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Gobierno Regional Junín 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N°255 -2024-GRJ/GRI 

Huancayo, 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 194-2024-GRJ/GRI del 17 de abril de 2024 de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe Técnico N° 794-2024-

> GRJ/GRI/SGSLO del 04 de abril de 2024 de la Sub Gerencia de Supervisión y 
• • " ,Li quidacton de Obras, la Carta N° 012-2024-CSP/DEQP-RC y el Informe N° 008-2024-

N4t  DJV-JS-Consorcio Supervisor Pangoa del 27 de febrero de 2024 del Consorcio 
'UPA 

Supervisor Pangoa y la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 013-
2024-GRJ/GRI del 17 de enero de 2024, respecto de la solicitud de ampliación de 
plazo N° 02 al Contrato N° 019-2023-GRJ/ORAF para la contratación del servicio de 
consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA — DISTRITO DE 
PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO — JUNÍN", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de nuestra Carta Magna en 
concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas 
urídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, 
ministrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico; 

Que, el 03 de noviembre de 2020, se suscribió el Contrato N° 103-
2020/GRJ/ORAF entre el Gobierno Regional Junín y la empresa contratista CHINA 
CAMC ENGINEERING CO. LTD.SUCURSAL PERÚ, para la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN 
MARTÍN DE PANGOA — DISTRITO DE PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO —
JUNÍN", bajo el sistema de contratación de llave en mano, con un presupuesto según 
expediente técnico de S/ 97'910,565.04 y según monto económico ofertado de S/ 
94'973,251.09 y un plazo de ejecución de 540 días calendario; 

Que, el 19 de junio de 2023, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio 
Supervisor Pangoa, suscriben el Contrato N° 019-2023-GRJ/ORAF para la 
contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN 
MARTÍN DE PANGOA — DISTRITO DE PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO — 
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JUNÍN", por un monto económico de S/ 1,040,000.00 y un plazo de 240 días 
calendario; 

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 013-2024-
GRJ/GRI de117 de enero de 2024, se declara procedente la ampliación de plazo N° 
036 por cuarenta y ocho (48) días calendario para la ejecución de la-  obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN 
MARTÍN DE PANGOA — DISTRITO DE PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO — 
JUNÍN"; 

Que, a través de la Carta N° 012-2024-CSP/DEQP-RC y el Informe N° 008-2024-
DJV-JS-Consorcio Supervisor Pangoa del 27 de febrero de 2024, el supervisor de 
obra comunica la necesidad de la ampliación de plazo N° 02 al Contrato N° 019-2023-
GRJ/ORAF (contrato de supervisión de obra), para lo cual indica lo siguiente: 

El plazo de labores de supervisión y control de la obra "Mejoramiento de los Servicios de 
Salud en el Hospital San Martín de Pangoa — distrito de Pangoa — provincia de Satipo — 
Junín" exclusivamente en obra, culminará el 18 de enero de 2024 (ampliación de plazo N° 
02). Sólo quedará pendiente el plazo para la revisión de la liquidación de obra. 

La ejecución de obra tiene un plazo vigente de ejecución hasta el 06 de marzo de 2023, 
sin embargo, está pendiente la aprobación de prestaciones adicionales que generarían 
ampliación de plazo para ejecución de estos trabajos y también está abierta la causal para 
trámite de ampliación de plazo por la demora en aprobación de adicionales, etc. entre otros 
por no disponer los servicios definitivos de agua potable y energía definitiva (media 
tensión) que están en dominio de la Entidad. 

(...) 
Sobre el particular debe indicarse en opiniones anteriores "(...) si bien el contrato de 
supervisión es un contrato independiente del contrato de obra —en tanto constituyen 
relaciones jurídicas distintas-, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de 
la naturaleza accesoria, que tiene el primero respecto del segundo. Esta relación de 
accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecución de la obra, por lo 
general, también afectan las labores del supervisor". 
Por lo expuesto se advierte que como consecuencia de la aprobación de la ampliación de 

plazo del contrato de ejecución de obra (con independencia de la causal invocada para 
esta aprobación), conforme a lo dispuesto en el numeral 199.7 del artículo 199 del 
Reglamento, la Entidad amplía el contrato de supervisión de obra; toda vez que este 
último, por su naturaleza se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de 
obra". 

Que, mediante el Informe Técnico N° 794-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 04 de abril 
de 2024, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, declara procedente 
la ampliación de plazo N° 02 por cuarenta y ocho (48) días calendario correspondiente 
del 19 de enero al 06 de marzo de 2024; ello porque se aprobó la ampliación de plazo 
N° 036 por cuarenta y ocho (48) días calendario mediante la Resolución Gerencial 
Regional de Infraestructura N° 013-2024-GRJ/GRI (esto debido a que el contratista 
acreditó la necesidad de un plazo para la ejecución del adicional y deductivo N° 12, 
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así como sus efectos sobre la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente, teniendo como nueva fecha de culminación el 06 de marzo de 2024); 

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, a través del Informe Técnico N° 
194-2024-GRJ-GRI de fecha 17 de abril de 2024, considera procedente la solicitud de 
ampliación de plazo N° 02 por cuarenta y ocho (48) días para la supervisión de la obra 
señalada, plazo computado del 19 de enero de 2024 al 06 de marzo de 2024; 

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, además recomienda derivar copia 
del presente caso a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario para que efectúe el deslinde de responsabilidades respecto á los 
funcionarios de la gestión anterior quienes aprobaron un expediente con deficiencias 
que a su vez generó un adicional de obra que trajo como consecuencia la ampliación 

cr,( 
O GER, '„IfIroui 	i 	• uicio • •••• de plazo de los contratos de ejecución y supervisión de obra, generando con ello un 
' ,<\ DEINF AISTA.,'JRA 	perjuicio a la Entidad; 

Que, el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: 

"ARTÍCULO 34. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
(...) 
34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo 
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento." 

Que, en concordancia con lo señalado, los artículos 158° y 199° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-
2018-EF, establece respecto a la ampliación de plazo lo siguiente: 

"Articulo 158.- 

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la 
notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización. 
158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. 
158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos 
directamente vinculados al contrato principal.  
158.5 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios 
en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente 
acreditados. En el caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y 
el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. (...)" 



a GERENCIA D 
SUPER91Sló 

iQUIDACION 

Gobierno Regional Junín 

"Artículo 199.- 

199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores 
costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con 
dichas ampliaciones. 

199.2. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de 
aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta económica del 
contratista. 

199.3. Los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días 
correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en 
los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecución de prestaciones 
adicionales de obra y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos 
generales. 

199.4. Solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de la obra 
por causas ajenas a la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos 
generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de 
la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista. 
(-.-) 
199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el 
plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados 
directamente al contrato principal." 

Que, habiéndose verificado la aprobación de la ampliación de plazo N° 036 de 
la ejecución de la obra, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 
N° 013-2024-GRJ/GRI de fecha 17 de enero de 2024, lo que genera 
consecuentemente la ampliación de los contratos accesorios a este; corresponde 
aprobar la ampliación de plazo N° 02 por 48 días calendario al contrato de supervisión 
e obra Contrato N° 019-2023-GRJ/ORAF, al haberse otorgado la ampliación del 
ontrato principal, conforme a lo establecido en los numeral 158.4° del artículo 158° y 

r- l numeral 199.7° del artículo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
stado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF; 

Que, estando al dispositivo legal citado precedentemente, y estando a las 
funciones que debe cumplir el supervisor de obra conforme lo establece las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Contrataciones del Estado, el contrato 
de supervisión de obra tiene una naturaleza accesoria respecto al plazo del contrato 
de obra y en función de la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución de obra 
otorgada mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 013-2024-
GRJ/GRI de fecha 17 de enero de 2024, en el presente caso, se debe ampliar el plazo 
N° 02 para la supervisión de obra, por el mismo plazo ampliado al contrato de 
ejecución de obra, vale decir por 48 días, plazo que se cuenta del 19 de enero de 2024 
al 06 de marzo de 2024; 

Con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar la formalidad legal 
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del acto, basados en los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental 
y Principio de Confianza; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 por cuarenta 
y ocho (48) días calendario al Contrato N° 019-2023/GRJ/ORAF para la contratación 
del servicio de consultoría de la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTÍN DE PANGOA — DISTRITO 
DE PANGOA — PROVINCIA DE SATIPO — JUNÍN", plazo contabilizado del 19 de 
enero de 2024 al 06 de marzo de 2024, solicitada por el Consorcio Supervisor Pangoa, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaría 
Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para realizar el deslinde de 

¿)1' responsabilidades de los funcionarios de la gestión anterior quienes aprobaron un 
expediente con deficiencias lo cual generó un adicional de obra que trajo como 
consecuencia la ampliación de plazo de los contratos de obra y supervisión, 
ocasionando un perjuicio a la Entidad. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio 
Supervisor Pangoa, empresa ejecutora CHINA CAMC ENGINEERING CO. 
LTD.SUCURSAL PERÚ, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y a los 
Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás 
fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ING. RONY PÁ00 VEJARAK5 PÉREZ 
GERENTE REGIONAL. OEÍNFRAESTRUCTURA 
GOBIERNO-REGIONAL JUNÍN 

GOBI 	o REGIONAL JUNIN La Secre 	neral pu 	ribe, Certifica 
que le p 	es copia fie e .orIgInel. 

Abg. Ena M.' Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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