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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

N° 275 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI. 
Huancayo, 

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 588-2024/GRJ/GRI/SGE del 29 de abril del 2024; la Carta 
N° 048-2024 JCMB del 25 de abril del 2024; la Carta N° 1369-2024/GRJ/GRI/SGE del 
24 de abril del 2024; el Informe Técnico N° 948-2024-GRJ/GRI/SGSLO, del 23 de abril 
del 2024; la Carta N° 040-2024/CONSORCIO LOS ANDES-SUPERVISIÓN del 23 de 
abril del 2024; el Informe N° 013-2024/SUP.AGMD del 18 de abril del 2024; Carta N° 
047-2024-CONS.LOS ANDES/CTCH-RL del 20 de abril del 2024; Carta N° 017-2024-
CONS. LOS ANDES/ING.JLLQ/RO del 19 de abril del 2024; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad 
popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía 

olítica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
u administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la 
inalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo 

la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N°27902, 28013, 
28926 y 28961; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por finalidad formular expedientes 
cnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la 
ogramación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, 

valuar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización 
y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de 
conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 206-2022-
.-JUNIN/GRI, de fecha 08 de abril de 2022, se resuelve APROBAR la actualización 
costos y presupuesto del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL 

ERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
ANDES DEL ANEXO DE SHICUY DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA 
DE CHUPACA DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N° 2134888 con un plazo de 
ejecución de 270 días calendario, por la modalidad de Contrata y un presupuesto 
general vigente al mes de marzo del 2022. 

Que, mediante Contrato N° 96-2022-GRJ/ORAF del 03 de octubre del 2022, del 
proceso de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 035-2022-GRJ-CS-1, se contrata al 
CONSORCIO LOS ANDES para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA 
DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2134888, bajo el sistema de 
contratación, a SUMA ALZADA, modalidad de contrata llave en mano y el monto del 
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contrato asciende a la suma de S/ 11,085,992.86 (Once Millones Ochenta y Cinco Mil 
Novecientos Noventa y Dos con 86/100 Soles), con un plazo de 270 días calendarios; 

Que, mediante Carta N° 047-2024-CONS.LOS ANDES/CTCH-RL del 20 de abril 
del 2024, suscrito por el Sr. Cleo Torres Chávez en su condición de representante Legal 
Común del CONSORCIO LOS ANDES, remite el expediente del Adicional de obra N° 
02 y deductivo vinculante N° 02; adjuntando la Carta N° 017-2024-CONS.LOS 
ANDES/ING.JLLQ/RO, del 19 de abril del 2024, suscrito por el ing. Jorge Luis León 
Quispe en su condición de Residente de Obra del CONSORCIO LOS ANDES, con el 
sustento técnico de la prestación del Adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 
02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" con 
CUI N° 2134888. 

Que, mediante la Carta N° 040-2024/CONSORCIO LOS ANDES-SUPERVISIÓN 
del 23 de abril del 2024, suscrito por el Ing. Rider W. Monge Cala, en su condición de 
representante Común del Consorcio Los Andes — Supervisión de obra, remite la Carta 
N° 038-2024/JEFE DE SUPERVISIÓN, por la que se adjunta el Informe N° 013-
2024/SUP.AGMD del 23 de abril del 2024, suscrito por el Arq. Albaro G. Morales Díaz, 
en su condición de Jefe de Supervisión de obra del Consorcio Los Andes por el que 
otorga CONFORMIDAD al Expediente técnico de prestación de Adicional de Obra N° 02 
con Deductivo Vinculante de obra N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL 
ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE 
CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2134888. 

Que, mediante el Informe Técnico N° 948-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 23 de 
febrero del 2024, suscrito por el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, en su condición de 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, concluye que el expediente técnico 
reúne los requisitos mínimos exigidos par continua con el trámite correspondiente de 
aprobación de prestación de Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante de obra 
N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO 
DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" 
con CUI N° 2134888. 

Que, mediante la Carta N° 1369-2024-GRJ/GRI/SGE del 24 de abril del 2024, 
úscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, 
licita pronunciamiento sobre la solución técnica del expediente técnico de la 

restación adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 02 al proyectista Arq. Julio 
Cesar Martínez Bustamante; 

Que, mediante la Carta N° 048-2024_JCMB del 25 de abril del 2024, suscrito por el 
Arq. Julio Cesar Martínez Bustamante, en su condición de proyectista, otorga opinión 
técnica favorable para el desarrollo de la prestación adicional de obra N° 02 y deductivo 
vinculante N° 02, teniendo en cuenta que estas no conllevan al reconocimiento de 
ampliaciones de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales. 

Que, mediante Informe Técnico N° 588-2024-GRJ/GRI/SGE, del 26 de abril del 
2024, el Sub Gerente de Estudios, otorga opinión favorable a la solución técnica 
propuesta del adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 02 de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN 
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6. MONTO DE INVERSION: 

6.1. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 02 

PRESUPUESTO - PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, 
PROVINCIA DE CHUPACA Y DEPARTAMENTO DE JUNIN" 

Lugar : JUNIN - CHUPACA - SAN JUAN DE JARPA 
Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 
Fecha: ABRIL 2024 Costo al 31/03/2022 

ITEM PARTIDAS UND METRADO P.U. PARCIAL 

06 INSTALACIONES 	ELÉCTRICAS 	Y 
COMUNICACIONES 

50,036.99 

06.01 
SISTEMA DE UTILIZACION MT 13.2KV, 30 50,036.99 

06.01.01 
SUMINISTRO DE MATERIALES 42,615.28 

06.01.01.01 
SUMINISTRO DE POSTES, CRUCETAS Y 

OTROS 4,910.58 

06.01.01.02 
SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE 

COBRE 
11,238.21 

06.01.01.03 FERRETERIA 1 162.45 

06.01.01.04 RED SUBTERRANEA Y BUZONES 359.66 

06.01.01.05 SUMINISTRO DE RETENIDA 438.26 

06.01.01.06 TRANSFORMADORES 19 852.47 

06.01.01.07 SUMINISTRO DE POZO A TIERRA 1 984.12 

06.01.01.08 SISTEMA DE MEDICION 2 669.53 

06.01.02 MONTAJE ELECTROMECANICO 7 421.71 

06.01.02.01 MONTAJE DE RETENIDAS 357.09 

06.01.02.02 MONTAJE DE ARMADOS 1317.19 

06.01.02.03 TENDIDO 	DE 	CONDUCTORES 	DE 
ALEACIÓN DE ALUMINIO Y N2SEY 

3 616.23 

06.01.02.04 
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN 

POSTES DE CONCRETO 
548.04 

06.01.02.05 INSTALACION DE TRANSFORMADORES 1 583.16 

COSTO DIRECTO 50,036.99 
GASTOS GENERALES (10 %CD) 5,003.70 
UTILIDAD (2.6 %CD) 1.300.96 

SUBTOTAL (ST) 56,341.65 
IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 10,141.50 

TOTAL 66,483.15 

6.2. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02 

PRESUPUESTO - PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, 
PROVINCIA DE CHUPACA Y DEPARTAMENTO DE JUNIN" 

Lugar : JUNIN - CHUPACA - SAN JUAN DE JARPA 
Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 
Fecha: ABRIL 2024 Costo al 31/03/2022 

ITEM PARTIDAS UND METRADO P.U. PARCIAL 

06 INSTALACIONES 	ELÉCTRICAS 	Y 
COMUNICACIONES 

50,036.99 

06.17 SISTEMA DE UTILIZACION MT 13.2KV, 30 50,036.99 
06.17.01 SUMINISTRO DE MATERIALES 34,664.34 

06.17.01.01 
SUMINISTRO DE POSTES, CRUCETAS Y 

OTROS 
2,902.53 

06.17.01.02 SUMINISTRO 	DE 	CONDUCTORES 	DE 
ALUMINIO 

204.00 

06.17.01.03 SUMINISTRO DE AISLADORES 1,549.15 

06.17.01.04 
SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE 

COBRE 
1,103.59 

06.17.01.05 FERRETERIA 1,967.72 
06.17.01.06 SUMINISTRO DE RETENIDA 656.99 
06.17.01.07 TRANSFORMADORES 22,026.90 
06.17.01.09 SUMINISTRO DE POZO A TIERRA 554.56 
06.17.01.10 SISTEMA DE MEDICION 3,072.92 
06.17.01.11 SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL 625.98 
06.17.02 MONTAJE ELECTROMECANICO 10,940.27 
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JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI 
N° 2134888, conforme a lo siguiente: 

•••) 
4. PRONUNCIAMIENTO DEL PROYECTISTA 

Mediante CARTA N° 048-2024 JCMB, de fecha 25 de abril de 2024, el Arq. Julio Cesar Martínez 
Bustamante, consultor del proyecto, realiza el pronunciamiento respecto a la solución técnica propuesta 
en el expediente técnico del Adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02, refiriendo lo siguiente: 

(...) se da OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE para el desarrollo de estas teniendo en cuenta que 
estas no conllevan al contratista el reconocimiento de ampliaciones de plazo, ni reconocimiento de 
mayores gastos generales, ya que la modalidad de ejecución es contrata y a suma alzada. 

5. METAS DEL ADICIONAL N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02: 

ITEM PARTIDA 
06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 
06.17 SISTEMA DE UTILIZACION MT 13.2KV, 30 
06.17.01 SUMINISTRO DE MATERIALES 
06.17.01.01 SUMINISTRO DE POSTES, CRUCETAS Y OTROS 
06.17.01.02 SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE ALUMINIO 
06.17.01.03 SUMINISTRO DE AISLADORES 
06.17.01.04 SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE 
06.17.01.05 FERRETERIA 
06.17.01.06 SUMINISTRO DE RETENIDA 
06.17.01.07 TRANSFORMADORES 
06.17.01.09 SUMINISTRO DE POZO A TIERRA 
06.17.01.10 SISTEMA DE MEDICION 

06.17.01.11 SUMINISTRO DE MATERIAL CIVIL 
06.17.02 MONTAJE ELECTROMECANICO 
06.17.02.01 OBRAS PRELIMINARES 
06.17.02.02 MONTAJE DE POSTES 
06.17.02.03 MONTAJE DE RETENIDAS 
06.17.02.04 MONTAJE DE ARMADOS 
06.17.02.05 MONTAJE DE CONDUCTORES 
06.17.02.06 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN POSTES DE CONCRETO 
06.17.02.07 MONTAJE DE SUBESTACIONES Y PM1 
06.17.03 DESMONTAJE ELECTROMECANICO 
06.17.03.01 DESMONTAJE DE ARMADOS 
06.17.03.02 DESMONTAJE DE CONDUCTOR 

ITEM PARTIDA 
06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 
06.01 SISTEMA DE UTILIZACION MT 13.2KV, 30 
06.01.01 SUMINISTRO DE MATERIALES 
06.01.01.01 SUMINISTRO DE POSTES, CRUCETAS Y OTROS 
06.01.01.02 SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE 
06.01.01.03 FERRETERIA 
06.01.01.04 RED SUBTERRANEA Y BUZONES 
06.01.01.05 SUMINISTRO DE RETENIDA 
06.01.01.06 TRANSFORMADORES 
06.01.01.07 SUMINISTRO DE POZO A TIERRA 
06.01.01.08 SISTEMA DE MEDICION 
06.01.02 MONTAJE ELECTROMECANICO 
06.01.02.01 MONTAJE DE RETENIDAS 
06.01.02.02 MONTAJE DE ARMADOS 
06.01.02.03 TENDIDO DE CONDUCTORES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO Y N2SEY 
06.01.02.04 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN POSTES DE CONCRETO 
06.01.02.05 INSTALACION DE TRANSFORMADORES 
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06.17.02.01 OBRAS PRELIMINARES 1,922.18 
06.17.02.02 MONTAJE DE POSTES 2,825.34 
06.17.02.03 MONTAJE DE RETENIDAS 1,245.59 
06.17.02.04 MONTAJE DE ARMADOS 2,743.29 
06.17.02.05 MONTAJE DE CONDUCTORES 47.28 

06.17.02.06 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN 
POSTES DE CONCRETO 742.48 

06.17.02.07 MONTAJE DE SUBESTACIONES Y PMI 1,414.11 
06.17.03 DESMONTAJE ELECTROMECANICO 4,432.38 
06.17.03.01 DESMONTAJE DE ARMADOS 1,073.86 
06.17.03.02 DESMONTAJE DE CONDUCTOR 3,358.52 
COSTO DIRECTO 50,036.99 
GASTOS GENERALES (10 %CD) 5,003.70 

1.300.96 UTILIDAD (2.6 %CD) 
SUBTOTAL (ST) 56,341.65 
IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 10 141.50 
TOTAL 66,483.15 

7. RESPECTO AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 07 Y DEDUCTIVO 
VINCULANTE N° 06 

El presupuesto del expediente contractual del Proceso de Selección — Adjudicación Simplificada N° 
035-2022-GRJ-CS - Primera Convocatoria (Derivada de la Licitación Pública N° 008-2022-GRJ-CS), 
es de S/. 11,085,992.86 (Once millones ochenta y cinco mil novecientos noventa y dos con 86/100 
soles); el monto del adicional de obra N° 02 es de S/. 66,483.15 (Sesenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y tres con 15/100 soles), y el Deductivo de Obra N° 02 es de S/. 66,483.15 (Sesenta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y tres con 15/100 soles); por lo que el monto del adicional N° 02 y deductivo 
vinculante N° 02 es de S/. 0.00 (Cero 00/100 soles), que representa el 0.00%, como se detalla a 
continuación: 

Monto del contrato: SI 11,085,992E6 

CUADRO DE CONTROL ECONOMICO. FINANCIERO 

DEDUCTIVO 

MONTO 

ADICIONAL 
MODIFICACIONES 	RESOLUCION 

N. 	MONTO  

TOTAL 	 MONTO  
MODIFICACION CONTRACTUAL ACTUALIZADO 

INCIDENCIA 
INCIDENCIA ACUMULADO 

Adicional N' 01 y d. uctvo 
vinculante W 01 
Adicional N' 02 y deductvo 
vinculante N' 02 

(...) 
CONCLUSIONES 

S/ 	1,727,371.43 Si 	1,180,930.81 S/ 546,440.82 S/ 11,632,433.88 4.9291% 4.93% 

SI 	66,483.15 01 	S/ 	68,483.15 S/ S/ 11,632,433.613 0.00% 4.93% 

SI 	1,793,854.58 SI 	1,247,413.76 SI 546,440.82 

MONTO DE CONTRATO.  SI 11,085,992.86 
TOTAL ADICIONALES SI 1.793,854.58 
TOTAL DEDUCTIVOS S/ 1,247,413.76 

PRESUPUESTO MODIFICADO ACTUAL S/ 11,632,433.68 

La Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 es resultado de las 
deficiencias técnicas encontradas en el expediente técnico contractual. 

La Sub Gerencia de Estudios OTORGA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA SOLUCIÓN 
TÉCNICA PROPUESTA del adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02 de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, 
PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNÍN", registrado con CUI N° 2134888, que 
cuenta con el pronunciamiento del proyectista, la aprobación y conformidad del expediente técnico 
del adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02 por parte de la supervisión y a su vez la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras emite la procedencia del mismo. 

El presupuesto del Adicional de Obra N° 02 asciende a la suma de S/ 66,483.15 (Sesenta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y tres con 15/100 soles) y un presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 
de S/ 66,483.15 (Sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres con 15/100 soles), resultando un 
adicional neto de S/ 0.00, correspondiéndole una incidencia de 0.00% e incidencia acumulada a 
la fecha de 4.93 %, presupuesto con precios deflactados al mes de marzo del 2022, por un plazo 
de ejecución estimado de 12 días calendarios según el detalle a continuación: 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INCIDENCIA 
ADICIONAL DE OBRA N° 02 S/ 66,483.15 0.6% 
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DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02 -S/ 66,483.15 	-0.6% 
TOTAL 	 S/ 0.00 

	
0.0% 

Que, tal como se evidencia de los actuados del presente caso, se ha cumplido 
con el procedimiento previsto en la DIRECTIVA GENERAL N° 004-2018-GRJUNÍN-GRI, 
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN EL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN", para la aprobación del expediente técnico del adicional N° 02 y 
deductivo vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL 
ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN"; 

Que, la Sub Gerencia de Estudios realiza la aprobación correspondiente, 
remitiendo a la Gerencia Regional de Infraestructura, el Expediente Técnico del 
Adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA 
DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNÍN"; cumpliendo con lo estipulado en la 
Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "Normas para la elaboración, evaluación y 
aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico de un Proyecto de Inversión 
Pública de Infraestructura Bajo la Modalidad de Administración indirecta o Contrata en 
el Gobierno Regional de Junín"; 

Estando a lo sustentando por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de 
__Oblas y la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visaciones correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificatorias, 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las 

Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín; 
unciones específicas del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de 

SE RESUELVE: 
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JU  ----- administración indirecta contrata, con un plazo de ejecución de doce (12) días 
calendarios considerando que este es atribuible solo al planteamiento del adicional de 
obra N° 02 el cual debe ser reajustado de acuerdo a la programación de las partidas 
programadas en el cronograma de ejecución de obra presentado para la suscripción del 
contrato y con un presupuesto deflactado al mes de marzo del 2022, conforme al 
siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INCIDENCIA 
ADICIONAL DE OBRA N° 02 S/ 	66,483.15 0.6% 
DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 02 -S/ 	66,483.15 -0.6% 
TOTAL S/ 	0.00 0.0% 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Expediente Técnico de Adicional N° 02 y 
seductivo vinculante N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

S UCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL 
EXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA 

EPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2134888, ejecutado por la modalidad de 
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ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER, que la aprobación del Expediente Técnico de 
Adicional N° 02 y deductivo vinculante N° 02 de la obra "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 
ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA 
DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2134888, es de carácter 
netamente técnico, siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al 
cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento; 

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, 
deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y 
evaluación del Expediente Técnico de Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 de 
la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN 
JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 
N° 2134888, la responsabilidad recae en los profesionales que elaboraron el expediente 
siendo el residente de obra: Ing. Jorge Luis León Quispe, con CIP N° 76666 y el 
Supervisor de obra: Arq. Albaro G. Morales Díaz con CIP N° 4953; cuya responsabilidad 
se extiende hasta la culminación de la obra; 

ARTÍCULO 4°.- REMITIR los actuados a la Secretaria Técnica del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario para las acciones conducentes al deslinde de 
responsabilidad por la aprobación del Expediente Técnico del proyecto mediante la 
Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura N° 206-2022-GR-JUNIN/GRI del 08 

abril de 2022, aprobado de manera deficiente. 

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
udios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 

a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín. 

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

ING. RONY A OVE 
GERENTE REGI AL 1INFRAESTRUCTURA 
GOBIER 	EGIONAL JUNIN 

GOBIERNO REG.IONA)JUNIt 
La Sacre ria Getieral queeu crib Certificz. 
que la presiente 	 field nte es copla 	 str•, riginal. 
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Abg. Ena M. Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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