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Gobierno Regional Junín 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA 
N° 	543 - 2024-GR-JUNIN/ORAF 

Huancayo, 0 9 	21324 

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico n.° 174-2024-GRJ/GRI emitido el 04 de abril de 2024 
y recepcionado el 04 de abril de 2024; Informe Técnico n.° 739-2024-
,GRJ/GRI/SGSLO emitido el 22 de marzo de 2024 y recepcionado el 22 de 
marzo de 2024; Carta n.° 083-2024-JLPG-RC/SUP.PICHANAKI-G.R.J.-
CONSORCIO SUPERVISOR URPA emitido el 19 de marzo de 2024 y 
recepcionado el 20 de marzo de 2024; Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura n.° 158-2024-G.R.-JUNÍN/GRI del 18 de marzo de 2024; 
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 156-2024-G.R.-
JUNÍN/GRI del 18 de marzo de 2024; y demás documentos; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 
1993, modificada por la Ley n.° 30305 — Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia (...)"; 

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la 
facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus 
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes 
conforme a lo establecido en la Ley n.° 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización; 

Que, de fecha 17 de junio del 2022, el CONSORCIO SUPERVISOR 
URPA y el Gobierno Regional Junín suscribieron el Contrato n.° 57-2022-
GRJ/ORAF, con el objeto de la contratación del servicio de consultoría para la 
supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN"; y con fecha 25 de 
agosto de 2023 se suscribe la adenda n.° 115-2023/AL CONTRATO n.° 057-
2022/GRJ/ORAF; 

Que, la Entidad mediante la Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura n.° 156-2024-G.R.-JUNÍN/GRI del 18 de marzo de 2024, 
suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura, aprueba la ampliación de 
plazo n.° 14 por un plazo de 23 días calendarios al contrato n.° 57-2022- 
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GRJ/ORAF, para la contratación de los servicios de consultoría de la 
supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN", plazo contabilizado del 
30 enero de 2024 al 21 de febrero de 2024; 

Que, con la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 158-
2024-G.R.-JUNÍN/GRI del 18 de marzo de 2024, suscrito por el Gerente 
Regional de Infraestructura, aprueba la ampliación de plazo n.° 15 por un 
plazo de 103 días calendarios al contrato n.° 57-2022-GRJ/ORAF, para la 
contratación de los servicios de consultoría de la supervisión de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 
APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN", plazo contabilizado de forma 
fraccionada y considerando dos etapas específicamente del 23 de octubre de 
2023 hasta el 11 de noviembre de 2023 (20 días calendarios) y del 22 de 
febrero de 2024 al 14 de mayo de 2024 (83 días calendarios) las misma que 
en computo suman 103 días calendarios; 

Que, de fecha 26 de abril del 2023 mediante Opinión Legal n.° 25-2023-
GRJ-ORAJ, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, concluye que no 
constituye una prestación adicional de supervisión pues la variación en el 
plazo no generó la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de 
supervisión sino solo se desarrollaron labores de supervisión ejecutadas en la 
misma proporción del contrato suscrito; señalando además que no resulta 
aplicables los límites establecidos en el artículo 34.6 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, debiendo aplicarse lo establecido a futuros casos; 

Que, mediante la Carta n.° 083-2024-JLPG-RC/SUP.PICHANAKI-
G.R.J.-CONSORCIO SUPERVISOR URPA emitido el 19 de marzo de 2024 y 
recepcionado el 20 de marzo de 2024, el supervisor de obra solicita la 
formalización de acto resolutivo de la prestación no adicional de supervisión 
de obra derivados de la ampliación de plazo n.° 14 y 15, concedidas al contrato 
de supervisión de obra y solicita el pago del servicio de supervisión de obra; 

Que, a través del Informe Técnico n.° 739-2024-GRJ/GRI/SGSLO 
emitido el 22 de marzo de 2024 y recepcionado el 22 de marzo de 2024, la 
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, precisa lo siguiente: 

"De acuerdo a los antecedentes listados, se remite el INFORME TÉCNICO para el 
pago de la PRESTACIÓN DE SUPERVISIÓN N° 06 DERIVADA DE LA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14 y 15 del CONTRATO N° 57-2022-GRJ/ORAF, 
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 
APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN", por el monto equivalente a S/. 832,594.66 
soles por el plazo de 109 dias calendarios computados desde el 30/01/2024 AL 
14/05/2024, señalando que la presente no se configura una prestación adicional de 
supervisión de Obra, de conformidad con lo señalado en el análisis del presente 
informe, por lo que no corresponde gasto general alguno. 
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Que, el control de límite para la solicitud de autorización de la Contraloría General de 
la República (CGR) en casos de contratos de supervisión de obra se efectúa de forma 
independiente, teniendo en consideración el cuadro que antecede del análisis del 
presente informe (Opinión N°044-2018/DTN). 
Del análisis se concluye que, el pedido realizado por el CONSORCIO SUPERVISOR 
URPA no puede constituir una prestación adicional de supervisión pues al haberse 
aprobado las ampliaciones de plazo N° 14 y 15 aprobada mediante RESOLUCION 
GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 158-2024-GRJ/GRI y 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 156-2024-
GRJ/GRI a esta le corresponde su contraprestación que garantice el cumplimiento 
oportuno del servicio de supervisión durante la ejecución de la obra"; 

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe 
Técnico n.° 174-2024-GRJ/GRI emitido el 04 de abril de 2024 y recepcionado 
el 04 de abril de 2024, solicita pago de ampliación de plazo de supervisión de 
obra n.° 14 y 15, estableciendo lo siguiente: 

"En ese sentido, de conformidad a lo señalado en la Opinión Legal N° 25-2023-GRJ-
ORAJ y el Informe Técnico N° 739-2024-GRJ/GRI/SGSLO de la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente continuar 
con los tramites de pago a la Supervisión de la Obra producto de la ampliación de 
plazo N° 14 y 15 del Contrato de Supervisión N° 57-2022-GRJ/ORAF, por los servicios 
de consultoría de obra para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, 
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN". 
Es importante precisar que la determinación y cálculo del monto a pagarse es 
competencia y función del área técnica como es la Sub Gerencia de Supervisión y 
Obras y determinado en su Informe Técnico N° 739-2024-GRJ/GRI/SGSLO, el cual 
cuenta con certificación de crédito presupuestal correspondiente. 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicitamos a su despacho la revisión del 
presente y la proyección del Acto Resolutivo correspondiente, siendo de su 
competencia continuar con los trámites administrativos correspondientes"; 

Que, asimismo, el Gerente Regional de Infraestructura, recomienda 
derivar copia de los actuados a la Secretaría Técnica del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario para que efectúe la evaluación de deslinde de 
responsabilidad de los funcionarios de la anterior gestión, al haberse 
verificado el perjuicio económico a la Entidad por las ampliaciones de plazo 
generadas y prestación de servicio de consultoría, respectivamente; 

Que, en el presente caso se debe tener presente lo regulado en el 
numeral 158.5 del artículo 158° del Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 344-
2018-EF, establece lo siguiente "Las ampliaciones de plazo en contratos de 
bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general 
dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el 
caso de la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el 
costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad"; 

Que, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que el 
argumento para poder aprobar el pago de la prestación de servicio de la 
Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, 
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PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN", se debe a la 
procedencia de ampliación de plazo n.° 14 y 15 aprobadas mediante la 
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 156-2024-G.R.-
JUNÍN/GRI y la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 158-
2024-G.R.-JUNÍN/GRI, las cuales declaran procedente las ampliaciones de 
plazo n.° 14 y 15 a favor del CONSORCIO SUPERVISOR URPA; 

Que, como es de apreciarse de los argumentos vertidos párrafo supra, 
existe mérito para proceder con la aprobación del pago de la supervisión de 
obra derivada de la ampliación de plazo n.° 14 y 15 al Contrato n.° 57-2022-
GRJ/ORAF para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 
APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN", asimismo cabe mencionar que con la 
Certificación de crédito presupuestario nota n.° 109 de fecha 27 de febrero 
de 2024 por la suma de S/ 1,146,782.00 soles se acredita el pago; 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional n.° 0333-2023-GRJ/GR 
se delega al Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, 
entre otros, la facultar de aprobar el pago por extensión de los servicios de 
consultoría de obra producto de la aprobación de ampliaciones de plazo de 
ejecución de obra; 

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE, el pago DE LA SUPERVISIÓN 
derivada de la AMPLIACIÓN DE PLAZO n.° 14 y 15 al Contrato n.° 57-2022-
GRJ/ORAF para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE 
APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE 
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN", autorizadas mediante la Resolución 
Gerencial Regional de Infraestructura n.° 156-2024-G.R.-JUNÍN/GRI y la 
Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 158-2024-G.R.-
JUNÍN/GRI, por la suma de S/ 832,594.66 Soles, por el plazo de 106 días 
calendario, computado del 30 de enero de 2024 al 14 de mayo de 2024; 
conforme a los fundamentos expuestos en el Informe Técnico n.° 739-2024-
GRJ/GRI/SGSLO. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE PRECISA, que la determinación y cálculo 
del monto a pagar por la presente ampliación de plazo es competencia y 
función técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaría 
Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que efectúe el 
deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la gestión anterior, al 
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haberse verificado el perjuicio económico a la Entidad por las ampliaciones de 
plazo generadas y el consecuente pago de prestación de servicio. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo al 
CONSORCIO SUPERVISOR URPA, Gerencia Regional de Infraestructura, 
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Junín; para su conocimiento y demás 
fines. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

C.P,C. Mariana 	Quispe Salas 
DIRECTORARENON 	ANINSTRACION YFINANZAS 
GOBIERNO RÉGIONALJUNIN 
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Abg. En M. Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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