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RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA 
N° 	557 - 2024-GR-JUNIN/ORAF 

Huancayo, 

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

VISTO: 

El Informe Técnico n.° 160-2024-GRJ/GRI emitido el 01 de abril de 2024 y 
recepcionado el 01 de abril de 2024; Informe Técnico n.° 434-2024- o o GRJ/GRI/SGSLO emitido el 13 de febrero de 2024 y recepcionado el 13 de 
febrero de 2024; Carta n.° 011-2024-CVJII.RL emitido el 31 de enero de 2024 y 
recepcionado el 31 de enero de 2024; Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura n.° 786-2023-G.R.-JUNÍN/GRI del 29 de diciembre de 2023; 
Carta n.° 021-2023-CVJII.RL emitido el 12 de julio de 2023 y recepcionado el 14 

-̀'z\ de julio de 2023, y demás documentos; 
,IN AL 
°C"iRk r-, 	CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 
1993, modificada por la Ley N° 30305 — Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: "Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia 

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad 
de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su 
competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de 
gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo 
establecido en la Ley n.° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, Que, mediante Contrato n.° 064-2022-G.R.J/ORAF, de fecha 01 de 
ulio del 2022, suscrito por el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO VIAL 
JUNIN II, para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de 
la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 
TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA — TAPO ANTACUCHO — RICRAN — ABRA 
CAYAN — YAULI. PANCAN — EMP. PE-3S A JAUJA — REGION JUNIN — II 
ETAPA", con CUI n.° 2329618 con un monto de S/. 2,292,000.00 Soles, por un 
plazo del servicio de 480 días calendarios; 

Que, a través de la Carta n.° 021-2023-CVJII.RL emitido el 12 de julio de 
2023 y recepcionado el 14 de julio de 2023, suscrito por Edwin Eugenio Obispo 
Cabrera en su condición de Representante Común del Consorcio Vial Junín II, 
solicita aprobación de ampliación de plazo n.° 01 al contrato de supervisión; 
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Que, con la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 786-
2023-G.R.-JUNÍN/GRI del 29 de diciembre de 2023, suscrito por el Ingeniero 
Rony Paolo Vejarano Pérez en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura, resuelve en el artículo primero lo siguiente: 

"APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01, por cuarenta y cuatro (44) días calendarios, 
contabilizados desde el 30 de octubre al 12 de diciembre de 2023, para los servicios de 
consultoría de supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera 
Departamental JU-103 Tramo: EMP.. PE-22 a Paica — Tapo Antacucho 
— Ricran — Abra Cayan — Yauli. Pancan - EMP. PE-3S a Jauja — Región 
Junín — II Etapa", solicitada por el Consorcio Vial Junín II, según el Informe 
Técnico N° 1764-2023-GRJ/GRI/SGSLO"; 

Que, con la Carta n.° 011-2024-CVJII.RL emitido el 31 de enero de 2024 y 
recepcionado el 31 de enero de 2024, suscrito por Edwin Eugenio Obispo 
Cabrera en su condición de Representante Común del Consorcio Vial Junín II, 
se remite el levantamiento de observación a la solicitud de asignación y 
certificación presupuestal por aprobación de la ampliación de plazo n.° 01 (44 
días calendarios) del servicio de consultoría de supervisión de obra; 

Que, mediante el Informe Técnico n.° 434-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido 
el 13 de febrero de 2024 y recepcionado el 13 de febrero de 2024, suscrito por 
el Ingeniero Franco Javier Pineda de la Cruz en su condición de Sub Gerente 
de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el pago por extensión del servicio 
de consultoría de obra por la ampliación n.° 01 — Consorcio Vial Junín II, 
estableciendo la siguiente conclusión: 

"La solicitud de pago N.° 01 de la supervisión, se sustenta en mérito a la ampliación de 
plazo N.° 01 otorgado al CONSORCIO VIAL JUNIN II, aprobado con RESOLUCION 
GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 786-2023-G.R.-JUNIN/GRI de 
fecha 29 de diciembre del 2023, el cual resuelve procedente la AMPLIACIÓN DE PLAZO 
N.° 01 al CONSORCIO VIAL JUNIN II, por un plazo de 44 días calendarios. 
No existe controversia alguna, que genere impedimento para proceder con el pago por la 
extensión de servicio de consultoría de obra por la ampliación de plazo N '01 por 44 días 
calendarios de labores de supervisión ejecutadas en la misma proporción del contrato 
suscrito. 
El importe para el pago por la extensión de servicio de consultoría de obra por la ampliación 
de plazo N° 01 por los servicios de supervisión de obra, será por la suma de S/ 216,102.86 
(Doscientos Dieciséis Mil Ciento Dos con 86/100 Soles) incluido IGV. Teniendo en cuenta 
que son 44 días calendarios y la tarifa diaria de la supervisión es S/ 4,911.428572. 
Por tanto, de acuerdo al análisis realizado en el presente informe, esta Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de Obras, otorga OPINION FAVORABLE NETAMENTE 
TECNICA PARA EL PAGO POR LA EXTENSION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE LA SUPERVISION N° 01 POR 44 DIAS 
CALENDARIOS,  por un monto de S/ 216,102.86 (Doscientos Dieciséis Mil Ciento Dos con 
86/100 Soles), monto sustentado en merito a la ampliación de plazo N.° 01 aprobado con 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 786-2023-G.R.-
JUNIN/GRI de fecha 29 de diciembre del 2023"; 

Que, conforme el Informe Técnico n.° 160-2024-GRJ/GRI emitido el 01 de 
abril de 2024 y recepcionado el 01 de abril de 2024, suscrito por el Ingeniero 
Rony Paolo Vejarano Pérez en su condición de Gerente Regional de 
Infraestructura, solicita pago por extensión del servicio de supervisión de obra 
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n.° 02 a la Dirección Regional de Administración y Finanzas en la cual concluye 
lo siguiente: 

"En ese sentido, de conformidad a lo señalado en la Opinión Legal N° 25-2023-GRJ-ORAJ 
y el Informe Técnico N° 434-2024-GRJ/GRI/SGSLO de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente realizar el pago por ampliación 
de plazo N° 01 por un monto de S/ 216,102.86 soles, por un periodo de 44 días calendarios 
producto de la ampliación de plazo aprobada mediante Resolución Gerencial Regional de 
Infraestructura N° 786-2023-G.R.-JUNIN/GRI, referidas al contrato de supervisión N° 064-
2022-GRJ/ORAF por los servicios de consultoría de obra para el proyecto 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-
22 A PALCA — TAPO ANTACUCHO — RICRAN — ABRA CAYAN-YAULI. PACAN-
EMP.PE-3S A JAUJA — REGION JUNIN — II ETAPA". 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicitamos a su despacho la revisión del 
presente y la proyección del Acto Resolutivo, siendo de su competencia continuar con los 
trámites administrativos correspondientes"; 

Que, en el presente caso se debe tener presente lo regulado en el numeral 
158.5 del artículo 158° del Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 344-
2018-EF, establece lo siguiente "Las ampliaciones de plazo en contratos de 
bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan 
lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de 
la consultoría de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, 
este último debidamente acreditado, además de la utilidad"; 

Que, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que el 
argumento para poder aprobar el pago por extensión del servicio de la 
Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA — TAPO 
ANTACUCHO — RICRAN — ABRA CAYAN — YAULI. PANCAN — EMP. PE-3S 
A JAUJA — REGION JUNIN — II ETAPA", con CUI n.° 2329618, se debe a la 
procedencia de ampliación de plazo n.° 01, aprobado mediante Resolución 
Gerencial Regional de Infraestructura n.° 786-2023-G.R.-JUNÍN/GRI, a favor del 
CONSORCIO VIAL JUNIN II; 

Que, como es de apreciarse de los argumentos vertidos párrafo supra, 
xiste mérito para proceder con la aprobación del pago de la ampliación de plazo 

contractual de supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA — TAPO 
ANTACUCHO — RICRAN — ABRA CAYAN — YAULI. PANCAN — EMP. PE-3S 
A JAUJA — REGION JUNIN — II ETAPA", con CUI n.° 2329618, además que 
existe la Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 475 de fecha 12 de 
febrero de 2024 por la suma de S/ 216,102.86 soles, con lo cual se acredita la 
existencia del presupuesto para el pago por extensión del servicio de supervisión 
de obra n.° 01; 

Que, se encuentra vigente la Resolución Ejecutiva Regional n.° 0333-2023-
GRJ/GR, debidamente modificado con la Resolución Ejecutiva Regional n.° 
0438-2023-GRJ/GR, a través de cual se delega al Director de la Oficina Regional 
de Administración y Finanzas, entre otros, aprobar el pago por extensión de los 
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Gobierno Regional Junín 
servicios de consultoría de obra producto de la aprobación de ampliaciones de 
plazo de ejecución de Obra; 

Que, con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE, el pago de la 
AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA n.° 
01 autorizada mediante la Resolución Gerencia! Regional de Infraestructura n.° 
786-2023-G.R.-JUNÍN/GRI, por un periodo de 44 días calendarios, 
contabilizados desde el 30 de octubre al 12 de diciembre del 2023, al Contrato 
n.° 064-2022-GRJ/ORAF para la consultoría en la supervisión de la obra: 
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: 
EMP. PE-22 A PALCA — TAPO ANTACUCHO — RICRAN — ABRA CAYAN — 
YAULI. PANCAN — EMP. PE-3S A JAUJA — REGION JUNIN — II ETAPA", con 
CUI n.° 2329618, por el monto de S/ 216,102.86 soles, con una tarifa diaria de 
la supervisión es S/ 4,911.428572 soles, por los fundamentos expuestos en el 
'forme Técnico n.° 434-2024-GRJ/GRI/SGSLO. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE PRECISA, que la determinación y cálculo del 
monto a pagar por la presente ampliación de plazo será en mérito a lo 
establecido en el Contrato n.° 064-2022-G.R.J/ORAF. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al 
CONSORCIO VIAL JUNIN II, CONSORCIO EL EDEN, y demás partes 
interesadas, así como a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, 

ara su conocimiento y demás fines. 
SUB gíRENCIA DE 

VISION Y 
UCUll JOB DE OBRAS REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

C.P.C. Ma 	a Liz Quispe Salas 
DIRECTORA 	DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
G013-1RNO REGIONAL JUNÍN 

Abg. Ena M. Bonilla Pérez 
SECRETARIA GENERAL 
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