
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 

COD.DOC. Nº: 1-23902 

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA 
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYA CUCHO" 

RESOLUCION GERENCIAL Nº00065- 2024-MPM-CH-GDTI 

Chulucanas, 11 de junio de 2024. 

1.- VISTO: 

La Carta N° 053-2024-C.H&Y (22.04.2024); la Carta N° 060-2024-C.H&Y (07.05.2024); la Carta 
N°006-2024-ING.CPR/INSPECTOR AGROPECUARIO (13.05.2024); el Informe N° 00809-2024- 
MPMCH-SI (05.06.2024); emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura, relacionados al Calendario 
Actualizado de Obra por la Ampliación de Plazo Nro. 04 - Contratación de Ejecución de Saldo de la 
Obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR AGROPECUARIO 33 AMAUTA CON CÓDIGO 
LOCAL Nº 430298, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO 
DE PIDRA", CUI 2524855 ARCC 1767, y; 

Que, en virtud al Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo Nº 071-2018-EF. 

Que, mediante Informe Nº 00809-2024-MPMCH-SI (05.06.2024), la Sub Gerencia de 
Infraestructura habiendo evaluado lo presentado por el Inspector de Obra Ing. Christopher Parodi Rumiche 

,,_ov,i-i'c CIP Nº 73013, se pronuncia de manera favorable y otorga la CONFORMIDAD al Levantamiento de 
"' <o bservaciones del Calendario Actualizado de Obra Actualizado, Cronograma de Gantt, Cronograma 

lorizado y Diagrama PERT - CPM, a consecuencia de la Ampliación de Plazo N° 04 aprobada con la 
12. solución de Gerencia Municipal N° 00093-2024-MPM-CH, del 15 de marzo de 2024, teniendo como 

A 
O eva fecha del término de la obra el dia 23 de abril del 2024. � 

11.- CONSIDERANDO: 

Que, mediante, Carta Nº 053-2024-C.H&Y (22.04.2024), El representante común de la empresa 
contratista CONSORCIO HORACIO & YANINA presenta a la Empresa Consultora de la Supervisión, la 
programación y calendarios de obra actualizado por la aprobación de la Ampliación de Plazo Nro. 04, para 
su revisión y trámite correspondiente, de la Obra - Contratación de Ejecución de Saldo de la Obra 
"Rehabilitación del Local Escolar Agropecuario 33 Amauta con Código Local Nº 430298, Distrito de 
Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura", CUI 2524855 ARCC 1767. 

Que, mediante, Carta Nº 060-2024-C.H&Y (07.05.2024), El representante común de la empresa 
contratista CONSORCIO HORACIO & YANINA presenta a la Empresa Consultora de la Supervisión, el 
Levantamiento de Observaciones de la programación y calendarios de obra actualizado por la aprobación 
de la Ampliación de Plazo Nro. 04, para su revisión y trámite correspondiente, de la Obra - Contratación 
de Ejecución de Saldo de la Obra "Rehabilitación del Local Escolar Agropecuario 33 Amauta con 

.,,.,.�¡;¡;;-;-, Código Local Nº 430298, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón, Departamento de Piura", 
/"-?-"'?" c .. ¡(;,pu1 2524855 ARCC 1767. 
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3UB EN � Que, mediante Carta Nº 0006-2024-ING.CPR/INSPECTOR AGROPECUARIO (07.05.2024), el \tílll'i _CTURA 0� spector de Obra Ing. Christopher Parodi Rumiche CIP N° 73013, alcanza a la entidad la Conformidad del 
�-<='11, 

,, "" vantamiento de Observaciones del Calendario de Avance de Obra Actualizado al 23 de abril del 2024 
VLu �- recomendando su aprobación en virtud de la Ampliación de Plazo N° 04. 

Artículo 85.- Causales de ampliación de plazo y procedimiento 

85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes 
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución 
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 

a) Atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En 
este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 



c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 
provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 

85.2 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral 
precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el 
inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el 
caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. 

Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o 
su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el 
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra vigente. 

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la 
solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad 
resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del 
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del 
plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 

Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se 
pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado 
por el contratista. 

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de 
tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse 
independientemente. 

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe 
ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el 
plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de 
plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha 
ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. 

La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos 
generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado 
actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del 
riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que 
se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no 
puede exceder de siete (71 días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al 
contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a 
la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de 
siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado 
por el contratista. En un plazo no mayor de siete {7) días, contados a partir del día siguiente de la 
recepción del informe del inspector o supervisor. la Entidad debe pronunciarse sobre dicho 
calendario. el mismo que, una vez aprobado. reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no 
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el 
inspector o supervisor. 

Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida 
al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores 
a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total 
o parcial, de la solicitud formulada. 

Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión pública 
deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra Nº 008-2022-MPM-CH, del 02 de diciembre 
del 2022, suscrito entra la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas y Consorcio Horado & 
Yanina. 

Que, mediante Acta de Paralización del Plazo de Ejecución de obra NºOl, del 19 de enero 
del 2023 la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, Consorcio Horacio y Yanina y 
Consorcio Supervisor Agropecuario suscribieron dicha acta motivada por la imposibilidad de 
continuar con la ejecución de los trabajos, mientras no se emita el acto resolutivo de la aprobación de 
la formulación del expediente técnico. 



Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 092-2023-MPM-CH, del 02 de febrero del 2023, la 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas aprobó la Programación CPM, Cronograma 
Valorizado y Cronograma Actualizado (Diagrama Gantt) que establece el inicio y término del plazo de 
ejecución de obra. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 420-2023-MPM-CH, del 12 de junio del 2023, la 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas aprobó el cronograma de avance de obra 
actualizado (diagrama GANTI , el Cronograma valorizado actualizado el diagrama PERf-CPM, 
Cronograma de Adquisición de Materiales Actualizados que establecen la nueva fecha de culminación 
del plazo de ejecución de la obra modificados por la suspensión N°0l del plazo de obra por 113 días 
calendario contados desde el 19/01/2023 hasta el 11/05/2023, siendo la fecha determino el 20 de 
febrero del 2024. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 510-2023-MPM-CH, del 25 de julio del 2023, la 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas aprobó el cronograma valorizado actualizado 
(Diagrama GANTI), el cronograma valorizado actualizado, Diagrama PERf-CPM, Cronogramas de 
adquisición de materiales, actualizados correspondiente al contractual en la cual se establece la 
fecha de término 20 de febrero del 2024 y el Cronograma valorizado actualizado , Diagrama PERT 
CPM, Cronogramas de adquisición de materiales, correspondiente al Adicional de Obra Nº02 con 
fecha de inicio 14 de julio del 2023 y tiene fecha de término el 20 de febrero del 2024. 

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones que otorga la Resolución de Alcaldía Nº030- 
2024-MPM-CH-A, de fecha 09:01.2024; Resolución de Alcaldía Nº042-2024-MPM-CH-A, de fecha 
17.01.2024, que amplía la delegación de facultades; el Gerente de Desarrollo Territorial e 
Infraestructura; 

SE RESUELVE: 

,,.--""6VfÑc':, ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, LA 
/�«"- ·• :•(;;,, PROGRAMACIÓN CPM Y DIAGRAMA DE GANTT ACTUALIZADOS, de la Obra: "REHABILITACIÓN 

1] 8 � ir. DEL LOCAL ESCOLAR AGROPECUARIO 33 A�UTA CON CÓDIGO LOCAL Nº 430298, DISTRITO 
� . . ,, E CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI 2524855 
�% fHlf. CTUR.l J ARCC 1767, a consecuencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04, través de la Resolución 
't.c1,,: 1-s"' de Gerencia Municipal N° 00093-2024-MPM-CH, del 15 de marzo de 2024, teniendo como nueva 

· tn: CI>.� fecha del término de la obra el día 23 de abril del 2024, de conformidad con los considerandos 
señalados en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución conjuntamente con los calendarios 
objeto de aprobación al CONSORCIO HORACIO & YANINA, en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO TERCERO:· DESE cuenta a Gerencia Municip ; Sub Gerencia de Infraestructura; y a la 
Supervisión de Obra, para los fines pertinentes. 

CPR/jlvr. 
e.e. 
Archivo. 

R�GÍSTRESE, �• C LASE Y ARCHÍVESE. 


