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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

CARTA N° 121-2022-WABA-ING. CONSULTOR/GO-PRODESA 
 

Baños del Inca, 11 de abril del 2022 
Señor:  
Lic. Jorge Manrique Linares 
Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA 
 
Atención:  
Ing. Ever Becerra Coronado 
Representante de PRODESA 
 
Presente. -  
Asunto : CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº01 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (03/03/2022 al 19/03/2022) DEL 
CONTRATISTA CONSORCIO EL SAUCE. 

    
Referencia:      ADENDA Nº03 AL CONTRATO DE OBRAS Nº038-2021-SENASA-PRODESA FASE II 
  Contrato de Consultor Individual N° 027-2021 

Ejecución de Obra: “Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – 
Cajamarca” 

 
 

Mediante el presente WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA, identificado con DNI Nº 

32961822 me dirijo a usted como Gerente de Obra en la Consultoría para la Supervisión de la 

obra: “Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca”, para saludarlo 

cordialmente y a la vez alcanzarle el presente informe correspondiente a la conformidad de la 

Valorización N° 01 del Adicional de Obra Nº01, correspondiente al mes de marzo del 2022, del 

Contratista Consorcio El Sauce, para lo cual informo lo siguiente: 

El monto del adicional de obra Nº01, según ADENDA Nº03 AL CONTRATO DE OBRAS 

Nº038-2021-SENASA-PRODESA FASE II, se describe a continuación: 

DESCRIPCION MONTO (S/.) INCIDENCIA % 

ADICIONAL DE OBRA Nº01 86,918.72 2.09 % 

DEDUCTIVO DE OBRA Nº01 20,857.66 0.50 % 

TOTAL COSTO ADICIONAL (S/.) 66,061.06 1.59 % 

 

Por lo tanto, el monto valorizado corresponde a S/ 86,918.72 por concepto de ejecución 

del adicional de obra Nº01, durante el periodo del 03/03/2022 al 19/03/2022.  

El porcentaje de avance de la Valorización Nº01 del Adicional de obra (del 03/03/2022 

al 19/03/2022) es de 100.00% correspondiente a un monto valorizado por la contratista 

Consorcio el Sauce de S/ 86,918.72 soles 
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              Cabe indicar que a la contratista Consorcio El Sauce se le otorgó adelanto directo por el 
30 % del monto contratado, por lo que no corresponde amortización en esta valorización.        

             Cabe indicar que no se le retendrá ningún monto por garantía de fiel cumplimiento, 
porque presento carta fianza por el 10 % del monto del adicional de obra Nº01 para este fin.  

   Por consiguiente, el monto a facturar por la contratista Consorcio El Sauce, que viene a ser 
S/86,918.72 soles, tal como lo detalla el siguiente cuadro: 

 

 

Es todo cuanto informo para su revisión y trámite correspondiente a la presente. 

Atentamente 
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Cajamarca, 11 de abril del 2022 

CARTA Nª 0067-2022-CONSORCIO EL SAUCE 

 

Atención  : Ing. Walter Alfredo Botello Alva 

  Gerente de Obra 

 

Referencia : a) CONTRATO DE OBRAS N° 038·2021 SENASA PRODESA FASE II 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL    INCA 

– CAJAMARCA. 

b) Adenda Nº 03 Contrato Nº 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II 

 

Asunto  : Valorización Nº 01 _ Del adicional Nº 01 

     

De mi especial consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez hacerle llegar 

la Valorización Nº 01 _ Del adicional Nº 01, de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL    INCA – CAJAMARCA”, correspondiente 

al periodo del 03/03/2022 al19/03/2022, para su revisión, aprobación y trámite de pago 

respectivo. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi consideración. 

 

Atentamente,  

 


























































































