
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTO VARIEDAD 

HASS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

AGROECOLÓGICO Y SERVICIOS MÚLTIPLES SAN VICENTE DE 

AHUAYCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE, 

DISTRITO AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 

 

 

 

 

Región  : Huancavelica 

Provincia : Tayacaja 

Distrito : Ahuaycha 

Localidad : Vista Alegre 

 

Huancavelica, de 2022 



 

 
 

 

2022 

 

EXPEDIENTE TECNICO   
 

2 

CONTENIDO 

RESUMEN ..................................................................................................................................................4 

II.. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................5 

1.1 Antecedentes .................................................................................................................................. 5 

1.2 Objetivos ........................................................................................................................................ 5 

IIII.. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DEL PROYECTO................................................................................ 6 

2.1. Características físicas generales......................................................................................................... 6 
2.1.1 Ubicación geográfica, hidrográfica y política del proyecto .................................................................. 6 
2.1.2 Vías de comunicación y acceso .................................................................................................. 9 
2.1.3 Fisiografía y climatología ......................................................................................................... 9 
2.1.4 Recursos agua y suelo ............................................................................................................ 9 
2.1.5 Características geológicas ..................................................................................................... 10 

2.2. Características socioeconómicas....................................................................................................... 12 

IIIIII.. INGENIERIA DE PROYECTO ............................................................................................................ 13 

3.1 Planteamientos hidráulicos y diseños .................................................................................................. 13 
3.1.1 Planificación física ............................................................................................................... 13 
3.1.2 Dimensionamiento y cálculos justificatorio .................................................................................. 13 
3.1.3 Metas físicas ...................................................................................................................... 13 
3.1.4 Descripción de las obras ....................................................................................................... 14 

IIVV.. ANEXOS ....................................................................................................................................... 18 

1.1 Relación de cuadros ........................................................................................................................ 18 

1.2 Relación de Imágenes ...................................................................................................................... 19 



 

 
 

 

2022 

 

EXPEDIENTE TECNICO   
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTOR 

 

Marlene Risco Mendoza 

Celular: 950120452 

Email : riscomendoza@hotmail.com 

 

mailto:riscomendoza@hotmail.com


 

 
 

 

2022 

 

EXPEDIENTE TECNICO   
 

4 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El proyecto consiste en instalación de riego tecnificado en la localidad de Vista Alegre del 

Distrito Ahuaycha, así como la asistencia técnica para el cultivo de palto, en un área de 

13.10 has. 

El objetivo del proyecto es el incremento de la productividad del cultivo del palto variedad 

hass de la unidad productiva de la localidad de Vista Alegre, el incremento en el 

rendimiento del cultivo del palto variedad hass, para ser destinado al mercado regional y 

nacional con lo que se mejorarán los ingresos económicos de las familias dedicadas al agro 

en la zona de estudio. 

En cuanto a su hidrografía, los pobladores de Vista Alegre disponen del recurso hídrico del 

riachuelo manjarenja en forma permanente, incrementado su caudal en épocas de lluvia. 

Los costos de operación y mantenimiento de las estructuras de riego serán asumidos por 

los beneficiarios, tal como consta en el acta de compromiso que se asumió durante la 

elaboración del expediente técnico. 

Las áreas donde se desarrollará el proyecto, presentan pendiente suave, por ende, un 

desnivel topográfico moderado, razón por la cual se plantea la conducción y distribución 

por medio de tubería HDPE. 

Los criterios planteados en el diseño del sistema de conducción y distribución, según el 

caudal de diseño, obedecen a la demanda de cada parcela y turnos de riego 

preestablecidos. 
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II..  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 
 

En la actualidad la localidad de Vista Alegre, cuenta con sistema de riego, el cual se plantea 

su mejoramiento y ampliación de nuevas áreas de riego. 

La ¨ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROECOLÓGICO Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES SAN VICENTE DE AHUAYCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA 

ALEGRE¨, se constituyó por iniciativa de sus socios el día 26 de junio del 2019, inscrito en 

Registro públicos con la partida Nº 11277566, tiene existencia legal, personería jurídica y 

es una organización sin fines de lucro. Cuenta con su registro único de contribuyente RUC 

Nº 20605011633, Actualmente se encuentra integrado por 16 socios activos, tienen 13.10 

Hectáreas de terreno bajo riego para la producción de palto y 8.30 hectáreas de terreno en 

secano  

1.2 Objetivos 

Es la instalación del sistema de riego tecnificado con el propósito de incrementar la 

producción y productividad agrícola en la localidad de Vista Alegre del Distrito Ahuaycha, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo socio económico de las familias beneficiarias 

involucradas en el proyecto. 

Las metas físicas que se pretenden alcanzar con el presente proyecto de riego se describen 

a continuación: 

Item Descripción Und. Metrado 

01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO     

01.01    ACTIVIDADES PRELIMINARES Glb 1.00 

01.02    CAMARA DE FILTRO Und 1.00 

01.03    RED DE DISTRIBUCION m 1,603.86 

01.04    CAJA DE VÁLVULA DE AIRE Und 2.00 

01.05    CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL  Und 15.00 

01.06    CAJA DE VÁLVULA DE PURGA Und 4.00 

01.07    SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LINEA DE RIEGO (MICRO ASPERSION) Glb 1.00 

01.08    FLETE  Glb 1.00 
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IIII..  SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DEL PROYECTO 

2.1. Características físicas generales 

2.1.1 Ubicación geográfica, hidrográfica y política del proyecto 

 

La ubicación geográfica (UTM): 

Norte   : 8 615 417.51 

Este   : 513 030.90 

Altitud   : 2,986.00 m. s. n. m. 

 

Se muestra los mapas del ámbito de ubicación nacional, regional y distrital del 

proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTO VARIEDAD 

HASS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

AGROECOLÓGICO Y SERVICIOS MÚLTIPLES SAN VICENTE DE AHUAYCHA 

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VISTA ALEGRE, DISTRITO 

AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAM”. 

 

Para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del 

proyecto: 

 

 Imagen Nº 01: Ubicación nacional y departamental del proyecto. 

 

 Imagen Nº 02: Ubicación micro del proyecto. 
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Imagen Nº 1: Ubicación nacional y departamental del proyecto 

Mapa Político del Perú 

Región de 

Huancavelica 

Mapa del Distrito de 

Ahuaycha 

 

Mapa Provincia de 

Tayacaja 

Vista Alegre 
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Imagen Nº 2: Ubicación micro del proyecto 

 

 

 Limites en longitud, Latitud 

Coordenadas geográficas : Longitud oeste : 74°53’2.31’’ 

       Latitud sur  : 12°31’29.40’’ 

 

La comunidad de Vista Alegre tiene los siguientes límites:  

 Por el norte : Comunidad de Acraquia 

 Por el sur : Rio mantaro 

 Por el este : Rio mantaro 

 Por el oeste : Rio mantaro 

 

 Administración y manejo del agua con fines agrícolas: 

Comité de usuarios de riego  : Majarenja – escalera huaycco 

ALA      : Mantaro 

 

 Altitud    : 2810.0 m.s.n.m. 

 Cuenca hidrográfica  : Mantaro 

 Sub cuenca    : Mantaro 

 

Vista Alegre 
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2.1.2 Vías de comunicación y acceso 

El acceso a la zona de proyecto desde la ciudad de Huancavelica es como sigue: 

Cuadro Nº 1: Vías de acceso al lugar de proyecto. 

DE A 
Distancia. Tiempo 

Tipo de vía 
Tipo de 

movilidad Km  
Huancavelica Izcuchaca 75.10 1h 41min Asfaltado Motorizado 
Izcuchaca Vista Alegre 16.80 23 min Asfaltado Motorizado 

TOTAL 238.00 2 h 4 min   
Fuente: Elaboración de Equipo Técnico 

 

2.1.3 Fisiografía y climatología 

Fisiografía: 

El ámbito de estudio presenta relieve variado con topografía suave a fuerte, 

con pendientes de ligeramente inclinadas a empinadas (20 - 30%).  

La zona de riego, presenta laderas suaves a planicies cuya pendiente 

dominante fluctúa entre 5 y 25 %, en la cual se ha asentado la población de 

Vista Alegre. 

El clima: 

La zona del proyecto se caracteriza por tener un clima valle interandino, con 

una temperatura mínima anual de 3.1 ºC y temperatura máxima anual de 

25.9°C, una precipitación pluvial promedio anual de 600.0 mm. 

Por la carencia de estaciones pluviométricas en la zona del proyecto, se tuvo 

que asumir los datos meteorológicos de la estación de Huanta ubicado en el 

Distrito de Huanta, Provincia de Huanta y Región Ayacucho, que reúne 

condiciones similares a la zona del proyecto. 

 

2.1.4 Recursos agua y suelo 

 Agua: 

En cuanto a su hidrografía, los pobladores de Vista Alegre disponen del 

recurso hídrico en forma permanente del riachuelo manjarenja, 

incrementado su caudal en épocas de lluvia. 

 

 Suelo  

Los terrenos destinados para el cultivo de frutales, maíz, alfalfa son de 

propiedad privada, existen también tierras de propiedad comunal. 
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Los terrenos parcelados tienen un gran potencial para la siembra de frutales, 

maíz, alfalfa, además del cultivo del palto variedad hass los cuales deben 

elevar su rendimiento con la instalación del sistema de riego tecnificado. 

Cuadro Nº 2: Potencialidad de los suelos en la localidad. 

Descripcion

Suelos 

cultivados 

(Has.)

Suelos en 

descanso 

(Has.)

Total (Has.)

Suelos agricolas en la comunidad 13.1 8.30 21.4

Fuente: Elaboración del proyectista 

 

2.1.5 Características geológicas 

La zona de estudio se encuentra ubicado en el valle interandino del Perú, en la 

vertiente central de la cordillera de los andes, según el mapa geológico, se 

caracteriza por la presencia de unidades estratigráfica siguientes:  

 En la parte alta de la zona de recarga: la unidad lito estratigráfica la 

formación sandia, que es una secuencia de areniscas cuarzosas y cuarcitas 

blancas y grises en capas gruesas a medianas con laminación interna 

paralela y sesgada ripple markas. 

 Las edades geológicas de estas rocas son de paleozoica desde el ordovícico 

superior a inferior. 

Imagen Nº 3: Mapa geológico del proyecto 

 

 

Ubicación de 

proyecto 
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 Aguas arriba del punto de reservorio: 

Los sedimentos son suelos cohesivos, de textura masiva, duros, con un color 

marrón gris intermedio a oscuro donde el material con presencia de bolonería 

de grava, está sostenido en una matriz y la matriz determina el 

comportamiento del suelo.  

La composición de los sedimentos varía desde limo arcilloso. 

 

 En la zona a irrigar: 

Los suelos sedimentarios que conforman la zona del proyecto se ha derivado 

en gran medida de rocas sedimentarias (granitos y areniscas), dando origen a 

que la textura de los suelos generalmente arcillosos, muy poco franco 

arcillosos y franco arcillo arenoso, con presencia de roca o bolonería, son poco 

profundos en la zona de la terraza y partes bajas. 
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Imagen Nº 4: Características en la zona a irrigar. 

 

 

2.2. Características socioeconómicas  

a. Servicios básicos. 

La infraestructura de servicios básicos en la zona del proyecto está compuesta 

por: 

 Agua potable y saneamiento 

Se capta agua del manantial, del sistema de agua potable, construidos en el año 

de 2001, cuenta con un reservorio de 10 M3 de almacenamiento.  

La Junta administrativa de servicios de saneamiento (JASS) es el encargado de la 

administración y distribución del agua potable. 

La operación y mantenimiento del sistema de agua potable se realizan 

periódicamente tres veces al año y los recursos para su mantenimiento son de 

aporte de los usuarios que realizan cada mes mediante el pago de cuota mensual 

por consumo de agua que es de S/. 4.0, dichos fondos son administrados por la 

JASS y se utilizan para el mantenimiento de sistema. 

 Electricidad  

Según el diagnóstico de campo la mayoría de la población cuenta con el servicio 

de energía, teniendo un 80% de beneficiarios y un 20% están en proceso de 

formalización del servicio. 

 Vivienda 

El 80% de las viviendas son de pared de adobe y el 20% cuentan con paredes de 

diferentes materiales como piedra y barro con techos de calamina y teja, las casas 

están ordenadas a lo largo de la carretera. 
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IIIIII..  INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1 Planteamientos hidráulicos y diseños  

3.1.1 Planificación física  

a. Instalación de sistema de riego tecnificado. 

Se instalará el sistema de riego tecnificado en la localidad Vista Alegre, el cual 

está dirigido a mejorar la productividad del cultivo del palto variedad hass. Por 

lo tanto, es necesario que el comité de regantes tenga capacidades culturales 

adecuadas para aceptar los requerimientos tecnológicos del sistema 

implementado, de los cuales depende que sean realmente eficientes.  

Para diseñar este sistema de riego del proyecto, se ha tenido en cuenta cultivos 

cuya rentabilidad permita su operación adecuada y permanente. 

El diseño hidráulico del sistema, se ha definido y sustentado en el trazo de la 

línea de conducción y distribución mediante riego por micro aspersión. 

La cédula de cultivo, demanda, oferta y el balance de agua, tomado como base 

los datos de las estaciones meteorológicas y cultivos más representativos de la 

zona entre otros parámetros. 

3.1.2 Dimensionamiento y cálculos justificatorio 

Los criterios técnicos para el diseño de las diferentes estructuras tienen en 

cuenta los aspectos de funcionalidad hidráulica, estructural y económica en los 

recursos a emplearse, tanto de materiales como recursos humanos disponibles, 

así como el planeamiento de estructuras adecuadas al entorno geográfico, de 

fácil proceso constructivo y operación del sistema. 

3.1.3 Metas físicas  

Las metas físicas que se pretenden alcanzar con el proyecto son: 

Cuadro Nº 3: Metas físicas del proyecto 

Item Descripción Und. Metrado 

01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO     

01.01    ACTIVIDADES PRELIMINARES Glb 1.00 

01.02    CAMARA DE FILTRO Und 1.00 

01.03    RED DE DISTRIBUCION m 1,603.86 

01.04    CAJA DE VÁLVULA DE AIRE Und 2.00 

01.05    CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL  Und 15.00 

01.06    CAJA DE VÁLVULA DE PURGA Und 4.00 

01.07    SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LINEA DE RIEGO (MICRO ASPERSION) Glb 1.00 

01.08    FLETE  Glb 1.00 
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3.1.4 Descripción de las obras  

 Construcción de cámara de filtro: 

a. Sistema de Filtrado 

El sistema de filtrado de la cámara de filtro consta de dos unidades de 

filtros de anillos o discos plásticos de 3” suficientes para eliminar las 

partículas en suspensión del agua de riego así evitar daños u obstrucción 

en las boquillas de salida de los micro aspersores. 

De acuerdo a los catálogos que se adjuntan al presente expediente 

técnico, el filtro de anillos conduce un caudal de entre 30 y 50 m3/h para 

lo que pierde 1-2 metros de presión (de acuerdo al caudal de diseño se 

espera una pérdida de entre 0.50 y 1.0 m con filtros limpios y de 1.5 m 

con filtros sucios para el caudal de 30 m3/h). 

La limpieza del filtro será manual; para realizar el lavado se colocará una 

válvula de acople rápido antes del filtro que deberá cerrarse para realizar 

la limpieza.  

Imagen Nº 5: Grado de filtración 

 

 

Características del sistema de filtrado de discos 

Grado de filtración 120 mesh 

Rango de operación (caudales y pérdidas de carga) 30 m3/h, 1.7 m 

Material de fabricación HDPE 

Presión máxima de operación 6 bar 
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Imagen Nº 6: Pérdida de carga en filtros 

 

 

b. Sistema de control de presiones 

Se ha considerado la medición de presiones en puntos estratégicos con 

manómetros de glicerina con dial 0 - 6 bar, los cuales registrarán la 

presión, antes de filtros de anillos y después de filtros de anillos (2 de 

estos se instalarán fijos), con lo cual se podrán controlar la operación del 

sistema, asimismo se ubicarán en los sectores de riego, puntos de prueba 

de presión rosca de ¼” con lo que se podrá medir mediante el uso de 

manómetros con aguja. 

c. Caseta de cámara de filtro 

El sistema de filtrado y el sistema de control de presiones son accesorios 

que requieren ser cuidados ante posible manipulación por personas 

extrañas. En tal sentido se plantea la construcción de una infraestructura 

de concreto con tapa metálica. 

 Red conducción y distribución de tubo HDPE 

El sistema de conducción que parte desde el reservorio, es de una longitud 

total de 1603.86m, distribuido de la siguiente manera: 

TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 63 MM m 400.00 

TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 50 MM m 1203.86 

 

 Caja de válvula de aire 

Las cajas de concreto contendrán válvulas de aire de doble efecto de 1” de 

acuerdo al diámetro de la tubería que las genera. Sus dimensiones serán de 

0.20m de largo por 0.20 m de ancho por 0.60 m. de alto como medidas 

internas. La pared de 0.10m vaciado en concreto simple f’c = 175 kg/cm2. 
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Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte superior de 

0.20 x 0.20 m. y un espesor de 1/8. 

 Caja de válvula de control 

Las cajas de válvula de control son las estructuras donde se colocarán las 

válvulas para el control de la red de distribución. Sus dimensiones serán de 

0.50m de largo por 0.50m de ancho por 0.60m de alto como medidas 

internas. La pared será de 0.10m. vaciado en concreto simple f’c=175 

kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte 

superior de 0.50 x 0.50m y un espesor de 1/8”. 

 Caja de válvula de purga 

Las cajas de válvula de purga son las estructuras donde se colocarán las 

válvulas de bronce compuerta que servirán para purga. Sus dimensiones 

serán de 0.30m de largo por 0.30m de ancho por 0.60m de alto como 

medidas internas. La pared de 0.10m vaciado en concreto simple f’c=175 

kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con marco en la parte 

superior de 0.30 x 0.30m y un espesor de 1/8”. 

 Suministro e instalación de línea de riego (micro aspersión) 

Los laterales de riego están conformados por manguera HDPE de 16mm de 

diámetro, donde a lo largo de cada línea lateral se colocarán los micro 

aspersores. 

Respecto al diseño, se tiene una altura disponible de carga de agua, la cual 

cubre las perdidas por fricción en tuberías y accesorios, las cuales son las 

principales pérdidas ya que estamos hablando de una red presurizada, 

donde se tiene desde la cámara de carga un sistema de tuberías con un flujo 

a tubo lleno (presión) que tiene como salida los hidrantes. Conocido el 

caudal que tiene que pasar por la red presurizada, a partir de la cámara de 

carga, se calculan los diámetros de tuberías para llegar a las presiones 

óptimas al nivel de cada hidrante, a través de las pérdidas de carga dentro de 

la tubería (se aplica la fórmula de Hazen-Williams para perdida de carga en 

tuberías de PVC). Mediante la selección de diámetros de tuberías en la red 

presurizada, se logra una presión dinámica mínima requerida.  
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Cuadro Nº 4: Características de la manguera de polietileno 

Código ø Exterior

Pared 

(mm) ø Interior

Presión 

nominal

Metros 

Rollo
285 20 1.7 16.6 4 100

495 20 2 16 6 100

496 20 2.9 14.2 10 100

497 25 2 21 4 100

498 25 2.3 20.4 6 100

499 25 3.6 17.8 10 100

500 32 2 28 4 100

501 32 3 26 6 100

502 32 4.6 22.8 10 100

503 40 2.5 35 4 100

504 40 3.7 32.6 6 100

505 40 5.5 29 10 100

506 50 3.2 43.6 4 100

507 50 4.6 40.8 6 100

508 50 7.2 35.6 10 100

509 63 4 55 4 100

510 63 5.8 51.4 6 100

511 63 9 45 10 100

512 75 4.5 66 4 100

513 75 6.8 61.4 6 100

514 75 10.3 54.4 10 100

515 90 5.4 79.2 4 100

516 90 8.2 73.6 6 100

517 90 12.3 65.4 10 100

Mangueras de Polietileno de baja densidad uso agrícola

 

 



 

 
 

 

2022 

 

EXPEDIENTE TECNICO   
 

18 
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0502007Presupuesto

Instalacion de sistema de riego por micro aspersion001Subpresupuesto

Municipalidad Distrital de Ahuaycha 15/09/2022Costo alCliente

Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - AHUAYCHA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

23/11/2022  23:41:46Fecha :

01 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  46,650.00

01.01    ACTIVIDADES PRELIMINARES  522.56

01.01.01       CONTROL TOPOGRAFICO Dia  2.00  261.28  522.56

01.02    CAMARA DE FILTRO (01 Unidad)  4,737.13

01.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  11.64

01.02.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE m2  2.80  1.58  4.42

01.02.01.02          TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2  2.80  2.58  7.22

01.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRA  82.35

01.02.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3  3.36  24.51  82.35

01.02.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  585.25

01.02.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  12.50  46.82  585.25

01.02.04       OBRAS DE CONCRETO  1,327.67

01.02.04.01          SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2  0.28  12.44  3.48

01.02.04.02          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3  1.44  466.26  671.41

01.02.04.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  45.00  6.79  305.55

01.02.04.04          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2  7.94  30.33  240.82

01.02.04.05          TARRAJEO MEZCLA 1:5 m2  5.44  19.56  106.41

01.02.05       VALVULA Y ACCESORIOS  2,196.38

01.02.05.01          ACCESORIOS DE CAMARA DE FILTRO (Ø=3") Und  1.00  2,196.38  2,196.38

01.02.06       CARPINTERIA METALICA  485.63

01.02.06.01          TAPA METÁLICA PREFABRICADA  1.80m x 0.90m e=1/4" Und  1.00  485.63  485.63

01.02.07       PINTADO  48.21

01.02.07.01          PINTURA ESMALTE m2  6.48  7.44  48.21

01.03    RED DE DISTRIBUCION (1603.86m)  10,118.84

01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1,780.28

01.03.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE m  1,603.86  0.42  673.62

01.03.01.02          TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJA m  1,603.86  0.69  1,106.66

01.03.02       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS  5,872.74

01.03.02.01          TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 63 MM m  400.00  4.75  1,900.00

01.03.02.02          TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 50 MM m  1,203.86  3.30  3,972.74

01.03.03       PRUEBA HIDRAULICA  962.32

01.03.03.01          PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍAS m  1,603.86  0.60  962.32

01.03.04       SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS  1,503.50

01.03.04.01          SUM. Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS HDPE 63 MM Glb  1.00  1,080.50  1,080.50

01.03.04.02          SUM. Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS HDPE 50 MM Glb  1.00  423.00  423.00

01.04    CAJA DE VÁLVULA DE AIRE (02 Unidades)  962.21

01.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3.31

01.04.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE m2  1.28  1.58  2.02

01.04.01.02          TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m2  0.50  2.58  1.29

01.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRA  26.11

01.04.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3  0.59  24.51  14.46

01.04.02.02          NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m2  0.98  8.91  8.73

01.04.02.03          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3  0.76  3.84  2.92

01.04.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  179.79

01.04.03.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  3.84  46.82  179.79

01.04.04       OBRAS DE CONCRETO  110.94

01.04.04.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3  0.19  460.39  87.47

01.04.04.02          TARRAJEO MEZCLA 1:5 m2  1.20  19.56  23.47

01.04.05       ACCESORIOS  310.56

01.04.05.01          ACCESORIOS VALVULA DE AIRE (Ø=1-1/2") Und  2.00  155.28  310.56

01.04.06       CARPINTERIA METALICA  331.50

01.04.06.01          TAPA METÁLICA DE 0.30x0.30m, e=1/8" Und  2.00  165.75  331.50

01.05    CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (15 Unidades)  7,995.33

01.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  42.66

01.05.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE m2  15.00  1.58  23.70
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Instalacion de sistema de riego por micro aspersion001Subpresupuesto

Municipalidad Distrital de Ahuaycha 15/09/2022Costo alCliente

Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - AHUAYCHA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 18.96 7.35         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m201.05.01.02  2.58

      MOVIMIENTO DE TIERRA01.05.02  443.43

 257.36 10.50         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m301.05.02.01  24.51

 133.65 15.00         NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m201.05.02.02  8.91

 52.42 13.65         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m301.05.02.03  3.84

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO01.05.03  852.12

 852.12 18.20         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.05.03.01  46.82

      OBRAS DE CONCRETO01.05.04  1,428.22

 1,017.46 2.21         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.05.04.01  460.39

 410.76 21.00         TARRAJEO MEZCLA 1:5 m201.05.04.02  19.56

      ACCESORIOS01.05.05  1,572.80

 354.13 1.00         ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=3") Und01.05.05.01  354.13

 119.52 1.00         ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=2") Und01.05.05.02  119.52

 1,099.15 13.00         ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=1-1/2") Und01.05.05.03  84.55

      CARPINTERIA METALICA01.05.06  3,656.10

 3,656.10 15.00         TAPA METÁLICA DE 0.50 x 0.50m e=1/8" Und01.05.06.01  243.74

   CAJA DE VÁLVULA DE PURGA (04 Unidades)01.06  2,266.20

      TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01  4.16

 1.58 1.00         LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE m201.06.01.01  1.58

 2.58 1.00         TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA m201.06.01.02  2.58

      MOVIMIENTO DE TIERRA01.06.02  26.62

 14.71 0.60         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.01  24.51

 8.91 1.00         NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO m201.06.02.02  8.91

 3.00 0.78         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m301.06.02.03  3.84

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO01.06.03  359.58

 359.58 7.68         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.03.01  46.82

      OBRAS DE CONCRETO01.06.04  268.84

 174.95 0.38         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.06.04.01  460.39

 93.89 4.80         TARRAJEO MEZCLA 1:5 m201.06.04.02  19.56

      ACCESORIOS01.06.05  944.00

 944.00 4.00         ACCESORIOS VALVULA DE PURGA (Ø=1-1/2") Und01.06.05.01  236.00

      CARPINTERIA METALICA01.06.06  663.00

 663.00 4.00         TAPA METÁLICA DE 0.30x0.30m, e=1/8" Und01.06.06.01  165.75

   SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE LINEA DE RIEGO (MICRO ASPERSION)01.07  17,947.73

 17,947.73 1.00      LATERAL Y ACCESORIOS (MICRO ASPERSION). Glb01.07.01  17,947.73

   FLETE01.08  2,100.00

 2,100.00 1.00      FLETE TERRESTRE Glb01.08.01  2,100.00

Costo Directo  46,650.00

SON :      CUARENTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y 00/100 NUEVOS SOLES

23/11/2022  23:41:46Fecha :
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Tayacaja" 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

Partida 01.01.01 CONTROL TOPOGRAFICO 

Dia/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Dia 261.28 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010004 1.0000 8.0000 50.00 6.25 PEON 

hh 0147010100 1.0000 8.0000 120.00 15.00 TOPÓGRAFO 

170.00 

Materiales 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

gal 0254010015 0.2500 11.25 45.00 PINTURA ESMALTE 

11.28 

Equipos 

hm 0349880003 1.0000 8.0000 80.00 10.00 TEODOLITO 

80.00 

Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.58 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0200 0.25 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.2000 1.25 6.25 PEON 

1.50 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA 

m2/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.58 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0110 0.14 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 3.0000 0.0690 0.43 6.25 PEON 

hh 0147010100 1.0000 0.0230 0.35 15.00 TOPÓGRAFO 

0.92 

Materiales 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

Und 0244010004 1.0000 1.00 1.00 ESTACA DE MADERA 

1.03 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.05 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349880003 1.0000 0.0230 0.23 10.00 TEODOLITO 

hm 0349880016 1.0000 0.0230 0.12 5.00 MIRA TOPOGRÁFICA 

hm 0349880020 1.0000 0.0230 0.23 10.00 NIVEL 

0.63 

Partida 01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.51 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.6667 16.67 6.25 PEON 

23.34 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 1.17 23.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.17 
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Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

Partida 01.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.82 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 8.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.6667 6.67 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.5000 0.3333 2.08 6.25 PEON 

17.08 

Materiales 

kg 0202000008 0.3000 2.10 7.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010005 0.3000 2.10 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0243040000 3.5000 24.50 7.00 MADERA TORNILLO 

gal 0253000002 0.0100 0.19 19.00 PETROLEO DIESSEL # 2 

28.89 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.85 17.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.85 

Partida 01.02.04.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" 

m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.44 120.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147000023 1.0000 0.0667 0.83 12.50 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 

hh 0147010002 1.0000 0.0667 0.83 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.0667 0.67 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 4.0000 0.2667 1.67 6.25 PEON 

4.00 

Materiales 

bls 0221000001 0.0600 1.80 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0238000003 0.0900 5.85 65.00 HORMIGON 

7.65 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.12 4.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348010011 1.0000 0.0667 0.67 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

0.79 

Partida 01.02.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 466.26 18.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 0.8889 11.11 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 0.8889 8.89 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 8.0000 3.5556 22.22 6.25 PEON 

42.22 

Materiales 

m3 0205000003 0.5300 74.20 140.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.5200 41.60 80.00 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 9.7300 291.90 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0234000000 0.3000 6.00 20.00 GASOLINA 84 OCTANOS 

m3 0239050000 0.1850 0.19 1.00 AGUA 

413.89 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.27 42.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348010011 1.0000 0.4444 4.44 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

hm 0349070004 1.0000 0.4444 4.44 10.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
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Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

10.15 

Partida 01.02.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.79 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.40 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.32 10.00 OFICIAL 

0.72 

Materiales 

kg 0202000007 0.0200 0.14 7.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020003 1.0500 5.78 5.50 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

5.92 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.72 HERRAMIENTAS MANUALES 

Und 0337030000 0.0003 0.11 350.00 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 

Und 0337030008 0.0002 0.02 100.00 DOBLADORA DE TUBOS DE 2" 

0.15 

Partida 01.02.04.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.33 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 8.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.7500 0.5000 3.13 6.25 PEON 

11.46 

Materiales 

kg 0202010005 0.0200 0.14 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0204000000 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.1850 5.55 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160036 0.1500 6.75 45.00 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

m3 0239050000 0.0050 0.01 1.00 AGUA 

p2 0243040000 0.5200 3.64 7.00 MADERA TORNILLO 

p2 0244010003 0.0240 0.19 8.00 MADERA PARA REGLA 

18.53 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.46 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.34 

Partida 01.02.04.05 TARRAJEO MEZCLA 1:5 

m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.56 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.7500 0.4000 2.50 6.25 PEON 

9.17 

Materiales 

kg 0202010005 0.0220 0.15 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0204000000 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.2500 7.50 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.0060 0.01 1.00 AGUA 

p2 0244010003 0.0250 0.20 8.00 MADERA PARA REGLA 

10.11 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 
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Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

Partida 01.02.05.01 ACCESORIOS DE CAMARA DE FILTRO (Ø=3") 

Und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 2,196.38 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 4.0000 50.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 2.0000 12.50 6.25 PEON 

62.50 

Materiales 

Und 0230550058 2.0000 140.00 70.00 MANOMETRO DE GLICERINA 0-6 BAR 

Und 0230920074 2.0000 630.00 315.00 FILTRO DE ANIILLOS Ø=3" Q=30 M3/H, 120 MESH 

m 0272000122 5.0000 60.00 12.00 TUBERIA PVC SAP 2" C-7.5 x 5m 

Und 0272070088 2.0000 120.00 60.00 TEE PVC SAP 3"x 3" 

Und 0272300020 1.0000 20.00 20.00 CODO PVC SAP Ø 2" x 90º C-10 SP 

Und 0272310012 8.0000 240.00 30.00 ADAPTADOR PVC SP 3" 

Und 0272330005 1.0000 2.00 2.00 CINTA TEFLÓN 

Und 0272330069 4.0000 80.00 20.00 COLLARIN  HDPE Ø 3"x1/4" 

Und 0273110083 4.0000 180.00 45.00 CODO PVC SAP Ø 3" 

Und 0277040017 2.0000 120.00 60.00 VALVULA DE AIRE DE 1" DOBLE EFECTO 

Und 0278020031 2.0000 540.00 270.00 VALVULA ESFERICA PVC Ø=3" 

2,132.00 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 1.88 62.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.88 

Partida 01.02.06.01 TAPA METÁLICA PREFABRICADA  1.80m x 0.90m e=1/4" 

Und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 485.63 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 4.0000 50.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 2.0000 12.50 6.25 PEON 

62.50 

Materiales 

Und 0257010013 1.0000 420.00 420.00 TAPA METÁLICA PREFABRICADA 1.80 x0.90m, e =1/4" 

420.00 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 3.13 62.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.13 

Partida 01.02.07.01 PINTURA ESMALTE 

m2/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.44 32.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.2500 3.13 12.50 OPERARIO 

3.13 

Materiales 

gal 0254030027 0.0400 1.00 25.00 PINTURA LATEX SUPERMATE 

gal 0254130001 0.1300 3.25 25.00 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS 

4.25 

Equipos 

%MO 0337010001 2.0000 0.06 3.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.42 150.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0053 0.07 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.0533 0.33 6.25 PEON 

0.40 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.40 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 01.03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJA 

m/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.69 600.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0013 0.02 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 0.1000 0.0013 0.01 10.00 OFICIAL 

hh 0147010100 1.0000 0.0133 0.20 15.00 TOPÓGRAFO 

0.23 

Materiales 

m 0206010054 0.1000 0.02 0.15 CORDEL 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

Und 0244010004 0.0100 0.01 1.00 ESTACA DE MADERA 

0.06 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.01 0.23 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349880003 1.0000 0.0133 0.13 10.00 TEODOLITO 

hm 0349880016 2.0000 0.0267 0.13 5.00 MIRA TOPOGRÁFICA 

hm 0349880020 1.0000 0.0133 0.13 10.00 NIVEL 

0.40 

Partida 01.03.02.01 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 63 MM 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.75 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0200 0.25 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.0800 0.50 6.25 PEON 

0.75 

Materiales 

Und 0266130017 0.0100 0.20 20.00 UNION POR COMPRESION HDPE DE 2"x2" 

m 0273010060 1.0500 3.78 3.60 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 63 MM 

3.98 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.75 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 01.03.02.02 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 50 MM 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.30 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0133 0.17 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.33 6.25 PEON 

0.50 

Materiales 

Und 0266130018 0.0100 0.15 15.00 UNION POR COMPRESION HDPE DE 1-1/2"x1-1/2" 

m 0273010061 1.0500 2.63 2.50 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 50 MM 

2.78 
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Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 01.03.03.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍAS 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.60 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 0.0100 0.13 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.2500 0.0100 0.06 6.25 PEON 

0.19 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349550092 1.0000 0.0400 0.40 10.00 BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA 

0.41 

Partida 01.03.04.01 SUM. Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS HDPE 63 MM 

Glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Glb 1,080.50 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 100.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 5.0000 40.0000 250.00 6.25 PEON 

350.00 

Materiales 

Und 0229070093 2.0000 300.00 150.00 CANASTILLA PVC SAP 5" a 3" 

Und 0272300030 10.0000 210.00 21.00 TEE HDPE Ø 2" 

Und 0272300031 10.0000 150.00 15.00 REDUCCIÓN COMPRESIÓN PE, PN 10, 63 - 50 MM 

Und 0273130023 1.0000 60.00 60.00 TEE PVC SAP 3" X 3" C-10 SP 

720.00 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 10.50 350.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

10.50 

Partida 01.03.04.02 SUM. Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS HDPE 50 MM 

Glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Glb 423.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 8.0000 100.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 4.0000 32.0000 200.00 6.25 PEON 

300.00 

Materiales 

Und 0272040052 13.0000 78.00 6.00 TAPON  HDPE 50 MM 

Und 0272300032 3.0000 36.00 12.00 TEE HDPE Ø 1-1/2"x1-1/2" 

114.00 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 9.00 300.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

9.00 

Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.58 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0200 0.25 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.2000 1.25 6.25 PEON 

1.50 
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Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA 

m2/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.58 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0110 0.14 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 3.0000 0.0690 0.43 6.25 PEON 

hh 0147010100 1.0000 0.0230 0.35 15.00 TOPÓGRAFO 

0.92 

Materiales 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

Und 0244010004 1.0000 1.00 1.00 ESTACA DE MADERA 

1.03 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.05 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349880003 1.0000 0.0230 0.23 10.00 TEODOLITO 

hm 0349880016 1.0000 0.0230 0.12 5.00 MIRA TOPOGRÁFICA 

hm 0349880020 1.0000 0.0230 0.23 10.00 NIVEL 

0.63 

Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.51 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.6667 16.67 6.25 PEON 

23.34 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 1.17 23.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.17 

Partida 01.04.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.91 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.0500 0.50 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 0.63 6.25 PEON 

1.13 

Materiales 

m3 0205010019 0.1500 6.75 45.00 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO 

6.75 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030001 1.0000 0.1000 1.00 10.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

1.03 

Partida 01.04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.84 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.0500 0.0267 0.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.5333 3.33 6.25 PEON 



 

Página : S10 1 

MDK 

0502007 Presupuesto "Mejoramiento de la productividad de palto variedad Hass de la Asociación de productores agropecuarios Agroecológico y 

Servicios Múltiples San Vicente De Ahuaycha en la Comunidad Campesina de Vista Alegre, Distrito Ahuaycha, Provincia de 

Tayacaja" 

Análisis de precios unitarios 

Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

3.66 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.18 3.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.18 

Partida 01.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.82 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 8.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.6667 6.67 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.5000 0.3333 2.08 6.25 PEON 

17.08 

Materiales 

kg 0202000008 0.3000 2.10 7.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010005 0.3000 2.10 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0243040000 3.5000 24.50 7.00 MADERA TORNILLO 

gal 0253000002 0.0100 0.19 19.00 PETROLEO DIESSEL # 2 

28.89 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.85 17.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.85 

Partida 01.04.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 460.39 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 16.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 1.3333 13.33 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 6.6667 41.67 6.25 PEON 

71.67 

Materiales 

m3 0205000003 0.5500 77.00 140.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.5400 43.20 80.00 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.4300 252.90 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.1300 0.13 1.00 AGUA 

373.23 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.15 71.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348010011 1.0000 0.6667 6.67 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

hm 0349070004 1.0000 0.6667 6.67 10.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

15.49 

Partida 01.04.04.02 TARRAJEO MEZCLA 1:5 

m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.56 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.7500 0.4000 2.50 6.25 PEON 

9.17 

Materiales 

kg 0202010005 0.0220 0.15 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0204000000 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.2500 7.50 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.0060 0.01 1.00 AGUA 

p2 0244010003 0.0250 0.20 8.00 MADERA PARA REGLA 
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10.11 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.04.05.01 ACCESORIOS VALVULA DE AIRE (Ø=1-1/2") 

Und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 155.28 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.0000 25.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 2.0000 20.00 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.7500 1.5000 9.38 6.25 PEON 

54.38 

Materiales 

gal 0263040001 0.0050 0.90 180.00 PEGAMENTO PARA PVC 

Und 0265050051 1.0000 8.00 8.00 UNION ROSCADA HEMBRA PVC SAP Ø 1" 

Und 0272330005 0.5000 1.00 2.00 CINTA TEFLÓN 

Und 0272330019 1.0000 5.00 5.00 NIPLE PVC Ø 1"x20cm ROSCADA 

Und 0272330070 1.0000 26.00 26.00 COLLARIN  50 MM X 1" 

Und 0277040017 1.0000 60.00 60.00 VALVULA DE AIRE DE 1" DOBLE EFECTO 

100.90 

Partida 01.04.06.01 TAPA METÁLICA DE 0.30x0.30m, e=1/8" 

Und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 165.75 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 20.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.8000 5.00 6.25 PEON 

25.00 

Materiales 

Und 0226040005 1.0000 20.00 20.00 CANDADO Nº 60 

Und 0257010009 1.0000 120.00 120.00 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30m, e=1/8" 

140.00 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.75 

Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.58 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0200 0.25 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.2000 1.25 6.25 PEON 

1.50 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA 

m2/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.58 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0110 0.14 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 3.0000 0.0690 0.43 6.25 PEON 

hh 0147010100 1.0000 0.0230 0.35 15.00 TOPÓGRAFO 
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0.92 

Materiales 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

Und 0244010004 1.0000 1.00 1.00 ESTACA DE MADERA 

1.03 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.05 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349880003 1.0000 0.0230 0.23 10.00 TEODOLITO 

hm 0349880016 1.0000 0.0230 0.12 5.00 MIRA TOPOGRÁFICA 

hm 0349880020 1.0000 0.0230 0.23 10.00 NIVEL 

0.63 

Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.51 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.6667 16.67 6.25 PEON 

23.34 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 1.17 23.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.17 

Partida 01.05.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.91 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.0500 0.50 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 0.63 6.25 PEON 

1.13 

Materiales 

m3 0205010019 0.1500 6.75 45.00 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO 

6.75 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030001 1.0000 0.1000 1.00 10.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

1.03 

Partida 01.05.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.84 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.0500 0.0267 0.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.5333 3.33 6.25 PEON 

3.66 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.18 3.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.18 

Partida 01.05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.82 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 8.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.6667 6.67 10.00 OFICIAL 
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hh 0147010004 0.5000 0.3333 2.08 6.25 PEON 

17.08 

Materiales 

kg 0202000008 0.3000 2.10 7.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010005 0.3000 2.10 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0243040000 3.5000 24.50 7.00 MADERA TORNILLO 

gal 0253000002 0.0100 0.19 19.00 PETROLEO DIESSEL # 2 

28.89 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.85 17.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.85 

Partida 01.05.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 460.39 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 16.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 1.3333 13.33 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 6.6667 41.67 6.25 PEON 

71.67 

Materiales 

m3 0205000003 0.5500 77.00 140.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.5400 43.20 80.00 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.4300 252.90 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.1300 0.13 1.00 AGUA 

373.23 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.15 71.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348010011 1.0000 0.6667 6.67 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

hm 0349070004 1.0000 0.6667 6.67 10.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

15.49 

Partida 01.05.04.02 TARRAJEO MEZCLA 1:5 

m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.56 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.7500 0.4000 2.50 6.25 PEON 

9.17 

Materiales 

kg 0202010005 0.0220 0.15 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0204000000 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.2500 7.50 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.0060 0.01 1.00 AGUA 

p2 0244010003 0.0250 0.20 8.00 MADERA PARA REGLA 

10.11 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.05.05.01 ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=3") 

Und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 354.13 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 33.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 2.6667 26.67 10.00 OFICIAL 
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23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

hh 0147010004 0.7500 2.0000 12.50 6.25 PEON 

72.50 

Materiales 

Und 0272330005 4.0000 8.00 2.00 CINTA TEFLÓN 

Und 0277030020 1.0000 270.00 270.00 VALVULA BOLA HDPE 3" 

278.00 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 3.63 72.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.63 

Partida 01.05.05.02 ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=2") 

Und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 119.52 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 20.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.6000 16.00 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.7500 1.2000 7.50 6.25 PEON 

43.50 

Materiales 

Und 0272330005 2.0000 4.00 2.00 CINTA TEFLÓN 

Und 0277030021 1.0000 69.84 69.84 VALVULA BOLA HDPE 2" 

73.84 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 2.18 43.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.18 

Partida 01.05.05.03 ACCESORIOS VALVULA DE BOLA (Ø=1-1/2") 

Und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 84.55 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.0000 12.50 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.0000 10.00 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.7500 0.7500 4.69 6.25 PEON 

27.19 

Materiales 

Und 0272330005 2.0000 4.00 2.00 CINTA TEFLÓN 

Und 0277030022 1.0000 52.00 52.00 VALVULA BOLA HDPE 1-1/2" 

56.00 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 1.36 27.19 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.36 

Partida 01.05.06.01 TAPA METÁLICA DE 0.50 x 0.50m e=1/8" 

Und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 243.74 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 2.6667 33.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.3333 8.33 6.25 PEON 

41.66 

Materiales 

Und 0209030053 1.0000 180.00 180.00 TAPA METÁLICA DE 0.50 x 0.50m  e=1/8" 

Und 0226040005 1.0000 20.00 20.00 CANDADO Nº 60 

200.00 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 2.08 41.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.08 
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Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.58 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.1000 0.0200 0.25 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.2000 1.25 6.25 PEON 

1.50 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.50 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA 

m2/DIA 350.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.58 350.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.5000 0.0110 0.14 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 3.0000 0.0690 0.43 6.25 PEON 

hh 0147010100 1.0000 0.0230 0.35 15.00 TOPÓGRAFO 

0.92 

Materiales 

bls 0229060005 0.0020 0.03 15.00 YESO DE 28 Kg 

Und 0244010004 1.0000 1.00 1.00 ESTACA DE MADERA 

1.03 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.05 0.92 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349880003 1.0000 0.0230 0.23 10.00 TEODOLITO 

hm 0349880016 1.0000 0.0230 0.12 5.00 MIRA TOPOGRÁFICA 

hm 0349880020 1.0000 0.0230 0.23 10.00 NIVEL 

0.63 

Partida 01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 24.51 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.6667 16.67 6.25 PEON 

23.34 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 1.17 23.34 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.17 

Partida 01.06.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 

m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.91 80.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010003 0.5000 0.0500 0.50 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.1000 0.63 6.25 PEON 

1.13 

Materiales 

m3 0205010019 0.1500 6.75 45.00 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO 

6.75 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.13 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030001 1.0000 0.1000 1.00 10.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
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Fecha presupuesto 15/09/2022 001 Subpresupuesto Instalacion de sistema de riego por micro aspersion 

23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

1.03 

Partida 01.06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.84 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.0500 0.0267 0.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.5333 3.33 6.25 PEON 

3.66 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.18 3.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.18 

Partida 01.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.82 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 0.6667 8.33 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.6667 6.67 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.5000 0.3333 2.08 6.25 PEON 

17.08 

Materiales 

kg 0202000008 0.3000 2.10 7.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010005 0.3000 2.10 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0243040000 3.5000 24.50 7.00 MADERA TORNILLO 

gal 0253000002 0.0100 0.19 19.00 PETROLEO DIESSEL # 2 

28.89 

Equipos 

%MO 0337010001 5.0000 0.85 17.08 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.85 

Partida 01.06.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 460.39 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 2.0000 1.3333 16.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 1.3333 13.33 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 6.6667 41.67 6.25 PEON 

71.67 

Materiales 

m3 0205000003 0.5500 77.00 140.00 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.5400 43.20 80.00 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.4300 252.90 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.1300 0.13 1.00 AGUA 

373.23 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 2.15 71.67 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348010011 1.0000 0.6667 6.67 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p3 

hm 0349070004 1.0000 0.6667 6.67 10.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

15.49 

Partida 01.06.04.02 TARRAJEO MEZCLA 1:5 

m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.56 15.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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23/11/2022  23:42:51 Fecha  : 

hh 0147010002 1.0000 0.5333 6.67 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.7500 0.4000 2.50 6.25 PEON 

9.17 

Materiales 

kg 0202010005 0.0220 0.15 7.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

m3 0204000000 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.2500 7.50 30.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.0060 0.01 1.00 AGUA 

p2 0244010003 0.0250 0.20 8.00 MADERA PARA REGLA 

10.11 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.17 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.28 

Partida 01.06.05.01 ACCESORIOS VALVULA DE PURGA (Ø=1-1/2") 

Und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 236.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 0.2500 2.0000 25.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 0.2500 2.0000 20.00 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 0.5000 4.0000 25.00 6.25 PEON 

70.00 

Materiales 

Und 0272310019 2.0000 16.00 8.00 ADAPTADOR PVC SAP Ø 1 1/2" C-10 

m 0273010043 5.0000 45.00 9.00 TUBERIA PVC 1 1/ 2" C-10 SP X 5M 

Und 0273110075 2.0000 20.00 10.00 CODO PVC SAP Ø 1 1/2" X 45º C-10 SP 

Und 0277000006 1.0000 85.00 85.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 

166.00 

Partida 01.06.06.01 TAPA METÁLICA DE 0.30x0.30m, e=1/8" 

Und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Und 165.75 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 1.0000 1.6000 20.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.8000 5.00 6.25 PEON 

25.00 

Materiales 

Und 0226040005 1.0000 20.00 20.00 CANDADO Nº 60 

Und 0257010009 1.0000 120.00 120.00 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30m, e=1/8" 

140.00 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.75 

Partida 01.07.01 LATERAL Y ACCESORIOS (MICRO ASPERSION). 

Glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Glb 17,947.73 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 

hh 0147010002 10.0000 80.0000 1,000.00 12.50 OPERARIO 

hh 0147010003 10.0000 80.0000 800.00 10.00 OFICIAL 

hh 0147010004 60.0000 480.0000 3,000.00 6.25 PEON 

4,800.00 

Materiales 

Und 0206500096 176.0000 1,144.00 6.50 CONECTOR INICIAL HDP 16 MM CON EMPAQUE 

m 0210190012 4,735.4500 2,367.73 0.50 MANGUERA HDPE 16 MM 

Und 0230920073 1,180.0000 8,260.00 7.00 MICROASPERSOR CIRCULAR R=3m, P = 25 MCA, Q=39 L/Hora 
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Und 0265040020 176.0000 880.00 5.00 TAPON FINAL DE PEDB DE 16 MM 

Und 0278020032 176.0000 352.00 2.00 VALVULA ESFERICA DE 16 MM 

13,003.73 

Equipos 

%MO 0337010001 3.0000 144.00 4,800.00 HERRAMIENTAS MANUALES 

144.00 

Partida 01.08.01 FLETE TERRESTRE 

Glb/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : Glb 2,100.00 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 

Glb 0232000053 1.0000 2,100.00 2,100.00 FLETE TERRESTRE 

2,100.00 



HP
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "Mejoramiento de la productividad de palto variedad Hass de la Asociación de productores 

agropecuarios Agroecológico y Servicios Múltiples San Vicente De Ahuaycha en la 

Comunidad Campesina de Vista Alegre, Distrito Ahuaycha, Provincia de Tayacaja"

0502007

Subpresupuesto 001 Instalacion de sistema de riego por micro aspersion

01/09/2022Fecha

HUANCAVELICA - TAYACAJA - AHUAYCHALugar 090704

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 146.7950  1,467.95 10.00OFICIAL0147010003 hh

 0.0187  0.23 12.50OPERADOR DE EQUIPO PESADO0147000023 hh

 301.2713  3,765.89 12.50OPERARIO0147010002 hh

 935.9408  5,849.63 6.25PEON0147010004 hh

 37.6000  564.00 15.00TOPÓGRAFO0147010100 hh

 11,647.70

MATERIALES

 47.2500  259.88 5.50ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg

 8.0000  64.00 8.00ADAPTADOR PVC SAP Ø 1 1/2" C-100272310019 Und

23/11/2022  23:45:09Fecha  : 

0272310012 ADAPTADOR PVC SP 3" Und  8.0000  30.00  240.00

0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  1.1910  45.00  53.60

0239050000 AGUA m3  0.8700  1.00  0.87

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.9000  7.00  6.30

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg  12.6660  7.00  88.66

0204000000 ARENA FINA m3  1.0095  90.00  90.86

0205010004 ARENA GRUESA m3  2.2500  80.00  180.00

0229070093 CANASTILLA PVC SAP 5" a 3" Und  2.0000  150.00  300.00

0226040005 CANDADO Nº 60 Und  21.0000  20.00  420.00

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  47.0423  30.00  1,411.27

0272330005 CINTA TEFLÓN Und  34.0000  2.00  68.00

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  13.5371  7.00  94.76

0273110075 CODO PVC SAP Ø 1 1/2" X 45º C-10 SP Und  8.0000  10.00  80.00

0272300020 CODO PVC SAP Ø 2" x 90º C-10 SP Und  1.0000  20.00  20.00

0273110083 CODO PVC SAP Ø 3" Und  4.0000  45.00  180.00

0272330070 COLLARIN  50 MM X 1" Und  2.0000  26.00  52.00

0272330069 COLLARIN  HDPE Ø 3"x1/4" Und  4.0000  20.00  80.00

0206500096 CONECTOR INICIAL HDP 16 MM CON EMPAQUE Und  176.0000  6.50  1,144.00

0206010054 CORDEL m  160.3860  0.15  24.06

0244010004 ESTACA DE MADERA Und  27.6886  1.00  27.69

0230920074 FILTRO DE ANIILLOS Ø=3" Q=30 M3/H, 120 MESH Und  2.0000  315.00  630.00

0232000053 FLETE TERRESTRE Glb  1.0000  2,100.00  2,100.00

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.4320  20.00  8.64

0238000003 HORMIGON m3  0.0252  65.00  1.64

0244010003 MADERA PARA REGLA p2  1.0016  8.00  8.01

0243040000 MADERA TORNILLO p2  151.8988  7.00  1,063.29

0210190012 MANGUERA HDPE 16 MM m  4,735.4500  0.50  2,367.73

0230550058 MANOMETRO DE GLICERINA 0-6 BAR Und  2.0000  70.00  140.00

0205010019 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m3  2.5470  45.00  114.62

0230920073 MICROASPERSOR CIRCULAR R=3m, P = 25 MCA, Q=39 L/Hora Und  1,180.0000  7.00  8,260.00

0272330019 NIPLE PVC Ø 1"x20cm ROSCADA Und  2.0000  5.00  10.00

0263040001 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.0100  180.00  1.80

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal  0.4226  19.00  8.03

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  2.2922  140.00  320.91

0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.6604  45.00  29.72

0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal  0.8424  25.00  21.06

0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal  0.2592  25.00  6.48

0272300031 REDUCCIÓN COMPRESIÓN PE, PN 10, 63 - 50 MM Und  10.0000  15.00  150.00

0257010009 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30m, e=1/8" Und  6.0000  120.00  720.00

0209030053 TAPA METÁLICA DE 0.50 x 0.50m  e=1/8" Und  15.0000  180.00  2,700.00

0257010013 TAPA METÁLICA PREFABRICADA 1.80 x0.90m, e =1/4" Und  1.0000  420.00  420.00

0272040052 TAPON  HDPE 50 MM Und  13.0000  6.00  78.00

0265040020 TAPON FINAL DE PEDB DE 16 MM Und  176.0000  5.00  880.00

0272300032 TEE HDPE Ø 1-1/2"x1-1/2" Und  3.0000  12.00  36.00

0272300030 TEE HDPE Ø 2" Und  10.0000  21.00  210.00

0273130023 TEE PVC SAP 3" X 3" C-10 SP Und  1.0000  60.00  60.00

0272070088 TEE PVC SAP 3"x 3" Und  2.0000  60.00  120.00

0273010043 TUBERIA PVC 1 1/ 2" C-10 SP X 5M m  20.0000  9.00  180.00

0272000122 TUBERIA PVC SAP 2" C-7.5 x 5m m  5.0000  12.00  60.00

0273010061 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 50 MM m  1,264.0530  2.50  3,160.13

0273010060 TUBO HDPE, PE 80, SRD 17, PN 8, 63 MM m  420.0000  3.60  1,512.00

0266130018 UNION POR COMPRESION HDPE DE 1-1/2"x1-1/2" Und  12.0386  15.00  180.58

0266130017 UNION POR COMPRESION HDPE DE 2"x2" Und  4.0000  20.00  80.00

0265050051 UNION ROSCADA HEMBRA PVC SAP Ø 1" Und  2.0000  8.00  16.00

0277030022 VALVULA BOLA HDPE 1-1/2" Und  13.0000  52.00  676.00

0277030021 VALVULA BOLA HDPE 2" Und  1.0000  69.84  69.84

0277030020 VALVULA BOLA HDPE 3" Und  1.0000  270.00  270.00

0277000006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" Und  4.0000  85.00  340.00

0277040017 VALVULA DE AIRE DE 1" DOBLE EFECTO Und  4.0000  60.00  240.00

0278020032 VALVULA ESFERICA DE 16 MM Und  176.0000  2.00  352.00

0278020031 VALVULA ESFERICA PVC Ø=3" Und  2.0000  270.00  540.00
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra "Mejoramiento de la productividad de palto variedad Hass de la Asociación de productores 

agropecuarios Agroecológico y Servicios Múltiples San Vicente De Ahuaycha en la 

Comunidad Campesina de Vista Alegre, Distrito Ahuaycha, Provincia de Tayacaja"

0502007

Subpresupuesto 001 Instalacion de sistema de riego por micro aspersion

01/09/2022Fecha

HUANCAVELICA - TAYACAJA - AHUAYCHALugar 090704

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

 3.2350  48.53 15.00YESO DE 28 Kg0229060005 bls

 33,076.96

EQUIPOS

 64.1544  641.54 10.00BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA0349550092 hm

 0.0135  4.73 350.00CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1"0337030000 Und

 1.6980  16.98 10.00COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP0349030001 hm

 0.0090  0.90 100.00DOBLADORA DE TUBOS DE 2"0337030008 Und

 2.5120  25.12 10.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11p30348010011 hm

 43.0940  215.47 5.00MIRA TOPOGRÁFICA0349880016 hm

 21.5992  215.99 10.00NIVEL0349880020 hm

 37.5992  375.99 10.00TEODOLITO0349880003 hm

 2.4933  24.93 10.00VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm

 1,521.65

Total S/.  46,246.31

23/11/2022  23:45:09Fecha  : 
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CONCRETO

fluidos a presión.

Norma Técnica Peruana ISO 4422 para

CARPINTERÍA METALICA

e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir

C° Simple f'c = 175 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Und

Und

Válvula de aire 1"

01

Unidad
Cantidad

ACCESORIOS

Tapa Metálica de 0.20m x 0.20m

Collarín de derivación 160mm x 1"
Und

01

01

Niple de PVC  1" x 0.30m

Und
01

Tapa metalica

0.20mx0.20m

Válvula de Aire  Ø 1"

Unión roscada Ø 1"

Niple PVC SAP Ø 1"

Collarin de Ø

variable

Llega Tub. PVC SP Ø

Sale Tub. PVC SAP Ø

Concreto f'c = 175 Kg/cm2

CORTE A-A

ESC: 1/7.5

PLANTA

ESC: 1/7.5

ACCESORIOS PARA VÁLVULA DE AIRE

Llega Tub. PVC SP Ø

Sale Tub. PVC SAP Ø

Collarin de Ø

variable

A
A

Unión roscada Ø 1" 

Und
01

Tapa metalica

0.20mx0.20m

Válvula de Aire  Ø 1"

Concreto f'c = 175 Kg/cm2

Collarin de Ø

variable

Tubo PVC SAP

VISTA ISOMETRICA

ESC: 1/7.5
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CONCRETO

fluidos a presión.

Norma Técnica Peruana ISO 4422 para

CARPINTERÍA METALICA

e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir

C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sale Tub. PVC SAP Ø"
LLega Tub. PVC SAP Ø"

Sale Tub. PVC SAP Ø

0.100.500.10

0.100.500.10

0.100.500.10

0.60

.075

Sale Tub. PVC SAP Ø

0.10

0.10

0.50

0.10

0.70

0.70

Concreto f'c = 175 Kg/cm2

Tub. PVC SAP Ø

Valvula esferica

Tub. PVC SAP Ø

Valvula esferica

Union Universal FºGº Ø"

Adaptador PVC SAP Ø"

Niple de FºGº Ø"

Union Universal FºGº Ø"

Adaptador PVC SAP Ø"

Concreto f'c=175 Kg/cm2

Tapa metálica de

0.50x0.50m.

Terreno natural

Tub. PVC SAP Ø

Valvula

esferica

Concreto f'c = 175 Kg/cm2

Tapa metálica de

0.50x0.50m.

Tub. PVC SAP Ø

Valvula

esferica

Esc.  1/10

PLANTA

A
A

Esc.  1/10

CORTE A-A

Esc.  1/10

DETALLE DE VALVULA DE CONTROL

Vista Isometrica

Grava Ø max=

3

4

" en suelos

impermeables prever drenaje

VALVULA DE CONTROL
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Llega Tub. PVC

CONCRETO

fluidos a presión.

Norma Técnica Peruana ISO 4422 para

CARPINTERÍA METALICA

e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería y accesorios PVC deben cumplir

C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm

2

Sale Tub. PVC SP Ø 1 1/2"  
LLega Tub. PVC SP Ø 2 1/2

Llega Tub. PVC Ø 2 1/2" 

Sale Tub. PVC Ø 11/2" 

0.100.30
0.10

0.100.300.10

0.10
0.30

0.10

0.60

Sale Tub. PVC Ø 1 1/2  

ESPECIFICACIONES TECNICAS

0.10

0.30

0.10

0.50

0.50

T

u

b

e

r

i

a

 

Ø

 

1

-

1

/

2

"

 

X

 

1

 

m

Esc.  1/10

PLANTA

Válvula de

bronce Ø

Esc.  1/10

DETALLE DE VALVULA DE PURGA

Adaptador PVC SAP Ø"

Adaptador PVC SAP Ø"

Esc.  1/10

CORTE A-A

Reduccion PVC

Ø 2 1/2" A 1 1/2"

Tapa metálica de

0.30x0.30m.

Válvula de

bronce Ø

Concreto f'c = 175

Kg/cm2

Concreto f'c = 175

Kg/cm2

Grava Ø máx=3/4"

Proveer salida de agua

en suelos impermeables

Codo PVC SAP

1-1/2"x45°

Codo PVC SAP

1-1/2"x45°

AA
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VALVULA DE PURGA
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