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"Ano del Blconhmrlo. de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemaorackon da las
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Resolucion de la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos Originarios
N.°0020-2024-GDSyPO-MDM/I.C

Camisea, 28 de junio del 2024,

VISTO:

Informe N° 0305-2024-RLM-RP-GDSyPO-MDM/LC de fecha 22 de mayo del 2024; Memorandum N°
013-2024-MUH-IP-GS-MDM/LC de fecha 22 de mayo del 2024, Informe N° 0307-2024-RLM-RP-GDSyPO-
MDMY/LC de fecha 23 de mayo del 2024; Informe N° 1763-2024-GDSPO-MDM/LC de fecha 23 de mayo del

N 2024; Memoréndum N° 0791-2024-YHR-GS-MDM/LC de fecha 24 de mayo del 2024, Memorandum N’
\ 0333-2024-RPO-SGEP-GS-MDM/LC de fecha 24 de mayo del 2024, Informe N° 035-2024-SGEP-GS-MDM-
‘ LC/JCHV/EP de fecha 04 de junio del 2024, Informe N° 0737-2024-SGEP-GS-MDM-LC de fecha 04 de junio
)/ del 2024; Informe N° 02748-2024-YHR-GS-MDM/LC de fecha 06 de junio del 2024, Informe N° 0335-2024-
RLM-RP-GDSyPO-MDM/LC de fecha 06 de junio del 2024, Memorandum N° 014-2024-MUH-IP-GS-
MDMY/LC de fecha 06 de junio del 2024; Informe N° 0336-2024-RLM-RP-GDSyPO-MDM/LC de fecha 08 de
junio del 2024; Informe N° 1972-2024-GDSPO-MDM/LC de fecha 08 de junio del 2024; Memorandum N°
0888-2024-YHR-GS-MDMY/LC de fecha 11 de junio del 2024, Memorandum N° 0365-2024-RPO-SGEP-GS-
MDMY/LC de fecha 11 de junio del 2024, Informe N° 039-2024-SGEP-SG-MDM-LC/JCHV/EP de fecha 20 de
junio del 2024, Informe N° 0811-2024-SGEP-GS-MDM-LC/RPO de fecha 21 de junio del 2024; Informe N°
q, 3056-2024-WLB-GS-MDMY/LC de fecha 21 de junio del 2024; Informe N° 2107-2024-GDSyPO-MDM/LC de
fecha 22 de junio del 2024, Informe N° 1652-2024-OP-GPP-MDM/LC-YDP de fecha 22 de junio del 2024; 1
Memorandum N°2328-2024-0GPP-MDM/LC-LHEYV de fecha 24 de junio del 2024; Informe N°01062-2024-
£ OGAJ-RMZC-MDM/LC, de fecha 26 de junio del 2024; y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Megantoni, tiene autonomia en sus decisiones, en lo politico,
economico y administrativo, representa al vecindario, promueve una adecuada prestacion de servicios piblicos,
procura el desarrollo integral, sostenido y arménico de sus pobladores en mérito con lo previsto en el Articulo
I y V del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N.° 27972, y conforme lo establece el
Sy \]0 0 ‘@é Articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado, con sujecion al ordenamiento juridico,

g

Que, el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, “Ley Organica de Municipalidades”,
prescribe que “(...) Los gobiernos locales estdn sujetos a las Leyes y dl.spo.ucwnes' que, de manera general y
nc‘f de conformidad con la Constitucion Politica del Perti, regulan las actividades y funcionamiento del Sector
Publico; asi como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento Obligatorio (...) ", por lo
que, el presente acto administrativo se emitira en estricto cumphmlemo de la Ley general expedido por el
legislativo, ello en aplicacion del principio de legalidad y del principio de unidad del estado;

Que, en la Administracion Pablica, la autoridad competente en sus tres niveles de gobierno (Nacional,
Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo
establecido en el Articulo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del T.P. del nuevo T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sefiala expresamente o
siguiente: “las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitucion, la Ley y al Derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”,

Que, de acuerdo al numeral 3 del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N* 195-88- CG, seiala que
es requisito mdrspenuble para la ejecucion de estas obras, contar con el Expedlenle Técnico aprobado por el
nivel competente, ¢l mismo que comprendera basicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su anilisis de costos y cronograma de adquisicion de

materiales y de ejecucion de obra (...),
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Que, el Decreto Legislativo N° 1432, publicado el 16 de septiembre del 2018, Decreto Legislativo que
modifica el Decreto Legislativo N* 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de [nversiones y deroga la Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica,
que establece segun el articulo 4°. Las fases del ciclo de inversion dentro de estas se tienen: a) Programacion
Multianual de Inversiones, b) Formulacion y Evaluacion, ¢) Ejecucion; que comprende la elaboracion del

expediente téenico o documento equivalente jecucion fisi financiera respectiv imi 1
es, herramienta que vincula la informacion

inversion se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversion
el Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Admini

acion Financiera (SIAF-RP),

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 sefiala que el numeral 32.4 del articulo 32° establece que:
“la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de
organizacion inferna de la entidad o estatuto de la empresa piblica a cargo de la ejecucion de la inversion”.

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica
la DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEGANTONI, la misma que en el numeral 4.12.3 “PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE
MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION FiSICA DE PROYECTOS DE INVERSION Y
GENERICOS”, indica lo siguiente: “a. excepcionalmente por causas justificadas debidamente aprobadas y
aceptadas conforme a la presente directiva, podra modificares el expediente técnico aprobado, mediante
Resolucion emitido por el titular del pliego o Gerencia Municipal (...), b. Todas las modificaciones al
expediente técnico, deberdn ser solicitadas por el Residente de obra y/o proyecto mediante el cuaderno de
obra sustentando las necesidades y las causas que ameriten la modificacion en la fase de inversion, c. El
\ Inspector de obra y/o proyecto, responde al asiento del Residente autorizando la elaboracion del Expediente
Técnico de modificacion con otro asiento, d. el Residente de obra alcanza el informe de solicitud de aprobacion
de modificaciones al Inspector adjuntando dicho expediente con una anticipacion de por lo menos 30 dias
calendarios antes de programada la ejecucion del Adicional o Modificacion, e. El Inspector de Obra en un
plazo de 02 dias hdbiles, emite el informe de opinion favorable dirigido al Gerente de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, luego es remitido a la Unidad de Estudios y Proyectos de la Entidad, para efectos
de ser evaluado y determinar la pertinencia de su aprobacion, en caso de corresponder dicha Unidad se le
otorgard la CONFORMIDAD TECNICA, o en su defecio lo devuelve para el levantamiento de observaciones
()7

Que, el numeral 4.12.5 de la Directiva regula la referente a MODIFICACION POR AMPLIACION
DE PLAZO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INVERSION” en los siguientes términos: “foda
=\ modificacion de plazo de ejecucion de obra, debe ser aprobada mediante el acto resolutivo, siguiem_z’o el
trdmite detallado en el numeral 4.12.3 de la presente Directiva en lineas precedentes, debiendo asi ampliarse
el plazo que resulte indispensable para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado,
(...). La ampliacion de plazo de ejecucion de la obra solo procede en los casos siguientes:

a) Para la ejecucion de Adicionales de obra, la ampliacion de plazo, serd dada por el lapso que
demandard la ejecucion del adicional, mas el tiempo que demore su aprobacion.

b) Por desabastecimicnto sostenido de bienes, servicios en obra o proyecio; cuando en ﬁ:rma
injustificada, los procesos de adquisicion de bienes y servicios se alarguen por falta de cele o idad
en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ¢ impugnacion en el proceso de
adquisicion.

. - . s ) marias que motivan la
¢)  Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que mo ires

. . N . ones
paralizacion de obra, tales como fenémenos naturales impredecibles, confrontacione
violentos que alteren el cronograma de obra o ejecucion de proyecto.

d)  Demoras en la absolucion de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ¢je
o proyecto,

cucion de obra ot
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¢)  Disminucion de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del
proyeclo,

Que, Mediante RESOLUCION I)’E GERENCIA MUNICIPAL N°084-2020-GM/MDM-LC, de fecha
16 de abril de 2020, resuclve en ¢l ARTICULO PRIMERO, APROBAR ¢l Expediente Técnico del Proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI ~ PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUL: 2461943, con un plazo de Ejecucion de 900 dias calendario, cuyo monto total de
inversion asciende a la suma de S/ 10°715,712.94 (Diez Millones Setecientos Quince Mil Setecientos Doce
con 94/100 Soles), bajo la Modalidad de Ejecucion Por Administracion Directa;

&

Que, mediante INFORME N° 0305-2024-RLM-RP-GDSYPO-MDM/LC, de fecha 22 de mayo del
2024, el Residente del Proyecto ECON. RAUL LANDIO MALAGA, remite al Inspector del Proyecto
ECON. MARLO USHNAHUA HUAZANGA, ¢l Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de
Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal
del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUI: 2461943, por un periodo del (01/06/2024 a 30/09/2024) que contiene el plazo de 122 dias
calendarios, para continuar con el tramite administrativo correspondiente;

2024, el Inspector del Proyecto ECON. MARLO USHNAHUA HUAZANGA, remite al Residente del
SProyecto, la aprobacion del Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, 3

;Deducnvo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:

Z"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE

d‘*" MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI:

~LCoMES 2461943, que contiene el plazo de 122 dias calendario;

m Que, mediante MEMORANDUM N° 013-2024-MUH-IP-GS-MDM/LC, de fecha 22 de mayo del

Que, mediante INFORME N° 0307-2024-RLM-RP-GDSYPO-MDM/LC, de fecha 23 de mayo del
2024, el Residente del Proyecto ECON. RAUL LANDIO MALAGA, remite al Gerente de Desarrollo Social
y Pueblos Originario, el Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08,
Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI:
2461943,

Que, mediante INFORME N°1763-2024-GDSPO-MDM/LC, de fecha 23 de mayo del 2024, el Gerente
de Desarrollo Social y Pueblos Originario LIC. MOISES VARGAS GALARRETA, remite al Gerente de
Supervision, el Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucién por (Adicional N°08, Deductivo
N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUL:
2461943, PARA SU EVALUACION;

Que, mediante Memordndum N°0791-2024-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 23 de mayo del 2024, el
i Gerente de Supervision ING.YOHAN HURTADO RIVERA, remite al Sub Gerente de Evaluacion de
i Proyectos de Inversion, el Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08,
Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUL
2461943, para_su REVISION, EVALUACION, APROBACION U OBSERVACION, O EN SU

| DEFECTO SU DENEGACION;
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Que, mediante Memorindum N°0333-2024-RPO-SGEP-GS-MDM/LC, de fecha 24 de mayo del 2024,
el Sub Gerente de Evaluacion de Proyectos ING. RICARDO PACO ORTIGOZO, designa al Ing. ALFREDO
SABINO GOMEZ CASILLA, como evaluador Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion
por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUL: 2461943, para su REVISION, EVALUACION, APROBACION Y/O

OBSERVACIONES;

Que, mediante Informe N°035-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JCHV/EP de fecha 04 de junio del 2024, el
Evaluador del Proyecto Ing. JUAN CARLOS HERRERA VARGAS, remite al Sub Gerente de Evaluacion de
Proyectos de Inversion, de la evaluacion lo declara OBSERVADO al Expediente Técnico Modificado N°09
en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento
Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943.

Que, mediante Informe N° 737-2024-SGEP-GS-MDM-LC/RPO, de fecha 05 de junio de 2024, el Sub

Gerente de Evaluacion de Proyectos de Inversion ING. RICARDO PACO ORTIGOZO, remite al Gerente

de Supervision, OBSERVACIONES del del Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por

(Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP

ZIRITA] denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
K\"% DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE 4

Q)

/sy %\ CUSCO", con CUL: 2461943;

i< >

1S -

= g Que, mediante Informe N° 02748-2024-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 06 de junio del 2024, el Gerente
% de Supervision ING. YOHAN HURTADO RIVERA, remite al Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos

\‘E__DN_W/"?(ie Originarios, OBSERVACIONES al Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucién por
(Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacién de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUL: 2461943,

Que, mediante INFORME N° 0335-2024-RLM-RP-GDSYPO-MDM/LC, de fecha 06 de junio del
2024, el Residente del Proyecto ECON. RAUL LANDIO MALAGA, remite al Inspector del Proyecto
ECON. MARLO USHNAHUA HUAZANGA, remite al Inspector, LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES del Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08,
Deductivo N°06) con Ampliacién de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUL
2461943,

Que, mediante MEMORANDUM N° 014-2024-MUH-IP-GS-MDM/LC, de fecha 06 de junio del 2024,
el Inspector del Proyecto ECON. MARLO USHNAHUA HUAZANGA, remite al Residente del Proyecto,
LA APROBACION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del Expediente Técnico
Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06
con Incremento Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943;

Que, mediante INFORME N° 0336-2024-RLM-RP-GDSYPO-MDM/LC, de fecha 08 de junio del
2024, el Residente del Proyecto ECON, RAUL LANDIO MALAGA, remite al Gerente de Desarrollo Soc:alo\;o“"
y Pueblos Originario, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del Expediente Técnico v"
N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion d plazo i
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Incremento Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943,

Que, mediante INFORME N°1972-2024-GDSPO-MDM/LC, de fecha 08 de junio del 2024, el Gerente
de Desarrollo Social y Pueblos Originario LIC. MOISES VARGAS GALARRETA, remite al Gerente de
Supervision, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES del Expediente Técnico Modificado N°09 en
Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento
Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUIL: 2461943, PARA SU EVALUACION;

Que, mediante Memorandum N°0888-2024-YHR-GS-MDM/LC, de fecha 11 de junio del 2024, el
Gerente de Supervision ING.YOHAN HURTADO RIVERA, remite al Sub Gerente de Evaluacion de
Proyectos de Inversion, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES el Expediente Técnico Modificado
N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacién de Plazo N°06 con
Incremento Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUIL: 2461943, para su REVISION, EVALUACION,

APROBACION U OBSERVACION. O EN SUDEFECTO SU DENEGACION,;

Que, mediante Memorandum N°0365-2024-RPO-SGEP-GS-MDM/LC, de fecha 11 de junio del 2024, el
Sub Gerente de Evaluacion de Proyectos ING. RICARDO PACO ORTIGOZO, remite al evaluador de 5
Proyectos el Expediente Técnico Modificado N°09 en Fase de Ejecucion por (Adicional N°08, Deductivo
z’N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI:
2461943, para su REVISION. EVALUACION. APROBACION Y/O OBSERVACIONES;

Que, mediante INFORME N°039-2024-SGEP-GS-MDM-LC/JCHV/EP, de fecha 20 de junio del
2024, el Evaluador del Proyecto ING. JUAN CARLOS HERRERA VARGAS, remite al Sub Gerente de
Evaluacién de Proyectos de Inversién, OPINION FAVORABLE al Expediente Técnico Modificado N°09
(Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUT: 2461943, por un plazo de 122 dias calendario solicitado. que inicia el 01 de junio del

2024 y finaliza el 30 de setiembre del 2024, con incremento Presupuestal S/. 4.479,098.08 bajo la causal

de mayores metrados, Partidas Nuevas, Actualizacion de Precios y Deductivos, siendo el nuevo monto
de inversion de Inversion de S/, 32,818,286.30;

Que, mediante INFORME N° 811-2024-SGEP-GS-MDM-LC/RPO, de fecha 21 de junio de 2024, el
Sub Gerente de Evaluacion de Proyectos de Inversion ING. RICARDO PACO ORTIGOZO, remite al
Gerente de Supervision (e), OPINION FAVORABLE para la aprobacion del Expediente Técnico Modificado
N°09 (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP
denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUI: 2461943,

Que, mediante INFORME N° 3056-2024-wlb-GS-MDM/LC, de fecha 21 de mayo del 2024, el Gerente
de Supervision (e). ING. WILBER LAPA BERROCAL, remite a la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos
Originarios, OPINION FAVORABLE del Expediente Técnico Modificado N°09 (Adicional N°08, Deductivo
N°06) con Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado: \,0‘\-\"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRIT(QB p
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"Ano del Bicentanarlo, de la conrolldaclon da nuestra Independencia, y da la conmemaracién de las
herolcas batallas de Junin y Ayacucho",

MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONYENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI:
2461943,

Que, mediante INFORME N° 2107-2024-GDSY PO-MDM/LC, de fecha 22 de junio del 2024, ¢l Gerente
de Desarrollo Social y Pueblos Originarios ECON. DENISE L. PAREDES RIOS, remite a la Oficina General
de Plancamiento y Presupuesto, solicita OPINION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del del
Expediente Técnico Modificado N°09 (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N“06 con
Incremento Presupuestal de S/, 4,479,098.08 del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943,

Que, mediante INFORME N° 1652-2024-0OP-0GPP-MDM/LC-YDP, de fecha 22 de junio del 2024, Jefe
de la Oficina de Presupuesto ECON., YULMER DOMINGUEZ PONCE, remite a la Oficina General de
Plancamicnto y Presupuesto, la OPINION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL del del Expediente
Téenico Modificado N°09 (Adicional N°08, Deductivo N°06) con Ampliacion de Plazo N®06 con Incremento
Presupuestal de S/, 4,479,098.08 del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943;

Que, mediante MEMORANDUM N° 2338-2024-OGPP-MDM/LC-LHEV, de fecha 24 de junio del 2024,
¢l Jefe de la Oficina General de Plancamiento y Presupuesto ING. ECON. LORENZO H. ESPIRITU
VICTORIO, remite a la Oficina General de Asesoria Juridica, la OPINION DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL del del Expediente Técnico Modificado N°09 (Adicional N°08, Deductivo N°06) con 5
Ampliacion de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del PIP denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE
LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUL: 2461943,

Que, mediante Informe N°01062-2024-OGAJ-RMZC-MDM/LC, de fecha 26 de junio de 2024, emitido
por el ABOG. ROGER MARIO ZULOAGA CCORIMANYA en su condicion Director de la Oficina General
de Asesoria Juridica dela MDM otorga la OPINION LEGAL FAVORABLE y declarar procedente la emision
del acto resolutivo de aprobacion del Expediente Técnico Modificado N°09 (Adicional N°08, Deductivo N°06)
con Ampliacién de Plazo N°06 con Incremento Presupuestal del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE
LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2461943,

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0289-2024-GM/MDM, de fecha 26 de junio de
2024, Emitido por el LIC. IVAN R. CISNEROS QUISPE en su condicion de Gerente Municipal de la MDM
DECLARA LA PROCEDENCIA A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADQ
N°09 EN FASE DE EJECUCION, ADICIONALES N°08, DEDUCTIVOS N°06 CON INCREMENTO
PRESUPUESTAL $/. 4,479,098.08, sicndo ¢l nuevo monto de inversion de Inversién de S/. 32,818,286.30
del PIP DENOMINADQ: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con CUI: 2461943;

Estando los antecedentes precedentes anotados, anotados con la debida justificacion normativa y de sus
correspondientes actuados. En el anélisis realizado por el asesor juridico se hace mencion a que el expediente
cuenta con conformidad técnica de los exigidos conforme a la directiva de la Municipalidad y concluye
indicando: “Conforme los actuados, corresponde opinar por la PROCEDENCIA a la aprobacion del
Expediente Técnico Modificado N.°09 en Fase de Ejecucion por bajo la cansal de “mayores metrados,
Partidas Nuevas, Actualizacion de Precios y Deductivos™:

Considerando que el Expediente Técnico Modificado N.°09, en fase de ejecucion fisica por Mayores '

Metrados, Partidas Nuevas, Actualizacién de Precios y Deductivos, ha sido objeto de revision y conformidadn

técnica por parte del Inspector del proyecto, asi como de evaluacion favorable por parte del &qﬁ‘
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"o del Bicentenarto, da 1a convolidacton da nuestra Independencia, y da la canmamaoracian da las
heroleas batallas de Junin y Ayacuche'.
Proyectos de Inversion, y habiendo sido analizado por la Oficina de Asesor Juridico, quien ha determinado que
cumple con los requisitos establecidos en In normativa municipal vigente, se concluye que dicho expediente
cuenta con los elementos necesarios para su aprobacion en fase de ejecucion, asegurando la continuidad y
adecuada realizacion de las obras correspondientes, en cumplimiento de los principios de legalidad y eficiencia
en la gestion publica,

En consecuencia, de conformidad a la Resolucion de Alcaldia N °316-2023-A-MDM/LC, emitida en
fecha 13 de noviembre del 2023, donde se delega facultades a las diferentes Gerencia de Linea de la
Municipalidad Distrital de Megantoni, entre estas a la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos Originarios
Resolucion en cuyo literal ), numeral 2), sefiala como facultad de la Gerencia de Desarrollo Social y Pueblos
Originarios emitir resoluciones de aprobacion de modificaciones en fase de ejecucion, por lo que:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ. - APROBAR, ¢l EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°09 EN
FASE DE EJECUCION FISICA CON AMPLIACION DE PLAZO N°06, DE LA INVERSION
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCQO™, con Cadigo Unico de Inversion N° 2461943, por el plazo de 122 dias calendario, computados desde
el 01 de junio de 2024 al 30 setiembre de 2024, haciendo un total de plazo de ejecucién modificado de 1,614
dias calendario, de acuerdo al siguiente detalle:

Exr.mr;.Egmm. N° DIAS FECHAS PLAZO ot imesacels
e Can CALENDARIO | DEEJECUCION | DE EJECUCION
EXP. TECNICO Del 01 May-2020
ey 900 & T 900 R.G.M. NCB4-2020-GM/MDM/LC  14/04/2020)
AMPLIACION Del 18 Oc1-2022
961 R.G.M. N° 0189- M/MDM ()
DE PLAZO N°01 ol ol 17 Die-2022 0189-2022-GM/. (18/08/2022)
AMPUACION Del 18 Dic-2022
1,156 R.GM. N°424-2022-GM/MDM  (27/12/2022
DE PLAZO N° 02 L ol 30 Jun-2023 : ( )
AMPLIACION Del 01 Ju-2023 R A -
BT ATy 184 phie o e 1,340 R.G.M. N0579-2023-GM/ (23/06/2023)
AMPLIACION . Del 01 Ene-2024 i R.G.D.S. N°0010-2023-GDSyPO-MDOM/LC .
DE PLAZO N° 04 al 31 Mar-2024 ‘ (20/12/2023) J
AMPLACION " Del 01 Abr-2024 Loz | RGDS.N0015:2024.GDSYPO-MDMALE |
DE PLAZO N° 05 al 31 May-2024 ! (30/04/2024) ;
|
AMPLACION Del 01 Jun-2024
; LICITADO
DE PLAZO N° 06 1a al 30 et-2024 144 180 l

ARTICULO TERCERO. — ENCARGAR, al Residente del Proyecto realice las acciones que
corresponda a fin de llevar adelante la ejecucion del expediente técnico aprobado conforme a sus atribuciones,
facultades, y de acuerdo a las disposiciones contenidas en la “DIRECTIVA DE EJECUCION DE OBRA Y
PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI”, modificada y/o actualizada mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N° 293-2020-GM-MDM/LC.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervision, Residente del Proyecto,
Inspector del Proyecto; realizar el control del avance fisico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE

LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

ARTICULO QUINTO. - DECLARAR, que ¢l contenido de los informes que constituycrodi
antecedentes, son de entera responsabilidad del Residente de Proyecto Econ. Raul Landio Na{am '
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