
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN
SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

“QuiCCa6am6a Ciudad deí Eterno Verano”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 08-2024-GI-MPL 3

Quillabamba, 09 de Febrero del 2024

EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA
CONVENCION.

VISTOS:
El Informe N° 0225-2023-RQ-DUC-JDQ-WHA-MPLC, de fecha 08 de noviembre del 2023; Informe N°

3212-2023-DO-GIP-WHA-MPLC, de fecha 10 de noviembre del 2023; Memorándum N° 0561 -2023-HPG-
OSP/MPLC, de fecha 13 de noviembre del 2023; Informe N° 066-2023/DGE/OSP/MPLC, de fecha 15 de
noviembre del 2023; Informe N° 1399-2023-OSP/HPG/MPLC, de fecha 20 de noviembre del 2023 Informe N°
0250-2023-RQ-DUC-JDQ-WHA-MPLC, de fecha 28 de noviembre del 2023; Informe N° 3475-2023 DO-GIP-
WHA-MPLC, de fecha 30 de noviembre del 2023; Informe N° 00282-2024/GIP/JRBA/MPLC, de fecha 31 de enero
del 2024; Informe N° 076-2024-HYBT/OP/OGPP/MPLC, de fecha 05 de febrero del 2024; Informe N" 029-2024-
JVM/OGPP-MPLC, de fecha 05 de febrero del 2024; Informe Legal N" 000138-2024-OGAJ-MPLC, de fecha 09
de febrero del 2024, y;

CONSIDERANDO:
Que, a mérito de lo estipulado en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante

con los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la
Municipalidad Provincial de La Convención, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho, público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al orden .miento
jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; en ese sentido, la
Municipalidad Provincial de la Convención, es el órgano de Gobierno Promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 279, ?. señala
que es finalidad de los Gobiernos Locales representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444,
concordante con el último párrafo del Artículo 39, que señala “.... Las gerencias resuelven los aspectos
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N“ 1252, aprobado por Decreto Supremo N ?.L-;-2018-
EF, señala en su Artículo 13°. 13.1) Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. 13.3) Las UEI cumplen las
funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión,
sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio
de preinversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la
información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4.
Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones
durante la fase de Ejecución. 5. Cautelarque se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento
de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones
y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones:

Que, el Artículo 17. Del Reglamento citado, Establece la Fase de Ejecución, (. ..), 17.4 Para iniciar la
fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración
de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente , 17.5 Las
modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente
proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del
proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de preinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF.
17.6 La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el
Banco de Inversiones. 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme
a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones y 17.8 Las modificaciones que se
presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica,
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económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser
ejecutadas',

Que, la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de conformidad a lo provisto por Inciso a) del
Artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es aquella que se produce cuando la Entidad con su personal
e Infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y Proyectos, así como de sus
respectivos componentes;

Que, conforme estable la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG para obras por ejecución por
administración directa, el numeral: "3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contm con el
Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente:
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis d,; costos y
cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. En los casos que existan normas especificas
referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda";

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, en su Artículo 33; Ejecución física de las Inversiones; Numeral 33.1 La
Ejecución física de las Inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente Técnico o documento
equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el
Banco de Inversiones. 33.2 Mediante el Formato N° 08-A: Registros de la Fase de Ejecución para proyectos de
Inversión y formato N° 08-C: dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión. 33.3 Durante la ejecución
Física de las Inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no
las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución
previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes;

Que, en observancia a la Cuarta Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto Legislativo
N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el
Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que establece respecto del control que: La programación multianual, la
formulación y  la ejecución de inversiones, así como la implementación de modificaciones durante la ejecución,
son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el
ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disimsición
Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloria General de la República, y amplia las facultades en el proceso para sane: taren
materia de responsabilidad administrativa funcional;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 612-2011-A-SG-MPLC, de fecha 19 de setiembre del 2011,
se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución
Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Provincial de La Convención, donde establece con respecto a
las modificaciones del expediente técnico, por adicionales, modificación de plazo y modificación de presupuesto,
que precisa lo siguiente: 22). Ampliación de Plazo de Ejecución. Se justificará una Ampliación o Reducción
del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en la disposición
de los recursos financieros, b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos
fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de
ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales, e) Ejecución do- Obras
Adicionales, f) Disminución de Metas, g) Cualquier otra Variación y/o modificación del contenido del E :, líente
Técnico original del Proyecto, o condiciones preestablecidas en el mencionado Expediente Técnico, siempre que
afecten realmente la Ruta Crítica del Proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación,
debidamente documentada, sustentada y calculada. Para fines de Ejecución Presupuestaria Directa de
Proyectos el respectivo Plazo de Ejecución se computara desde la fecha en que se materializa la última de las
siguientes actividades la entrega de terreno correspondiente, el desembolso inicial y la entrega de las
maquinarias, equipos, materiales e insumos respectivos, según corresponda, de acuerdo al Cronograma de
Ejecución del Provecto y al cronograma de abastecimiento de materiales para cuyo efecto el responsable de la
Unidad Ejecutora, o la que haga sus veces según sus instrumentos de gestión interna, debo coordinar
oportunamente con el responsable de la administración las acciones correspondientes: 23). Mod f iones
del Presupuesto del Proyecto. Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incremento o dm.liNtivos
de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente
técnico aprobado;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, prescribe Artículo 15. Crédito Presupuestario - El crédito
presupuestario es la dotación consignada en el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el
monto límite para que las Entidades puedan ejecutar gasto público. Asimismo, el artículo 34°, numeral 34.2,
establece, “Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los
contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse,
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de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen
su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo
sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular
de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son
eficaces. ”

Que, el Texto Único O rdenado de la Ley N° 27444 - "Ley del Procedimiento Administrativo General” ,
señala en su A rtícu lo  17 - E ficacia antic ipada del acto adm in is tra tivo ; Numeral 17.1 La autoridad podrá
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto
de hecho justificativo para su adopción;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 123-2023-MPLC y refrendado mediante Resolución de
Alcaldía N° 984-2023-MPLC/A, de fecha 22 de diciembre del 2023, se Aprueba y Promulga el Presupuesto
Institucional de Apertura -  PIA para el año 2024, de la Municipalidad Provincial de La Convención, en el que se
consigna el presupuesto la suma de S/. 71,635,644.00 con cargo a fuente de financiamiento 5 Recursos
Determinados, rubro 18 -  Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N°05-2023-GI-MPLC, de fecha 26 de mayo del

2023, se APRUEBA, el Expediente Técnico del Proyecto denominado; “ M ejoram iento y Ampliación del
S ervic io  de Saneam iento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande -  D is trito  de Sania Ana -
P rovincia  de La C onvención -  Departam ento del Cusco” , con Código Único de Inversión N° 2539690, con
un presupuesto  de SI. 1,231,293.56 (Un M illón Doscientos Trein ta Un Mil D oscientos Noventa y Tres con
56/100 Soles), con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, bajo la modalidad de Ejecución
Presupuestaria de Administración Directa, de acuerdo al siguiente detalle;

ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
1 COSTO DIRECTO SZ. 917,345.39
2 GASTOS GENERALES SZ. 204,251 43
3 GASTOS DE SUPERVISIÓN SI. 64,607.38
4 GASTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO SZ. 30,000.00
5 GASTOS DE LIQUIDACIÓN SZ. 15,089.36

PRESUPUESTO TOTAL SZ. 1,231,293.56
7 PLAZO DE EJECUCIÓN 150 DIAS CALENDARIO

8 Modalidad de Ejecución ADMINISTRACION DIRECTA

DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Que, mediante Informe N° 0225-2023-RO-DUC-JDQ-WHA-MPLC, de fecha 08 de noviembre del 2023,

emitido por la Ing. Deysi Uscamayta Callapiña -  Residente de la Obra “ M ejoram iento y A m pliac ión  del Servicio
de Saneam iento Básico Integral en el S ector de Piedra G rande -  D is trito  de Santa Ana -  P rovincia de La
Convención -  Departam ento del C usco” , con Código Único de Inversión N° 2539690, dirigida al Ing. Wilmer
Huamaní Arce -  Jefe de la División de Obras, mediante el cual, le remite el Expediente Técnico Modificado N°
01, para su aprobación y posterior resolución de la obra antes mencionado, por las causales de la ejecución de
partidas nuevas y por mayores metrados, las que generaron retraso en las actividades programadas para la
culminación de la obra prevista en el plazo establecido, por lo que, también es necesario cubrir mayores gastos
de personal administrativo de obra, el mismo que se encuentra debidamente sustentado, de acuerdo al cuadro
siguiente que se detalla;

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Fecha de inicio fecha de culminación Total, de días
Cronograma Programado Según Exp. Téc. 14/08/2023 10/01/2024 150

Ampliación de plazo N°01 (Por aprobar) 11/01/2024 29/02/2024 50
Total, Plazo de Ejecución 200
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PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N°01.

COMPONENTES R.G.M.
ACTUALIZACIÓN

DE PRECIOS
MAYORES

METRADOS
DEDUCTIVOS

PARTIDAS
NUEVAS

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO

M O D IFIC A DO  N° 01

INICIAL (1) A .P(2) PM M  (3) PD (4) PN (5) (2M3M4M5) ETM = (l)+(2)+(3)+(5)|4)
Componente 01 551,793.15 26,231.61 75,958.28 15,921.66 166,659.56 252,927.79 804,720.94

Componente 0.1 358,902.24 65,743.69 111,971.07 29,405.57 122,005.71 270,314.90 629.217 14
Componente 03 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.00

COSTO DIRECTO 917,345.39 91,975.30 187,929.35 45,327.23 288,665.27 523,242.69 1,440,588.08
GASTOS GENERALES 204,251.43 0.00 164,094.82 164,094.82 368,346.25
SUPERVISIÓN 64,607.38 0.00 64,607.38
LIQUIDACIÓN 15,089.36 0.00 15,089.36
EXP. TÉCNICO 30,000.00 0.00 30,000. (X
PRESUPUESTO TOTAL 1,231,293.56 91,975.30 187,929.35 45,327.23 452,760.09 687,337.51 1,918,631.07

Que, mediante Informe N° 3212-2023-DO-GIP-WHA-GIP, de fecha 10 de noviembre del 2023, emitido
por el Ing. Wilmer Huamaní Arce -  Jefe (e) de la División de Obras Públicas, dirigida al Ing. Hermenegildo Molina
Quispe -  Gerente de Infraestructura, le remite el Expediente Técnico Modificado en Fase de Ejecución N°
01, Por Ampliación de Plazo N° 01, y Ampliación Presupuesta! N° 01, del Proyecto: “ Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande -  Distrito ce Santa
Ana -  Provincia de La Convención -  Departamento del Cusco”, con Código Único de Inversión N° 2539690,
mediante el cual, solicita la evaluación del Expediente Técnico Modificado en Fase de Ejecución N" 01, por
Ampliación de Plazo N° 01 y Ampliación Presupuestal N’  01, y de ser caso su aprobación vía acto resolutivo por
el área correspondiente;

fe | r X iC |NA

Y .\¿ fR io í c a
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Que, mediante Memorándum N°0561-2023-HPG-QSP/MPLC, de fecha 13 de noviembre del 2023,
emitido por el Ing. Huilberto Pariguana García - Director de Supervisión de Proyectos, dirigida al Ing. Donald
Gastañaga Escobedo - Inspector de Obra, mediante el cual, le remite y dispone que realice la Evaluación del
Expediente Técnico Modificado N° 01, por Ampliación de Plazo N° 01 y Ampliación Presupuestal N“ Oí, del PIP:
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Piedia Grande
-  Distrito de Santa Ana -  Provincia de La Convención -  Departamento del Cusco”, con Código Unico de
Inversión N° 2539690;

Que, mediante Informe N° 066-2023/DGE/QSP/MPLC, de fecha 15 de noviembre del 2023. el ing.
Donald Gastañaga Escobedo - Inspector de Obra, dirigida al Director de Supervisión de Proyectos, mediante el
cual, le remite la Evaluación realizada al Expediente Técnico Modificado N° 01, del Proyecto: “ Mejoramiento y
Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande -  Distrito de Santa
Ana -  Provincia de La Convención -  Departamento del Cusco”, con Código Único de Inversión N° 2539690,
y en la parte de sus CONCLUSIONES, refiere lo siguiente: “ -) Se da opinión favorable a la evaluación del
presente Expediente Técnico Modificado N° 01, que lleva inmerso la solicitud de ampliación de plazo N" 01, y la
solicitud de modificación estructural del presupuesto con incremento presupuestal, el que debe aprobarse
mediante acto resolutivo, para la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento de sus metas a cubalidad.
-) La modificación presupuestaria del expediente técnico modificado N° 01, del proyecto es por el monto total de
s/. 1,918,631.07 (Un Millón Novecientos Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Uno con 07/100 soles), todo ello se
encuentra debidamente sustentada en la presente solicitud de modificación, cuyo contenido no altera la
concepción técnico dimensionamiento y objetivo del proyecto original", con el siguiente detalle:

AM PLIAC IO N  PRESUPU ESTAL N° 01______________________
PRESUPUESTO

GENERAL
EXP.

TECNICO
INICIAL

ACT
PRECIOS

(B)

MAY
METRADO

(C)

DEDUCTIVO

(D)

PARTIDAS
NUEVAS

(E)

TOTAL EXP.
MOD. 06

(a+b+c * d i o)
PRESUPUESTO

TOTAL
1,231,293.56 91,975.30 187,929.35 45,327.23 452,760 09 1,918.631.07

A M PLIAC IO N  DE PLAZO  N° 01

PLAZO INICIAL R.G.I. N°
05-2023-GI-MPLC DE FECHA 14 DE

AGOSTO DEL 2023

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01
(SOLICITADO). OBSERVACIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA DE TERMINO
PROGRAMADO

FECHA DE INICIO
DE LA AMPLIACIÓN

DE PLAZO N° 01

FECHA DE
CULMINACIÓN DE
AMPLIACIÓN DE

PLAZO N° 01

LOS DÍA SOLICITADOS PARA LA -RESHCE
AMPLIACIÓN DE PLAZO N’  01 SON DE 50 IZAS
CALENDARIO ADICIONALES, MOTIVADOS POR
LA INCORPORACIÓN DE ADICIONALES DE
OBRA Y MAYORES METRADOS. NECESARIOS
PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO.

14/08/2023 10/01/2024 11/01/2024 29/02/2024
POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Df
OBRA DEBERÁ CONSIDERAR HASTA SU
FINALIZACIÓN 200 DÍAS CALENDARIO.

150 DIAS 50 DIAS
Total, Plazo de Ejecución (días calendarios) 200

Que, mediante Informe N°1399-2023-OSP/HPG/MPLC, de fecha 20 de noviembre del 2023, emitido por
el Ing. Huilberto Pariguana García -  Director de Supervisión de Proyectos, dirigida al Mag. John Vargas Mufliz -
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Director de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual, le remite el Expediente Técnico Modificado N“ 01, por
Ampliación Presupuesta! NQ 01 y Ampliación de Plazo N° 01, con Opinión Favorable del Inspector de Obra, para
su Opinión Presupuesta!, Opinión Legal y Aprobación mediante acto resolutivo del Proyecto denominado
“ M ejoram iento y A m p liac ión  del Servic io de Saneam iento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande
-  D is trito  de Santa Ana -  P rovinc ia  de La C onvención -  Departam ento del C usco” , con Código Único de
Inversión N° 2539690, además emite CONFORMIDAD al Expediente Técnico Modificado N° 01, por Ampliación
Presupuesta! N° 01 y Ampliación de Plazo N° 03, del Proyecto mencionado, con el siguiente detalle:

AMPLIACION PRESUPUESTAL N“ 01

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
MODIFICADO

N° 04

MAYORES
METRADOS

PARTIDAS
NUEVAS

PRESUPUESTO
ADICIONAL

SOLICITADO
N°01

PRESUPUESTO
MODIFICADO N.°

01

ACTUALIZACION
DE PRECIOS DEDUCTIVOS

A B c D E F=B+C+D+E G=A+F

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

917,345.39
204,251.43

91,975.30
0.00

187,929 35
0.00

288,665.27
164,094 82

45,327.23 523,242 69
164,094,82

1,440 588.í'c
368,346.25

GASTOS DE
SUPERVISIÓN 64,607.38

0.00
0.00 0.00 0.00 64,607,38

GASTOS DE EXP.
TÉCNICO 30,000.00

0.00
0.00 0.00 0.00 30.000.00

GASTOS DE
LIQUIDACIÓN 15,089.36

0,00 0.00 0.00 0.00 15,089.36

TOTAL 1,231,293.56 91,975.30 187,929.35 452,760.09 45,327,23 687,337.51 1,918.631 07

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01:
DESCRIPCIÓN

RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN

PLAZO (DÍAS

CALENDARIOS)
FECHA DE

INICIO
FECHA DE

CONCLUSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO RGI N° 05-2023-GI-MPLC 150 14/08/2022 10/01/2024

AMPLIACIÓN DE PLAZO N“ 01 EN TRAMITE 50 11/01/2024 29/02/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE 150 DÍAS CALENDARIOS

AMPLIACIÓN DE PLAZO REPROGRAMADO 200 DÍAS CALENDARIOS

Que, mediante Informe N° 00282-2024/GIP/JRBA/MPLC, de fecha 31 de enero del 2024, emitido por el
Ing. John Rossmer Bejar Armendáris -  Gerente de Infraestructura, dirigida al Mag. John Vargas Muñiz -  Director
General de Planeamiento y Presupuesto, le remite el Expediente Técnico Modificado N° 01, por Ampliación
Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01, de la obra “ M ejoram iento y A m pliac ión  del Servicio de
Saneam iento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande -  D is trito  de Santa Ana -  P rovincia de La
Convención -  Departam ento del C usco” , mediante el cual, le menciona, que cuenta con Opinión Favorable
del Inspector de obra mediante Informe N° 066-2023/DGE/QSP/MPLC, y que cuenta con la Opinión Favorable
de la Oficina de Supervisión de Proyectos mediante Informe N°1399-2023-OSP/HPG/MPLC, además el Gerente
de Infraestructura emite Opinión Favorable, solicitando al mismo tiempo, se emita Opinión de Disponibilidad
Presupuestal favorable y Opinión Legal, y finalmente en la parte de sus CONCLUSIONES: manifiesta lo
siguiente: “-) De la evaluación técnica hecha al expediente técnico modificado 01 déla obra denominada: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PIEDRA GRANDE DISTRITO
DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO’’ con GUI 2539690 expediente que
lleva inmerso la Solicitud de Ampliación presupuestal N° 01 por: S/ 687 337.51 soles y la solicitud de Ampliación tdn plazo N°
01 por 50 días calendario, siendo el presupuesto total del expediente técnico modificado 01 de: S/. 1'918 631 07 soles y el
plazo de ejecución del expediente técnico modificado 01 de: 200 dias calendario, se verifica que las modificaciones planteadas
en el presente estudio no alteran los objetivos de la obra en mención dado que se mantienen las metas y objetivos planteados
en el proyecto de inversión, viabilizando su conclusión, esta solicitud se origina a consecuencia de factores externos (por caso
fortuito o fuerza mayor), no atribuibles ni a la residencia ni al suscrito. -) La solicitud de ampliación presupuesta! N° 01 y la
solicitud de ampliación de plazo n° 01 que son materia de evaluación del expediente técnico modificado de obra 05, son
procedentes y se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la Directiva General para la ejecución de Proyectos de
Inversión Pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa de La Entidad, correspondiendo su aprobación vía
ACTO RESOLUTIVO;

Que, mediante Informe N° 076-2024-HYBT/OP/OGPP/MPLC, de fecha 05 de febrero del 2024, emitido
por el Mg. CPC, Hebert Yhon Blanco Tapia-Jefe de la Oficina de Presupuesto, dirigida al Mg. Econ. John Vargas
Muñiz -  Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual, manifiesta, esta
dependencia em ite la d ispo n ib ilida d  de C rédito P resupuestario  favorab le  hasta po r la suma de si.
687,337.51 (S e isc ien tos Ochenta y  s ie te  m il T rescientos Treinta y  Siete con 51/100 soles), con cargo a la
fuente de F inanc iam iento  5: R ecursos Determ inados, rub ro  18: Canon y  Sobre Canon, Regalías, Renta de
Aduana y  P artic ipac iones; se emite la presente disponibilidad en aplicación del principio de confianza;
presunción y legalidad. Así mismo se invoca ejecutar el presente proyecto de inversión dentro del marco de las
Directivas Internas y  el marco legal vigente, en el periodo establecido y cumplir con los fines objetivos y/o metas
establecidas, sin demandar mayores recursos presupuestarios a futuro, cumpliendo con las medidas de
seguridad y salud en el trabajo vigente a la fecha, dicho cumplimiento deberá estar a cargo de la Gerencia de
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN
SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO

“Quitfabamba Ciudad deí Eterno Verano ”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 08-2024-GI-MPL 3
Infraestructura, Oficina General de Supervisión y Transferencia de Inversiones y Oficina de Programación
Multianual de Inversiones;

Que, mediante Informe Legal N° 00138-2024-QGAJ-MPLC, de fecha 09 de febrero del 2024, emitido
por el Abog. Américo Álvarez Huamaní -  Director General de Asesoría Jurídica, dirigida al Ing. John Rossmer
Bejar Armendáris -  Gerente de Infraestructura, mediante el cual, CONCLUYE Y OPINA, que es PROCEDENTE
APROBAR con EFICACIA ANTICIPADA que corre desde el 10-01-2024, el Expediente Técnico Modificado N°
01 de la Obra: “ M ejoram iento y A m pliac ión  del Servic io de Saneam iento Básico Integral en el Sector de
Piedra G rande -  D is trito  de Santa Ana -  P rovincia de La Convención -  Departam ento del C usco” con CUI
N° 2539690, de los Componentes (I,II,III), con A m pliac ión  Presupuestal N° 01, por el monto de si. 687,337.51
(Seiscien tos Ochenta y sie te  m il T rescientos Treinta y Siete con 51/100 soles), y A m pliac ión  de Plazo N°
01 por 50 días ca lendario , asi mismo integrar la Variación Presupuestal de los Componentes (I III; por el
monto de s/. 687,337.51 (Seiscientos Ochenta y siete mil Trescientos Treinta y Siete con 51/100 soles) que
ASCIENDE UN MONTO TOTAL DE S/. 1,918,631.07 SOLES, según el siguiente cuadro resumen:

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N°01. (SEGÚN PARTIDAS NUEVAS Y MAYORES
METRADOS):

COMPONENTES R.G.M.
ACTUALIZACIÓN

DE PRECIOS
MAYORES

METRADOS
DEDUCTIVOS

PARTIDAS
NUEVAS

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO

M O D IF IC A D O  N ’  01

INICIAL (1) A.P(Z) PM M  (3) PD (4) PN (5) (Z )+(3)-(4)+(5) ETM = (l)+(2)+(3)+(5) (4
Componente OI 551,793.15 26,231.61 75,958.28 15,921.66 166,659.56 252,927.79 804,720.9-1:

Componente 02 358,902.24 65,743.69 111,971.07 29,405.57 122,005.71 270,314.90 629,2! M
Componente 03 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,6bu 00

COSTO DIRECTO 917,345.39 91,975.30 187,929.35 45,327.23 288,665.27 523,242.69 1,440,588. □<,
GASTOS GENERALES 204,251.43 0.00 164,094.82 164,094.82 368,346.25
SUPERVISIÓN 64,607.38 0.00 64,607.381
LIQUIDACIÓN 15,089.36 0.00 15,089.3l

EXP. TÉCNICO 30,000.00 0.00 30,000.00 j

PRESUPUESTO TOTAL 1,231,293.56 91,975.30 187,929.35 45,327.23 452,760.09 687,337.51 1,918,631.0/

PRESUPUESTO APROBADO AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
1,231,293.56 687,337.51 1,918,631.07

CUADRO DE VARIACIONES DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

DESCRIPCIÓN PROGRAMADO
(EXPEDIENTE TECNICO)

AMPLIACIÓN DE PLAZO
N° 01 (EXPEDIENTE

TÉCNICO MODIFICADO)

PLAZO DE EJECUCIÓN
DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO MODIFICADO
01

Fecha de inicio de obra 14/08/2023 11/01/2024 14/08/2023

Periodo de ejecución 150 días calendarios 50 días calendarios 200 días calendarios

Fecha de término de obra 10/01/2024 29/02/2024 29/02/2024,

Que, mediante R esolución de A lca ld ía N° 006-2024-MPLC/A, de fecha 02 de enero del 2024 Resuelve,
en su A rtícu lo  P rim ero.- Designar al Ing. JOHN ROSSMER BEJAR ARMENDARIS, en el cargo de confianza
de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Provincial de La Convención, a partí: del 02 de
enero de 2024, debiendo ejercer el cargo en estricta observancia a lo estipulado en los instrumentos de gestión
aprobados y vigentes de la entidad;

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Articulo
IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Articulo 51°
de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el
presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han sido
debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del mismo texto legal señala que,
los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente,
constituyen motivación de la declaración de conformidad;

Que, en atención al Numeral 85.1), Artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia de
Infraestructura y mediante Ordenanza Municipal N° 032-2023-MPLC, en fecha 27 de diciembre del 2023, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de La Convención,
mediante el cual, determina en la Letra v) de su Artículo 83, las Funciones de la Gerencia de Infraestructura, que
señala: "Aprobar mediante acto resolutivo modificaciones realizadas a estudios definitivos y/o expedientes
técnicos o documentos equivalentes de su competencia en fase de ejecución'; por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. -  APROBAR con EFICACIA ANTICIPADA con tab ilizado a pa rtir del 11 de enero del
2024, el Expediente Técnico M odificado N°01 del Proyecto: “ M ejoram iento y A m pliac ión  del Servicio de

Página 6 de 7

www.laconvencion.gob.pe Jr. Espinar N° 306 ■ Plaza de Armas Teléfono: (084)282009



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN
SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 08-2024-GI-MPLC
Saneamiento Básico Integral en el Sector de Piedra Grande -  Distrito de Santa Ana -  Provincia de La
Convención -  Departamento del Cusco”, con CUI N° 2539690 por Ampliación de Plazo N° 01 por 50 días
calendarios y Ampliación Presupuestal N° 01, por la suma de s/. 687,337.51 (Seiscientos Ochenta y siete
mil Trescientos Treinta y Siete con 51/100 soles), haciendo un total acumulado del plazo de ejecución
modificado de 200 días calendarios y Presupuesto Modificado de s/. 1’918,631.07 (Un Millón Novecientos
Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Uno con 07/100 soles), el mismo que forma parte de la presente
Resolución y conforme a los antecedentes y considerandos del presente acto resolutivo, de acuerdo al detalle
siguiente:

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°01.

COM PONENTES R.G.M .
ACTUALIZACIÓN

DE PRECIOS
MAYORES

METRADOS
DEDUCTIVOS

PARTIDAS
NUEVAS

PRESUPUESTO

SOLICITADO

PRESUPUESTO

M O D IF IC A DO  N ° 0 1
INICIAL (1) A.P (2) PM M  (3) PD (4) PN (5) (2 M 3 )-(4 )+ (5 ) ETM = (l)+(2)+ (3 )+ (5)-(4 )

Componente 01 551,793.15 26,231.61 75,958.28 15,921.66 166,659.56 252,927.79 804,720.94
Componente 02 358,902.24 65,743.69 111,971.07 29,405.57 122,005.71 270,314.90 629,217.141
Componente 03 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,650.00¡

COSTO DIRECTO 917,345.39 91,975.30 1 8 7 ,9 2 9 .3 5 4 5 ,3 2 7 .2 3 288,665.27 523,242.69 1 ,4 4 0 ,5 8 8 .0 8
GASTOS GENERALES 204,251.43 0.00 164,094.82 164,094.82 368,346.25|
SUPERVISIÓN 64,607.38 0.00 64,607.38;
LIQUIDACIÓN 15,089.36 0.00 1 5 ,0 8 9 .3 6

EXP. TÉCNICO 30,000.00 0.00 30,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,231,293.56 91,975.30 187,929.35 45,327.23 452,760.09 6 8 7 ,3 3 7 .5 1 1 ,9 1 8 ,6 3 1 .0 7

°B
10 NA
RAL DE

I >,
D !C A /«

PRESUPUESTO APROBADO A M P L IA C IO N  P R E S U P U E S T A L  N ° 01 PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01
1 ,2 3 1 ,2 9 3 .5 6 687,337.51 1,918,631.07

AMPLIACIÓ—N DE PLAZO N" 01:

Fecha de inicio fecha de culminación Total, de dias
Cronograma Programado Exp. Téc. 14/08/2023 10/01/2024 150

Ampliación de plazo N°01 11/01/2024 29/02/2024 50
Total, Plazo de Ejecución 200

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Subgerencia de Obras Públicas, efectuar las acciones que
corresponden al registro de modificaciones que presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución
física) del Proyecto, conforme a las normas de Invierte.pe, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, realizar
el control del avance físico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico
Integral en el Sector de Piedra Grande -  Distrito de Santa Ana -  Provincia de La Convención -
Departamento del Cusco”, con CUI N° 2539690.

A R T ÍC U L O  C U A R T O . - P R E C IS A R , que la emisión de la presente resolución no implica la convalidación de los
actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso
concreto, consecuentemente la Subgerencia de Obras Públicas y demás unidades orgánicas involucradas en su
ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- DECLARAR, que el contenido de los informes que sirvieron como antecedentes para
emitir la presente Resolución, es de la entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron
conformidad, para la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 01, por Ampliación Presupuestal N° 01
y Ampliación de Plazo N° 01, del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Saneamiento Básico
Integral en el Sector de Piedra Grande -  Distrito de Santa Ana -  Provincia de La Convención -
Departamento del Cusco”, con CUI N° 2539690.

A R T ÍC U L O  S E X T O . -  N O T IF IC A R , la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad
Provincial de La Convención para su conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO SEPTIMO. - DISPONER, a la Oficina de^Jecnologías de la Información y Comunicaciones, la
publicación de la presente Resolución en la Página e la Municipalidad Provincial de la Convención.

REGISTRESE, COMUNIQUES LIQUESE Y CÚMPLASE.

/ng.
GE

DELACONVtKCiON

Armendaris
INFRAEStRUCTURA
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