
FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO 2617676 CÓDIGO
SNIP

2617676 FECHA DE
REGISTRO

19/10/2023

NOMBRE DE LA INVERSIÓN ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA CISTORESECTOSCOPICA,
SISTEMA DE CIRUGIA ARTROSCOPICA Y DESFIBRILADOR; EN EL(LA)
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

ESTADO DE LA
INVERSIÓN

ACTIVO TIPO DE
INVERSIÓN

IOARR ¿SE ENCUENTRA
PROGRAMADO
EN EL PMI?

SI    

DATOS GENERALES

I. INSTITUCIONALIDAD

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

UNIDAD FORMULADORA (UF) UF DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE

UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES (UEI)

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

II. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SITUACIÓN APROBADO    COSTO DE INVERSIÓN VIABLE
/ APROBADO (S/)(a)

1,754,200.00

FECHA DE
VIABILIDAD/APROBACIÓN

25/10/2023 CONTROL CONCURRENTE (S/)
(b)

0.00

LA INVERSIÓN
CORRESPONDE A UN
DECRETO DE
EMERGENCIA

NO COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
VIABLE / APROBADO (S/)(a+b)

1,754,200.00

CADENA FUNCIONAL SALUD - SALUD
INDIVIDUAL -

ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA

BENEFICIARIOS (HABITANTES) 0

III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE EXPEDIENTE
TÉCNICO O
DOCUMENTO
EQUIVALENTE?

SI    COSTO DE INVERSIÓN
ACTUALIZADO (S/) (a)

2,370,500.00
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III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN

¿TIENE REGISTRO DE
SEGUIMIENTO?

SI    CONTROL
CONCURRENTE (S/) (b)

0.00

REGISTRO DE CIERRE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS (S/)
(c)

0.00

FECHA DE INICIO DE
EJECUCIÓN

02/11/2023 MONTO DE CARTA
FIANZA (S/) (d)

0.00

FECHA DE FIN DE
EJECUCIÓN

25/11/2024 COSTO DE INVERSIÓN
TOTAL (S/) (a+b+c+d)

2,370,500.00

EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN
TOTAL (a)

2,370,500.00 PIM 2024 (c) 2,370,499.00

DEVENGADO
ACUMULADO AL 2024
(b)

900,000.00 DEVENGADO 2024 (d) 900,000.00

AVANCE FINANCIERO
ACUMULADO (b/a)

38 % AVANCE FINANCIERO
2024 (d/c)

38 %

SALDO POR EJECUTAR
(a-b)

1,470,500.00 SALDO POR
DEVENGAR 2024 (c-d)

1,470,499.00

FECHA DEL PRIMER
DEVENGADO

AGO-2024 FECHA DEL ÚLTIMO
DEVENGADO

AGO-2024

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO PIA PIM CERTIFICACIÓN COMPROMISO
ANUAL

DEVENGADO

2024 0.00 2,370,499.00 2,320,500.00 900,000.00 900,000.00

III. HISTÓRICO DE DEVENGADO POR ESPECÍFICA (S/) DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

ESPECÍFICA DE GASTO 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

2.6.32.4 ADQUISICION DE
MOBILIARIO, EQUIPOS Y
APARATOS MEDICOS

0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00
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Cerrar Imprimir

IV. DETALLE POR UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (S/)

UNIDADES EJECUTORAS DEVENGADO ACUMULADO DETALLE

REGION LAMBAYEQUE- HOSPITAL REGIONAL
LAMBAYEQUE 900,000.00

CONTRATACIONES

INFOBRAS
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