
No.882. ·2024·MTC/20

Lima, 'os EP 101~

VISTOS:

Las Cartas Nros. MEP-I0251-PVN-155-2024 del 03.09.2024 y MEP-I0251-PVN-160-2024
del 09.09.2024, recibido por la Entidad en las mismas fechas (E-063303-2024), la empresa MOTA-
ENGIL s.A. se encuentra tramitando la aprobacion del Plan de Gestion Vial del Contrato W 33-
2023-MTC/20.2; asf como, los Informes Nros. 95-2024-MTC/20.13.1.2.JWQL deL 05.09.2024, 097-
2024-MTC/20.13.1.2.J'vVQL del 09.09.2024, 782-2024-iVlTC/20.13.1 del 06.09.2024, y 793-2024-
MTC/20.13.1 del 10.09.2024, de la subdireccion de Conservacion; los Memorandums Nros. 1375-
2024-MTC/20.13 del 06.09.2024 y 1397-2024-MTC/20.13 del 10.09.2024, de la Direcci6n de
Gestion Vial; y, el Informe W 1245-2024-MTC/20.3 de fecha 10.09.2024 de la Oficina de Asesorfa
Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16.03.2023, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAs NACIONAL, en adelante PROVIAs NACIONAL y la empresa MOTA-ENGIL s.A.
en adelante el Contratista Conservador, suscribieron el Contrato W 33-2023-MTC/20.2, en
adelante el Contrato, para la contratacion: "servicio de Gestion y Conservacion Vial por Niveles de
servicio del corredor vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humboldt / Puente
Paucartambo - Oxapampa", en adelante el servicio, cuyo monto contractual se establecio en la
suma de 5/ 106 932 993,71, que incluye todos los impuestos de Ley, con un plaza de ejecucion de
1095 dfas calendario, bajo los alcances del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF, as! como su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 344-2018-EF Y modificatorias, en adelante
la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, mediante los ivlemorandums (fVJ) Nros. 188-2023-MTC/20.13.1 de fecha 11.08.2023,
y 294-2023-MTC/20.13.1 de fecha 19.09.2023, la subdireccion de Conservacion designa a la
Supervision del servicio;
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Que, con fecha 25.04.20223, PROVIAS NACIONAL Y el Contratista Conservador suscriben
el Acta de Transferencia de Administraci6n de Area y Bienes del Corredor Vial: Puente Reither-
Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humboldt / Puente Paucartambo - Oxapampa;

Que, la Subdirecci6n de Conservaci6n precisa que la fecha de inicio efectivo del servicio,
es el dfa 26.04.2023, al haberse cumplido las condiciones de entrega del adelanto y entrega de las

areas y bienes de la via;

Que, a traves del Memorandum W 1759-2023-MTC/20.13.1 de fecha 20.03.2023, la
Subdirecci6n de Conservaci6n solicita la designaci6n del Comite de Revisi6n del Plan de Gesti6n

Vial del Contrato;

Que, mediante las Cartas Nros. MEP-l0251-PVN-l02-2023 del 23.08.2023, MEP-l0251-
PVN-0188-2023 del 05.12.2023, MEP-l0251-PVN-014-2024 del 06.02.2024, MEP-l0251-PVN-023-
2024 del 14.02.2024, MEP-l0251-PVN-022-2024 del 15.02.2024, MEP-l0251-PVN-143-2024 del
08.08.2024, MEP-l0251-144-2024 del 13.08.2024, MEP-l0251-PVN-147-2024 del 12.08.2024, Y
MEP-l0251-PVN-155-2024 del 03.09.2024, el Contratista Conservador se dirige a PROVIAS
NACIONAL, a fin de presentar el Segundo Informe de la elaboraci6n del Plan de Gesti6n Vial, el
levantamiento de observaciones y los expedientes tecnicos de las prestaciones adicionales.

Que, los Especialistas de la Subdirecci6n de Conservaci6n, emitieron su pronunciamiento
respecto al Plan de Gesti6n Vial otorgando su conformidad, en 10 que respecta a las siguientes
especialidades: i) Relevamiento Informaci6n Tipo 1, a traves del Informe W 001-0S02312-2023-
EMP del 12.08.2023; ii) Topograffa, Diseno Vial y Seguridad Vial, a traves de los Informes
Nros. 008-2024-MTC/20.13.1.4/POCR del 15.03.2024 Y 017-2024-MTC/20.13.1.4/POCR del
28.06.2024; iii) Geologfa, Suelos y Pavimentos, a traves del Informe W 138-2024-
MTC/20.13.1.4/SRC del 18.04.2024; iv) Hidrologfa y Hidraulica, a traves de los Informes Nros. 04-
2024-MTC/20.13.1.4.LDCS del 07.02.2024 y 014-2024-MTC/20.13.1.4.LDCS del 26.06.2024;
v) Tratico y Economfa de Transportes, a traves de los Informes Nros. 006-2024-
MTC/20.13.1.4/LVGP del 31.01.2024, y 105-2024- MTC/20.13.1.4/LVGP del 10.04.2024, Y 039-
2024-MTC/20.13.1.4/LVGP del 18.06.2024; vi) Puentes, a traves del Informe W 034-2024-
MTC/20.13.-MCQ del 28.08.2024; vii) Metrados, Costos y Presupuestos, a traves del Informe
N0 067-2024-MTC/20.13.1.4/HECV del 04.09.2024; y, viii) Puentes, a traves del Informe W 011-

2024-MTC/20.13.MCQ del 02.04.2024;

Que, con Resoluci6n Directoral W 0682-2024-MTC/16 del 27.08.2024, la Direcci6n
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprob6 el
Programa de Adecuaci6n y Manejo Ambiental (PAMA) del IIServicio de Gesti6n y Conservaci6n
Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von
Humboldt / Puente Paucartambo - Oxapampa", de conformidad con los fundamentos y
conclusiones del Informe N° 1982-2024-MTC/16.02, de fecha 23 de agosto de 2024, el
cual forma parte integrante de la referida resoluci6n;

Que, el Jefe de la Unidad Zonal X Junfn - Pasco, mediante el Memorandum W 1065-2024-
MTC/20.14.10-UZJPA del 04.09.2024, remite a la Subdirecci6n de Conservaci6n, el Informe
W 343-2024-MTC/20.14.10-CLCS de la misma fecha, del Supervisor del Servicio, a traves del cual
concluye 10 siguiente: 113.1. De la documentaci6n contractual recibida en versi6n digital que
contiene el segundo informe del Plan de Gesti6n Vial del Contrato (...J, presentado par el
Contratista Conservador el cual se encuentra de acuerdo a los contenidos establecidos en los
Terminos de Referencia, oferta y demos documentos presentados por el contratista para la firma
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10 SEP 202~Lima,

de contrato. Por 10 tanto, esta supervisi6n concluye que el segundo informe del PGV se encuentra
CONFORME, segun 10 sefialado en el analisis del presente informe (...j";

Que, el Jefe de la Unidad Zonal X Junin - Pasco, mediante el Memorandum W 1076-2024-
MTC/20.14.10-UZJPA del 05.09.2024, remite a la Subdireccion de Conservacion, el Informe
W 344-2024-MTC/20.14.10.UZJP/S-CLCS de la misma fecha, del Supervisor del Servicio, a traves
del cual concluye 10 siguiente: "3.2.1 De fa prestacion adicionai W 01 Mejoramiento de
subrasante, esta supervision indica que el monto asciende 05/7,768,585.63 (...J inc. IGV, con un
porcentaje de incidencia de 7.26 %, de acuerdo a 10 verificado en campo y gabinete por los
representantes de 10 entidad y el contratista conservador, por 10 que es conforme (...J. 3.2.2 Por 10
antes expuesto y habiendo presentado el contratista conservador la documentacion referida a la
subsanacion de observaciones emitidas por los especialistas de la Subdireccion de conservacion, se
concluye que el contratista conservador ha cumplido con la presentacion de absolucion de'·
observaciones al levantamiento de observaciones a 10 PRESTACION ADICIONAL W 01
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN EL TRAMO III, POR LO QUE ESTA SUPERVISION DA LA
CONFORMIDAD ADMINISTRA TlVA Y recomienda elevar el presente informe con atencion al
Administrador del Contra to, para que realice la revisi6n correspondiente y emitan su
pronunciamiento respectivo, para su continuidad de tramite";

Que, el Jefe de la Unidad Zonal X Junin - Pasco, mediante el Memorandum W 1077-2024-
MTC/20.14.10-UZJPA del 05.09.2024, remite a la Subdireccion de Conservacion, el Informe W
345-2024-MTC/20.14.10-CLCS de la misma fecha, del Supervisor del Servicio, a traves del cual
concluye 10 siguiente: "3.2.1 De la prestacion adicional N° 02 Subdrenes con geotextil y material
granular Km. 89+880 a Km. 135+890 en el Tramo 3, esta supervisi6n indica que el monto asciende
a 5/1,124,701.65 (...J inc. IGV, con un porcentaje de incidencia de 1.05 %, de acuerdo a 10
verificado en campo y gabinete por los representantes de la entidad y el contratista conservador,
por 10 que es conforme (...J. 3.2.2 Por 10 antes expuesto y habiendo presentado el contratista
conservador la documentaci6n referida a la subsanaci6n de observaciones emitidas por los
especialistas de la Subdirecci6n de conservaci6n, se concluye que el contratista conservador ha
cumplido con la presentaci6n de absoluci6n de observaciones al levantamiento de observaciones
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al ADICIONAL N902 SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR KM 89+880 A KM
135+890 EN EL TRAMO III, POR LO QUE ESTA SUPERVISION DA LA CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA Y recomienda elevar el presente informe con atencion al Administrador del
Contrato, para que realice la revision correspondiente y emitan su pronunciamiento respectivo,

para su continuidad de tramite";

Que, a traves del Informe W 070-2024-MTC/20.13.1.4-HECV del 05.09.2024, del
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos II de la Subdireccion de Conservacion, expresa -
entre otros- 10 siguiente: "3.1. Como resultado de la revision a la documentacion presentada por
el Supervisor, respecto a la PRESTACION ADICIONAL W 02 "SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y
MATERIAL GRANULAR KM 89+880 A KM.135+890" del Contrato (...J, en la especialidad en
Metrados, Costos y Presupuestos, se verifica que el presupuesto de la PRESTACIONADICIONAL W
02 "SUBDRENESCON GEOTEXTILY MATERIAL GRANULAR KM 89+880 A KM.135+890", asciende al
monto de (...) S/1'124,701.65 incluido utilidad, Gastos Generales e IGV, cuyo monto presenta una
incidencia de 1.05% respecto al monto del presupuesto contractual. Por 10 expuesto; el suscrito
brinda conformidad documentaria a 10 presentado por el Supervisor con ellnforme W 0345-2024-
MTC/20.14.10-UZJP/S-CLCS, donde el supervisor brinda conformidad al expediente presentado
por el Contratista Conservador respecto al Informe PRESTACION ADICIONAL W 02 "SUBDRENES
CON GEOTEXTILY MATERIAL GRANULAR KM 89+880 A KM.135+890";

Que, mediante el Informe W 095-2024-MTC/20.13.1.2.JWQL del 05.09.2024, el
Administrador de Contrato de la Subdireccion de Conservacion, el cual cuenta con la conformidad
del Area de Conservacion Vial II y del Subdirector de la referida Subdireccion expresada a traves
del Informe W 782-2024 del 06.09.2024, concluye 10 siguiente: "3.1. EI Plan de Gestion Vial
presentado por el Contratista Conservador para el Contrato (...), cumple con las caracteristicas y
contenido establecido en los Terminos de Referencia. Asimismo, los metrados y/o cantidades que
se han determinado, son los necesarios para el cumplimiento de la finalidad del contrato, y cuenta
con la conformidad de la Supervision y de los Especialistas de la Entidad; por 10 tanto, se encuentra
CONFORME para continuar con el tramite de aprobacion del PLAN DE GESTION VIAL. 3.2. En ese
sentido a la Aprobacion del Plan de Gestion Vial, la reduccion y el Adicional se tiene un monto de
contrato actualizado (...). 3.3. Respecto a los ADICIONALES, se indica conforme a la recomendacion
del Especialista de suelos y Pavimentos1 que '1as longitudes y profundidades finales se
determinaran durante la ejecucion de los trabajos, los cuales deberan realizarse bajo supervision
plantada", por 10 que LA SUPERVISION debera considerar 10 antes indicado durante la ejecucion de
los trabajos considerados como ADICIONAL. 3.4. Sobre las penalidades que se debe aplicar al
contratista por mora en la subsanacion de observaciones del Plan de Mejoramiento durante la
revision, estas seran efectivas en la oportunidad del pago, luego de la aprobacion mediante el

resolutivo correspondiente";

Que, a traves del Informe W 4858-2024-MTC/20.4 del 06.09.2024, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto se dirige a la Subdireccion de Conservacion, en atencion al
Memorandum W 6225-2024-MTC/20.13.1 de la misma fecha, a fin de emitir pronunciamiento
sobre la solicitud de certificacion presupuestal para gestionar la aprobacion del Plan de Gestion
Vial, expresando 10 siguiente: "(...) en el marco de las competencias de esta Oficina y conforme a
su requerimiento, se otorga la Certificacion de Credito Presupuestario 2024 por el importe de S/
19,374,424.00 con cargo al Presupuesto aprobado por Ley W 31953 "Ley de Presupuesto del
Sector Publico para el Ano Fiscal 2024" y R.M. W 1760-2023-MTC/01. EI gasto que genere dicho
compromiso deber6 afectarse en la estructura funcional programatica de la Certificacion de
Credito Presupuestario Registro SIAF W 0416, otorgada inicialmente mediante documento de la
referencia b), la misma que se adjunta. Asimismo, los recursos solicitados para el ana 2025 se
encuentran previstos en el Proyecto de Ley W 08759/2024-PE "Proyecto de Ley de Presupuesto del
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Sector Publico para el APio Fiscal 2025". Asimismo, se precisa que durante los primeros treinta (30)
dias hobiles del aPio 2025 debero solicitar a esta Oficina la Certificacion de Credito Presupuestario
correspondiente, de acuerdo a 10 estipulado en el Numeral 41.6 del Articulo 41 del D.L. W 1440
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. Respecto a los recursos
solicitados para el aPio 2026 seron considerados en la fase de programacion multianual, de
acuerdo a 10 estipulado en el numeral 41.4 del articulo 410 del D.L. W 1440 Decreto Legislativo del
Sistema Nacionai de Presupuesto Publico;;;

Que, con Carta N" MEP-10251-PVN-160-2024 del 09.09.2024, recibida por PROVIAS
NACIONAL en la misma fecha, el Contratista Conservador sefiala que, "( ...) en el cumplimiento de
nuestras funciones como Contratista Conservador, de acuerdo con el Item 2.2 ELABORACION DEL
PLAN DE GESTION VIAL (PGV), adjuntamos a su representada el informe complementario al
informe de costos y presupuestos de elaboracion del plan de gestion vial y de prestaciones
adicionales 1 y 2 (...)";

Que, el Jefe de la Unidad Zonal X Junfn - Pasco, mediante el Memorandum N" 1094-2024-
MTCj20.14.10-UZJPA del 09.09.2024, remite a la Subdirecci6n de Conservaci6n, el Informe N"
348-2024-MTCj20.14.10.UZJPjS-CLCS de la misma fecha, del Supervisor del Servicio, a traves del
cual concluye 10 siguiente: 1/3.1 De la documentacion contractual recibida en version digital que
contiene el segundo informe del Plan de Gestion Vial del (...) "5ervicio de Gestion y Conservacion
Vial Por Niveles de 5ervicio del Corredor Vial: Pte. Raither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von
Humboldt/pte. Paucartambo - Oxapampa", presentado por el contratista conservador el cual se
encuentra de acuerdo a los contenidos establecidos en los Terminos de Referencia, oferta y demos
documentos presentados por el contratista para la firma de contrato. Por 10 tanto, esta
supervision conc/uye que el segundo informe del PGV se encuentra CONFORME, segun 10 sefialado
en el analisis del presente informe. 3.2 Como resultado de la revision a la documentacion
presentada por el supervisor al segundo Informe del Plan de Conservacion Vial (...). Esta
supervision indica que, el presupuesto del PCV, (...) asciende a 5/106,743,775.83 (...) inc. IGV
obtenido del replanteo a los metrados de las actividades para el cumplimiento de la meta del
presente contrato. Asimismo, se realizara una reduccion de la prestacion 1 (par menores
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metrados) cuyo Manto asciende a 5/49,017.20 (...) inc. IG~ y una reduccion de prestacion 2 (par
retirar el plan covid) cuya manta asciende a 5/140,200.68 (...) inc. IGV (...)";

Que, mediante el Informe W 97-2024-MTC/20.13.1.2.JWQL del 09.09.2024, el
Administrador de Contrato de la Subdirecci6n de Conservaci6n, el cual cuenta con la conformidad
del Area de Conservaci6n Vial II y del Subdirector de la referida Subdirecci6n expresada a traves
del Informe W 793-2024 de la misma fecha, en atenci6n al Memorandum W 1313-2024-
MTC/20.3 de fecha 06.09.2024, sefiala 10 siguiente: i) Respecto a la Reducci6n W 01:
"REDUCCIONESPOR LONGITUDES: (...) durante la elabaracion del PG~ se ha realizado el replanteo
de las longitudes de coda uno de los tramos (...). REDUCCION DE METRADOS REPLANTEADOSDEL
TRAMO 03 - CONSERVACIONPERIODICA: (...) durante la elaboracion del PGV, se ha realizado el
replanteo de los Metrados indicados en los TOR (...)"; ii) Respecto la Reducci6n W 02: "( ..) se
refiere a la exclusion del Presupuesto para los Gastos para 10 Implementacion del Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19, ya que el Estado de emergencia Sanitaria se ha
terminado en toda el territorio Nacional ( ..); iii) Respecto al Adicional W 01 (Mejoramiento de
Subrasante Tramo 3: San Juan de Cacazu - Pto. Bermudez): "Conforme al Informe
complementario presentado por el CONTRATISTAcon MEP-10251-PVN-160-2024, senala conforme
al sustento realizado en la Especialidad de suelos y pavimentos del PGV, al analisis de la capacidad
del suelo que presenta la via, se ha identificado realizar mejoramientos de suelos, el cual tiene
conformidad del SUPERVISOR y el Especialista de suelos y pavimentos (...); iv) Respecto al
Adicional W 02 (Subdrenes con Geotextil y Material Granular del km 89+880 a km 135+890 del
Tramo 03): "Conforme al Informe complementario presentado por el CONTRATlSTA con MEP-
10251-PVN-160-2024, senala conforme al sustento realizado en la Especialidad de suelos y
pavimentos / Especiolidad en Obras de Arte y Drenaje del PGV, se ha identificado sectores con
riesgo a sufrir colapsos debido a la saturacion que se genera por filtraciones y afloramientos,
proponiendo realizar subdren envueltas en geotextil NT, rel/eno de material de filtro y tuberia
corrugada perforada HOPE 6", el cual tiene conformidad del SUPERVISOR,Especialista en drenaje
y Obras de arte10 y el Especialista de suelos y pavimentos"; v) Partidas nuevas: "La actividades
comprendidas en el Plan de Gestion Vial, Adicional 01 y Adicional 02, han sido establecidos en
base a los terminos de referencia y los insumos que se encuentran en las partidas y/o subpartidas
no contempladas se ha procedido a la pactacion de precios conforme 10 establece en los TOR";
vi) "Las actividades comprendidas en el Plan de Gestion Vial, Adicional 01 y Adicional 02, han sido
establecidos en base a los terminos de referencia y los insumos que se encuentran en las partidas
y/o subpartidas no contempladas se ha procedido a la pacta cion de precios conforme 10 establece
en los TOR (...)"; vii) "Las modificaciones que se han realizado tanto en 10 aprobacion del PGV,
prestacion adicional y reducciones NO AFECTAN EL EQUILIBRIO ECONOMICO del contrato, por
encontrarse dentro del paramento establecido para reducciones y adicionales establecido en 10 ley
y reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Que, asimismo, el Administrador de Contratos a traves de su referido Informe realiza
precisiones sobre los Adicionales y Reducciones, as! como de sus respectivos presupuestos e
incidencias 10 siguiente: viii) "La reduccion solicitada tiene caracter de divisible, por estar referido
a un replanteo de longitud de los tramos que pertenecen al corredor. Asimismo, se aclara que las
actividades comprendidas en los adicionales 01 y 02 SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE EJECUCION.
Respecto a las REDUCCION01 por replanteo de longitud de corredor, luego de la aprobacion del
Plan de Gestion Vial, se realizara la evaluacion a fin de realizar las correcciones de corresponder en
las valorizaciones efectuadas. Sobre la REDUCCION 02 - PLAN COVID, no se ha ejecutado y/o
valorizado a la fecha"; y, ix) Sobre los presupuestos de los adicionales, reducciones y contrato
actualizado, el Administrador de Contrato 10 resume con el cuadro siguiente:
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MONTO ACTUAllZADO DEL CONTRATO N" 033 2023 MTC/20 2- -
RESUMEN PRESUPUESTO Incluldo IGV INCIDENCIA (%)

PRE5UPUESTOCONTRATO ORIGINAL 5/ 106,932,993.71 100.00%

REDUCCI6N DE LA PRESTACl6N 1 -5/ 49,017.20 -0.05%
{Por menores Metrados}

REDUCCI6N DE LA PRESTACI6N 2 -5/ 140,200.68 -0.13%
IPor retirar c! P!<.1nCOVID}

PRE5TACI6N DE ADICIONAL N'Ol 51 7,768,585.63 7.26%
(Mejoramiento de suelos a nivel de subrasantel

PRE5TACI6N DE ADICIONAL N"02 51 1,124,701.65 1.05%
{5ubdrenes con Geotextil y. Material Granular del km
89+880 a km 135+890 del Tramo 03}

5/ 108.14%PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 115,637,063.11

Que, la Direcci6n de Gesti6n Vial, a traves del Memorandum W 1397-2024-MTC/20.13 de
fecha 10.09,2024 remite a la Oficina de Asesoria Juridica, los informes tecnicos relacionados al
tramite de los Adicionales Nros, 1 y 2, Reducciones Nros. 01 y 02, Y el Plan de Gesti6n Vial del
Servicio, los cuales cuenta con su conformidad, a fin de continuar con el tramite de aprobaci6n;

Que, de acuerdo a 10 establecido en los Terminos de Referencia del Servicio, en su
Capitulo 1. Generalidades, numeral 1.11, se precisa 10 siguiente:

"Los recursos asignados al servicio tienen por finalidad garantizar el funcionamiento,
operatividad y gestion del Corredor Vial, considerando sus variables de extension (del
corredor vial), plazos de las actividades e intervenciones, siendo prioritario garantizar su
funcionamiento permanente, seguro e ininterrumpido del corredor vial.

Las cifras que aparecen en las column as cantidad y W Veces/Afios, del formato W 01,
reftejan ta iongitud del tramo y el tiempo estimado de ejecucion, las cuales son
referenciales y podron extenderse 0 acortarse segun las intervenciones a realizarse en
cada tramo, y el tiempo real que se necesite realizar 10 actividad, pudiendo variar el
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manto parcial por actividad 0 intervencion sin que esto signifique la tramitacion de un
adicional 0 deductivo por actividad.

Cuando se reduzca las metas (tram os 0 subtramos) a se acorte el plazo del servicio, por
motivos de suspensiones temporales 0 definitivas, se deberon aplicar y formalizarse los
deductivos que correspondan. Asimismo, los menores Metrados ejecutados en la
Conservacion Periodica, tambil?n seron deducidos";

Que, asimismo, su numeral 2.1 del Capitulo 2. Plan de Gesti6n Vial, de los TE~rminos de

Referencia del Servicio, expresa 10siguiente:

"EI Plan de Gestion Vial (PGV) esto conform ado por diversos planes y constituye el
documento guia de la gestion que elaboraro e implementaro el CONTRATISTA
CONSERVADOR,definiendo las intervenciones de conservacion y atenciones especiales
en todo el corredor vial, de manera que permita cumplir con la finalidad del servicio.

EI Plan de Gestion Vial (PGV), esto conform ado por los siguientes documentos:

>- Plan de Conservaci6n Vial (PCV) -, Evaluacion dellmpacto Ambiental
>- Plan de Calidad (PC) -, Plan de Contingencias (PCO)
>- Plan de Atenciones Especiales (PE)
>- Plan de Conservaci6n de Puentes (PCP)
>- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) (*)

(...)
Dentro del Plan de Gestion Vial, alternativamente el CONTRATlSTA CONSERVADOR,
podro plantear otras soluciones de conservaci6n a la informacion tecnica que consta en
los presentes Terminos de Referencia previa aprobacion del CONTRATANTE. Dichas
soluciones, pueden ser consideradas como aportes en innovacion tecnol6gica a
propuesta de uso de materiales, metodos 0 procedimientos, la misma que debero
sustentar tecnicamente con resultados de experiencias anteriores satisfactorias
considerando el requerimiento minimo propuesto en los Terminos de Referencia, que
garanticen el cumplimiento de los niveles de servicio";

Que, el numeral 2.2, ha previsto sobre la elaboraci6n del Plan de Gesti6n Vial -entre

otros- senala 10siguiente:

"SEGUNDOINFORME:
Debe contener el Plan de Gestion Vial completo, indicado en los porrafos anteriores.
Forma y Plazas de presentacion: esta documentacion consiste en el Plan de Gesti6n
Vial completo y sera presentada en version impresa (un original) y medio digital en
archivos nativos al Supervisor en un plazo no mayor de 120 dias calendario de
iniciado el servicio, pudiendo ser presentado antes del plazo mencionado. La
Supervisi6n 10revisara en un plazo de 15 dias calendario, y emitiro al CONTRATANTE
un informe con las observaciones 0 conformidad segun corresponda. EL
CONTRATANTE,a traves del Comite de revision de planes, revisaro la documentaci6n
presentada en un plazo de 20 dias calendario de recepcionada, y emitiro su
conformidad para gestionar la Resolucion de Aprobacion (' ..J";

Que, los numerales 34.1 y 34.2 del articulo 34 de la Ley establecen que: "34.1 EI contrato
puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el regia mento, por orden de la
Entidad 0 a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y
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eficiente. En este ultimo coso 10 modificaci6n debe ser aprobada por 10 Entidad. Dichas
modificociones no deben afectar el equilibrio econ6mico financiero del contrato; en coso contrario,
la parte beneficiada debe compensar econ6micamente a 10 parte perjudicada para restablecer
dicho equilibrio, en atenci6n 01 principio de equidad. 34.2 EI contrato puede ser modificodo en los
siguientes supuestos: i) ejecuci6n de prestacianes adicionales, ii) reducci6n de prestaciones,
iii) autorizaci6n de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en 10 Ley y el reglamento;

Que, el articulo 157 del Reglamento sefiala 10 siguiente: "157.1. Mediante Resoluci6n
previa, el Titular de 10 Entidad puede disponer 10 ejecuci6n de prestaciones adicionales hasta por el
limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar 10 finalidad del contrato, para 10 cual corresponde cantor con 10
asignaci6n presupuestal necesaria. EI costa de los adicionales se determina sobre 10 base de las
especificaciones tecnicos del bien 0 terminos de referencia del servicio en general 0 de consultorfa
y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por
acuerdo entre las partes. 157.2. Igualmente, puede disponerse 10 reducci6n de las prestaciones
hasta ellimite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. 157.3 En coso de
adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que
hubiese otorgado, debiendo entregar 10 actualizaci6n del valor de 10 garantia correspondiente en
el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de orden ada 10 prestaci6n adicional. En coso de

Que, los literales b), h), i), j) Y r) del articulo 37 del citado Manual de Operaciones de
PROVIAS NACIONAL aprobado con Resoluci6n Ministerial W 0828-2020 MTCj01.02 Y modificado
por Resoluci6n Ministerial W 731-2023-MTCjOl, en adelante el Manual de Operaciones establece
que, la Direcci6n de Gesti6n Vial tiene como funciones las de: lib) Conducir, coordinar y dar
canformidad a 10 programacion, ejecuci6n, seguimiento y evaluacion de los proyectos e
inversiones de mejoramiento a nivel de soluciones basicas y su respectiva conservacion por niveles
de servicio de ia infraestructura de ia Red Vial Nacional no concesionada, mediante contratos par
niveles de servicio u otras modalidades de contratacion; h) Supervisor, verificar y dar seguimiento
01 cumplimientos de los contratos y convenios en las materias de su campetencia; asi como dar
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conformidad a los resolutivos vinculados con dichos contratos"; i) Aprobar los Terminos de
Referencia para la contrataci6n de estudios y proyectos de mejoramiento a nivel de soluciones
basicas, de conservaci6n 0 mantenimiento y otros relacionados con la conservacion (...);
j) Establecer y cautelar los mecanismos para el cumplimiento de las normas tecnicas y socio
ambientales en los estudios de preinversion y expedientes tecnicos 0 equivalentes relacionados
con el mejoramiento a nivel de soluciones bOsicas y de conservacion (...); r) Emitir opinion tecnica

en el ambito de sus funciones;

Que, los literales literales cL mL n) y q) del articulo 40 del Manual de Operaciones,
establece que, la Subdireccion de Conservacion tiene como funciones las de: flC) Programar,
ejecutar, supervisor, evaluar, dar seguimiento y emitir opini6n tecnica 01 mantenimiento 0

conservacion peri6dica y rutinaria de carreteras y puentes, incJuido los puentes modulares, de 10
Red Vial Nacional no concesionada mediante contratos por niveles de servicio u oUas
modalidades de contrataci6n"; m) Administrar los contratos y convenios en materia de su
competencia, sobre infraestructura vial de 10 Red Vial Nacional no concesionada, hasta su
respectiva liquidaci6n contractual, asi como revisor y emitir opini6n tecnica a los entregables
tecnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo;
n) Elaborar y dar conformidad a los Terminos de Referencia para 10 contratacion de estudios y
proyectos de inversion publica de mejoramiento a nivel de soluciones bOsicas, de conservacion 0

mantenimiento y otros relacionados con 10 conservaci6n, en el ambito de su competencia; 051
como para la controtaci6n de las empresas consultoras de supervision"; "q) Emitir opinion tecnica

en el ambito de sus funciones";

Que, elliteral a) del articulo 8 del citado Manual de Operaciones, senala como una de las
funciones de la Direccion Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL, la de dirigir, administrar y supervisar la
gestion de la Entidad; asi como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de
sus objetivos en concordancia con las polfticas y lineamientos que emita el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; para 10 cual, el literal q) del citado articulo la faculta para emitir

Resoluciones de Direccion Ejecutiva;

Que, mediante el articulo 1 de la Resolucion Ministerial W 427-2018-MTCj01, se precisa
que PROVIAS NACIONAL se constituye como una Entidad comprendida dentro del ambito de
aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad
de Titular de la entidad, siendo competente para ejercer la funciones para la aprobacion,
autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras;

Que, mediante Informe W 1245-2024-MTCj20.3 de fecha 10.09.2024, la Oficina de
Asesorfa Jurfdica concluye que: "5.1. La Direcci6n de Gestion Vial y 10 Subdireccion de
Conservaci6n, considerando 10 conformidad del Supervisor del Servicio, han determinado que es
procedente la aprobaci6n de los Adicionales Nros. 01 y 02, Reducci6n Nros. 01 y 02, Y el Plan de
Gesti6n Vial del "Servicio de Gesti6n y Conservaci6n Vial por Niveles de Servicio del corredor vial:
Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humboldt / Puente Paucartambo -
Oxapampa", correspondiente 01 Contrato W 33-2023-MTC/20.2, por 10 que siendo un aspecto
netamente tecnico, es de entera responsabilidad de 10 Direccion de Gestion Vial y de 10
Subdireccion de Conservacion, en 10 que corresponda a sus respectiva competencia funcional, toda
vez que otorgan conformidad tecnica y contractual, 01 mencionado tramite; por 10 que no
corresponde ser evaluado por esta Oficina de Asesoria Juridica, siendo que el presente Informe
unicamente versa sobre el cumplimiento del procedimiento sobre 10 presentacion y aprobacion de
los Adicionales, las Reducciones y Plan de Gesti6n Vial del Servicio, establecido en los Terminos de
Referencia del mencionado Contrato y en 10 normativa aplicable. 5.2. En ese sentido, estando a
10 determinado tecnica y contractualmente por el Supervisor del Servicio, por 10 Subdireccion de
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Conservaci6n contenida en los Informes Nros. 095-2024-MTC/20.13.1.2.JWQL de fecha
05.09.2024, 097-2024-MTC/20.13.1.2.JWQL de fecha 09.09.2024, 782-2024-MTC/20.13 de fecha
05.09.2024, y 793-2024-MTC/20.13.1 del 10.09.2024; y, por la Oirecci6n de Gesti6n Vial a traves
de los Memorandums Nros. 1375-2024-MTC/20.13 del 06.09.2024 y 1397-2024-MTC/20.13 del
10.09.2024, en el marco de sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones de PROVIAS
NACIONAL, se considera que al hoberse cumplido con los requisitos y procedimiento dispuestos en
el numeral 2.2 de ios Terminos de Referencia dei Contra to W 33-2023-MTC/20.2, Y en
cumplimiento a 10 establecido en los articulo 34 de la Ley, y articulo 157 del Reglomento, resulta
legalmente viable continuar con el tramite de oprobaci6n de los Adicionales, Reducciones y Plan
de Gesti6n Vial del Servicio, en los terminos aprobados por la Oirecci6n de Gesti6n Vial";

Que, de conformidad a 10 expuesto, y a los documentos contractuales, la presente
resoluci6n directoral no convalida los desajustes, errores u omisiones de caracter tecnico
consignados en los informes alcanzados por el Contratista Conservador, los cuales seran de su
exclusiva responsabilidad y son subsanados por cuenta y costa propio; asimismo, se precisa que
los aspectos tecnicos, econ6micos y financieros concernientes a los Adicionales, Reducciones y al
Plan de Gesti6n Vial, objeto de la presente resoluci6n, son de entera responsabilidad del
Supervisor del Servicio, de la Subdirecci6n de Conservaci6n y la Direcci6n de Gesti6n Vial de
PROVIAS NACIONAL, en 10 que corresponda a sus respectivas competencias funcionales,
incluyendo a sus especialistas quienes otorgaron la conformidad a los mencionados tramites;

Estando a 10 previsto en el Contrato W 33-2023-MTC/20.2, a 10 dispuesto en la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
W 344-2018-EF Y sus modificatorias; el Decreto Supremo W 033-2002-MTC modificado por los
Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; la Resoluci6n Ministerial W 427-2018-
MTC/Ol, Resoluci6n Ministerial W 828-2020-MTC/01.02 modificada por Resoluci6n Ministerial
W 731-2023-MTC/Ol Y Resoluci6n Ministerial W 442-2024-MTC/Ol, y;

Con los visados de la Direcci6n de Gesti6n Vial, de la Subdirecci6n de Conservaci6n y de la
Oficina de Asesorla JUridica;
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la Reducci6n al Contrato N" 33-2023-MTC/20.2 suscrito con la
empresa MOTA-ENGIL S.A., para la contrataci6n: IIServicio de Gesti6n y Conservaci6n Vial por
Niveles de Servicio del corredor vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von
Humboldt I Puente Paucartambo - Oxapampa", que genera el Presupuesto Deductivo N" 01 por la
suma de SI 49 017,20 con I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia especffica contractual es del
-0,05% respecto al monto del contrato original; conforme a los Anexos Nros. 01, 02 Y 03C que
forman parte integrante de la presente Resoluci6n, por los argumentos referidos en los

considerandos de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Aprobar la Reducci6n al Contrato N" 33-2023-MTC/20.2 suscrito con la
empresa MOTA-ENGIL S.A., para la contrataci6n: IIServicio de Gesti6n y Conservaci6n Vial por
Niveles de Servicio del corredor vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von
Humboldt I Puente Paucartambo - Oxapampa", que genera el Presupuesto Deductivo W 02 por la
suma de 51 140 200,68 con I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia especffica contractual es del
-0,13% respecto al monto del contrato original y con una incidencia acumulada de deductivos de
-0,18%; conforme a los Anexos Nros. 01, 02 Y 03C que forman parte integrante de la presente
Resoluci6n, por los argumentos referidos en los considerandos de la presente Resoluci6n.

Articulo 3.- Aprobar el Adicional denominado: IIPor Mejoramiento de Suelos a Nivel de
Subrasante Tramo 03/1contenidas en el Contrato N" 33-2023-MTC/20.2 suscrito con la empresa
MOTA-ENGIL S.A., para la contrataci6n: IIServicio de Gesti6n y Conservaci6n Vial por Niveles de
Servicio del corredor vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humboldt I Puente
Paucartambo - Oxapampa", que genera el Presupuesto Adicional W 01 por la suma de
SI 7 768 585,63 can I.G.v., cuyo porcentaje de incidencia especffica contractual es del 7,26%
respecto al monto del contrato original; conforme a los Anexos Nros. 01, 02 Y 03A que forman
parte integrante de la presente Resoluci6n, por los argumentos referidos en los considerandos de

la presente Resoluci6n.
Articulo 4.- Aprobar el Adicional denominado: IIPor Subdrenes con Geotextil y Material

Granular Km. 89+880 a Km. 135+890 Tramo 03/1contenidas en el Contrato N° 33-2023-MTC/20.2
suscrito con la empresa MOTA-ENGIL S.A., para la contrataci6n: IIServicio de Gesti6n y
Conservaci6n Vial par Niveles de Servicio del corredor vial: Puente Reither - Villa Rica - Puerto
Bermudez - Von Humboldt I Puente Paucartambo - Oxapampa", que genera el Presupuesto
Adicional N" 02 por la suma de 51 1124701,65 con I.G.V., cuyo porcentaje de incidencia especffica
contractual es del 1,05% respecto al monto del contrato original y con una incidencia acumulada
de adicionales de 8,31%; conforme a los Anexos Nros. 01, 02 Y 03B que forman parte integrante
de la presente Resaluci6n, por los argumentos referidos en los considerandos de la presente

Resoluci6n.

Articulo 5.- Como consecuencia de 10 aprobado en los Articulos 1 al 4 de la presente
Resoluci6n, el nuevo monto actualizado del Contrato W 33-2023-MTC/20.2 asciende a la suma de
SI 115 637 063,11 can I.G.V., cuyo detalle se indica en el Anexo W 02 que forma parte integrante
de la presente resoluci6n; debiendo la empresa MOTA-ENGIL S.A. aumentar de forma
proporcionallas garantias que hubiera otorgado.

Articulo 6.- Aprobar administrativamente el Plan de Gesti6n Vial del Contrato N" 33-2023-
MTCj20.2 suscrito can la empresa MOTA-ENGIL S.A., el cual cuenta con la conformidad de la
Direcci6n de Gesti6n Vial, de la Subdirecci6n de Conservaci6n y del Supervisor del Servicio,
conforme al Anexo N" 04 que forma parte integrante de la presente Resoluci6n.
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Articulo 7.- Precisar que 10 resuelto en los artfculos 1 al 6 de la presente Resoluci6n, no
convalida los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por
empresa MOTA-ENGIL SA Asimismo, los aspectos tecnicos, econ6micos y financieros que
sustentaron la emisi6n de la presente Resoluci6n, son de exclusiva responsabilidad de los
profesionales y funcionarios de la Direcci6n de Gesti6n Vial y de la Subdirecci6n de Conservaci6n
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en cuanto
corresponda.

Articulo 8.- EI original de los documentos que sustentan el Plan de Gesti6n Vial, aprobado
en el Artfculo 6 de la presente Resoluci6n, permanecera en custodia en el Archivo Central del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, el cual sera
integrado y formara parte del Contrato N" 33-2023-MTCj20.2.

Articulo 9.- Notificar la presente Resoluci6n a la empresa MOTA-ENGIL SA, asf como, al
Supervisor del Servicio, a la Direcci6n de Gesti6n Vial, a la Subdirecci6n de Conservaci6n, y a las
Oficinas de Administraci6n, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesorfa Jurfdica del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.

Regfstrese y comunfquese

irect r Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL
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Lima, 10 SEP 202~

ANEXO 02 - RESUMEN DE CONTRATO CON INCIDENCIAS

RESUMEN PRESUPUESTO incluido IGV INCIDENCIA (%)

PRESUPUESTOCONTRATO ORIGINAL SI 106,932,993.71 100.00%

PRESUPUESTODEDUCTIVO W01
-SI(Par menares Metradas) 49,017.20 -0.05%

PRESUPUESTODEDUCTIVO W02
-SI(Par retirar el Plan COVID) 140,200.68 -0.13%

PRESUPUESTOADICIONAL W01
SI(Mejaramienta de suelas a nivel de subrasante) 7,768,585.63 7.26%

PRESUPUESTOADICIONAL W02
(Subdrenes can Geatextil y. Material Granular del km SI 1,124,701.65 1.05%
89+880 a km 135+890 del Trama 03)

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO SI 115,637,063.11 108.14%

MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO W 033-2023-MTC/20 2
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ANEXO 03A - ACTIVIDADES DE lOS PRESUPUESTO ADICIONAl N° 01

-

PRESUPUESTO ADICIONAL 01

-

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PU PARCIAL

PRESTACION ADICIONAL W 01
5,822,382.09

1 TRABAJOS PRELIMINARES
314,776.56

1.01 MOVlLlZACION Y DESMOVILIZACION DE EOUIPOS glb 100 166.01380 166.01380

1.02 VlGILANCIA dra H200 45264 37.11648

1.03 SEGURIDAD V1AL(CONlr-WL DE I RANSITO) dla H2.00 951.04 77.985.28
.

104 CONTROL TOPOGRAFICO d,a 82.00 410.50 33.661.00

2 MEJORAMIENTO DE SUELOS
5,507,605.53

2.01 EXCAVACION, ESCARIFICADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE
5,507,605.53

02.01.01 EXCAVACION EN MATLHIAL SUIT1 0 1113 17.954.59 5.91 106.111.63

0201 02 ELlMINACION DE IVII\TU<lAL INAlkCUADO D<1 KM rn3·km 17.954.59 675 121.19348

, ....
.. , . ,..

0201 03 ELiMINACION DE 1'.'\1\IT RIAl INADFCUAOO D>IKM 1ll3km 168220.03 201 338.12226

0201 04 CONFORMACIOI" Y C()MI 'AC I/IU{JN A NIVI-I DI- I-UNI )AUON lllL 2B 7{)1 ~)9 296 85.134~11

0201 05 CONI'O"MACION Ill. MI J()IV\Iv1IL NIl) Ill:.? 175)5459 9349 I.G7H.57462

0201 06 TRANSPORTE DE {'1V11E I<1AI INII (;I,AI 1l1- CANlrF,AI1 -IKM 1113 kill 17,~)~)459 1017 182.598 18

02.01.07 TRANSPORTE D~ IvVlII-I<IAI NII,(_;I,AI III CANTEI,A Do 1KM 1113 kill 1.371.571911 201 2.756,85952

, . .. ,
..

02.01 08 ACONDICIONA~IIFNr() III IVII\II-I<lAlI xcrT1FNH eN 11Mr 1113 23.341l m 1024 239.011 53

COSTO DIRECTO (CD.) COSTO DIRECTO (C.D.) 5,822,382.09

GASTOS GENERALES (3.07309%) 178.92684

UTILIDAD (%)
UTILIDAD (10%) 582.23821

SUB TOTAL (S-T)
SUB TOTAL (S-T) 6,583,547.14

I.G.V.18%
I.G.V.18% 1.185.0:3B 49

PRESUPUESTO TOTAL (Inc IGV) PRESUPUESTO TOTAL (Inc IGV) 7.768,585.63

-------------_ .._---------------------- --.------.----~- ..____--------
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ANEXO 03B- ACTIVIDADES DE LOS PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02

DESCRIPCION PU PARCIALITEM

PRESUPUESTO ADICIONAL 02

UND METRADO

PRESTACION ADICIONAL W 02

TRABA.JOS PRELIMINARES

101 MOVlLlZACION Y DESMOVlLlZACION DE EOUIPOS

EXCAVACION. ESCARIFICADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE

m2

020101 EXCAVACION DE ESTRUCTUR.A.S Y ELiMINACION DE MI,TERIAL

I
PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL

GEOTEXTIL

m3

0201 02

020103 m2

0201 04

0201 05

0201 06

020107

0201 08

COSTO DIRECTO (C.D.)
-'-~~-"~~~-~~~~-~~~---~~~-t

GASTOS GENERALES (7.12902%)

I UTI) IDAD (%)

I
I SUB TOT AL (S-T)

UTILIDAD (10"1.) Eii,37497

L'.:~~l!!o;.__ ~ ~_._~~~ .... _~_. .
!I PRESUPUESTO TOTAL (Inc IGV)

SUB TOTAL (S-T) 953.136.99]

I.G.V.18,,;(. 17-1,56466

PRESUPUESTO TOTAL (Inc IGV) 1.124.701.65
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ANEXO 03(- ACTIVIDADES DE lOS PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS N° 01 Y 02

TRAMO I: Puente Reither - Villa Rica

KM 00+000 KM 39+474

(ONSIIM\CION IWIIN!\III!\

CON"rRV/\CIOI~ HLI IINI\I1IA kfll-Ailo

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DEDUCTIVO DEDUCTIVO

N'Ol N'02

',.09067

TRAMO II Villa Rica - San Juan de

Ca ca z u

KM·11,9341(M77,OO'.l

3

I ON',IIWN ION 1\1I IIN/\HI!\ !\I\III',

I II 11\

T RAM 0 I II Sail J u a Il rlp C J Ca! u P u e r I a I-(_I_)I_~_"_[_IW_J_\(_-_II_H_'_1'_1_"_II_'_II_II_/\ +-- --I- +-- --1

Bermudez

KM 77,000 I<lVll'j')/7)1)

I I IN'.! I\VAI ION PI 1{11i1III !\ 1[11

)).148.64

6

TRAMO IV: Puerto Bermudez

Constitucion
KM J4Sr71U KM lOOI/)!)

(ON"IIW/\CION 1\11III~I\I{I/\

III ,1'LlI.\ III 11\( CJN\lIWAlICJN

1'11{lOIIIIII

krn I\iio

UJN\! I{v/\I ION IHII IN!\IW\ kill I\iio

7
TRAMO V: ConstltuclOIl SlJngaro

KM loo,no- KM )S,4(,')()
(DN\lIW/\( Icm 1\1) IIN!\I\I/\ km Alio

TRAMO VI Sungaro - Von Humboldt

13

I~

km Aho (){),I)S,30((IN\IIW/\IION I1LJ1INAHI/\

1~('lt\Vdll1l(,lll(llil' Inlolll1dClllll Ilpo I !-nl

1 G

l{clC'v.]!llH'IIICJ de IlllolnLH lOll Ilpo II 1111

l'ill.?O(),bi)

-140,200.68

111(",

(ld',I()c, Pdtd L111TlpletlH'nLH Ion del
111<111

pdl d I" Vigildt)lld, pi ('\1('1)(lOll Y
Cnlillol rll'l

1',11,

-49,017.20

(') En ia coium na "TOTAL" S8 redondea ados (2) declmaies~~ --- ~ --- --- __ ---------- _j

TOTAL PRESUPUESTO DE CONSERVACION Y GESTION
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ANEXO 04: INDICE DEL PLAN DE GESTION VIAL

CONTENIDO DEl PLAN DE GESTI6N VIAL

Sf.RV1[lO DE GEST10rv 'Y CON'S[fWAClON VIA,l POP. f'IIVE.Lt::s DE SEJ1V1(10 DEL COl'tREOOR VIAL: -'PTL fU::ITHEH VILLA RICA _ PUER10

PtRMUD£Z - VON HUMBOLOT!PTL PAUC"RTAMBO - OXAPAMPA"

u"tpjrulo : PLAn DE GfSTION ,"'IAL

OESCR!PClON

MOTA .., ENGJl PtRU 5.A ..

ENTREGABLE

VOlUMEN I. PLAN DE CONSERVACION VIAL

roues

1il
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TOMOI

0i,·10 :':·7 l'i =:IC p·.l'.'1:11~:-r·_:<,;'., T'::!

TOMO 2: RELEVAM1£NTO DE [NfORMACION TIPO 1 Y ESTUDIO DE TRAflCO

Progfdmd de TriJbajo en Farm;] DetiJUada D,~suip(:jo:n del Corrcdof 'r O,!~anilildDn del Contratist-a.

DOl

TOMO 2-1
RESUMEN EJECUTIVO

TO('.10 2. 1

ESTUDIO DE TRAFICO

{JOl 1.'1

2,TOMOZ-2

320

~ltJl ~·1:'1

TOMO 2-3
rnNE"RARIO F!lMICO GEOREFERENClAD'Q (D1G1ThL)

TOf'.'10 2-4
EVALUA.ClON DE D/'\NOS (PC!~ EVAl Pl\V)

GS3

GOl 331

"TOM02-.'J
TOMOZ-5

EVAlUACION DEFlECTOM£TRICA

EVALUACION DE IRI .• TEXTURA
TOMO 2-6

H\IVENTi •.•..Rl0 VIAL CALlF1CADO

TO/\'10 2-7

-::;01 ,IC0 I I/1

:',(1 I ~,i':·b I 1 J

:]0 1 ~,"1i J J

OJO i J 2'J ~~ 1,' IS

CJO l :'-:_~S7 ~:" .1 ,:..
OJO) 1 J;U 31 .1 :-~
L'.'~'l~. ;)£·2 1 i" 1~-!

O~)O1 :J'j."j 0' J :_.::

C'JO " -1-- , 0

C)::.:O 1 8'::'L:'::; -_;'; 1 8

OJO 1 :.lL,J,"_ g/ I ;3

CJO i ~).·l~1-'-:' ':j /1~
C'~J(II -:_>f,r) lC>/ I~:~

C'::'() i J -~ i 1 .. ,
"

O:'~(I1 ::; 3S -, ,-, J "
C:':O 1 ,.' ~~-. :_; I3 J :,:,

CJO c- 1C'S :. ,1 1 B

(0:0 1 :'::_11:, l, I "- j "
0:;0 1 {)('Cli 1(;,/1 8

OJO 1 ~iClU, -7 ,'1 r·~
iX1CJ 1 "

-::'."):) L2-/ 1S



(ONTENIDO DEL PLAN DE GESTU)N VIAL

~tl\VICIO DE GtHION Y CON:'HiVAC10N VIAU'Ofl N!VEU~ l ~lRV1-l0 DEL CORRWOR \'iAL. 'PTL REITHE, VlllI'IRICI), P RTO

PERF ••,1U[lliZ ~ 't.'orr~HUI\liBOLDT/PTf, P/'d.JC/:i.RTA-\'i8(J·- C;;'~Apr,r~iPl\'"

C/•.pjruLD

co NTfU\ TI51,Il,

; PLAN DE G ES no,,", VIi'lL

r,KlV\ - ENGll PH:U ~A.

1 ;=

ENTREGAEILE DESCRIPClm~ FOUOS TOM OS

TOMO 2-8
PROYECTO EN GIS

TOMO 2-9

TOM03

TOM04

SGCV

fNVENTARIO DE PUENTES

·IF

TOMO 5

TOMO 7

...'::'\1 I j t,

-. -' I n.

·1!~:: 1 '1-'

iCf\·lD ., 1-..

7C-I'.'lCl " [:

'7(:i\1(J '.
TCi'.,'O '.
,\(;\\10 "

,"

TC,',lD '. H

'1L

S/lS

GiLi
J'" .'_.' ~ iilS

" 'c

~.l/ 1S

238

12:'1 :'

l3/.1;:,

.' 1',

1.:'2

.'"\-. ~....,

:Lfl 7/3-

Desuip(lon de Actl1lldddes y Esprut (;lClOnp\ de td (o'hI'r1laClOn Rut ndrlJ y Pl'rlOdKd

, 1

,- 1..
t: ,"2.
1 :--l 1

,le', j';'~ ••.t
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CONTENIDO DEL PLAN DE GESTI6N VIAL

,ERVlelO DE G[STION Y CONSERVACIGN ViAl POR N1VElES DE SERVlClO DEL CORRWGRVIAl: "PTE. REiTtiER - Vlll~ RICA _ PUERTO

PERMUDEl- VON HUMBOLDT/PTf. P/.UCARTAMBO - OXAPAMPA"
({(PiIUlO PLAN DE GE5TlO:. VIAL

COHTRMI5TA MOTA- EHGllPfRU SA

TOM OS
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[NTREGABLE DESCRIPClON FOUDS

TOM08

De'Scripcion de las areas auxHiar~. ranteras, depo~ftos de material excedent(l OM Es-V Fuentes de
Agua de la conservation Perj6dita y Rutinaria, plano dave.

1/1

TOM09 SU5tento Obras d€ I\rte '( relation de ele:;mentos inchJYE: puentes

2Qo ljS

320 2/5

~~~:; 3/5

71 ;1!.s

E·] :)/S
TOMU :J·E. SU'>:1'.1~~de Obr",:. 012 Artt! ';' r("ldcio;11;"l!~t'nh.J! d8

obr,~:., c.:L~ ,r'.(; ',' ;";J •.::n~~::,

rOMO 10 Sustento dE!longrtudes y Seiializi)cion

Tor .•K.) 10f\ 5VJt{'nlc· j •.; Icr_g'tJ':k~, :::.'f1dli':dl 0[' \' fi.~[dCluncr.:

~E.:r:i'!lj,:o(I'J'1 'f tl'£r::l:f1to'" Ci; ",.';"ELritjJ:.J
,107 liS

~7[l ,:;:

1.ll1 3/5

2,13 ,1,T;

.le; .1 ,',J

272 1..
lGS - :2

308 1/8

·!].2 ]./3

1',,; 3.'2

·1C,2 "ij ?

;IGS 5/2-

.:YJ t~/3

:BC .,
/8

lLS 3,'8

TC';,,10 lOC SLl::trr'::.; oJl: ::::ng:L:':l: .. :.;j",lil;;c:cn ',' ';:'lEI'J1lk'

~E:'I',:II..:aU'J·1 '[ E'i(r':tnu)';, c,: ',,;:'t~l.l·:(jd;j

;:::':\10 lJ:'Su.;,k ,tL' ~,: i~;ri:ii;LJ£';,. :'~;'Ilik j(,l,I'1 'f' ·,-·I;J;.IG~·Ij~

~'_:'(:~!I':j(.J.:_l'; y' ?iu"I,:nlo:. i~t! ~•.:'!;!uicd:J

j·JMO lOE 5!..:.:lul~udt: :;:"15:ur_k~,.'A"::';,.iJ ..'dl.(;or ,'n!"JU:Jil r,;•.:

:,~:r'!dlizJCI(YI ~ ~'!,r~(·!1ll.1:, Gl.! V.:gL'i!C,.lj

Plarm!)

TOMOH D:..lDll

VOlUMEN II. £VAI.UACI6N DE IMPACTO AMBIENTAl

TOMO 1

PAM A

I')\i() 1

TO\1D :;:

10\llJ 3

T()\10f·



(ONTENIDO DEI..PLAN DE GESTION VIAL

Sl'RVICIO DE GESTION Y CGNSElWlICIGN VIAL POR MV£LES DE SEllVlClO DEL CORRmOll VIAL. 'l'TL jcEITIiEP. VILLI)' RICA PUERTO
PE R.MU [In ..VON HUMBOlDT JPTL p r,.U(J\RT AMBO ... OXAPIIM PA"

. PlP,", DE GiS, TlI),N VI ilLU,PiTULO

co NTRII n 5T A MOTA .. [NOll PERU S.A.

DESCRIPCION FOLIOS TOM OSENTREGABLE

VOlUMEN III. PLAN 0 CAUDAD (PC)
Plar. de Calidad

TCIVIC) 1 ,:... ,17GTOMO 1

':'c.8

VOLUMEN IV. PLAN DE CONTINGENCIAS (PCO)
Plan de Contlngen[la~

TOMOl 1.1

VOLUMEN V. PLAN DEATENCIONES ES-PECIALES(PAEI
Plan. de I\tencinnes EspecialE's

,eMU J 312
TOMO 1 2/3

.3/3iGI\'IO 3

VOLUMEN VI. PLAN DE CONSERVACION DE PUENTES (PCP)

Plan de Conservacion dE' Puentes WGt)
TOMO 1 1/1

VOLUMEN VII. PLAN DE S£GURIDAO V SAlUD OCUPACIONAL (11550)

Plan de 5q;urid.~d y :>allld o[upaciional de la<;actj"jdades del <;efvicin de gestion y cons€rvaci6n vial

pur novcle~ de lenm.io.TOMO 1

L. ~I_ 1.3 . 1 1.. .,. "

PRESTACIONES ADICIONAlES
'll ],1

J

i\CTi' DE :-'·'.C:"CiCN [IE PF,[CIO~, D[ r~:[ST'\-::iClI\ ,'·CI(iC't',!\l J1

c;:
1/1
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