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VISTOS:

Las Carta N" 2510118-CJS-24-0202 recibida por PROVIAS NACIONAL con fecha 21.08.2024
(Expediente N" E-067475-2024), a traves de la cual el SUPERVISOR HOB CONSULTORESS.A., emite
opinion sobre la solicitud de Ampliacion de Plaza de Obra N" 02 al Contrato N" 137- 2023-
MTC/20.2 para la ejecucion de la obra: "CULMINACION DE LA OBRA: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUAURA - SAyAN - CHURIN, TRAMO: SAyAN - PUENTE
TINGO", presentada por el CONSORCIO VIAS DE SAyAN, integrado por las empresas CONSULTORIA
& CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C Y SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.c., el Memorandum
N" 4564-2024-MTC/20.9, Memorandum N" 4660-2024-MTC/20.9, Informe N" 220-2024-
MTC/20.9-CEVL Y ellnforme N" 224-2024-MTC/20.9-CEVL de la Direccion de Obras, y ellnforme N"
1252-2024-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26.10.2023, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-
PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL, Y el CONSORCIO VIAS DE SAyAN, integrado
por las empresas CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C Y SUPERCONCRETO
DEL PERU S.A.c., en adelante el CONTRATISTA, suscribieron el Contrato N" 137-2023-MTC/20.2, en
adelante el Contrato de Obra, para la ejecucion de la obra: "CULMINACION DE LA OBRA:
REHABILITACION y MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUAURA - SAyAN - CHURIN, TRAMO:
SAyAN - PUENTE TINGO", cuyo monto contractual asciende a S/ 257 367 929.49, incluidos todos
los impuestos de ley, con un plaza de ejecucion de 360 dias calendario; suscrito bajo el ambito de
aplicacion del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N" 082- 2019-EF, Y su Reglamento de la Ley N" 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nros. 377-2019-EF, 168- 2020- EF, 250-2020-EF, 162-2021-EF, 234-2022-EF Y
308-2022-EF, en adelante el TUO de la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, con fecha 28.12.2023, PROVIAS NACIONAL, Y la empresa HOB CONSULTORESS.A., en
adelante el SUPERVISOR,suscribieron el Contrato W 193-2023-MTCj20.2, en adelante Contrato de
Supervision, para la contratacion de la SUPERVISION de la obra: "CULMINACION DE LA OBRA:
REHABILITACION y MEJORAMIENTO DE LA CARRRETERA HUAURA - SAyAN - CHURIN, TRAMO:
SAyAN - PUENTE TINGO", cuyo monto contractual asciende a S/9 188541,34, incluidos todos los
impuestos de Ley, con un plaza de ejecucion de 420 dias calendario, el mismo que fue suscrito
bajo el ambito de aplicacion del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, Y Reglamento de la Ley N" 30225 - Ley
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de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado por los
Decretos Supremos Nros. 377-2019-EF, 168-2020- EF, 2s0-2020-EF, 162-2021-EF, 234-2022-EF Y
308-2022-EF, en adelante el TUO de la Ley y el Reglamento, respectivamente;

Que, mediante Resoluci6n Directoral N" 249-2024-MTCj20 de fecha 11.04.2024, se declaro
Improcedente la solicitud de Ampliacion de Plazo N" 01 al Contrato N" 137-2023-MTCj20.2, por 17
dfas calendario para la ejecucion de la obra: "Culminacion de la Obra: Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churfn, Tramo: Sayan - Puente Tingo"; suscrito
con el CONSORCIOVIAS DE SAyAN, integrado por las empresas CONSULTORfA & CONSTRUCCION
GRUPO PERGOLAS.A.C. y SUPERCONCRETODEL PERU S.A.c., manteniendose la fecha de terminG
de obra al 03.01.2025.

Que, mediante la Adenda N" 03 de fecha 30.04.2024, la Entidad y el Contratista
formalizaron la Suspension del Plazo de ejecucion de obra por un periodo de sesenta (60) dfas
calendarios, que se inicia el 27.02.2024 al 26.04.2024, por eventos no atribuibles a las partes, sin
reconocimiento de gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension.

Que, mediante la Adenda N" 04 de fecha 27.06.2024, la Entidad y el Contratista
formalizaron la Suspension del Plazo de ejecucion de obra por un periodo de treinta y cinco (35)
dfas calendarios, que se inicia el 27.04.2024 al 31.05.2024, por eventos no atribuibles a las partes,
sin reconocimiento de gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspension.

Que, mediante la Adenda N" OS de fecha 22.08.2024, la Entidad y el Contratista
formalizaron la Suspension del Plazo de ejecucion de obra por un periodo de treinta (30) dfas
calendarios, que se inicia el 01.06.2024 al 30.06.2024, por eventos no atribuibles a las partes, sin
reconocimiento de gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension.

Que, con fecha 01.07.2024, el Contratista a traves de su Residente de Obra, anoto en el
Asiento N" ISS del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: IIContinuaci6n de Condiciones de Inejecuci6n
del Expediente Tecnico entregado por la Entidad", 10 siguiente: Illnformamos que el plaza de
ejecuci6n de la Obra se ha reiniciado y que estamos por presentar el adicional 01 cuya aprobacion
nos permitira ejecutar los nuevos trabajos que estan en proceso de incorporaci6n al contrato, para
ello se requiere la aprobaci6n del Expediente Tecnico del Adicional de Obra 01 que se presentara
manana 02/jul/2024. La manifestado hace que continue las condiciones de inejecuci6n del
Expediente Tecnico contratado."

Que, con fecha 30.07.2024, el Contratista a traves de su Residente de Obra, anoto en el
Asiento N" 200 del Cuaderno de Obra, bajo el ASUNTO: IICierre parcial para fines de cuantificaci6n
para ampliaci6n de plaza parcial W 02/1, 10 siguiente: 111) Con asienta W 155 del cuaderno de abra
de fecha 01.07.2024 se anot6 el inicio de 10 circunstancia que determina 10 ampliaci6n de plazo
parcial W 02 por afectaci6n de 10 ruta critica del program a de obra como consecuencia de las
restricciones en ejecutar las partidas program ados hasta 10 aprobaci6n de los cam bios contenidos
en el adicianal de obra N" 01. 2) En este contexto yen aplicaci6n del numeral 198.1 y 198.6 del
articulo 198 del RLCE,se anota en el presente asiento el cierre parcial para fines de cuantificaci6n,
de 10 causal de ampliaci6n de plazo parcial W 02. Reiteramos 10 escrito en el asiento W 155 Y
asiento 168 circunstancia en que 10 ejecuci6n de 10 obra, debido que aun se mantiene 10
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imposibilidad de ejecutar los trabajos constructivos comprendidos en el program a de ejecuci6n de
obra contractual, debido que se encuentra en tramite la aprobaci6n de la prestaci6n adicional de
obra W 01, 10 que representara la ejecuci6n de diferentes disenos a los previstos en el ETO
contractual, por 10 que la afectaci6n a la ruta crftica se expresa en la totalidad de partidas de
106.A, 202.Bl, 202.B2, 202.B3, 20B.A, 501.B, 501.0, 502.A, 614.A, 615.A, 615.B, 616.A, 617.A,
lOO.A, 700.B./I

Que, el Contratista a traves de la Carta N" 069-2024-CONSORCIO VIAS DE SAyAN recibida
por el Supervisor con fecha 14.08.2024, alcanz6 su solicitud de Ampliaci6n de Plazo N" 02 por
treinta (30) dfas calendario, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista, de conformidad con los artfculos 197 y 198 de Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado;

Que, con Carta N" 2S10118-CJS-24-0202, recibida por mesa de partes de PRovfAS
NACIONAL el 21.08.2024, el Supervisor alcanza el Informe N" 2S10118-3S-INF-034 del Especialista
en Metrados y Valorizaciones (planeamiento y costos), concluyendo, entre otros, 10 siguiente:
"Evaluado y revisado la Solicitud de Ampliaci6n de Plazo N° 02, se observa que el Contratista en el
Periodo de la solicitud de Ampliaci6n de Plaza del 01.07.2024 al 30.07.2024, ha venido

. ,,' cumpliendo en movilizar los equipos, planta y zaranda para 10 realizaci6n de trabajos
. ~ ntractuales, siendo la partida crftica 20B.A Obras de encauzamiento de Rfos y Quebradas,
'%'/""".\('''';' ropicia su ejecuci6n en esta epoca de estiaje y la Explotaci6n de la Cantera /OME Contractual Km.

93+100 necesaria para proveer de materiales para la continuidad de los trabajos a ejecutar;
teniendo ademas disponible el primer desembolso del adelante directo del mes de julio 2024. La
modificaci6n de la ruta crftica del program a de ejecuci6n de Obra vigente por atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, debido a la imposibilidad de ejecutar
partidas crfticas, 10 vincula con la falta de Canteras, OMEs, Polvorin y demas areas auxiliares, estos
motivos fueron denegados mediante Resoluci6n Oirectoral W 249-2024-MTC del 11.04.2024, que
declara improcedente la anterior ampliaci6n de plazo solicitada. Asimismo, su inicio de causal que
refiere (Asiento N° 155) no est6 expresada de manera clara e inequfvoca las circunstancias que
generarfa la ampliaci6n de Plazo N° 02. Los incumplimientos de ejecuci6n contractual al reiniciarse
la Obra, asf como de las formalidades establecidas en el articulo 198 de/ Reg/amento para ei
tr6mite de la Ampliaci6n de Plazo W 02, no justifican la procedencia de la solicitud. 3.1.2 Por 10
tanto, la Solicitud de Ampliaci6n de Plazo W 02, por treinta (30) dfas calendarios al Contrato W
137-2023-MTC/20.2 presentada por el Contratista Consorcio Vfas de Sayan, se recomienda
declarar improcedente, manteniendose el plazo de Obra al DB.05.2025/1;
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Que, el Especialista en Administracion de Contratos de la Direcci6n de Obras, a traves del
Informe N" 220-2024-MTC/20.9-CEVL de fecha 04.09.2024, que cuenta con la conformidad del Jefe
de Gestion de Obras y del Director de la Direccion de Obras, sefialo entre otros: "(...) el motivo por
el cual se arigina la causal de la presente solicitud de ampliacion de plazo es el siguiente: Porque na
se tiene la disponibilidad de ejecutar varias partidas contratadas del expediente tecnico entregada
y el plazo de ejecucion de obra se ha empleado para gestionar el adicional de obra que se requiere
para aprobar las madificaciones al contrato. Analisis sobre la causal de la presentaci6n de
Solicitud de Ampliacion de Plazo N°02 (...) iv) De 10 indicado par el contratista, este sustenta que
esta impasibilitada de ejecutar partidas relaciones a canteras y DMEs, y mas bien se encuentra
empleando el tiempa en la gestion de aprobacion del adicional de obra, 10 cual no es cierto. Por la
cual en ese sentido se debe indicar que se tiene la cantera/ DME Km 93+100 la cual no se ha
desestimado, esta cantera tiene como uso en obra para terraplenes y Gaviones, por 10 que la
intervencion en esta cantera es factible, por la cual son necesarios los equipos para realizar la
explotacion de la cantera. v) Ademas se debe indicar que la partida Contractual 208.A Obas de
Encauzamiento de Rfas y Quebradas pertenece a la ruta crftica y su intervencion en esta epoca de
estiaje es propicia y factible, ademas se comparte la recomendacion del supervisor de obra , en 10
cual propane como usa de descarte en reI/enos tanto en el Cauce como para reI/enos de Obra, se
padrfa emplear temporalmente como DME las areas de acopio contractual (Km. 85+270 y Km.
93+288) para los excedentes productos de estos trabajos y recanocerse como mayores metrados
las partidas 700. C Y 700.0. (Trasporte de materiales excedentes), el cual es factible y viable. (...) vi)
Por la cual el cantratista no estaba imposibilitado de ejecutar partidas propias en relacion a los
DME's y Canteras, podfa seguir ejecutando actividades en relacion a las partidas 208.A obras de
encauzamiento de rios y quebradas, partida 700.C y 700.0 (Transporte de materiales excedentes),
mas bien se debe evidencia que el contratista no ha cumplido en movilizar sus equipos minimos
para la ejecucion de partidas que se puedan ejecutar, las cuales han sido reitemdas en varias
ocasiones por parte del Supervisor de Obm, y este ultimo realizando las recomendaciones para las
partidas que se encuentran libres de ejecucian. (...) vii) Ademas se debe indicar que mediante aficia
Wl730-2024-MTC/20.9 e Informe W158-2024- MTC/20.9 de la misma fecha 05.07.2024, 10
entidad dio conformidad a la solicitud de Desembolso e Adelanto Directo W 01, Fidecomisa, el cual
tiene como finalidad el pago a terceros y alquiler a compra de maquinaria (...) viii) Par 10 cual el
contratista se encontraba con la posibilidad de contar con los Equipos y/o Maquinarias (el de
mayor manto); asf como ii) Pago por usa temporal de terrenos de areas auxiliares debra de
corresponderse tambien can la ejecucion de trabajos contractuales en Obra y el cumplimiento de

•••• ,. pago de los acuerdos can Propietarias para el uso temporal areas auxiliares; que a la fecha de
'" '.,.1ft;" . '\ presentacian de la solicitud en ampliaciones de plazo W02 no se ha evidenciado contar can los

~ 1>- idal90c1 equipos y maquinarias.~~

Que, asimismo, el Especialista en Administracion de Contratos, a traves del referido informe
sefiala respecto a la afectacion de la ruta crftica de la Solicitud de Ampliacion de Plaza W02 10
siguiente: "ix) Ademas, de la evaluacian de la partidas criticas afectadas en el calendario de
Avance de Obra vigente con fecha de inicio de Obra al 10.01.2024 (...). La Justificacion de las
partidas criticas afectadas respecto a la falta de Canteras, DMEs, Polvorin y demos areas auxiliares
fue denegada mediante Resolucian Directoral W 249- 2024-MTC del 11.04.2024, que dec/ara
improcedente la ampliacian de Plaza N° 01, por que el retraso de estas partidas que pertenecen a
la ruta crftica fueron imputables al contratista. x) Par 10 cual el contratista, no ha demastrada
fehacientemente que el retraso de la ejecucion de las partidas, mas bien se observa que el
Cantratista en el Perfodo de la solicitud de Ampliacion de Plazo del 01.07.2024 al 30.07.2024, ha
venido incumpliendo en movilizar los equipos, planta y zaranda para la realizacian de trabajas
contractuales, siendo la partida crftica 208.A Obras de encauzamiento de Rfos y Quebradas,
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propicia su ejecuci6n en esta epoca de estiaje y la Explotaci6n de la Cantera /DME Contractual Km.
93+100 necesaria para proveer de materiales para la continuidad de los trabajos a ejecutar. xi) En
ese sentido, se concluye que el contratista no ha expresada de manera clara e inequivoca de las
circunstancias que qeneraria la ampliaci6n de Plazo N° 02 en su asiento de inicio de causal, ni de
la modi[icaci6n de la ruta critica del proqrama de e;ecuci6n de Obra viqente por los hitos
afectados 0 no cumplidos. Ante el incumplimiento de formalidades que establece el articulo 197 y
198 del Reglamento y la no e;ecuci6n contractual de partidas disponibles y disponiendo de
adelanto en efectivo, no se justi[ica otorgar dias por la ampliacion de plazo N° 02 solicitada. xii)
Por 10 expuesto, resulta IMPROCEDENTE aprobar la Solicitud Ampliaci6n de Plazo N" 02 del
Contra tis ta, ante el incumplimiento de formalidades que establece el articulo 197 y 198 del
Reglamento y la no ejecuci6n contractual de partidas disponibles y disponiendo de adelanto en

los,,,, ~-:- ,~efectivo; en consecuencia, los plazos de la obra se mantienen (' ..J";
(co '000 ,; I

\."'!;>. u ~ Que, la Direccion de Obras a traves del Memorandum N" 4564-2024-MTC/20.9 de fecha
y;;/, N.CIO"'''' 05.09.2024, alcanza a la Oficina de Asesoria Jurfdica el Informe N" 220-2024-MTC/20.9-CEVL de

fecha 04.09.2024, conciuyendo que, la Ampliacion de Plazo N" 02, resulta IMPROCEDENTE, y
solicitando la emision del resolutivo correspondiente;

Que, adicionalmente, la Direccion de Obras a traves del Memorandum N" 4660-2024-
MTC/20.9 de fecha 10.09.2024 que recoge el Informe N" 224-2024-MTC/20.9-CEVL de fecha
10.09.2024 elaborado por el Especialista en Administracion de Contratos, a traves del cual realiza
precisiones y complementa informacion respecto a la fecha de terminG contractual de obra,
concluye senalando 10 siguiente: "(. ..) despues de la suscripcion de adendas por la suspension de
plazo y las ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad se detalla que el fin contractual de la
obra es 08 de mayo del 2025."

Que, el Articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: "34.2 EI contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de
prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y
(iv) otros contemplados en la Ley y el Reglamento. (...) 34.9 EI contratista puede solicitar la
ampiiacion dei piazo pactado por atrasos y paraiizaciones ajenas a su voiuntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plaza contractual de acuerdo a 10 que establezca el
Reglamento";

Que, el Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece las
siguientes causales de Ampliacion de Plaza: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
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adicional de obra. En este caso, el contratista amplfa el plazo de las garantfas que hubiere
otorgado, 0 c) Cuando es necesario un plaza adicional para la ejecucion de los mayores metrados
que no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, por su parte el Artfculo 198 del Reglamento, regula el procedimiento a seguir para el
tn3mite de las Ampliaciones de Plazo, estableciendo 10 siguiente: "198.1. Para que proceda una
ampliacion de plazo de conformidad con 10 establecido en el artfculo precedente, el contratista,
por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plaza y de ser el caso, el detalle del
riesgo no previsto, senalando su efecto y los hitos afectados 0 no cumplidos. (...). Dentro de los
quince (15) dfas siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 0 su
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plaza ante el
inspector 0 supervisor, segun corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la
ruta crftica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. EI inspector 0 supervisor emite un
informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plaza y 10
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dfas habiles, contados desde
el dfa siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica, a
traves del SEACE, su decision al contratista en un plazo maximo de quince (15) dfas habiles,
contados desde el dfa siguiente de la recepcion del indicado informe 0 del vencimiento del plazo,
bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plaza senalado, se tiene

I ~:-:::Ui;;:~por aprobado 10 indicado por el inspector 0 supervisor en su informe. {...)198.4. Si dentro del plazo
(~' 00 ;'pe veinte (20) dfas habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe
\( ~c%pinion del supervisor 0 inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

, Pfl VI s~
198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial 0 total, cada solicitud de ampliacion de plazo se tramita y
resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha
prevista de conclusion, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, y no se haya suspendido el plaza de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la
Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los
gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes
senalado (...)";

Que, mediante Resolucion Ministerial W 427-2018-MTC/01 de fecha 06.06.2018, se precisa
. ,••4'A., que PRovfAS NACIONAL constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de aplicacion de"I. 10.

~"'~. "-:..la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad de Titular de
~ E
~~ il!Oclla Entidad, en consecuencia, es competente para ejercer la funcion para la aprobacion,

autorizacion y supervision de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras;

Que, los literales b) y d) del Artfculo 29 del Manual de Operaciones de PRovfAS NACIONAL,
aprobado mediante Resolucion Ministerial W 0828-2020-MTC/01.02 del 23.11.2020, modificado
por Resolucion Ministerial W 731-2023-MTC/01 publicado en el Diario Oficial EI Peruano el
10.06.2023, en adelante el Manual de Operaciones, establece que, la Direccion de Obras tiene
como funcion la de administrar los contratos y convenios de la ejecucion y supervision de obras
sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidacion
contractual, en el marco de sus competencias; asf como revisar, evaluar y dar conformidad a los
entregables tecnicos y contractuales que se generen dentro de los contratos a su cargo, debiendo
evaluar y emitir conformidad tecnica para la aprobacion de las ampliaciones de plazos que se
generen en el marco de los contratos a su cargo;
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Que, el Numeral 7.1 del Artfculo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Direccion

Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y como tal es responsable de su direccion
y administracion general; asimismo, el literal a) del artfculo 8 del citado cuerpo normativo,
consigna como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestion de la Entidad;
asf como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en
concordancia con las poifticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; para 10 cual, elliteral q) del citado artfculo la faculta para emitir Resoluciones de
Direccion Ejecutiva;

Que, la Oficina de Asesorfa Jurfdica a traves del Informe W 1252-2024-MTC/20.3 del
11.09.2024, concluye entre otros, 10 siguiente: 1/5.1 La Direcci6n de Obras ha rea/izado el analisis
tecnico respecto a la Ampliaci6n de Plazo W 02 al Contrato, determinando su IMPROCEDENCIA por
cuanto el contratista no ha expresado de manera clara e inequfvoca las circunstancias que
generarfa la ampliaci6n de Plazo W 02 en su asiento de inicio de causal, ni de la modificaci6n de la
ruta crftica del program a de ejecuci6n de Obra vigente por los hitos afectados 0 no cump/idos, por
10 que, no ha cumplido con las formalidades que establece el artfculo 197 y 198 del Reglamento;
asf como, la no ejecuci6n contractual de partidas disponibles a pesar de disponer del adelanto en
efectivo, aspecto tecnico que implica la denegatoria de dicha ampliaci6n; en ese sentido, siendo un
aspecto netamente tecnico, no corresponde ser evaluado por esta Oficina de Asesorfa Jurfdica,
siendo que el presente Informe unicamente versa sobre el cumplimiento de los aspectos
normativos y procedimentales del procedimiento de Ampliaci6n de Plazo, establecido en el artfculo
198 del Reglamento. 5.2 La Direcci6n de Obras a traves del Informe W 220-2024-MTC/20.9-CEVL
de fecha 04.09.2024, Memorandum W 4564-2024-MTC/20.9 de fecha 05.09.2024, Informe W 224-
2024-MTC/20.9-CEVL de fecha 10.09.2024 y Memorandum W 4660-2024-MTC/20.9 de fecha
10.09.2024 ha emitido su pronunciamiento formal sobre la IMPROCEDENCIA de la Amp/iaci6n de
Plazo W 02 al Contrato de Obra; en ese sentido, estando a 10 determinado tecnica y
contractualmente por la Direcci6n de Obras, en el marco de sus funciones establecidas en el
Artfculo 29 del Manual de Operaciones, se considera que, al no haberse cumplido con los requisitos
regulados en el numeral 34.9 del artfculo 34 de la Ley, yen los artfculos 197 y 198 del Reglamento,
resulta legal mente viable declarar improcedente la solicitud de Ampliaci6n de Plazo W 02 al
Contrato de Obra."

Estando a 10 previsto en el Contrato W 137-2023-MTC/20.2, el Texto Unico Ordenado de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 082-
2019-EF, Y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF Y sus modificatorias,
el Decreto Supremo W 033-2002-MTC modificado por los Decretos Supremos N" 021-2018-MTC Y
N" 014-2019-MTC, la Resolucion Ministerial N" 427-2018 MTC/01, Resolucion Ministerial N" 828-
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2020- MTCjOl.02 modificado por Resolucion Ministerial W 731-2023-MTCjOl, Y la Resolucion

Ministerial W 442-2024-MTCjOl, y;

Con la conformidad y visado de la Direccion de Obras, y visado de la Oficina de Asesorfa

Juridica, en 10 que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo W 02 al Contrato
W 137-2023-MTCj20.2 por treinta (30) dias calendario para la ejecucion de la obra: "Culminacion
de la Obra: Rehabilitaci6n Y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churfn, Tramo: Sayan
- Puente Tingo", suscrito con el CONSORCIO VIAS DE SAyAN, integrado por las empresas
CONSULTORfA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C Y SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.c.,
manteniendose la fecha de terminG de obra al 08.05.2025 conforme a las Adendas Nros 3, 4 Y 5 de
suspension de plaza y a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

Resolucion.

Articulo 2.- - Precisar que 10 resuelto en el Articulo 1 de la presente Resolucion, no convalida
los desajustes, errores u omisiones de caracter tecnico consignados en los Informes alcanzados
por el CONSORCIO VIAS DE SAyAN, integrado por las empresas CONSULTORfA & CONSTRUCCION
GRUPO PERGOLA S.A.C Y SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.c. y la empresa HOB CONSULTORES S.A.,

los cuales seran de su exclusiva responsabilidad.

Articulo 3.- Establecer que los aspectos tecnicos, economicos y financieros concernientes a
10 resuelto en el Articulo 1 de la presente Resolucion, son de entera responsabilidad de la
Direccion de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PRovfAS
NACIONAL, en 10 que corresponda a su competencia funcional, incluyendo a sus especialistas,

quienes otorgaron la conformidad al mencionado tramite.

Articulo 4.- Notificar la presente Resolucion al CONSORCIO VIAS DE SAyAN, integrado por
las empresas CONSULTORfA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA S.A.C Y SUPERCONCRETO DEL
PERU S.A.C. Y la empresa HOB CONSULTORES S.A. Y ponerla de conocimiento a la Direccion de

Obras y a las Oficinas de Administracion, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoria Juridica,
todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PRovfAS NACIONAL, para

los fines que correspondan.

Registrese y Comuniquese,

-A"PA-aICIO ARENAS
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