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VISTOS:

La Carta N° 2510019-CG-24-0831 (Expediente N" E-067541-2024) de la empresa HOB
Consultores SA recibida por la Entidad el 22 de agosto de 2024; el Memorandum N" 4584-2024-
MTC/20.9 e Informe N° 429-2024-MTCj20.9-AASG ambos de la Direccion de Obras; el Informe
N" 1250-2024-MTCj20.3 de la Oficina de Asesorfa Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 25 de octubre de 2019, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL Y el CONSORCIO ICC, integrado
por las empresas IVC Contratistas Generales SA, COMSA SA Sucursal en Peru y Castilho
Engenharia e Empreendimentos SA Sucursal del Peru, en adelante el CONTRATISTA, suscribieron
el Contrato W 124-2019-MTCj20.2 para la ejecucion de la Obra «Mejoramiento de la carretera
Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval- Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca»,
en adelante el CONTRATO, por un monto ascendente a Sj 212 442 713,03 incluido todos los
impuestos de ley, con un plaza de ejecucion de 540 dfas calendario; el mismo que fue suscrito
bajo el ambito de aplicacion de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por los Decretos Legislativos Nros. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y el Reglamento de la Ley
W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF,
en adelante el Reglamento;

Que, la supervision del CONTRATO se encuentra a cargo de la empresa HOB Consultores
SA, en adelante el SUPERVISOR,en merito al Contrato de Servicio W 137-2018-MTC/20.2 para la
«Supervision de la obra: Mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca -
Cabana - Huandoval- Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca», suscrito el 23 de noviembre de 2018;

QUe, €114 de agosto de 2023, €1 CO~JTRATISTA, a traves de su ResidEnte de Ob,a, anot6 en
el Asiento W 1920 del Cuaderno de Obra, 10 siguiente: "Asunto: Inicio de causal de ampliaci6n de
plazo por la ejecuci6n de mayores metrados de la partida 205.82 excavaci6n en explanaciones en
roca fija. Referencia: (A) Asiento N" 1916 del supervisor. Mediante el asiento de referencia {AJ, el
supervisor ha autorizado la ejecuci6n de mayores metrados en movimiento de tierras en la
partida 205.82 Excavaci6n en explanaciones en roca fija. Por 10 cual, indicamos que al ser una
partida crftica la que se ejecutar6 como mayor metrado afectando directamente a la ruta crftica y
en referencia al articulo 197. Causales de ampliaci6n de plazo, siendo la causal: 'Cuando es
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necesario un plazo adicional para 10 ejecuci6n de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios'. Cumplimos en anotar el inicio de causal de ampliaci6n de plazo mediante el presente
asiento segun el R.L.C.E,reservandonos el derecho de cuantiJicar y solicitar 10 ampliaci6n de plazo
que corresponda";

Que, el 31 de julio de 2024, el CONTRATISTA, a traves de su Residente de Obra, anoto en el
Asiento W 2489 del Cuaderno de Obra, 10 siguiente: "Asunto: Cese parcial de ampliaci6n de plazo
por la ejecuci6n de mayores metrados de 10 partido 205.82 Excavaci6n de explanaciones en roea
Jija. ReJerencia: (...) 8) Asiento W 1920 - Del Contratista (fnicio de Causal) (...) el Supervisor
autoriz6 10 ejecuci6n de mayores metrados en movimiento de tierras en 10 Partido 205: 82
Excavaci6n en explanaciones en roca Jija, por 10 cual, indicamos que, 01 ser uno partido crftica su
ejecuci6n ha afectado directamente a 10 ruta critica, por 10 cual como indica el articulo del R.L.C.E
197 cousales de ampliaci6n de plaza, siendo 10 causal: 'Cuando es necesario un plazo adicional
para 10 ejecuci6n de mayores metrados, en contratos a precios unitarios' (...) Finalmente,
indicomos que 01 tratarse de un hecho que no tiene fecha cierta de cese yo que los rendimientos
son variables, yen merito a 10 establecido en el articulo 198.6 del R.L.C.E, registramos mediante el
presente asiento el cese parcial de causal de ampliaci6n de plaza para proceder a cuantifiear y
presentar nuestro solicitud de ampliaci6n de plaza";

Que, mediante el articulo 1 de la Resolucion Directoral W n5-2024-MTC/20 del 12 de
agosto de 2024, se declara PROCEDENTEEN PARTE la solicitud de Ampliacion de Plaza W 74 al
CONTRATO, otorgandose nueve (09) dlas calendario de los diez (10) dlas calendario solicitados

_...-'-"~.
/ ... :;:\ por el CONTRATISTA,trasladandose la fecha de termino de la Obra aI14.03.2025, conforme a los

v 0 ''f.\ fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolucion. Asimismo, el articulo 2
de la citada Resolucion Directoral se otorgo la Ampliacion de Plazo W 47 al Contrato de Servicio
W 137-2018-MTC/20.2 para la Supervision de la Obra, por nueve (09) dlas calendario,
trasladandose la fecha de termino de la Etapa de Supervision de la Obra aI14.03.2025 V la fecha
de la Etapa de Liquidacion al 13.05.2025, en aplicacion de 10 dispuesto en el numeral 199.7 del
articulo 199 del Reglamento;

Que, el 15 de agosto de 2024, el SUPERVISOR recibio la Carta W 083-2024/ICC del
CONTRATISTA a traves de la cual solicito la Ampliacion de Plazo de Obra W 75, por 23 dlas
calendario, invocando la causal IIC) Cuando es necesario un plaza adicional para la ejecuci6n de
los mayores metrodos, en controtos a precios unitarios", de conformidad con el articulo 197 del
Reglamento; originado por la ejecucion de mavores metrados de la partida 205.B2 Excavacion en
Explanaciones en Roca Fija durante el periodo del 01.07.2024 al 31.07.2024, donde se ha
producido la afectaci6n de la partida critica 205.B2 Excavaci6n en explanaciones en roca fija,
afectando v/o modificando la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente;

Que, el 22 de agosto de 2024, el SUPERVISOR remitio a PROVIAS NACIONAL la Carta
W 2510019-CG-24-0831, a traves de la cual alcanza el Informe W 2510019-35-INF-631,
elaborado por su Especialista en Metrados, Costos V Valorizaciones, donde se pronuncia respecto
a la solicitud de Ampliacion de Plaza W 75 al CONTRATO;

Que, con Informe W 429-2024-MTC/20.9-AASG del 04 de setiembre de 2024, elaborado
por el Especialista en Administraci6n de Contratos Ii, con la conformidad del Jefe de Gestion de
Obras, ambos de la Direccion de Obras, se concluv6, entre otros, que: "4.8. De la evaluaci6n
realizada por el Administrodor de Contrato, en bose 01 expediente que sustenta la solicitud de
Ampliaci6n de Plazo W 75, Y 01 pronunciamiento del Supervisor de obra, se determina 10
siguiente: - Formalidades: Habiendose anotado el inicio y el decimo cese parcial de 10 causal
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(Asiento W 1920 Y Asiento W 2489), Y cumplido los plazos de presentacion de la solicitud de
Ampliacion de Plazo W 75 por parte del Contratista, y siendo comunicado copia de ello a la
Entidad con Carta W 086-2024//CC, asf como la oportunidad en la que el supervisor de obra emite
su opinion, asimismo, es el Representante Legal quien presenta, solicita, cuantifica y sustenta su
solicitud de ampliacion de plazo, cumplif!ndose con la exigencia de la normativa aplicable. Por 10
que, se determina que el Contratista ha cumplido con el procedimiento establecido en el Artfculo
1980 del Reg/amento de Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente contrato, siendo
procedente la solicitud de ampliacion de plazo W 75 en el aspecto de formalidades. - Fonda: EI
ana/isis de /a presente solicitud de ampliacion de plazo se enfoca en el periodo del 01.07.2024 al
31.07.2024, periodo en el cual el Contratista habrfa requerido de la necesidad de un plazo
adiciona/ para 10 ejecucion de los mayores metrados de 10 partida 205.82 Excavacion en
explanaciones en roca fija desde el km.OO+OOOal km.55+620, determinando as/, que la afectacion
y consiguiente modificacion de la ruta crftica del program a de ejecucion de obra vigente es por
(23) dfas calendario, debido a la necesidad de un plazo adicional para la ejecucion de mayores
metrados en la partida de roca fija. La solicitud de Ampliacion de Plazo W 75 fue efectuado par el
Contratista en fecha 15.08.2024, por 10 que el programa de ejecucion de obra vigente al momenta
de la solicitud de ampliacion de plazo (Artfculo 19r del RLCE) es el CAO actualizado por
Ampliacion de Plazo W 73, aprobado con Oficio W 1899-2024-MTC/20.9 de fecha 25/07/2024,
calendaria vigente (...)"

Que, en el Informe W 429-2024-MTC/20.9-AASG, se continua senalando: fiDe la evaluaci6n
y el analisis realizado par el Administrador de Contratos en el numeral (v) al (vii) del presente
informe, y bajo los sustentos presentados en el expediente de ampliaci6n de plaza W 75
elaborado par el contratista, el suscrito comparte los fundamentos expuestos por el supervisor
sobre el origen y sustento de la causal, y comparte en parte la cuantificaci6n del periodo de
afectaci6n a la ruta crftica de obra generada par la necesidad de un plazo adicional para la
ejecuci6n de mayores metrados de la partida 205.B2 flExcavaci6n en Explanaciones en Roca Fija,
de dcucrdo a 10 siguiente: - De fa Tipificaci6n y sustento de la cau5a/~ invocada pOi el Contratista y
corroborada por el supervisor es "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores metrados, en contratos a precios un itarios", que tiene como inicio de causal el
14.08.2023 y decimo fin parciai de causai ei 31.07.2024, debido a la ejecucion de mayores
metrados en la partida 205.82 "Excavacion en Explanaciones en Roca Fija, par el cual, es
necesario de un plazo adicional, dado que la partida afectada, es una partida crftica acorde al
cronograma vigente, hecho suscitado en obra y corroborado por la Supervision, el cual ha sido
demostrada a traves de las comunicaciones, asientos en el cuaderno de obra, panel fotografico,
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actas de clasificacion de materiales y autorizaciones de trabajo, respecto a la ejecucion de la
partida "205.82 Excavacion en explanaciones en roca fija" a cargo del supervisor como 10
establece el RLCE, 10 que demuestra que ha existido "necesario un plazo adicional" segun 10
indicado en los sustentos expuestos por el Contratista y que demuestra el supervisor, desde el
km.OO+OOO01 km.SS+620 del proyecto. Por 10 tanto, la tipijicacion y sustento de la causal por la
Ampliacion de Plazo W 75, resulta valida bajo los argumentos expuestos por el contratista y
corroborados por la supervision de obra. - Del Periodo de afectacion y modificacion de la Ruto
Critica, se advierte que la supervision ha corroborado la afectacion y consiguiente modificacion de
la Ruta Critica, generada por la necesidad de un plazo adicional para la ejecucion de moyores
metrados de la partida 205.82 Excavacion en Explanaciones en Roca Fija (...) Por consiguiente;
resulta valida 10 afectacion ala ruta critica del cronograma vigente de obra, de la partida 205.82
Excavacion en Explanaciones en Roca Fija, por veintidos (22) dias calendario correspondiente al
mes de julio 2024, cumpliendo con 10 estipulado en el Articulo 197" Causales de Ampliacion de
Plazo";

Que, finalmente, a traves del Informe W 429-2024-MTCj20.9-AASG, se indico 10 siguiente:
"4.9. Por 10 tanto; resulta PROCEDENTE EN PARTE aprobar 10 AMPLIACION DE PLAZa W 75 por
(22) dias calendario correspondiente al periodo del 01.07.2024 al 31.07.2024, al haberse afectado
la ruta crftica del cronograma vigente de obra, cumpliendo con 10 establecido en el Articulo 197
Causales de ampliacion de plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 4.10.
Como consecuencia de la aprobacion en parte de la Ampliacion de Plazo W 75 del Contratista, el
plazo de terminG de ejecucion de obra se traslada del 14.03.2025 al 05.04.2025. 4.11. Por ser la
supervision un contrato accesorio y esta vinculado directamente a la ejecucion del Contrato de
Obra W 124-2019-MTC/20, corresponde otorgarse la Ampliacion de Plazo W 48 al contrato de
supervision de obra Contrato W 137-2018MTC/20, trasladandose la etapa de supervision de obra
01 05.04.2025 Y la etapa de liquidacion de obra de traslada al 04.06.2025. 4.12. AI declararse
procedente en parte la Ampliacion de Plazo N° 75 del contratista, corresponde el reconocimiento
de los mayores gastos de acuerdo al Artfculo 199.1 "Las ampliaciones de plazo en los contratos de
obra dan lugar al pogo de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos
directamente vinculados con dichas ampliaciones";

Que, con Memorandum W 4584-2024-MTCj20.9, del 05 de setiembre de 2024, la
Direccion de Obras concluyo, en atencion al Informe W 429-2024-MTCj20.9-AASG, que la
Ampliacion de Plazo N° 73 al CONTRATO, debe ser declarada PROCEDENTEEN PARTE;

Que, el numeral 34.9 del articulo 34 de la Ley sefiala: "EI contratista puede solicitor 10
ampliacion del plaza pactada por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo con 10 que establezca el
reglamento";

Que, el articulo 197 del Reglamento, establece las siguientes causales de Ampliacion de
Plaza: a) Atrasos vjo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es
necesario un plaza adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el
contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado, 0 c) Cuando es necesario un
plaza adicional para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan de variaciones del
expediente tecnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, por su parte el articulo 198 del Reglamento, regula el procedimiento a seguir para el
tramite de las Ampliaciones de Plazo, estableciendo 10 siguiente: "198.1 Para que procedo una
ampliacion de plaza de conformidad con 10 establecido en el artfculo precedente, el contratista,
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por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo (...). Dentro de los quince (15) dfas
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista 0 su representante legal solicita,
cuantifico y sustenta su solicitud de ampliacion de plaza ante el inspector 0 supervisor, segun
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crftico del pragrama de ejecucion de obra
vigente. 198.2. EI inspector 0 supervisor emite un informe que sustenta tecnicomente su opinion
sobre la solicitud de ampliacion de plazo y 10 remite a la Entidad y al contratista en un plazo no
mayor de cinco (5) dfas habiles, contados desde el dfa siguiente de presentada la solicitud. La
Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifico su decision al contratista en un plazo maximo
de quince (15) dfas habiles, contados desde el dfa siguiente de la recepcion del indicodo informe 0

del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentra
del plazo senalado, se tiene por aprobada 10 indicodo por el inspector 0 supervisor en su informe
(...) 198.5 Cuando las ampliaciones se sustenten en cousales que no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial 0 total, coda solicitud de ampliacion de plazo se tram ita y
resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha
pre vista de conclusion, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la
Entidad otorgar ampliaciones de plaza parciales, a fi n de permitir que el contratista valorice los
gastos generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el pracedimiento antes
senalado (...)";

Que, el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento, establece que: "En virtud de la
ampliacion otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otras contratos que
hubiera celebrado y que se encuentran vinculados directamente al contrato principal";

Que, a traves de la Opinion N" 014-2022/DTN del 07 de marzo de 2022, el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, ha senalado que: "2.1.2. (...) AI respecto,
cabe anotar que si bien el contrato de supervision de obra es uno independiente del contrato de
ejecucion obra (en la medida que coda uno constituye relaciones jurfdicas distintas entre sf,
respecto de la misma Entidad contratante), ambos se encuentran directamente vinculados en
virtud de fa naturaieza accesoria que tiene ei primero respecto del segundo. Esta relacion de
accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecucion de la obra, por 10 general,
tambien afectan las labores del supervisor. Asf, la naturaleza accesoria que representa el contrato
de supervision respecto del contrato de obra -Ia cual se origina en la obligacion que tiene el
supervisor de velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion del contrato de obra
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-implica que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo el plaza que dure 10
ejecuci6n de 10 obra, inc/usa participando en el proceso de recepci6n de esta y hasta 10 liquidacion
de obra (siempre que esto ultimo 10 con temple el propio contrato). 2.2.2 (...) En ese sentido,
considerando 10 vinculacion existente entre el contrato de ejecuci6n de obra y el de supervision -
que se desarrollo en el numeral 2.1.2 de 10 presente - Opinion-, se desprende que 10 aprobacion
de una ampliaci6n de plaza del primer contrato genera 10 ampliacion del plaza contractual del
segundo, sin mediar solicitud previa para tal efecto (...)";

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N" 427-2018-MTCj01 de fecha 06 de junio de 2018,
se precisa que PROVIAS NACIONAL constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de
aplicaci6n de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad
de Titular de la Entidad, en consecuencia, es competente para ejercer la funci6n para la
aprobacion, autorizaci6n y supervision de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y

obras;

Que, los literales b) y d) del Articulo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL,
aprobado mediante Resolucion Ministerial N" 0828-2020-MTCj01.02, modificado por Resolucion
Ministerial N" 731-2023-MTCj01, en adelante el Manual de Operaciones, establece que, la
Direccion de Obras tiene como funci6n la de administrar los contratos y convenios de la
ejecucion y supervision de obras sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no
concesionada, hasta su respectiva liquidaci6n contractual, en el marco de sus competencias; aSI
como revisar, evaluar y dar conformidad a los entregables tecnicos y contractuales que se
generen dentro de los contratos a su cargo, debiendo evaluar y emitir conformidad tecnica para
la aprobaci6n de las ampliaciones de plazos que se generen en el marco de los contratos a su

cargo;

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Direcci6n
Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y como tal es responsable de su
direcci6n y administraci6n general; asimismo, el literal a} del articulo 8 del citado cuerpo
normativo, consigna como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestion
de la Entidad; aSI como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus
objetivos en concordancia con las polfticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; para 10 cual, elliteral q} del citado articulo la faculta para emitir Resoluciones
de Direccion Ejecutiva;

Que, la Oficina de Asesorfa Jurfdica a traves dellnforme N" 1250-2024-MTCj20.3 del 11 de
setiembre de 2024, senalo que: "5.1 La Oireccion de Obras ha realizado el analisis tecnico
respecto a la Ampliacion de Plaza W 75 al CONTRATO, en el cual no ha participado esta Oficina de
Asesorfa Juridica, por 10 que el presente Informe unicamente versa sabre el cumplimiento de los
aspectos normativos y procedimentales del procedimiento de la Ampliacion de Plaza de Obra,
establecido en la normativa de Contrataciones del Estado, asi como 10 regulado en el mencionado
Contrato. 5.2 La Oirecci6n de Obras a traves del Informe W 429-2024-MTC/20.9-AASG Y
Memorandum W 4584-2024-MTC/20.9, ha emitido su pronunciamiento formal sabre la
procedencia en parte de la Ampliaci6n de Plaza W 75 al CONTRATO; en ese sentido, estando a 10
determinado tecnica y contractualmente par la Oirecci6n de Obras, en el marco de sus funciones
establecidas en el articulo 29 del Manual de Operaciones, se considera que, en atenci6n a 10
establecido en el numeral 34.9 del Articulo 34 de la Ley, y en los Articulos 197 y 198 del
Reglamento, resulta legalmente procedente continuar can el tramite para dec/arar la procedencia
en parte de la solicitud de Ampliaci6n de Plaza W 75, en los terminos y condiciones establecidas
por la Oirecci6n de Obras como area tecnica a cargo de la administraci6n del citado Contrato, asi
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como el tramite de la Ampliacion de Plazo N° 48 al Contrato de Supervision por igual numero de
dias otorgados al Contratista";

De conformidad con el Contrato W 124-2019-MTC/20.2, la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos Nros. 1341 y 1444, el
Reglamento de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo W 344-2018-EF, el Decreto Supremo W 033-2002-MTC, modificado por los Decretos
Supremos W 021-2018-MTC Y W 014-2019-MTC, Resolucion Ministerial N° 0828-2020-
MTC/01.02, modificada por la Resolucion Ministerial W 731-2023-MTC/01, la Resolucion
Ministerial W 427-2018-MTC/01 Y la Resolucion Ministerial W 442-2024-MTC/01;

,~ 'I~C':,C", c:.,
o

V B' ~ Con la conformidad y visado de la Direccion de Obras, y visado de la Oficina de Asesorfac DO~"~"
, .: Jurldica, en 10 que es su respectiva competencia;

v, Ij.,.\(" f.~.'\( "

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar PROCEDENTE EN PARTE la solicitud de Ampliacion de Plaza W 75 por
veintidos (22) dlas calendario al Contrato W 124-2019-MTC/20.2 para la ejecucion de la Obra
«Mejoramiento de la carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval -
Pallasca, Tramo: Tauca - Paliasca)}, solicitada por el CONSORCIO ICC, integrado por las empresas
IVC Contratistas Generales SA, COMSA SA Sucursal en Peru y Castilho Engenharia e
Empreendimentos S.A. Sucursal del Peru, con reconocimiento de mayores gastos generales,
trasladandose la fecha de terminG de ejecucion de obra del 14.03.2025 al 05.04.2025, conforme
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

Articulo 2.- OTORGAR, como consecuencia de 10 aprobado en el Articulo 1 de la presente
Resolucion, la Ampliacion de Plaza W 48 al Contrato de Servicio W 137-2018-MTC/20.2 para la
{<Supervision de !a obra: ~v~cjoramiento de la carretera Chuquicaia - Puente Quiroz - Tauca -
Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca)}, suscrito con la empresa HOB
CONSULTORES SA, por veintidos (22) dlas calendario, trasladandose la fecha de terminG de la
Etapa de Supervision de Obra dei 14.03.2025 ai 05.04.2025, y la fecha de la Etapa de Liquidacion
de Obra del 13.05.2025 al 04.06.2025, en aplicacion de 10 dispuesto en el numeral 199.7 del
articulo 199 del Reglamento de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo W 344-2018-EF.
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Articulo 3.- Precisar que 10 resuelto en los Artfculos 1y 2 de la presente Resoluci6n, no

convalida los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por el
CONTRATISTA: CONSORCIO ICC, integrado por las empresas IVC CONTRATISTAS GENERALES SA,
COMSA SA SUCURSAL EN PERU Y CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA SUCURSAL
DEL PERU, segun corresponda, asf como por el SUPERVISOR: HOB CONSULTORES SA Asimismo,

los aspectos tecnicos, econ6micos y financieros que sustentaron la emisi6n de la presente
Resoluci6n, son de exclusiva responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Direcci6n

de Obras de PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.

Articulo 4- Notificar la presente Resoluci6n al CONTRATISTA: CONSORCIO ICC, integrado

por las empresas IVC Contratistas Generales SA, COMSA SA Sucursal en Peru y Castilho
Engenharia e Empreendimentos SA Sucursal del Peru, y al SUPERVISOR: HOB Consultores SA, y
ponerla en conocimiento de la Direcci6n de Obras y de las Oficinas de Administraci6n, de
Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoria Juridica, todas del Proyecto Especial de

Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regfstrese y comunfquese

r Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL
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