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VISTOS:

La Carta W 2510020-01.3-CG-24-0037 recibida por PROVIAS NACIONAL eI19.08.2024
(Expediente N° E-066399-2024) del CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, el
Memorandum W 4503-2024-MTC/20.9 de fecha 02.09.2024 de la Direcci6n de Obras y el
Informe W 110-2024-MTC/20.9-MCU de fecha 29.08.2024 del Especialista en Administraci6n
de Contratos de la Direcci6n de Obras, complementados mediante el Memorandum N° 4637-
2024-MTC/20.9 e Informe W 115-2024-MTC/20.9-MCU ambos de fecha 09.09.2024,
relacionados con la solicitud de Pr6rroga de Plaza W 14 del Contrato de Servicios de
Consultorfa W 144-2018-MTC/20.2, correspondiente a la Supervisi6n de las Obras Iniciales -
Tramo 3 (01-T3), y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05.11.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional- PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL Y la empresa CHINA RAILWAY
20 BUREAU GROUP CORPORATION, en adelante ELCONTRATISTA, suscribieron el Contrato de
Obra W 127- 2018-MTC/20 - Contrato de Prestamo BID 3881/0C-PE, en adelante el CONTRATO
DE OBRA, para la ejecuci6n de la Obra: «MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACION DEL CORREDOR VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA», en 10
sucesivo LA OBRA, por la suma ascendente a S/ 1 241495 685,46, incluido I.G.V., con un plazo
de ejecuci6n de 10 anos, siendo que EL CONTRATISTA ejecutara la Obra de conformidad con
las disposiciones del Contrato y documentos de Licitaci6n;

Que, con fecha 10.12.2018, PROVIAS NACIONAL Y el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS
BERGER- HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES SA Y LOUIS BERGERSAS
SUCURSAL DEL PERU, en adelante EL SUPERVISOR, suscribieron el Contrato de Servicios de
Consultorfa W 144- 2018-MTC/20.2, en adelante el CONTRATO DE SUPERVISION, para la
supervision de LA OBRA, por el monto de S/ 123 625 905,13 incluido I.G.V., por un plaza de
ejecucion de 139 meses, para desarrollar todas las actividades de seguimiento y control
necesarias para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato de Obra, para 10 cual debera cumplir
los siguientes objetivos especfficos: Supervision de Obras Iniciales (01): Tramo 1, 2 Y 3;
Supervision de ObrrJs Complementarias (OC): OC-Peaje y OC-Pesaje; Supeivisi6n de Obras
Programadas (OP); Supervision de Conservacion por Niveles de Servicio (CNS); Supervision de
las Atenciones Especiales (AE); Supervision de Asistencia al Usuario (AU); y Supervisi6n de
Actividades Especiales para Derecho de Via (ADV);



Que, con fecha 13.01.2021 PROVIAS NACIONAL Y EL SUPERVISOR suscribieron la
Adenda W 06 al Contrato de Servicios de Consultorfa W 144-2018-MTC/20.2, con el objeto de
agregar en las Condiciones Especiales del Contrato, la modificacion al numeral 2.7 Fuerza
Mayor, de las Condiciones Generales del Contrato;

Que, con fecha 01.02.2024 la Direccion de Obras de PROVIAS NACIONAL, a traves de
sus representantes, V el Supervisor suscribieron el "Acta de Acuerdo de Suspension de Plaza
de la Supervision de Obra Tramo III - Contrato de Servicios de Consultorfa W 144- 2018-
MTC/20.2", en cuyo numeral 2.1 se senala "Habiendose suspendido el plazo de ejecucion del
Tramo III de obra por eventos no atribuibles a las partes par el periodo comprendido desde el
23 de diciembre de 2023 hasta ellS de febrero de 2024, el Contrato de Supervision del Tramo
III, igualmente ha quedado suspendido par el mismo perfodo, desde el 23.12.2023 hasta el
15.02.2024". (EI subrayado es nuestro);

Que, mediante Resolucion Directoral W 095-2024-MTC/20 de fecha 12.02.2024,
PROVIASNACIONALdeclaro PROCEDENTEla Prorroga de Plazo W 13, por 116 dfas calendario,
correspondiente a la Supervision de las Obras Iniciales - Tramo 3 (01-T3) del CONTRATO DE
SUPERVISI6N, para la supervision de LA OBRA, solicitada por EL SUPERVISOR;
consecuentemente, la fecha de terminG de la supervision de las Obras Iniciales - Tramo 3 (01-
T3) del citado Contrato, se traslado al 27.04.2024, por los fundamentos expuestos en la citada
Resolucion;

Que, con fecha 12.03.2024 la Direccion de Obras de PROVIAS NACIONAL, a traves de
sus representantes, y el Supervisor suscribieron el "Acta de Acuerdo de Ampliacion de
Suspension de Plazade la Supervision de Obra Tramo III - Contrato de Servicios de Consultorfa
W 144- 2018-MTC/20.2", en cuyo numeral 2.1 se senala "Habiendose suscrito con el
contratista el acta de acuerdo de ampliacion de suspension de plazo de 10 ejecucion del Tramo
III de obra, por eventos no atribuibles a las partes por el periodo comprendido desde el16 de
febrero de 2024 hasta el31 de marzo de 2024, el Contrato de Supervision del Tramo III, tambien
tiene que ser suspendido durante el mismo lapso de tiempo, es decir, desde el16 de febrero de
2024 hasta el31 de marzo de 2024". (EI subrayado es nuestro);

Que, con fecha 19.04.2024 la Direccion de Obras de PROVIAS NACIONAL, a traves de
sus representantes, y el Supervisor suscribieron el "Acta de Acuerdo de Ampliacion de
Suspension de Plaza de la Supervision de Obra Tramo 111-Contrato de Servicios de Consultorfa
W 144- 2018-MTC/20.2" suscrita el 19.04.2024, en cuyo numeral 2.1 se senala "Habiendose
suscrito con el contratista el acta de acuerdo de ampliacion de suspension de plazo de 10
ejecucion del Tramo III de obra, par eventos no atribuibles a las partes por el periodo
comprendido desde el 01 de abril del 2024 hasta el 01 de mayo del 2024, el Contrato de
Supervision del Tramo "" tambien tiene que ser suspendido durante el mismo lapso de tiempo,
es decir, desde el 01 de abril del 2024 hasta el 01 de mayo del 2024". (EI subrayado es nuestro);

Que, a traves de la Resolucion Directoral W 721-2024-MTC/20 de fecha 09.08.2024,
PROVIASNACIONALdeciaro PROCEDENTEEN PARTEla solicitud de Prorroga de Plazo W 26 al
CONTRATO DE OBRA, para la ejecucion de LA OBRA, correspondiente a las Obras Iniciales -
Tramo 3 (01-T3), presentada por ELCONTRATISTA, "por 10 necesidad de un plaza adicional para
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la ejecucion de la Variacion W 111/, otorgandole unicamente 36 dfas calendario de los 65 dfas
calendario solicitados, sin reconocimiento de mayores gastos generales;

Que, mediante Carta W 2510020-01.3-CG-24-0037 recibida por PROVIAS NACIONAL el
19.08.2024 (Expediente W E-066399-2024), ELSUPERVISOR,presento la solicitud de Prorroga
de Plaza W14 al Contrato de Supervision por 36 dfas calendario, como consecuencia de la
aprobacion de la Prorroga de Plaza W 26 al Contrato de Obra, mediante la Resolucion
Directoral N° 721-2024-MTCj20 de fecha 09.08.2024 y en virtud de la Adenda W 06 al Contrato
de Supervision;

Que, mediante el Informe W 110-2024-MTC/20.9-MCU de fecha 29.08.2024, que
cuenta con la conformidad del Jefe de Gestion de Obras y de la Direccion Obras, expresada en
el Memorandum N° 4503-2024-MTC/20.9 de fecha 02.09.2024, complementada mediante
Informe W 115-2024-MTC/20.9-MCU Y Memorandum W 4637-2024-MTC/20.9 ambos de
fecha 09.09.2024, concluye 10 siguiente: "4.1 Con la Resolucion Directoral W 721-2024-MTC/20
del 09.08.2024, la Entidad declara PROCEDENTE EN PARTE la SOLICITUD DE PR6RROGA DE
PLAZO DEL CONTRATISTA N° 26 (AL CONTRATO DE EJECUCI6N DE OBRA W 127-2018-
MTC/20), generada "por la necesidad de un plazo adicional para la ejecucion de la Variacion
W 11: Por la modificacion del drenaje longitudinal de cunetas revestidas en concreto y la
modificacion del tipo de material para el subdrenaje en el Tunel Huactahuaru - Tramo III";
otorgando solo treinta y seis (36) dias calendario de los sesenta y cinco (65) dias calendario
solicitados por el Contratista, trasladando la fecha de termino de ejecucion de las Obras
Iniciales del Tramo III del 05.09.2024 al 11.10.2024, sin reconocimiento de mayores gastos
generales. 4.2. Con Carta W 2510020-01.3-CJS-24-0037 (E-066399-2024) recibida el
19.08.2024 por Mesa de Partes PVN, la Supervisi6n presenta a la Entidad su SOLICITUD DE
PR6RROGA DE PLAZO DE LA SUPERVISI6N W 14 por 36 dias calendarios, correspondiente al
periodo del 06.09.2024 all1.10.2024; generada por la PROCEDENCIAEN PARTEde la Prorroqa
de Plazo del Contratista W 26 aprobada con la Resolucion Directoral W 721-2024-MTC/20 (...)
4.4. De la revisi6n a la Carta W 2510020-01.3-CG-24-0037 Y a la Resolucion Directoral W 721-
2024-MTC/20, el suscrito verifica que en la PR6RROGA DE PLAZO DE LA SUPERVISI6N W 14
se solicita arnpliar el plaza del Cantrata de Servicios de Consultor{a tVO 144-2018-t'v1TC/20.2 por
la misma cantidad de dias (36 dias calendario) otorgados al Contrato de Ejecucion de Obra W
127-2018-MTC/20, mediante la aprobacion en parte de la PR6RROGA DE PLAZO DEL
CONTRATISTA N° 26. Por eiio, acorde a io estipulado en la Adenda W 06 del Contrato de
Servicio de Consultoria W 144-2018-MTC/20.2, el suscrito concluye que es PROCEDENTE la
aprobacion de la PR6RROGA DE PLAZO DE LA SUPERVISI6N N° 14 (AL CONTRATO DE
SERVICIOS DE CONSULTORfA W 144-2018-MTC/20.2) por 36 dias calendarios



(correspondiente al periodo del 06.09.2024 al 11.10.2024); qenerada por la procedencia en
parte de la PRORRaGA DE PLAZa DEL CaNTRATISTA W 26, dado que el Contrato de Servicios
de Consultoria N" 144-201B-MTC/20.2 ESTA VINCULADO al Contrato de Ejecucion de Obra N"
127-201B-MTC/20. En consecuencia, la fecha de terminG de supervision de las Obras Iniciales
del Tramo III se trasladarfa del 05.09.2024 aI11.10.2024";

Que, a traves del Memorandum W 4S03-2024-MTCj20.9 de fecha 02.09.2024,
complementada mediante Memorandum W 4637-2024-MTCj20.9 de fecha 09.09.2024, el
Director de la Direccion de Obras concluye que la Prorroga de Plaza de Supervision W 14
solicitada por el Supervisor de la Obra es PROCEDENTEpor 36 dias calendario, por 10 que
solicita la emision del resolutivo correspondiente;

Que, el Articulo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado
mediante Resolucion Ministerial W 828-2020-MTCj01.02, publicado en el Diario Oficial EI
Peruano con fecha 24.11.2020, modificado por la Resolucion Ministerial W 731-2023-MTCj01
publicada en fecha 10.06.2023, establece que es funcion de la Direccion de Obras, entre otros:
fib) Administrar los contratos y convenios de la ejecucion y supervision de obras sobre la
infraestructura de 10 Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidacion
contractual, en el marco de sus competencias; asi como revisar, evaluar y dar conformidad a
los entregables tecnicos y contractuales que se generen dentro de los contratos a su cargo" y
lid) Evaluar, emitir opinion y conformidad tecnica para la aprobacion de las ampliaciones de
plazos y mayores metrados, que se generen en el marco de los controtos a su cargo"; Por 10
que, la evaluacion tecnica respecto a la solicitud de Ampliacion de Plazo W 14, asi como a la
determinacion de su procedencia y el numero de dias, son de exclusiva responsabilidad
funcional de la Direccion de Obras, como Administradora del Contrato y organa tecnico cuya
funcion es la de, precisamente, emitir conformidad tecnica para la aprobacion de ampliaciones
de plaza de los contratos a su cargo;

Que, al respecto, la Oficina de Asesorfa Juridica a traves del Informe N° 12SS-2024-
MTCj20.3 de fecha 12.09.2024, concluye 10 siguiente: "Estando a 10 expuesto y considerondo
10 opinado y determinado por la Direccion de Obros, a troves del Informe N" 110-2024-
MTC/20.9/MCU de jecha 29.0B.2024, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestion de
Obras y de la Direccion Obras, expresada en el Memorandum N" 4503-2024-MTC/20.9 de fecha
02.09.2024, complementada mediante Informe N" 115-2024-MTC/20.9 Y Memorandum
N"4637-2024-MTC/20.9 ambos de fecha 09.09.2024, documentos que constituyen el
pronunciamiento formal de la Direccion de Obras como Administrodoro del Contrato y organa
tecnico, resulta legalmente viable la expedicion del acto resolutivo que dec/are PROCEDENTE
la solicitud de Prorroga de Plazo N" 14 al CONTRATO DE SUPERVISION- Obra Inicial- Tramo 3
(01.3), por 36 dias calendario, al encontrarse acorde con la Adenda N" 06 del Contrato de
Supervision, toda vel que, dicha solicitud se origin a como consecuencia de la aprobacion de la
Prorroga de Plazo N° 26 al CONTRATO DE OBRA, correspondiente a las Obras Iniciales - Tramo
3 (Ol-B), aprobada mediante Resolucion Directoral N" 721-2024-MTC/20 de fecha 09.0B.2024;
consecuentemente, la fecha de terminG de la Supervision de las Obros Iniciales del Tramo 3 -
(01-3) se traslada del 05.09.2024 aI11.10.2024";

Que, el numeral 7.1 del Articulo 7 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL,
la Direccion Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y como tal es responsable
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de su direccion y administracion general; asimismo, elliteral a) del Articulo 8 del mencionado
cuerpo normativo, consigna como una de las funciones de la Direccion Ejecutiva, la de dirigir,
administrar y supervisar la gestion de la Entidad; asi como, supervisar a las unidades
funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las politicas y
lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para 10 cual, elliteral
q) del referido Articulo la faculta para emitir Resoluciones de Direccion Ejecutiva;

Estando a 10 previsto en el Contrato de Servicio de Consultoria W 144-2018-MTC/20.2,
en merito a 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 033-2002-MTC, modificado por los
Decretos Supremos Nos. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Resolucion Ministerial W 828-2020-
MTC/01.02, modificada por la Resolucion Ministerial W 731-2023-MTC/01 Y Resolucion
Ministerial W 442-2024-MTC/01, y;

Con la conformidad y visado de la Direccion de Obras, y visado de la Oficina de Asesoria
Juridica de PROVIAS NACIONAL, en 10 que es de sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar PROCEDENTE la Prorroga de Plazo W 14, por 36 dias calendario,
correspondiente a la Supervision de las Obras Iniciales - Tramo 3 (Ol-B) del Contrato de
Servicio de Consultoria W 144-2018-MTC/20.2, para la Supervision de la Obra:
"MEJORAMIENTO, CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACION DEL CORREDOR
VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) -
NUEVAS FLORES - LLATA - ANTAMINA", solicitada por el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS
BERGER- HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGERSAS
SUCURSAL DEL PERU; consecuentemente, la fecha de terminG de la supervision de las Obras
Iniciales - Tramo 3 (OI-T3) del citado Contrato, se traslada aI11.10.2024 conforme a las Actas
de Suspension y sus ampliaciones y a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolucion.

Articulo 2.- Precisar que 10 resuelto en el Articulo 1 de la presente Resolucion, no
convalida los desajustes, errores u omisiones de car,3cter tecnico consignados en los Informes
alcanzados por el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER- HOB, integrado por las empresas
HOB CONSULTORES S.A. Y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU, 105 cualeS s€ran de su
exclusiva responsabilidad.



Articulo 3.- Establecer que los aspectos tecnicos concernientes a la solicitud de

Pr6rroga de Plazo W 14 aprobada en el Articulo 1 de la presente Resoluci6n, son de entera
responsabilidad de la Direcci6n de Obras del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL, en 10 que corresponda a su competencia funcional,
incluyendo a sus especialistas, quienes otorgaron la conformidad al mencionado tramite.

Articulo 4.- Notificar la presente Resoluci6n al CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS
BERGER - HOB conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. Y LOUIS BERGER SAS
SUCURSAL DEL PERU Y a la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; Y
transcribirla a la Direcci6n de Obras y a las Oficinas de Administraci6n, y de Asesoria Juridica,
todas del Proyecto Especial de Infrae·structura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL,

para los fines que correspondan.

Registrese y comuniquese,


