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Lobitos, de 17 de septiembre del 2024.

La   Carta   N°   28-2024-RC-DDLP,   de  fecha   26   de   agosto   de   2024,   emitida   por  la
epresentante  comdn  del  Consorcio  Ejecutor  Nuestra  Sefiora  del  Carmen;  lnforme  N°  189-

2024/IVIDL-UDuyo-ING.JRVC,  de  fecha  03  de  septiembre  de  2024,  emitido  por  la  Unidad  de
Desarrollo Urbano y Obras; Carta N° 070-2024-DDUI-MDL, de fecha 03 de septiembre de 2024,
emitldo por la Direcci6n de Desarrollo Urbano e lnfraestructura;  Carta N° 28-2024-RC-DDLP, de
fecha  04  de  septiembre  de  2024,  emitida  por  el  representante  comdn  del  Consorcio  Ejecutor
Nuestra SeF`ora del Carmen; lnforme N° 194-2024-UDuyo-MDL, de fecha  10 de septiembre de
2024,  emitido por la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras; lnforme N° 492-2024-DDul-MDL, de
fecha  11  de septiembre de 2024, emitido por la Direcci6n de Desarrollo Urbano e lnfraestructura;
Proveido   N°   2371-09-2024-GIvl-IVIDL.   de  fecha   11   de  septiembre  de  2024,   emitido  por  la
Gerencia  Municipal;  Proveido  S/NO9-20240AJ-MDL,  de  fecha  11  de  septiembre  de  2024,
emitido por la Oficina de Asesoria Juridica;  Proveido N° 3743-2024-OAF-MDL,  de fecha  11  de
septiembre  de  2024,  emitido  por  la  Oficina  de  Administraci6n  y  Finanzas;  lnforme  N°  53-09-
2024-MDL-UC/EPCG, de fecha 13 de septiembre de 2024, emitido por la Unidad de Contabilidad;
Proveido N° 3756-2024-OAF-MDL,  de fecha  13 de septiembre de 2024,  emitido por la Oficina
de Administraci6n y Finanzas;   Informe N° 190-09-2024-MDL/OAJ, con fecha 17 de septiembre
de  2024,  emitido  por  la  Oficina  de  Asesoria  Jurfdica,  respecto  de  la  APROBACION  DE  LA
LIQUIDACION     TECNICO     FINANCIERA     DE     LA     OBRA     ``MEJORAMIENTO     DE     LA
INFRAESTRUCTURA  DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  NUESTRA  SEfloRA  DEL  CARMEN
DISTRITO  DE   LOBITOS,   PROVINCIA  DE  TALARA,   DEPARTAMENTO  DE   PIURA",  CON

6DIGO  UNICO  DE INVERSION  N°2549427; y,

SIDERANDO:

Que,  de acuerdo al articulo  194 de la  Constituci6n  Politica del  Perd las Municipalidades
6rganos  de  Gobierno  Local  tienen  autonomia  politica,  economia  y  administrativa  en  los

ntos   de   su   competericia.   Asi   mismo   el  Artfculo   11   de   la   Ley   27972   "Ley   Organica   de
unicipalidades" establece que la autonomia que la Constituci6n Politica del Perd establece para

las   Municipalidades,   radica  en   la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobiemo  administrativo  y  de
administraci6n con  sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que,   mediante  Carta   N°   28-2024-RC-DDLP,   la   representante   comtln   del   Consorcio
Ejecutor Nuestra  Seiiora  del  Carmen,  alcanza  la  liquidaci6n tecnica y financiera modificada  por
cambio  de  la  formula  polin6mica  segdn  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  220-08-2024-MDL-ALC,  de
fecha 23 de agosto del 2024, para su aprobaci6n mediante acto resolutivo segan el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado;

Qiie,   con   lnforme   N°   189-2024/MDL-uDuyo-lNG.JRVC,   la   Unidad   de   Desarrollo
Urbano y Obras SOLICITA al jefe de la Direcoi6n de Desarrollo Urbano e lnfraestructura notificar
los calculos sobre la LIQUIDAcloN  DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN  DISTRITO DE  LOBITOS,

CIA    DE    TALARA,    DEPARTAMENTO    DE    PluRA",    CON    C6DIGO    UNICO    DE
SION  N°2549427:
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Asimismo,  lNFORMA lo siguiente:

3.-ANALISIS

•       Revisando  los  calculos  de  los  reajustes  de  precios  se  da  un  monto  de  S/.  50,948.13
(cincuenta mil novecientos cuarenta y ocho con  13/100 soles)  sin IGV.

•       Un  saldo  a  favor del  contratista  de  S/.  49,443.14  (cuarenta  y  nueve  mil  cuatrocientos
cuarenta y tres con  14/100 soles).

•       Segdn  las retenciones cumplidas por la entidad sobre la c;ontratista es de un  monto de
S/  184,147.01  (clento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete con 01/100 soles),

4.  CONCLUSIONES:

•       Esta jefatura visto las referencias anteriores, concluye lo siguiente:

SALDO A PAGAR FINAL (CON  IGV)    S/. 49,443.14

DEVOLUC16N DE GARANTIA                  S/.184,147.01

•       Porparie de la contratista debe de presentaruna factura porel monto de la penalidad por
ausencia de personal clave en obra por un monto de S/. 4,892.50 (cuatro mil ochocientos
noventa y dos con 50/100) en cual seria a favor de la entidad.

Por  lo  que,   se   solicita   nolificar  al   contratista   "CONSORCIO   NUESTRA   SENORA   DEL
CARMEN" pare su conocimiento y filnes correspondientes.

Que,   mediante  Carta   N°  070-2024-DDul-MDL,   la   Direcci6n  de  Desarrollo   Urbano  e
fraestructura,   la   Direcci6n   de   Desarrollo   Urbano  e   lnfraestructura,   comunica   al   consorcio
uestra Sefiora del Carmen que, el lngeniero Juan Ricardo Vilchez Correa. Jefe de la Unidad de

Desarrollo Urbaro y Obras,  indica que el contratista anexe la factura por penalidad (ausencia de

personal  clave),  cuyo  monto  fue  de  S/ 4,892.50  (Cuetro  Mil  Ochocientos  Noventa  y  Dos  con
50/100 soles), se remite fa presente lnformaci6n para conocimrento y fines respectlvos;

Que,  con  Carta  N° 28-2024-RCDDLP,  fa representante comdn  del Consoroio  Ejecutor
Nuestra   Sefiora   del   Carmen,   seFiafa   clue,   despues   de   haber   revisado   la   documentaci6n

ppresentada  por el  area  tecnica  correspondiente,  esta  de  acuerdo  con  los  calculos  de  reajuste
aantes rnencionados,  por lo que solicita se realice el tramite para el acto resolutivo;

Que,  mediante  lnforme  N°  194-2024-UDuyo-IVIDL,  fa  Unidacl  de  Desarrollo  Urbano  y
Obras.  remite  fa  Liquidacich  T6cnica  Financiera  de  fa  obra  sefialada  lineas  amba,  para  ser
aprobada mediante Resoluci6n de Alcaidia,  bajo los sieuientes terminos:

3.-LiQuiDAcloN FiNANaERA DE OBRA

CONTRAT0

0BRA

CONTRATISTA

ENTIDAD

:   CONTRATO  DE OBRA N° 03-2023-MDL-ALC

:  MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL  NUESTRA

SENORA     DEL     CARMEN     DEL     DISTRITO     DE     LOBITOS,     PROVINCIA     DE     TALARA,

DEPARTAMENTO DE  PIURA, CON CUI  N°2549427

:  CONSORCIO  EJECUTOR  NUESTRA SENORA DEL CARMEN, conformado

Por  FROMART  E.I.R.L Y  CORPORACION  HUASCARAN  S.A.C

:  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE  LOBITOS
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SUPERVISOR                            :  lNG.  CARLOS  ENRRIQUE  LABAN  SEMINARIO  -CIP  227986

MON.CONTRATO  (S/.)    :  1,841,470.05,  lNC.  IGV

3.1. AUTORIZADO Y PAGADO

ESPECIFICACION AUTORIZADO PAGADO

CONTRAT0  PRINCIPAL 1,841,470.05

REAJUSTE 49,443.14

A.-SUB-TOTAL 1,890,913.19

VALORIZACIONES

CONTRATO  PRINCIPAL

ADELANTO  DIE(ECTO 176,781.13

DETRACCION  ADELANTO

.DIRECTO
7,365.00

DELANTO  DE MATERIALES 353,562.01

DETRACCI0N  ADELANTO

MATERIALES
14,732.00

VALORIZACION  1 30,108.99

DETRACcloN  1 3,812.00

VALORIZACION  2 207,716.10

DETRACCION  2 11,212.00

VALORIZACION  3 344,675.29

DETRACCION  3 16,919.00

VALORIZACION 4 359,405.38

DETRACCION  4 14,975.00

VALORIZACION  5 51,111.52

DETRACCION  5 2,130.00

VALORIZACION  6 55,616.96

DETRACCION  6 2,310.00

a.-SUB-TOTAL 1,652,432.38

SALDO  DE  OBRA  (A-B) 238,480.81

penalidad  (-)

saldo a favor del contratista

devoluci6n de fondo de garantia

•#  r{(decadoJ  co«  ioi  qceetc

H - REP

4,892.50

49,441.30

184,147.01

238,480.81
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-       Autorizado

-        Pagado

Sub-total

Nota:  Este  monto de s/.238,480.81 corresponde a  lo siguiente:

-        Retenci6n de garantfa de fiel  cumplimiento del contrato principal

-       Valorizaci6n final de reajuste deformula  polin6mica de liquidaci6n

-         Penalidad(-)

TOTAL,

3.3. COSTO REAL DE  LA OBRA

-Pago Segl]n Valorizaciones

-Retenci6n De Garanti'a  De  Fiel Cumplimiento Del Contrato Principal

-   Valorizaci6n  Final  De  Reajuste  De  Formula  Polin6mica  De  Liquidaci6n

-Gastos De Expediente T6cnico Y Supervision

TOTAL, COSTO DE 0BRA

1,890,913.19

1,652,432.38

238,480.81

s/.  184,147.01

s/.    49,441.30
s/.       4,892.50

s/.   238,480.81

S/. 35,500.00

s/.              0.00

s/. 35,500.00

S/.1,652,432.38

S/.    184,147.01

S/.      49,441.30
S/.      35.500.00

S/ 1,921,520.69

4- cONCLuSIONES

Aprobar, el acta  de  Entrega Y Recepci6n  De Obra, asi coma la lrtyuidaci6n tecnica y financiera de

la    obra    "ME.ORAMIENTO   I)E   LA   INFRAESTRuCTURA   DEL   CEMENTERio   MUNlapAL   NUESTRA   SEfloRA   DEL

caRMEN  DEL  DisTRiTo  DE  LOBiTos,  pRoviNciA  DE IALARA,  DEPARTAMENro  DE  piuRA,  CON  cui  N°2549427  ";

uyo  costo  real  luego  de  aprobados,  las  Valorizaciones  del  (1-6),  Valorizaci6n  De  Adelanto  De

ateriales, Valorizaci6n  Del Adelanto Directo ,Valorizaci6n  Del  Real.uste Por Formula  Polin6mica,

stos De  Elaboraci6n  De  Expediente lecnico  Del  Proyecto, Y Supervisi6n, Se  Ha  Establecido En

/.1,921,520.69  (Un  Mill6n  Novecientos Veintitln  Mil  Quinientos Veinte Con  69/100   Soles),
incluido el  lGV.,  realizada  bajo el  sistema  de Suma  Alzada.

>     Aprobar, el  pago del  reajuste de la formula  polin6mica, de conformidad con el  arti'culo

195° del reglamento de la ley de contrataciones del estado ascendente a s/. 49,441.30

(Cuarenta Y Nueve Mil, Cuatrocientos Cuarenta y uno Con 30/100 Soles), importe que
ser5 cancelado al contratista, luego de aprobar la resoluci6n.
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Aprobar,  la  Valorizaci6n  total  de  la  obra,  ascendente  a  s/.  1,890,913.19  (Un  Mill6n

Ochocientos   Noventa   Mil   Novecientos  Trece   Con   19/100   Soles),   incluido   el   lGV,

habiendo  cancelado  las  valorizaciones  de  la   N°1  a  la   N°6,  Valorizaci6n  Adelanto  de

Materiales  y  Valorizaci6n  Adelanto  Directo  ascendente  a  s/.1,652,432.38  (Un  Mill6n

Seiscientos  Cincuenta  Y  Dos  Mil,  Cuatrocientos  Treinta  Y  Dos  Con  38/100  Soles),

incluido  lGV.,  por  lo  que  se  refleja  una  diferencia  a  favor  del  contratista  ascendente  a

s/.238,480.81   (Doscientos  Treinta   Y  Ocho   mil   ,Cuatrocientos   Ochenta   Con   81/loo

Soles).  Desagregados de la  manera siguiente:

s/.184,147.01 (Ciento Ochenta Y Cuatro Mil, Ciento Cuarenta Y Siete Con 01/100

Soles), incluido lGV., corresponden a las retenciones del  10% por garanti`a de fiel

cumplimiento del contrato principal.

El monto de s/.49,441.30 (Cuarenta Y Nueve Mil, Cuatrocientos Cuarenta y uno Con

30/loo Soles), corresponden a la valorizaci6n final de Reajuste de  Formula  Polin6mica.

El  monto de s/. 4,892.50 (Cuatro Mil, Ochoclentos Noventa Y Dos Con 50/100 Soles).

Por penalidad en favor de la entidad.

Aprobar la  DEVOLUCI0N  al  Contratista  del  monto  de  La  Retenci6n  De  La  Garantia  De

Fiel  Cumplimiento  de acuerdo a  la  cl5usula septima del contrato y del arti'culo 149° de

la  ley  de  contrataciones  del  estado  (10%),  la  cantidad  de  s/.  s/.  184,147.01  (Ciento

Ochenta Y Cuatro Mil, Ciento Cuarenta Y Siete Con 01/100 Soles). Correspondiente a

la garant`a de fiel cumplimiento del contrato principal.

>     Aprobar,  los gastos  realizados  en  la  Elaboraci6n  de  Expediente t6cnico  del  proyecto y

supervisi6n  de  la  Obra  ascendente  en  s/.  35,500  (Treinta  y  Cinco  Mil,  Quinientos  con

00/100 soles)., se deja  constancia  que  la Supervisi6n  (lnspecci6n) estuvo  a cargo de  la

entidad, Segdn  lo especificado en el rubro 3.2 de la presente liquidaci6n financiera.

Que,  la  Unidad de  Desarrollo  urbano y Obras,  recomienda  que,  la documentaci6n tecnica
de  la  referida  obra  forme  parte  integrante  de  la  resoluci6n,  poniendo  en  conocimiento  de  la
Oficina de Administraci6n a quien  haga sus veces el contenido de la misma,  los fines de rebaia
contable,  devoluci6n  de la garantia de fiel cumpljmiento y cualquier otra acci6n  que de esta se
derive.  y  el  traslado  a  la  cuenta  lnfraestructura  Publica  corresponcliente  y  la  aprobaci6n  de  la
lnscripci6n,  de  los  documentos tecnico y  administrativos  de  la  mencionada  Obra en  el  Margesi
de  Bienes de la  Municipalidad distrital de Lobitos:

Que,   mediante   lnforme   N°  492-2024-DDul-MDL,   la   Direcci6n  de   Desarrollo   Urbano  e
lnfraestructura,  alcanza  la  CONFORMIDAD  DE  LIQUIDAC16N  TECNICO  FINANCIERA  DE  LA
OBRA   "MEJORAMIENTO    DE    LA   INFRAESTRUCTURA   DEL   CEMENTERIO    MUNICIPAL
NUESTRA SENORA DEL CARMEN  DEL DISTRITO  DE  LOBITOS -PROVINCIA DE TALARA -
DEPARTAMENTO  DE  PIURA",  CON  CODIGO  UNICO  DE  INVERSION  N°2549427,  a favor del
CONSORCIO  EJECuTOR  NUESTRA SENORA  DEL CARMEN,  cuyo  representante  comdn es
el SRA DORIS  DUSLEY  LAMA LOPEZ,  Ia  cual  cuenta  con  la CONFORMIDAD de  la  Unidad de
Desarrollo  Urbano  y  Obras  y  de  esta  Direcci6n  de  Desarrollo  Urbano  e  lnfraestructura,  el  ciial
debera ser aprobado mediante acto resolutivo, con el sustento tecnico de la Unidad de Desarrollo
Urbano y Obras, previo informe del Area de Asesoria Juridica;
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jefe de la Oficina de Administraci6n y Finanzas,  concluyendo lo siguiente:

ONCLuS16N Y RECOWIENDAC16N:

nsiderando lo antes expuesto, se inforrrla y SE SUGIERE lo siguiente:

•     Aprobar la  DEVOLUC16N  al  Contratista,  luego de emitida la Resoluci6n  por la Retenci6n de

Garantia Fiel Cumplimiento por el importe de S/184,147.01  (ciento ochenta y cuatro mil ciento

cuarenta y siete con 01/100 soles).

•     Aprobar  el  pago  de   reajuste  de  formula  polin6mica  al   Contralista  luego  de  aprobada  la

Resoluci6n  y  revisado  el  CONTRATO  DE  OBF?A  N°03-2023~MDL-ALC  por  el  importe  de

S/49,441.30 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con 30/100 soles).

•     EI monto de S/4,892.50 (cuatro mil ochocientos noventa y dos con 50/100 soles), es un saldo

a favor de la entidad el c;ual fue por Penalidad, debido a que cuando se realiz6 Ia supervision

de la Obra por pane de la Municipalidad Distrital de Lobitos el Residente no se encontraba en

Campo

•     Solicitar al  area de Tesoreria el c6lculo de la detracci6n en la  Valorizaci6n  N®06 y coordinar

con el contratista para que realice el pago no considerado a SUNAT.

Que,  con  Proveido  N°  21ro9-2024-UT-MDL,  la  Unidad  de  Tesoreria,  lNFORMA  a  la
Oficina de Asesoria Juridica,  que ha procedido a revisar la detracci6n y la diferencia es de 7.08
soles,  para la cual  ha coordinado con  la empresa y ha  realizado la devoluci6n y deposito en  la
cuenta detracci6n; asimismo anexa el comprobante con el numero de orden 0208234338,  por el
monto de S/.  8.00 soles a favor de la  Municipalidad  Distrital de Lobitos;

Que,  mediante  lnforme  N°  190-09-2024-MDL/OAJ,  la  Oficina  de  Asesoria  Juridica,
fiala que,  en cuanto a la  Liquidaci6n de la Obra:

Se APRUEBE  la  LIQUIDAcloN  TECNICA Y  FINANCIERA  DEL  CONTRAT0  DE  OBRA:
MEJORAMIENT0     DE    LA    INFRAESTRUCTURA    DEL    CEMENTERIO    MUNICIPAL
NUESTRA   SENORA   DEL   CARMEN   DEL   DISTRITO   DE   LOBITOS,   PROVINCIA   DE
TALARA,   DEPARTAMENTO  DE  PIURA",  CON  CODIGO  UNICO  DE  INVERSION  CUI

N°2549427, en consecuencia:
a)  Autorizar  al  area  de  tesoreria  la  devoluci6n  del  fondo  de  garantia  de  S/184,147.01

(Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Siete con 01/100 Soles), por retenci6n de
garantia de fiel cumplimiento.
b) Hacer la devoluci6n de saldo por reajuste de la forma polin6mica a favor del contratista
por el  imporie  de  S/49,441.30  (Cuarenta  y nueve  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  uno  con
30/100 Soles) .
c) Aplicar la penalidad a favor de la Entidad el monto de S/4,892. 50 (Cuatro mil ochocientos
noventa y dos con 50/100 soles),  par no encontrarse el Residente en Obra.

Se emita la Resoluci6n de Alcaldia correspondiente, o de ser el caso por aquel funcjonario

que se deleg6 dicha facultad.

Que, de LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:

De Aouerdo al Arfrculo 209 Liquidaci6n Del Contrato De Obra Del Reglamento De La Ley
Contrataciones Del Estado:

#  ,rf {cheifedoS  €en  th  giccaac`e
'!,``,`lw'',l`!   \l ,,,, i,`i'",'i.I,,`l   I,ih,,.i,,,'   `',.   I.,`hit.I.

NI,'.`,,   I..,I,il,,h  lly,  .\2   -l'',I,i'()I.  .  `['I'h''.:I  -I,itll.I,



;\;i,lcA

y c6Iculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo
(1/10) del plazo vigente de ejecuci6n de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente  de  la  recepci6n  de  la  obra  o de  que  la  dltima  controversia  haya  sido  resuelta  y
consentida.  Dentro de los sesenta  (60)  dias o el equivalente a lin d6cimo  (1/10)  del plazo
vigente de ejecuci6n de la obra, el que resulte mayor,  contado desde el dia siguiente de la
recepci6n de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios c6Iculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de soluci6n de controversias.

209.2.  Dentro  del  plazo  de  sesenta  (60)  dias  de  recibida  la  liquidaci6n  formulada  por el
contratista la Entidad se pronuncia con ci3Iculos detallados, ya sea aprobando, observando,
o elaborando otra, nctificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince
(15)  dias siguientes,

Que el articulo  195° del  Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado,  contempla

que  los  contratos  de  obra  pactadas  en  moneda  nacional,  las  bases  establecen  Formulas  De
eajustes,   Especificamente   Formulas   Polin6micas;   teniendo   en   consideraci6n   los   Indices

de   precios  de   la   construcci6n   que   publica   el   instituto   nacional  de  estadistica   e
-INEl,  correspondiente  al  mes  en  que debe  ser pagada  la valorizaci6n,  y al  suscrito

jn:|act:::;aet;°b;::e:x:ptr;;::n::t::;:I::t::r:I:ou,Idc::'::rndoed:b::r::::::ddeeE::::;:ey:::'e::,6°nb:a:
Obra,   Expedjente  Tecnico  de  obra,  Liquidaci6n  T6cnica  -  Financiera  de  Obra,  documentos
Sustentatorios,  lo que en su conjunto forma parte del presente informe de liquidaci6n;

Estando a  lo Expuesto y en  uso de las atribuciones contempladas en el Articulo 20° de

:`I)aLey27972-LeyOrganicadeMunicipalidades

SE RESUELVE:

Articulo    Primero.-   APROBAR    la    liduidaci6n    tecnica    y   financiera    de    le    obra
`"EJORAMIENTO DE  LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA

SEfloRA    DEL    CARMEN    DEL    DISTRITO    DE    LOBITOS,    PROVINCIA    DE    TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI N°2549427 "; cuyo costo real luego de aprobades,  las
Valorizaciones  del  (1no),  Valorizaci6n  De  Adelanto  De  Materiales,  Vatorizaci6n   Del  Adelanto
Directo   ,Valorizaci6n   Del   Reajuste   Por   Formula   Polin6mica,   Gastos   De   Elaboraci6n   De
Expedients  Teonico  Del  Proyecto,  Y  Supervisich,  se  ha  establecido  en  S/.1,921,520.69  Nun
Mill6n  Novecientos Veintitin Mil Quinientos Veinte Con 69/100   Soles),  incluido el  lGV.,  realizada

bajo el sistema de Suma Alzada.

Articulo  Seaundo,-  APROBAR,  el   pago  del   reajuste  de  fa  formula  polin6mica,  de
conformidad   con   el   artioulo   195°   del   reglamento   de   fa   ley   de   contrataciones  del   estado
ascendente a s/.  49,441.30  (Cuarenta Y  Nueve Mil,  Cuatrocientos Cuerenta y uno Con 30/100
Soles),  imporfe que sera cancelado al contratista,  luego de aprobar la resoluci6n.

Articulo  Tercero.-  APF`OBAR,   la  Valorizaci6n   total   de   la   obra,   ascendente   a   s/.
890,913.19 (Un Mill6n Ochocientos Noventa Mil Novecientos Trece Con 19/100 Soles), incluido

GV,  habiendo  cancelado  las  valorizaciones  de  la  N°1   a  la  N°6,  Valorizaci6n  Adelan{o  de
teriales y Valorizaci6n Adelanto  Directo ascendente a s/.1,652,432.38 (Un  Mill6n  Seiscientos

incuenta Y  Dos  Mil,  Cuatrocientos Treinta Y  Dos Ccm  38/100  Soles),  incluido  lGV.,  por lo que
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se  refleja  una diferencia a favor del contratista ascendente a s/.238,480.81  (Doscientos Treinta
Ocho mil  ,Cuatrocientc>s Ochenta Con 81/100 Soles).  Desagregados de la manera siguiente:

>     s/.   184,147.01   (Ciento  Ochenta  Y  Cuatro  Mil,   Ciento  Cuarenta  Y  Siete  Con
01/100   Soles),   incluido   lGV.,   corresponden   a   las   retenciones  del   10%   por

garantia de fiel cumplimiento del contrato principal.
>     El  monto de s/.49,441.30 (Cuarenta Y  Nueve Mil,  Cuatrocientos Cuarenta y uno

Con  30/100 Soles), corresponden a la valorizaci6n final de Reajuste de  Formula
Polin6mica.

>     El  monto  de  s/.  4,892.50  (Cuatro  Mil,  Ochocientos  Noventa Y  Dos  Con  50/100
Soles). Por penalidad en favor de la entidad.

5,      Articulo cuarto.-APROBAR la DEVOLUCION al contratista del monto de La Retenci6n
a Garantia De Fiel Cumplimiento de acuerdo a la claiisula s6ptima del contrato y del articulo

a  de  la  ley  de  contrataciones  del  estado  (10%),  la  cantidad  de  s/.  s/.184,147.01   (Ciento

chenta Y Cuatro Mjl, Ciento Cuarenta Y Siete Con 01/100 Soles). Correspondiente a la garantia
de fiel oumplimiento del contrato principal.

Articulo  Quinto.-APROBAR,  los  gastos  realizados  en  fa  Elaboraci6n  de  Expediente
tecnico  del  proyecto  y  supervisi6n  de  le  Obra  ascendente  en  s/.  35,500  ITreinta  y  Cinco  Mil,
Quinientos con 00/100 soles)., se deja constancia que la Supervisidn (lnspecci6n) estuvo a cargo
de  le entidad,  Segdn  le especificado en el  mubro 3.2 de la presents litiuidaci6n financiera.

Artieulo  Sexxto.-  AUTORIZAR  a  le  Gerencia  Municipal,  Oficina  de  Administraci6n  y
Finanzas,  a  la  Unided de Contabilided y a  le  Direcci6n de  Desarrolle  Urbano e  lnfraestructura,
rrealizar las acciones que correspondan para Oforgar oumplimiento a to dispuesto en fa presente
Resolucton.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CuMPLASE Y ARCHIVESE.
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