
Adicionales de Obra correspondiente al I Trimestre 2024

OBJETO
N° DE

PROCESO
N° DE

CONTRATO
DENOMINACIÓN

DE LA OBRA

CONTRATISTA
Y/O

CONSULTOR

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
N° DE

ADICIONAL

DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN

MONTO

Distrito Provincia
Departa
mento

Resolución Fecha

Obra

Adjudicación
Simplificada Nº
008-2023/IGP -

1era
Convocatoria

CONTRATO
Nº

023-2023/IG
P

Elementos de
seguridad de la

obra de
Mejoramiento y
ampliaciòn del

sistema de alerta
ante riesgo

volcánico y del
Observatorio

Vulcanológico en
la Macro Región

Sur

INMOBILIARIA
PIÑARRETA

S.A.C.
Sachaca Arequipa Arequipa

Adicional 1,
y

Deductivo 1

Resolución
Directoral

Nº
14-IGP/2024

18/01/2024

Adicional 1:
S/ 97,780.56

Deductivo 1:
S/ 101,324.29
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