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VISTOS:

La Carta CE W 455-2024/S.SST {P} recibida por PROVIAS NACIONAL el 07.08.2024, a traves
de la cual el CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA otorga conformidad al Expediente Tecnico
de la Prestaci6n Adicional de Obra W 14 Y Deductivo Vinculado N° 05 al Contrato W 057-2021-
MTC/20.2 para la ejecucion de la obra: Mejoramiento de la Carretera Santa Marfa - Santa Teresa
- Puente Hidroelectrica Machu Picchu, Item B: Construcci6n de Tunel y Accesos; los
Memorandums Nros. 4464 y 4514-2024-MTC/20.9 del 29.08.2024 y del 03.09.2024
respectivamente y el Informe W 402-2024-MTC/20.9-JDSA del 28.08.2024 de la Direccion de
Obras (Expediente E-062687-2024), asf como el Informe W 1209-2024-MTC/20.3 de la Oficina de
Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 19.03.2021 se suscribio el Contrato W 035-2021-MTC/20.2 entre el Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL, Y el
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA TERESA, integrado por las empresas OBRAS CIVILES CON
CAUDAD TOTAL S.A.c. y R&Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU, en 10 sucesivo el Supervisor,
para el Servicio de Consultorfa de Obra para la Supervision de la Obra: Mejoramiento de la
Carretera Santa Marfa - Santa Teresa - Puente Hidroelectrica Machu Picchu, Item B: Construccion
de Tunel y Accesos, por el monto de su oferta de S/ 14 391 447,86 incluido I.G.V.; por el plaza de
960 dfas calendario {Etapa de Supervision: 900 dfas calendario y Etapa de Liquidacion de Obra: 60
dfas calendario}, bajo el ambito del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF Y su Reglamento,
aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo W 377-
2019-EF Y el Decreto Supremo W 168-2020-EF, en adelante la Ley y el Reglamento,
respectivamente;

Que, con fecha 07.06.2021, PROVIAS NACIONAL suscribio con el CONSORCIO CARRETERA
CUSCO, integrado por las empresas CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL
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Contrato W 057-2021-MTC/20.2, en 10 sucesivo el Contrato, para la ejecuci6n de la Obra:
Mejoramiento de la Carretera Santa Marfa - Santa Teresa - Puente Hidroelectrica Machu Picchu,
item 8: Construcci6n de Tunel y Accesas, en adelante la Obra, par el manta de 5/166167111,89
incluido todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecucion de 900 dfas calendario, el mismo
que fue suscrito bajo el ambito de aplicacion de la Ley y el Reglamento;

Que, el Contratista, por intermedio de su Residente de Obra, efectuo la anotaci6n en el
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Asiento N" 1405 de fecha 23.04.2024 del Cuaderno de Obra, respecto de la necesidad de
Prestacion Adicional, senalando, entre otros, 10 siguiente: ({Mediante el presente asiento, dejamos
constancia que persiste la necesidad de realizar una prestaci6n adicional para la ejecuci6n de
obras complementarias en el portal de salida, que resultan indispensables para alcanzar la
finalidad del proyecto. (...) Por 10 expuesto, ANOTAMOs LA NECEslDAD DE EJECUTAR LA
PRESTACION ADICIONAL Y se proceda conforme a 10 dispuesto en el Art. 205 del Reglamento de la
Ley N" 30225 (RLCE)(...)";

Que, mediante anotacion en el Asiento N" 1408 del 23.04.2024 del Cuaderno de Obra, el
Supervisor anoto, entre otros, 10 siguiente: "Corresponde la NECEslDAD DEL PREsENTEADICIONAL
y se proceder6 segun corresponde segun la Ley de Contrataciones y su Reglamento. AI respecto
debe presentar la justijicaci6n correspondiente";

Que, a traves de la Carta CE N" 274-2024/S.SST (P) recibida por PROVIAS NACIONAL el
29.04.2024, el Supervisor comunica sobre la necesidad de ejecutar la Prestacion Adicional de Obra
N" 14 por "obra en el portal de salida";

Que, mediante Resolucion Directoral N" 521-2024-MTC/20 de fecha 20.06.2024, se resolvi6
declarar Improcedente la Prestacion Adicional de Obra N" 13 por "incorporacion de la partido
nueva «Junta de controccion con material ingnifugo en revestimiento del tunel»";

Que, con Carta N" CCC-PERU-2024-RO-0371 recibida por el Supervisor el 03.08.2024, el
Contratista presento el Expediente de la Prestacion Adicional de Obra N" 14 por "modificacion del
trazo de los accesos N° 01 Y 02 en el portal de salida del tunel N"01" y Presupuesto Deductivo
Vinculado N" OS,conforme a 10 dispuesto en el Numeral 205.4 del Articulo 205 del Reglamento;

Que, por Carta CEN" 455-2024/S.5ST (P) recibida por PROVIAS NACIONAL el 07.08.2024, el
Supervisor remite el Expediente Tecnico de la Prestaci6n Adicional de Obra N" 14 Y Deductivo
Vinculado N" 05 denominado: Modificacion de Trazo de los Accesos N"01 y 02 en el Portal de
Salida del Tunel N"01, manifestando su opinion favorable para su aprobacion;

Que, mediante Oficio N" 2011-2024-MTC/20.9 de fecha 09.08.2024, la Direccion de Obras
solicito al Proyectista: URCI CONSULTORESS.L. SUCURSAL DEL PERU, emitir opinion a la solucion
tecnica propuesta en el Expediente Tecnico de la Prestacion Adicional de Obra N" 14 Y Deductivo
Vinculado N" 05 denominado: Modificacion de Trazo de los Accesos N"01 y 02 en el Portal de
Salida del Tunel N"01, 10 cual, de acuerdo a 10 indicado por la Direccion de Obras en el Informe W
402-2024-MTC/20.9-JDSA del 28.08.2024, no ha sido atendido;

Que, con Memorandum N" 2968-2024-MTC/20.8 del 14.08.2024, en atencion aI
Memorandum W 4038-2024-MTC/20.9 del 09.08.2024 de la Direccion de Obras, la Direccion de
Estudios indica 10 siguiente: "el informe (...) del especialista en Administracion de Contratos (que
cuenta con la conformidad de la Jefatura de Gesti6n de Estudios III y de esta Direccion), en el que
se concluye que, de acuerdo con los informes de revision y opinion de los especialistas de esto
Direccion, se emite opinion no favorable a la solucion tecnica propuesta en el Expediente Tecnico
de la Prestaci6n Adicional de Obra N" 14 por la modijicacion de trazo de los accesos N" 01 Y 02 en
el portal de salida del tunel N" 01, como consecuencia de situaciones imprevisibles posteriores 01
perfeccionamiento del contrato; asimismo, es necesario precisar que, no est6 dentro de nuestras
funciones reolizar la evaluacion y revisi6n del Presupuesto Adicional (Metrados, Precios Unitarios,
Cronograma, etc.}";
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Que, a traves de la Carta CE W 477-2024/5.55T (P) de fecha 16.08.2024, el Supervisor

remite a la Direcci6n de Obras su informe complementario, considerando las observaciones
vertidas por la Direcci6n de Estudios referentes al Expediente Tecnico de la Prestaci6n Adicional
de Obra W 14 Y Deductivo Vinculado W 05;

Que, mediante Memorandum W 3085-2024-MTC/20.8 del 22.08.2024, en atenci6n al
Memorandum W 4302-2024-MTC/20.9 del 21.08.2024 de la Direcci6n de Obras, la Direcci6n de
Estudios indica 10 siguiente: "el informe (...) del especialista en Administracion de Contratos (que
cuenta con la conformidad de la Jefatura de Gestion de Estudios III y de esta Direccion), en el que
se concluye que, de acuerdo con los informes de revision y opinion de los especialistas de esta
Direccion, se emite opinion no favorable a la solucion tecnica propuesta en el Expediente Tecnico
de la Prestacion Adicional de Obra N° 14 por la modificacion de trazo de los accesos W 01 Y 02 en
el portal de salida del tunel W 01, como consecuencia de situaciones imprevisibles posteriores al
perfeccionamiento del contrato; asimismo, es necesario precisar que, no est6 dentro de nuestras
funciones realizar la evaluacion y revision del Presupuesto Adicional (Metrados, Precios Unitarios,
Cronograma, etc.)";

Que, con Carta CE W 486-2024/5.55T (P) de fecha 26.08.2024, el Supervisor remite a la
Direcci6n de Obras su informe complementario, subsanando las observaciones vertidas por la
Direcci6n de Estudios referentes al Expediente Tecnico de la Prestaci6n Adicional de Obra W 14 Y
Deductivo Vinculado W 05;

Que, a traves del Memorandum W 3155-2024-MTC/20.8 del 28.08.2024, en atenci6n al
Memorandum W 4412-2024-MTC/20.9 del 28.08.2024 de la Direcci6n de Obras, la Direcci6n de
Estudios indica 10 siguiente: "el informe (...), del especialista en Administracion de Contratos (que
cuenta con la conformidad de la Jefatura de Gestion de Estudios IIIy de esta Direccion), en el que
se concluye que, de acuerdo con los informes de revision y opinion de los especialistas de esta
Direccion, se emite opinion favorable a la solucion tecnica propuesta en el Expediente Tecnico de
la Prestacion Adicional de Obra W 14 por la modificacion de trazo de los accesos W 01 Y 02 en el
portal de salida del tunel W 01, como consecuencia de situaciones imprevisibles posteriores al
perJeccionamiento del contrato; asimismo, es necesario precisar que, no est6 dentro de nuestras
funciones realizar 10 evaluacion y revision del Presupuesto Adiciona! (Metrados, Precios Unitarios,
Cronograma, etc.) ni del Deductivo Vinculante";

QUe, la Oficina de Planeamiento y Piesupuesto mediante Informe N° 4709-2024-rv1TC/20.4
de fecha 29.08.2024, en atenci6n a 10 solicitado por la Direcci6n de Obras a traves del
Memorandum W 4417-2024-MTC/20.9, otorg6 la Certificaci6n de Credito Presupuestario (5IAF W
0013) para la atenci6n de la Prestaci6n Adicional W 14 por el monto de 5/ 3663420,60 sin I.G.V.,

W~"'~, con cargo al Presupuesto aprobado por Ley W 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para
;: . Ga· ~- .•.
~ o,s't j
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el Ano Fiscal 2024, y Resoluci6n Ministerial N" 1760-2023-MTC/Ol, con Fuente de Financiamiento
RO (Recursos Ordinarios);

Que, con Informe N" 402-2024-MTC/20.9-JDSA de fecha 28.08.2024, el Especialista en
Administraci6n de Contratos de la Direcci6n de Obras, el cual cuenta con la conformidad del jefe
de Gesti6n de Obras y del Director de la referida Direcci6n, expresada mediante Memorandum W
4464-2024-MTC/20.9 del 29.08.2024, respecto a la Prestaci6n Adicional de Obra N" 14 Y
Presupuesto Deductivo Vinculado N" OS, concluye 10 siguiente: "1. Mediante Carta CE W 274-
2024/S.SST (P) de fecha 29.04.2024, 10 supervision emite su informe tecnico que sustenta y ratifica
10 necesidad de ejecutar 10 prestacion adicional por modificacion del trazo de los accesos de
conexion 01 y 02 en el portal de salida. 2. Mediante Carta W: CCC-PERU-2024-RO-RL-0371 de
fecha 03.08.2024 el Contratista, Consorcio Carretera Cusco, presenta a 10 supervision Expediente
Tecnico del Adicional de Obra W14 Deductivo Vinculado W 05 - Por modificacion del trazo de los
accesos WOl y W02 en el portal de salida del tunel W01, en cumplimiento de 10 estipulado en el
Art. 205 del RLCE. 3. Con Carta CE W 455-2024/S.SST {P} de fecha 06.08.2024 10 Supervision
remite a 10 Direccion de Obra el Adicional de Obra W 14 Deductivo Vinculado W 05 par
"modificacion del trazo de los accesos WOl y W02 en el portal de salida del tunel WOl ", en
cumplimiento de 10 estipulado en el Art. 205 del RLCE,presentado par el contratista. 4. Mediante
Oficio W 2011-2024-MTC/20.9 de fecha 09.08.2024, 10 Direccion de Obras solicita 10 opinion al
Proyectista sobre 10 solucion tecnica de 10 Prestacion el Adicional de Obra W 14 Deductivo
Vinculado W 05 par "modificacion del trazo de los accesos WOl y W02 en el portal de salida del
tunel W01", en cumplimiento de 10 estipulado en el Art. 205 del RLCE.EI Proyectista hasta 10 fecho
no se pronuncia. 5. Mediante Memorimdum W 4038-2024-MTC/20.9 de fecha 09.08.2024 10
Direccion de Obras, do cuenta que ha cumplido con 10 establecido en el numeral 205.7 del RLCE,en
solicitor opinion 01 proyectista, y en virtud a que el Proyectista en las onteriores solicitudes de
Opini6n NUNCA ha respondido, recomienda solicitor a 10 Direccion de Estudios, como organa de 10
entidad responsable de 10 aprobacion de los estudios, emitir opinion sobre 10 solucion Tecnica
vertida en el expediente tecnico de 10 Prestacion Adicional de Obra W 14 Deductivo Vinculado N"
05. 6. Can Memorandum N° 3155-2024-MTC/20.8 de fecha 28.08.2024, 10 Direccion de Estudios,
emite ellnforme W 063-2024-MTC/20.8.3.04 de su Administrador de Contratos, en el que a partir

de los informes de sus especialistas concluye emitir opinion tecnica favorable a 10 solucion tecnica
propuesta en el Expediente Tecnico de 10 Prestacion Adicional de Obra W 14 Deductivo Vinculado
W 05 par "modificacion del trazo de los accesos WOl y W02 en el portal de salida del tunel wor;

Que, continuando con las conclusiones del Informe N" 402-2024-MTC/20.9-JDSA del
Especialista en Administraci6n de Contratos de la Direcci6n de Obras, tenemos: "7. La causal de 10
prestacion adicional se origina por b} Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento
del contrato, de acuerdo a 10 inform ado par 10 Supervision de Obra. La misma que se encuentra
tipificada segun 10 Directiva W 010-2023-CG/VCST: "Servicio de Control Previa de las Prestaciones
Adicionales de Obra", en su apice 6.4 Prestaciones adicionales de obra y causales que 10 originan:
a. Deficiencias del expediente tecnico de obra. b. Situaciones imprevisibles posteriores al
perfeccionamiento del contrato. c. Causas no previsibles en el expediente tecnico de obra y que no
son responsabilidad del contratista. "Conforme 10 observado por los especialistas en campo, se
advirtio que en 10 zona de ejecucion se desarrollan diferentes procesos de geodinamica, siendo las
de mayor magnitud los derrumbes y flujos de escombros que son activados principalmente por 10
intensidad de precipitaciones que ocurrieron en los periodos de retorno y que generan 10
inestabilidad e intemperismo del talud; asf pues, las zonas mas of ectad as por este fenomeno son
el acceso 2, 10 salida del tunel y otras obras que se encuentran en el entorno del cauce de 10
quebrada Huacayupana. Los procesos geodinamicos de inestabilidad (derrumbes y/o

slizamientos) en 105 taludes de corte en el Portal de Salida del Tunel y en los accesos de
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conexi6n, necesitan de la ejecuci6n de la Prestaci6n Adicional De Obra N" 14, cuyas situaciones se
han evidenciado despues del per/eccionamiento del contrato". 8. A partir de la evaluaci6n
realizada se determina que es PROCEDENTE aprobar la ejecuci6n de la Prestacion Adicional de
Obra W 14 y Deductivo Vinculante N° 05 por modificacion del trazo de los accesos W 01 Y W 02
en el portal de salida del tunel N° 01, emitida la con/ormidad por el Supervisor, al presupuesto
adicional, cuyo presupuesto adicional asciende a 5/. 3'663,420.60 sales, que incluye gastos
generales, utilidad y sin IGV, adicional acorde a las condiciones o/ertadas contractuales a abril
2020 y con una incidencia especi/ica de 2.205%, y un Deductivo Vinculante de 5/. 2'229,036.86,
con una incidencia especi/ica de -1.341%; asi mismo se tiene una incidencia acumulada de 9.249%
con respecto al monto contractual de la obra. Se precisa adem as que a la (echa no ha sido
ejecutado el presente adicional. 9. La necesidad del presente adicional persiste a la /echa y se
requiere para alcanzar la/inalidad del Contrato N" 057-2021-MTC/20.2, por 10 que su aprobacion
es indispensable. 10. La incidencia acumulada de los adicionales menDs los deductivos vinculantes
resulta igual a 9.249% del monto del contrato principal, porcentaje interior al limite de 15% que
establece el Articulo 205° del RLCE, por 10 tanto, no se requiere la autorizacion expresa de la
Contraloria General de la Republica, previo a su ejecucion y pago. 11. EI monto actualizado del
Contrato de Ejecucion de Obra N" 057-2021-MTC/20.2 asciende a la suma de 5/181'533,566.04
(Ciento Ochenta y Un Mil/ones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Seis con
04/100 sales) sin IGV, con precios re/eridos al mes de abriI2020";

Que, la Direcci6n de Obras a traves del Memorandum W4514-2024-MTC/20.9 del
3.09.2024 indica 10 siguiente: "Asi pues, el item 11 del numeral X. CONCLUSIONES dice: "11. EI

monto actualizado del Contrato de Ejecucion de Obra N" 057-2021-MTC/20.2 asciende a la suma
de S/ 181'533,566.04 (Ciento Ochenta y Un Mil/ones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos
Sesenta y Seis con 04/100 soles) sin IGV, con precios re/eridos al mes de abril 2020". EI item 11 del
numeral X. CONCLUSIONES se corrige por 10 siguiente: "11. EI monto actualizado del Contrato de
Ejecuci6n de Obra N" 057-2021-MTC/20.2 asciende a la suma de S/ 181'533,556.04 (Ciento
Ochenta y Un Mil/ones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 04/100 soles)
sin IGV, con precios re/eridos al mes de abriI2020";

Que, al respecto, el articulo 34 de la Ley senala 10 siguiente: "34.1 EI contrato puede
modificarse en los suouestos contemolados en la Lev v el realamento. oar orden de la Entidad n a

oJ I , ,. ,. oJ , , - - -- - _. - --

solicitud del contratista, para alcanzar la /inalidad del contrato de manera oportuna ye/iciente. En
este ultimo caso la modificaci6n debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no
deben a/ector el equilibrio econ6rnico /inanciero del contrato; en caso contrario, la parte
bene/iciada debe compensar economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho
equilibrio, en atenci6n al principio de equidad; 34.2 EI contrato puede ser modi/icado en los
siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii)
autorizaci6n de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento; 34.3
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Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede
ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios
y consultorfas hasta par el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes,
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje; 34.4 Tratandose de obras, las prestaciones
adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,
restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes san
aprobados por el Titular de 10Entidad; 34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realizacion
de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente tecnico 0 situaciones
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato 0 por causas no previsibles en el
expediente tecnico de obm y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las
establecidas en el numeral precedente y hasta un maximo de cincuenta por ciento (50%) del
monto originalmente cantratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al
proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas, siempre que se cuente con los
recursos necesarios. Adicionalmente, para la ejecuci6n y pago, debe contarse con la autorizacion
previa de la Contralorfa General de la Republica. ( ..)";

Que, por su parte, el articulo 205 del Reglamento ha regulado el procedimiento referido a
la aprobaci6n y ejecuci6n de Prestaciones Adicionales de obras menores 0 iguales al quince par
ciento (15%), precisando, entre otros, 10 siguiente: 1/205.1. Solo procede la ejecuci6n de
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con 10 certificacion de credito
presupuestario 0 prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema
Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad 0 del servidor del
siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucion yen los casos en que sus
montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%)
del monto del contrato original; 205.2. La necesidad de ejecutar una prestaci6n adicional de obra
es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a traves de su residente, 0 por el
inspector 0 supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dfas contados a partir
del dfa siguiente de realizada 10anotacion, el inspector 0 supervisor, segun corresponda, ratifica a
a Entidad 10 anotacion realizada, adjuntando un informe tecnico que sustente su posicion
respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere el detalle 0

sustento de la deficiencia del expediente tecnico de obra 0 del riesgo que haya generado 10
)r8" ecesidad de ejecutar la prestacion adicional. ( ..) 205.4. EI contratista presenta el expediente

(,00," J ecnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dfas siguientes a la anotaeion en el
_. / cuaderno de obra, siempre que el inspector 0 supervisor, segun corresponda, haya ratificado 10

necesidad de ejecutar la prestacion adicional. De ser el caso, el inspector 0 supervisor remite a la
Entidad la conformidad sobre el expediente tecnico de obra formulado por el contratista en el
plazo de diez (10) dfas de presentado este ultimo; 205.5 De existir partidas cuyos preeios unitarias
no estan previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente tecnico de obra el
documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. EI acuerdo de
precios se realiza entre el residente y el supervisor 0 el inspector, la eual es remitida a la Entidad
para su aprobacion como parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra; 205.6. En el
caso que el inspector a supervisor emita 10 conformidad sobre el expediente tecnico presentado
por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dfas habiles emite y notifica al contratista la
resolucion mediante 10que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal
de ampliacion de plaza; 205.7. A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad
cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y 10 opinion favorable sobre la solucion tecnica
propuesta en el expediente tecnico presentado por el contratista. Para emitir una opinion tecnica

..sobre 10 solucion tecnica propuesta, 10 Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no
'•.•.•....
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Que, la Oficina de Asesorfa Juridica, a traves del Informe W 1209-2024-MTC/20.3 de fecha
03.09.2024, concluye 10 siguiente: "5.1 La Direccion de Obras y la Direccion de Estudios han
realizado el analisis U!cnico respecto a la aprobacion de la Prestacion Adicional de Obra W 14 al
Contrato, determinando su procedencia en base a que su realizacion resulta indispensable y/o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, determinando la causal
de "Situaciones imprevisibles posteriores al perjeccionamiento del con tra to ", supuesto

,. vo·~:o:')~~~~~~P/~~:v~n ~;it:~~ b~r~~~;c~:e:sal !d~~i:~:~sDir;~ti~b~;s~10~~~~:/~~~::~:T I:~er~c~~t~~

"c~'D~vA~orrespondientes de la Prestacion Adicional W 14 ~ Deducti,vo Vinculado W 05 por modificacion
':'__';_'de trazo de los accesos N° 01 Y 02 en el portal de salida del tunel N° 01, por 10 cual no corresponde

ser evaluado por esta Oficina de Asesorfa Juridica, siendo que el presente Informe unicamente
versa sobre el cumplimiento de los aspectos normativos y procedimentales de la Prestacion
Adicional de Obra, establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. 5.2 En ese sentido,
estando a 10 determinado tecnica y contractualmente por la Direccion de Estudios mediante el
Memorandum W 3155-2024-MTC/20.8 de 28.08.2024, y la Direccion de Obras a traves del
Memorandum W 4464-2024-MTC/20.9 del 29.08.2024 e Informe W 402-2024-MTC/20.9-JDSA del
28.08.2024, elaborado por su Especialista en Administracion de Contratos con la conformidad de
su Jete de Gestion de Obras .. y estando en el marco de sus funciones establecidas en el artfculo 29
del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, contandose ademas con la Certificacion de
Credito Presupuestario emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad
mediante el Inforrne ,rVa 4709-2024-l\v1TC/20.4 del 29.08.2024~ Se considera que al haberse

No. 85q ·2024·MTC/20
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contarse con dicho pronunciamiento 0 siendo negativo este, el organa de la entidad responsable
de la aprobacion de los estudios emite la opinion correspondiente";

Que, de conformidad con los literales a), b) y c) del numeral 6.4, de la Directiva W 018-
2020-CG/NORM "Servicio de Control Previo de Las Prestaciones Adicionales de Obras", aprobada
por Resolucion de Contraloria W 387-2020-CG de fecha 30.12.2020, publicada en el Diario Oficial
el Peruano el 06.01.2021, dispone que: "Una Prestacion Adicional de Obra es aquella no
considerada en el expediente tecnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que
da lugar a un presupuesto adicional. Las prestaciones adicionales se origin an por: (a) Deficiencias
en el expediente tecnico, (b) Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del
Contrato, y (c) Causas no previsibles en el expediente tecnico de obra y que no son
responsabilidad del contratista";

cumplido el procedimiento y los requisitos establecidos en el Articulo 34 de la Ley y en el Articulo
205 del Reglamento, resulta legalmente viable continuar con el tramite de aprobacion de la
Prestacion Adicional de Obra W 14 por modificacion de trazo de los accesos W 01 Y 02 en el

rtal de salida del tunel W 01, Y Presupuesto Deductivo Vinculado W OS, en los terminos y
°e· _
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condiciones establecidos por 10 Direcci6n de Obras como area tecnica a cargo de la
administraci6n del citodo Contrato";

Que, mediante Resoluci6n Ministerial W 427-2018-MTCjOl de fecha 06.06.2018, se
precisa que PROVIAS NACIONAL, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de
aplicaci6n de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la calidad
de Titular de la Entidad, en consecuencia, es competente para ejercer la funci6n para la
aprobaci6n, autorizaci6n y supervisi6n de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y

obra;

Que, el literal c) del articulo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL,
aprobado mediante Resoluci6n Ministerial W 0828-2020-MTCjOl.02, publicado en el Diario
Oficial EI Peruano con fecha 24.11.2020, establece que, la Direcci6n de Obras tiene como funci6n
la de "evaluar, emitir opini6n y conformidad tecnica para la elaboraci6n de las prestaciones
adicionales de obras de carreteras, en coordinaci6n con la Direcci6n de Estudios y Direcci6n de
Control y Calidad";

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 del Manual de Operaciones, la Direcci6n Ejecutiva es el
maximo 6rgano de decisi6n de la Entidad y como tal es responsable de su direcci6n y
administraci6n general; asimismo, el literal a) del articulo 8 del citado cuerpo normativo,
consigna como una de las funciones de la Direcci6n Ejecutiva, la de dirigir, administrar y
supervisar la gesti6n de la Entidad; asi como, supervisar a las unidades funcionales, para el
cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las politicas y lineamientos que emita el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para 10 cual, el literal q) del citado articulo la faculta
para emitir Resoluciones de Direcci6n Ejecutiva;

Estando a 10 previsto en el Contrato W 57-2021-MTCj20.2, el Texto Unico Ordenado de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF
Y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 344-2018- EF, modificado por Decreto
Supremo W 377-2019- EF Y Decreto Supremo W 168-2020-EF; Y en merito a la Resoluci6n
Ministerial W 828-2020-MTCj01.02 modificada por Resoluci6n Ministerial W 731-2023-MTCjOl,
la Resoluci6n Ministerial W 427-2018-MTCjOl Y Resoluci6n Ministerial W 442-2024-MTCjOl, y;

Con la conformidad y visado de las Direcciones de Obras y de Estudios, y visado de las
Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoria Juridica, en 10 que corresponde a sus
respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar una Prestaci6n Adicional de Obra del Contrato W 057-2021-MTCj20.2,
suscrito con el CONSORCIO CARRETERA CUSCO, integrado por las empresas CHINA RAILWAY
TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU Y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR
ASOCIADOS S.A.c., para la ejecuci6n de la Obra: Mejoramiento de la Carretera Santa Maria -
Santa Teresa - Puente Hidroelectrica Machu Picchu, Item B: Construcci6n de Tunel y Accesos,
que genera el Presupuesto Adicional de Obra W 14 por modificaci6n de trazo de los accesos W
01 Y 02 en el portal de salida del tunel W 01, por el monto de Sj 3663420,60 sin I.G.V., con una
incidencia especffica de 2.205% y Presupuesto Deductivo Vinculado W 05 por el monto Sj 2 229
036,86 sin I.G.V., con una incidencia especffica de -1,341%, siendo la incidencia acumulada igual a
9.249% del monto del contrato original, conforme a los Anexos Nos. 01, 02 Y 03 que forman parte
de la presente Resoluci6n.
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Articulo 2.- EI egreso que demande el pago de el Presupuesto Adicional de Obra W 14,
aprobado en el Articulo 1 del presente Resolutivo, debera ser afectada en la Estructura Funcional
Programatica de Certificaci6n de Credito Presupuestario (SIAF W 0013); segun Informe W 4709-
2024-MTC/20.4 de fecha 29.08.2024, emitido por Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL.

Articulo 3.- Como consecuencia de 10 aprobado en el Articulo 1 de la presente Resoluci6n
Directoral, el nuevo monto actualizado del Contrato W 057-2021-MTC/20.2, asciende a la suma
de S/ 181 533 556,04 sin I.G.V., segun se detalla en el Anexo W 03, que forma parte de la
presente Resoluci6n, debiendo el Contratista ampliar las garantias que hubiese otorgado.

Articulo 4.- Precisar que 10 resuelto en el articulo 1 de la presente Resoluci6n, no convalida
los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por el CONSORCIO
CARRETERA CUSCO, integrado por las empresas CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU Y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.c., y el CONSORCIO
SUPERVISOR SANTA TERESA, integrado por las empresas OBRAS CIVILES CON CAUDAD TOTAL
S.A.c. y R&Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU. Asimismo, los aspectos tecnicos, econ6micos
y financieros que sustentaron la emisi6n de la presente Resoluci6n, son de exclusiva
responsabilidad de los profesionales y funcionarios de las Direcciones de Obras y de Estudios de
PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.

~l ~.;;~~'J Articulo 5.- Notificar la presente Resoluci6n al Contratista, CONSORCIO CARRETERA
, /CUSCO, integrado por las empresas CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL

-._.---- PERU Y GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.c., al Supervisor, CONSORCIO
SUPERVISOR SANTA TERESA, integrado por las empresas OBRAS CIVILES CON CAUDAD TOTAL
S.A.c. y R&Q INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU, Y pone ria en conocimiento de las Direcciones
de Obras y de Estudios, y a las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoria Juridica,
todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL,
para los fines consiguientes.

Registrese y comuniquese,

ING.IVAN V
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EXCAVACIONCLASIFICADA EN ROCA FIJA 7.33 28,25 20707 I

EXCAVACIONCLASIFICADA EN ROCA FRACTURADA m3 65701 15,96 10,485 8~~l
EXCAVACION CLASIFICADA EN MATERIAL SUEL TO m3 6,467.42 3.66 23,670.76
PERFILADO YCOMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 1,651,80 1,60 --2~64288

TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 42,64 11.79 502Z~j

01,02,06 208,A
OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y QUEBRADAS (LiMPIEZA m3 905,86 14,52 13,153.091

DE CAUCE)

59,22
4.40

1306

01,04,01 501,C
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN m3 1,823.98 12,56 22,909,19

SECO
01,04,02 502,A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 139.74 40,99

~-I
5,72 Z:_9i.J

01,04,03 503.C CONCRETO ESTRUCTURAL fe= 280 k fem' m3 58,54 411,96 24,116,14 I

01,04,04 503.0 CONCRETO ESTRUCTURAL fe= 210 k fem' m3 48,89 359,09 17,55~~:gTI
01,0406 503.H CONCRETO ESTRUCTURAL fe= 100 k fem' m3 15,96 233.36 17_2i_1~~
01,04,07 504,A ACERO DE REFUERZO =4200 k fem' k 12,217,10 5,51 67,316~_21
01,04,08 507,A ALCANTARILlA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA 0=48" m 19.44 638,96 12,421.38 !

0104,10 510,A CUNETA REVESTIDA TIPO 1 m 559,95 117.46 65,77U:n
01,04,13 517,A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 287,87 84,05

----1
24,195.47 !

01,04,16 521,A EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 0,20 M m3 13,59 477.21
-I

6,4§_5_J_~~j
010419 522,A PINTURA DE PARAPETOS DE ALCANTARILLAS m2 7.40 47.36 _~Qj_6j
01,04.20 524,A BORDILLO m 52,01 140,26 _ _?_.2_9_4g2 i
01,04,22 527,A JUNTA DE CONSTRUCCION PARA BADEN m 25,00 35.51 887.75 !
01,04,23 527,B JUNTA DE DllATACION PARA BADEN 24,52

--l

m 28.37 695,63 i
01,04.24 527,C JUNTA DE CONTRACCION PARA BADEN m 14,51 39.52 57344 j

58,18
175,65

TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 m Y
I

01,06,01 700,A 1000 m
m3k 4,357,38 5,00 21,786~0_1

01,06,02 700,B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1000 m m3k 18,469,57 0,96 17,730.79 I

TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES ENTRE 120 mY
---j

01,06,03 700,C m3k 15,732,11 599 94,235.34 I
1000 m ----.!
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES A MAS DE 1000 m m3k 49,809,00 1.31 65,249,7_gj
TRANSPORTES DE AGREGADOS TSB ENTRE 120 M Y 1000 M m3k 154,19 5,00 770,95 i

TRANSPORTES DE AGREGADOS TSB A MAS DE 1000 M m3k 434,85 0,96 417,461
TRANS PORTE DE CONCRETO ENTRE 120 mY 1000 m

-.-.---------------~

m3k 1,455.48 20,71 30,142,99 I
TRANSPORTE DE CONCRETO A MAS DE 1000 m m3k 3,930,57 2,15

---~--I
8,450.13 !

u 1000 480,12 4,80120
2,00 508,90 1,017,80 '

u 140,00 16,09 --Usf60j
m2 142,59 951 1,~~9:3_1
m 130.41 312,09 40,699,66 I

01.08.01 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA i
43,015.04 __ ~

0108,01,06 907,A ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15,146,14 2,84 43,0159_4

01.08.04 PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL 9,445,54 -----1914,A PAGO POR EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA DE RIO m3 2,222.48 4,25 9,445,54
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01.0901 01 501.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN m3 3,453.25 12.56 43,372.82

01.09.0102 502A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 2,682.43 40.99 109,952.81

01.09.0103
503.C CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 280 kg/em') m3 267.48 411.96 110,191.06

01.09.0104
503.0 CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 210 kg/em') m3 419.64 359.09 150,688.53

I 503.H CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 100 kg/em') m3 38.91 233.36 9,080.0401.090105

01 0901.06 504.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em' kg 70,641.30 5.51 389,233.56

~ 01.09.01.07
525.A TUBERIA PERFORADA DE PVC D=150 mm (P/ DREN) m 60.00 34.16 2,049.60

(\01 (V'I ".01 (\0 511.A GEOTEXTIL DRENANTE m2 381.73 17.24 6,581.03
u I.U;',U I.UO

01 0901.09 517.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 706.68 84.05 59,396.45

010901.10 517.B ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 347.85 93.30 32,454.41

l 01.0901.11 526.A IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE m2 354.73 23.27 8,254.57

I 1011.A JUNTA DE DILATACION PARA MUROS m2 99.27 38.23 3,795.09i 01.09.01.12

I01.09.01.13
525.B TUBERiA PVC-SAP 02" (LLORADORES) m 63.50 34.54 2,193.29

01.09.02 MUROS DE SUELO REFORZADO CON FACHADA DE GEOCELDAS 697,010.54

r01.0902.01
501.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN m3 1,509.00 12.56 18,953.04

I 502.B RELLENO PARA MURO FACHADA m3 1,467.71 102.17 149,955.93i 01.090202

01.09.02.03
503.0 CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 210 kg/em') m3 34.24 359.09 12,295.24

01090204 504.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em' Kg 728.28 5.51 4,012.82

01 090205 508.B TUBERIA PERFORADA HOPE CORRUGADA 4" m 44.66 14.56 650.25

01 090206 508.C TUBERIA HOPE CORRUGADA 4" m 43.19 14.70 634.89

01.09.02.07
512.A GEOCELDA FACHADA H=200mm m2 1,837.89 222.35 408,654.84

I 513.A GEOMALLA UNIAXIAL m2 3,355.51 13.91 46,675.14i 01.09.02.08
I 514,/\ GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 261.15 88.17 ,)'l ()')&:; an
f-91 09.02.09

I..V,u&..v,uu

I 01.09.02.10 517.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO FACHADA m2 261.15 123.12 32,152.79

I
(\04 nn n') LOSA DE CONCRETOVI.U;:'.U.J 75,089.17

I
I 503.C CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 280 kg/em') m3 41.33 411.96 17,026.31i 01 0903.01

01 090302 503.H CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 100 kg/em') m3 69.78 233.36 16,283.86

504.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em' kg 6,391.40 5.51 35,216.61
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f-'0:...:.1:.::.'09:..::'0:..:.3:_::_'03=----+-__ -+- +-_+- --1 ~- ~

4,853.891

01,09,03.04
517,A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.75 84,05

01,09,03.05
527,A JUNTA DE CONSTRUCCION PARA BADEN m 25,00 35,51

1
887,75 [

425 5~_j

395,20 I
01,09,03.06

01,09,03.07
_IUIIlI

527,B

527,C

JUNTA DE DILATACION PARA BADEN

JUNTA DE CONTRACCI6N PARA BADEN

m

m

15,00

10,00

28.37

39,52

01.10.02

01,1002,02

01,10,02,03

1203.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m

m3

234,00

25.73

51.42

802,55

41,309.49 !

12,03228-1

20,649,61 j

01,10,02,04

PORTAL DE SALIDA

609,B PERNOS DE ACERO DE REFUERZO D=25mm P/SOIL NAILING

611,A CONCRETO LANZADO-SHOTCRETE (F'C=280 KG/CM2)

610.8 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 x200x200mm m2 257.31 33.53 8,627,60

01.10.04

01.10.04.02

TUNEL SUBTERRANEO

SOSTENIMIENTO EN TUNELES

488,018.77
1

133,280,581

~0~1~,1~0,~04~,0~2:_::_,06~---~------------------~-k-9-+---7_,4_00_,0_0+- 1_0_,0_0_+- __ 7_4,_00_0_,0_0_1

8,521,061

--~

50,759,52 ~

01,10,04,02,07

01,10,04,02,09

CERCHA DE ACERO TIPO HEB-180

1203.E MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6x150x150mm (TUNEL)

PLANCHA DE BERN OLD

m2

m2

156,81

249.31

54.34

203,601203,G

5,0832_2_1

f-'0:...:.1:...:.,10~,0~4~,0~4,~06~--~-------------------+--~----+-- +- 3,_50_1_.3_2_1
1

COLECTOR DE CONCRETO D=300mm m 8,60 184,00 1,582.40 I

I

01.10.04.04
IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

01,10,04,04,07

1205,C CAZ DE DRENAJE DE PLATAFORMA m 8,60 407,13

1205.0

FALSO TUNEL (PORTAL DE SALIDA) 349,654,47 !

f--0_1._10'-'.0_4.-'-07_-+-__ -+- __ ~~--~~~~----~---_+__-_+__-----+-----_+_- ~__II
501.C iEX~~ VACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN m3 654.75 12,56 8,223.66 1

RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 113.86 40,99 4,667,121

01,10,04,07,01

01,10,04,07,02 502,A
--l

01,10,04,07,03 CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 350 kg/em') m3 97,16 506,01 49,163.93 [
1--------+---1----------------------+---+------+-------1---------:

CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 300 kg/em') m3 185,89 479,16 89,071,05 [
f-'0:...:.1;_e,10:..:_,0:_;4,;,:_,0;_;_7,0"-'4-+-__ -+- +-_+- --1 ~-----_-j

I
5,213,99 [

01,10,04,07,06

503,A

503.B

503.0 CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 210 kg/em') m3 14,52 359,09

01,10,04,07,07 503,H CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 100 kg/em') m3 2,52 233.36 58807 i

01,10,04,07,08 504,A ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em' kg 6,010,10 5,51 33,115,65

01,10,04,07,09
517,A m2 126,60 84,05 10,640.73

ENCOFRADO VISTO EN B6vEDAS DE TUNEL
>-'0:...:.1;_e,10:..:_,0~4.:.::_,0;_;_7,_;_:10-l-__ -I- -+-_--l- --l . _

1204.8 m2 207,52 126,82

24.34

26,317,69

8,088,1801,10,04,07,11 1207,C FIBRAS DE POLIPROPILENO kg
1---_;_'-------+----1I----------------------+--~-----+-------+---------- --

kg
01,1004,07,12 1203.C FIBRAS DE ACERO

332.30

2,743.19 5,38 14,758.36

01,10,04,07,13
1207.0 ACERO LAMINADO A36 pza 36,00 2,772.39 99,806,04

GASTOS GENERALES FIJOS
GASTOS GENERALES VARIABLES

0230%
10,890%

7,326iJ_4__
343,462,12

5,000% 157,744.36

0,000%

(') Exoneraeion dellmpuesto General a las Ventas (IGV), prevista en la Ley N'27307 "Ley de Promoci6n de la Inversion de la Amazonia"
RUC del postor con domicilio fiscal en Oxapampa, Pasco,
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ANEXO N° 02

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULADO N"05
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULADO W 05

MODIFICACION DEL TRAZO EN lOS ACCESOS DE CONEXION

01.02
m3 433684 i 2825

••
I 010201

DESCRIPCION

01.02.02 202.B2 EXCAVACION CLASIFICADA EN ROCA FRACTURADA m3 2,621.58 15.96 41,840.42
01.02.03 202.B3 EXCAVACION CLASIFICADA EN MATERIAL SUELTO m3 2,277.17 3.66 8,334.44
01.02.04 204.A PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 2,613.20 1.60 4,181.12
01.02.05 205.A TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 517.26 11.79 6,098.50

_11_' ' II II • ~•., "'=1.'11' ;•...•;.;.~.
01.03.02 403.A BASES GRANULARES m3 358.92 59.22 21,255.24
01 03.03 416.A IMPRIMACION ASFAL TICA m2 2,119.90 4.40 9,327.56r 01.03.04 418.B TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA m2 2,119.90 13.06 27,685.89

-III.', 1'111 I· 1.'r~JI 111--\.'·: ••

0104.01 501.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3 95.71 12.56 1,202.12
01.04.02 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 21.85 40.99 895.63
01.04.04 503.D CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 210 kg/em') m3 18.86 359.09 6,772.44
01.04.05 503.E CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 175 kg/em') m3 2.18 324.05 706.43
01.04.06 503.H CONCRETO ESTRUCTURAL (fe= 100 kg/em') m3 1.89 233.36 441.05
01.04.07 504.A ACERO DE REFUERZO fy=420o kg/em' kg 1,497.47 5.51 8,251.06
01.04.08 507.A ALCANTARILLA DE TUBERIA METALICA CORRUGADA D=48" m 1404 638.96 8,971.00
01.04.10 510.A CUNETA REVESTIDA TIPO 1 m 366.62 117.46 43,063.19
01.04.11 51o.E CUNETA DE CORONACION TIPO 5 m 68.00 126.26 8,585.68
01.04.13 517.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 66.76 84.05 5,611.18
01.04.14 519.A BAJANTE (PROTECCION DE TALUD) m 28.19 408.53 11,516.46
01.04.15 520.A POZA DISIPADORA EN BAJANTE u 1.00 1,881.67 1,881.67
01.04.16 521.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 0.20 M m3 4.69 477.21 2,238.11
01.04.19 522.A PINTURA DE PARAPETOS DE ALCANTARILLAS m2 12.75 47.36 603.84

-,.., .1'111 • : -I. I I.' •• ' '"Jr.

~01.05.05 609.8 PERNOS DE ACERO DE REFUERZO D=25mm P/SOIL NAILING
01.05.06 610.A MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6x150x150mm m2 1,635.84 42.61 69}03.14
o i05 07 ~SHOTCKEIE(F'C=280KGjCM2j m3 109.06 802.55 87,526.10

_1111" ' ,.,1-

01.06.05 REGADOS TSB ENTRE 120 M Y 1000 M m3k 27.06 5.00 135.30
01.06.06 700.F TRANSPORTES DE AGREGADOS TSB A MAS DE 1000 M m3k 113.85 0.96 109.30

_Ii ••' : 1,111 ,1••. I·" •• ·t '" .. ,." . , ..
010701 801.A SENALES PREVENTIVAS (0.60 X 0.60 m) u 2.00 480.12 960.24
01.07.03 802.A SENALES REGLAMENTARIAS (0.60x 0.90 m) u 2.00 508.90 1,017.80
01.07.07 805.A MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 118.60 9.51 1,127.89
01.0708 806.A BARRERAS DE SEGURIDAD VIAL METALICA PARA TERRAPLEN m 234.00 312.09 73,029.06
01.09 1100 ESTRUCTURAS 1,149,037,16

202 B1 EXCAVACION CLASIFICADA EN ROCA FIJA
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01.09.01 MUROS 1,149,037.16

01.09.01.01 501.C EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COM UN m3 3,565.18 12.56 44,778.66

01.09.01.02 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 2,658.96 40.99 108,990.77

01.09.01.03 503.C CONCRETO ESTRUCTURAL (Fe= 280 kg/em') m3 299.31 411.96 123,303.75-_.
01.09.01.04 503.0 CONCRETO ESTRUCTURAL (Fe= 210 kg/em') m3 567.90 359.09 203.927.21

01.09.01.05 503.H CONCRETO ESTRUCTURAL (Fe= 100 kg/em') m3 65.65 233.36 15,320'0'81

01.09.01.06 504.A ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em' kg 90,022.18 5.51 496,022.21
.-

01.0901.07 525,A TUBERIA PERFORAOA DE PVC 0=150 mm (P/ OREN) m 111.30 34.16 3,802.01

01.0901.08 51'.A GEOTEXTIL ORENANTE m2 460.97 17.24 7,94712

01.09.0109 517.A ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO m2 1,027.65 84.05 86 37~913~
01.09.01.10 517.B ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 460.97 93.30 43,008,50

01 09.01,11 526.A IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIE m2 460.97 23.27 10}_23_~~~ I
01.09.01.12 10".A JUNTA DE DILATACION PARA MUROS m2 126.50 3823 4836 ',0 !

01.10 1200 TUNEl N'1 I 300.158.14

01.10.02.02 609.B PERNOS DE ACERO DE REFUERlO D=25mm P/SOIL NAILING m 1,109.24 51.42 57,037.12

01.10.02 PORTAL DE SALIDA 235,615.44

01,10,02.03 61'.A CONCRETO LANZADO·SHOTCRETE (F'C=280 KG/CM2) m3 115.55 802.55 92,734.65

01.10.02,04 610.8 MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6 x200x200mm m2 1,155.46 33.53 38,742.57 I
f..-'-01c....1_:_0._:_02.0-'-5_..L._.:...51_:_5 .....A_-'- __ OR_E_N_E_N_TA_L_U_D_,_(D_R_E_N_CA_L_IF_O_R_NI_A_NO-'-) _J.__m_-'- 2_7_7._31_L 1_6_9.8_5_j___ 47_:_,101.1 0 ,

01,10,04 TUNEL SUBTERRANEO 64,542.70 --=11

01.10.04.02 SOSTENIMIENTO EN TUNELES 62,745.60

(-'-.0_,._'0_.0_4._02_,0_6+-_'_20_3_.0_3_+- __ C_ER_C_H_A_0_E_A_CE_R_O_T_IP_O_H_E_B._18_0 +-_k.::.g_+- __ 6_:_,2_7_4._56-+ '_0.0_0-+ _ ____:_62,74560.1

(-'-.0_1._10_.0_4._04_+- +- __ IM_P_ER_M_E_A_BI_lI_ZA_C_IO_N_Y_D_R_E_N_AJ_E --t +- +- +- __ ,_:_,7_97~... I
01.10.04.04.04 525.C COLECTOR DE PVC 300mm m 4.00 153.71 614.84

01.10.04.04.06 1205.C CAl DE DRENAJE DE PLATAFORMA m 2.00 407.13 814)6 I
I-'----+-----+----------------------+---+-----+-----+-------I

01.10.04.04.07 1205.0 m 2.00 184.00 368.00

(') Exoneraeion dellmpuesto General a las Ventas (IGV), prevista en la Ley N"27307 "Ley de promoeion de la Inversion de la Amazonia"
RUC del poslor con domieilio fiscal en Oxapampa, Pasco.
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No. 659 ·2024·MTC/20

Lima, 04 SEP 2024

ANEXO N° 03
CALCULO DE LA INCIDENCIA

Incidencias ,

N° Descripcion Estado Monto Incidencia %

Contrato de

1 PRESUPUESTOCONTRACTUALORIGINAL Ejecucion de
166,167,111.89 100.00%

Obra N° 057-2021
MTC/20.2

2 Agi!;iQnale:> ge Qbra

Presupues to Adi ci ona I NQ01 Aprobado 933,067.74 0.562%
Presupuesto Adi ci ona I NQ02 Archivado -- 0.000%
Presupuesto Adi ci ona I NQ03 Aprobado 62,385.07 0.038%

Presupuesto Adi ci ona I NQ04 Improcedente -- 0.000%
Presupuesto Adi ci ona I NQ05 Aprobado 585,042.01 0.352%
Presupuesto Adi ci ona I NQ06 Aprobado 1,762,899.79 1.061%

Presupuesto Adicional NQ07 Improcedente -- 0.000%

Presupuesto Adi ci ona I NQ08 Improcedente -- 0.000% '

Presupues to Adi ci ona I NQ09 Improcedente -- 0.000%
Presupuesto Adicional NQ10 Aprobado 12,447,858.67 7.491%

Presupuesto Adi ci ona I NQ11 Improcedente -- 0.000%
Presupuesto Adicional NQ12 Aprobado 21871.29 0.013%
Pres upuesto Adi ci ona I NQ13 Improcedente --

Presupuesto Adicional NQ14 en Tramite 3,663,420.60 2.205%

Total de Presupuestos Adicionales 19,476,545.17 11.722%

3 Mal£ores Metrados !

Mayores Metrados N° 01 - PAO 10 Aprobado 3,990,373.48 2.401% ,

Mayores Metrados N° 01 - CP en Tramite 6,420,193.06 3.864%

Total de Mayores Metrados 10,410,566.54 6.265%

4 Deg!.!!divQ Vin!;!.!lante

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01 Aprobado 5,637.54 -0.003%

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 Aprobado 101,190.61 -0.061%

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 03 Improcedente --

Presupuesto Deductivo Vinculante NV04 Aprobado 12,184,802.55 -7.333%

Presupuesto Deductivo Vinculante N° 05 en Tramite 2,229,036.86 -1.341%

Total de Presupuestos Deductivos 14,520,667.56 -8.738%

Incidencia (Acumulada) 9.249%

MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO SI 1181,533,556.041
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