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VISTOS:

La Carta TP.14S000.S36.2024 del CONSORCIO CESEL- CAL Y MAYOR, conformado por las
empresas CESELS.A. - CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.; ellnforme W 302-2024-MTC/20.9-AGSM y
el Memorandum W 4487-2024-MTC/20.9, ambos de la Direccion de Obras sobre la aprobacion del
Mayor Costo de Supervision W 09 de Obras Iniciales al Contrato de Consultorfa de Obra W 077-
2014-MTC/20, para el «Servicio de Consultorfa Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion y
Conservacion por Niveles de Servicio del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca -
Empalme PE 3N»; y ellnforme W 1223-2024-MTC/20.3 de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 18 de agosto de 2014, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL, Y el CONSORCIO CESEL- CAL Y
MAYOR, integrado por las empresas Cesel S.A. - CAL Y Mayor y Asociados S.C, en adelante el
SUPERVISOR,suscribieron el Contrato de Consultorfa de Obra N° 077-2014-MTC/20 - Contrato de
Prestamo BID 2769/0C-PE, para el «Servicio de Consultorfa Supervision del Mejoramiento,
Rehabilitacion y Conservacion por Niveles de Servicio del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv.
Cochamarca - Empalme PE 3N», en adelante el CONTRATO; bajo el regimen legal de las normas del
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, con aplicacion supletoria de las leyes de la Republica del
Peru (Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo W 1017 Y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF);

Que, el 24 de setiembre de 2019, PROVIAS NACIONAL Y la empresa CHINA ROAD AND
BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato
W 103-2019-MTCj20, en adelante el Contrato de Obra, para el «Mejoramiento, Rehabilitacion,
Conservacion por Niveles de Servicio y Operacion del Corredor Vial: Lima - Canta - Huayllay - Dv.
Cochamarca - Emp. PE3N», en adelante la Obra, en el marco de las Polfticas para la Adquisicion de
Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-9 de Marzo de

2011);

Que, mediante Resolucion Directoral W 1413-2023-MTC/20 del 11 de noviembre de 2023,
se declaro procedente la solicitud de Prorroga de Plazo W 26, por un (01) dfa calendario al Contrato
de Obra, presentada por el Contratista, trasladandose la fecha de termino de las Obras Iniciaies (Oii
al 31 de octubre de 2023;

Que, como consecuencia de 10 indicado en el parrafo anterior, a traves de la Resolucion
Directoral W 012-2024-MTC/20 del 05 de enero de 2024, se declaro procedente la solicitud de
Ampliacion de Plazo W 18 al CONTRATO, por un (01) dfa calendario, correspondiente a la
supervision de las Obras Iniciales (01); consecuentemente, la fecha de terminG de la supervision de
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la Ejecucion de las Obras Iniciales (01), se traslado al31 de octubre de 2023, y la etapa de Aceptacion
y Liquidacion al 30 de diciembre del citado ano;

Que, a traves de la Carta TP.145000.536.2024 del 13 de marzo de 2024, el SUPERVISOR
presento la solicitud de Mayores Costos de Supervision de Obra W 09 de las Obras Iniciales (01),
como consecuencia de la aprobacion de la Ampliacion de Plazo W 18, aprobada mediante la
Resolucion Directoral W 012-2024-MTC/20 del 05 de enero de 2024, por los servicios prestados el
31 de octubre de 2023, por un monto de S/ 13 489,11 incluido I.G.V.;

Que, con Resolucion Directoral W 740-2024-MTC/20 del 13 de agosto de 2024, se aprobo
los Mayores Costos de Supervision W 08 para la Supervision de las Obras Iniciales (01) del
CONTRATO, por la suma ascendente a S/ 641 516,36 incluido el I.G.V., por 44 dfas calendario por
los servicios prestados correspondiente al periodo del 17 de setiembre al 30 de octubre de 2023,
conforme al Anexo W 01 que forma parte de la citada Resolucion;

Que, con Informe W 4404-2024-MTC/20.4 del 16 de agosto de 2024, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, en atencion a 10 solicitado por la Direccion de Obras mediante
Memorandum W 4146-2024-MTC/20.9, otorgola Certificacion de Credito Presupuestario con cargo
al Presupuesto del ana fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 13 489,11 incluido I.G.V.,
correspondiente a los Mayores Costos de Supervision de Obra W 09 de las Obras Iniciales (01), cuyo
gasto debera afectarse en la estructura funcional programatica de la Certificacion de Credito
Presupuestario SIAF N° 0071, con Fuente de Financiamiento RO (Recursos Ordinarios);

Que, mediante Informe W 302-2024-MTC/20.9-AGSM del 02 de setiembre de 2024, la
Especialista en Administracion de Contratos IV de la Direccion de Obras, con la conformidad del
Jefe de Gestion y la anuencia de la citada Direccion, plasmada en el Memorandum W 4487-2024-
MTC/20.9 de la misma fecha, concluyo, entre otros, 10 siguiente: "(...) 5.2. La necesidad de extender
los recursos la participacion del personal (profesional, tecnico, auxiliar y de servicios) y los recursos
(alquileres, equipo y otros) de los servicios de la Supervision, se deben a la Ampliacion de Plaza W
18 par uno (01) dia calendario otorgada mediante Resolucion Directoral W 012-2024-MTC/20 de
05.Ene.2024 como consecuencia de la Prorroga de Fecha de Terminacion Prevista N° 24 otorgada
al Contrato W 103-2019-MTC/20 mediante Resolucion Directoral W 1413-2023-MTC/20, el que
genera la reprogramocion de los trabajos en la ejecucion de la obra, previsto en el Calendario de
Avance de Obra Vigente; dicha extension de servicios, resultan necesarios e indispensables a ser
considerados como Mayores Costas W 09 en el Contrato de Consultorfa de Obra W 077-2014-
MTC/20, para el control de la obra de acuerdo a los Terminos de Referencia durante el plaza
ampliado del dia 31 de octubre de 2023. 5.3. De la evaluacion realizada par la suscrita al Mayor
Costa W 09 para los 5ervicios de Supervision de 10 Obra precitada; se precisa que los mantas de
coda rubro de la estructura superan el costa establecido en la Adenda N° 04; yen concordancia a 10
Cl6usula 7.2 de las Condiciones Generales y al item b) de la Adenda W 07 del Contrato de Consultoria
de Obra N" 077-2014-MTC/20; se concluye que procede el Mayor Costa W 09 01 Contrato de
Consultorfa de Obra W 077-2014-MTC/20, par el manto ascendente a S/ 12,873.71 (Dace mil
ochocientos setenta y tres can 71/100 sales) incluido ellGV, respetando 10 estructura en 10 Adenda
N" 04 Yel precio unitario ofertado referidos a julio del 2014, conforme se aprecia en el Anexo W 01;
Y que representa una incidencia especijico de 0.02% y la incidencia acumulado par Mayores Costas
N" 09 del 10.70% 5.4. EI Manto Actualizado del Contrato de Consultorfa de Obra W 077-2014-
MTC/20, asciende a 5/ 72'168,467.57 (Setenta y dos mil/ones setecientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y siete can 57/100 Sales) incluido IGV, can precios a julio del 2014, el cual se
detal/a en el Anexo 02. 5.5. La Certificacion Presupuestal, fue dada mediante el Informe W 4404-
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2024-MTCj20.4 del 16.Ago.2024 por 10 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), indicando que
cuenta con los recursos necesarios para cubrir el monto solicitado para el Afio Fiscal 2024";

Que, elliteral (a) del numeral 2.6 Modificaciones 0 cam bios, de las Condiciones Generales
del CONTRATO, senala que: (((a) Solo podran modificarse los terminos y condiciones de este
Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No
obstante, de acuerdo con 10 estipulado en 10 Subclausula 7.2 de estas CGC, cada una de las Partes
debera dar la debida consideracion a cualquier modificacion propuesta por la otra parte (...)";

Que, al respecto, el numeral 7.2 Aplicacion del Contrato, de las Condiciones Generales del
CONTRATO, se indica, entre otros, que: ((Laspartes reconocen que no es viable regular cada una de
las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por 10 cual las
Partes acuerdan que es su intenci6n ejecutar este Contrato con equidad sin detrimento de los
intereses de cualquiera de las Partes (...J";

Que, a traves de la CIi3usula Segunda de la Adenda W 04 al CONTRATO, suscrita el 25 de
octubre de 2019, se estableci6 10 siguiente: ((d. Las condiciones respecto al monto y plaza de
ejecuci6n del servicio materia de la presente Adenda quedan determinados de la siguiente forma:
• EI costo adicional para la Supervision del Mejoramiento, Rehabilitaci6n, Conservacion por niveles

t f,Dj~~t. ~ de Servicios y Operacion del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Emp. PE3N',
/ materia de la presente Adenda asciende 5j 3445 795,25 (...), incluido IGV, con precios a julio 2014,

monto que sera obtenido con la aprobaci6n de un adicional conforme a 10 sefialado por la Direcci6n
de Supervision en ellnforme W 0019-2019-MTCj20.16-CEVL, Y con posterioridad ala suscripcion de

$' • la presente Adenda. • Se han entregado anticipos pendientes de amortizacion hasta por el importet e; oc\ de Sj 2535 741,04, garantizados con las garantras sefialadas en el numeral 3.5 dellnforme W 001-
, .",\t.~~~ 2019- MTCj20.16. CEVe. • EI plazo de ejecuci6n del servicio materia de la presente adenda, es de

sesenta (60) meses para actividades que se realicen durante la ejecucion de las obras y de dos (02)
meses para las actividades que comprenden la recepcion de la obra, informe final y revision de la
liquidacion del contrato de obra";

Que, mediante la CIi3usula Segunda de la Adenda W 07 al CONTRATO, suscrita el 24 de
marzo de 2023, se acord6, respecto a la Sub-CIi3usula 2.6, literal (a) de la Secci6n II Condiciones
Generales del Contrato (CGC), incluir en la Secci6n III. Condiciones Especiales (CEC) 10 siguiente:

L'III*'- ••••~. "2.6 (a) Solo podran modificarse los terminos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de
. "e. ,~~ los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No obstante, de acuerdo con 10

lOOse j) estipulado en la Subclausula 7.2 de estas CGC, cada una de las Partes debera dar la debida# . .
consideracion a cualquier modificacion propuesta por la otra Parte. Dado que el presente contrato
de consultorra de obra esta directamente vinculado 01 contrato de ejecuci6n de obra; en virtud de
las ampliaciones de plaza que se otorquen al Contrato Principal de Obra, el Consultor solicitara al
Contratante, la solicitud de Ampliacion de Plazo de sus servicios, quien revisara, emitira y notificara
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al CONSULTORla resolucion correspondiente. (b) EI CONSULTORpodra solicitar los Mayores Costas
qenerados por las prorroqas de sus servicios, respecto a sus remuneraciones y gastos reembolsables;
siempre que superen los montos establecidos en la Adenda N° 04 Y con tal de que resulten
indispensables para el adecuado control de la obra y que los trabajos se hayan prestado
efectivamente conforme al Contrato de Consultorfa; del que el Titular de la Entidad puede
autorizarlas mediante documento resolutivo, bajo las mismas condiciones del contrato originat
(Subrayado agregado);

Que, el literal b) del articulo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL
aprobado por Resolucion Ministerial W 0828-2020-MTC/01.02, modificado por la Resolucion
Ministerial W 731-2023-MTC/01, en adelante el Manual de Operaciones, establece que la Direccion
de Obras, tiene como funcion la de administrar los contratos y convenios de la ejecucion y
supervision de las obras sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su
respectiva liquidacion contractual, en el marco de sus competencias; asi como revisar, evaluary dar
conformidad a los entregables tecnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos
asucargo;

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Direccion
Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y como tal es responsable de su direccion
y administracion general; asimismo, elliteral a) del articulo 8 del citado cuerpo normativo, consigna
como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestion de la Entidad; asi como,
supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia can
las politicas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para 10 cual,
elliteral q) del citado articulo la faculta para emitir Resoluciones de Direccion Ejecutiva;

Que, mediante Informe W 1223-2024-MTC/20.3 del 04 de setiembre de 2024, la Oficina de
, Asesoria Juridica concluyo que: 115.1. La Direccion de Obras ha realizado el analisis tecnico y

economico respecto ala aprobacion del Mayor Costo de Supervision N° 09 correspondientes a la
Supervision de las Obras Iniciales (01) del CONTRATO, determinando su procedencia en base a las
condiciones establecidas en el numeral 2.6 del mencionado Contrato, modificado mediante Adenda
N° 07, estableciendo los mayores costas por los trabajos efectivamente prestados en los periodos
correspondientes, por 10 que siendo un aspecto netamente tecnico, no corresponde ser evaluado
por esta Oficina de Asesorfa Jurfdica, siendo que el presente Informe unicamente versa sobre el
cumplimiento de los aspectos normativos y procedimentales del procedimiento de Mayores Costasl

establecidos en la Condiciones Especiales del citado Contrato de Supervision. 5.2. La Direccion de
Obras a traves dellnforme W 302-2024-MTC/20.9-AGSM del 02 de setiembre de 2024, elaborado
por la Especialista en Administracion de Contratos IV, con la conformidad del Jefe de Gestion y la
anuencia de la Direccion de Obros, plasmada mediante el Memorandum W 4487-2024-MTC/20.9
de la misma fecha, ha emitido su pronunciamiento formal sobre la procedencia y monto del Mayor
Costo W 09 correspondiente a la Supervision de las Obras Iniciales (01) del CONTRATO; en ese
sentido, estando a 10 determinado tecnica y contractualmente por la Direccion de Obras, en el marco
de sus funciones establecidas en el artfculo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL,
contandose ademas can la Certificacion Presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Entidad a troves dellnforme W 4404-2024-MTC/20.4 del16 de agosto de 2024,
se considera que, en el marco de 10 establecido la Adenda W 07 del CONTRATO, resulta legalmente
viable continuar con el tramite de aprobacion del Mayor Costo de Supervision N° 09, en los terminos
y condiciones establecidas por la Direccion de Obras como area tecnica a cargo de la administracion
del citado Contrato";
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Estando a 10 previsto en el Contrato de Consultoria de Obra W 077-2014-MTC/20, en merito

a 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos
Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Y en merito a la Resolucion Ministerial W 0828- 2020-
MTC/01.02 modificada por Resolucion Ministerial W 731-2023-MTC/01, Y Resolucion Ministerial W
442-2024-MTC/01, y;

Con la conformidad y visado de la Direccion de Obras; y visado de las Oficinas de
Planeamiento y Presupuesto, y de Asesoria Juridica, en 10 que corresponde a sus respectivas
competencias;

SE RESUElVE:

Articulo 1.- Aprobar los Mayores Costos de Supervision W 09 de las obras iniciales del
Contrato de Consultorfa de Obra W 077-2014-MTC/20, suscrito con el CONSORCIO CESEL- CAL Y
MAYOR, conformado por las empresas CESELS.A.- CALY MAYOR Y ASOCIADOS S.c. para el «Servicio
de Consultorfa Supervision del Mejoramiento, Rehabilitacion y Conservacion por Niveles de Servicio
del Corredor Vial Lima - Canta - Huayllay - Dv. Cochamarca - Empalme PE 3N», por la suma
ascendente a S/ 12 873,71 inciuido I.G.V, por un (01) dia calendario (31.10.2023)' conforme al
Anexo W 01, que forma parte de la presente Resolucion.

Articulo 2.- Como consecuencia de 10 aprobado en el Articulo 1 de la presente Resolucion,
el monto actualizado del Contrato de Consultoria de Obra W 077-2014-MTC/20, asciende a la suma
de S/ 72 768 467,57, incluido I.G.V., conforme al Anexo W 02, que forma parte de la presente
Resolucion

Articulo 3.- EI gasto que demande 10 aprobado en el Articulo 1 de la presente Resolucion,
debera ser afectado en la Estructura Funcional Programatica de Certificacion de Credito
Presupuestario (SIAF W 0071); segun Informe W 4404-2024-MTC/20.4 del 16 de agosto de 2024,
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial de Infraestructura de

t'" °6' '\ Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL.
~ ccl' ~.;..~. ~

Articulo 4.- Precisar que 10 resuelto en el articulo 1 de la presente Resolucion, no convalida
los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por el CONSORCIO
CESEL- CAL Y MAYOR, conformado por las empresas CESELSA - CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.c.
Asimismo, los aspectos tecnicos, economicos y financieros que sustentaron la emision de la
presente Resoluci6n, son de exclusiva responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la
Direccion de Obras de PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.

~~".:;..,\

~st }\ Articulo 5.- Notificar la presente Resolucion al CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR,
~ conformado por las empresas CESELSA - CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.c., y a la empresa CHINA
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ROAD AND BRIDGECORPORATIONSUCURSALPERU; Y ponerla en conocimiento de la Direcci6n de
Obras, asf como de las Oficinas de Administraci6n, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesorfa
Juridica, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regfstrese y comunfquese,

PARICIO ARENAS

"
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ANEXO W 01
MAYORES COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA W 09 (PERIODO 31.10.2023)

PRESUPUESTO MA YOR COSTO

CONCEPTO N°09

UND CANTIDAD IMPORTE SUBTOTAL
(S/.) (S/.)

A. SI'ELDOS Y SALARIOS (lncluye Beneficios Socialcs)

l'ERSOl\AL PROFESIONAL S/.
5,157.08

Jefe de Supervision Mes 0.03 S/. 39,462.50 S/. 1,183.88
Asistente de la Supervision Mes 0.03 S/. 15,400.00 S/. 462.00
Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones I Mes 0.03 S/. 21,175.00 S/. 635.25
Especialista en Suelos y Pavimentos I Mes 0.03 S/. 21, I 75.00 S/. 635.25
Lspecialista en Geologia - Geotecnia I Mes 0.03 SI. 21,175.00 S/. 635.25
LSJlccialista de Estructuras y Obras de Arte I Mes 0.03 S/. 21,175.00 S/. 635.25
Espccialista en Impacto Ambicntal de Obras Viales 1 Mes 0.03 S/. 16,170.00 SI. 485.10
Espccialista en Seguridad de Obra y Salud Ocupacionall Mes 0.03 S/. 16,170.00 S/. 485.10
PERSO!'iAL TECNICO S/. 2,633.40
Topograf() 1 Mes 0.03 S/. 9,625.00 S/. 288.75
Tccnico Laboratorista I Mes 0.03 SI. 8,855.00 S/. 265.65
Tccnico de Computo/Dibujo I Mes 0.03 S/. 7,700.00 S/. 231.00
Tccnico en Autocad para Pacris Mes 0.03 S/. 7,700.00 S/. 231.00
Tccnico Infonmitico Mes 0.03 S/. 7,700.00 S/. 231.00
Asistcnte Tccnico en Liberacion de Predios Mes 0.03 S/. 7,700.00 S/. 231.00
Controlador (Suclos y Obras de Artel I Mes 0.03 S/. 9,625.00 S/. 288.75
Controlador (SLIdos y Obras de Arte) 2 Mcs 0.03 SI. 9,625.00 S/. 288.75
Controlador (Suelos v Obms de Arte) 3 Mes 0.03 SI. 9,625.00 SI. 288.75
Controlador (Suelos y Obras de Arte) 4 Mes 0.03 SI. 9,625.00 S/. 288.75

PERSO!'lAL AlJXILIAR Y DE SERVICIOS S/.
952.90

Administrador Mes 0.03 S/. 8,662.50 SI. 259.88

Secretaria I (Campo) Mes 0.03 S/. 3,850.00 S/.
115.50

Alixiliar de Slicios y Pavimentos I Mes 0.03 SI. 2,406.25 S/. 72.19
Auxiliar de Sudos y Pavimentos 2 Mes 0.03 S/. 2,406.25 S/. 72.19
Auxiliarcs de Laboratorio I Mes 0.03 S/. 2,406.25 S/. 72.19
Auxiliarcs de Laboratorio 2 Mes 0.03 S/. 2,406.25 S/. 72.19
Auxiliarcs de Topografia I - 1 Mes 0.03 SI. 2,406.25 S/. 72.19
Auxiliarcs de Topografia 1 - 2 Mes 0.03 S/. 2,406.25 SI. 72.19
Conscrjc/Guardi<in 1 Mes 0.03 SI. 2,406.25 S/. 72.19
Conse~ic!Guardfan 2 ~.1es 0.03 S/. '1 An;::;: ,,), S/. 72.19I I I ~"vV'''-.J I

SUBTOTAL A S/.
8,743.38

SVBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES S/. 8,743.38
DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES
B. ALQUILERES Y SERVICIOS

ALQtrlLERES DE OFICINA Y VIVIENDAS S/. 53.34
Alquilcr y mantcnimiento de Oficinas dias 1.00 S/. 66.67 S/. 66.67

Alqllilcr y mantcnimiento dc Vivicnda dias 1.00 S/. 186.67 S/.
186.67
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PRESUPUESTO MAYOR COSTO

CONCEPTO
N°09

IMI'ORTE SUBTOTAL
UND CANTIDAD (S/.) (S/.)

EQlJII'OS DE TOI'OGRAFiA Y LABORATORIO
S/.

165.74

EQuipo de Topografia comnlcto I dias 1.00 SI.
---

28.49 SI. 28.49

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otms) 1 dias 100 SI. 9.15
SI.

9.15 --

Equipo Computo (Complltadora, Ill1prcsoras, y otros) 2 dias 100 S/. 9.15
SI

9.15 _._- ------

Eqllipo Computo (Complltaoora, Ill1prcsoras, y otras) 3 dias 100 SI. 9.15
SI.

9.15 _ .._-
Equipo Computo (Computadora, Ill1prcsoras, y otras) 4 dias 1.00 SI. 9.15

SI.
9.15 .-.

Equipo Computo (Computaoora, Imprcsoras, y otras) 5 dias 100 SI. 9.15
SI.

9.15

Equipo Computo (Computadora, impresoras, Yotms) 6 dias 100 SI. 9.15
SI.

9.15 --_-_

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otms) 7 dias 1.00 SI. 9.15
SI.

9.15 -'-~----

Equipo COll1puto (Complltadora, Impresoras, Yotros) 8 dias 1.00 SI. 9.15
SI.

9.15

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otros) 9 dias 100 SI. 9.15
SI.

9 15
_---

Equipo Computo (Complltadora, Ill1presoras, Yotras) 10 dias 1.00 SI. 9.15
SI.

9.15

Equipo COIl1PlltO(Computadora, Impresoras, Yotros) 11 dias 1.00 SI. 9.15
SI.

9.15
.. -

Equipo Computo (Computadora, Impresoras, y otras) 12 dias 1.00 SI. 9.15
SI.

SlIS -- ----

Equipo Computo (Complltadora, Ill1prcsoras, Yotros) 13 dias 100 SI. 9.15
SI.

9.15

Equipo Compllto (Complltaoora, Impresoras, yotras) 14 dins 1.00 SI. 9.15
SI.

') 15

Eqllipo Computo (Computadorn, Impresoras, y otros) 15 dins 100 SI. 9.15
SI.

9.15

ALQUILER DE VEHICULOS (IncIliidos opcrador, gasolina y
-- -----

sc!'uros)
S/. 1,089.55

--- ...-

Camionetas 4 x 4 (cquipadas can radio) Especialistas 1 dins 1.00 SI. 217.91
SI.

217.91

Camionetas 4 x 4 (equipadas con radio) Especialistas 2 dias 100 S/. 217.91
SI.

217.91

Camionetas 4 x 4 (equipadas can radio) Especialistas 4 dias 100 SI. 217.91
SI.

217.91

Camioncta 4 X 4 (equipada con radio) para PACRI dias 1.00 SI. 217.91
SI.

217.91

Camioncta 4 X 4 (equipada con radio) para Relaciones COl11unitari,LS dias 1.00 SI. 217.91
SI.

217.91

OTROS ALQUILERES
S/.

22.34

Comunicacioncs(Telefonia c Internet) 1 dias 056 SI. 2000
SI.

I 1.17
-_.

Comunicaciones(Telefonia c Internet) 2 dias 0.56 SI. 20.00
SI

11 17
._--

SUBTOTAL B
S/.

1,530.97

C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO ~------

PASAJES (Ida y Vuelta)
S/.

28.97

Personal Profesional (Terrcstre) Psje 0.20 SI. 60.00 SI. 1220----._
Personal Tccnico (Terrestre) Psje 0.25 SI. 60.00 SI. 15.25

Personal Adll1inistrativo (Tcrrestre) Psjc 0.03 SI. 60.00
SI

1.52

ALIMENTACION DEL PERSONAL S/. 526.60

Personal Profesional dias 5.69 SI. 36.67 SI. 20S.SI

Personal Tecnico dias 7.63 S/. 25.33 S/. 193.22

Personal Administrativo dias 0.76 SI. 25.33 SI. 19.32

Personal Allxiliar y de Servicios dias 7.02 SI. 15.00 SI. IOS.2S
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No. 8'1(; ·2024·MTC/20

Lima, 06 SEP 2024
PRESUPUESTO MAYOR COSTO

CONCEPTO N°09

UND CANTIDAD IMPORTE SUBTOTAL
(S/.) (S/.)

SlJBTOTAL C S/. 555.57
D. :VIATERIALES Y lJTILES DE OFICINA

MATERIALES Y lfTiLES DE OFICINA S/. 80.00
Utilcs de Olicina y Dibujo dias 1.00 S/. 20.00 S/. 20.00
Materiales Fungibles de Topografia y Suelos dias 1.00 S/. 20.00 Sf. 20.00
Copias, Reproducciones e Impresiones dias 1.00 S/. 20.00 Sf. 20.00
Materialcs Fotogn\ficos dias 1.00 S/. 20.00 S/. 20.00

SUBTOTAL D S/. 80.00
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES S/. 2,166.54

SUBTOTAL DESGLOSE POR REMUNERACIONES S/. 8,743.38
SUBTOTAL DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES S/. 2,166.54

SUBTOTAL S/, 10,909.92
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V. (18%) S/. 1,963.79

TOTAL (Inc.I.G.V.) Sf. 12,873.71
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ANEXO W 02

NUEVO MONTO DELCONTRATO DE CONSULTORfA DE OBRA W 077-2014-MTC/20

Monto (Inc. ICV)
% de incidencia

Concepto Mayorcs Por
S/. Costos Adicionalcs

COVIJ)-19

SUDervision de 001 T1PO I v OOC 17,061,791.63 4.-- .. · I

Supervision de 001 T!PO II, CNS, 001' YAE 38,057,(,08.20
..

-- ---.~~- ,
Monto del Contrato Original 55,119,399.83 ---_-----

Presupuesto Adicional N°O I 773,539.37 1.40'Yo

I'res1Ipuesro Ded1lct/va ;\"'01 ·(,').X4S 6·\ ·il.IJ"o _._.

PresuDuesto Adicional N°Q2 780,192.53 1.42%

Presli/mcslO [)edlicri1'U NCO]
------ ~.

·ilX, 14~.U() ·n. 12""

Presupuesto Adicional N°03 678,456.60 1.23'Y" _._----------_.-

f'resliplicsto Dedllcri\'O NC03 ·()(I.76::'.6·1 -0, I 1(~() ._-------

Presupuesto Adicional N°04 1,531,244.29 2.78% ---_--_-_-----_

Prflsupuflsto Deducli\'() N"(I"/ ·137.993114 ··tJ.2~(~;)

PresuDuesto Adicional N°05 1,745,875.75 3.17%

PreSlIuueSIO Deducliv(l N°05 ·151.622i,·j -02:\1),;) I

iPresuDuesto Adicional N°06 1,242,662.43
-~--

2.25°;;,

I'resujiueslO DedliCliv(} N"06 ·1 (l7.X'!6.25 -() _~~(/) 0

,.._----------. --

Presupuesto Adicional W07 ~ Adcnda N° 02 1,046,869.14 1.90%
-------

Presuouesto Adicional N°08 ~ Adenda N° 04 3,445,79525 6.25% .- ~----.--.
Presuouesto Adicional N° 09 - Emcnrencia Nacional 47,834.85 0.087%

Presupuesto Adicional N° 10- Implcmentacion COVID-19
---,

1,055,537.44 1.92';;,

Mayor Costo de Servicios de Supervision N° 0 I 8,690.16 0.02%

I

------ ...

---'--'

Mayor Costo de Scrvicios de Supervisi6n N° 02 566,539.65 1.03% _'._---_-

Mayor Costo de Servicios de Supervisi6n N° 03 838,885.41 1.52%

Mayor Costo de Servicios de Suoervision N° 04 159,304.22 0.29% L~'_-=~:"
Mavor Costo de Servicios de Suoervision N° 05 767,65901 139%

Mayor Costo de Servicios de Supervisi6n N° 06 356,262.38 0.65%

Mayor Costo de Servicios de Supervision N° 07 2,545,598.00 4.62%

Mayor Costo de Servicios de Supervision N° 08 641,516.36 1.16%

Mayor Costo de Servicios de Suoervision N° 09 12,873.71 0.02%
.__ .- ----

Monto Actualizado del Contrato del Supervisor 72,768,467.57 10.70% 19.32% 2,002%

.
,

\ 'L Cl,

\'.....~~,
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