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Lima, 1 3 SEP 2024

VISTOS:

EI Memorandum W 4530-2024-MTCj20.9 de la Direccion de Obras y ellnforme N° 295-
2024-MTCj20.9.EARC del Administrador de Contratos de la Direccion de Obras, ambos de
fecha 03.09.2024; y el Informe W 1256-2024-MTCj20.3 del 12.09.2024 de la Oficina de
Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 10.03.2020, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional- PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL Y el CONSORCIO SUPERVISOR
CIUDAD ABANCAY, integrado por las empresas JNR CONSULTORES S.A. Y CHAN<JJIANG
INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCHSUCURSAL DEL PERU, en adelante
el SUPERVISOR, suscribieron el Contrato W 017-2020-MTCj20.2, para la «Contratacion de
Servicio de Consultorfa de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra: Construccion
de la Vfa de Evitamiento a la ciudad de Abancay», en adelante el Contrato, por un monto de
Sj5 403 262,76 incluido IGV y un plazo de ejecucion de 420 dfas calendarios, correspondiendo
360 dfas de supervision de obras y 60 dfas servicio de liquidacion de obras, bajo el amparo del
Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo W OS2-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 344-201S-EF, en adelante el
Reglamento;

Que, con fecha 19.01.2021, PROVIAS NACIONAL suscribio, con la empresa CHINA
RAILWAYTUNNEL GROUPCO., LTDSUCURSALDELPERU,en adelante el CONTRATISTA,el Contrato
W19-2021-MTC/20.2, para la «Contrataci6n de la Ejecuci6n de la Obra: Construcci6n de la Vfa de
Evitamiento ala ciudad de Abancay», en adelante el Contrato de Obra; el mismo que fue suscrito
bajo el amparo del TUO de la Ley y del Reglamento;

Que, mediante Oficio W 250-2021-MTC/20.9 de fecha 09.02.2021, PROV!.A.5
NACIONAL comunica al Consorcio Supervisor Ciudad Abancay, que el inicio del servicio de la
supervisi6n de la Obra empieza el 06 febrero del 2021; por 10 que, el termino del servicio de
supervision de obra de la etapa I, culmina el 31.01.2022;

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 635-2024-MTC/20 del 18.07.2024, se otorg6
Ampliaci6n de Plazo W OS por 57 dfas calendario al Contrato W 017-2020-MTC/20.2, para la
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"Contratacion de Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra:
Construccion de la Via de Evitamiento a la ciudad de Abancay", como consecuencia de la
ampliacion de plazo otorgada al Contratista mediante Resolucion Directoral W 111-2024-MTC/20
del 19.02.2024, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada
Resoluci6n;

Que, mediante Decision 02, la JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS RELACIONADA
CON EL CONTRATO W 019-2021-MTC/20.2 del Consejo Departamental de Lima - Centro de
Arbitraje y Resoluci6n de Disputas "Alberto Bedoya Saenz", de fecha 01.08.2024, declaro
procedente la Ampliacion de Plazo W 13 por un (1) dia calendario al Contrato de Obra N° 19-
2021-MTC/20.2;

Que, mediante Informe W 295-2024-MTC/20.9-EARC de fecha 03.09.2024, que cuenta
con la conformidad del Jefe de Gestion y del Director de la Direccion de Obras a traves del
Memorandum W 4530-2024-MTC/20.9, el Especialista en Administracion de Contratos senala
10 siguiente: 1/23. Corresponde otorgar al supervisor una Ampliacion de Plazo del Servicio de
Supervision de Obra W 09 por 01 dias calendarios; en consecuencia, el plazo del contrato de la
supervision se incrementa a 803 dias: conform ado por 743 (360+08+45+25+49+109 +88+01 +57
+ 01diasj dias calendarios para el servicio de supervision de obra Etapa I con fecha de termino
el 06.08.2024, y 60 dias calendarios para el servicio de liquidacion de obra Etapa II. 24. Se
recomienda proseguir con el tr6mite del presente expediente de Ampliaci6n de Plazo del
Servicio de Supervisi6n de Obra W 09 a la Oficino de Asesoria Jurfdica su evaluaci6n y
pronunciomiento legal, asi como la emision del Resolutivo correspondiente";

Que, con Memorandum W 4530-2024-MTC/20.9 de fecha 03.09.2024, la Direccion de
Obras alcanza a la Oficina de Asesoria Juridica el Informe W 295-2024-MTC/20.9-EARC de
fecha 03.09.2024, el cual hace suyo y concluye que es procedente la citada ampliacion de
plazo, solicitando la emision del resolutivo correspondiente;

Que, el numeral 186.1 del articulo 186 del Reglamento, establece que: I/Durante la
ejecucion de la obra, se cuenta de modo permanente y directo, con un inspector 0 con un
supervisor, segun corresponda (...j";

Que, el numeral 187.1 del articulo 187 del Reglamento, establece que: "La Entidad
controla los trabajos efectuados por el contratista a traves del Inspector 0 supervisor, segun
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion tecnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
adem6s de la debida y oportuna administraci6n de riesgos durante todo el plazo de la obra
( ... j";

Que, el numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento, establece que: "En virtud de la
ampliacion otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que
hubiera celebrado y que se encuentran vinculados directamente 01 controto principal";

Que, de otro lado, a traves de la Opinion W 014-2022/DTN de fecha 07.03.2022, el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEha senalado que: "2.1.2. (...j AI
respecto, cabe anotar que si bien el contrato de supervision de obra es uno independiente del
contrato de ejecuci6n obra (en la medida que cada uno constituye relaciones jurfdicas distintas
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entre sf, respecto de la misma Entidad contratante), ambos se encuentran directamente
vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo. Esta
relacion de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecucion de la obra, par 10
general, tambien afectan las labores del supervisor. Asf, la naturaleza accesoria que representa
el contrato de supervision respecto del contrato de obra -Ia cual se origina en la ob/igacion
que tiene el supervisor de velar de forma directa y permanente par la correcta ejecucion del
contrato de obra -implica que el supervisor ejerza su actividad de control durante todo el
plazo que dure la ejecucion de la obra, incluso participando en el proceso de recepcion de esta
y hasta la liquidacion de obra (siempre que esto ultimo 10 con temple el propio contrato)". (Lo

, resaltado es del OSCE).2.2.2 ( ..) En ese sentido, considerando la vinculacion existente entre el
contrato de ejecucion de obra y el de supervision -que se desarrollo en el numeral 2.1.2 de la
presente - Opinion-, se desprende que la aprobacion de una amp/iacion de plaza del primer
contrato genera la ampliacion del plaza contractual del segundo, sin mediar so/icitud previa
para tal efecto (...)";

Que, de conformidad con los literales b) y d) del articulo 29 del Manual de Operaciones
de PROVIAS NACIONAL, la Direccion de Obras tiene como funciones las de: "b) Administrar los
contratos y convenios de la ejecucion y supervision de obras sabre la infraestructura de la Red
Vial Nacional no concesionada hasta su respectiva /iquidaci6n contractual, en el marco de sus
competencias, as! como de revisar, evaluar y dar conformidad a los entregables tecnicos y
contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo" y "d) Evaluar, emitir
opinion y conformidad tecnica para la aprobaci6n de las ampliaciones de plazas y mayores
metrados, que se generen en el marco de los contratos a su cargo";

Que, de conformidad con el numeral 7.1 del articulo 7 del Manual de Operaciones de
PROVIAS NACIONAL, la Direccion Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y
como tal es responsable de su direcci6n y administracion general; asimismo, elliteral a) del
Articulo 8 del mencionado cuerpo normativo, consigna como una de las funciones de la
Direcci6n Ejecutiva, la de dirigir, administrar y supervisar la gesti6n de la Entidad; asi como,
supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia
con las po!lticas y lineamientos que emita e! ~Y~inisteriode Transportes y Comunicaciones; para
10 cual, el literal q) del referido Articulo la faculta para emitir Resoluciones de Direccion
Ejecutiva;

Que, sobre el particular, la Oficina de Asesoria Juridica, a traves del Informe
W 1256-2024-MTC/20.3 de fecha 12.09.2024, concluye 10 siguiente: "5.1. La Direccion de
Obras ha realizado el analisis tecnico respecto de la aprobaci6n de la Ampliaci6n de Plaza W
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09 al Contrato N" 017-2020-MTC/20.2, determinando su procedencia en base a la Decision 02
de 10 JUNTA DE RESOLUCIONDE DISPUTAS RELACIONADA CON EL CONTRATO N" 019-2021-
MTC/20.2 del Consejo Departamental de Lima - Centro de Arbitraje y Resolucion de Disputas
"Alberto Bedoya Saenz", de fecha 01 de agosto de 2024, que dec/oro procedente 10 Ampliacion
de Plaza N" 13 par un (1) dfa calendario 01 Contrato de Obra N" 19-2021-MTC/20.2; par 10 que,
al estar vinculada esta ultima con 10 primera, no corresponde evaluacion par parte de esta
Oficina en dicho extrema, siendo que el presente Informe unicamente versa sabre el
cumplimiento del artfculo 199 numeral 199.7 del Reglamento. 5.2. La Oireccion de Obras, a
traves del Memorandum N" 4530-2024-MTC/20.9 e Informe N"295-2024-MTC/20.9.EARC, ha
emitido su pronunciamiento formal sabre 10 procedencia de 10 Ampliacion de Plaza N" 09 01
Contrato de Supervision de Obra; en ese sentido, estando a 10 determinado tecnicamente par
10 citada Direccion en el marco de sus funciones establecidas en el artfculo 29 del Manual de
Operaciones, resulta legalmente viable continuar can el tramite de aprobacion de 10 referida
Ampliacion, en los terminos y condiciones establecidas par 10 Direccion de Obras, en su
condicion de area tecnica a cargo de 10 administracion del Contrato";

Estando a 10 previsto en el Contrato W 017-2020-MTC/20.2; a 10 dispuesto en el Texto
Unico de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N" 082-2019-EF; al Reglamento de la Ley W 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobadb por Decreto Supremo N" 344-2018-EF; Decreto Supremo N" 033-2002-MTC,
modificado por los Decretos Supremos Nos. 021-2018-MTC Y 014-2019-MTC; Resolucion
Ministerial N" 0828-2020-MTC/01.02 modificada con Resolucion Ministerial W 731-2023-

MTC/01 Y Resolucion Ministerial N" 442-2024-MTC/01, y;

Con la conformidad y visado de la Direccion de Obras y visado de la Oficina de Asesorfa

Jurfdica de PROVIAS NACIONAL, en 10 que es de sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Otorgar la Ampliacion de Plazo N" 09 por un (1) dia calendario, al Contrato

N" 017-2020-MTC/20.2, para la «Contratacion de Servicio de Consultorfa de Obra para la
Supervision de la Ejecucion de la Obra: Construcci6ri de la Via de Evitamiento a la ciudad de

Abancay», suscrito con el CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY, integrado por las
empresas JNR CONSULTORES S.A. Y CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN
AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU, como consecuencia de la ampliacion de plazo otorgada
al Contratista mediante Decisi6n 02 de la Junta de Resoluci6n de Disputas de fecha 01.08.2024,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

Articulo 2.- Precisar que 10 resuelto en el articulo 1 de la presente Resolucion, no

convalida los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por el
CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY. Asimismo, los aspectos tecnicos, economicos y
financieros que sustentaron la emision de la presente Resolucion son de exclusiva
responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Direccion de Obras de PROVIAS

NACIONAL, en cuanto corresponda.

Articulo 3.- Notificar la presente Resoluci6n al SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR
CIUDAD ABANCAY, integrado por las empresas JNR CONSULTORES S.A. Y CHANGJIANG
INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL DEL PERU; al
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Lima, , 3 SEP 2014

CQNTRATISTA: CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU Y ponerla a
conocimiento ala Direcci6n de Obras y a las Oficinas de Administraci6n y de Asesorfa Juridica,
todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL,
para los fines consiguientes.

Registrese y comuniquese,

ICIO ARENAS

c or Ejecutivo
ROVIAS NACIONAl
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