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AGRO EXPORTACION <Of

RUHLHAS.ALL

Lima. 0é de setiembre del 2024

°81- A Rural;: Huaynas/IJAP-G

Sres,
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Jr. Cahuide N2 805, distrito de Jestis Maria, provincia y departamento de Lima

Presente.-

Atencién : Ing. FREDY VARGAS QUISPE
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

ASUNTO : PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA N2 05: PERIODO DEL 01
AL 11 DE AGOSTO 2024.

= Ejecucion del Saldo de Obra: “Mejoramiente del Canal de Riego de los
Caserios, Huaynas, La Unién, Potrerobamba, Sangual Vigjo, Distrito de
Huaso - Julcan - La Libertad™” - CUI: 2224113

Referencia :a) CARTA N2 064- 2024- AGRO-EXPORTACION.R/MJSG-JS
b) Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL (supervisidn)

De mi consideracion:

Es grato dirigirme a usted, en atencién al documento de la referencia a), para comunicarle que
en relacidén al servicio de consultoria de obra de la referencia b), presentamos el INFORME
MENSUAL DE OBRA N2 05 correspondiente al periodo del 01 al 11 de agosto del 2024, elaborado
por la supervisién, de acuerdo a los requerimientos detallados en los Términos de Referencia, que
sustentan las labores de la supervisién de la obra con relacién al proyecto: Saldo de Obra:
“Mejoramiento del Canal de Riego de los Caserios, Huaynas, La Unién, Potrerobamba, Sangual Viejo,
Distrito de Huaso - Julcan - La Libertad” - CUL: 2224113.

Agradeciendo de antemano la atencidn, quedo de usted.

Link:

https://www.dropbox.com/scl/fo/tnuOnkcfp3tcfaef78gg5/AGPIKye2GIKE 75mobUt-
WBQ?rlkey=hijknn4phth7 nwgeiyxjj03axu&di=0

Calle fuan Orus Navarro N° 3264 y N° 3266; Lote 17, Mz. Y, Urb. El Pacifico - Segundu Etapa, distrito de
San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima.
Telf. (01) 329-0728

Email: agroexportadora.consultoria@gmail.com
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CARTA N° 064- 2024- AGRO-EXPORTACION.R/MJSG-JS

Huaso, 04 de setfiembre de 2024~

Sefiores:
AGRQO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.
Presente. -

Atencién : SR. IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
Representante Legal

Asunto : REMITO INFORME MENSUAL N°05 DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LAS
ACTIVIDADES DESARCLLADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE
2024

Referencia :a) Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL (Ejecucién de Obra)
b) Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRORURAL (Supervision de Obra)
c) Saldo de Obra: “Mejoramiento del Canal de Riego de Los Caserios
Huaynas, La Unian, Potrerobamba, Sangual Viejo, distrito de Huaso, Julcan
- La Libertad” = CUI 2224113

De mi consideracion;

Me dirijo a usted, en calidad de Ingeniero Supervisor, ¥ a su vez, hacerle presente el INFORME
MENSUAL N°05 DE SUPERVISOR DE OBRA correspondiente del 01 al 11 de agosto del
presente ano, respecto a la ejecucion del Saldo de obra: “Mejoramiento del Canal de Riego
de Los Caserios Huaynas, La Unién, Pofrerobamba, Sangual Viejo, distito de Huaso, Julcdn —
La Libertad” — CUI 2224113.

En ese sentido, se remite a su despacho para su evaluacion y frmite comrespondiente.

Sin otro particular guedo de usted.

Atentamente,

NG \nge

Reg, CIP N° 257157

01 329 0728
agroexportadora. consultoria@gmail com
Cal. San Gregoric Nre. SN

(2 Cdras. Cementerio de Palian)
Huancayo - Huancaye - Junin
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INFORME MENSUAL N° 05 DE LA
SUPERVISION DE OBRA
Del 01 al 11 de agosto del 2024
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INFORME MENSUAL N° 05

(DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024)

INDICE

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS
HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASO, JULCAN - LA LIBERTAD
CON CUI 2224113",

1.0 Carta de Representante Legal de la supervision dirigida a Agro Rural

2.0 Caratula e indice General

3.0 Ficha de identificacion de obra

4.0 Resumen de pago de valorizacion de la Supervision

5.0 Informe del Supervisor de obra sobre las actividades desarrolladas en el mes, incluyendo el control
ambiental y arqueolégico

6.0 Informe del especialista en Geologia y Geotecnia

7.0 Informe de control topografico de ejecucion de obras, incluira decisiones técnicas tomadas en campo

8.0 Cuadro de valorizacion de obra mensual de la Supervision

9.0 Calendario de avance valorizado de la obra

10.0Cuadro de curva “S” de avance de obra

11.0Certificado de pago y cuadro resumen de valorizacién de obra tramitado (contrato principal y, mayores
metrados o adicionales de corresponder).

12.0Panel fotografico de avance del mes

13.0Certificado de habilidad del Supervisor de obra y equipo técnico

14.0Copia de los cargos de documentos cursados y recibidos entre: contratista, entidad y Supervision.

15.0Copia de cuaderno de obra correspondiente al mes valorizado

16.0Acta de entrega de terreno e inicio de obra

17.0Copia de la garantia de fiel cumplimiento vigente

18.0Capia del Contrato de consultoria de obra Supervision de obra

19.0Incluir en la Gltima valorizacion de obra el Acta de termina de obra

01 329 0728
agroexportedora consultoria@gmail .com
Cal. San Gregorio Nro. SN

(2 cdras. Cementerio de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin
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AGRO EXPORTACION

3. Ficha de identificacion de obra

b
S o

feg CIP N* 257197

e spna® jos

01 329 0728
agreexportadora consultoria@gmail com

Cal. San Gregorio Nro. SN
{2 Cdras. Cementerio de Palian)

Huancayo - Huancayo = Junin




Unidad Gestora
Programa
Entidad

Obra

Ubicacion

Modalidad del Contrato
Medalidad del Concurso
Monto de Presupuesto Base
Monto Contratado

Fecha de Presupuesio Base

Contratista

Residente de Obra

Contrato

Fecha de Firma del Contrato de Ejecucion de
|Obra

Monto Contratado

Entrega de Temreno

Manto del Adelanto Directo
Entrega del Adelanto Directo
Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

Suspension de Plazo N°01

Fecha de Temmino

Fecha de Termino Reprogramado
Monto del Adelanto de Materiales
Entrega del Adelanto de Materiales
Ampliacion de plazo N° (1

Nueva fecha de término

Supervisién

Proceso de Seleccion - Supervision
Cancurso Publico

Contrafo

Fecha de Firma de Contrato de Supervision
Jefe de Supervigion

Fecha de Inicio de la Supervision

Plazo de Supervisidn

Suspension de Plazo N°01

Suspension de Plazo N°02

Fecha de Termino del servicio de Supervisian
Fecha de Termino Reprogramado N°01
Fecha de Termino Reprogramado N°02
Plaza de Liquidacion

Fecha de término

|Entidad
Administrador de Contrato

UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGD
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIC RURAL
AGRO - RURAL

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS
CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMEA, SANGUL VIEJO, DISTRITO DE HUASO,
JULCAN - LA LIBERTAD CON CUI 2224113",

HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD

SISTEMA PRECIOS UNITARIOS

CONTRATACION DIRECTA N° 028-2023-MIDAGRI-AGRORUR

5. 2,896,243.00 can IGY
$1.2,187,277.14 sin IGY
Feb-23

CONSORCIO HIDRO-TEC

ING. FREDDY KUSTER DE LA CRUZ BERNILLA
Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL

06-Dic-23
§/.2,580,987.02
11:Abr-24

- (10% MC)

12-Abr-24
120 Dias Calendario
15 Dias calendario

09-Ago-24
24.Ago-24

{20% MC)

AGRO EXPORTACION RUHUJA SAC

N° 028-2023-MIDAGRI-AGRORUR

N° 009-2024-MIDAGRI-AGRORURAL
04 de abril de 2024

ING. MICHAEL JESUS SANCHEZ GAMBOA
12-Abr-24

120 Dias Calendario

15 Dias calendario

21 Dias calendario

09-Ago-24

24-Ago-24

14-Set-24

ING. MARIA MAGDALENA SAMANAMUD MORENOD




AGRO EXPDODRTACION

4. Resumen de pago de valorizacion de la
Supervision

! 01 s52% 0728
) agroexpertedora. consultoria@gmail .com
Cal. San Gregorio Nro. SN
(2 Cdras. Cementeric de Palian)
Huancayo - Muancayo - Junin




OBRA : SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION,
POTREROBAMBA ¥ SANGUAL VIEJO, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.

PROPIETARIO : AGRO RURAL

CONTRATISTA : CONSORCIC HIDRO-TEC

SUPERVISION : AGROEXPORTACION RUHUWIA

DEPART. : LA LIBERTAD

FROV. : JULCAN

DIST, : HUASO

CONTRATO. : CONTRATO N°009-2024-MIDAGRI-AGRO RURAL

VALORIZACION DE SUPERVISION SEGUN AVANCE DE OBRA AGOSTO 2024)

VALORIZACION N° 05 (DEL 01/08/2024 AL 11/08/2024)

1.00 Valorizacién N° 05 ( del 01 @ 11 de AGOSTO 2024) 11,946.31
2.00 Reqgjuste del mes de Servicio 0.00
3.00 PARCIAL 11,946.31
400 AMORTIZACIONES
Amortizacién Adelanto en Efectivo 0.00
0.00
5.00 DEDUCCIONES
Por reintegro que no corresponde del Adelanto Efectivo 0.00
0.00
46.00 SUB TOTAL i 11,9446.31
7.00 L.G.V. 18% 2,150.34




YALORIZACION DEL SERVICIQ DE SUPERVISION N° 05 (DEL 01/08/202¢4 AL 11/08/2024)

Obra: :SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTD CANAL DE RIEGD DE LDS CASERIOS HIIAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA Y SANGUAL VIE] O, DISTRITO HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD.

Plazo de Ejecucién de Supervisién de Obra 120 dias calendario
Plazo de Liquidacion de Obra 60 dias calendario

1.- ETAPA SUPERVISION (A TARIFAS):

{4

TOTAL GASTOS DE SUPERYISION

> VALORIZACION N2 05
e {01.08.2024 @ 11.08.2024)
DIAS
LABORADOS PARCIAL
| s/137,700.00 | 5/12,622.50 |
A1 |PERSONAL PROFESIONAL (INC. LEYES ¥ BENEFICIOS 5/ 90,900.00 5/ 8,332.50
1 [ING. BUPERVISOR OE OBRA Mes 4,00 1,00 | 5/8,100.00 1.000 5/ 32,400.00 2,970.00
2 |ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA Mas 4.00 1,00 | 5/6,300.00 1.000 5/ 25,200.00 2,310,00
3 |INGENI%ES'F. EN SEGURIDAD Y ANALISIS DE RIESGO Mes 4.00 100 | 5/5,400.00 1.000 5/ 21,600.00 1,980.00
[INGENIERO ESPECIALISTA COSTOS, PRESUPUESTOS Y
a PROGRAMACION Mes 4.00 0.50 | 5/5,850.00 1.000 5/ 11,700.00 1,072.50
A2 |PERSONAL OBRERO, ico $/7,200.00 3/ 660.00
1 [TOPOGRAFD Mes 4,00 0.50 | 5/ 3,600.00 1.000 5/7,200.00 660.00
A3 [PERSONAL AUXILIAR 5/ 7,200.00 5/ 660.00
1 |SECRETARIA Mes 4.00 100 | 5/1,800.00 1.000 s/ 7,200.00 660.00
A4 [varios = 5/ 32,400.00 ${ 2,970.00
ALGUILER DE VEHICULD INCLUIDO GHOFER, SOAT Y
S v Mes 4.00 1.00 | /810000 1.003 5/ 32,400.00 2,970.00
| B_|GASTOS FIIDS | | _s/1s,081.47 5/ 1,474.14
" |GArANTIAS | §/4,207.52 5/ 385.69
| ~...x [GASTOS DE SEGUROS S/ 4,207.52 s/ 385.69
1 |SEGURD CONTRA TQDO RIESGO | 6B | 168695118 | 0.002524083 | s/4,207.52 1.000 5/ 4,207.52 385.69
B.2 [BIENES 5/ 4,053.95 - 5/ 444,95
B.2.1 [EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADERDS 5/1,800.00 5/ 165.00
1 |MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO | aB | 1.00 | | s/1,800.00 1.000 s/ 1,800.00 165.00
B.2.2 |BIENES DE CONSUMO $/1,440.00 5/ 132.00
1 |BIENES DE LIMPIEZA Y BOTIGUIN PARA OBRA 1 e | 1.00 | | s/1,a40.00 1.000 5/ 1,440.00 132.00
b B . i § . - 1
B.2.3 |MATERIAL DE ESCRITORIO 5/ 71755 s/ 65.78
1 JUTILES DE ESCRITORIO | &is | 1.00 | | s/717.55 1.000 5/ 711.55 £5.78
1 - L . L
B.2.4 [HERRAMIENTAS 5/ 896.40 5/ B2.17
1 _|IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | &e | 1.00 | | 5/896.40 1.000 5/ 8SE.40 82.17
B.3 |SERVICIOS 5/ 7,020.00 5/ 643.50
8.3.1 [APGYO LOGISTICO 5/ 1,420.00 s/ 132,00
1 [PLOTEG DE PLANOS U 50.00 5/ 10.80 1.000 3/ 540.00 49.50
2 [PLANOS DE REEPLANTED 7] 1.00 s/ 810.00 1.000 5/810.00 74,25
3 |LEGALIZACION DE CUADERNO DE CBRA u 2.00 s/ 45.00 1.000 5/ 80,00 8,25
8.3.2 |ALQUILER s/ 1,080.00 5/ 99.00
1 |oFICINA T Mes | 4.00 | | s/270.00 1.000 s/ 1,080.00 59.00
8.3.3 |ENSAYOS DE LABORATORIO S{ 4,500.00 5/ 412,50
1_ |CONTROL DE CONCRETO (ROTURA DE BRIGUETAS) u 30.00 s/ 36.00 1.000 s/ 1,080.00 99.00
2 |ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMFO u 40.00 S/ 45.00 1.000 5/ 1,800.00 165.00
3 |ENSAYOS DE GRANULOMETRIA u 12.00 5/135.00 1.000 138.50

TARIFA THARIA SUPERVISION
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5.Informe del Supervisor de obra sobre las
actividades desarrolladas en el mes

Q1 329 0728
J  egroexportadora consultoria®gmail com
I Col. San Gregorio Nro. SN

(2 Cdras. Cementeric de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin
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INFORME N° 049- 2024- AGRO EXPORTACION.SAC/AGRO-RURAL-MISG

PARA : SR. IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
Representante Legal

DE : ING. MICHAEL JESUS SANCHEZ GAMBOA
Jefe de Supervision de Obra.

ASUNTO : SE REMITE INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LAS ACTIVIDADES
DESAROLLADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSTO 2024

REFERENCIA :a) Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL (Ejecucidén de Obra)
b) Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRORURAL (Supervisién de Obra)
c) Saldo de Obra: "Mejoramiento del Canal de Riego de Los Caserios
Huaynas, La Unién, Potrerobamba, Sangual Viejo, distrito de Huaso, Julcdn
- La Liberfad” — CUI 2224113

Fecha : 04 de setiembre de 2024

Mediante el presente esta Supervision hace llegar el INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA
SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DEL
2024, respecto de la ejecucion de la obra Saldo de Obra: “Mejoramienfo del Canal de
Riego de Los Caserios Huaynas, La Union, Potrerobamba, Sangual Viejo, distrito de Huaso,
Julcdn - La Libertad" - CUI 2224113.

1. DATOS GENERALES:

Entidad financiera : Ministerio de Agricultura
Programa : Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural
Obra :Saldo  de Obra "Mejoramiento del Canal de

Riego de Los Caserios Huaynas, La Unidn,
Potrerobamba, Sangual Viejo, distrifo de Huaso,
Julcan - La Libertad™

Cédigo Unico de inversién : N° 2224113
Ubicacién Localidad : Caserios La Unién,
Sangual y Potrerobamba
Distrito : Huaso
Provincia s Juledn
Regién : La Libertad
Modalidad De Ejecucién : Por Contrata
Sistema de contratacién : Precios Unitarios
Presupuesto Base y fecha 1 §/.2,.896,243.00 mayo 2023
Plazo de Ejecucién : 120 Dias calendarios.
Suspensién de Plazo de Ejecucién N°01 : 15 Dias calendarios.

Suspensién de Plazo de Ejecuciéon N°02 : 21 Dias calendarios.

(2 Cdras. Cementerio de Palian)
Huancaye - Huancayo - Junin



AGRO EXPORTACION

........
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Residente de Obra

Supervisor de Obra
Gamboaq,
Administrador de Contrato

Fecha de entrega de temreno

Fecha de Inicio de Obra

Fecha de Término de Obra

Fecha de Término de Obra Reprogramado N°01
Fecha de Término de Obra Reprogramado N°01
Acta de Inicio de Qbra

Avance fisico programado

Avance fisico ejecutado

Avance fisico programado acumulado
Avance fisico ejecutado acumulado

Estado de obra

2. UBICACION

Ing. Freddy Kuster De LaCruz
Bernilla, CIP N°99779

: Ing. Michael JesOs Sanchez
CIP N°257197

Ing. Maria  Magdalena
Samanamud

Moreno, CIP N°257197
11/04/2024

Del 12.04.2024

09/08/2024

24/08/2024

01/09/2024

12/04/2024

. 42.18%
: 0.77%

100.00%

: 58.20%

ATRASADQ EN -41.80%

Departamento : Lo Libertad

Provincia : Julcén

Distrito : Huaso

Caserios : La Unién, Sangual y Potrerobamba

COORDENADAS:
Infraestructuras de Riego NORTE ESTE
Potrercbamba 783339.253 $087499.880
Sangual 786388.994 9088237.802
La Unién 787594.345 2082965.528

3. ANTECEDENTES

* Con CARTA N° 200-2024-CHT/MCCR, de fecha de 31 de agostc de 2024, el
contratista ejecutor presenta la VALORIZACION DE OBRA N° 05 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO (DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2024).

*» Con fecha 12 de agosto de 2024, la supervision y el contratista suscriben el Acta de
Suspension del Plazo de Obra N°02 a solicitud del comité de regantes y usuarios de
los caserios que comprende el proyecto a fin de redlizar el riego de sus parcelas por
el clima caluroso y de estigje suscitados en la zona que vienen afectando sus cultivos.

Dicha suspensidn es por un periodc de 21 Dias calendarios (del 12 de agosto al 01

01 329 0728
ogroexportadora. consultoria@gmail_com
Cal. San Gregorio Nro. SN

(2 Cdras. Cementerio de Palian)
Huancaye - Huancayo - Junin
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de setiembre de 2024). Y mediante informe la supervision pone en cch'o'clmf
la Entidad para su revision y aprobacién correspondiente.

» Con fecha 09 de julio de 2024, se suscribe el Acta de Reinicio de Ejecucion de Obl‘"Cl.
habiendo finalizado el causal de Suspensidon de Plazo Confractual de Obra N°01 no
atribuibles al Contratista CONSORCIO HIDRO-TEC ni a la Entidad AGRO RURAL.

* Con fecha 24 de junio de 2024 se suscribe el Acta de Suspensién del Plazo
Contfractual de Obra N°01 a solicitud del comité de regantes y usuarios de los
caserios que comprende el proyecto a fin de realizar el riego de sus parcelas por el
clima caluroso y de estigje suscitados en la zona que venian afectando sus cultivos.
Dicha suspension es por un periodo de 15 Dias calendarios (del 24 de junio al 08 de
julio de 2024).

* Con Carta N° 0143-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-CAMBIO SUPERVISOR, de fecha 292 de
abril la Entidad aprueba el cambio de Supervisor de Obra.

* Confecha 12 de akbril se inicié el servicio de Supervision.

= Confecha 12 de abril de 2024 se dic inicid el plazo contractual de la obra, y la fecha
de término del plazo serd el 09 de agosto de 2024.

* Confecha 11 de abril de 2024 se hizo la enfrega del terreno.

* Con fecha 04 de abril 2024, se suscribe el Contfrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRO
RURAL para la Supervisicn externa del saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL CANAL
DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION, POTREROBAMBA, SANGUL VIEJO,
DISTRITO DE HUASQ, JULCAN — LA LIBERTAD" CON CUI: 2224113".

* Mediante CARTA N° 023-2024-Con fecha 06 de diciembre de 2023, se firmd el
confrato N® 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL, entre la Entidad y la empresa
contfratista CONSORCIO HIDRO-TEC para la ejecucion del saldo de obra:
“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA UNION,
POTREROBAMBA, SANGUAL VIEJO, DISTRITO DE HUASQ, JULCAN - LA LIBERTAD" CON
CUI: 2224113".

4, BASE LEGAL
* Leyde Contrataciones del Estado N® 30225, con medificatorias D.Leg. N® 1341 y D.
Leg. N° 1444,
= Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF.
=  Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL.
=  Contrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRORURAL

01 32% 0728

agroexportadora. consultoria@gmail .com
Cel. San Gregorio Nro. SN

(2 Cdres. Cementerio de Palian)
Huancaye - MHuancaye - Junin




AGRO EXPORTACION
5. INFORMACION DE OBRA.

5.1. RESUMEN DEL TRABAJO EFECTUADO EN EL PERIODO DEL 01 AL 11 DE AGOSi’O DEL

2024 Y LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS OCURRIDAS

Para este periode comprendido del 01 al 11 de agosto 2024 se ejecutaron las

siguientes actividades:

1 BASE EJECUTADO
CODIGO NOMBRE DE LA PARTIDA ___METRADO | ANTERIOR | ACTUAL
UND | CANT. CANT. CANT.

02 | CANAL POTREROBAMBA
2.02 CANAL DE CONDUCCION ?
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS l

ELIMINACION DE MATERIAL ’
02020208 | e e | M3 | 1752.80 | 1,726.84 10.26
2.03 CANAL ENTUBADO ;
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS '

RELLENO COMPACTADO CON '
02030202 | s PEORIO M3 | 57680 496.75 80.05
05 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

RESTAURACION DE AREAS
05.03 SeEaTAAr HA 1.50 0.00 0.75
08 PRUEBAS ENSAYOS Y CALIDAD

DE LOS MATERIALES

ROPTURA DE PROBETAS DE
08.01 CEMERETC UND| 60.00 ____2_;3._90 - 1000 _

5.2. ESTADO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

» Avance fisico del Proyecto

En este periodo del 09/07/2024 al 31/07/2024, el Avance es:
157.82%

REAL ACUMULADO

:57.43%

COMENTARIO: El estado situacional de la Obra se encuentra ATRASADO en

-41.80%
e R A _PROGRAMADO (SAGY} | _EJECUTADO ($1BV)
PERIODO SOLES PORCENTAJE SOLES PORCENTAJE

MENSUAL | ACUMULADC | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO
1 Abr-24 303 055,78 0308578]  1386%  1386% 30305578 30305678  1386%  13.86%
2 May-24 626.127.23 929,183.01 2863% 248% 6612723 9918501  2863% 42.49%
3 Jun-24 109.906.72 ,039,061.73 5.02% 5% 10090872 100009173  502% 4751%
4 Jul-24 2550097 20480070  1031% 582 21700074 125609247  99%% 57 43%
5 Ago-24 422,676.44 LIET A a218% 100.00%] 1684196  1,272,934.43 077% 58.20%

TOTALES 2,187,217.44 | s
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5.3. RESUMEN DE VALORIZACION CONTRACTUAL DE LA OBRA
LPN : CONTRATAGION DIRECTA N* 028-2023-MIDAGRI-AGRORUR
OBRA : EJECUGION DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE LOS GASERIOS HUAYNAS, LA UNION,
POTREROBAMBA, SANGUL VIEJO, DISTRITO DE HUASO, JULGAN — LA LIBERTAD CON CUI 2224113",
ENTIDAD : AGRO - RURAL
CONTRATISTA  : CONSORCIO HIDRO-TEC
SUPERVISOR  : AGRO EXPORTACION RUHUJA SAC
PERIODO : del 01 al 11 de agosto 2024
MONTO % SALDO
DESCRIPCION CONTRATO AL AVANCE POR
(sNGV) ANTERIOR AGTUAL ACUMULADD | ACUM. | VALORIZAR
A: VALORIZACION CONTRACTUAL
CANAL LA UNION - POTRERCBAMEA-SANGUAL S/ 7 187,277 14 1,256,002 41 16,841 86|  S/1,272,934.37 58 20% 914,342 77
TOTAL (A) 8/2187.277.14| 5/ 125600241 S/16.84196| /127293437 56.20%| 91434277
AVANCE FISICO DE OBRA 41.80%
AVANCE PROGRAMADG DE OBRA ;
B: REAJUSTES DE VALORIZACION 0.00 0.00 0.00
CANAL LA UNION - FOTREROBAMBA-SANGUAL | 0.00 000 0.00
C: DEDUCCIONES | 0.00] 0.00 0.00
Decduccion del resjuste por adelanto directo . 0.00 0.00 0.00
Deduacitn del reajuste por adelanto de materiales | 0.00 000 0.00
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C) 1,256,092.41 16,841.95 1,272,934 37
E: AMORTIZACIONES ;
ADELANTO DIRECTQ | 5/0.00
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES siooo| R R .
AMORTIZAGION DEL ADELANTO DIREGTO 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZASION DEL ADELANTO DE MATERIALES 0.00 “0.00] 0.00 0.00
TOTAL 5/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZAGION NETA (VN=VB-E) 1,256,092.41 16,641.95 1,272,934.37
F.: RETENGIONES ;
FONDO DE GARANTIA 258,098.70 0.co 258,086.70
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00,
TOTAL (E) 258,098.70 aod 258,085 70|
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA ,
EN EFECTIVO (VN-E) S/ 1,256,092.41 SI18,84108)  §/1.27292437
ENLGV. (EXONERADO) S/ 226 086.62 5/3,011.55 5/220 128.18
TOTAL (D) RS |y /1,482,189.04| §/19,87351|  5/1602 05256
TAOTAL COMPROMISO A SOLICITAR  5i. S5/ 19,673.51
>  CUADRO DE AVANCE FINANCIERO
MONTO CONTRACTUAL 1 8/ 2.580,987.02 incluide el I.G.V.

L
MONTO DEL ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITADO
MONTO DEL ADELANTO DE MATER.: NO SOLICITADO

01 329 0728

agroexportadora consultoria®gmail .com
Cal. San Gregorio Nro. SN

(2 Cdras. Cementerio de Palian)
Huancayo = Huancayo - Junin



[

AGRO EXPORTACION

AMORTIZ | AMORTIZ
CONGEPio | MONTOBRUIO | ACION | ACION | VALORIZACION e MONTO A "m":f iy R
SIN IGV DE ADEL. | DE ADEL. NETA FACTURAR | 0 MIENTO
DIRECTO | DEMAT.
VAL N° 01 $/.303055.78 N 5/.303.055.78 S/ 5455004 | S/357.60582 81.817.29 GIRADO
VALN°D2 | 5762612723 S/ 626,127.23 §/11270290 | §/738,830.13 133.437.03 GIRADO
VALN°D3 | 5/109,908.72 $/109,908.72 $/19.783.57 | $/129.692.29 42,844.38 GIRADO
VALN°O4 | 5721700074 - S/ 217,000.74 §/39.060.13 | 5/25606087 EN TRAMITE
VAL, N° 05 5/ 16,841.96 . 5/ 1684196 $/.3031.55 5/19.873.51 EN TRAMITE
TOTAL
6. ESTADO SITUACIONAL DE OBRA:
» AVANCE PROGRAMADO DEL MES :42.18 %
» AVANCE REAL DEL MES :0.77 %
» AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO : 100.00 7%
» AVANCE REAL ACUMULADO :58.20 %

La obra se encuentra en un estado situacional de (ATRASADO EN -41.80%).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La supervision procede la presentacidn de la Valorizaciédn de Qbra N°05
correspondiente al periodo del 01 al 11 de agosto de 2024,

- Al cierre de la valorizacion de Obra N° 05 presenta un avance real acumulado de
58.20% versus un avance programado acumulado del 100.00%. Estado situacional
de avance de obra ATRASADO en -41.80%.

- El Contratista no redliza el reajuste en el presente mes.

- No hay amortizaciones por no existir adelanto directo ni adelanto de materiales.

- Se adjunta de los especialistas en Seguridad y Andlisis de Riesgos y del especialista
Costos, Presupuesto y Programacién quienes si se encuentran dentro del plantel
propuesto de la Supervision.

- Se suscribe el Acta de Suspension de Plazo de Obra N°02 con fecha 12 de agosto
de 2024 por un periodo de 21 dias calendarios correspondiente del 12 de agosto al
01 de setiembre de 2024, y a su vez la fecha de termino de cbra reprogramado es
el 14 de setiembre de 2024.
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AGRO EXPORTACION . M
- El contratista CONSORCIO HIDRO-TEC redlizo la presentacion del Eibédien S
valorizacion de obra N°05 incompleta correspondiente al periodo del 01 al 11 de
agosto de 2024, por lo cual, segun el Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL |
y su respectivo TDR de gjecucidn de obra se aplicard Ia PENALIDAD N°06 ENTREGA
DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES, tal como se muestra:

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES Uno pordos mil  |Segun informe del Supervisor,
Cuando el contatista entregue documentacion| (1/200C) del monto | luego de anotado el hecho en
6 |incompleta o con emrores. perjudicando el framite| de la valorizacién del | el cuademo de obra; y'o
normal de los mismos (solicitud ce adelantos,| periodo por cada dia | segun informe solicitado de la
valonzaciones, adicionales, etc.) la multa sera| de ocumdo el hecho SUIRM

por framite documentario

La cual se cuantificarad al momento que cumpla con la presentaciéon de la misma.
- Se concluye gue la presente penalidad se deberd aplicar para la siguiente
valorizacion del mes de setiembre segun el cdlculo corespondiente.

- Serecomienda ala entidad realizar el trdmite correspondiente.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Aftentamente;

=9 01 329 O7z8
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INFORME N° 005- 2024- AGRO EXPORTACION.SAC/AGRO-RURAL-SYAR-SGSCN |

PARA 1 ING. MICHAEL JESUS SANCHEZ GAMBOA
Jefe de Supervision de Obra.

DE : ING. SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA
Especialista en seguridad y andlisis de riesgo

ASUNTO : INFORME MENSUAL N°05 EN SEGURIDAD SALUD EN OBRA,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2024.

REFERENCIA : a) Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL [Ejecucidn de Obra)
b) Confrato N° 009-2024-MIDAGRI-AGRORURAL (Supervisién de Obra)
c) Saldo de Obra: “"Mejoramiento del Canal de Riego de Los Caserios
Huaynas, La Unidn, Potrerobamba, Sangudl Viejo, distrito de Huaso, Julcan
—La Libertad” — CUI 2224113

Fecha : 04 de setiembre de 2024

Tengo a bien dirigirme a usted, y alcanzarle, referente al documento a} de la referencia,
en calidad de Especidlista en Seguridad y Andlisis de Riesgo en relacion al Andlisis e
Identificacion de Riesgos en la ejecucion de la obra Saldo de Obra: "Mejoramiento del
Canal de Riego de Los Caserios Huaynas, La Union, Potrerobamba, Sangual Viejo, distrito
de Huaso, Julcdn —La Libertad" — CUI 2224113.

1. DATOS GENERALES:

Unidad Gestora : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

PROGRAMA DE DESARROLLQ PRODUCTIVO AGRARIO
Programa  RURAL - AGRO RURAL
{ficina de Supervision . AGRO RURAL

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO
Obra . DEL CANAL DE RIEGO DE LOS CASERIOS HUAYNAS, LA

UNION, POTREROBAMBA, SANGUL VIEJO, DISTRITO DE

HUASO, JULCAN - LA LIBERTAD CON CUI 2224113".

Ubicacion . HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD

Modalidad de Ejecucion . CONTRATA

Modalidad del Contratacion . SISTEMA PRECIOS UNITARIOS

Modalidad del Concurso : CONTRATACION DIRECTA

Monto de Presupuesto Base . §/.2,896,243.00

Fecha de Presupuesto Base "; . Feb-23

Contratista f ~: CONSORCIO HIDRO TEC
Residente de Obra 'J " . ING. Freddy Kuster De La Cruz Bernilla
Contrato e |Contrato N° 081-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL

ey ..__/’ 01 329 0728
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