PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. NUEVA BETANIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI – CUI 2437417 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024
	ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 31-10-2024


1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

	Fiscalizar la ejecución de obra, Mejoramiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas, en la CC.NN. Nueva Betania del distrito de calleria - provincia de coronel portillo - departamento de ucayali – CUI 2437417 de la MPCP correspondiente al año 2024

	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:
	No de Acuerdo: 
	
Fecha de Acuerdo: 

	
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: 
(Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).

	
FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.

	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una “X” la opción que corresponda).
	
Fiscalización en comisión (   )
	
Fiscalización individual ( X )

	
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras).1
	 
S/ 40,830.00 / Cuarenta Mil Ochocientos Treinta con 00/100 soles.


	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:
	
Fecha de inicio: 11/11/2024
	
Fecha de fin: 27/12/2024




1. CRONOGRAMA DE TRABAJO:

	N°
	Actividades a realizar
	Plazo estimado para desarrollar cada actividad 

	Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de la actividad

	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de fin
	

	1
	Gestionar, a través de la secretaria general, el requerimiento para la contratación de un asesor en ejecución de obra.
	11-11-2024
	21-11-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez

	2
	Solicitar al área correspondiente la copia del expediente técnico de la obra CUI 2437417, asimismo solicitar informes, valorizaciones, etc. de la supervisión de la obra. 
	11-11-2024
	21-11-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez

	3
	Revisar, analizar la información del expediente técnico de la obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2437417, con apoyo de los asesores profesionales.
	22-11-2024
	31-11-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez

	4
	Verificar en campo si la obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico.
	01-12-2024
	10-12-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez

	5
	Elaborar y remisión de informe por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado en campo sobre programación y ejecución de obra.
	11-12-2024
	27-12-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez

	6
	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2437417, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.
	01-12-2024
	27-12-2024
	Pablo Segundo Pérez Rodríguez




___________________________

  El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.




1. RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: 


A) Requerimiento de Bienes:

	Descripción del Bien
	Especificaciones técnicas del requerimiento
	Cantidad
	Precio unitario S/.
	
Presupuesto
 estimado S/. 

	
	
	
	
	

	SUB - TOTAL
	S/. 



B) Requerimiento de Servicios:
	Descripción del Servicio
	Términos de referencia del servicio
	Presupuesto 
estimado S/. 

	Asesoría en ejecución de obra
	Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con experiencia de tres años en saneamiento, plazo correspondiente a 30 días, con un solo pago previo informe técnico del profesional.
El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información del expediente técnico de obra sobre la etapa de ejecución, incluye verificación en campo que la ejecución de la obra se haga de acuerdo a lo programado en el expediente de obra, incluye la elaboración y remisión del informe con las recomendaciones y conclusiones respecto a lo identificado en campo.
	40,000.00

	Pasajes
	Pasajes vía fluvial para trasladarse a la obra por tes días 01 al 03 de diciembre.
	500.00

	Viáticos
	Viáticos para verificación de obra por tres días del 01 al 03 de diciembre.
	330.00

	[bookmark: _Hlk167384666]SUB - TOTAL
	S/. 40,830.00



	
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) 2:
	
S/.40,830.00


















1. COMENTARIOS (Opcional): 

	Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.




5)  FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

	


N°
	Nombres y apellidos completos
	


DNI
	Firma
	Sí es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba “Sí” donde corresponda):

	1
	PABLO SEGUNDO PEREZ RODRIGUEZ
	76230407
	
	SI

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



___________________________________

2 El “Presupuesto Total Estimado (A+B)” precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.

