
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  

Programa Subsectorial de Irrigaciones  

 
SISGED_MINAG RI 

 

Resolución Jefatural Nº 00098-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-

UGIRD 

Lima, 22 de noviembre de 2024 

VISTOS: 

  Los Informes N° 1634-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES y N° 264-2024-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES/JMSR de la Subunidad Gerencial de Ejecución y 

Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje; la Carta Nº 496-2024-MIDAGRI-

DVDAFIR/PSI-UGIRD, el Memorando N° 462-2024-MIDAGRI-PP, el Informe N° 151-2024-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFCONT, el Memorando N° 1957-2024-MIDAGRI-DVDAFIR 

/PSI-UADM e Informe N° 064-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/WFV. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Contrato Nº 95-2019-MINAGRI-PSI, de fecha 15 de mayo de 2019, 

derivado del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 026-2019-MINAGRI-PSI-2 

para la contratación de la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: 

“Rehabilitación del canal Señor de Los Afligidos, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash” - CUI: 2436073, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el 

Contratista Ejecutor CONSORCIO ALPHA MALE, para la Elaboración de expediente técnico 

por la suma S/ 130,349.70 incluido IGV y para la ejecución de obra el monto de S/ 2’784,607.20 

incluido IGV, teniendo un plazo de elaboración de expediente técnico de 30 días calendario y 

plazo de ejecución de obra de 120 días calendario; 

 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 058-2020-MINAGRI-DVDAFIR-PSI/DIR, de 

fecha 14 de febrero de 2020, se aprueba administrativamente el expediente técnico de obra 

de la intervención: “Rehabilitación del canal Señor de Los Afligidos, distrito de Carhuaz, 

provincia de Carhuaz, departamento de Ancash” - CUI: 2436073, cuyo presupuesto de obra 

asciende a la suma S/ 2’782,869.01 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos 

Sesenta y Nueve con 01/100 Soles) incluido IGV; 

 

Que, mediante Carta Notarial N° 42-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, de fecha 

20 de julio de 2022, la Entidad comunica la resolución del Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, 

fijándose la constatación física e inventario de la obra se llevaría a cabo los días 25, 26 y 27 

de julio de 2022 a horas 10:00 am; 

 

Que, mediante Carta Notarial N° 36-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, de fecha 

01 de junio de 2023, la Entidad comunica al Consorcio Alpha Male, para realizar una nueva 

constatación física e inventario de metas en los días 07, 08 y 09 de junio de 2023, por opinión 

de la Unidad de Asesoría Jurídica, respecto a la validez de la primera Acta de Constatación 

física e Inventario de metas e información del avance real partida por partida; 

 

 

«JNAHUE»
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Que, mediante Memorando Nº 462-2024-MIDAGRI-PP, de fecha 24 de mayo de 

2024, la Procuraduría Pública comunica al PSI, que no tiene registro de la existencia de algún 

procedimiento conciliatorio y/o proceso arbitral con el contratista ejecutor y supervisor derivado 

de la obra: “Rehabilitación del canal Señor de Los Afligidos, distrito de Carhuaz, provincia de 

Carhuaz, departamento de Ancash” - CUI: 2436073; 

 

Que, mediante Memorando N° 1655-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 

16 de agosto de 2024, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje solicita a la 

Unidad de Administración la conformidad financiera de los pagos efectuados de la liquidación 

del Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, con la finalidad de notificar al Consorcio Alpha Male; 

 

Que, mediante Memorando Múltiple N° 162-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, 

de fecha 20 de agosto de 2024, la Unidad de Administración señaló entre otros, con respecto 

a penalidades que, se deberá requerir independientemente de la solicitud de información 

técnica financiera, a la Unidad Funcional de Abastecimiento; 

 

Que, mediante Memorando N° 1957-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, de fecha 

26 de agosto de 2024, la Unidad de Administración remite a la Unidad Gerencial de 

Infraestructura de Riego y Drenaje, la revisión de las operaciones financieras en el SIAF y el 

estado de Cuenta SAP, que sustentan los pagos efectuados al Consorcio Alpha Male, 

sustentado en el Informe N° 151-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFCONT, de fecha 26 

de agosto de 2024; 

 

Que, mediante Memorando N° 1743-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 

28 de agosto de 2024, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje solicitó a la 

Unidad de Administración el recálculo de penalidades de la liquidación de cuentas del Contrato 

N° 95-2019-MINAGRI-PSI; 

 

Que, mediante Memorando N° 2060-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM, de fecha 

05 de setiembre de 2024, la Unidad de Administración remitió a la SUGES, la revisión del 

recálculo de penalidades de la liquidación de cuentas del Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, 

sustentado en el Informe N° 2643-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFABAST de fecha 

05 de setiembre de 2024; 

 

Que, mediante Carta N° 496-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, el Programa 

Subsectorial de Irrigaciones remite al Consorcio Alpha Male, la liquidación de cuentas del 

Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, elaborada por la Entidad, determinando los siguientes 

montos: i) Costo total del Contrato S/ 2’537,339.70 incluido IGV, ii) Saldo neto a cargo del 

Contratista S/ 620,754.58 incluido IGV, en estricto el Contratista Consorcio Alpha Male debió 

pronunciarse dentro de los quince (15) días siguientes, la misma que vencía el 25 de setiembre 

de 2024; 

 

Que, dentro de la fecha para su pronunciamiento el Consorcio Alpha Male no se 

pronunció respecto a la liquidación de cuentas derivadas del Contrato N° 95-2019-MINAGRI-

PSI elaborada por la Entidad, la misma que fue consentida; 
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Que, a través del Informe N° 1634-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, 

de fecha 04 de noviembre de 2024, estando al Informe N° 264-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-

UGIRD-SUGES/JMSR, la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura 

de Riego y Drenaje sustenta y recomienda aprobar la liquidación materia de la presente 

Resolución, determinando que el costo total del Contrato asciende a S/ 2’537,339.70 Incluido 

IGV., importe total desembolsado al Contratista, es de S/ 2’240,197.78 (más IGV), saldo por 

facturar a cargo del Contratista por la suma de S/ 106,093.68 soles incluido IGV., 

determinándose un saldo neto a cargo del Contratista por el importe de S/ 620,754.58 incluido 

IGV; precisando de los documentos citados se tienen el siguiente resumen: 
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MONTO RECALCULADO MONTOS PAGADOS DIFERENCIA A PAGAR

VALORIZACION DEL PERIODO:

Valorización del Expediente Técnico (Sin IGV) 110,465.85 110,465.84 0.01

Valorizacion de obra principal (Sin IGV) 1,992,299.34 2,091,790.91 -99,491.57

Valorizacion de mayores metrados (Sin IGV) 0.00 0.00 0.00

Valorización de Adicional y deductivo vinculante (Sin IGV) 0.00 0.00 0.00

  I = TOTAL VALORIZADO (Sin IGV) 2,102,765.19 2,202,256.75 -99,491.56

REAJUSTES:

Reajuste de valorizacion del contrato principal (Formulas polinomicas) 36,099.81 30,360.20 5,739.61

Reajuste de valorizacion de mayores metrados (Formulas polinomicas) 0.00 0.00 0.00

Reajuste de valorizacion  de Adicional y deductivo vinculante (Formulas polinomicas) 0.00 0.00 0.00

  II = TOTAL REAJUSTE (Sin IGV) 36,099.81 30,360.20 5,739.61

DEDUCCIONES:

Deducciones del reajuste por adelanto directo 8,170.34 965.81 7,204.53

Deducciones del Reajuste por adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00

  III = TOTAL DEDUCCIONES ( Sin IGV) 8,170.34 965.81 7,204.53

  VB= VALORIZACION BRUTA = (I + II - III) (Sin IGV) 2,130,694.66 2,231,651.14 -100,956.48

ADELANTOS:

  Adelanto directo 235,983.66 235,983.66 0.00

  Adelanto para materiales 0.00 0.00 0.00

  IV = TOTAL DE ADELANTOS ( Sin IGV) 235,983.66 235,983.66 0.00

AMORTIZACIONES:

  Amortizacion de adelanto directo 235,983.66 247,030.24 -11,046.58

  Amortizacion de adelanto para materiales 0.00 0.00 0.00

  V = TOTAL AMORTIZACIONES ( Sin IGV) 235,983.66 247,030.24 -11,046.58

COSTOS COVID

Costo directo y gastos generales variables en la paralización 19,593.22 19,593.22 0.00

Elab. documentos, adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo 0.00 0.00 0.00

Costos directos y gastos generales por re-movilización de personal y equipos 0.00 0.00 0.00

  VI = TOTAL COSTOS COVID (Sin IGV) 19,593.22 19,593.22 0.00

OTROS

Compensación Vacacional 0.00 0.00 0.00

Compensación por tiempo de servicio 0.00 0.00 0.00

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

Intereses Legales 0.00 0.00 0.00

  VII = TOTAL OTROS (Sin IGV) 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL (VB + IV - V + VI + VII) 2,150,287.88 2,240,197.78 -89,909.90

IGV  18% 387,051.82 403,235.60 -16,183.78

COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y SALDO ECONÓMICO 2,537,339.70 2,643,433.38 -106,093.68

MONTO TOTAL A FACTURAR (a) 2,537,339.70 2,643,433.38 -106,093.68

PENALIDADES

Penalidad Expediente Tecnico

Penalidad por mora 13,034.97 13,034.97 0.00

Otras penalidades 13,034.97 13,034.97 0.00

Penalidad Ejecucion de obra

Penalidad por mora 278,286.90 0.00 278,286.90

Otras penalidades 175,129.31 12,522.91 162,606.40

TOTAL PENALIDADES (b) 479,486.15 38,592.85 440,893.30

MAYOR COSTO DE SUPERVISION POR ATRASO

Mayor Costo de Supervisión imputable al ejecutor 2,779.65 0.00 2,779.65

TOTAL COSTO SUPERVISIÒN POR ATRASO (c) 2,779.65 0.00 2,779.65

COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Costo de liquidación del contrato 5,000.00 0.00 5,000.00

TOTAL COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (d) 5,000.00 0.00 5,000.00

INTERESES COMPENSATORIOS

Por pago indebido 65,987.95 0.00 65,987.95

TOTAL INTERESES COMPENSATORIOS (e) 65,987.95 0.00 65,987.95

SALDO NETO (a - b - c - d - e) S/. 1,984,085.95 2,604,840.53 -620,754.58

SALDO NETO A CARGO DEL CONTRATISTA S/. 620,754.58

DEVOLUCION DE GARANTIA

  Garantia Expediente Tecnico 0.00 0.00 0.00

  Garantia Ejecucion de obra 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 0.00 0.00 0.00

SALDO FINAL QUE INC. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA S/. 1,984,085.95 2,604,840.53 -620,754.58

DESCRIPCION
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Que, la liquidación del contrato tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo 

total del contrato y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de alguna de las 

partes; 

Que, la normativa de contrataciones del Estado no precisa que la Entidad debe, o no, 

emitir un acto resolutivo de aprobación de liquidación, por lo que ya se ha cumplido con el 

procedimiento de liquidación establecido en el artículo N° 94 del Decreto Supremo Nº 71-2018-

PCM; 

Que, el Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, se encuentra bajo el ámbito de aplicación 

de la Ley N° 30556, y el Decreto de Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento 

del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, cuyo 

artículo 94 establece lo siguiente: 

 

 Artículo 94. Liquidación del Contrato de Obra y efectos. 
 

 94.1 El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que 
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del 
plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con 
cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista 
o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste 
se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es 
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los 
gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para 
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 

 
 La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, 

practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo 
establecido. 

 
 Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe 

pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no 
hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con 
las observaciones formuladas. 

 
 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, 

aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. 
En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del 
plazo previsto en la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esta controversia a 
conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, 
según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 

 Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se 
resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias 
establecidas en la Ley de Contrataciones y en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 
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 En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación 
final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; 
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación 
se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, 
afectados por el factor de relación. 

 
 No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de 

resolver. 

 94.2 Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, 
culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 

 Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir 
de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores 
al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. 

 
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 00003-2024-MIDAGRI-

DVDAFIR/PSI, de fecha 10 de enero de 2024, se delega en el/la jefe/a de la Unidad Gerencial 
de Infraestructura de Riego y Drenaje (UGIRD), en materia de Reconstrucción con Cambios, 
la facultad de aprobar, observar y/o pronunciarse, según corresponda, previo informe técnico 
financiero elaborado por la Unidad de Administración, respecto de las liquidaciones de los 
contratos de ejecución de obras y consultoría de obras; 

 

Que, en ese sentido, considerando las conclusiones y recomendaciones vertidas en 

los informes técnicos antes señalados y que no existen controversias pendientes de resolver; 

a fin de cerrar el expediente de contratación, corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe 

la liquidación del Contrato N° 95-2019-MINAGRI-PSI, para la contratación para la elaboración 

de expediente técnico y ejecución de la obra: “Rehabilitación del canal Señor de Los Afligidos, 

distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash” - CUI: 2436073; 

 

Con el visado de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de 

Infraestructura de Riego y Drenaje; 

 

De conformidad con el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 

Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 071-2018-PCM, los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial 

de Irrigaciones (PSI), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI; y, en 

uso de las facultades conferidas en el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 0003-2024-

MIDAGRI-DVDAFIR/PSI; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la liquidación de cuentas del Contrato Nº 95-2019-MINAGRI-

PSI, suscrito entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el Consorcio Alpha Male, para 
la contratación para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra: “Rehabilitación 
del canal Señor de Los Afligidos, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, departamento de 
Ancash” - CUI: 2436073, determinando que el costo total del Contrato asciende a S/ 
2’537,339.70 Incluido IGV., importe total desembolsado al Contratista, es de S/ 2’643,433.38 
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Incluido IGV, saldo por facturar a cargo del Contratista por la suma de S/ 106,093.68 soles 
incluido IGV., determinándose un saldo neto a cargo del Contratista por el importe de S/ 
620,754.58 incluido IGV, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- AUTORIZAR a la Unidad de Administración proceda al recupero del 

saldo neto a cargo de Contratista Consorcio Alpha Male por la suma de S/ 620,754.58 incluido 
IGV, conforme se aprueba en el artículo precedente de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Administración proceda a notificar la 

presente Resolución al Consorcio Alpha Male, anexando los informes técnicos de sustento, 
que forman parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/psi). 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

«AVALVERDE» 
 
 
 

ANDRES MIRKO VALVERDE MILANOVICH 
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE         

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

https://www.gob.pe/psi
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