
 

 
 

 
 

             No. 1044 -2024-MTC/20 
 
         Lima, 04 de octubre de 2024 

 

 

 

 
VISTOS:  
 
La Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 recibida el 06.11.2023 (E-095547-2023), a través de la 

cual el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB presenta la Valorización N° 05 por Mayores 
Cantidades (Mayores Metrados) N° 02 correspondiente al mes de octubre 2023 (período del 
01.10.2023 al 31.10.2023) al Contrato N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE; los 
Memorándums Nros. 4500 y 4799-2024-MTC/20.9 de fechas 02.09.2024 y 17.09.2024, 
respectivamente, así como los Informes Nros. 109 y 120-2024-MTC/20.9-MCU de fechas 27.08.2024 
y 17.09.2024, respectivamente, de la Dirección de Obras y el Informe N° 1424-2024-MTC/20.3 de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

  
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 05.11.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, 

en adelante PROVIAS NACIONAL, y la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, 
en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato 
Préstamo  BID 3881/OC-PE, en adelante el Contrato, para la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO, 
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA 
UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – 
ANTAMINA, en lo sucesivo la Obra, por la suma ascendente a la cantidad de S/ 1 241 495 685,46, 
incluido I.G.V., con un plazo de ejecución de 10 años, siendo que el Contratista ejecutará la Obra de 
conformidad con las disposiciones del referido Contrato de Obra, y documentos de Licitación; 

 
Que, con fecha 10.12.2018, PROVIAS NACIONAL y el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER 

- HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL 
PERÚ, en adelante el Supervisor, suscribieron el Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018- 
MTC/20.2, en lo sucesivo el Contrato de Supervisión, para la supervisión de la Obra por el monto de 
S/ 123 625 905.13 incluido el I.G.V., por un plazo de ejecución de ciento treinta y nueve (139) meses, 
para desarrollar todas las actividades de seguimiento y control necesarias para asegurar el fiel 
cumplimiento del Contrato de Obra, para lo cual deberá cumplir -entre otros- los siguientes objetivos 
específicos: Supervisión de las Obras Iniciales (OI): Tramo 1, 2 y 3; Supervisión de las Obras 
Complementarias (OC): OC-Peaje y OC-Pesaje; Supervisión de las Obras Programadas (OP); 
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Supervisión de la Conservación por Niveles de Servicio (CNS); Supervisión de las Atenciones 
Especiales (AE); Supervisión de la Asistencia al Usuario (AU); y Supervisión de Actividades Especiales 
en Derecho de Vía (ADV); 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 1183-2021-MTC/20 de fecha 23.06.2021 se aprobó 

la Directiva N° 002-2021-MTC/20 “Ejecución y pago por Modificaciones en las Cantidades en Obras de 
Carreteras Contratadas a Precios Unitario,  Financiadas o Cofinanciadas por el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID”, modificada por Resolución Directoral N° 810-2024-MTC/20 del 27.08.2024, en 
adelante la Directiva; 

 
Que, con fecha 15.10.2021, PROVIAS NACIONAL y el Contratista suscribieron la Adenda N° 05 

al Contrato, acordando: “(…) modificar el Contrato de Obra, a fin de establecer los criterios 
administrativos necesarios que permitan dotar de celeridad, eficacia y transparencia, al 
procedimiento administrativo de trámite y aprobación de las Valorizaciones por Mayores Cantidades 
de Obra, a través de la Directiva, asegurando el cumplimiento de los requisitos y de la oportunidad 
que dispone el Manual de Operaciones del Proyecto, así como de otros dispositivos legales aplicables 
debiéndose las siguientes modificaciones al Contrato: i) reemplazar en las Condiciones Especiales del 
Contrato el numeral 1.1(cc), ii) Agregar en el numeral 39.1 Variaciones (Mayores Cantidades) y 40.1 
Pagos en las Variaciones (Mayores Cantidades), a fin de efectuar una correspondiente precisión, para 
viabilizar el reconocimiento al contratista por la labor ejecutada (…)”; 

 
Que, el Contratista a través de su Residente de Obra anotó en el Asiento N° 1750  de fecha 

23.04.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “ADVERTENCIA ANTICIPADA PARA LA 
EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA EJECUCIÓN DE MURO DE 
CONCRETO ARMADO DEL KM 112 + 488.11 AL KM 112 + 510, DEL KM 116 + 139 AL KM 116 + 174,- 
DEL KM 116 + 977 AL KM 117 + 131,  DEL KM 117 + 575 AL KM 117 + 669, DE LA PARTIDA PRINCIPAL: 
PARTIDA: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS. PARTIDA: 600 DRENAJE. PARTIDA: 700 TRANSPORTE.  
PARTIDA: 900 PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFERENCIA: a) ADENDA N° 05 – CONTRATO DE OBRA N° 
127-2018-MTC/20 – DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20 DE FECHA 15.10.21”, lo siguiente: “Dejamos 
constancia y advertimos anticipadamente que, debido a situaciones imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato, se presenta la necesidad de ejecutar mayores cantidades para la 
construcción del muro de concreto armado en el KM 112 + 488.11 al KM 112+510, KM 116 + 139 al 
KM 116 + 174, KM 116 + 977 al KM 117 + 131, KM 117 + 575 al KM 117 + 669 comprendiendo las 
partidas específicas (…). En concordancia a la normativa de la referencia, procedemos a anotar la 
necesidad de ejecución de las mayores cantidades (mayores metrados), teniendo en cuenta que los 
trabajos realizados por el contratista superan los metrados contractuales consignados en el 
presupuesto de obra, para las partidas y obras del asunto, mas no superan el 15% del presupuesto 
contratado sumando sus presupuestos adicionales y deductivos actualizados a la fecha, y al no 
haberse modificado el expediente técnico, luego solicitaremos al supervisor la correspondiente 
autorización de ejecución de mayores metrados, atendiendo a la naturaleza del sistema de 
contratación a precios unitarios, donde se cuantifica lo realmente ejecutado y a los precios unitarios 
ofertados, para posteriormente proceder con el sustento correspondiente mediante informe e 
incluirlos en las correspondientes valorizaciones mensuales, de acuerdo de los avances de obra. (…) 
Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las condiciones generales del contrato, dejamos 
constancia que la presente anotación representa una Advertencia Anticipada por la posible necesidad 
de elaborar y aprobar una variación, necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra 
principal, el mismo que puede modificar el monto del contrato; 

 
Que, el Contratista a través de su Residente de Obra en el Asiento N° 1773  de fecha 

29.04.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “Asunto: ADVERTENCIA ANTICIPADA 
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SOBRE LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LAS PROGRESIVAS: KM 112+733.50 AL KM 112+749.21, KM 
116+805.00 AL KM 116+837.46, KM 117+176.00 AL KM 117+190.74 VERIFICÁNDOSE LA NECESIDAD 
DE INCREMENTAR EL METRADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA: 200 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 600 DRENAJE. 700 TRANSPORTE. 900 PROTECCIÓN AMBIENTAL. (…) 
Dejamos constancia y advertimos anticipadamente que, como consecuencia del replanteo y la 
cuantificación respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una 
modificación de los diseños de ingeniería, se ha verificado que es necesario incrementar el metrado 
de diversas partidas previstas en el presupuesto de obra, siendo indispensable para alcanzar la 
finalidad del contrato (…) los trabajos realizados por el Contratista en este escenario superan los 
metrados contractuales consignados en el Presupuesto de Obra (…)  mas no superan el 15% del 
presupuesto contratado, sumando sus presupuestos adicionales y deductivos actualizados a la fecha 
(…)”; 

 
Que,  el Contratista a través de su Residente de Obra en el Asiento N° 1774  de fecha 

29.04.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA 
SOBRE LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LAS PROGRESIVAS: KM 117 + 790.80 AL KM 117 + 814.77.  KM 
117 + 965.00 AL KM 117 + 980.00.  KM 118 + 170.00 AL KM 118 + 199.45.  KM 118 + 463.03 AL KM 
118 + 498.20. KM 119 + 847.50 AL KM 119 + 867.50.  KM 136 + 070.00 AL KM 136 + 155.00. 
VERIFICÁNDOSE LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL METRADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL 
PRESUPUESTO DE OBRA: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS.  600 DRENAJE.  700 TRANSPORTE. 900 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. REFERENCIA: a) ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-
MTC/20. b) DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20 DE FECHA 15.10.21”, anotó lo siguiente: “Dejamos 
constancia y advertimos anticipadamente que, como consecuencia del replanteo y la cuantificación 
respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación de 
los diseños de ingeniería, se ha verificado que es necesario incrementar el metrado de diversas 
partidas previstas en el presupuesto de obra, siendo indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato. Las referidas modificaciones en las cantidades (Mayores Metrados) se han identificado en la 
construcción de los muros de concreto armado en las progresivas del KM 117 + 790.80 al KM 117 + 
814.77, KM 117 + 965.00 al KM 117 + 980.00, KM 118 + 170.00 al KM 118 + 199.45, KM 118 + 463.03 
al KM 118 + 498.20, KM 119 + 847.50 al KM 119 + 867.50, KM 136 + 070.00 al KM 136 + 155.00. Los 
mayores metrados que nos ocupa determinan modificación en las cantidades de las siguientes 
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partidas del presupuesto de obra (…). En concordancia a los instrumentos contractuales mencionados 
en la referencia, procedemos a anotar la necesidad de ejecución de las mayores cantidades (mayores 
metrados), dejando constancia que los trabajos realizados por el contratista en este escenario 
superan los metrados contractuales consignados en el Presupuesto de Obra, para las partidas y obras 
del asunto, mas no supera el 15% del presupuesto contratado, sumados sus presupuestos adicionales 
y deductivos actualizados a la fecha; y, al no haberse modificado el expediente técnico, 
posteriormente solicitaremos al supervisor la correspondiente autorización de ejecución de los 
mayores metrados y luego de dicha ejecución proceder a incluirlos en las respectivas valorizaciones 
mensuales, de acuerdo a los avances de obra y el sustento que corresponda. (…) Por lo tanto, al 
amparo del numeral 32.1 de las Condiciones Generales del Contrato, dejamos constancia que la 
presente anotación representa una advertencia anticipada advirtiendo que la necesidad de 
incrementar el metrado de diversas partidas previstas en el presupuesto de obra, para alcanzar la 
finalidad del contrato, podrían elevar el precio del contrato e incluso demorar la ejecución de las 
obras”; 

 
Que, el Contratista a través de su Residente de Obra en el Asiento N° 1807  de fecha 

16.05.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA 
SOBRE LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LAS PROGRESIVAS: KM 115 + 966.54 AL KM 115 + 998.83. KM 
116 + 928.00 AL KM  116 + 964.04. KM 143 + 810.00 AL KM 143 + 867.39. KM 144 + 980.00 AL KM 
145 + 031.00. KM 149 + 660.00 AL KM 149 + 706.79. VERIFICÁNDOSE LA NECESIDAD DE 
INCREMENTAR EL METRADO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE OBRA: 200 
MOVIMIENTO DE TIERRAS.  600 DRENAJE.   700 TRANSPORTE.  900 PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
REFERENCIA: a) ADENDA N° 05 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20. b) DIRECTIVA N° 002-
2021-MTC/20 DE FECHA 15.10.21”, anotó lo siguiente: “Dejamos constancia y advertimos 
anticipadamente que, como consecuencia del replanteo y la cuantificación respecto de lo considerado 
en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación sustancial de los diseños de 
ingeniería, se ha verificado que es necesario incrementar el metrado de diversas partidas previstas en 
el presupuesto de obra, siendo indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Las referidas 
modificaciones en las cantidades (Mayores Metrados) se han identificado en la construcción de los 
muros de concreto armado en las progresivas del Km 115 + 966.54 al Km 115 + 998.83, Km 116 + 
928.00 al Km 116 + 964.04, Km 143 + 810.00 al Km 143 + 867.39, Km 144 + 980.00 al Km 145 + 
031.00 y Km 149 + 660.00 al Km 149 + 706.79. Los Mayores Metrados que nos ocupa determinan 
modificación en las cantidades de las siguientes partidas del presupuesto de obra (…). En 
concordancia a los instrumentos contractuales mencionados en la referencia, procedemos a anotar la 
necesidad de ejecución de las mayores cantidades (mayores metrados), dejando constancia que los 
trabajos realizados por el contratista en este escenario superan los metrados contractuales 
consignados en el Presupuesto de obra, para las partidas y obras del asunto, mas no superan el 15% 
del presupuesto contratado, sumados sus presupuestos adicionales y deductivos actualizados a la 
fecha; y, al no haberse modificado el expediente técnico, posteriormente solicitaremos al supervisor 
la correspondiente autorización de ejecución de los mayores metrados y luego de dicha ejecución 
proceder a incluirlos en las respectivas valorizaciones mensuales, de acuerdo a los avances de obra y 
el sustento que corresponda. (…) Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones 
Generales del Contrato, dejamos constancia que la presente anotación representa una advertencia 
anticipada advirtiendo que la necesidad de incrementar el metrado de diversas partidas previstas en 
el presupuesto de obra, para alcanzar la finalidad del contrato, podrían elevar el precio del contrato e 
incluso demorar la ejecución de las obras”; 

 
Que,  el Contratista a través de su Residente de Obra en el Asiento N° 1889  de fecha 

08.06.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “ASUNTO: Solicitamos autorización 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=A9exzR4QgrI=

Expediente: E-095547-2023



 

 
 

 
 

             No. 1044 -2024-MTC/20 
 
         Lima, 04 de octubre de 2024 

 

 

 

para la ejecución  de Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 12 de las partidas principales: 
Partida: 200 Movimiento de tierras. Partida: 500 Drenaje. Partida: 600 Obras Complementarias. 
Partida: 700 Transporte. Partida: 900 Protección ambiental. Partida: 930 Programa de compensación. 
Referencia: a) Carta N° 530-23-LMMQ-RCR20-T3 de fecha 05.06.2023. b) Asiento del Cuaderno de 
obra N° 1878 – presentación de informe (05.06.2023). c) Asientos N° 1750, 1773, 1774, 1807 del 
Cuaderno de Obra (advertencia anticipada MM N° 12). d) Adenda N° 05- Contrato de Obra N° 127-
2018-MTC/20 – Directiva N° 002-2021-MTC/20 de fecha 15.10.2021”, anotó lo siguiente: “Mediante 
Asientos del cuaderno de obra N° 1750, 1773, 1774 y 1807, el contratista ha advertido de la 
existencia de mayores cantidades a ejecutar, por lo tanto, para llevar a cabo una correcta ejecución 
de los trabajos descritos y el compromiso de paso, se solicita a la supervisión de obra, la autorización 
para la ejecución de los trabajos relacionados con los muros de concreto armado en los km 
112+733.50 al km 112+749.21, km 116+805.00 al km 116+837.46, km 116+928.00 al km 116+964.04, 
km 116+997.00 al km 117+131.92, km 117+176.00 al km 117+190.74, km 117+790 al km 117+814.77, 
km 117+965.52 al km 117+980.00, km 118+170.00 al km 118+199.45, km 118+463.03 al km 
118+498.20, km 143+810.35 al km 143+867.39, km 144+980.00 al km 145+031.00 y km 149+660.00 
al km 149+706.79, que corresponde a las siguientes partidas: Partida: 200 Movimiento de tierras. 
Partida: 500 Drenaje. Partida: 700 Transporte. Partida: 900 Protección ambiental. Partida: 930 
Programa de compensación (…). Por lo tanto, solicitamos la verificación y autorización para la 
ejecución, teniendo en cuenta que los trabajos realizados  por el contratista superan los metrados 
contractuales consignados en el presupuesto de obra, para las partidas y obras del asunto, más no 
superan el 15% del presupuesto contratado, sumando sus presupuestos adicionales y deductivos 
actualizados a la fecha, y al no haberse modificado el expediente técnico, corresponde al supervisor 
autorizar la ejecución de las mayores cantidades, atendiendo a la naturaleza del sistema de 
contratación a precios unitarios, donde se cuantifica lo realmente ejecutado y a los precios unitarios 
ofertados”; 

 
Que, el Supervisor a través de su Jefe de Supervisión, en el Asiento N° 1902 de fecha 

10.06.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: “SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 12 – ASIENTO N° 1889”, anotó lo 
siguiente: “A lo solicitado por el contratista en el asiento N° 1889 sobre su pedido de autorización 
para la ejecución de mayores cantidades N° 12, luego de verificarse las distintas partidas indicadas en 
el referido asiento, las mismas que están contempladas en el estudio de ingeniería del proyecto y 
cumpliendo con el procedimiento determinado en la Directiva N° 002-2021-MTC/20, se concede la 
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autorización para su ejecución de las mayores cantidades. Asimismo, estaremos comunicando a la 
entidad y a la ingeniera monitora designada por Provias Nacional.”; 

 
Que, el Supervisor a través de la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-587 de fecha 12.06.2023, 

recibida en PROVIAS NACIONAL el 13.06.2023 (E-49242-2023), remite el Informe Técnico de  
Modificación de Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N°  12, para cuyo efecto adjunta los Informes 
Nros. 2510020-OI.3-35-INF-156 y 2510020-OI.3-27-INF-776 de sus Especialistas en Metrados, Costos y 
Valorizaciones,  y Estructuras y Obras de Arte, respecto a la necesidad de autorizar la ejecución de los 
Mayores Metrados en Movimiento de Tierras: Partida: 200, Drenaje: Partida 500, Transporte: Partida 
700, Protección Ambiental: Partida 900 y Programa de Compensación: Partida 930; 

 
Que, el Contratista a través de su Residente de Obra en el Asiento N° 1926  de fecha 

17.06.2023 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto y Referencia: “ASUNTO: COMUNICAMOS EL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FÍSICOS DE MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 
12, PARTIDAS GENÉRICAS 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 500 DRENAJE, 600 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, 700 TRANSPORTE, 900 PROTECCIÓN AMBIENTAL – TRAMO III. REFERENCIA: A) 
DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20 DEL 15.09.2021. B) CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 DEL 
06.11.2018, anotó lo siguiente: “Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 1902, la Supervisión ha 
autorizado al Contratista la ejecución de Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 12, que 
involucra a las Partidas que se detallan a continuación: Partida: 200 Movimiento de Tierras. Partida: 
500 Drenaje. Partida: 600 Obras Complementarias. Partida: 700 Transporte. Partida: 900 Protección 
Ambiental. Partida: 930 Programa de Compensación. Las mayores Cantidades N° 12, materia de 
autorización a la que hacemos referencia, corresponden a la ejecución de la construcción de muros de 
concreto armado en las progresivas km 112+733.50 al km 112+749.21, km 116+805.00 al km 
116+837.46, km 116+928.00 al km 116+964.04, km 116+997.00 al km 117+131.92, km 117+176.00 al 
km 117+190.74, km 117+790 al km 117+814.77, km 117+965.52 al km 117+980.00, km 118+170.00 al 
km 118+199.45, km 118+463.03 al km 118+498.20, km 143+810.35 al km 143+867.39, km 
144+980.00 al km 145+031.00 y km 149+660.00 al km 149+706.79”; 

 
Que, a través del Informe N° 042-2023-MTC/20.9-Igm de fecha 20.06.2023, la Especialista en 

Seguimiento en Campo de Obras de Infraestructura Vial de la Dirección de Obras, informa respecto a 
la verificación de inicio de ejecución de la modificación de cantidades (mayores metrados) N° 12 y 
verificación en campo de las estructuras y áreas auxiliares consideradas en la Carta N° 2510020-OI.3-
CJS-23-587 del Supervisor, concluyendo, entre otros: “f) Se ha verificado en campo el proceso de 
ejecución o no de las estructuras y áreas auxiliares en el Expediente de Mayores Cantidades (Mayores 
Metrados) N° 12 (…), las cuales se sustentan en el registro fotográfico adjunto”; 

 
Que, mediante Carta N° 893-23-LMMQ/RCR20-T3 recibida por el Supervisor con fecha 

31.10.2023, el Contratista remite el expediente de la Valorización N° 05 de Mayores Cantidades N° 
12, para revisión y conformidad; 

 
Que, con Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 recibida el 06.11.2023 (E-095547-2023), el 

Supervisor remite a PROVIAS NACIONAL la Valorización N° 05 del Mayor Metrado N° 12, 
correspondiente al mes de octubre del 2023, para cuyo efecto remite a la Entidad el Informe N° 
2510020-OI.3-00-MM-12 del Jefe de Supervisión, a través del cual concluye lo siguiente: “Los 
metrados valorizados, corresponden a los trabajos realmente ejecutados, y han sido verificados en el 
campo en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales como Supervisión de Obra. Para la 
aceptación y trámite de los metrados valorizados, se ha verificado el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del contrato y los trabajos bien ejecutados. Los trabajos ejecutados por el 
Contratista fueron evaluados por la Supervisión de Obra, así mismo  se hace mención que éstos no 
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han sido conciliados con el Contratista (…). De acuerdo a los metrados aprobados por Supervisión, el 
monto a facturar de la Valorización de Obra N° 05 de Mayores Cantidades N° 12 correspondiente al 
mes de Octubre  del 2023, asciende a S/ 424 650,66 (…) que incluye reajustes e IGV”; 

 
Que, mediante Informe N° 091-2023-MTC/20.9-Igm de fecha 20.11.2023, la Especialista de 

Seguimiento de Campo de Obras de Infraestructura Vial, remite la relación de metrados presentados 
en la Valorización N° 05 de Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 12, correspondiente al mes 
de octubre del 2023, de las partidas ejecutadas por el Contratista, concluyendo lo siguiente: “Se deja 
constancia que la presente correspondes a la verificación en campo de los sectores considerados en el 
Informe del Supervisor de la Valorización de Obra contenido en el documento de la referencia, 
Correspondiendo a la Supervisión de Obra, la cuantificación, supervisión y control de calidad en obra 
en cumplimiento a sus funciones Contractuales”; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Informe N° 4287-2024-MTC/20.4 

del 12.08.2024, en atención al Memorándum N° 4047-2024-MTC/20.9 de la Dirección de Obras,  
otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la Valorización N° 05 de las Mayores 
Cantidades  N° 02 (Mayores Metrados N° 12) del Contrato por el monto  de S/ 424 650,66, incluido 
I.G.V., indicando que el gasto que genere dicho compromiso deberá afectarse en la estructura 
funcional programática de la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 0068 con Fuente de 
Financiamiento RO (Recursos Ordinarios) que se adjunta, cuyo monto comprende los compromisos 
de pago programados para el presente año, así como el monto solicitado; 

 
Que, mediante Informe N° 109-2024-MTC/20.9-MCU de fecha 27.08.2024, que cuenta con la 

conformidad del Jefe de Gestión de Obras y la del Director de la Dirección de Obras expresada en el 
Memorándum N° 4500-2024-MTC/20.9 del 02.09.2024, el Especialista en Administración de 
Contratos, señala, entre otros, lo siguiente: “a. CONTENIDO DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES 
CANTIDADES: * De la revisión a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 y por lo expuesto en el numeral 
3.2.5.2 del presente informe, el suscrito concluye que en la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES 
CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02 se ha cumplido con el contenido mínimo establecido en el 
numeral 6.2.2 de la Directiva BID N° 002-2021-MTC/20 (detalle en la TABLA N° 06). b. PERIODO DE 
EJECUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02: * De la revisión a la Carta 
N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088, el suscrito concluye que el periodo de ejecución de los metrados 
incluidos en la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 es del 01 al 31 de octubre 
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del 2023. c. PARTIDAS DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES CANTIDADES: * De la revisión a la Carta N° 
2510020-OI.3-CJS-23-1088, el suscrito concluye que las partidas incluidas en la VALORIZACIÓN N° 05 
POR MAYORES CANTIDADES N° 02 (OCTUBRE 2023) están contempladas en el Estudio de Ingeniería 
(Lista de Cantidades de la Obra). d. ORIGEN DE LA VALORIZACIÓN DE MAYORES CANTIDADES: * De la 
revisión a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088, en conformidad con el pronunciamiento del 
Contratista y la Supervisión, el suscrito concluye que las MAYORES CANTIDADES N° 02 son el 
incremento del metrado de partidas previstas en la Lista de Cantidades de la Obra, cuya ejecución 
es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto y que se originaron por el Replanteo y 
cuantificación real de los Muros de Concreto Armado (ubicados del Km 12+733 al Km 112+749, del 
Km 116+805 al Km 117+131.92, del Km 117+176.00 al Km 117+190.74, del Km 117+790 al Km 
117+814.77, del Km 117+965.52 al Km 117+980.00, del Km 118+170.00 al Km 118+199.45, del Km 
118+463.03 al Km 118+498.20, del Km 143+810.35 al Km 143+867.39, del Km 144+980.00 al Km 
145+031.00 y del Km 149+660.00 al Km 149+706.79); además, las MAYORES CANTIDADES N° 02 no 
provienen de una modificación sustancial al diseño de ingeniería del Expediente Técnico de la Obra; 
en cumplimiento de lo estipulado en la Adenda N° 05 del Contrato N° 127-2018-MTC/20 y en la 
Directiva BID N° 002-2021-MTC/20. e. MONTO DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES 
CANTIDADES N° 02 (SIN REAJUSTE NI IGV): * De la revisión a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 de 
la Supervisión, al Informe N° 091-2023-MTC/20.9-lgm de la Especialista en Seguimiento en Campo 
DO-PVN y en conformidad al pronunciamiento del Especialista de Costos DO-PVN en su Informe N° 
050-2024-MTC/20.9-JECH, el suscrito concluye que la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES 
CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 asciende 
al monto de S/ 246,029.11 sin IGV ni reajuste (detalle en el ANEXO N° 01). Se debe precisar que, la 
VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 no incluye gastos generales”; 

 
Que, continuando con lo indicado por el Especialista en Administración de Contratos de la 

Dirección de Obras en el Informe N° 109-2024-MTC/20.9-MCU, tenemos: “f. REAJUSTE DE LA 
VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02: * Por lo expuesto en el numeral 3.2.5.6 del 
presente informe, el suscrito concluye que el REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES 
CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 asciende 
al monto de S/ 113,844.33 (detalle en la TABLA N° 09). g. MONTO DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR 
MAYORES CANTIDADES N° 02 (CON REAJUSTE E IGV): * De la revisión a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-
23-1088 de la Supervisión, al Informe N° 091-2023-MTC/20.9-lgm de la Especialista en Seguimiento 
en Campo DO-PVN y en conformidad al pronunciamiento del Especialista de Costos DO-PVN en su 
Informe N° 050-2024-MTC/20.9-JECH, el suscrito concluye que es PROCEDENTE la aprobación del 
pago de la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 por el monto ascendente a S/ 424,650.66 
(Cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta con 66/100 soles) incluido IGV (con reajuste) 
(detalle en el ANEXO N° 02). h. INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS VARIACIONES (PRESTACIONES 
ADICIONALES DE OBRA), DEDUCTIVOS VINCULADOS Y MAYORES CANTIDADES, RESPECTO AL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL DE LAS OBRAS INICIALES (OI.1, OI.2 Y OI.3): * La VALORIZACIÓN N° 05 POR 
MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 
2023 asciende al monto de S/ 424,650.66 incluido IGV (con reajuste), por lo que: - La incidencia 
específica de la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 es de: * 0.123% respecto al 
Monto Original de las Obras iniciales del Tramo 3. * 0.041% respecto al Monto Original de las Obras 
iniciales de los Tramos 1, 2 y 3. * 0.034% respecto al Monto Original del Contrato N° 127-2018-
MTC/20. - La incidencia acumulada de las Variaciones (Prestaciones Adicionales de Obra), Deductivos 
Vinculados y Mayores Cantidades es de: * 15.363% respecto al Monto Original de las Obras iniciales 
de los Tramos 1, 2 y 3, porcentaje menor al 30%, en cumplimiento de la CGC 39.1. * 12.708% respecto 
al Monto Original del Contrato N° 127-2018-MTC/20, porcentaje menor al 15%, por lo que no se 
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requiere de la autorización de la Contraloría General de la República según la CGC 40.1. - El monto 
actualizado del Presupuesto de las Obras iniciales del Tramo 3 es de S/ 374,085,932.46. - El monto 
actualizado del Presupuesto de las Obras iniciales de los Tramos 1, 2 y 3 es de S/ 1,184,734,282.22. - 
El monto actualizado del Contrato N° 127-2018-MTC/20 es de S/ 1,399,264,154.07. i. CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL: * Con Informe N° 4287-2024-MTC/20.4 del 12.08.2024, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto PVN otorga la certificación presupuestal para el pago de la VALORIZACIÓN N° 05 POR 
MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, correspondientes al mes de octubre 2023, por 
el monto ascendente a S/ 424,650.66 incluido IGV (con reajuste). j. PROCEDENCIA DE LA 
VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02 * Por lo expuesto en 
el presente informe, el suscrito concluye que es PROCEDENTE la autorización del pago de la 
VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 por el monto ascendente a S/ 424,650.66 incluido 
IGV (con reajuste); dado que, se ha verificado el cumplimiento de los aspectos formales, el 
procedimiento, el contenido mínimo, el sustento del origen y la necesidad de aprobación de la 
Valorización de Mayores Cantidades, asimismo, la ejecución de las Mayores Cantidades ha sido 
verificada en campo por la Supervisión y por el Especialista de Seguimiento en Campo DO-PVN, 
además, el monto de la presente Valorización cuenta con la opinión técnica favorable del Especialista 
de Costos DO-PVN y se cuenta con la certificación presupuestal correspondiente; cumpliendo con los 
requisitos estipulados en la Adenda N° 05 del Contrato N° 127-2018-MTC/20 y en la Directiva BID N° 
002-2021-MTC/20”; 

 
Que, con Memorándum N° 1346-2024-MTC/20.3 del 12.09.2024, la Oficina de Asesoría 

Jurídica solicita diversas aclaraciones respecto a la solicitud de autorización del Pago de la 
Valorización N° 05 por Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 02 correspondiente al mes de 
octubre 2023  (período del 01.10.2023 al 31.10.2023) – Obras Iniciales Tramo 3 (OI.3) presentada por 
el Contratista; 

 
Que, a través del Memorándum N° 4788-2024-MTC/20.9 del 16.09.2024, la Dirección de 

Obras se encuentra tramitando la Valorización N° 04 por Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 
02, correspondiente al mes de Setiembre 2023 por el monto ascendente a S/ 177 664,47 incluido 
reajuste e I.G.V.; 
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Que, mediante Memorándum N° 4799-2024-MTC/20.9 del 17.09.2024, la Direccion de Obras 
remite el Informe N° 120-2024-MTC/20.9-MCU de la misma fecha de su Especialista en 
Administración de Contratos, que cuenta con su conformidad y la del Jefe de Gestión de Obras, en el 
que se concluye lo siguiente: 
“a. ACLARACIÓN N° 01:  

 Por lo expuesto en el numeral 1.1 del presente informe, se aclara que acorde a la Carta N° 
2510020-OI.3-CJS-23-587, la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-645, al Informe N° 068-2023-MJVC y al 
Informe N° 145-2023-MTC/20.9/MCU, se aclara que las Mayores Cantidades N° 02 sólo incluyen 
las partidas genéricas: 200. MOVIMIENTO DE TIERRAS, 500. DRENAJE, 700. TRANSPORTES, 900. 
PROTECCIÓN AMBIENTAL y 930. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN (detalle en la TABLA N° 01).  
Asimismo, se aclara que la partida 600. OBRAS COMPLEMENTARIAS no está incluida en la 
autorización de las Mayores Cantidades N° 02 (por lo tanto, la partida 600 no está incluida en la 
VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 - OCTUBRE 2023). 

b. ACLARACIÓN N° 02:  

 En cumplimiento del numeral 6.2.3 de la Directiva BID N° 002-2021-MTC/20 y acorde a lo expuesto 
en el folio 47 del Informe N° 109-2024-MTC/20.9-MCU, se precisa que la VALORIZACIÓN N° 05 
POR MAYORES CANTIDADES N° 02 corresponde a mayores cantidades ejecutadas en el periodo 
del 01.10.2023 al 31.10.2023. 

c. ACLARACIÓN N° 03:  

 Por lo expuesto en el numeral 1.3 del presente informe y acorde a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-
23-645, el suscrito aclara que las Mayores Cantidades N° 02 se originaron por el replanteo y 
cuantificación real de los Muros de Concreto Armado ubicados en las siguientes progresivas:  
1) Del Km. 112+733.50 al Km. 112+749.21 2) Del Km. 116+805.00 al Km. 116+837.46 3) Del Km. 
116+928.00 al Km. 116+964.04 4) Del Km. 116+997.00 al Km. 117+131.92 5) Del Km. 117+176.00 
al Km. 117+190.74 6) Del Km. 117+790.80 al Km. 117+814.77 7) Del Km. 117+965.52 al Km. 
117+980.00 8) Del Km. 118+170.00 al Km. 118+199.45 9) Del Km. 118+463.03 al Km. 118+498.20 
10) Del Km. 143+810.35 al Km. 143+867.39 11) Del Km. 144+980.00 al Km. 145+031.00 12) Del 
Km. 149+660.00 al Km. 149+706.79 (…) 

 Además,  de la revisión a la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 de la Supervisión, el suscrito  
aclara que los metrados incluidos en la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 - 
OCTUBRE 2023 corresponde a actividades desarrolladas en la partida 500. DRENAJE y 
700.TRANSPORTE desarrolladas del 01 al 31.10.2023; para la ejecución de los Muros de Concreto 
Armado en las progresivas del Km. 118+463.03 al Km. 118+498.20 y del Km. 149+660.00 al Km. 
149+706.79.  

d. ACLARACIÓN N° 04: 

 Por lo expuesto en el numeral 1.4 del presente informe, se aclara que la Supervisión remitió a la 
Entidad su Informe Técnico que sustenta la necesidad de ejecutar las MAYORES CANTIDADES N° 
02 en las partidas genéricas: 200. MOVIMIENTO DE TIERRAS, 500. DRENAJE, 700. TRANSPORTES, 
900. PROTECCIÓN AMBIENTAL y 930. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN mediante la Carta N° 
2510020-OI.3-CJS-23-587 y la información complementaria de la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-
645, en donde se indica que el monto de las Mayores Cantidades N° 02 asciende a S/ 1,595,315.43 
incluido IGV (con precios referidos al mes de junio de 2018); en cumplimiento del numeral 6.1.3 de 
la Directiva BID N° 002-2021-MTC/20. 
Además, con el Oficio N° 2118-2023-MTC/20.9 sustentado en el Informe N° 145-2023-
MTC/20.9/MCU, la Entidad comunica a la Supervisión su CONFORMIDAD al Informe Técnico que 
sustenta la necesidad de ejecutar las MAYORES CANTIDADES N° 02 en las partidas genéricas: 
200. MOVIMIENTO DE TIERRAS, 500. DRENAJE, 700. TRANSPORTES, 900. PROTECCIÓN 
AMBIENTAL y 930. PROGRAMA DE COMPENSACIÓN (metrados señalados en la Carta N° 
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2510020-OI.3-CJS-23-645) por el monto ascendente a S/ 1,595,315.43 incluido IGV (con precios 
referidos al mes de junio de 2018). 

4.2. MONTO DE LA VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 (OCTUBRE 2023) 
Acorde a lo expuesto en el Informe N° 109-2024-MTC/20.9-MCU, el suscrito ratifica que: 

 La VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 asciende al monto de S/ 246,029.11 sin reajuste 
ni IGV (detalle en el ANEXO N° 01). 

 El Reajuste de la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 
02, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 asciende al monto de S/ 113,844.33. 

 Es PROCEDENTE autorizar el pago de la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES 
(MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 por el monto 
ascendente a S/ 424,650.66 incluido reajuste e IGV (detalle en el ANEXO N° 02). 

4.3. INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA), 
DEDUCTIVOS VINCULADOS Y MAYORES CANTIDADES, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL DEL 
CONTRATO N° 127-2018-MTC/20  

Por lo expuesto en el ítem III del presente informe, se concluye que los porcentajes de incidencia de 
la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 son los siguientes:  

-  La incidencia específica de la VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES N° 02 es de:  

 0.084% respecto al Monto Original de las Obras iniciales del Tramo 3.  

 0.028% respecto al Monto Original de las Obras iniciales de los Tramos 1, 2 y 3.  

 0.023% respecto al Monto Original del Contrato N° 127-2018-MTC/20.  
- La incidencia acumulada de las Variaciones (Prestaciones Adicionales de Obra), Deductivos 

Vinculados y Mayores Cantidades es de:  

 15.490% respecto al Monto Original de las Obras iniciales de los Tramos 1, 2 y 3 (detalle en el 
ANEXO N° 03).  

 12.813% respecto al Monto Original del Contrato N° 127-2018-MTC/20 (detalle en el ANEXO N° 
04).  

-  El monto actualizado del Presupuesto de las Obras iniciales del Tramo 3 es de S/ 373,630,319.45 
incluido IGV.  

-  El monto actualizado del Presupuesto de las Obras iniciales de los Tramos 1, 2 y 3 es de S/ 
1,186,039,366.61 incluido IGV.  
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-  El monto actualizado del Contrato N° 127-2018-MTC/20 es de S/ 1,400,569,238.46 incluido IGV”; 
 
Que, la Directiva regula, entre otros, lo siguiente: “VI. NORMAS ESPECÍFICAS. 6.1. 

Procedimiento para la autorización de ejecución de un incremento en las cantidades de las 
actividades. 6.1.1. El Contratista a través de su Ingeniero Residente de Obras Iniciales anotará en el 
cuaderno de obra, la necesidad de ejecutar mayores cantidades a las previstas en el Estudio de 
Ingeniería, sustentando técnicamente su procedencia. 6.1.2. El Personal asignado al control del 
Contrato (Supervisor), bajo responsabilidad, verifica que el incremento de cantidades en las 
actividades, en efecto cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su configuración, y 
que además no superen los límites previstos en la presente Directiva. 6.1.3. De verificar su 
procedencia, el Personal Asignado al Control (Supervisor), autorizará su ejecución mediante la 
anotación en el cuaderno de obra, y comunicará a la Entidad a través de un informe técnico 
sustentando la necesidad de su ejecución con información básica y relevante de la situación 
acontecida, en un plazo que no deberá exceder de los tres (03) días calendario.(…) 6.2. Procedimiento 
para la aprobación de la Valorización por Modificación en las Cantidades(…) 6.2.9. La Entidad 
deberá pronunciarse sobre la procedencia de las valorizaciones por modificación de cantidades, 
dentro de los veintiún (21) días siguientes a la presentación, a satisfacción de la Entidad, del 
expediente de Valorización por parte del Personal Asignado al Control (Supervisión). (…) VII. 
RESPONSABILIDAD (…) 7.6. La Resolución Directoral que autoriza el pago de las Valorizaciones de 
Modificación de Cantidades, deberá contar por el visto bueno del Director de la Dirección de Obras, y 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica-OAJ de Provias Nacional”; 

 
Que, la modificatoria señala, entre otros, establece: “Articulo 2.- Deróguese los numerales 

6.1.5, 6.2.7 y 6.3.3 de la Directiva N° 002-2021-MTC/20 denominada "Ejecución y pago por 
modificaciones en las cantidades en obras de carreteras contratadas a precios unitarios, financiadas 
o cofinanciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID", aprobada por Resolución Directoral 
N° 1183-2021-MTC/20 de fecha 23.06.2021. Articulo 3.- Disponer que las mayores cantidades 
ejecutadas en obras de carreteras contratadas a precios unitarios, financiadas 0 cofinanciadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, antes de la vigencia de la presente modificación de la 
Directiva N° 002-2021-MTC/20 aprobada por Resoluci6n Directoral N° 1183-2021-MTC/20 de fecha 
23.06.2021, serán tramitadas siempre y cuando: i) no hayan sido materia de pronunciamiento 
resolutivo por parte de la Entidad, ii) se acredite fehacientemente que fueron autorizados por el 
personal asignado al control, y iii) que fueron ejecutados conforme a la Directiva N° 002-2021-
MTC/20 vigente y las modificaciones”; 

 
Que, con fecha 15.10.2021, se suscribió la Adenda N° 05 al Contrato, a fin de establecer los 

criterios administrativos necesarios al procedimiento de trámite y aprobación de las valorizaciones 
por Mayores Cantidades de Obra dispuestos en la Directiva, para cuyo efecto, se han efectuado 
modificaciones al Contrato, conforme a lo siguiente: “(…) 3.1 Se debe reemplazar en las Condiciones 
Especiales del Contrato la CGC 1.1 (cc), como definición de Variación en los siguientes términos: CGC 
1.1 (cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las obras. 
Algunas variaciones pueden ser: prestaciones adicionales y/o deductivo, o de ser el caso, mayores 
cantidades de las partidas previstas en la lista de cantidades. Mayores Cantidades: Es el incremento 
del metrado de una partida prevista en la lista de cantidades de obra, indispensable para alcanzar la 
finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el 
expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación sustancial del diseño de ingeniería. 
Las mayores cantidades solo serán aplicables a las OI. Prestación Adicional: Aquella no considerada 
en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional. 3.2 Se debe agregar lo siguiente: CGC 39.1 VARIACIONES Mayores Cantidades 
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Para Obras Iniciales. Cuando se requiera ejecutar mayores cantidades (mayores metrados), estas son 
autorizadas por el personal a cargo del control de la obra, a través de su anotación en el Cuaderno de 
Obra, debiendo comunicar a la Entidad, de forma previa a su ejecución. EL CONTRATISTA a través de 
su Residente mediante anotación en el Cuaderno de Obra solicita la ejecución de mayores cantidades 
(mayores metrados), consignando la necesidad de su procedencia y pago) previstas en el Estudio de 
Ingeniería. El personal a cargo del control autoriza su ejecución siempre que no supere el quince por 
ciento (15%) del monto de la OI, considerando el monto acumulado de las mayores cantidades y las 
prestaciones adicionales de obra, restándoles los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la 
ejecución de estas mayores cantidades se computa para el cálculo del límite para la aprobación de 
adicionales, señalado precedentemente. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la 
ejecución de mayores cantidades (mayores metrados), pero sí para su pago. El encargado de 
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. CGC 40.1 PAGOS DE 
LAS VARIACIONES. Mayores Cantidades Para Obras Iniciales. El CONTRATANTE dará instrucciones al 
CONTRATISTA a través de la Directiva para el procedimiento de autorización de Pago de Mayores 
Cantidades en Contratos de Obras a Precios Unitarios, en Contratos de Prestamos Entre Perú y el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Se deberá aplicar la Directiva N° 002-2021-MTC/20 
denominada “Ejecución y pago por Modificaciones en las Cantidades en Obras de Carreteras 
Contratadas a Precios Unitarios, Financiadas o Cofinanciadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID”; 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido el Informe N° 1424-2024-MTC/20.3 de fecha 
01.10.2024, mediante el cual concluye: “5.1. La Dirección de Obras considerando la conformidad del 
Jefe de Gestión de Obras y del Supervisor (Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-1088 recibida el 
06.11.2023), que han realizado el análisis técnico respecto al pago de la Valorización N° 05 por 
Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 02 correspondiente al mes de octubre 2023 (período del 
01.10.2023 al 31.10.2023), ha determinado su procedencia, señalando que éstos se han originado por 
el replanteo de obra y cuantificación real de muros de concreto armado, la misma que resulta 
indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, determinado su monto y porcentaje entre otros 
aspectos técnicos por lo que siendo un aspecto netamente técnico, son de entera responsabilidad del 
Supervisor de Obra, del ingeniero Especialista en Seguimiento y Monitoreo, así como de la Dirección 
de Obras, en lo que corresponda a sus respectivas competencias funcionales, quienes otorgaron 
conformidad técnica al mencionado trámite; por lo que, no corresponde ser evaluado por esta Oficina 
de Asesoría Jurídica, siendo que el presente Informe únicamente versa sobre el cumplimiento de los  
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requisitos y procedimientos sobre el pago de la Valorización N° 05 por Mayores Cantidades (Mayores 
Metrados) N° 02 correspondiente al mes de octubre 2023 (período del 01.10.2023 al 31.10.2023), 
establecidos en la Adenda N° 05 al Contrato y la Directiva. 5.2 En ese sentido, estando a lo 
determinado técnica y contractualmente por el Supervisor mediante Carta N° 2510020-OI.3-CJS-23-
1088 recibida el 06.11.2023, así como los Informes Nros. 109 y 120-2024-MTC/20.9-MCU de fechas 
27.08.2024 y 17.09.2024, respectivamente, que cuentan con la conformidad del Jefe de Gestión de 
Obras y del Director de la Dirección de Obras expresada en los Memorándums Nros. 4500 y 4799-
2024-MTC/20.9 del 02.09.2024 y del 17.09.2024, en el marco de sus funciones establecidas en los 
literales b) y d) del artículo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL y en los cuales la 
Oficina de Asesoría Jurídica no ha participado, se considera que en atención a lo establecido en la 
Adenda N° 05 al Contrato y la Directiva, resulta legalmente viable continuar con el trámite de 
autorización de pago de la Valorización N° 05 por Mayores Cantidades (Mayores Metrados) N° 02 
correspondiente al mes de octubre 2023 (período del 01.10.2023 al 31.10.2023) al Contrato, bajo los 
términos y condiciones establecidas por el Supervisor y la Dirección de Obras, esta última en su 
calidad de área técnica a cargo de la administración del citado Contrato”.  
 

Estando a lo previsto en el Contrato de Ejecución de Obra N° 127-2018-MTC/20, a lo 
dispuesto en la Directiva N° 002-2021-MTC/20; el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado 
por los Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 0828-
2020-MTC/01.02 modificada por Resolución Ministerial N° 731-2023-MTC/01 y Resolución 
Ministerial N° 442-2024-MTC/01, y; 

 
Con la conformidad y visado de la Dirección de Obras; y visado de las Oficinas de 

Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, en lo que es de sus respectivas competencias. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Autorizar el pago de la Valorización N° 05 por Mayores Cantidades N° 02 de las 

Obras Iniciales Tramo 3 (OI.3),  ejecutada por la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP 
CORPORATION, en virtud del Contrato de Ejecución de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato 
Préstamo  BID 3881/OC-PE, para la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR 
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. 
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, correspondiente a 
las actividades realizadas en el mes de octubre de 2023 (período del 01.10.2023 al 31.10.2023), por 
el monto de S/ 290 314,35  incluido I.G.V. y sin reajuste, resultando el monto a facturar ascendente a 
S/ 424 650,66  incluido I.G.V. y reajuste, cuyo porcentaje de incidencia específica es de 0.084%, y con 
una incidencia acumulada de 15.490% respecto al monto de las Obras Iniciales (Tramos 1, 2 y 3), 
conforme a lo establecido en la Adenda N° 05 del Contrato de Ejecución de Obra N° 127-2018-
MTC/20 - Contrato Préstamo  BID 3881/OC-PE, suscrita el 15.10.2021 y conforme a lo señalado en los 
Anexos Nros. 01, 02, 03 y 04 que forman parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- El egreso que demande el pago de la Valorización N° 05 por Mayores Cantidades 

N° 02, autorizado en el Artículo 1 del presente Resolutivo, deberá ser afectada en la Estructura 
Funcional Programática de Certificación de Crédito Presupuestario (SIAF N° 0068); según Informe N° 
4287-2024-MTC/20.4 de fecha 12.08.2024, emitido por Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

 
Articulo 3.- El nuevo monto actualizado contractual del Contrato N° 127-2018-MTC/20 

asciende a la suma de S/ 1 400 569 238,46, incluido I.G.V., según se detalla en el Anexo N° 04, que 
forma parte de la presente Resolución. 
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Articulo 4.- Precisar que lo resuelto en el artículo 1 de la presente Resolución, no convalida 
los desajustes, errores u omisiones consignados en los documentos emitidos por la empresa CHINA 
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION y por el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, 
conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ. 
Asimismo, los aspectos técnicos, económicos y financieros que sustentaron la emisión de la presente 
Resolución, son de exclusiva responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Dirección 
Obras de PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.  
 

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución al Contratista: la empresa CHINA RAILWAY 20 
BUREAU GROUP CORPORATION, así como al Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - 
HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL 
PERÚ, y poner de conocimiento la presente Resolución a la Dirección de Obras, y a las Oficinas de 
Administración, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, todas de PROVIAS NACIONAL, 
para los fines que correspondan.  

 
                                                    Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 

ING. IVÁN VLADIMIR APARICIO ARENAS 
Director Ejecutivo 

PROVIAS NACIONAL
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ANEXO N° 01 
 

VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (SIN REAJUSTE, NI IGV) 
 

VALORIZACIÓN N° 05 DE MAYORES CANTIDADES N° 02  PRESUPUESTO BASE - JUNIO 2018  ACUMULADO MES ANTERIOR 
PRESENTE VALORIZACIÓN 

(OCTUBRE 2023) 
ACUMULADO MES ACTUAL SALDO POR VALORIZAR 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UND. 
 METRADO 

MM 02 
APROBADO  

 
PRECIO 

(S/)  
 PARCIAL (S/)  

 
METRADO  

 PARCIAL (S/)   %  
 

METRADO  
 PARCIAL (S/)   %  

 
METRADO  

 PARCIAL 
(S/)  

 %  
 

METRADO  
 PARCIAL 

(S/)  
 %  

500   DRENAJE    - 
 

1,165,875.27 
 

587,239.29 50.37% 
 

226,092.41 
  

813,331.72 
  

352,543.55 
 

501.E 
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA 
ESTRUCTURAS 

M3 4,211.09 17.10 72,009.64 3,128.74 53,501.45 74.30% 508.39 8,693.52 12.07% 3,637.13 62,194.97 86.37% 573.96 9,814.67 13.63% 

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS M3 4,467.77 55.37 247,380.42 1,731.94 95,897.52 38.77% - - 0.00% 1,731.94 95,897.52 38.77% 2,735.83 151,482.90 61.23% 

503.D CONCRETO CLASE "D" F'C= 210 KG/CM2 M3 683.65 606.66 414,743.11 364.07 220,866.71 53.25% 174.87 106,086.63 25.58% 538.94 326,953.34 78.83% 144.71 87,789.77 21.17% 

503.H CONCRETO CLASE "H" F'C= 100 KG/CM2 M3 60.90 543.73 33,113.16 35.31 19,199.11 57.98% 13.50 7,340.36 22.17% 48.81 26,539.46 80.15% 12.09 6,573.70 19.85% 

503.I ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2,104.38 63.88 134,427.79 1,215.63 77,654.44 57.77% 467.24 29,847.29 22.20% 1,682.87 107,501.74 79.97% 421.51 26,926.05 20.03% 

504.A  ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2  KG 38,695.97 5.57 215,536.54 16,262.06 90,579.67 42.03% 13,101.23 72,973.86 33.86% 29,363.29 163,553.54 75.88% 9,332.68 51,983.00 24.12% 

508.A4 TUBERIA HDPE D=4" PERFORADO M 183.00 29.77 5,447.91 125.00 3,721.25 68.31% 27.00 803.79 14.75% 152.00 4,525.04 83.06% 31.00 922.87 16.94% 

508.A5 TUBERIA HDPE D=4" SIN PERFORAR M 207.81 25.40 5,278.37 - - 0.00% - - 0.00% - - 0.00% 207.81 5,278.37 100.00% 

515.F TUBO PVC -SAP D=2" M 246.39 12.55 3,092.19 69.46 871.72 28.19% 27.65 346.96 11.22% 97.11 1,218.69 39.41% 149.28 1,873.50 60.59% 

516.A JUNTA PARA MUROS M2 45.01 17.33 780.07 - - 
 

- - 0.00% - - 0.00% 45.01 780.07 100.00% 

518.A GEOCOMPUESTO DE DRENAJE M2 978.91 34.80 34,066.07 716.88 24,947.42 73.23% - - 0.00% 716.88 24,947.42 73.23% 262.03 9,118.65 26.77% 

700   TRANSPORTE    - 
 

50,318.07 
 

18,949.12 37.66% 
 

10,474.04 
  

29,423.17 
 

- 20,894.90 
 

700.A 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
GRANULARES  ENTRE 120M Y 1000 M 

M3-
KM 

3,931.64 1.09 4,285.49 1,524.10 1,661.27 38.77% - - 0.00% 1,524.10 1,661.27 38.77% 2,407.54 2,624.22 61.23% 

700.B 
TRANSPORTE DE MATERIALES 
GRANULARES MAYORES DE 1000 M 

M3-
KM 

27,683.22 0.71 19,655.09 8,146.57 5,784.06 29.43% - - 0.00% 8,146.57 5,784.06 29.43% 19,536.65 13,871.03 70.57% 

700.C 
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES  
ENTRE 120M Y 1000 M 

M3-
KM 

3,705.77 1.09 4,039.29 2,064.42 2,250.22 
 

1,136.26 1,238.52 30.66% 3,200.68 3,488.74 86.37% 505.09 550.55 13.63% 

700.D 
TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES  
MAYORES DE 1000 M 

M3-
KM 

31,462.26 0.71 22,338.20 13,033.20 9,253.57 
 

13,007.78 9,235.52 41.34% 26,040.98 18,489.10 82.77% 5,421.28 3,849.10 17.23% 

COSTO DIRECTO   
  

1,299,963.68 
 

621,221.68 47.79% 
 

236,566.45 18.20% 
 

857,788.16 65.99% 
 

442,175.52 34.01% 

UTILIDAD 4.00% 
  

51,998.55 
 

24,848.87 47.79% 
 

9,462.66 18.20% 
 

34,311.53 65.99% 
 

17,687.02 34.01% 

VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES 
(MAYORES METRADOS) N° 02, CORRESPONDIENTES 
AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (SIN 
REAJUSTE, NI IGV) 

  
  

1,351,962.23 
 

646,070.55 47.79% 
 

246,029.11 18.20% 
 

892,099.69 65.99% 
 

459,862.54 34.01% 
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ANEXO N° 02 
 

VALORIZACIÓN N° 05 POR MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS) N° 
02, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 (INC. 

REAJUSTE E IGV) 
 

DESCRIPCIÓN MONTO (S/) 

MONTO VALORIZADO        246,029.11  

VALORIZACIÓN N° 05 MAYORES CANTIDADES N° 02        246,029.11  

REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES 
       113,844.33  

REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN N° 05 MAYORES CANTIDADES 
N° 02 

       113,844.33  

MONTO FACTURABLE (Sin IGV)        359,873.44  

IGV  (18%)          64,777.22  

MONTO A FACTURAR        424,650.66  
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ANEXO N° 03 
 

INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA), DEDUCTIVOS VINCULADOS Y MAYORES CANTIDADES, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL DE LAS OBRAS INICIALES (OI.1, OI.2 Y OI.3) 
 

Descripción Tramo Situación 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 OI TRAMO 1, 2 Y 3 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum.% 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. IGV)  S/. Incidencia % Incidencia Acum.% 

Presupuesto Contractual con 
I.G.V   

  
Contrato de Obra N° 127-

2018-MTC/20  
323,942,616.32     358,709,252.68     344,313,944.61     1,026,965,813.61     

Variación N° 01 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 01 

1 
R.D. N°  3493-2019-MTC/20 

modificada por R.D. N° 0713-
2021-MTC/20  

10,790,416.90 3.331% 3.331%     0.000%       10,790,416.90 1.051% 1.051% 

Variación N° 02 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 02 

1 
R.D. N°  025-2020-MTC/20 

modificada por R.D. N° 0577-
2021-MTC/20  

447,228.01 0.138% 3.469%     0.000%       447,228.01 0.044% 1.094% 

Variación N° 03 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 03 

1 
R.D. N°  1938-2020-MTC/20 

modificada por R.D. N° 0577-
2021-MTC/20 

3,715,732.15 1.147% 4.616%     0.000%       3,715,732.15 0.362% 1.456% 

Variación N° 04 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 04 1 

R.D. N°  2016-2020-MTC/20 
modificada por R.D. N° 0577-

2021-MTC/20 

13,245,278.03 4.089% 8.705%     0.000%       13,245,278.03 1.290% 2.746% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 1 

-10,763,222.57 -3.323% 5.382%     0.000%       -10,763,222.57 -1.048% 1.698% 

Variación N° 05 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 05 

1 
R.D. N°  2016-2020-MTC/20 

modificada por R.D. N° 0577-
2021-MTC/20 

410,904.28 0.127% 5.509%     0.000%       410,904.28 0.040% 1.738% 

Variación N° 06 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 06 

1 
R.D. N°  0248-2021-MTC/20 

modificada por R.D. N° 0577-
2021-MTC/22 

0 0.000% 5.509%     0.000%       0.00 0.000% 1.738% 

Presupuesto Adicional N° 01 

2 R.D. N°  0379-2021-MTC/20 

  0.000% 5.509% 3,991,018.25 1.113% 1.113%       3,991,018.25 0.389% 2.126% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 1 

  0.000% 5.509% -1,557,391.05 -0.434% 0.678%       -1,557,391.05 -0.152% 1.975% 

Variación N° 07 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 07 1 R.D. N°  0780-2021-MTC/20 

11,456,123.80 3.536% 9.046%   0.000% 0.678%       11,456,123.80 1.116% 3.090% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 2 

-200,085.13 -0.062% 8.984%   0.000% 0.678%       -200,085.13 -0.019% 3.071% 

Variación N° 08 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 08 1 R.D. N°  0784-2021-MTC/20 

1,736,649.78 0.536% 9.520%   0.000% 0.678%       1,736,649.78 0.169% 3.240% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 3 

-3,138.62 -0.001% 9.519%   0.000% 0.678%       -3,138.62 0.000% 3.240% 

Variación N° 09 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 09 1 R.D. N°  1139-2021-MTC/20 

10,819,655.88 3.340% 12.859%   0.000% 0.678%       10,819,655.88 1.054% 4.293% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 4 

-2,216,811.87 -0.684% 12.175%   0.000% 0.678%       -2,216,811.87 -0.216% 4.077% 

Presupuesto Adicional N° 02 

2 R.D. N°  1267-2021-MTC/20 

  0.000% 12.175% 3,970,975.51 1.107% 1.785%       3,970,975.51 0.387% 4.464% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 02 

  0.000% 12.175% -148,249.39 -0.041% 1.744%       -148,249.39 -0.014% 4.450% 

Variación N° 10 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 10 

1 R.D. N°  1534-2021-MTC/20 
8,824,724.01 2.724% 14.899%   0.000% 1.744%       8,824,724.01 0.859% 5.309% 

Presupuesto Deductivo -6,930,066.04 -2.139% 12.759%   0.000% 1.744%       -6,930,066.04 -0.675% 4.634% 
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Vinculante N° 5 

Variación N° 11 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 11 

1 R.D. N°  1661-2021-MTC/20 

528,165.98 0.163% 12.923%   0.000% 1.744%       528,165.98 0.051% 4.685% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 6 

-6,735.48 -0.002% 12.920%   0.000% 1.744%       -6,735.48 -0.001% 4.685% 

Presupuesto Adicional de 
Obra N° 03 

2 R.D. N°  1991-2021-MTC/20   0.000% 12.920% 0.00 0.000% 1.744%       0.00 0.000% 4.685% 

Descripción Tramo Situación 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 OI TRAMO 1, 2 Y 3 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum.% 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. IGV)  S/. Incidencia % Incidencia Acum.% 

Variación N° 12 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 12 1 R.D. N°  2233-2021-MTC/20 

15,387,854.66 4.750% 17.671%   0.000% 1.744%       15,387,854.66 1.498% 6.183% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 7 

-8,566,696.04 -2.645% 15.026%   0.000% 1.744%       -8,566,696.04 -0.834% 5.349% 

Presupuesto Adicional N° 04 
2 R.D. N°  2232-2021-MTC/20 

  0.000% 15.026% 2,444,932.16 0.682% 2.426%       2,444,932.16 0.238% 5.587% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 03 

  0.000% 15.026% -259,954.83 -0.072% 2.353%       -259,954.83 -0.025% 5.562% 

Variación N° 13 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 13 

1 RD. N° 043-2022-MTC720 

1,372,759.56 0.424% 15.450%   0.000% 2.353%       1,372,759.56 0.134% 5.695% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 8 

-3,664,241.99 -1.131% 14.319%   0.000% 2.353%       -3,664,241.99 -0.357% 5.339% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 01 al 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 10 

-140,572.18 -0.043% 14.275%   0.000% 2.353%       -140,572.18 -0.014% 5.325% 

Variación N° 14 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 14 

1 RD. N° 243-2022-MTC720 

5,720,131.24 1.766% 16.041%   0.000% 2.353%       5,720,131.24 0.557% 5.882% 

Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 9 

-415,235.89 -0.128% 15.913%   0.000% 2.353%       -415,235.89 -0.040% 5.841% 

Presupuesto Adicional de 
Obra N° 10 Presupuesto 
Deductivo Vinculante N° 02 

-11,629.58 -0.004% 15.909%   0.000% 2.353%       -11,629.58 -0.001% 5.840% 
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Presupuesto Adicional de 
Obra N° 05 

2 R.D. N°  353-2022-MTC/20     15.909% 0.00 0.000% 2.353%       0.00 0.000% 5.840% 

Presupuesto Adicional N° 01 
3 R.D. N°  387-2022-MTC/20 

    15.909%     2.353% 7,321,405.99 2.126% 2.126% 7,321,405.99 0.713% 6.553% 

Presupuesto Deductivo N° 01     15.909%     2.353% -544,855.57 -0.158% 1.968% -544,855.57 -0.053% 6.500% 

Presupuesto Adicional N° 06 
2 R.D. N° 500-2022-MTC/20 

    15.909% 0.00 0.000% 2.353%       0.00 0.000% 6.500% 

Presupuesto Deductivo N° 04     15.909% 0.00 0.000% 2.353%       0.00 0.000% 6.500% 

Presupuesto Adicional N° 07 
2 R.D. N° 583-2022-MTC/20 

    15.909% 334,737.57 0.093% 2.447%       334,737.57 0.033% 6.533% 

Presupuesto Deductivo N° 05     15.909% -379,722.14 -0.106% 2.341%       -379,722.14 -0.037% 6.496% 

Presupuesto Adicional N° 08 
2 R.D. N° 659-2022-MTC/20 

    15.909% 8,803,170.32 2.454% 4.795%       8,803,170.32 0.857% 7.353% 

Presupuesto Deductivo N° 06     15.909% -19,397,266.62 -5.408% -0.613%       -19,397,266.62 -1.889% 5.464% 

Presupuesto Adicional N° 09 
2 R.D. N° 1031-2022-MTC/20 

    15.909% 0.00 0.000% -0.613%       0.00 0.000% 5.464% 

Presupuesto Deductivo N° 07     15.909% 0.00 0.000% -0.613%       0.00 0.000% 5.464% 

Presupuesto Adicional N° 10 
2 R.D. N° 1046-2022-MTC/20 

    15.909% 1,146,498.89 0.320% -0.293%       1,146,498.89 0.112% 5.576% 

Presupuesto Deductivo N° 08     15.909% -139,772.78 -0.039% -0.332%       -139,772.78 -0.014% 5.562% 

Presupuesto Adicional N° 15 
1 R.D. N° 1129-2022-MTC/20 

0.00 0.000% 15.909%     -0.332%       0.00 0.000% 5.562% 

Presupuesto Deductivo N° 10 0.00 0.000% 15.909%     -0.332%       0.00 0.000% 5.562% 

Presupuesto Adicional N° 11 2 R.D. N°  1166-2022-MTC/20     15.909% 0.00 0.000% -0.332%       0.00 0.000% 5.562% 

Presupuesto Adicional N° 16 
1 R.D. N° 1237-2022-MTC/20 

21,359,711.22 6.594% 22.503%     -0.332%       21,359,711.22 2.080% 7.642% 

Presupuesto Deductivo N° 11 -3,278,107.71 -1.012% 21.491%     -0.332%       -3,278,107.71 -0.319% 7.323% 

Presupuesto Adicional N° 12 
2 R.D. N° 1269-2022-MTC/20 

    21.491% 4,120,526.23 1.149% 0.817%       4,120,526.23 0.401% 7.724% 

Presupuesto Deductivo N° 09     21.491% -12,147,324.15 -3.386% -2.570%       -12,147,324.15 -1.183% 6.541% 

Presupuesto Adicional N° 13 2 R.D. N° 1327-2022-MTC/20     21.491% 455,919.83 0.127% -2.443%       455,919.83 0.044% 6.586% 

Presupuesto Adicional N° 14 
2 R.D. N° 1478-2022-MTC/20 

    21.491% 5,164,283.76 1.440% -1.003%       5,164,283.76 0.503% 7.089% 

Presupuesto Deductivo N° 10     21.491% -4,136,892.91 -1.153% -2.156%       -4,136,892.91 -0.403% 6.686% 

Variación N° 17 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 17 

1 R.D. N° 1580-2022-MTC/20 1,834,818.72 0.566% 22.057%     -2.156%       1,834,818.72 0.179% 6.864% 

Variación N° 18 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 18 

1 R.D. N° 1538-2022-MTC/20 
1,278,449.31 0.395% 22.452%     -2.156%       1,278,449.31 0.124% 6.989% 

Presupuesto Deductivo N° 12 -1,246,979.11 -0.385% 22.067%     -2.156%       -1,246,979.11 -0.121% 6.868% 

Descripción Tramo Situación 
TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 OI TRAMO 1, 2 Y 3 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum.% 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. IGV)  S/. Incidencia % Incidencia Acum.% 

Presupuesto Adicional N° 15 2 R.D. N° 1620-2022-MTC/20     22.067% 1,126,246.80 0.314% -1.842%       1,126,246.80 0.110% 6.977% 

Variación N° 19 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 19 

1 R.D. N° 028-2023-MTC/20 5,121,382.51 1.581% 23.648%     -1.842%       5,121,382.51 0.499% 7.476% 

Variación N° 20 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 20 

1 R.D. N° 086-2023-MTC/20 4,961,177.97 1.531% 25.180%     -1.842%       4,961,177.97 0.483% 7.959% 

Variación N° 21 - 
Presupuesto Adicional de 
Obra N° 21 

1 R.D. N° 087-2023-MTC/20 6,153,619.34 1.900% 27.079%     -1.842%       6,153,619.34 0.599% 8.558% 

Presupuesto Adicional N° 02 3 R.D. N°  150-2022-MTC/20     27.079%     -1.842% 
          
1,082,741.67  

0.314% 2.283% 1,082,741.67 0.105% 8.664% 

Valorización N° 01 de 
Mayores Metrados N° 01 

3 R.D. N°  783-2022-MTC/20             
             
553,945.37  

0.161% 2.443% 553,945.37 0.054% 8.718% 

Presupuesto Adicional N° 16 

2 R.D. N° 225-2023-MTC/20 

    27.079% 51,470.07 0.014% -1.828%       51,470.07 0.005% 8.723% 

Presupuesto Deductivo N° 11     27.079% 
       -

938,505.04  
-0.262% -2.090%       -938,505.04 -0.091% 8.631% 

Variación N° 22- Presupuesto 
Adicional de Obra N° 22 

1 R.D. N° 501-203-MTC/20 0.00 0.000% 27.079%     -2.090%       0.00 0.000% 8.631% 

Presupuesto Adicional N°17 
2 R.D N° 549-2023-MTC/20 

    27.079% 503,211.85 0.140% -1.949%       503,211.85 0.049% 8.680% 

Presupuesto Deductivo N°12     27.079% -255,674.23 -0.071% -2.021%       -255,674.23 -0.025% 8.655% 
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Presupuesto Adicional N°18 
2 R.D N° 714-2023-MTC/20 

      2,191,734.40 0.611% -1.410%       2,191,734.40 0.213% 8.869% 

Presupuesto Deductivo N°13       -119,200.59 -0.033% -1.443%       -119,200.59 -0.012% 8.857% 

Presupuesto Adicional N° 03 3 R.D. N°  719-2023-MTC/20     27.079%       6,130,101.76 1.780% 4.063% 6,130,101.76 0.597% 9.454% 

Presupuesto Adicional N° 04 3 R.D. N°  738-2023-MTC/20     27.079%       6,187,486.76 1.797% 5.860% 6,187,486.76 0.603% 10.057% 

Presupuesto Adicional N° 05 

3 R.D. N°  753-2023-MTC/20 

    27.079%       
                              
-    

0.000% 5.860% 0.00 0.000% 10.057% 

Presupuesto Deductivo N° 02     27.079%       
                              
-    

0.000% 5.860% 0.00 0.000% 10.057% 

Presupuesto Adicional N° 06 

3 R.D. N°  769-2023-MTC/20 

    27.079%       
                              
-    

0.000% 5.860% 0.00 0.000% 10.057% 

Presupuesto Deductivo N° 03     27.079%       
                              
-    

0.000% 5.860% 0.00 0.000% 10.057% 

Presupuesto Adicional N°23 1 R.D. N° 592-203-MTC/20 2,009,277.27 0.620% 27.700%             2,009,277.27 0.196% 10.252% 

Presupuesto Adicional N°24 1 R.D. N° 657-203-MTC/20 2,260,495.60 0.698% 28.397%             2,260,495.60 0.220% 10.472% 

Presupuesto Adicional N°25 
1 R.D. N° 676-203-MTC/20 

1,357,403.52 0.419% 28.816%             1,357,403.52 0.132% 10.604% 

Presupuesto Deductivo N°13 -32,370.83 -0.010% 28.806%             -32,370.83 -0.003% 10.601% 

Presupuesto Adicional N°26 
1 R.D. N° 814-203-MTC/20 

0.00 0.000% 28.806%             0.00 0.000% 10.601% 

Presupuesto Deductivo N°14 0.00 0.000% 28.806%             0.00 0.000% 10.601% 

Presupuesto Adicional N°19 
2 R.D. N° 1002-203-MTC/20 

      6,366,611.36 1.775% 0.332%       6,366,611.36 0.620% 11.221% 

Presupuesto Deductivo N°14       -271,868.53 -0.076% 0.256%       -271,868.53 -0.026% 11.195% 

Presupuesto Adicional N°27 
1 R.D. N° 1007-203-MTC/20 

237,518.96 0.073% 28.880%             237,518.96 0.023% 11.218% 

Presupuesto Deductivo N°15 -25,561.10 -0.008% 28.872%             -25,561.10 -0.002% 11.215% 

Presupuesto Adicional N°28 
1 R.D. N° 1065-203-MTC/20 

6,946,436.43 2.144% 31.016%             6,946,436.43 0.676% 11.892% 

Presupuesto Deductivo N°16 -711,151.08 -0.220% 30.797%             -711,151.08 -0.069% 11.823% 

Presupuesto Adicional N°20 
2 R.D. N° 1239-2023-MTC/20 

      763,147.84 0.213% 0.469%       763,147.84 0.074% 11.897% 

Presupuesto Deductivo N°15       -81,000.36 -0.023% 0.447%       -81,000.36 -0.008% 11.889% 

Presupuesto Adicional N°29 
1 R.D. N° 1332-203-MTC/20 

0.00 0.000% 30.797%             0.00 0.000% 11.889% 

Presupuesto Deductivo N°17 0.00 0.000% 30.797%             0.00 0.000% 11.889% 

Presupuesto Adicional N°21 
2 R.D. N° 1570-2023-MTC/20 

      5,127,854.89 1.430% 1.876%       5,127,854.89 0.499% 12.388% 

Presupuesto Deductivo N°16       -160,394.78 -0.045% 1.831%       -160,394.78 -0.016% 12.373% 

Presupuesto Adicional N°22 2 R.D. N° 1678-2023-MTC/20       0.00 0.000% 1.831%           12.373% 

Presupuesto Adicional N°30 
1 R.D. N° 1648-203-MTC/20 

358,315.58 0.111% 30.907%             358,315.58 0.035% 12.408% 

Presupuesto Deductivo N°18 -24,479.54 -0.008% 30.900%             -24,479.54 -0.002% 12.405% 

Presupuesto Adicional N°23 2 R.D. N° 037-2024-MTC/20       0.00 0.000% 1.831%       0.00 0.000% 12.405% 

Presupuesto Adicional N° 07 3 R.D. N° 157-2024-MTC/20             1,144,137.66 0.332% 6.192% 1,144,137.66 0.111% 12.517% 
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Presupuesto Deductivo N° 04             -220,866.56 -0.064% 6.128% -220,866.56 -0.022% 12.495% 

Descripción Tramo Situación 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 OI TRAMO 1, 2 Y 3 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum.% 

Monto (Inc. 
IGV)  S/. 

Incidencia 
% 

Incidencia 
Acum. % 

Monto (Inc. IGV)  S/. Incidencia % Incidencia Acum.% 

Presupuesto Adicional N° 08 
3 R.D. N° 169-2024-MTC/20 

            652,170.15 0.189% 6.318% 652,170.15 0.064% 12.559% 

Presupuesto Deductivo N° 05             -26,884.19 -0.008% 6.310% -26,884.19 -0.003% 12.556% 

Presupuesto Adicional N°31 1 R.D. N° 164-2024-MTC/20 4,119,664.18 1.272% 32.171%             4,119,664.18 0.401% 12.957% 

Presupuesto Adicional N°32 
1 R.D. N° 170-2024-MTC/20 

4,386,166.90 1.354% 33.525%             4,386,166.90 0.427% 13.384% 

Presupuesto Deductivo N°19 -1,790,509.16 -0.553% 32.973%             -1,790,509.16 -0.174% 13.210% 

Presupuesto Adicional N° 09 3 
R.D. N° 417-2024-MTC/20 

            672,992.46 0.195% 6.505% 672,992.46 0.066% 13.275% 

Presupuesto Deductivo N° 06 3             -272,870.75 -0.079% 6.426% -272,870.75 -0.027% 13.249% 

Valorización N° 01 de 
Mayores Metrados N° 02 

3 R.D. N° 468-2024-MTC/20             131,971.16 0.038% 6.464% 131,971.16 0.013% 13.262% 

Presupuesto Adicional N° 10 3 
R.D. N° 532-2024-MTC/20 

            660,213.27 0.192% 6.656% 660,213.27 0.064% 13.326% 

Presupuesto Deductivo N° 07 3             -286,785.09 -0.083% 6.573% -286,785.09 -0.028% 13.298% 

Presupuesto Adicional N°33 1 R.D. N° 570-2024-MTC/20 366,273.52 0.113% 33.086%       
 

    366,273.52 0.036% 13.334% 

Presupuesto Adicional N° 11 3 
R.D. N° 608-2024-MTC/20 

            1,383,813.07 0.402% 6.975% 1,383,813.07 0.135% 13.468% 

Presupuesto Deductivo N° 08 3             -1,013,284.11 -0.294% 6.680% -1,013,284.11 -0.099% 13.370% 

Presupuesto Adicional N° 12 3 
R.D. N° 636-2024-MTC/20 

            2,120,956.25 0.616% 7.296% 2,120,956.25 0.207% 13.576% 

Presupuesto Deductivo N° 09 3             -105,585.31 -0.031% 7.266% -105,585.31 -0.010% 13.566% 

Presupuesto Adicional N° 13 3 R.D. N° 644-2024-MTC/20             1,850,279.70 0.537% 7.803% 1,850,279.70 0.180% 13.746% 

Presupuesto Adicional N° 14 3 R.D. N° 674-2024-MTC/20             974,584.38 0.283% 8.086% 974,584.38 0.095% 13.841% 

Presupuesto Adicional N° 24 
2 R.D. N° 742-2024-MTC/20 

      14,375,621.38 4.008% 5.839% 
 

    14,375,621.38 1.400% 15.241% 

Presupuesto Deductivo N° 17       -127,004.34 -0.035% 5.804%       -127,004.34 -0.0124% 15.229% 

Presupuesto Adicional N°34 1 R.D. N° 838-2024-MTC/20 1,760,697.40 0.544% 33.629%             1,760,697.40 0.171% 15.400% 

Valorización N° 02 de 
Mayores Metrados N° 02 

3 R.D. N° 913-2024-MTC/20             
             
300,748.81  

0.087% 8.173% 300,748.81 0.029% 15.429% 

Valorización N° 03 de 
Mayores Metrados N° 02 

3 R.D. N° 959-2024-MTC/20             
             
216,687.60  

0.063% 8.236% 216,687.60 0.021% 15.450% 

Valorización N° 04 de 
Mayores Metrados N° 02 

3 
En trámite 

(E‐086492‐2023) 
            

             
112,956.01  

0.033% 8.269% 112,956.01 0.011% 15.461% 

Valorización N° 05 de 
Mayores Metrados N° 02 

3 
En trámite 

(E-095547-2023) 
            

             
290,314.35  

0.084% 8.354% 290,314.35 0.028% 15.490% 

Monto de Adicionales y 
Deductivos 

    108,939,438.79     20,817,739.37     29,316,374.84     159,073,553.00     

Nuevo Monto de Obras 
Iniciales 

    432,882,055.11     379,526,992.05     373,630,319.45     1,186,039,366.61     
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Expediente: E-095547-2023



 

 
 

 
 

             No. 1044 -2024-MTC/20 
 
         Lima, 04 de octubre de 2024 

 

 

 

ANEXO N° 04 
INCIDENCIA ACUMULADA DE LAS VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA), DEDUCTIVOS 

VINCULADOS Y MAYORES CANTIDADES, RESPECTO AL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
N° 127-2018-MTC/20 

 

Actividades  Total (S/) 
Adicionales, Deductivos y 

Mayores Cantidades 

1. Obras Iniciales (OI) 1,026,965,813.61 159,073,553.00 

OI Tramo 1: Huánuco - Punto Unión 323,942,616.32 108,939,438.79 

OI Tramo 2: Punto Unión - Tingo Chico 358,709,252.68 20,817,739.37 

OI Tramo 3: Tingo Chico - Huallanca  344,313,944.61 29,316,374.84 

2. Actividades especiales en derecho de vía (ADV) 4,007,610.68 0.00 

ADV: Tramo 1: Huánuco - Punto Unión 431,542.41   

ADV: Tramo 2: Punto Unión - Tingo Chico 500,547.03   

ADV: Tramo 3: Tingo Chico - Huallanca 445,275.07   

ADV: Demarcación del derecho de vía 2,630,246.17   

3. Obras Complementarias (OC) 31,499,957.36 0.00 

OC: Construccion y equipamiento de Peaje 18,080,525.36   

OC: Construcción y equipamiento de Pesaje 13,419,432.00   

4. Obras Programadas (OP) 68,369,098.45 0.00 

OP Tramo 1: Huánuco - Punto Unión 13,363,478.00   

OP Tramo 2: Punto Unión - Tingo Chico 17,031,408.60   

OP Tramo 3: Tingo Chico - Huallanca 18,801,080.67   

OP Tramo 4: Huallanca - Dv. Antamina 7,004,717.94   

OP Tramo 5: Tingo Chico - Antamina 12,168,413.24   

5. Conservación por Niveles de Servicio (CNS) 89,567,077.58 0.00 

CNS Tramo 1: Huánuco - Punto Unión  
 (después de OI) 

22,313,084.61   

CNS Tramo 2: Punto Unión - Tingo Chico  
(después de OI) 

18,463,073.34   

CNS Tramo 3: Tingo Chico - Huallanca  
(antes de OI) 

2,102,123.72   

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
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CNS Tramo 3: Tingo Chico - Huallanca  
(después de OI) 

15,155,512.29   

CNS Tramo 4: Huallanca - Dv. Antamina  
(antes de Obra) 

1,107,759.03   

CNS Tramo 4: Huallanca - Dv. Antamina  
(después de Obra) 

5,400,325.31   

CNS Tramo 5: Tingo Chico - Antamina  
(antes de Obra) 

580,572.51   

CNS Tramo 5: Tingo Chico - Antamina  
(después de Obra) 

24,444,626.77   

6. Operaciones (O) 21,086,127.78 0.00 

O: Atenciones Especiales (AE) 14,277,378.32   

O: Asistencia al Usuario (AU) 6,808,749.46   

Total monto contratado ∑=1+2+3+4+5+6  1,241,495,685.46 159,073,553.00 

Nuevo monto del Contrato de Obra   1,400,569,238.46 

Incidencia acumulada   12.813% 

   
Incidencia acumulada de adicionales 12.813% (de monto Contrato de Obra) 

No supera el 15%, no requiriendo autorización de Contraloría General de la República (CGC 40.1) 
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