FIRMA DIGITAL

Trujillo, 10 de Diciembre del 2024

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000705-2024-GRLL-GGR-GRCO

VISTO:

La Carta N° 031-2024-CMOC-IC-CO/GRLL suscrito por
el Ing. Christiam Martin Orbegoso Cavero solicita a la entidad el cambio de
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS para la supervision en la ejecucién de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA L.E.I. N° 2210
DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO — DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” CUI N° 2550271, v;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 30 de julio de 2024, el Gobierno
Regional de La Libertad y el Sr. CHRISTIAM MARTIN ORBEGOSO CAVERO suscribieron
el Contrato N° 032-2024-GRLL-GGR-GRCO para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.l. N° 2210
DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO — DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” CUI N° 2550271, por el monto contractual de S/ 179,178.10 (Ciento setenta
y nueve mil ciento setenta y ocho con 10/100 soles), por el plazo contractual de 180
dias calendario;

Que, con fecha 29 de noviembre de 2024, mediante
Carta N° 031-2024-CMOC-IC-CO/GRLL, suscrito por el Sr. CHRISTIAM MARTIN
ORBEGOSO CAVERO solicita a la entidad el cambio de ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,
para la supervision de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL DE LA IL.E.I. N° 2210 DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUIJILLO —
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI N° 2550271, por motivos de renuncia del Ing.
German Oswaldo Ascoy Vidal siendo reemplazado por el Ing. Jose Manuel Fernandez
Valdiviezo.;

Que, con Informe N° 000178-2024-GRLL-GGR-GRI-
SGOS-CTI fecha 05 de diciembre de 2024, suscrito por el Arqg. Carlos Roberto Terrones
Iparraguirre informa a la Sub Gerencia de Obras y Supervision, lo siguiente:

ANALISIS DE DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO SUSTENTO DEL CAMBIO:

- Renuncia Irrevocable al cargo de Especialista en Estructuras, por parte del Ing. German
Oswaldo Ascoy Vidal.
De acuerdo al CONTRATO N° 032-2024-GRLL-GGR-GRCO, el personal profesional propuesto
debera permanecer como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de obra, por lo que de
acuerdo al inicio de obra (01/10/2024) y en relacion a la fecha de presentacién de renuncia
del ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS por parte del CONSULTOR (29/11/2024), computando los
dias concurridos de acuerdo al inicio de obra estd cumpliendo los 60 dias requeridos de
acuerdo a su contrato; a su vez la CARTA N” 031-2024-CMOC-IC-CO/GRLL, tiene con fecha 29
de agosto del 2024; pero la recepcion de tramite a la entidad tiene como fecha 29 de
noviembre del 2024.
Analisis de los documentos del profesional propuesto en el cual se verifica lo siguiente:
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[ EXPERENCIAPROFESIONAL_ESPECIALISTAENESTRUCTURAS |

NOMBRE : JOSE MANUEL FERNANDEZ VALDIVIEZO DNIN® - 70030680
PROFESION : Ingeniero Civil C.LP_N": 216384 (06-08-2018)
PERIODO
| N* DESCRIPCION DURACIO
“ CONTRATANTE NICO TERMING 0N
CONSTRUCCION DE LA CLINICA VIDA Y SALUD ETAPA 2 EN e
pac
iE 3 AARZC DISTRITY GUADALUP ;
1 :ci:?;c[ 5 Ci N:.si‘:w.;os . i[:;::w‘”; Eu CONSTRUCTORES Y | 1/04/2021 | B/11/2021 22
TR .
- ) CONSULTORES BIRL
USERTAD
j—
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL 18/12/2021 | 24/01/2022 38
. |IMOAL DE LA 1LE N 1733 Mi MUNDO MARAVILLOSO CONSORCIO
“ |pEL DISTRITO ¥ PROVINGIA DE TRUNLLO, REGION 1A INNOVACONS 1/02/2022 | 23/05/2022 12
UEERTAD - CUL N" 2319327
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA N LA LE N' 22067 EN £ CENTRO
5 ; CONSORCIO CATUAY | 14/06/2022 | 28/03/2022 107
POBLADO CATUAY, DISTRITD DE SIMBAL PROVINCIA DE
TRUNLLD, REGION LA UBERTAD
MEXORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR
EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO CHOCOPE, DISTRITO DE| CONSORCIO TRUNLLO | 22/12/2022 | 30/09/2023 283
CHOCOPE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTD DE
LA UBERTAD.
RECONSTRAUCCION, REHABIUTACION Y REPOSICION DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ALTD ' . . N
5 CONSORCIO VECOSAC | 6/10/2023 | 21/03/2024 168
TRUNLLD [i-4), DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE
i ) RECION } TAD
—————— i
| TOTAL EXPERIENCIA EN DIAS 930
| TOTAL EXPERIENCIA EN MESES 3100

Por lo indicado en la informacion presentada se concluye que el profesional propuesto cumple con
los requisitos de experiencia con un total de 31 meses.
V. CONCLUSIONES:

Luego de revisar la informacion contenida en la CARTA N° 031-2024-CMOC-IC-CO/GRLL, se
concluye en APROBAR la propuesta de cambio del profesional ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Que, con Informe N° 002972-2024-GRLL-GGR-GRI-
SGOS de fecha 05 de diciembre de 2024, el Sub Gerente de Obras y Supervisién remite
al Gerente Regional de Infraestructura, el Informe N° 000178-2024-GRLL-GGR-GRI-
SGOS-CTI de fecha 05 de diciembre de 2024, suscrito por el Arq. Carlos Terrones
Iparraguirre, informando que el Ing. Jose Fernandez Valdiviezo, con CIP 216384,
profesional propuesto para el cargo de Especialista en Estructuras de la obra indicada
en el asunto, si cumple con acreditar la experiencia minima solicitada en las bases
integradas, por lo que otorga la conformidad a la sustitucidn del profesional antes
mencionado, motivo por el cual se sugiere derivar el presente Informe a la Gerencia
Regional de Contrataciones para continuar con las acciones pertinentes segin lo
estipulado por el reglamento; asimismo, se recomienda verificar la veracidad de la
documentacién presentada por el Contratista;

Que, con Oficio N° 013951-2024-GRLL-GGR-GRI de
fecha 06 de diciembre de 2024, el Gerente Regional de Infraestructura remite a la
Gerencia Regional de Contrataciones, el Informe N° 002972-2024-GRLL-GGR-GRI-
SGOS, para atencién correspondiente;

Que, en concordancia con lo referido
precedentemente, es exclusiva responsabilidad del area usuaria (Coordinador de obra
y Sub Gerente de Obras y Supervisidn) la informacidn que en el presente caso brinda
a la Gerencia Regional de Contrataciones, en cumplimiento de la competencia
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exclusiva de supervisidn de la ejecucién del contrato prescrita en el ultimo parrafo del
inciso 5.2 del articulo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el presente contrato ha sido perfeccionado al
amparo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, sobre la sustitucidon solicitada, debe indicarse
que de conformidad con lo sefalado en el numeral 40.1 del articulo 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, es responsabilidad del contratista ejecutar la totalidad de
las obligaciones a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. Asimismo,
segln el articulo 164 del Reglamento, el contratista debe cumplir con sus obligaciones
reglamentarias;

Que, en ese contexto normativo, se ha regulado sobre
la obligacién del contratista de ejecutar su contrato de acuerdo a lo ofertado en su
propuesta, conforme se detalla a continuacion:

Articulo 190°: Obligacion del contratista de ejecutar el contrato con el
personal ofertado

“190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal
acreditado durante el perfeccionamiento del contrato.

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias calendario
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro
del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento
de esta disposicion, acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad
(0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra.
La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como
mdximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

(..)

Que, ahora bien, de conformidad con el numeral 190.3
del Articulo 190 del reglamento establece que, luego de transcurrido el plazo sefialado
en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad
que le autorice la sustitucién del personal acreditado; asi, respecto de la justificacion
de la sustitucidn, corresponde indicar que, segin la OPINION N2 017-2020/DTN:

“(...) si bien era responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el
plantel profesional ofertado, podian presentarse determinadas circunstancias
(de caso fortuito o fuerza mayor) que impedian la participacién de
determinados profesionales ofertados durante el procedimiento de seleccidn.
Asi, entre otras circunstancias que podian impedir la participacion del personal
ofertado se encontraba la renuncia voluntaria de alguin trabajador.

Sobre este punto, es importante mencionar que la renuncia es una de las
manifestaciones que ostenta el derecho al trabajo, dicha potestad puede ser
ejercida de manera libre, sin que el empleador pueda oponerse a la voluntad
del trabajador.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que aun cuando la potestad de
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renunciar se encontrara fuera de la esfera de control del contratista, este
ultimo no podia amparase en dicha circunstancia para liberarse de aquellas
obligaciones que hubiese contraido con la Entidad, es decir, el hecho de que
alguno de sus trabajadores renunciara no lo eximia de la obligacién de ejecutar
la prestacidon conforme a los términos establecidos en el contrato. Es por ello
gue la anterior normativa de contrataciones del Estado habia contemplado la
posibilidad de sustituir al personal ofertado originalmente, con el fin de que el
contratista pudiese continuar de manera regular con la ejecucién del contrato.

(.)”

Que, conforme a lo sefialado se observa que, dentro

de los documentos presentados a efectos del cambio de profesional, se ha presentado
la renuncia del Ing. German Oswaldo Ascoy Vidal, por lo que — en ese aspecto — se
cumpliria con una de las exigencias realizadas en el dispositivo legal y opinidon
precitadas;

Que, respecto de la aceptacion de la sustitucién del

profesional JOSE MANUEL FERNANDEZ VALDIVIEZO el Coordinador de Obra Arg. Carlos
Terrones Iparraguirre ha realizado el analisis de la documentacién presentada por el
contratista para la acreditacion de la experiencia solicitada, tal y como asi lo estipula
el numeral 190.3 y 190.4 del Articulo 190 del Reglamento de la Ley N2 30225,
modificado por D.S. N2 377-2019-EF, manifestando entre otros, que:

Renuncia Irrevocable al cargo de Especialista en Estructuras, por parte del Ing.
German Oswaldo Ascoy Vidal.

De acuerdo al CONTRATO N° 032-2024-GRLL-GGR-GRCO, el personal
profesional propuesto deberd permanecer como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de obra, por lo que de acuerdo al inicio de obra (01/10/2024) y
en relacion a la fecha de presentacion de renuncia del ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS por parte del CONSULTOR (29/11/2024), computando los dias
concurridos de acuerdo al inicio de obra estd cumpliendo los 60 dias requeridos
de acuerdo a su contrato; a su vez la CARTA N° 031-2024-CMOC-IC-CO/GRLL,
tiene con fecha 29 de agosto del 2024, pero la recepcion de tramite a la entidad
tiene como fecha 29 de noviembre del 2024.

Por lo indicado en la informacion presentada se concluye que el profesional
propuesto cumple con los requisitos de experiencia con un total de 31 meses.

Que, es necesario tener en cuenta que, en las Bases

Integradas del procedimiento de seleccion: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-
2024-GRLL-GRCO - | CONVOCATORIA, se establecié en el Numeral 3.2 — REQUISITOS
DE CALIFICACION de la Seccién Especifica, lo siguiente:

Especialista ylo jefe ylo
Responsable y'o Ingeniero] En la ejecucion o

ESPECIALISTA = ; y'o Supervisor yio | supervision de obras
s ) EN 24 meses (To;’;:‘ coordinador 0 1 combinacion | en general, I cual se
k STRUCTURAS de aslos en/de: estructuras o | computard o partic de
, diseno estructural o] la colegintura

Sane

estructuristia o estructuralisia
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Que, se verifica que el profesional propuesto para
reemplazar en el cargo de ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ING. JOSE MANUEL
FERNANDEZ VALDIVIEZO ha presentado la documentacién que acreditaria una
experiencia de 31 meses;
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Que, con Informe N° 000175-2024-GRLL-GGR-GRCO-
KCN de fecha 10 de diciembre de 2024, suscrito por la Abog. Karla Cecilia Carrasco
Nufiez profesional de la Gerencia Regional de Contrataciones concluye que: En virtud
de lo expuesto, y estando a lo informado por el drea usuaria mediante Informe N°
002972-2024-GRLL-GGR-GRI-SGOS e Informe N° 000178-2024-GRLL-GGR-GRI-SGOS-
CTI, suscrito por el Sub Gerente de Obras y Supervision y el Coordinador de Obra de
dicha dependencia, respectivamente; corresponde autorizar la sustituciéon del
profesional propuesto por el contratista CHRISTIAM MARTIN ORBEGOSO CAVERO,
como supervisor de obra, en cumplimiento de lo prescrito en el inciso 190.5 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, habiéndose verificado el cumplimiento de los
requisitos para la procedencia de la sustitucion del profesional — ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS y contando con la opinidn técnica favorable de la Sub Gerencia de Obras
y Supervisién, resulta PROCEDENTE atender la presente solicitud;

Que, por otro lado, el area usuaria ha tenido a bien
determinar en el rubro de otras penalidades de la Cldusula Duodécima del Contrato N°
032-2024-GRLL-GGR, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 161, numeral
161.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que dispone “La Entidad
prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad
por mora; asimismo, puede prever otras penalidades {(...)”. Asimismo, el drea usuaria
ha determinado los supuestos de aplicacion de penalidad (cambio de personal
profesional) y el procedimiento correspondiente, lo que debe ser materia de analisis y
revision por parte de la Sub Gerencia de Obras y Supervision;

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 933-
2020-GRLL/GOB de fecha 23 noviembre de 2020, se delegan facultades en materia de
contrataciones del Estado, delegdndose a la Gerencia General Regional, Gerencia
Adjunta y Gerencia Regional de Contrataciones facultades a ser ejercidas segun sus
competencias conforme a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento
vigentes, en el marco del Reglamento de Organizacién y Funciones —ROF del Gobierno
Regional La Libertad, modificado a través de la Ordenanza Regional N° 002-2014-GR-
LL/CR, de fecha 01 abril de 2014;

De conformidad con las facultades otorgadas en la
referida Resolucion Ejecutiva Regional, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
N2 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacidn, Ley N2 27867 - Ley Organica de
Gobiernos Regionales, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento y modificatorias
pertinentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la sustitucién del
profesional — ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, por motivos de renuncia del Ing.
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Germdn Oswaldo Ascoy Vidal, y autorizar como nuevo profesional al Ing. JOSE MANUEL
FERNANDEZ VALDIVIEZO con CIP N° 216384, para la supervisidn de la ejecucidn de la
obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.l. N°
2210 DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO — DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” CUI N° 2550271, solicitada por el contratista CHRISTIAN MARTIN
ORBEGOSO CAVERO.
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ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el expediente
administrativo a la Sub Gerencia de Obras y Supervision con la finalidad de establecer,
bajo su responsabilidad, de corresponder, la determinaciéon de aplicacién de penalidad
por el cambio del profesional en el plantel técnico.

ARTICULO TERCERO.- NORTIFICAR al contratista
supervisor CHRISTIAN MARTIN ORBEGOSO CAVERO en su domicilio Mz. B Lote 14 —
Urb. Villa Santa Maria, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad y/o
correo electrénico christiamorbegoso@gmail.com.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR al contratista
INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C., con domicilio en la Av. América Sur N°
1232 — Urb. Palermo, distrito y provincia de Trujillo, con correo electrénico
ebugo@hotmail.com, para los fines que estime pertinente.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER Ila verificacion
posterior de la documentacién presentada por CHRISTIAN MARTIN ORBEGOSO
CAVERO, sobre el cambio de plantel profesional presentado.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional
de Contrataciones, a través del operador SEACE, la publicacion de la presente
resolucidon en la plataforma del SEACE.

ARTICULO SETIMO.- NOTIFIQUESE, la presente
resolucion a la Gerencia Regional de Infraestructura y Subgerencia de Obras vy
Supervision, para su conocimiento y fines, asi como a la Sub Gerencia de Tecnologias
de la Informacidn, para su difusién y publicacién en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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