m; PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
’ ’ e Ol PASTO CRANDE
MOQUEGUA

Resolucion de Gerencia General

N° : 266-2024-GG-PERPG/GR.MOQ

Fecha : 12 de diciembre del 2024

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

VISTO: El Informe N° 475-2024-GRM/PERPG/GEINFRA-MRIBAS-RO-FNPH, el
Informe N° 1757-2024-GRM/PERPG/OADM-OABAS, €l Informe N°059-2024-GRM/PERPG/GEINFRA-MRIBAS-IO-
LCLZDE, el Informe N° 501-2024-GRM/PERPG/GEINFRA-MRIBAS-RO-FNPH, el Informe N° 1849-2024-
GRM/PERPG/OADM-OABAS, el Memorandum N° 373-2024-GRM/PERPG-GG-OPP, el Informe N° 1043-2024-
OADM-PERPG/GR.MOQ, el Informe Legal N° 290-2024-GRM/PERPG-GG/OAJ, y;

S CONSIDERANDO:

N Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por
/' Decreto Supremo N°024-87-MIPRE, como érgano desconcentrado del INADE por Decreto Supremo N° 033-2003-
VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporandose a su estructura organica por Ordenanza
—Regional N° 004-2004-CR/CRM y a través de la Resolucién Ejecutiva Regional N°018-2005-GR/MOQ, se crea la
Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG, y, conforme a lo precisado en el Articulo
110° del Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 011-
2013-CR/GRM y sus modificatorias, goza de autonomia econémica y administrativa dentro del Pliego del Gobierno
Regional de Mogquegua;

e Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, se encuentra dentro del &mbito
s 0~4}“‘° de aplicacion establecido en el Articulo 3° del TUO de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado- aprobado
g7 &\ mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y realiza la adquisicion de bienes, contratacion de servicios y

fo Bo
fESORIA og:) consultorias, y ejecucion de obras segin lo dispuesto por la norma antes dicha y su Reglamento aprobado mediante
\B) Z'R’D'CA ; Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias;

"[’S__“_E_E;:/ Que, el Organo Encargado de las Contrataciones, con fecha 02 DE OCTUBRE DE
2024 la entidad suscribe CONTRATO mediante Orden de Compra N° 1191-2024, con la empresa INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DOSANTOS S.A.C. identificado con R.U.C. N® 20600825551, ganadora de la Buena Pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-OEC/PEPGIGR-MOQ-1 para la ADQUISICION DE PIEDRA PARA
ENROCADO DE 1.0m DE ANCHO APROXIMADAMENTE (POR VOLUMEN), para el proyecto “Mejoramiento y
Rehabilitacion de Ia Infraestructura de Bombeo de Aguas Subterraneas para la Previsién de Recurso Hidrico
de los Valles de Moquegua e llo, provincia Mariscal Nieto e lio, region Moguegua” por el monto de $/112,950.00
soles, con un plazo de entrega de 20 dias calendario;

Que, el numeral 34.3) del Articulo 34° de la Ley, establece que excepcionalmente
y previa sustentacion por parte del area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente
\k\ \ la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco
IOy ! por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad

/ del contrato;

Que, asimismo, el numeral 157.1) del Articulo 157° del Reglamento de la Ley,
_ aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (norma aplicable al presente caso), en adelante el Reglamento,
GIoRN \ establece que “Mediante Resolucion previa, el Titular de la entidad puede disponer la ejecucién de
__\% Rrestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
L e -; jempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la
“gsignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las
r7especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consuitoria y de las

"\__‘4/ P e . ’
L0u:27" condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”;

Que, del mismo modo, en el numeral 157.3) del Reglamento, se establece que, en
el caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantias que hubiese otorgado
(lo subrayado es nuestro);

Que, sobre el particular, la Direccion Técnica Normativa del OSCE, a través de la
Opinién N° 036-2021/DTN del 9 de abril de 2021, ha sefialado que “{...) la potestad de aprobar prestaciones
adicionales responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca en aquello que
la doctrina denomina “clausulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de
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derecho publico —como lo es el régimen general de contratacion publica— en los que la Administracion

Publica representa al interés general, el servicio publico, y su contraparte representa al interés privado. (...)

la Entidad tiene Ia potestad de aprobar prestaciones adicionales, para lo cual sera necesario que cumpla con

las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento para tales efectos, entre los cuales se

B encuentra la sustentacién del drea usuaria que acredite que son prestaciones indispensables para alcanzar

TN _ la finalidad del contrato, debiendo precisarse que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto

3 “que el sustento para la aprobacion de los adicionales deba basarse, o no, en situaciones extraordinarias e
ifnprevisibles, (...)"

/ Que, con Informe N° 475-2024-GRM/PERPG/GEINFRA-MRIBAS-RO-FNPH de
fécha 11 de Noviembre del 2024 el Ing. Francisco Neptali Portillo Huanca en su calidad de Residente de Obra solicita
y sustenta la contratacion de la prestacion adicional equivalente por un 25% del contrato original, argumentando entre
otros, lo siguiente “..las condiciones Hidraulicas Extensas no Previstas mediante un anélisis interno del
caudal y la fuerza erosiva del rio se demostré que los niveles de socavacion eran mayores a los estimados
originalmente, lo cual incrementa el riesgo de erosion en los margenes y afecta la estabilidad de las
estructuras adyacentes, especialmente en la estacion de bombeo. Debido a esto se vio en la necesidad de
2% profundizar la cimentacién de la defensa riberefia trayendo esto un mayor metrado de lo considerado
o 1% inicialmente. La Proteccion de Infraestructura, la Estacion de Bombeo IRHS 035 — La Cara, representa un
componente esencial en el sistema de Infraestructura Hidraulica, cuya permanente funcionalidad depende de
la integridad de su defensa ribereia. Sin el volumen adecuado de enrocado, existe el riesgo de que la
esfructura sea afectada, comprometiendo la capacidad de bombeo, esto seria grave sabiendo la situacién que
la provincia de llo atraviesa cada afio debido al Fenémeno del Nifio donde el acceso de agua para agricultura
es primordial y a la vez escasa. Y que, para cumplir la finalidad del requerimiento del bien inicial, solicita Ia
adenda al contrato de la Orden de Compra N°00001191/2024 - SIAF N°3629 “PIEDRA PARA ENROCADO DE
10M DE ANCHO APROX. (POR VOLUMEN)”, para una prestacién adicional por el 25% de monto total,

57 ' que el monto lmc:al contratado fue de 450 m3 por un monto equivalente de S/ 112 950.00 soles y otorgando el
plazo de entrega de 05 dias calendarios a partir de la notificacion de la adenda”. Asimismo, con Informe N° 501-
2024-GRM/PERPG/GEINFRA-MRIBAS-RO-FNPH de fecha 27 de Noviembre del 2024 acredita la disponibilidad
presupuestaria presentando la solicitud de certificacion de crédito presupuestario donde se evidencia el incremento
,/——'l‘\\ de la ampliacion del certificado designado para el presente proceso de seleccion;
/ Que, en atencion a lo expuesto, a través del Informe N° 059-2024-
GRM/PERPG/GEINFRA MRIBAS-I0-LCLZDE de fecha 27 de Noviembre del 2024, la Ing. Luz Candelaria Ledn
A/ Zapata de Elguera en su calidad de Inspector de Obra, emite opinion técnica brindando su conformidad y aprueba
=55 el adicional al contrato formalizado mediante O/C N°1191/2024 — SIAF N°3629;

Que, al respecto, con Informe N° 1849-2024-GRM/PERPG/OADM-OABAS de
\*REG,OV\ fecha 02 de Diciembre del 2024, el Lic. Adm. Dennis I. Merino Carranza en su calidad de encargado del Area de
/ q‘o,r L. »Abastecimientos en el marco de sus funciones y competencias determina procedente la contratacion de la prestacion
< : nw,c,,,.\odlmonal a la Orden de Compra N° 0001191-2024 por la suma de SI 28,237.50 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
RASTICACORY |2 J REINTA Y SIETE CON 50/100 SOLES), equivalente al 25% del monto del contrato original, encontrandose dentro

SUPUESTO
mite periitido por la normativa de contrataciones del Estado, aplicable a la citada Orden de Compra;

Que, Memorandum N° 373-2024-GRM/PERPG-GG-OPP de fecha 03 de
Diciembre del 2024, el Ing. Oswaldo Orlando Mamani Flores en su calidad de Jefe de la Oficina de Planificacion y
Presupuesto informa que se cuenta con la Certificacion de Crédito Presupuestal N® 1779-2024, remitiendo a la Oficina
de Administracion la citada certificacion por el monto total de S/ 141,187.50 soles;

Que, mediante Informe Legal N° 290-2024-GRM/PERPG-GG/OAJ de fecha 12 de
Diciembre del 2024, la Oficina de Asesoria Juridica, en referencia al Informe Legal N° 041-2024-
GRM/PERPG/GG/OAJICPLCH-Abg de fecha 11 de diciembre del 2024, emite opinién considerando viable continuar
con el tramite de autorizacion de la prestacién adicional al contrato (Orden de Compra N° 0001191-2024), en virtud a
lo informado, en el marco de sus competencias y responsabilidades por parte del Residente e Inspector del proyecto
“Mejoramiento y Rehabilitacion de la Infraestructura de Bombeo de Aguas Subterraneas para la Prevision de Recurso
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Hidrico de los Valles de Moguegua ¢ llo, provincia Mariscal Nieto e llo, region Moquegua”, el Area de Abastecimientos,
la Oficina de Administracién y la disponibilidad presupuestal otorgada por la Oficina de Planificacién y Presupuesto;

Que, contando con las visaciones del Residente e Inspector del proyecto, el
Encargado de Abastecimientos, la Oficina de Administracion, la Oficina de Planificacion y Presupuesto, la Oficina de
Asesoria Juridica; y, en uso de las facultades conferidas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 092-2024-
GR/MOQ de fecha 12 de marzo del 2024 que designa al Gerente General del PERPG, el Manual de Operaciones del
Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 817-2010-GR-MOQ del 20
de setiembre del 2010 y el Manual de Organizacion y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolucion
Presidencial N° 06-2013-P-CD-PERPG/GR de fecha 27 de mayo del 2013;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, la PRESTACION ADICIONAL N° 1 a la
~% Orden de Compra N° 0001191-2024, para la “Adquisicion de piedra para enrocado de 1.0m de ancho
\o || aproximadamente (por volumen) equivalente a 112.5 m3”, por el monto de S/ 28,237.50 (VEINTIOCHO MIL

/| DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 SOLES), lo que equivale al 25% del monte del contrato original, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que a la Oficina de Adminstracién realice, en
el marco de sus competencias, las acciones pertinentes destinadas al cumplimiento de la presente resolucion,
debiendo requerir asimismo al proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION DOSANTOS S.A.C., la ampliacion de
forma proporcional de las garantias otorgadas conforme a lo establecido en el numeral 157.3) del Articulo 157° del
Reglamento.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, la publicacion de la presente resolucién en
el portal institucional del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (http://www.pastogrande.gob.pe/).

o ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente Resolucion a la Oficina de
/e 2\ Asesoria Juridica, la Oficina de Planificacion y Presupuesto, la Oficina de Administracion, Gerencia de Infraestructura,
{[ef VB _\©\ Area de Abastecimiento y a la parte interesada para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

.,.
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