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ANEXO Il
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA US$
Empresa: PARQUE LOGISTICO CALLAO S.R.L.
Proyecto: Parque Logistico y/o de Distribucién Moderno de Almacenamiento Cabecera Norte
5 B 5
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ETAPA 1 (BODEGA 100)
6492 SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES 00 0 a 0 [ ] 0 0 0 () 0 0 [} 0 ) 0 0 [} 0 2] 0 [} 0 ) 0 0 0 [ 0 0 137,841
6512 | SERVICIOS DE SEGUROS DE CONSTRUCCION 00.00 0 0 0 [ (4] 0 0 4 0 0 [ o) 0 0 [’ 0 0 [ 17,500 0 0 0 [2) o) 0 0 0 0 [}
6820 | SERVICIOS DE AGENTES Y CORREDORES INMOBILIARIOS 0 0 1] 0 0 0 L1} 0 0 1] 0 0 0 a 0 0 () 0] [ 0 [ [} 0 0 0 0| 0 62,896 62,896 62,876
6910 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,856 3,856 3,857 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,856 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857
7020 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTO ) 24,438 24,837 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,437 24,437 24,437 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436 24,436
7110 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TE 0 00 28,192 [ 28,192 [ ) 34,132 0 0 10.400 0 [} 0 0 0 [) 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 40,055 4D,0;i 40,055 40,054 40,054
7310{SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING 0 0.00 3,443 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,443 3,443 3,443 3,443 3,443 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,444 3,«3[ 3,443 3,443 3,443
8130|SERVICIOS DE PAISAIISMO 00 0 [1] 0 0 0 0 o 0 0 0 0 [} 0 0 0 0 515 515 516 515 515 515 515 515 515 515 51_5_1 515 515 515
4100 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (2) o [ [ 0 [ 0 0 [} 0 0 0 0 [} [ 0 [} 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,371 580,372 580,372
4312 | CONTRATO DE PREPARACION DEL TERRENO 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 71,629 71,629 71,629 71,629 71,629 71,629 71,629 71,629 71,629, 71,629 71,628 71,628 71,628 71,629
4321 CONTRATO DE INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS EN EL PROYECTO 00 0 [ 0 [ 0 [ [) 0 ) [} 0 ) [ [ 0 [} 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020 126,020, 126,020 126,020 126,019 126,018
4322 | CONTRATOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO (3] 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1] [’} 0 0 0 0 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,309 64,310 64,311
4330| CONTRATOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS (4) 4 00 0 0 1] 0 0 0 0 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,881 8,860 8,880| 8,881

TOTAL (Sin_IGV) 50 59,930 31,738 59,929 31,737 31,737 65,869 31,737 31,737 42,137 31,736 31,736 31,736 31,735 31,735 31,735 71,790 923,517 923,517 941,018 923,516 523,516 923,516 923,517 923,517 923,517 923,517 923,515 986,410 986,410 1,124,233

ACUMULADO MES A MES 59,930| 91,668 151,597 183334 215,071 280,940 312,677 344,414 386,551 418,287 450,023 481,759 513,494 545,229 576,964 648,754 15712271 2,495,788 3,436,806 4,360,322 5,283,838 6,207,354’ 7,130,871 8,054,388 8,977,905 9,901,422 10,824,937 11,811,347 12,797,757 13,921,990
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ANEXO Il
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES E

MONEDA US$
Empresa: PARQUE LOGISTICO CALLAO S.R.L.
Proyecto: Parque Logistico y/o de D d de Cabecera Norte
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SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA 1) 0. RLRTTY [} w19 o) L] o o 19400 o o o o) 40055 40053 40055 40055, 40058 40055 40055 40035 40035,
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| CONTRATO DE PREPARACION DEL TERRENG < o o o o o, o] L] o o 0] o 0| of U] o LT Tre2s) 214629, N8 J1629 RITIEY T8y 42
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ANEXO Il
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES

MONEDA US$

Empresa: PARQUE LOGISTICO CALLAO S.R.L.
Proyecto: Parque Logistico y/o de Distribucién Moderno de Almacenamiento Cabecera Norte

OTA 48 d 0 b 3
04 D AYO @ O RO RO O U704 0

ETAPA 4 (BODEGA 400)
6492 |SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,730
6512 |SERVICIOS DE SEGUROS DE CONSTRUCCION 00 17,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6820 |SERVICIOS DE AGENTES Y CORREDORES INMOBILIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,761 144,296
6910|SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL 900 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390
7020|SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTO 99,340 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934
7110|SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA (1) 8 0 31,937 88,988 24,243 484,198 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 32,117 0
7310|SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING 900 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390
8130|SERVICIOS DE PAISAJISMO 0 0 0 0 0 292 1,199 1,026 234 0
4100 CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (2) 8,4 4 56,625 163,023 505,920 1,136,124 1,339,374 1,574,080 2,114,831 1,373,549 149,518 4,230
4312|CONTRATO DE PREPARACION DEL TERRENO i 468,208 42,382 118,091 32,172 39,592 100,148 77,649 23,110 7,013 7,013 7,013 7,013 7,013 0
4321 |CONTRATO DE INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS EN EL PROYECTO 63,14 0 0 8,783 34,156 62,847 99,789 292,314 408,108 257,145 0
4322 |CONTRATOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO (3) 08,54 8,604 40,419 59,242 58,647 33,160 6,831 799 684 156 0
4330|CONTRATOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS (4) b 0 0 0 0 0 0 73,862 62,415 0 0

TOTAL SIN IGV 04 4 74,319 207,079 56,415 643,233 364,621 712,625 1,313,068 1,503,425 1,749,036 2,551,049 1,913,826 653,658 302,970

ACUMULADO MES A MES 74,319 281,398 337,813 981,046 1,345,667 2,058,292 3,371,360 4,874,785 6,623,821 9,174,870| 11,088,696 11,742,354| 12,045,324

Notas explicativas:

(1) Comprende Servicios de consultoria de arquitectura, Servicios de disefio de ingenieria, Servicios de consultoria en ingenieria, Servicios de i légicos y fisicos, Servicios de ltoria para el estudio de imp i | y Servicios de gerenciamiento y supervisién del proyecto, segiin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

(2) Comprende el Contrato de Construccién de edificios de almacenes y el Contrato de construccién de edificio de servicios y moédulo de control, segtin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

(3) Comprende el Contrato de Instalacién de equipo de fontaneria y sanitaria, el C de i lacién de de calefaccion y el Contrato de | lacion del sist de aire dici do, segiin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

de piso alfombrado, segiin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

(4) C de el Cont de pi de edificios, el Contrato de instalacion de puertas y ventanas y el contrato de i

p
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del io de la C¢ de Nuestra y dela C de las
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Empresa: PARQUE LOGISTICO CALLAO S.R.L.

ANEXO Il

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA US$

Proyecto: Parque Logistico y/o de Distribucién Moderno de Almacenamiento Cabecera Norte

ETAPA 3 (BODEGA 300)

6492

SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES

6512

SERVICIOS DE SEGUROS DE CONSTRUCCION

6820

SERVICIOS DE AGENTES Y CORREDORES INMOBILIARIOS

6910

SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL

7020

SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTO

7110

SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA (1)

7310

SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING

8130

SERVICIOS DE PAISAJISMO

4100

CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (2)

4312

CONTRATO DE PREPARACION DEL TERRENO

4321

CONTRATO DE INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS EN EL PROYECTO

4322

CONTRATOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO (3)

4330

CONTRATOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS (4)

TOTAL SIN IGV

ACUMULADO MES A MES

Notas explicativas:

(1) Comprende Servicios de consultoria de arquitectura, Servicios de disefio de ingenieria, Servicios de consultoria en ing

(2) Comprende el Contrato de Construccién de edificios de almacenes y el Contrato de construccién de edificio de servicios y médulo de control, segtin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

(3) Comprende el Contrato de Instalacién de equipo de fontaneria y sanitaria, el Contrato de instalacion de sistema de calefaccion y el Contrato de instalacién del sistema de aire acondicionado, segtin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

Iﬂ) Comprende el Contrato de pintado de edificios, el Contrato de instalacién de puertas y ventanas y el contrato de instalacién de piso alfombrado, segtn Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

Ub 0 0 O O O = RO RO 0 0 U 0, AGO O O U 1
b,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,395 115,395 115,395 115,395 115,395
0 0 0 13,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,030 150,030 150,030 150,030 150,030
] 2 0 0 0 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678
0 0 0 23,648| 23,648 23,648 23,648 23,648| 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648 23,648
33,206 92,525 25,207 19,210| 19,210 19,210 19,210 19,210| 19,210 19,210 19,210 19,210 19,210 19,210 11,310 0 0 0 0
848 0 0 0 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678 2,678
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 1,753 1,753 1,753 1,753 0 0 0 0 0
288,08 0 0 0 54,829 163,420 514,427| 1,161,627|1,371,238|1,606,619| 2,178,306 1,480,184| 1,480,184| 1,480,184| 1,480,184 3,513 3,342 3,342 3,342 3,342
4 09 44,066 122,783| 33,450 59,134| 134,922 38,422 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 0 0 0 0 0
434 0 0 0 0 0 8,655 33,660 61,934| 62,239| 224,220| 510,966| 510,966 510,966 510,966 0 0 0 0 0
0 0 0 8,735| 41,161 60,296 58,496| 32,499 6,450 419 1,168 1,168 1,168 1,168 0 0 0 0 0
84,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,774 74,172 74,172 74,172 74,172 0 0 0 0 0
8,68 77,272 215,308 58,657 184,737| 387,717 670,014| 1,307,537|1,519,425|1,729,062| 2,545,102| 2,121,997| 2,121,997 2,121,997| 2,121,997 309,252 297,771 297,771 297,771 297,771
77,272 292,580| 351,237 535,974| 923,691 1,593,705| 2,901,242|4,420,667|6,149,729| 8,694,831|10,816,828|12,938,825| 15,060,822| 17,182,819| 17,492,071| 17,789,842| 18,087,613 18,385,384 18,683,155
ieria, Servicios de estudios geoldgicos y geofisicos, Servicios de consultoria para el estudio de impacto ambiental y Servicios de gerenciamiento y supervision del proyecto, segt
I | I | I
[ [ [
TR R —
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ANEXO Il
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA US$
Empresa: PARQUE LOGISTICO CALLAO S.R.L.
Proyecto: Parque Logistico y/o de Distribucién Moderno de Almacenamiento Cabecera Norte
B ) 0
OTA v 5 5 < = a0 a4 as 39 §
0872023 SE o 6 B o G 5 A O 0 RO RO 0 R 0 0 0 Ba/20

ETAPA 2 (BODEGA 200)
6492 |SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES 8,016 94,752 94,752 94,752 94,752 94,752 94,752 94,752 94,752
6512|SERVICIOS DE SEGUROS DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6820 | SERVICIOS DE AGENTES Y CORREDORES INMOBILIARIOS 9 44 116,418 116,418 116,418 116,418 116,418 116,418 116,418 116,418
6910|SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL 0 3390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390
7020|SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTO 9,274 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934 29,934
7110|SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA (1) 8,70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 15,000 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 32,117 0 0 0 0 0 0 0
7310[SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING 44,070 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390
8130|SERVICIOS DE PAISAJISMO 0 488 0 0 488 1,360 n 0 0 0 0 0 0 o
4100/ CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS (2) b,514,6 934,768 136,789 418,712 934,768 1,099,356 1,267,338 1,718,662 4,230
4312| CONTRATO DE PREPARACION DEL TERRENO 078 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,013 7,013 7,013 7,013 7,013 7,013 0 0 0 0 0 0 0
4321|CONTRATO DE INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS EN EL PROYECTO 04 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 17,437 25,000 30,000 174,398 49,062 49,202 174,398 396,602 105,832 0 0 0 [ 0 0 0
4322 | CONTRATOS DE INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO (3) 4,188 325 26,978 5,406 325 907 247 0 0 0 0 0 0 0
4330|CONTRATOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS (4) 0 0 (1] 0 0 0 0 0 0

TOTAL (Sin I1GV) 0,049 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 29,937 42,500 52,500 209,931 110,760 119,262 239,865 463,523 1,328,232 384,673 666,596 1,182,652 1,347,240| 1,515,222 1,966,546 252,114

ACUMULADO MES A MES 15,300 30,600 45,900 61,200 76,500 91,800 107,100 122,400 137,700 167,637 210,137 262,637 472,568 583,328 702,590 942,455| 1,405,978  2,734,210|  3,18,883| 3,785,479 4,968,131| 6315371|  7,830,593| 9,797,139 10,049,253

Notas explicativas:

(L] Serviclos de. de Serviclos de disedo de ingenieria, Servicios de consultoria en ingenleria, Servicios de estudios geolégicos y geofisices, Servicios do consultoria para el estudio de Impacto ambiental y Servicios de y del proyecto, dn Anexo | del Informe 1 .03,

(2) Comprende el Contrato do Construccién de edificlos de almacenes y sl Contrato de construccion de edificlo de servicios y médulo de control, segin Anexa | del Informe 0008-2023-EF/61.03.

(3) Comprende el Contrato de Instalacién de equipe de fontaneria y sanitaria, ¢l Contrato ds Instalacién de sistema d calefaccién y el Contrato de Instalacién del sistema de alro

(4) Comprende el Contrato do pintado de edificlos, el Contrata de Instalacién de puertas y ventanas y el contrato de Instalacién de piso alfombrado, segin Anexo | del Informe 0008-2023-EF/61.03,




