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RUHLIA S A C

CARTAN°C - 2024- AGRO-EXPORTACION.R/JBFH-JS

Huamachuco, 05 de julio de 20 % 6?

Sefiores:
AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.
Presente. -

Atencién : SR. IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO
Representante Legal

Asunto : PRESENTACION DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N° 04 -
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2024

Referencia  : ) CARTA N° 173-2024-CHT/MCCR
b) Contrato N© 085-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL (Ejecucién de obra)
c) Contrato N° 68-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL (Supervisidn de Obra)
d) Saldo de Obra: "Construccién de Canal de Irrigacién El Huayo Vilcas,
distrito de Sanagordn — Sanchez Carrién — L Libertad” - CUI 2133379

.
M

De mi consideracién: it

Es grato dirigime o usted, en calidad de ingeniero supervisor de la obra: Saldo de Obrg
“Construccion de Canal de Irigacién El Huayo Vilcas, distrito de Sanagordn - Sénchez
Carrién - La Libertad” - CUI 2133379, para manifestarle lo siguiente:

Que, cumpliendo con lo establecido en Ias directivas vigentes, hago entrega de g
Valorizaciéon Mensual de Obra N° 04, aprobado por la Supervisién, correspondiente ql

PR A

periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

Sin ofro particular quedo de usted,

Atentamente,

lera C\V“

p ?;cr\'f"f.

Ingen

CIPN

01 329 0728
agroexportadora. consultoria@gmail.com
Cal. San Gregorio Nro. SN

(2 ¢draz. Cementerio de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin

BOa
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SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD" - CUI 2133379

HuiLA L AL

NERD EXPODRTACION

VALORIZACION DE OBRA N° 04

PROGIAMA 04 (TSARRS0 PROTCTIVO AGRARD ke

g

Del 01 al 31 de julio del 2024 |

A ; . Proceso
Ministerio : | Contrato
de Desarrollo Agrario '\ Contratista
v Riego Residente

Supervisor

JESSICARER
LCON HURYNATE
Ingeniera Cl y'_i_l‘
CIPNe »~

[

N° 37-2023-MIDAGRI/AGRORUR-1
N° 085-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL
CONSORCIO HIDRO-TEC

Ing. Magnolia Romy Herrera Montes
Ing. Jessica Belsy Falcon Huaynate
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NGRO EXPORTACION

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL

PROCESO : CONTRATACION DIRECTA N° 37-2023-MIDAGRI/AGRORUR-1

OBRA s Saldo de Obra: “Construccién de Canal de Irrigacién El Huayo - Vilcas,
distrito de Sanagoran, provincia de Sanchez Carrién — La Libertad” — cuI
2133379

CONTRATISTA : CONSORCIO HIDRO-TEC

SUPERVISOR : ING. JESSICA BELSY FALCON HUAYNATE

RESIDENTE : ING. MAGNOLIA ROMY HERRERA MONTES

FECHA H del 01 al 31 de julio 2024

VALORIZACION MENSUAL
N° 04

INDICE:
01 FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
02 INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA
L_ o3 RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION

04 - CUADRO DE VALORIZACION DE OBRA

05 ACTA DE CONCILIACION DE METRADOS

06 REAJUSTE Y DEDUCCIONES

i CUADRO DE RESUMEN DE AMORTIZACION DE ADELANTO
DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES

08 CUADRO CON EVALUACION DE RIESGOS PRESENTADOS Y
ACCIONES ADOPTADAS

09 CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO

10 CUADRO DE CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA

11 PANEL FOTOGRAFICO DE AVANCE DEL MES

12 CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LA SUPERVISION

13 RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

£ SIGABESY ™
ALCON HUA"
Ingenigra Civ
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01. FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

Je “J!Lam ——Lg\?.
ALCON HUATNATE
Ingeniera Civil
CIP N 2=7"73
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DATOS GENERALES
Unidad Gestora UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL
Entidad AGRO - RURAL
Obra
SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS,
DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD" - CUI 2133379
Ubicacion EL HUAYO - VILCAS - SANAGORAN - LA LIBERTAD

Modalidad del Contrato
Modalidad del Concurso

Monto de Presupuesto Base
Monto Contratado
Fecha de Presupuesto Base

Contratista

Residente de Obra

Contrato :
Fecha de Firma del Contrato de Ejecucién ‘
de Ohra '
Monto Contratado

Entrega de Terreno

Monto del Adelanto Directo

Entrega del Adelanto Directo

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion
Fecha de Término

Monto del Adelanto de Materiales
Entrega del Adelanto de Materiales
Ampliacion de plazo N°® 01

Nueva fecha de término

Supervisién

Proceso de Seleccion - Supervision
Concurso Publico
Contrato -
Fecha de Firma de Contrato de Supervis :
Jefe de Supervision :
Fecha de Inicio de la Supervisién
Plazo de Supervision
Plaza de Liquidacion
Fecha de término

Coordinador
Coordinador de Obra

SISTEMA PRECIOS UNITARIOS
CONTRATACION DIRECTA N° 37-2023-MIDAGRIAGRORUR-1

1. 4,450,317.46 con IGV
$S1. 3,771,455.47 sin IGV
Feb-23

CONSORCIO HIDRO-TEC

ING. MAGNOLIA ROMY HERRERA MONTES
N° 085-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL

15-Dic-23

S1. 3,771,455.47

11-Abr-24

- (10% McC)
12-Abr-24

120 Dias Calendario

09-Ago-24

= (20% McC)

AGRO EXPORTACION RUHUJA SAC

N° 23-2023-MIDAGRVAGRORUR-1

N° 68-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL
08-Nov-23

ING, JESSICA BELSY FALCON HUAYNATE
12-Abr-24

120 Dias Calendario

Wi

Ing. Juan Ramos Hernandez
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MONTO DEL CONTRATO
AUNTO DEL CONTRATO
Obra SALDO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION EL HUAYO -
VILCAS, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA
LIBERTAD" - CUI 2133379
PROCESO CONTRATACION DIRECTA N° 37-2023-MIDAGRI/AGRORUR-1
Contratista CONSORCIO HIDRO-TEC
[ Descripcion Monto sin IGV l IGV | Totalconigv |
Contrato Principal S/. 3,771,455.47 S/. 678,861.99 S/. 4,450,317.46
Adicional N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Deductivo N 01 5/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mayores Metrados N° 01 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Reintegro del Contrato Principal 5/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Reintegro del Adicional No 01 S/. 0.00 S/. 0.00 5/. 0.00
Mayores Gastos Generales S/. 0.00 5/. 0.00 S/. 0.00
|Contrato Vigente S/.3,771,455.47| _S/.678,862.00] s/, 4,450,317.46)
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INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA

-----

JE&oICABELSY
CON HUATNATE
Ingeniera Civil
CIP Ne 282071
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NRGROe EXPORTACION

RUHLIA S AC

INFORME N° 004- 2024- AGRO EXPORTACION.SAC/AGRO-RURAL-JBFH

PARA : SR. IVAN JHONATAN ASENCIOS PAJUELO

Representante Legal

DE : ING. JESSICA BELSY FALCON HUAYNATE
Jefe de Supervision de Obra.

ASUNTO

: CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 04 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

REFERENCIA a) Carta N° 173-2024-CHT/MCCR
b) Contrato N° 085H2023-MIDAGRI—AGRO RURAL (Ejecucién de Obra)
c) Contrato N° 68-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL (Supervisién de Obra)

d) Saldo de Obrqa:

"Construccién de Cangl de lrrigacion El Huayo Vilcgs,

distrito de Sanagordn - Sanchez Carrién - La Libertad" — CUI 2133379

Fecha : 03 de agosto de 2024

-_—

Mediante el presente esta Supervision hace llegar el INFORME DE VALORIZACION DE OBRA
N°® 04 correspondiente alperiodo del 01 al 31 de julio del 2024, en el marco de la ejecucion

de la obra Saldo de Obrag: "Construccién de Canal de Irigacién El Huayo Vilcas, distrito
de Sanagordn — Sanchez Carrién - L Libertad" - CUI 2133379.

1. DATOS GENERALES:

Proceso de Seleccion

Contrato de Obra

Fecha de Contrato
Obra

Moddlidad de Ejecucién
Sistema de Conftratacion
Monto Contratado

Plazo Contractual Original
Fecha de enfrega de terreno
Fecha Inicio contractual
Fecha de Término de obra

CONTRATACION DIRECTA N° 37-2023-
MIDAGRI/AGRORUR-1

N 085-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL
15 DE DICIEMBRE DE 2023

Saldo de Obrag: “Construccién de Canal de
Irrigacion  E Huayo - Vilcas, distrito  de
Sanagordn, provincia de Sanchez Carién ~ Lg
Libertad” — CUI 2133379

Contrata

A precios Unitarios

S/.3,771.455.47 sin IGV

120 dias calendario "
20/12/2023

12 de abril de 2023

09 de agosto de 2024

51
FALCON HUATNATE
Ingenjera Civil
Clp No ?‘i'l\"f'l

5 01 329 o728
(- | agroexpoﬂqdom.conzulforiu@gmail .com
3 cal san Gregorio Nro. SN
(2 ¢draz. cementerio de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin
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Coniratista CONSORCIO HIDRO-TEC A
Residente de Obrg ING. MAGNOLIA ROMY HERRERA MONTES ™
Supervisién CONSORCIO AGRO EXPORTACION RUHUJA SAC

Jefe de supervision ING. JESSICA BELSY FALCON HUAYNATE

Contrato de Supervisor N® 68-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL

Fecha de Contrato 08 DE NOVIEMBRE DE 2023

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL ~ AGRO RURAL

Administrador de Obrqg ING. JUAN RAMOS HERNANDEZ

Entidad

2. ANTECEDENTES

* El postor ganador, Consorcio Hidro-Tec  (conformado por la empresa
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA OSORCEL SR.L y Ia empresa CONSTRUCTORA
G.C. S.A.C), presenta documentacion para la suscripcion del contrato
comespondiente a la CONTRATACION DIRECTA N° 37—2023—MIDAGRI/AGRORUR-l,

parala ejecucién de Ia obrg de la referencia.

= Con fecha 15 de diciembre de 2023, se firmé el contrato Ne° 085-2023-MIDAGRI-
AGRO RURAL, entre la Entidad y la empresa contratista CONSORCIO H IDRO-TEC.

*  Con fecha 08 de noviembre de 2023, se suscribe el contrato N°© 68-2023-MIDAGRI-
AGRO RURAL para la supervision externa con el Consorcio AGRO EXPORTACION
RUHUJA SAC.

= Confecha 20 de diciembre de 2023, se levanta el Actq de entrega de terreno.

" Se definié el inicio de plazo de obra el 12 de abril de 2024, y la fecha de término
del plazo serd el 08 de agosto de 2024,

= Confecha 31 de julio de 2024, el Contratista remite a Iq supervision la Carta N° 173-
2024-CHT/MCCR, presentando la valotizacién de obra N° 04 correspondiente q|
periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

3. BASE LEGAL

Ingeniera Civil
CIP Ne 284772

9 01 329 o728
= ngmxporfadom.con:ulforia@gmail_com
£3  cal. san Gregorio Nro. SN
(2 cdras. cementerio de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin
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RUHLIA S A C

" Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, con modificatorias D.Leg.
Leg. N° 1444,

" Reglamento de o Ley de Contrataciones, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF,

" Contrato N° 085-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL.

" Contrato N° 68-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL.

/

ut
l“"

4. ANALISIS
*  La Contratista -CONSORCIO HIDRO TEC- ha presentado su valorizacién de obra N©
04 de la obra: Saldo de Obra: “Construccién de Canal de Irrigacién Fl Huayo
Vilcas, distrito de Sanagordn - Sanchez Carrién — La Libertad” - CUI 2133379.
* En el periodo que andliza el presente informe en el desarrollo de la obra, se ha

verificado la ejecucién de las actividades en un porcentaje acumulado de 54.35%.

5. CONTROL DE AVANCE DE OBRA
S5.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO

La Empresa Contratista durante el periodo ha ejecutado las partidas logrando

alcanzar un avance fisico reql del mes ejecutado de 17.18% y obteniendo asi un
porcentaje acumulado de 54.35% correspondiente desde el 01 de julio al 31 de julio
2024, a continuacion, mostramos el resumen de metrados de las partidas ejecutadas

en el periodo:

- METRADOS EJECUTADOS

AVANCE
ITEM DESCRIPGION UND o [ oRPUERTO | et
METRADO METRADO | 9
T ggﬂgg;ubﬁglom DE ALMACEN PARA i S :,
01.02 fgégggM’ENTo DE CAMINOS DE M2 10413.60 25000 | 2.40%
INSTALACION DE TUBERIA HDPE 315
03.01 TUBERIA HDPE 315 mm (843 M)
a3 TRABAJOS PRELIMINARES
0301.01.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 1686.00 72000 | 42.70%
0301.01.02 | TRAZO Y REPLANTEG ML 843.00 20000 | 23.72%
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01 Eéggﬁg%%ﬁ“ ROCA FIJA CON M3 354.00 105.00 | 29.66%
03.01.02.02 Eéfggﬁgf“‘ EN ROCA SUELTA CON M3 494.00 186.00 | 37.65%
W’ ‘GE‘I:]JSADII\:HACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 075.20 T
03.01.0204 | CAMA DE APOYO M3 168.60 12000 | 71.17%
03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA HDPE 315 mm
03.01.0301 | SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE 315mm ML 459.00
03010302 | INSTALACION DE TUBERIA HOPE 315 mm ML 2529.00 180000 | 71.17%
0301.0303 | ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE 315 fn | GLB 1.00 040 | a0.00%
03.01.04 DADOS DE ANCLAJE / )
™ 01 329 0728
e JEs g ,1\‘ = | agroexportadora. consultoria@gmail.com
ALCON HUA: NATF &3 cal. San Gregorio Nro. SN

iera Civil
Lngef:LF-% e (2 ¢draz. Cementerio de Palian)
CIP N Huancaye - Huancayo - Junin
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NGERO EXPORTACION

RUHUIA S A C

03.01.0401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON
03.01.0401.01 | SXOAVACIC M3
03.01.04.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE P
A 100 m
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE MANUAL M2 8099.60
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO ML 4049.80
—— MOVIMIENTO DE TIERRAS
DESCOLMATACION DE GANAL
04.02.01 TRAPEZOIDAL GONEZ LA M3 1809.16 4278 | 2.36%
04.02.02 EXCAVACION DE CAJA M3 348283 28000 | 8.04%
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
04.02.03 TERRMG o M2 728.96 55.41 7.60%
04.02.04 E:"g"o”}‘:‘c'or" DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4005.25 105000 | 26.20%
Y RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL - 65607 PR e
PROPIO
— OBRAS DE CONCRETO
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1620.00 13000 | s.02%
04.03.02 CONCRETO SIMPLE fc=175 kglomz M3 1052.95 31500 | 29.92%
JUNTAS DE CONTRACCION GON SELLO
04.03.03 ELASTOMERICO DE. POL ke ML 4374.00 166590 | 38.00%
— TRABAJOS FPRELIMINARES
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE MANUAL M2 4424 2212 | s000%
06.01.02 ;’;‘%O Y REPLANTEO EN OBRAS DE M2 4424 2212 | so.00%
080 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUALMENTE | M3 50.88 1272 | 25.00%
06.02.02 Eﬁ'g‘c;':’nm'o” DE MATERIAL EXCEDENTE M3 145.18 3629 | 2500%
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
06.02.03 a5, M3 1327
06.03 CONCRETO SIMPLE
06.03.01 CONCRETO SOLADO fc=100 kglom2, =2" M2 37.08 8.47 22.84%
08.04 CONCRETO ARMADO
ACERO CORRUGADO fo=4200kgiom3
06.04.01 cofihis KG 2364.90 48987 | 2071%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
06.04.02 S M2 67.32 3304 | 49.08%
06.04.03 CONCRETO f6=210 kglom2 M3 23.90 5.37 22.47%
06.04.04 JUNTA WATERSTOP ML 20.00
— TRABAJOS PRELIMINARES
— TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE " - S s
ARTE
10,01 TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL M2 22.95 6.75 29.41%
10.01.02 I\gﬁo Y REPLANTEO EN OBRAS DE M2 2295 6.75 29.41%
i00z MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUALMENTE | M3 25.25 7.43 29.43%
10.02.02 ihlggr::mons DE MATERIAL EXCEDENTE M3 43.99 7.76 17.64%
F—— RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL " — o i
PROPIO
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y
11.01 ADMINISTRACION DEL PLAN DE GLB 1.00 0.10 10,00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
11.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL /| | LB 1.00 0.10 10,00%
\ 11.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTI/A| | GLB 1.00 0.10 10.00%
™ 01 329 0728
KTE (& agroexportadora.consultoria@gmail.com
| | © ]

Cal. San Gregorio Nro. SN
(2 Cdraz. cementerio de Palian)
Huancayo - Huancaye - Junin
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SENALIZACION TEMPORAL DE

1104 SEGURIDAD GLE

12.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MES

12.02 MENEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS GLB 1.00 0.10 10,00%

12.03 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS HA 1.00

13 PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO

13.01 ELABORACION DEL PMA GLB 1.00

13.02 IMPLEMENTACION DEL PMA MES 4.00 0.60 15.00%
PRUEBA! NSAYO Y CALIDAD DE LO

{ MATERIALES

14.01 ROPTURA DE PROBETAS DE CONCRETO | UND 25.00 6.00 24.00%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A

1501 USUARIOS DEL COMITE DE RIEGO TALLER 5.00 100 2000%
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN

15.02 OPERACION Y MANTENIMIENTO T”"—i-ER 500 | 100 20008

16.01 FLETE TERRESTRE | os 1.00 | 020 [2000%

16.02 FLETE RURAL |eLe 100 | o020 20.00%

- PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCE
ACUMULADO AVANCES
En el periodo valorizado del mes de julio de 2024, el avance es:

PROGRAMADO ACUMULADO :90.08 %
REAL ACUMULADO :5435%

COMENTARIO: La obra se encuentra atrasada en un porcentaje de 35.73 %.

Ingeniera M7

CIP N 7%

01 329 0728

agreexportadora. consultoria@gmail .com
Cal. San Gregorio Nro. SN

(2 C€dras. Cementerio de Palian)
Huancayo - Huancayo - Junin

Boa
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GRAFICO DE AVANCE DE OBRA
PROGRAMADO VS, EJECUTADO ACUMULADO

100.00% e

’ l [ ; | 100%
i j : ‘ 90,08% f ,‘
f i | |
g | | |
s I s0%
8 | *
] | i i
s L | | 0%
) =2 | | {
= | !
= f | |
P X | i |
] | 60%
| 2 | 1
{8 |
[ ’ | 1
! g ! | so%
| ; i
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f |
f | |
| |
| | 30%
| | L
] i !
= —f " 20%
j s HECUTADG st PR OGRAMADO |
| |
1 | H
I | < T 10%
| | | j ]
| 0.00% h | i ] | |
: . o i L . - .
12-04-24 30-04-24 31-05-24 30:06-24 31-07-24 09-08-24

PLAZO DE EIECUCION (MESES)

MONTOS TOTAL (Sin IGV) PORCENTAJES MONTOS TOTAL (Sin 1 1GV) PORCENTAJES
MES PARGIAL ACUMUL, PARCIAL | AcUMUL. MES PARCIAL ACUMUL, PARCIAL ACUMUL.
1. s/, % % sI. S1. % %
RA14r2024 0.00% 0.00% 12-Abr 24 0.00% 0.00%
Abr-24 319, H0.44 31,10.44 8.46% 8.46% Abr-24 319.140.44 319,40.44 8.45% 8.46%
May-24 702.245.16|  1021385.60 18.62% 27.08% May-24 702.245.16 1.021385.60 18.62% 27.08%
Jun-24 380.738.17)  1402,123.77 0.0% 37.18% Jun-24 380.738.17| 140212377 10.10% 37.18%
Jul-24 1.995.031.00)  3,397,154.77 52.90% 90.08% Jul-24 647.846.23|  2,049.970.00 7.8% 54.35%
Ago-24 374.30077|  3,771455.54 9.92% 00.00% Ago-24 i
TOTAL 3,771,455.54 | ~wooew| | TOTAL | 2,049,070.00 54.35%,

En el gréfico mostrado se aprecia la curva de avance de obra programado vs la
curva de avance de ejecucién real.

6. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
6.1.- ADELANTOS OTORGADOS.
* ADELANTO DIRECTO
NO OTORGADO
AMORTIZACION DEL MES:  0.00
* ADELANTO DE MATERIALES
NO TORGADO
AMORTIZACION DEL MES:  0.00

JFALCON HUA NATE
Ingeniera Civit
CIPNe -’

6.2 CARTAS FIANZA:
Se acoge a la retencién CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO GO TRACTUAL, la

retencion se efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos a redlizarse,

de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del

mismo.

Cabe sefialar, que el monto del 10 % de la retencién de fiel cumplimiento, se efectus

en su totalidad en el periodo valorizado de junio del 2024,

5 01 329 o728
3 agroexportadora. consultoria®gmail .com
K3 cal. San Gregorio Nro. SN
(2 €dras. Cementerio de Palian)
Huancayo - Huancaye - Junin






