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RESOLUC16N DE ALCALDiA N° 0305-2023-AADSwl/A±

Santa Maria,  22 de junio del 2023

EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

VISTO:

La  Carta  N°0010-2023-AAACA,  de fecha  26 de abril,  presentedo  por el  lng.  Alvaro  Andfes Alonso

CabelloAzabache,ellnfomeN®094-2023-D0BYP"DSM,defecha09demayodel2023,emitidopor

elDepartamemodeObrasPtlblieasyProyectos,ellnfomeN°220-2023-SGDUR/MDSM,defecha12
de mayo del 2023, emitido por la  Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el  lnforme N®0469-2023-

OAJ-MDSM,defecha16dejuliodel2023,emitidoporlaofH}inadeAsesoriaLegal,yellnformeN°900-

2023  -  GM  "DSM,  de  fecha  19  de  junio,  en  relacittn  a  la  aprobacidn  de  LIQUIDACI0N  FINAL

TECNICA Y FINANCIERA   LA OBRA €REACION  DEL SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS EN  EL

PASAJE   JOSE   CARLOS   MARIATEGUI   DEL  DISTRIT0   DE   SANTA  MARIA  -  PROVINCIA   DE

HUAURA -DEPARTAMENTO DE LIMA" con CODIGO UNICO DE INVERSIONES:  2539865, y;

CONSIDERANDO:

Que,   las  Munieipaljdades  son  Organos  de  Gobiemo  Local  con  autonomia  politica,  econ6mica  y

administrativaenlosasuntosdesucompetencia,asiloestableceelArt.194°delaConstitucj6nPolitiea

del Estado, y en concordancia con la  Ley N®27972 -Ley Onganiea de Municipalidades.

Que,   el   artieulo  26°  de  la  Ley  organica  de  Municipalidades,   Ley  N°  27972,   establece  que   la

administraci6n    municipal    adopta    una    estructura    gerencial    sustentandose    en    principios    de

programacich,  dlrecci6n,  ejecuci6n,  supervisj6n,  control  coneurrente  y  posterior.  Se  rige  por  los
principios  ae  legalidad,   ecoromla,  transparencia,  simplicidat,  eteacja,   eficiencia,   participaci6n  y
seguridadciudadana,yporloscontenidosenlaLeyN°27444.

Que,  el  inc.  4.1  del  articulo 79®  del  mismo cuerpo  nomativo  schala:  "Son  funcione§  de las
Municipalidades Djstritales:  („,) Ejecutar directamente o proveer la ejecuci6n d® las obras de
infraestructura urbana o rural que Sea indispensable para ol desenvolvimiento de la vida del

veciiidario,lapreduccion,elcomercio,eltransporteylacomunicaci6neneldislrito,talescomo

pistasocalzadas,via§,puentes,parques,mercados,canalesdeirrigacj6n,localescomLJnales
y obras similares".

Baj.o e§e contexto la entidad ejecuto la obra acREAcloN  DEL SERVIclo DE PISTAS  Y VEREDAS

ENELPASAJEJOSECARLOSMARIATEGUIDELDISTRITODESANTAMARIA-PROVINCIADE

HUAURA-DEPARTAMENTODELIMA'(CODIGOUNICODEINVERsloNES:2539865,paralocual

atravesdelaCartaN°0010-2023-AAACA,defecha26deabril,presemadoporellng.AlvaroAndres
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FINANCIERA de la obra clteda,

alaentidadmunicipalparasurevisi6nyaprobaci6nmedianteactoresolutivo.

Enesesentidoyenadictonalanoimativalegalvisentealamateriaysisiliendolosplazosestabteidos

paraefectuarlaliquidaci6n,esdeadvendrseque,alos25diasdelmesdenoviembredelafro2022,se
suscribe el  CONTRATO  DE  EJECUCION  DE OBRA:  AS-013-2022-GM"DSM,  -"CREACION  DEL

SERVICIO DE PISTAS Y VEREDAS EN  EL PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI  DEL DISTRITO

DESANTAMARIA-PROVINCIADEHUAURA-DEPARTAMENTODELIMA"CODIGOUNICODE

INVERSIONES    N°2539865,   con    la    Empresa   ENRIQUEZ    SOCIEDAD    ANONIMA   CERRADA

ENRIQUEZSAC,porendehabiendoculminadolaeiecucidndelacitataobracomespondeseapruebe

dichaliquidaci6nconformealosplazosqueprevelanoma.

En  efecto,  respecto  a  la  liquidaci6n  se  pronuncfa,  el  arcs  de  Departamento  de  Obras  Ptlblicas  y

ProyectosatravesdellnformeN®094-2023-DOBYP-MDSM,enelcualseitalaquesehaprocedidocon

la  revision  y/o  evaluacidn  respectiva  LIQUIDACION  FINAL  TECNICA  Y  FINANCIERA,  la  misma  es

conforme al sigulente detalle:

lNFORME TECNIC0 DE EVALUACION

1.      FICHATECNICA DE OBRA:

1.00          0bra                                                                                     :`CREAcloN DEL SERVIclo DE PISTAS YVEREDAS

EN   EL pASAjE josE cARLOs MARiATEGui DEL DisTRrro DE SANTA MARIA -pRoviNciA DE HUAURA -

DEPARTAMENT0 DE LIVA. (CODlco UNlco DE INVERsloNES: 2539865).

2.00           Ubicacidn

CARLOS MARIATEGUI

3.00          Entidad contratante

4.00          Contratista
ENRIQUEZ SA.C.

5.00          Adjudicaci6n simplifeada

6.00          Contrato

7.00          FechadeFirmadecontratodeoha

8.00          Sistema de contratacion

9.00          Montodelcontrato,conlGV

10.00        Monto delcontrato, sin lGV

11.00        FactordeRelaci6n

12.00        Monto del Adelantl Directo, con lGV

:LIMA - HUAURA - SANTA MARIA - PASAJE JOSE

:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

: ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

:AS-012-2022€SMDSM

:AS N. 013-2022-GM/MDSM

:25-noviemha22

:A Preclos Unitatos

:S/. 448,589.63

: S/. 380,160.70

: 0.90

:  S/.  0.00
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13.00        Monto del Adelanto Materiales, con lGV

14.00        Entregadetemero

15.cO         lnicio de plazo contractual deobra

16.00        Terminoprogramedo deobra

17.00        Temu.norealdeobra

18.00        Residents

19.00        Supermsor

ALONSO (CIP N°290379)

20.00        Valorizacich N®  01  con lGV

21.00        Valorizaoich N. 02coTi lGV

22.00        Avance RealAcumulado

23.00        Avance programadoAcumulado
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: S/. 0.00

:01-diciembre-22

:02-diciembre-22

:14-febrero-23

: 06 €nero-23

:lNG. ADEllNA VIOLETA ORTIZ JARA (CIP N. 52234)

:ING. CABELLO AZABACHE, ALVARO ANDRES

:S/. 397,041.09

:S/. 48,129.69

:100.00%

: 100.00 %

24.00        Situacj6n de la ot)ra respecto del avance                 :CULMINADO

2.       uQlllDACION  FINANCIERA

LIQUIDACION DE 0BRA

CONCEPTO

LIQUIDAcloN DEL
LIQUIDACI0NDEL

UQUIDACIONDELSGOPT

CONTRATISTA SUPERVISION

0.- MONT0 CONTRATADO

MONT0 CONTRATADO 448,589.63 448,589.63 448.589.63

A.- MONT0 CONTRATADO

AUTORueo

OONTRATO pRuemu 44epe.63 4fty589ca 448pe,63
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METRAcO N0 EJECUTADO

METRAD0 EJECuTADO 448.589.63

MAYORES METRADOS

TOTAL EJECUTADO 448,580.63 448,589.63 448,5e9.63

PAGADO 448,589.63

CONTRAT0 PRINCIPAL 448,5cO.63 448,589.63 448,589.63

METRA00EJECUTADO usl70.78 4ql70.78 4fai70.7e

VAYORES METRADOS

SALDO S'. 0.00 S'. 0.cO S'. 0.00

a.- REINTEGROS

AUTORIZADO

CONTRAT0 PRINCIPAL 14,606.38 14,606.38 14,606.38

PAGADO

conTRATO pRiNcipAL S/.  0.cO S/.  0.cO

SALDO i4,606.ae 14,6o6.ae 14,606.38

C.- ADELJ\NTOS OTORGADOS

ADELANT0 EN EFECTIVO

AMORTRACI0N ADELANT0 EN EFECTIVO

AOELANT0 DE MATERIALES

AMORTIAcloN ADELANT0 PARA

MATERIALES

SALDO S'. 0.00 S'. 0.00 S'. 0.00
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D.- OTROS

RAYORES GASTOS, INTERESES

S'  0 00 S/.  0.cOS/000
EFECTUADOS S/. 0.00

000DESCONTADOS S/.  0.cO S',.

000 S'  0 00
SALDO S'. 0.00 S'..

E.- roNTO TOTAL DE LA iNVERsi   N

NETRApetl:OuTADO 46,i7e78 46,in.rs 4ql70.78

MAYORES METRA00S

REINTEGROS ?.85$ 67 7,856.67 7,856.67

4se,027.45 453,027.us 453,027.45

F.- IGV

AUTORIZADO

MONT0 TOTAL DE LA INVERsloN 453,027.45 453,027.45 453,027.45

PAGADO

low PAGADO                 SALDO 445,170.78 445,170.78 4us,170.78

1 pe£SI 7ffiJ67 lfiEX5EN

G - SALDO A FAVOR DELCONTRATISTAEFECT.

lvo. Afl4UT 13Ehst 7pe.67 7,e56,67

OTAL al. 7,856.67 tl. |,856ti al,1,856.in

H . MULTAS

EFECTUADOS S/.  0.cO S/.  0.00 S/. 0.00
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DESCONTADOS S/.  0.00 S/.  0.00 S/.  O cO

SALDO S'. 0.00 S'. a.00 S'. a.00

I.-COSTO TOTAL I)E LA OBRA S/.       453,027.45 S/.       453,027.45 S/.       453,027.45

3.       LIQUIDACION  TECNICA

lTEM REFERENCIA UNIDAD SEGUN EXPEDIENTE SEGUN  EJECUCION DE

TECNICO OBRA

METRADO P.LINITARlo(S'.' lIETRADO P.UNITARIO(S'.)

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CASETA     PARA     0FICINA,ALMACENYGUARDIANIA m2 80.00 69.63 80.00 69.63

01.01.02 MOVI LIZACION YDESMOVILIZAcloN DEEQUIPOSDEPAVIMENTAcloN glb 1.00 6784.30 1.00 6,784.30

01,01.03 CARTEL DE OBRAlMPREsldNBANNER 2.40 x3.60M(lNC.SOPORTEDEMADERA) Uno. 1.00 804.14 1.00 804.14

01.02 TRABAJoS pRELJrmNARES

01.02,01 DESVI0 DE TRANSIT0 YsErfuizAcioN est 1.00 2083.43 1.00 2083.43

01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENOMANUAL m2 1.436.92 0.99 1,436.92 0.99

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEOPARAOBRADEPAVIMENTACION m2 1,436.92 2.71 1,436.92 2.71

01.02.04 DEMOLIcloN DEPAVIMENTOASFALTICOPARAEMPALME m3 0.24 7.51 0.24 7.51
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01.ce PAVIMENT0 FLEXIBLE

01.03.01 MOVIMIENTO DE ll ERRAS

1866 817 718.66143692 8.17
01.03.01.01 CORTE A NIVEL DESUBRASANTEPARAPAVIMENTACION m3 7.   2

314 3.14
01.03.01.02 CONFORMACION YCOMPACTACI0NDESUBRASANTEDEPAVIMENTAcloN m2 1,436.9

2027 898 33 2027
01.03.01.03 ELIMINAcloN DEMIATERIALEXCEDENTECONEQUIPOHASTA10 kin m3 898.33 ' '

01,03.02 PAVIWIENTAcloNASFALTICA

01.03.02.01 NIVELAcloN DE BUZON ALNIVELRASANTEENPAVIMENTOS und. 3.00 297.80 3.00 297.80

01.03.02.02I SUB-BASE GRANULARe=0.15in,EXTENDIDO,BATIDO,RIEcOYCOwPACTACION m2 1,436.92 10.85 1,436.92 10,85

01.03.02.03 BASE GRANULAR E=0.15m'EXTENDIDO]BATIDO,RIEGOYCOMPACTAcloN m2 1,436.92 10.91 1,436.92 10.91

01.03.02.04 lMPRIMACION ASFALTICA m2 1436.18 4.66 1436.18 4.66

01.03.02.05 CARPETA ASFALTI CA ENCALIENTEDE2. m2 1,436.92 29.99 1,436.92 29.99

02 VEREDAS

02.01 OBRAS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENOMANUAL m2 702.13 0.99 702.13 0.99

02.01.02 TRAzO y REPLAi\rrEo ENVEREDAS m2 702.13 1.38 702.13 1.38
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02.OZ DEMOLICIONES

02.02.01 DEMOLICION DECONCRETOSIMPLE h= 0.10in m2 93.28 13.51 93.28 13.51

02.02.02 DEMOuCION DECONCRETOARMADO h=0.15in m3 0.42 178.19 0.42 178.19

OZ.03 MovirmENTo DE TiERRAs

02.03.01 CORTE MANUAL DETERREN0ENVEREDAS m3 74.39 36.27 74.39 36.27

02.03.02 CONFORMACION YCOMPACTACIONDESUBRASANTEPARAVEREDASCONEQUIPO m2 702.13 8.51 702.13 8.51

02.03.03 BASE COwPACTADA PARA m2 702.13 13.94 702.13 13.94
:.(J.--..;,Q`O`xt`'T:`o{O*a±pz¢,Sub:##j`&`N>E

VEREDAS DE 4.

02.03.04 ELIMINACION DEMATERIALEXCEDENTECONEQUIPOHASTA10 kin m3 107.93 20.27 107.93 20.27

02.04 CONCRET0 SINPLE

02.04.01 ENCOFRADO YDESENCOFRADO ENVEREDASh=0.15in m2 96.64 36.11 96.64 36. 1 1

02.04.02 CONCRETO EN VEREDAS,MARTILLOYRAMPASfc=175kg/cm2,¢nc.bruftado) m2 875.29 52.57 875.29 52.57

02.04.03 CURADO DE VEREDAS DECONCRETO m2 702.13 2.22 702.13 2.22

02.05 JUNTAS DE DILATAcloNENVEREDAS

02.05.01 JUNTAS ASFALTICAS ENVEREDAS in 204.9 8.18 204.9 8.18

02.06 SENALIZACION
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02.06.01 PINTURA DE TRAFICO ENVEREDAS-LINEACONTINUA in 483.70 9.08 483.70 9.08

03 MUR0 DE CONTENCIOw

1    3.01 TRABAJOS PRELIM]NARES

270 43.03 2.70
03.01.01 TRAZO, NIVELES YREPLANTEO. m2 43.03 '

03,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3608 1769 36.084051
03.02.01 EXCAVAcloN MANUALPARAMUR0DECONTENcloN m3 17.69

1 748
03.02.02 RELLENO COMPACTADOCONMATERIALPROPIO m3 7.48 40.5

03.02.03 ELIMINAcloN DEMATERIALEXCEDENTECONEQUIP0HASTA10 kin m3 12.76 20.27 12.76 20.27

03.03 CONCRETO SIMPLE

03.03.01 sOLAD0 ed.05 in m2

43.03

23.89

43.03

23.89

03.04 CoNCRETo ARueo

03.04.01 CONCRET0 PARA MURODECONTECIONfc=210Kg/cm2 m3 12.91 347.08 12.91 347.08

03.04.02 ENCOFRADO YDESENCOFRADO DEMURODECONTENcloN m2 138.21 40.60 138.21 40.60

03.04.03 ACER0 CORRUGADO FY=4200kg/cm2GRADO60 kg 600.74 5.26 600.74 5.26

03.05 JUNTAS DE DILATAcloN

03.05.01 JUNTAS DE DILATAcloNENMURODECONTENCION in 40.5 9.26 40.5 9.26

04 SARDINEL PERALTADO
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04.01 TRAZO Y REPLANTEOPRELIMINAR m2 14.04 1.89 14.04 1.89

04.02 EXCAVACION DETERRENOMANUA m3 5.62 40.78 5.62 40.78

04.03 ELIMINAcloN DEMATERIALEXCEDENTECONEQUIP0HASTA10 kin m3 7.02 20.27 7.02 20.27

04.04 SARDINEL DE CONCRETOfc=175kg/cm2 m3 7.72 330.98 7.72 330.98

04.05 ENCOFRAD0 YDESENCOFRAD0 PARASARDINEL m2 66.05 32.69 66.05 32.69

04.06 ACER0fy=4200kg/cm2GRADO60 kg 2§0.63 5.30 250.63 5.30

04.07 JUNTAS ASFALTICAS ENSARDINEL in 14.85 9.14 14.85 9.14

04.08 PINTURA EN SARDINEL m2

189.49

34.54 189.49 34.54

05 SENALIZAcloN

05.01 SENALIZAcloNJ>aREti`.3#Q9
HORIZONTAL

05.01.01050102 PINl-ADO DE PAVIMENTOS-SIMBOLOSYLETRASPINTURADETRA m2 12.59 35.82 12.59 35.82

F'CO ENPAVIMENTOS-LINEACONTINUA in 460.84 9.21 460.84 9.21

05.01.03 PINTURA DE TRAFIC0 ENPAV"ENTOS-LINEADISCONTINUA in 2cO.42 9.07 230.42 9.07

06 GRADAS

06.010601  01 TRABAJOS PREu"NARESTRAZOYREP

LANTEOPARAGRADAS m2 5.94 2.70 5.94 2.70
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06.02 MOV]MIENTO DE TIERRAS

177 4078 1.77 40.78
06.02.01 EXCAVACION MANUALPARAGRADAS m3

066 8051 0.66 80.51
06.02.02 RELLENOCOMPACTADOCONMATERIALDEPRESTAMO m3

139 2027 1.39 20.27
06.02.03 ELIMINAcloN DEMATERIALEXCEDENTECONEQUIPOHASTA10 kin m3

06.03 CONCRETO SIMPLE

502 63.013098 5.02264 63.01
06.03.01 ENCOFRADO YDESENCOFRAD0 DEGRADAS m2

330 98
06.03.02 CONCRETO fc=175 KG/CM2PARAGRADAS m3 2.64 3.-,%#.--A`Sa:z§:sO:`R{jo,;S;::E±

07 rmTIGAcioN v CONTROLDE"PACTOAMBIENTAL

07.01 MrriGAcloN  y CONTROLDEIMPACT0AMBIENTAL glb 1.00 3600 1.00 3600

08 VARI0S

08.01 SEGURIDAD Y SALUD

08.01.01 SEGUR[DAD Y SALUDDURANTELJ\OBRA

08.01.01.01 EQUIPO DE PROTECCIONINDIVIDUAL uno 20.00 219.83 20.00 219.83

08.01.01.02 EQUIPO DE PROTECcloNCOLECTIVA und 1.00 1240.29 1.00 1240.29

08.01.01.03 SENALIZACI0N TEMPORALDESEGURIDAD uno 1.00 1 168.79 1.00 1168.79

08.01.01.04 CAPACITACION ENSEGURIDADYSALUD glb 1.00 1466.1 1.00 1466.1

08.01.01.05 RECURSOS PARARESPUESTASANITERESPUESTASEN g'b 1.00 2855.47 1.00 2855.47
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SEGURIDAD Y SALUDDURANTEELTRABAJO

08.01.02 PLAN PARA LAVIGILANCuLPREVENCIOIIYCONTROLDELCOVID-19ENELTRABAJO

08.01.02.01 lMPLEMENTAcloNPERSONALDETRABAJO glb 1.00 4639.5 1.00 4639.5

08.01.02.02 lMPLEMENTACION DEPINDEVIGILANCIAPREVENcloNYCONTROL glb 1.00 11315.81 1.00 11315.81

08.01.02.03 lMPLEMENTACIONADMINISTRATIVATECNICAYMEDICA glb 1.00 7,875.00 1.00 7,875.00

08.01.02.04 COMPLEMENTARIOS glb 1.00 2,574.00 1.00 2,574.00

08.02 REUBICAcloN DE POSTES

08.02.01 REUBICAcloN DE POSTES uno 2.00 1 173.04 2.00 1173.04

08.0308 NrvELAcioN yREPOSICIONDE CAJAS DEAGUAYDESAGUE

.03.0108.0302 NIVELAcloN Y uno 34.00 214.88 34.00 214.88
BEPARAcloN DE MABC0 YTAPADECRAGUAPOTABLENIVELACIONY

REPARAcloN DE MARCO YTAPADECRDESAGUE
und 34.00 233.24 34.00 233.24

Asimismosetieneqiie,el20deenerodel2023,elcomifedeRecepci6ndeObradelProyectodenominado:
¢CREAcloN  DEL SERVICIO DE  PISTAS  Y VEREDAS  EN     EL  PASAJE JOSE  CARLOS  MARIATEGUI

DEL   DISTRITO   DE   SANTA   MARIA   -   PROVINCIA   DE   HUAURA  -   DEPARTAMENTO   DE   LIMA',

conjuntamenteconelrepresentantelegaldelaCONTRATISTAsuscribieronelACTADERECEPCIONDE

0BRA,  asi  como  de  la  verfrroacton  efectuada  a  la  liquidaci6n  tednica  -  financiera  presentada  par  el

contratistamedlanteCARTAN°020-2023VI=NRIQUEZdefecha20demarzodel2023einformederevisi6n

presentado  por el  Supervisor  mediante  CARTA  N°  0010-2023-AAACA,  se  evidencia  que  la  ljquidaci6n
tecnicafinancieraseencuentradentrodelordenamientojun`dicoylosparfrotro§tecnicosvigentesyde
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Ios cuales se pTeeisa el siguiente detalle:
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VALORIZACION FECHA
VALORIZAcloN VALORIZACION

PROGRAMADA REAL

A 8 C D

448,589.63 445,170.78397,041.09I48,129.69

1 Die-22 197,400.15

2 Ene-23 136,525.32

3 Feb-23 114,664.16

Que, la contratista ha ejecutado toda la partida y lus metrados de las partidas contra realmente eiecutedos
ue corTespondan, por lo que se debefa proceder conforme con la normatividad vigente.

Elcontratistasehaacogidoalacartadefianzadefielcumplimientodelcompromisocontractualascendente

a  la suma S/.  44,858.96 por el concepto  de Fondo de Garantia de fiel cumplimiento el  mismo que sera

devuelto par la entidad de foma integra, donde en el cuadro siguiente detalla los catulos de la liquidaci6n

financiera:

LIQUIDACI0N DE CONTRATO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION rmo S'.
1.00 A MONTO EJECUTADO 445,170.78

2.00 8 REAJUSTE 7,856.67

3.00 C DEVOLUcloN DE RETENSION DEL  10% 44,858.96

4,00 Bno NONT0 A CANCELAR AL CORTRATISTA 52,715.6

Que,  de  acuerdo  al  estado  tecnjco  y financiera  de  la obra  "CREAcloN  DEL  SERVICIO  DE  PISTAS  y
VEREDAS   EN   EL   PASAJE   JOSE   CARLOS   MARIATEGUI   DEL   DISTRITO   DE   SANTA   MARIA   -
PROVINCIA   DE    HUAURA   -   DEPARTAMENTO   DE    LIMA.   CODIGO   UNICO   DE    INVERSI0NES

N°2539865,elDepartamentodeObrasPablk3asyProyectos,concluyequesepmeedaalaaprobaci6nde
laliquidaci6ncomespondiente,conunsaldoafavordelaempresacontratista,porelmontoascendentea
la  suma de  S/.  7,856.67  lNcflGV par concepto de  reajuste  de fomiula  polln6miea,  y donde  a  la vez  se
realizar la devolucien del 10% su carta de fianza que es la suma de   S/.  44,858.96.
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Asimismo, sejiala que el Calculo de las valorizaciones ejeeutedos y de

\m^Mr.munisantamaria.gob.pe  ®

tramite.munisantamaria.gob.pe  EE

(01)23Z2003  |

Av. Cruz Blanca Z006, Santa Maria  9

los mctrados realmente ejecutado

asciendealasumadeS/.445,170.78lnc./.I.G.Vquedahdounsaldodereajiisteporcancelarascendente
1\7,''I'1,'''\,'  ''''-I.I-_  _'  __.__  _   __

a la suma de S/. 7,856.67

3S#isom;R#:¥nee',:nut:rseedNa¥u%£g2}ues3D##S¥itR%J8d£*£EDS#fure8CriiM#cDEeerdE'£.___L^.^.,  A-,    ^rr``il^I^  I`r  nloT^e  \/
NRIQUEZ  SAC,  encangada  de  la  ejecu;itin  de  la  obra    "CREACION  DEL  SERVIclo  DE  PISTAS  Y
1\,\,,1\,   ,1  \\*.\,',   -.`   -'  -.-'   ---- _   -_  _     __

REDAS   EN   EL   PASAJE   JOSE  .CARLOS   MARIATEGUI   DEL   DISTRIT0   DE   SANTA   MARIA   -
6iT{6v|A-bE--HjA`jin-_--D-E-in"ENTO   DE   LiMAl  cODiGO   uNico   DE   INVERsioNEs

ha presentado  la liquidacidn en el pfazo conforme al articulo 209° del Reglamento de la Ley_.,_   __._   _  L__..i-A-,,^^
y a la vez solic.ha que a trav6s de unade Contratactonas clel Estado,  en ese sentido da la corfomidad

o2539865,

resoluci6ndealcaldiaseapruebelaliquidaci6npesentadaporlacontratista,ycomoconsecuenciadeello
seapruebeelsaldoS/.7,856.67lNC/lGVporconceptodereajustedef6mulapolin6mica,ydondealavez
se reance la devolucidn del 10% su carta de fianza que es la suma de   S/.  44,858.96.

Que,enbasealosdociimentosantesprecitados,cabemencionarque,unavezrealizaclalarecepe.fonde
la obra,  el  procedimiento que  se  inicia cuando culmina  la ejecucidn de la misma es el  procedimiento de_    _  ____   I_   _J1 ,-.. I-,J`--:--h^:^\ ,,,, \J'  \,.  r'V---'''''.''`_  1---_ _

uidaci6n del contrato de obra, el mismo que puede detiniise coma un proceso de calculo tecnieo,  bajo
condiciones  rormawas  y contractuales  aplfables  al  contrato,  que  tienen  por finalidad  deteminar,
ipalmente,  el costo total  de  la obra y el .sakio econ6mfro,  que puede ser a favor a en contra del

tratista o de la entidat.

Que,laliquidacidndelcontratodeobradebecontenertodaslasvatorizaciones,dsreajustes,losmayores

gastosgenerales,laullidedyfosimpilestosqueafectanlapTestacien,conceptosquesiempreformanparte
del costo total de la obra. Adieienalmente, tambien puede incorporaise otros coneeptos autorizados par la
normativa  de  contratacienes  del  estado  como  las  penalidades  aplicabts  al  contratsta,  los  adefantos
otorgados  y  sue  arortizacienes,  eke  otos  conceptos  que  se  im:Iuyen  al  cumplirse  determinados
supuestos y que determinan el saldo econ6mico de una de lag partes,

Que,  de acuerdo al Reglamento de  la Ley N°30225,  Ley de Contrataciones del  Estado,  estable sobre  la
Liquidaci6n del Contrato de Obra lo siguiente:

Numeral  209.1  EI  conatde  prosenfa  I.  Iiqilidaci6n  debidam®rlto 8u8tentede con  la  do¢umontect6n  y caloulce
decalledco.dentodeunplazodesesonte(cO)dhooel®qulvalenteaundedmo(1110)delplazo\dyentsdeQjeeucl6n
do I. obn, al qu® runlto mayor. cor\tedo d®.d. al di. 8iguienb d. I. rco.pei6n d® I. obra o a. qu® Ia dram.
cor\toror.ia hay. eldo r®ou®Iai y oonsontide. D®nto de los sosente |cO) dia® o ®1 equlval®nto a iln d6clmo (1/10} del

pl.zovig®nt®d®ejcalolbnd®Iaobra,elquerosultomayor,contedodcede®1dfaalgulono.delarocopelchdelaolm,
®1  oupervlcor o lnap®deT procoha  a  la  Enoued sue proplce c±leulco, eicoluyndo aquellos que se encu.nlr\I.
conroouos . un medlo de eoluclbn de oontrov®r8ias.

Nun.I.I2091Dmtod®Iplazod®eeconte(60)dicodor®eibid.IaIIquidael6nfomul.d.porctcorfuatiafalaEhtid.el
so pronunola con c±Ioulco dctalledco, ya 8®a aprobando, obeervando. o elabanndo otra, noencando al concath

perm qu. ®to ce pronilr.ci® denfro d. Ice quince (15) die. stguientes.

Par tanto, de acuerdo a los plazos establecidos per el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
tanto la entidad munieipal como el contratista, respecto a la litiuidacton de obra se nan procedido conforme
a la Ley vigente, en con§ideraci6n a la situacidn actual.

Que,  asimismo  la  Ofieina  de  Aseson'a  Juridica  a  trav6s  del  lnforme  N°0469-2023-OAJ-MDSM,  emite
opinion favorable seflalando que es  procedente emitir acto resolutivo y se apruebe  la liquldaci6n tecnica
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financiera  de  la  obra  "CREAcloN  DEL

`"`^/.munisantamaria.gob.pe  ®
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ilcliiult;Ia  uc  ia  oDra  `ur{EAcluN  DEL  SERVICI0  DE  PISTAS  Y  VEREDAS  EN   EL

CARLOS    MARIATEGUI    DEL    DISTRITO    DE    SANTA    MARIA    -    PROVINCIA    I
nF:PADT^klE^IT^  r`r  I  .I.^„  ^^.,^^  ...... _ _

PASAJE  JOSE___    _ .... `..v    ,,L    u^I`I^    MmiA    -    r'r{uVINCIA    DE    HUAURA    -
DEPARTAMENT0DELIMA"CODIGOUNICODEINVERSIONESN.2539865,confomealosrontos
establecidosenelinfometecnicoemrtidoporlaSubgerenciadeDesarolloUrbalroyRuralyDepaltamento
de Obras "blieas y Proyectos.

Que,por1oantesexpuestoyenusodelasfacultadesconfendasenellnc6)delArt.20.delaLeyN°27972
-LeyOrganicadeMunicipalidades,ycontandoconlosvistosdelaSubgerenciadeDesamalloUrbanoy

Rural,OficjnadeAseson'aJurfdicayGerenciaMunicipalyenelejeroieiodesusatribuciones.

SE RESUELVE:

8RT#%:o°Ng¥L"sEERR°j,c=,o#gpQffi'Q'€\,L:g:LD^Aec±?,N[,TEsnN!e£,!^FJN^qu_9l_E_R4EELAOBRA:_    _    ___,.._ ......,, `.,`,,Li`A   I+I   I+`   uE]rIA:
;r{EACIONDELSERVICIODEPISTASYVEREDASENELPASAJEJOSECARLOSMARIATEGUIDEL

ISTRiTo  DE  SANTA  MARIA  -  pROvlNciA  DE  HUAURA  -  DEPARTAMENTO  DE  Liur  CODIGO

NICO  DE  INVERSIONES  N.2539865,  ello  en  inch.to  al  Reglamento  de  la  Ley  N°30225  -  Ley  de
r`ntratcri^na® Adl I-+-w^  „,_...__  _ I__._,_            .,     .contratactonesdctEstedo,yconformea.tosinin'ifeiidELid~porTfaminEL#5e::i:iii:

UrbanoyRuralyopini6nfavorabledefaOficinadeAsesoriaJuri{Iica.

4BIicLu_L0  SEGUNDiQ.  RECONOCER  fa  suma  ascendente  a  S/.  7,856.67  (Siete  Mtl  Ochocientos

:jgn;``uR:ta:£et:ss;:n,a6:`:,d#r%|etsjkNt%#cfN#g£&e;#j3£3t£RE#A,;`CfoE.k;a;;hAL.gt;j5;i.i
#ELmstsedctng#ifao¢#::#;di#6#ari#aL%1:gR;;#g;;%#=ng
S/.  44,858.96. (Cuarenta y Cuatro M« Ochocientos Cincuenta y Ocho con 96/100 soles)

ARTicuL0TERCERO.-ENCARGAR,alaGerenciaMunicipal,SubgerenciadeDesarrolloUrbanoyRural

y demas unidades organicas el cumplimiento de fa preseme resoluci6n.

ARTicuL0  CUARTO,  .  NOTIFICAR,  fa  preseute  Resolucibn  al  interesado,  areas  administratlvas  para
conociniiento y fines.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.

MUNIC!PILIO^D 016tpltAI OE  RANt^ M^.l^


