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Lima, 1 5 ENE 2025

VISTOS:

La Carta W 0001-2025/CSOCH-JS, presentada ante PROVIAS NACIONAL el 03.01.2025 (E-
001263-2025), del CONSORCIO SUPERVISOR OYON CHACAyAN, mediante la cual remite su
pronunciamiento sobre la solicitud de Ampliacion de Plazo W 58 formulada por el CONSORCIO
CARRETERO DEL PERU, contratista a cargo de la ejecucion de la Obra: Mejoramiento de la
Carretera Oyon - Ambo, Tramo II: Desvfo Cerro de Pasco (Km.181+000) - Dv. Chacayan (Km.
230+000); el Memorandum W 162-2025-MTC/20.9 e Informe W 009-2025-MTC/20.9-DAES de
la Direccion de Obras; ellnforme W 035-2025-MTC/20.3 de la Oficina de Asesorfa Jurfdica, y;

CONSIDERAN DO:

Que, el 20 de diciembre de 2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante PROVIAS NACIONAL Y el CONSORCIO CARRETERO
DEL PERU, integrado por las empresas China Gezhouba Group Company Limited Sucursal del
Peru y EIVI S.A.c., en adelante el CONTRATISTA, suscribieron el Contrato de Ejecucion de Obra
W 167-2018-MTC/20.2, para la ejecucion de la obra «Mejoramiento de la carretera Oyon -
Ambo, Tramo II: Desvfo Cerro de Pasco (Km. 181+000) - Dv. Chacayan (Km. 230+000)>>, en
adelante el CONTRATO, por la suma de S/ 444229695,84, incluidos todos los impuestos de ley,
suscrito bajo el ambito de aplicacion de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo W 350-2015-EF. modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en
adelante el Reglamento;

Que, la supervision del CONTRATO se encuentra a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR
OYON CHANCAYAN, integrado por las empresas Servicios de Consultores Andinos Sociedad
Anonima - SERCONSULTS.A. Y Asistencia Tecnica y Jurfdica Consultores S.L. - ATJSL,en adelante
el SUPERVISOR,en merito al Contrato de Servicio de Consultorfa W 147-2018-MTC/20.2, para la
contratacion del servicio de consultorfa de obra «Supervision de la obra: Mejoramiento de la
carretera Oyon - Ambo, Tramo II: Desvfo Cerro de Pasco (Km. 181+000) - Dv. Chacayan (Km.
230+000)>>, suscrito el12 de diciembre de 2018;

Que, con fecha 03.05.2023, el CONTRATISTA, a traves de su Residente de Obra, anoto en
el Asiento W 4298 del Cuaderno de Obra, bajo el asunto: "Necesidad y solicitud de ejecuci6n de
mayores Metrados de partidas contractuales en movimiento de tierras de excavaci6n en
explanaciones, sectores Km 181+000 al Km 192+980, Km 193+100 al Km 201+000, Km 202+000
01 Krn 219+600 y Km 219+680 al Km 230+000 - Directiva W008-2021-MTC/20", y Referencia: "a)
Carta W277-2023/CCP-CSOCHA del 03-05-2023", textualmente 10 siguiente: "Mediante
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la Carta W277-2023!CCP-CSOCHA del 03-0S-2023, alcanzamos a la Supervision el Informe
W008-2023-JOII READ elaborado por nuestra Jefa de oficina de Ingenieria, donde luego de
agotarse el Metrado contractual previsto en el Expediente Tecnico y teniendo la necesidad de
ejecutar las actividades previstas en Obra, se advierte y se adjunta los mayores metrados de
partidas contractuales en movimiento de tierras de excavacion en explanaciones, sectores Km
181 +000 al Km 192+980, Km 193+100 al Km 201 +000, Km 202+000 al Km 219+600 y Km 219+680
al Km 230+000 que se necesita ejecutar para atender las actividades indicadas en el expediente
tl?cnico; siendo estas laspartidas siguientes:

20S.8 Excavacion en Explanaciones en Roca Suelta
20S.C Excavacion en Explanaciones en Roca Fija
Teniendo en cuenta la necesidad de realizar dichos trabajos registramos nuestra solicitud a la
Supervision de Obra para la ejecucion de mayores metrados de partidas contractu ales en
movimiento de tierras de excavacion en explanaciones, sectores Km 181+000 al Km 192+980,
Km 193+100 al Km 201+000, Km 202+000 al Km 219+600 y Km 219+680 al Km 230+000, en
concordancia a 10 establecido en el inciso 6.1.1 numeral 6.1 de la Directiva W008-2021-MTCI20
denominada " Valorizacion de mayores metrados en contratos de obras administradas por la
Direccion de Obras de Provias Nacional";

Que, con fecha 13.05.2023, EI SUPERVISOR,a traves de su Jefe de Supervisi6n, anot6 en el
Asiento W 4320 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: "Necesidad y Solicitud de Ejecucion de
Mayores Metrados de partidas contractuales en Movimiento de Tierra en excavacion en
explanaciones de 105 sectores: km. 181+000 al km. 192++980; km. 193+100 al km. 201+000; km.
202+000 al km 219+600 y km. 219+680 al km. 230+000 - Directiva W 008-2021-MTCI20", Y
Referencia: "a) Carta W 0277-2023ICCP-CSOCHA del 03. OS.2023 ", textualmente 10 siguiente: "Por
medio del presente asiento dejamos constancia que con documento de referencia (a) el Contratista
presento a la Supervision, el Informe W 007-2023-JOIIREAO elaborado por su Jefa de Oficina de
Ingenieria, la Necesidad y Solicitud de Ejecucion de Mayores Metrados de partidas contractuales en
Movimiento de Tierra en excavacion en explanaciones de los sectores: km. 181+000 al km. 192+980;
km. 193+100 al km. 201+000; km. 202+000 al km 219+600 y km. 219+680 al km. 230+000- Directiva
W 008-2021-MTCI20. En virtud de ello, 10 Supervision autoriza la ejecucion de los Mayores
Metrados de partidascontractuales en Movimiento de Tierra en excavacion en explanaciones de los
sectores: km. 181+000 al km. 192+980; km. 193+100 al km. 201+000; km. 202+000 al km 219+600
y km. 219+680 al km. 230+000; asimismo, se proceder6 a remitir a la Entidad el Expediente de
Mayores Metrados para el cumplimiento del numeralS.3 de la Directiva N° 008-2021 aprobada con
R.D W238S-2921 del 06.12.2021 que textualmente indica: ((Sinperjuicio de ello, la Direccion de
Obras de PROVIASNACIONAL a traves del Administrador de Contrato, verifica que el expediente de
la valorizacion de mayores Metrados presentada por el Supervisor 0 Inspector, contenga las
anotaciones del cuaderno de obra relacionodas con la necesidad, asi como 10 outorizacion y los
controles de ejecuci6n de los mayores Metrados, cautelando que se hayan cumplido con los
requisitos y condiciones necesarios para su configuracion, de acuerdo con la normativa de
contrataciones del Estado aplicable al contrato de obra, asi como el sustento tecnico que acredite
la calidad de los mayores Metrados realmente ejecutados";

Que, con fecha 14.05.2023, el CONTRATISTA, a traves de su Residente de Obra, anot6 en el
Asiento W 4324 del Cuaderno de Obra, bajo el asunto: "Inicio de los trabajos de Mayores Metrados
de partidas contractuales en movimiento de tierras: - Excavacion en Explanaciones de los sectores
km. 181+000 al km. 192+980; km. 193+100 al km. 201+000; km. 202+000 al km 219+600 y km.
219+680 01 km. 230+000 - Paquete NQ01. - Conformacion de terraplenes y material de prestama
para rellenos de 105 sectores km. 181+000 al km. 192+980; km. 193+100 al km. 201+000; km.
202+000 al km 219+600 y km. 219+680 al km. 230+000- Paquete NQ01", textualmente 10 siguiente:
"Mediante el presente asiento dejamos cons tan cia que con Asiento NQ4320 de fecha 13.01.23 y
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Asiento (\jQ4321 de fecha 13.04.23, la Supervision de Dbms autoriza ta ejecucion de /'v'/ayores
Metrados de las partidas contractuales en movimiento de tierras en excavacion en explanaciones y
conformacion de terraplenes, respectivamente. Asimismo, en dichos Asientos el Supervisor indica
que pracedero a remitir a la Entidad los Expedientes de Mayores Metrados, para el cumplimiento
del numeral 6.1.2 dela oirectiva NQ008-2021-MTC/20 aprobado con R.o NQ2385-2021, 06.12.21, en
tal sentido, registramos y comunicamos el inicio de los trabajos de los Mayores Metrados antes
mencionados, los mismos que han sido autorizados por el supervisor, la presente anotacion es en
concordancia a 10 establecido en el numeral 6.1.4 de la oirectiva NQ008-2021-MTC/20";

Que, con fecha 13.12.2024, el CONTRATISTA, a traves de su Residente de Obra, anoto en
el Asiento N" 5524 del Cuaderno de Obra, bajo el asunto: "Final de la circunstancia de la causal de
Ampliaci6n de Plazo - "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
metrados N°ll De Las Partidas Contractuales: 205.8 Excavacion en explanaciones en raca suelta y
205. C Excavacion en explanaciones en raca fija, correspondiente al mes de julio 2023", y Referencia:
"a) Asiento 4298 del contratista. b) Asiento 4320 del supervisor. c) Resolucion Directoral N"1374-
2024-MTC/20 de fecha 13.12.2024", textualmente 10 siguiente: "oejamos cons tan cia que en la
fecha la Entidad ha notificado a nuestro Consorcio 10 Resolucion Directoral N" 1374-2024-MTC/20,
a traves de la cual autoriza el pago de la Valorizacion de Mayor Metrado N"11 de las Partidas
Contractuales: 205.8 Excavacion en explanaciones en roca suelta y 205.C Excavacion en
explanaciones en raca fija, correspondiente al mes de julio 2023, cuyo plazo para la ejecucion de
estos mayores metrados en las partidas sefialadas no se encuentran previsto en el programa de
piprIJrinn riP nhrn riP In nfprtn rlpl rnntrntic;tn· nc;imic;mn c;prlphp nrpric;nr nllP Inc;mnvnrpc; mptrnrlnc;-J----_-_" -- -_. - -- ._ -J _. -_. _._. -_ .. _. ------, _._ ..... _ ... _, -- _._-- " -_._--_ -,--- ._- .. ---" _- -- .-. __ . -----

ejecutados, han sido solicitados por nuestro consorcio conforme al Asiento N° 4298 Y autorizados
por la supervision de obra con Asiento N" 4320, conforme 010 regulado en el Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado aplicable a nuestro Contrato de Ejecucion de Obra. En tal sentido y en
concordancia con 10 establecido en el Articulo 169 y 170 del RLCE,pracedemos a solicitar, cuantificar
y sustentar la ampliaci6n de plazo por la causal "del ftem 3. Cuando es necesario un plazo adicional
para la ejecucion de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente tecnico
de obra, en contratos precios unitarios", considerando que las partidas citadas Ifneas arriba del
mayor metrado N" 11 forman parte de la ruta crftica de nuestra program a de ejecucion de obra
ojertado, dejamos constancia";

Que, con fecha 24.12.2024, el SUPERVISOR recibio la Carta N" 572-2024/CCP-CSOCHA del
CONTRATISTA a traves de la cual solicito la Ampliacion de Plaza N" 58 al CONTRATO por 65 dfas
calendario, por la causal de "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecuci6n de los
mayores metrados que no provengan de variacion del expediente tecnico de obra, en contratos a
precios unitarios" siendo la circunstancia determinante la ejecucion de los Mayores Metrados NQ
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11 de las Partidas Contraetuales: 205.B Exeavaei6n en explanaeiones en roea suelta y 205.C
Exeavaei6n en explanaciones en roea fija, eorrespondiente ala ejecuei6n en el mes de julio 2023;

Que, a traves de la Carta W 0001-2025jCSOCH-JS, presentada ante PROVIAS NACIONAL el
03.01.2025, el SUPERVISORaleanza ellnforme W 001-2025jEMCV/VAAFjCSOCH elaborado por su
Espeeialista en Metrados, Costos y Valorizaeiones, donde, respeeto a la solieitud de Ampliacion de
Plaza W 58 al CONTRATO,eoneluye, entre otros, 10 siguiente: "7.3. EI procedimiento de solicitud de
ampliacion de plazD, el cual esta regido por el Articulo 1700 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, NO HA SIOO CUMPLIoo paR EL CONTRATlSTA EN SU SOLICITUo DE AMPLIACION
DE PLAZa W 58: i) LosAsientos W 4324 Y W 5524 corresponden a los asientos de inicio y fin de
causal, debidamente anotados al inicio de los trabajos, asi como para el cierre del tr6mite
administrativo del mayor metrado una vez que ya ha sido aprobado con el Acto Resolutivo que
corresponde a la Ro N° 1374-2024-MTC/20 del 13.12.2024. Aunque se precisa que el asiento de
inicio no dice textualmente INICIO DE CAUSAL; ii) Las partidas contractuales de excavacion han
concluido segun el CAD30 en setiembre y octubre de 2021. Es decir, no existe una afectacion a 10
ruta crftica por las partidas de Movimiento de Tierras; asimismo, si estos trabajos hubiesen sido
ejecutados en esa oportunidad, las partidas sucesoras de pavimento tambien hubiesen sido
ejecutadas en su oportunidad. Los sectores analizados son: 208+000 al 208+050 y 209+230 al
209+330 pero esta sefundamenta en los atrasos que ha tenido el replanteo del Contratista que
recien han conllevado a la ejecucion de los mayores metrados en el 2023. iii) Asimismo, la
ampliacion de plaza se ha analizado por factores de las partidas sucesoras a las partidas de
movimiento de tierras que corresponderian a otra causal, por 10 cual no corresponderfa el analisis
bajo la causal declarada de mayores metrados. EIArticulo 170.1 exige que, para que una ampliacion
de plazo sea valida, el contratista debe especijicar el detalle del riesgo no previsto, su efecto y los
hitos no cumplidos. Esto si ha sido realizado por el Contratista tal como consta en su solicitud. 7.4.
Por todo 10 indicado Ifneas arriba, se recomienda a su Jefatura alcanzar el presente Informe a 10
Entidad recomendando denegar la solicitud de ampliacion de plazo N" 58 presentado por el
Contratista Consorcio Carretero del Peru";

Que, mediante la Resolueion Direetoral W 015-2025-MTCj20 de fecha 09.01.2025,
PROVIASNACIONAL declaro IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo W 57 por 10 dfas
calendario al CONTRATO,manteniendose la fecha de terminG de la obra aI19.07.2024, conforme a
los fundamentos expuestos en la citada resolueion;

Que, con Informe W 009-2025-MTCj20.9-DAES del 10.01.2025, elaborado por el
Espeeialista en Administraeion de Contratos, que cuenta con la eonformidad del Jefe de Gestion de
Obras, ambos de la Direeeion de Obras, se eoncluyo, entre otros, que: ({4.3. (...) a) Respecto a 10
anotacion del inicio de causal de la SAP-58: EIAsiento de Cuaderno de Obra NQ4324 de fecha 14 de
mayo de 2023, no consigna expresamente el inicio de las circunstancias que determinen ampliacion
de plazo; tampoco, se ha consign ado de manera clara e inequivoca el inicio y final de las
circunstancias invocadas que habrian de generar una ampliacion de plaza; en su lugar, se remite,
entre otros, a sefialor 10 necesidad de ejecutar mayores metrados. Por ello, se concluye que el
Contratista no ha anotado correctamente el inicio de la causal de la SAP-58. En consecuencia, se
considera que la solicitud de ampliacion de plazo NQ58, sea dec/arada IMPROCEDENTE. b) Respecto
ala anotacion del final de causal de 10 SAP-58: Tal como indica 10 Opinion OSCEN" 075-2021-oTN
del 26.07.2021 y que se basa en 10 misma Ley y Reglamento aplicable 01 presente contrato, el cierre
de causal debe realizarse 01 terminG de 10 ejecucion de los mayores metrados. En ese sentido, se
precisa que el Contratista no anoto oportunamente el fin de 10 causal, habiendolo anotado al
momento de la aprobacion del acto resolutivo que motiva el pogo. Esta omision del Contratista
genera un incumplimiento 01 acto administrativo de 10 ampliacion de plazo, dado que 10 solicitud
deberia haberse tramitado anteriormente. Por ello, se concluye que el Contratista no ha anotado
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correctamente e! fino! de !a causa! de !a SAP-58. En consecuencia, se considera que la solicitud de
ampliacion de plazo NQ 58, sea dec/arada IMPROCEDENTE. c) Respecto a 10 afectacion a 10 ruta
critica del CAGA Viqente 01 momenta de 10 Solicitud del Contratista: Por 10 expuesto en el presente
informe y acorde 01 CAGA W 30 (vigente 01 momenta en que el Contra tis to presento a 10 Supervision
su SAP-58), y segun la Carta NQ 572-2024ICCP-CSGCHA a traves de 10 cual se presento a 10
supervision 10 Solicitud de Ampliacion de Plaza NQ 58, se verifica que el plaza previsto para ejecutar
los metrados de contrato principal de las partidas "205.8 Exeavacion en explanaciones en roca
suelta" y "205.C Excavacion en explanaciones en roea fija", culmina el23 de setiembre de 2021, y 3
de octubre de 2021, respectivamente, luego de 10 cual el Contratista debio ejecutar los mayores
metrados, siendo que dichos trobajos recien iniciaron su ejecucion en mayo de 2023, considerando
que el Mayor Metrado N°ll (causal de la presente SAP-58) se ejecuto tardiamente durante el
periodo del mes de julio de 2023 ocasionando inc/uso retroso en 10 ejecucion de 10 obra (...). e)
Respecto a la Superposicion del periodo de afectacion de 10 Causal de Ampliacion de Plazo invocado

~ por el Controtista: Con relacion a 10 evaluacion de 10 superposicion del periodo de ocurrencia ylo
causal de afectacion (mes de julio 2023) considerodo en la presente SAP-58 versus el periodo de
ocurrencia ylo causal de afectacion la SAP-34 y 10 Decision de la Controversia Wll otorgado por la
JRD, se puede apreciar que el periodo de ocurrencia ylo causal de afectaci6n de 10 SAP-58 (del 01 01
31 de julio de 2023), se superpone con el periodo de afectacion de 10 SAP-34 (del 18.06.2023 al

,"."'000. 20.08.2023). Ademas, se observa que el periodo de afectacion de 10 SAP-58 tambien se superpone
.2' ,,'B' ~ con el periodo considerodo en los (41) dias otorgados por 10 JRD en la Decision Wll. Por 10 tanto es
\l .COROO~~~; improcedente otorgar un plazo que tiene el mismo periodo de ocurrencia ylo causal de afectacion

"'I'~" can otra so!icitud (SAP-34) considerando ademas que el plazo solicitado en este ultimo yo ho sido
otorgada por 10 JRD. 4.4 Por las considerociones antes sefialadas 10 solicitud de ampliacion de plazo
NQ 58 deviene en IMPRGCEDENTE, debiendose denegar los sesenta y cinco (65) dias calendarios
soficitados, manteniendose la fecha de termino de ejecucion de obro eI19.07.2024";

Que, con Memorandum W 162-2025-MTC/20.9 del 10.01.2025, la Direcci6n de Obras
comunic6 a la Oficina de Asesorfa Jurfdica que, en atenci6n al Informe W 009-2025-MTC/20.9-
DAES, corresponde declarar IMPROCEDENTE la Ampliaci6n de Plazo de Obra W 58 solicitada por el
CONTRATISTA;

Que, la Clausula Decima del CONTRATO estipula las causales de Ampliaci6n de Plazo y el
procedimiento a seguir para la tramitaci6n de las Ampliaciones de Plazo, de conformidad a 10
dispuesto en los Artfculos 169 y 170 del Reglamento;

Que, el artfculo 169 del Reglamento, senala que, EL CONTRATISTA puede solicitar la
ampliaci6n de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad,
siempre que modifiquen la Ruta Crftica del Programa de Ejecuci6n de Obra Vigente al momenta
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de la solicitud de ampliacion: 1/1) Atrasos y/o paralizaciones por cousas no atribuibles al
contratista; 2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. En este caso, el contratista amplfa el plaza de las garantias que hubiere
otorgado, 0; 3) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
metrados que no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en contratos a
precios unitarios";

Que, por su parte, el articulo 170 del Reglamento, regula el procedimiento a seguir para
el tramite de las ampliaciones de plazo, estableciendo 10 siguiente: 1/170.1 Para que proceda una
ampliacion de plazo de conformidad con 10 establecido en el articulo precedente, el contratista,
por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo y de ser el coso, el de toile del
riesgo no pre visto, sefialando su efecto y los hitos afectados 0 no cump/idos. oentro de los quince
(15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocoda, el con tratis ta a su representante legal
solicita, cuantifico y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector 0 supervisor,
segun corresponda, siempre que 10 demora afecte la ruta critico del program a de ejecucion de
obra vigente. 170.2. EI inspector 0 supervisor emite un informe que sustenta tecnicomente su
opinion sobre 10 solicitud de ampliacion de plazo y 10 remite ala Entidad y al contratista en un
plaza no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la
solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifico su decision 01 contratista en un
plazo maximo de diez (10) dfas habiles, contados des de el dia siguiente de la recepcion del
indicado informe 0 del vencimiento del plaza, bajo responsabilidad. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tiene por aprobado 10 indicodo por el
inspector 0 supervisor en su informe (...)";

Que, mediante Resolucion Ministerial N" 427-2018-MTCjOl del 06 de junio de 2018, se
precisa que PROVIASNACIONAL, constituye una Entidad comprendida dentro del ambito de
aplicacion de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo su Director Ejecutivo la
calidad de Titular de la Entidad, en consecuencia, es competente para ejercer la funcion para la
aprobacion, autorizacion y supervision de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y
obra;

Que, los literales b) y d) del Articulo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS
NACIONAL, aprobado mediante Resolucion Ministerial N" 0828-2020-MTCj01.02 del 23 de
noviembre de 2020, modificado por Resolucion Ministerial N" 731-2023-MTCj01 del 08 de junio
de 2023, en adelante el Manual de Operaciones, establece que, la Direccion de Obras tiene como
funcion la de administrar los contratos y convenios de la ejecucion y supervision de obras sobre
la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidacion
contractual, en el marco de sus competencias; asi como revisar, evaluar y dar conformidad a los
entregables tecnicos y contractuales que se generen dentro de los contratos a su cargo,
debiendo evaluar y emitir conformidad tecnica para la aprobacion de las ampliaciones de plazos
que se generen en el marco de los contratos a su cargo;

Que, el numeral 7.1 del Articulo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Direccion
Ejecutiva es el maximo organa de decision de la Entidad y como tal es responsable de su
direccion y administracion general; asimismo, el literal a) del articulo 8 del citado cuerpo
normativo, consigna como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestion
de la Entidad; asi como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus
objetivos en concordancia con las politicas y lineamientos que emita el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; para 10 cual, elliteral q) del citado articulo la faculta para emitir
Resoluciones de Direccion Ejecutiva;
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Que, sobre el particular, la Oficina de Asesoria Juridica, a traves dellnforme W 035-2025-
MTCj20.3 del 15.01.2025, concluye 10 siguiente: "5.1 La Direcci6n de Obras ha realizado el
analisis tecnico respecto a la Ampliaci6n de Plaza de Obra N" 58 al Contrato de Ejecuci6n de Obra
N" 167-2018-MTC/20.2, para la ejecuci6n de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAOYON
-AMBO, TRAMO II: DESVIO CERRODE PASCO (KM. 181+000) - DV. CHACAyAN (KM. 230+000)",
en el cual no ha participado esta Oficina de Asesoria Juridica, no corresponde ser evaluado par
esta, par 10 que el presente Informe unicamente versa sabre el cumplimiento de los aspectos
normativos y procedimentales del procedimiento de la Ampliaci6n de Plaza de Obra, establecido
en la normativa de Contrataciones del Estado, asi como 10 regulado en el mencionado Contrato.
5.2 La Direcci6n de Obras a traves dellnforme N" 009-2025-MTC/20.9-DAES Y Memorandum N"
162-2025-MTC/20.9, ha emitido su pronunciamiento formal sabre la IMPROCEDENCIA de la
Ampliaci6n de Plaza N" 58 al CONTRATO; en ese sentido, estando a 10 determinado tecnica y
contractualmente par la Direcci6n de Obras, en el marco de sus funciones establecidas en el
articulo 29 del Manual de Operaciones, se considera que, al no haberse cumplido can los
requisitos y procedimiento establecidos en los artfculos 169 y 170 del Reglamento, resulta
legalmente viable declarar improcedente la solicitud de Ampliaci6n de Plaza N" 58 al CONTRATO,
en los terminos y condiciones establecidos par la Direcci6n de Obras como area tecnica a cargo
de la administraci6n del citado Contrato en los cuales esta Oficina no ha participado";

Estando a 10 previsto en el Contrato de Ejecuci6n de Obra N" 167-2018-MTCj20.2, la Ley
N" 30225, Ley de Contrataciones ripl Fstt'lrio; modificada por Decreto Legislativo N" 1341, y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo N" 056-2017-EF; Y en merito al Decreto Supremo N" 033-2002-MTC, modificado por
los Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Y en atenci6n a la Resoluci6n
Ministerial N" 427-2018-MTCj01, Resoluci6n Ministerial N" 0828-2020-MTCj01.02 modificada
por Resoluci6n Ministerial N" 731-2023-MTCj01 del 08.06.2023., y Resoluci6n Ministerial
N" 442-2024-MTCj01;

Con la conformidad y visa do de la Direcci6n de Obras, y visado de la Oficina de Asesoria
Juridica, ambas de PROVIAS NACIONAL, en 10 que corresponde a sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliaci6n de Plaza N" 58 por sesenta
y cinco (65) dfas calendario al Contrato de Ejecuci6n de Obra N" 167-2018-MTCj20.2, para la
ejecuci6n de la obra «Mejoramiento de la carretera Oy6n - Ambo, Tramo II: Desvio Cerro de
Pasco (Km. 181+000) - Dv. Chacayan (Km. 230+000)>>, solicitada por el CONSORCIO CARRETERO
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DEL PERU, integrado por las empresas China Gezhouba Group Company Limited Sucursal del
Peru y EIVI S.A.c., manteniendose la fecha de terminG de la obra aI19.07.2024, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.

Articulo 2.- Precisar que 10 resuelto en el Artfculo 1 de la presente Resoluci6n, no
convalida los desajustes, errores u omisiones de caracter tecnico consignados en los Informes
alcanzados por el Contratista: CONSORCIO CARRETERO DEL PERU, integrado por las empresas
China Gezhouba Group Company Limited Sucursal del Peru y EIVI S.A.c., asf como por el
Supervisor: CONSORCIO SUPERVISOR OYON CHANCAYAN, integrado por las empresas Servicios
de Consultores Andinos Sociedad An6nima - SERCONSULT S.A. Y Asistencia Tecnica y Jurfdica
Consultores S.L. - ATJSL; los cuales seran de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, los aspectos
tecnicos, econ6micos y financieros que sustentaron la emisi6n de la presente Resoluci6n, son
de exclusiva responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Direcci6n de Obras de

PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda

Articulo 3.- Notificar la presente Resoluci6n al CONTRATISTA: CONSORCIO CARRETERO
DEL PERU, integrado por las empresas China Gezhouba Group Company Limited Sucursal del
Peru y EIVI S.A.c., y al SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR OYON CHANCAYAN, integrado por
las empresas Servicios de Consultores Andinos Sociedad An6nima - SERCONSULT S.A. Y
Asistencia Tecnica y Jurfdica Consultores S.L. - ATJSL, Y transcribirla a la Direcci6n de Obras y a
las Oficinas de Administraci6n y de Asesorfa Jurfdica, todas del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.

Regfstrese y comunfquese,

ARENAS
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