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VISTOS:

La Carta N° 008-2024-LMPP/CVTP/RLC, de fecha 14 de enero del 2025; la
Carta N° 017-2025-CSP, de fecha 16 de enero del 2025; el Informe N° 13-2025-GRSM-
ACO-MHRC, de fecha 22 de enero del 2025; el Informe N° 229- 2025- GRSM/ DRTC-DCA,
de fecha 24 de enero del 2025; el Memorando N° 053-2025- GRSM/DRT C, de fecha 24
de enero del 2025; el Informe Legal N° 031-2025- GRSM/ OAJ, de fecha 27 de enero del
2025, y;

' CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitucién Politica del Estado Ley de Reforma

Consatuczonal Ley N° 27680, que modifica el Capitulo XIV, Titulo IV, sobre

_descentralizacién y estructura del estado, en concordancia con la Ley Orgdnica de los

Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificada mediante Ley N° 27902 y Ley N° 28013,

. con la cual y entre otros, se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomia politica,
econdémica y administrativa en asuntos de su competencia;
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Que acuerdo. al numeral 12 del articulo 204° del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional San Martin, se establece como funcién
SRt de la Direccién de Operaciones de la Direccién de Operaciones de la Direccion Regional
- .de Transportes y Comunicaciones San Martin, “Aprobar mediante acto resolutivo las

ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos y liqguidaciones de las diferentes obras
que ejecuta la Dzrecczon Regional de T ransportes y Comunicaciones, previa conformidad
del area usuaria®
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Que, el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N ¥ 30225 Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082 2019-EF, y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus correspondientes
modificatorias, se llevé a cabo el procedimiento de seleccién Licitacién Piiblica N° 001-
2023-DRTC/CS, se llevé a cabo el procedimiento de Licitacién Piiblica N° 002-2023-

- GRSM/DRTC-CS, para la contratacién de la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del
servicio de Transitabilidad de la carretera departamental ruta SM-107, tramo Emp.SM-
107 (Pte. Picota)- Tingo de Ponaza-Picota, del Distrito de Picota-Provincia de Picota-
Departamento de San Martin” CUI 2488187, suscribiéndose el Contrato de Ejecuciéon de
Obra N° 002-2023-GRSM/DRTC-DO, entre la Direccién Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional San Martin y el Consorcio Vial' Tingo de Ponaza,
por el monto ascendente a S/ 43 797 119.01 (Cuarenta y tres millones setecientos

. noventa y siete mil, ciento diecinueve y 01/100 soles) y el plazo de treczentos sesenta y
cinco (365) dias calendario;

Que mediante el procedimiento de seleccién Concurso Piiblico N° 005-2023-
GRSM/DRTC-SM-CS, para la contratacién del servicio de consultoria de obra a cargo de
la supervisién de la referida inversion, suscribiéndose el Contrato de Consultoria de
:Obra N° 001-2024-GRSM/DRTC-SM-DO, de fecha 12 de febrero del 2024, entre la

- Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones y el Consorcio Supervisor Picota,
por el monto de S/ 1°777,401.02 (Un millén setecientos setenta y siete mil cuatrocientos
uno con 02/100 soles), un pla.zo de ejecucién de cuatrocientos vemtzcmco (425) dias
calendario; : -

Que, a través de la Carta N°008-2024-LMPP/CVTP/RLC, de fecha 14 de
. enero del 2025, el representante comiin del Consorcio Vial Tingo de Pdr_za.z;a, solicita ante
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la supefuisién de obra la Ampliacién de Plazo N° 12, debido a Ia paraliza'cién de los
trabajos referentes a la partida 08.10 PINTADO. DE PARAPETOS DE MUROS Y
ALCANTARILLAS, lo que a su vez retraso el inicio de la ejecucién de la partida 08.01

/zﬁm“ﬂt MARCAS.REFLECTIVAS CON PINTURA DE TRANSITO, actividades que hacen mencién
m 9;_; ‘que son netamente pertenecientes a la ruta critica, debido a ello se generé retraso no
g'g ;@ 1mputables al.contratista, debzdo a las precap:taczones pluvzales ongmadas en Ia zona
3‘:,; Yigo i de trabajo
2, 6‘:‘:"
d‘ \ . = . ] .
:ga jJR“g\Q’ : " Que, durante la ejecucion contractual pueden configurarse situaciones que

varien las prestaciones primigeniamente pactadas, ante dicha situacion, la normativa

de Contrataciones del Estado ha establecido los supuestos en los que resulta aplicable

realizar modificaciones al contrato. En ese contexto, el numeral 34.1 del articulo 34° del

e Texto tnico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

o por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece lo siguiente: “El contrato puede

modtﬁqarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la

Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera

oportuna y eficiente. En este tiltimo caso la modificacién debe ser aprobada por la

Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del
contrato, i )”,
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Que, el citado articulo precisa lo mgutente “...) 34.2 El contrato puede ser
-modzﬁcado en. los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones ddicionales, ii)
reduccién de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros
mntemplados enlalLeyy el reglamento :

Que, el articulo197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

prevé la posibilidad que el contratista solicita la ampliacién. de plazo pactado por alguna

‘de las causales previstas en dicho dasposztwo, ajenas a su voluntad, siempre que

modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vlgente Entre las causales

- previstas, se encuentra establecida en el literal a) atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista s

Que, el artzculo 198° del citado marco Reglamentario establece el
procedzmzento para la aprobacién de una ampliacién de plazo bajo el ambito de los
contratos de ejecucién de obra. Asi, para que proceda una ampliaciéon de plazo, el
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el
final de las circunstancias que a su criterio determinen una ampliacién de plazo, y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados.
Posterior a ello, dentro de los quince (15) dias siguientes de la circunstancia invocada,
el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sust'enta su solicitud de
ampliacién de plazo ante el supervisor, con copia a la Entidad, siempre que la demora
afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra;

; . Que, conforme al sustento presentado por el Consorcio Vial Tingo de Ponaza

y lo expuesto por el Residente de Obra en el Informe N° 005-2025-CVTP/ECMR-RO

conforme lo. previsto en el numeral 198.1 del articulo 198° del Reglamento de la Ley de

- Contrataciones del Estado, respecto al registro del inicio y el final de las circunstancias

que a su criterio determinen ampliacién de plazo, se advierte las szgutentes anotaciones
de( ocurrenczas en el Cuaderno de Obra:

‘Inicio de causal de ampliacién de plazo
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-  Asiento N° 463, de fecha 02 de enero del 2025, el residente de obra,
registré fuertes lluvias en el area de inflacién de proyecto y en la zonas de los
alrededores, siendo un hecho no atribuible al contratista, configurando como
un caso fortuito ya que es derivado de un hecho natural, debido a esto se viene
afectando mediante paralizaciones de las actividades de obra y que viene
afectando directamente la ruta critica, ya que imposibilita seguir trabajando
con la partida 08. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, actividades que

X5 pertenecen a la tura critica, consecuencias que causaron la paralizacién de
%?. mano de obra, maquinaria, y equipos puestos en obra. Por estos motivos deja
= . . i = . .. i
3 constancia del inicio de la causal de ampliacién de plazo.

"ora,”

- Asiento N° 467, de fecha 05 de enero del 2025, el residente de obra
registro el cierre de la causal de la ampliacién de plazo iniciada el 02 de enero
del 2025, mediante asiento de cuaderno de obra N° 463, debido a que se

- retomaron los trabgjos con normalidad, ya que las lluvias cesaron y los
resultados de humedad fueron favorables para continuar con los- trabajos
programados. ' :

Que, en relacion a ello, detalla el citado contratista a través de su residente
de obra que, el 2 de enero, las Dprecipitaciones pluviales en la zona de la obra obligaron
a suspender los trabajos programados, afectando directamente la ruta critica. Esto
impidié la ejecucién de la Partida 08.10 (Pintado de parapetos de muros y alcantarillas),
una actividad critica. Las lluvias causan retrasos significativos; ya que el pintado
-requiere condiciones especificas sin humedad, segiin las especificaciones técnicas del
expediente técnico; Para la partida 08.10 PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y
ALCANTARILLAS, mencionan que, "Las superficies sobre las cuales se vayan a aplicar
las marcas tienen que ser superficies limpias, secas y libres de particulas sueltas, lodo,
acumulaciones de alquitran o grasa, u otros materiales dariinos; - ‘

Que, el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
prevé que, el supervisor debe emitir un informe que sustente técnicamente su
opinion y remitirlo a la Entidad, y al contratista en un plazo no mayor de cinco
(05) dias habiles, luego de ello, la Entidad debe resolver y pronunciarse al
respecto, notificando su decisién al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del
vencimiento del plazo, bajo responsabilidad; ‘

Que, de acuerdo a la Carta N° 01 7-2025-CSP, de fecha 16 de enero del 2025,
el representante comun Consorcio Supervisor Picota, Diego Osmar Cérdova Reina, remite
el pronunciamiento del Supervisor de Obra contenido en el Informe N° 013-2025-JNST-

- SO, quien declara procedente la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 1 2, portres (03) dias
calendario, al demostrar que por motivos de.encontrarse las superficies hiimedas a
efectos de la precipitaciones pluviales presentada en la zona de trabajo, no fue posible
gjecutar las partidas 08.01 MARCAS REFLECTIVAS CON PINTURA DE TRANSITO Y

08.10 PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCAN TARILLAS;

©  Que, la Supervision de Obra concluye un pronunciamiento favorable,
declarando PROCEDENTE la solicitud. Se determiné que las precipitaciones pluviales
del 2 al 4 de enero impidieron la ejecucién de las partidas 08.01 .y 08.10, afectando la
Secuencia programada de actividades segtin la Programacién de Ejecucion de la Obra,
en cumplimiento del articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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.se aprueba. Za amplzacwn del plazo de ejecucion de la obra por un penodo de tres (03)
dtas calendano,

' Que, debe advertirse que el numeral 198.2 del articulo 198° del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, prevé que “La Entidad resuelve sobre dicha

‘ampliacién y notifica, (...) su decisién al contratista en un plazo mdaximo de quince

(15).dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado iriforme

o del venc:mtento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento

: alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo mdtcado por. el mspector o
, supervzsor eri su informe. " :

&
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; Que, a través del Infonne N° 1 3-2025—GRSM ACO MHRC de fecha 22 de
enero del 2025, la Ing. May Helen Roque Carrillo, en su calidad de administrador de
contrato, refiere que la solicitud de ampliacién de plazo N° 12 por tres (03) dias
calendario, es procedente, debido a que se han cumplido con los requisitos indicados
en los articulos 197 y 198 de.la LCE y su reglamento corresponde ampliar plazo de

- ejecucién. de obra: “Mejoramtento del servicio de Transitabilidad de la carretera
departamental ruta SM-107, tramo Emp.SM-107 (Pte. Picota)- Tingo de Ponaza-Picota,

~ del Distrito de Picota-Provincia de Picota-Departamento de San Martin” CUI 2488187, la
ampliacién de plazo N° 12, solicitado por el contratista y supervisor de obra, SUNENTA

el atraso por causas no atribuibles al contratista (caso,_fortuito o fuerza mayor; Por la
‘causal generada por el zmpacto de ocurrencia de prec:pxtacwnes pluuaales y situaciones
adversas),

Que, en relacién a ello, el Administrdador de Contrato sefiala que de acuerdo

al Programa de Ejecucwn de Obra concordante con la aprobacién. del cronograma

' actualizado de ejecuciéon de obra y cronograma valorizado de obra actualizado N° 08,

derivado de la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 07, advirtiendo que los trabajos

relacionados a la Partida 08.10 Marcas Reflectivas con Pintura de Tréansito debié iniciar

el 02 de enero del 2025 y la Partida 08.01 Marcas Reflectivas con Pintura de Trdnszto
debw tmctar el 03 de enero del 2025 y culminar el 09 de enero del 2025;

il ftem‘ ' ‘ Partxda g Comtenzo.(CAO Fin (Cdo 1 Dias
- ; ' vigente , vigente) afectados
- .08.01 MARCAS - 03/01/2025 | 09/01/2025 02

WL REFLECTIVAS I M . ‘
CON PINTURA

- DE TRANSITO , ‘ " ,

" 08.10 .| PINTADO DE 02/01/2025 02/01/2025 - - 03
T T PRAPETOS DE : .

MUROS

Que, conforme al Informe N° 229- GRSM/ DRTC-DCA, de fecha 24 de enero
del 2025 la Direccién de Caminos manifiesta que la solicitud de Ampliacién de Plazo N°
12, solicitada por el contratista Consorcio Vial Tingo De Ponaza para la ejecucion de la
Obra: “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de la carretera departamental ruta
SM-107, tramo Emp.SM-107 (Pte. Picota)- Tingo de Ponaza-Picota, del Distrito de Picota-
Provincia de Picota-Departamento de San Martin” CUI 2488187, ha sido evaluada y
cuenta con opinién favor de la SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR PICOTA y del

- Administrador de Contrato, teniendo en cuenta la causal invocada ( atraso y/o
parahzacwnes ajenas a la voluntad del contratista debidamente comprobada Y que
modlﬁcan en plazo contractual); en el marco del articulo 197° y se cumplié con las
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Jormalidades exigidas en el articulo 198° del RLCE; en tal sentido corresponde su
APROBACION mediante acto resolutivo, siendo la nueva fecha reprogramada de
culminacién de obra el 19 de enero del 2025; :

: Que, la Direccién Técnica Normativa del OSCE en la. Opinién N° 011-

2020/ DTN, precisé que la descripciéon del inicio y final de la circunstancia que a criterio

del contratista determine una ampliacién del plazo, busca garantizar gque quede

registrado en el cuaderno de obra, el detalle de los hechos que podrian causar una

afectacién de la Ruta Critica, asi como el periodo. exacto durante el cual se extendieron

@?%‘% estos hechos; ello, con la finalidad de que, una vez cursada la"sqh'cimd de ampligcidn

AN %f’%;\ - de plazo, la Entidad cuente con los elementos necesarios para resolverla. Asi mismo,

=] ?‘;5_2: - precisé que la procedencia de una ampliacién de plazo se sustenta en la afectacion de

‘\%‘%ﬁ gj. la Ruta Critica por causas no imputables al contratista; por tanto, en la medida que se

&‘%" RO hubiesen configurado las condiciones y causales establecidas en el articulo 169° del

=7 Reglamento y se hubiese cumplido con el procedimiento contemplado en articulo 198, la

Entidad deberda aprobar la solicitud de ampliacién de plazo del contratista por un periodo
equivalente al numero de dias en que se afecté la Ruta Critica; ‘ :

Vi

s

S \ . contrataciones del Estado, y lo expuesto por la Direccién Técnica Normativa del OSCE,

se desprende que solo podra ser reconocida la prérroga del plazo contractual por el
tiempo correspondiente al retraso y/ o paralizacion, desde que dichas causas empiece a
afectar la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente, dando se cumplimiento
ademds a las formalidades y procedimiento para su otorgamiento, - pudiendo el
contratista emplear cualguier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar
su peticién, siempre que ello pueda acreditar fehacientemente los hechos y

circunstancias alegadas, asi como sus efectos sobre la ruta critica del programa de
-ejecucion vigente; :

A,
2,

: g@\QNﬁi;\\ ‘ ' Que, considerando las disposiciones previstas en la normativa de
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Que, corresponde precisar que el Consorcio Vial Tingo de Ponasa sustenta
su peticioén de ampliacién del plazo de ejecucién contractual, adjuntado el programa de
gjecucion de obra Gantt vigente, panel fotogrdfico, acta suscrita por juez de paz y copias
del cuaderno de obra, acreditando con ello, conforme al andlisis efectuado por el

- Supervisor de Obra, Administrador de Contrato y Direccién de Caminos, el retraso
. justificado en la ejecucién de sus prestaciones a su cargo;

Que, a través del Informe Legal N° 028-2025-GRSM/DRTC-OAJ, de fecha 24
de enero del 2025, la Oficina de Asesoria Juridica concluye lo siguiente: “en el marco de
lo expuesto por la Supervisién de Obra, Administrador del Contrato, y Direccién de
Caminos, como. lo expresado en el presente documento, se determina la procedencia en
el otorgamiento de la Ampliacién de Plazo N° 12, solicitada por el contratista Consorcio
Vial Tingo de Ponaza, a cargo de la ejecucioén de la Obra: “Mejoramiento del servicio de
Transitabilidad de la carretera departamental ruta SM-107, tramo Emp.SM-107 (Pte.
Picota)- Tingo de Ponaza-Picota, del Distrito de Picota-Provincia de Picota-Departamento

- de San Martin” CUI 2488187, por el periodo de tres (03) dias calendario, al reunir los
requisitos y formalidades de procedibilidad previstos en los articulos 197° y 198° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; % '

. . Que, consecuentemente, de acuerdo a lo indicado por la Supervisién de
Obra, Administrador del Contrato, y Direccion de Caminos, evidencidndose gue el
retraso generado no resulta imputable al contratista, el mismo que deriva producto de
las consecuencia de efectos producido por precipitaciones " pluviales, asi como,
verificando el cumplimiento de lo previsto en los articulos 197° y 198° del Reglamento
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de la Ley de Contrataciones del Estado, esto es, habiéndose efectuado las anotacwnes
en el cuaderno de obra y acreditandose la afectacién de la ruta critica del programa de
ejecucién de'obra vigente, dando cumplimiento a las formalidades y el procedimiento

m\\ ‘previsto- para tal efecto, resulta factzble declarar su procedenc;a ‘mediante acto
T s"%%% resolutive;
jag T " o ‘
(S: oo &E) L

-% £ o o s Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades
o, S

s‘\‘rc;’;‘c; oS confendas por el Reglamento de Organizacién y Funciones, modificado mediante

‘iil‘““l‘/ Ordenanza Regional N 019-2022-GRSM/CR, y de conformidad con la Resolucién

Directoral Regional n.° 420-2024-GRSM/DRTC.; en-la cual se designa al Director de
Operaciones .de la Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin,
facultado a suscribir resoluciones; ademds de contar con las visaciones de la Oficina de
Asesoria Juridica Yy Direccién de Caminos de la Direccién Regzonal de Transportes y
Comumcaczones San Martin, : :

“SE RESUELVE:

"ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de
Amphaaon de Plazo N° 12 por el periodo de tres (03) dias calendario al Contrato de
Ejecucién de Obra N° 002-2023- GRSM/DRTC-DO, para la ejecucién del Proyecto de
Inversién: “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de la carretera departamental
ruta SM-107, tramo Emp.SM-107 (Pte. Picota)- Tingo de Ponaza-Picota, del Distrito de
Picota-Provincia de Picota- -Departamento de San Martin” CUI 2488187, por las razones
expuestas en la parte consxderatwa de la presente Resolucién Dtrectoral

; ARTICULO SEGUNDO NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al contratista
“Consorcio Vial Tingo de Ponaza y Consorcio Supervisor Picota; asi como, a la Direccién
Regional de Transportes y Comunicaciones, y Direccién de Carminos para conoc:rmento y
acciones que resulten pertmentes .

Registreée,) Comuniquese y Ciimplase;



