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1 Resumen Ejecutivo 

Osinergmin tiene el encargo de aprobar los Planes Anuales de inversiones de las 
empresas concesionarias de distribución en cumplimiento del artículo 63c del TUO del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento 
de Distribución”), el cual señala que las aprobaciones deben considerar años calendario 
y debe especificar las zonas donde se ejecutarán las obras. Asimismo, la evaluación debe 
considerar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2022-EM, el cual modifica el artículo 
63c y el artículo 63d del Reglamento de Distribución, entre otros. 

El Concesionario de Distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao – 
Cálidda presentó a Osinergmin, el 12 de diciembre de 2024, su propuesta de Plan Anual 
2025 que toma como base lo señalado en el Plan Quinquenal de Inversiones del periodo 
2022-2026 aprobado mediante la Resolución N° 079-2022-OS/CD y modificada con la  
Resolución N° 138-2022-OS/CD, asimismo considera la Ampliación del Plan Quinquenal 
2022-2026 aprobado mediante la Resolución N° 014-2024-OS/CD y modificada con la  
Resolución N° 036-2024-OS/CD y las disposiciones contenidas en la Resolución N° 188-
2012-OS/CD y su modificatoria. En dicho plan se definen las inversiones que debe ejecutar 
el citado concesionario durante el año 2025, por lo que corresponde a este Organismo 
evaluar y aprobar conforme así lo dispone el marco normativo vigente. 

En ese contexto, el presente informe contiene la evaluación de la propuesta presentada 
por Cálidda y los resultados del Plan Anual 2025 a ser aprobado. El detalle del Plan Anual 
2025 comprende: (i) Las instalaciones a ejecutar durante el año 2025: Redes, ERP, City 
Gates, Válvulas y Obras Especiales; y (ii) La cantidad de clientes que el Concesionario 
estima conectar con las instalaciones propuestas. Asimismo, comprende la valorización 
de las referidas instalaciones mediante los costos unitarios aprobados en la Fijación de la 
Tarifa Única de Distribución de Lima y Callao para el periodo 2022–2026. 

En el Cuadro 1 y Cuadro 2 siguientes, se presentan los resultados del Plan Anual 2025 que 
se proponen para la aprobación del Consejo Directivo de Osinergmin. 
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Cuadro 1 
Resumen del Metrado del Plan Anual 2025 

Grupo SubGrupo Unidad Plan Anual 2025 Total 
      2023 2024 2025   

Gasoducto Acero m -   -   2 990  2 990  
  PE m 1 465  124 353  402 658  528 476  

Tubería de Acero m -   -   18  18  
Conexión PE m -   -   -   -   

Estaciones de ERP Und. -   -   -   -   
Regulación City Gate Und. -   -   -   -   

Válvulas Acero Und. -   -   -   -   
  PE Und. 4  92  176  272  
  Cruce de Ríos Und. -   -   4  4  

Obras Cruce de Vías Und. 3  27  31  61  
Especiales Hot Tap Und. 3  -   1  4  

  Otras Und. -   2  7  9  

 

Cuadro 2 
Resumen de la valorización del Plan Anual 2025 

Grupo SubGrupo Unidad Plan Anual 2025 Total 
      2023 2024 2025   

Gasoducto Acero USD     697 314  697 314  
  PE USD 135 310  8 747 319  27 014 960  35 897 589  

Tubería de Acero USD     4 088  4 088  
Conexión PE USD       -   

Estaciones de ERP USD       -   
Regulación City Gate USD       -   

Válvulas Acero USD       -   
  PE USD 1 479  31 577  50 403  83 459  
  Cruce de Ríos USD     726 243  726 243  

Obras Cruce de Vías USD 31 580  284 221  326 327  642 128  
Especiales Hot Tap USD 58 453    19 484  77 937  

  Otras USD   455 893  1 595 626  2 051 519  
Total   USD 226 822  9 519 009  30 434 445  40 180 277  
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2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo sustentar el Plan Anual de inversiones para el año 
2025 a ser ejecutado por la empresa Cálidda, en la concesión de distribución de gas 
natural por red de ductos de Lima y Callao; ello, considerando como base el Plan 
Quinquenal de Inversiones 2022-2026 aprobado con Resolución N° 079-2022-OS/CD, y 
modificado con la Resolución N° 138-2022-OS/CD y la ampliación del Plan Quinquenal de 
Inversiones 2022-2026 aprobado con Resolución N° 014-2024-OS/CD, y modificado con la 
Resolución N° 036-2024-OS/CD. 
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3 Antecedentes 

Los antecedentes que se tienen en cuenta para el desarrollo del presente documento son 
los siguientes: 

 Con fecha 09 de diciembre de 2000, se suscribió el Contrato BOOT de Concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao (en adelante “Concesión de Lima y Callao”) entre 
el Estado Peruano y la actual concesionaria Gas Natural de Lima y Callao S.A. (en 
adelante “Cálidda”) 

 Mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM, se aprobó el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante 
“Reglamento de Distribución”). En su artículo 63c se señala que el Concesionario está 
obligado a definir un Plan Quinquenal de Inversiones (en adelante “Plan Quinquenal”), 
definido en el numeral 2.33 de la norma citada como el “Programa de ejecución del 
Sistema de Distribución elaborado por el Concesionario para un periodo de cinco (5) 
años”. 

 Mediante Resolución N° 079-2022-OS/CD, modificada por Resolución N° 138-2022-
OS/CD, se fijaron las Tarifas Únicas de Distribución de gas natural por red de ductos 
(en adelante “TUD”), se aprobó el Plan Quinquenal, la Demanda Anual Proyectada, así 
como otros conceptos señalados en el Reglamento de Distribución aplicables a la 
Concesión de Lima y Callao, para el periodo regulatorio 2022-2026. 

 Con Resolución N° 014-2024-OS/CD, modificada por Resolución N° 036-2024-OS/CD, 
se aprobaron, entre otros, la Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones 2022-
2026 de la Concesión de Lima y Callao. 

 Con Carta N° 2024-141291, recibida el 13 de diciembre de 2024 según Registro GRT N° 
010896-2024, Cálidda remitió para evaluación y aprobación de Osinergmin su 
propuesta de Plan Anual 2025. 
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4 Criterios para la aprobación del Plan Anual de 
Inversiones 2025 

En el marco de lo establecido en el literal d) del artículo 63c del Reglamento de 
Distribución, a continuación, procedemos a detallar los principales lineamientos que 
enmarcan la revisión y aprobación del Plan Anual propuesto: 

4.1 Aspectos generales 

El Plan Anual de Inversiones corresponde a los compromisos que el Concesionario de 
Distribución asume al inicio de cada año y que debe encontrarse en concordancia con lo 
propuesto en el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo correspondiente. En caso 
exista una Actualización del Plan Quinquenal de Inversiones esta tiene carácter de 
ejecución obligatoria y liquidable, por lo que la evaluación de los Planes Anuales debe 
realizarse considerando como base dicha actualización. 

El Plan Anual informa las actualizaciones del Plan Quinquenal de Inversiones en aquellos 
casos de reprogramación de las inversiones originalmente aprobadas. 

El Reglamento de Distribución establece que el Plan Anual debe ser aprobado por zonas 
geográficas, por lo que, para fines de mantener la concordancia con lo aprobado en el 
Plan Quinquenal de Inversiones vigente, las zonas geográficas estarán definidas a nivel de 
distritos. 

Asimismo, considerando que el Concesionario puede realizar actualizaciones trimestrales 
del Plan Anual1, es necesario que la programación de las instalaciones que serán 
ejecutadas en cada plan, se realice con detalle trimestral. 

Además, teniendo en cuenta que la liquidación de lo ejecutado en virtud del Mecanismo 
de Promoción se realiza trimestralmente, el Plan Anual deberá contener la estimación de 
clientes a conectar, producto de la expansión de las redes de distribución propuesta para 
cada año. 

 
1 Literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución. 
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En ese contexto, en el marco de lo establecido en el literal d) del artículo 63c del 
Reglamento de Distribución, a continuación, se procede a detallar los principales 
lineamientos que enmarcan la revisión y aprobación del Plan Anual propuesto. 

4.2 Identificación de instalaciones que serán excluidas del Plan Anual 2025 

Los criterios que se han adoptado para la exclusión de infraestructura propuesta por el 
Concesionario son los siguientes: 

 Infraestructura asociada a la Red Principal: Esta infraestructura no forma parte del 
Plan Anual dado que es remunerada mediante el pago de Ingresos Garantizados 
y no forma parte de las instalaciones aprobadas en el Plan Quinquenal de 
Inversiones. 

 Infraestructura que no se encuentre aprobada en el Plan Quinquenal de 
Inversiones, y no sea concordante con el numeral 6.1 de Procedimiento de 
Liquidación del PQI y lo establecido en el literal d) del artículo 63c del Reglamento 
de Distribución. 

4.3 Comparación con el Plan Quinquenal de Inversiones vigente 

Con el fin de evaluar las inversiones propuestas en el Plan Anual, se compara este con el 
Plan Quinquenal de Inversiones vigente, considerando lo siguiente: 

 Se tienen en cuenta todos los años que componen el Plan Quinquenal de 
Inversiones con el fin de identificar aquellas instalaciones que hayan sido 
postergadas y aquellas que se propone adelantar a propuesta del Concesionario. 

 Se compara la codificación de cada proyecto aprobado en el Plan Quinquenal de 
Inversiones (segmentadas por zonas geográficas), ello, a efectos de cumplir con 
lo señalado en el numeral 6.5 del Procedimiento de Liquidación del PQI. 

 Se efectúa la evaluación sistemática de la información georreferenciada, 
verificando las coincidencias geométricas (segmentadas por zonas geográficas) 
de las redes correspondientes al Plan Quinquenal de Inversiones y del Plan Anual. 
En los casos donde la coincidencia geométrica no resulte precisa o clara, se 
evalúa cada caso de forma particular y detallada, a fin de no descartar elementos 
no considerados en el Plan Anual. 

Como resultado de la comparación del Plan Anual con el Plan Quinquenal de Inversiones 
vigente, las instalaciones propuestas por el Concesionario serán categorizadas conforme 
a lo siguiente: 

 Primera categoría, referida a aquellos casos en donde el año propuesto para las 
instalaciones coincide con el año de ejecución de dichas instalaciones en el Plan 
Quinquenal de Inversiones vigente. Lo señalado resulta de la aplicación de lo 
establecido en el literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución. 
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 Segunda categoría, referida a los casos de adelantos en la ejecución de las 
instalaciones respecto a lo aprobado en el Plan Quinquenal de Inversiones vigente, 
y se realiza en concordancia con lo establecido en el literal d) del artículo 63c del 
Reglamento de Distribución. 

 Tercera categoría, referida a los casos de postergaciones en la ejecución de las 
instalaciones respecto a lo aprobado en el Plan Quinquenal de Inversiones vigente. 

 En el caso que el periodo regulatorio se encuentre en su último año, este 
Organismo dispondrá las acciones que considere necesarias sobre dichas 
instalaciones faltantes, considerando la posibilidad de ser incluidos en el Plan 
Anual a aprobarse, a efectos de que el Concesionario cumpla con los 
compromisos establecidos en el Plan Quinquenal de Inversiones. 

4.4 Identificación de las instalaciones que no coinciden con el Plan Quinquenal de 
Inversiones vigente 

Esta evaluación tiene por objeto identificar en el Plan Anual propuesto por el Concesionario 
aquellos proyectos que no han sido aprobados en el Plan Quinquenal de Inversiones 
vigente. A efectos de evaluar su incorporación el Plan Anual, estas instalaciones se definen 
como adicionales siempre que cumplan con lo dispuesto en el numeral 6.1 del 
Procedimiento de Liquidación del PQI y que sean concordantes con lo establecido en el 
Reglamento de Distribución. 

Los criterios que se utilizan para su identificación serán aquellos descritos en la sección 
4.3 previa. 

4.5 Valorización de las instalaciones consideradas en el Plan Anual 

Las instalaciones que serán consideradas en el Plan Anual de Inversiones se valorizan 
utilizando los costos unitarios que fueron aprobados en la regulación tarifaria vigente. 

Conforme a lo señalado en el artículo 5 del Procedimiento de Liquidación del PQI, los costos 
unitarios actualizados definidos se utilizarán para la determinación de las futuras 
liquidaciones de los Planes Anuales y del Plan Quinquenal de Inversiones que se realizará 
al final de cada periodo regulatorio. 
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5 Verificación del Plan Anual 2025 propuesto por Cálidda 

El Plan Anual 2025 propuesto por Cálidda ha sido presentado a Osinergmin el 13 de 
diciembre del 2024. De acuerdo a lo señalado por Cálidda, dicho plan es concordante con 
el Plan Quinquenal de Inversiones vigente y se sustenta en la base de datos que remite 
dicha empresa en cumplimiento del Procedimiento VNRGN que es presentado 
mensualmente a este Organismo. 

5.1 Valorización de las instalaciones consideradas en el Plan Anual 

El Plan Anual 2025 presentado por Cálidda contiene metrados y valorizaciones de redes 
de acero, redes de polietileno, válvulas de acero, polietileno y obras especiales que 
propone desarrollar durante el año 2025. Asimismo, contiene la estimación de clientes a 
conectar según las redes propuestas. 

Con respecto a las redes de acero, Cálidda propone ejecutar en total 2,99 km, con una 
inversión de USD 0,70 Millones. 

En lo que respecta a las redes de polietileno, el Concesionario propone instalar 399,73 km 
durante el año 2025 con una inversión de USD 26,84 millones. El Cuadro 3 detalla la 
información por distrito de la referida propuesta. 
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Cuadro 3 
Redes de Polietileno para ejecutar propuesto por Cálidda 

 
      Fuente: Cálidda 

En lo que respecta a las ERP y City Gate, el Plan Anual 2025 propuesto por Cálidda no 
considera la instalación de estos componentes de la red de distribución. 

En lo referido a válvulas, en el Plan Anual 2025 propuesto plantea la instalación de 176 
válvulas de polietileno con una inversión total de USD 0,06 millones. 

En cuanto a las Obras Especiales, en el Plan Anual 2025 plantea la instalación de 4 Cruces 
de Ríos, 21 Cruces de Vías, 1 Hot Tap y 5 Otras Obras Especiales, con una inversión total de 
USD 1,14 millones. 

En el Cuadro 4 se presenta el resumen de las instalaciones y su respectiva valorización de 
acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores. 
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Cuadro 4 
Resumen del Plan Anual 2025 

 
      Fuente: Cálidda 

Cálidda indica que espera conectar 15 366 clientes residenciales en redes nuevas y 53 373 
en redes existentes. 

5.2 Verificación respecto del cumplimiento del Procedimiento VNRGN 

A partir de la Base de Datos presentada por el Concesionario como parte del Plan Anual 
2025 y en cumplimiento del Procedimiento VNRGN, se identificó la información de las 
instalaciones proyectadas que ejecutará Cálidda durante el año 2025. 

El resumen de dichas instalaciones se presenta en el Cuadro 5. Asimismo, el Cuadro 6 
muestra la comparación entre la información de la base de datos VNRGN y la información 
presentada por Cálidda como sustento de su propuesta del Plan Anual 2025. 

Cuadro 5 
Instalaciones proyectadas en la base de datos del Procedimiento VNRGN 

Grupo SubGrupo Unidad 
Proyectado 

2025 
Gasoducto Acero m 2 990  

  PE m 399 726  
Tubería de Acero m 18  
Conexión PE m -   

Estaciones de ERP Und. -   
Regulación City Gate Und. -   

Válvulas Acero Und. -   
  PE Und. 176  
  Cruce de Ríos Und. 4  

Obras Cruce de Vías Und. 21  
Especiales Hot Tap Und. 1  

  Otras Und. 5  
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Cuadro 6 
Instalaciones Reportadas en el PRIE vs el Plan Anual Presentado 

Grupo SubGrupo Unidad Presentado Presentado 
      PRIE Plan Anual 

Gasoducto Acero km 2.99  2.99  
  PE km 399.73  399.73  

Tubería de (*) Acero km 0.018  0.018  
Conexión PE km -   240  

Estaciones de ERP Und. -   -   
Regulación City Gate Und. -   -   

Válvulas Acero Und. -   -   
  PE Und. 176  176  
  Cruce de Ríos Und. 4  4  

Obras Cruce de Vías Und. 21  21  
Especiales Hot Tap Und. 1  1  

  Otras Und. 5  5  
(*): Lo referente a las Tuberías de Conexión se ha considerado lo señalado en el 
informe que sustenta el Plan Anual 2025 propuesto por Cálidda. 

Del Cuadro 6 se concluye que, no existen diferencias entre la información presentada 
mediante el Procedimiento del VNRGN y lo presentado en el documento de sustento por 
el Concesionario del Plan Anual 2025. 

5.3 Verificación respecto de las instalaciones aprobadas en el Plan Quinquenal de 
Inversiones 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 4.3 del presente informe, a partir de las 
instalaciones contenidas en el Plan Anual propuesto y el Plan Quinquenal de Inversiones, 
se obtienen los resultados para: i) las instalaciones cuya ejecución estaban proyectadas 
para el año 2025, y ii) las instalaciones cuya ejecución estaban proyectadas para años 
anteriores o en los próximos años. Las secciones siguientes detallan los resultados para 
los gasoductos (acero y polietileno), tuberías de conexión (acero y polietileno), ERP, City 
Gate, Válvulas y Obras especiales. 

5.3.1 Redes de Distribución 

En el Cuadro 7 y en el Cuadro 8 se presentan los resultados de la evaluación para los 
gasoductos y tuberías de conexión. 
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Cuadro 7 
Comparación con el Plan Quinquenal para redes de Acero(m) 

  Presentado en  Pendientes del Plan 
Quinquenal (*) Distrito el Plan Anual 

  2025 2023 2024 2025 
Total al 

Plan Anual 
GASODUCTOS 

 VILLA EL SALVADOR  2 835  -   -   -   -   
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO  155  -   -   -   -   
 Total Gasoductos  2 990  -   -   -   -   

 TUBERIAS DE CONEXION  
 VILLA EL SALVADOR  18  -   -   -   -   
 Total Tuberías de Conexión  18  -   -   -   -   
 Total General  3 008  -   -   -   -   
Las redes indicadas no han sido ejecutadas ni programas en ningún plan anual del periodo 
regulatorio 2022‐2026 

 

Cuadro 8 
Comparación con el Plan Quinquenal para Redes de Polietileno (m) 

  Presentado en  
Pendientes del Plan Quinquenal (*) 

Distrito el Plan Anual 

  2025 2023 2024 2025 
Total 

pendientes 
del PQI 

GASODUCTOS 
 ATE  117  -   8 310  -   8 310  
 BARRANCO  406  -   -   -   -   
 CALLAO  6 151  -   597  -   597  
 CARABAYLLO  -   -   323  -   323  
 CHACLACAYO  -   -   19 498  -   19 498  
 CHILCA  22 860  -   -   -   -   
 CHORRILLOS  27 485  -   23 560  -   23 560  
 EL AGUSTINO  -   -   2 982  -   2 982  
 INDEPENDENCIA  2 301  -   -   -   -   
 JESUS MARIA  14  -   -   -   -   
 LA MOLINA  13 534  -   -   -   -   
 LA VICTORIA  296  -   -   -   -   
 LIMA  15 829  1 465  10 725  -   12 190  
 LOS OLIVOS  3 820  -   -   -   -   
 LURIGANCHO  92 617  -   2 970  -   2 970  
 LURIN  32 267  -   7 153  -   7 153  
 PACHACAMAC  30 362  -   3 178  -   3 178  
 PUCUSANA  8 814  -   -   -   -   
 PUEBLO LIBRE  1 702  -   -   -   -   
 PUNTA HERMOSA  20 821  -   31 339  -   31 339  
 PUNTA NEGRA  63 804  -   -   -   -   
 RIMAC  6 377  -   -   -   -   
 SAN BARTOLO  28 804  -   -   -   -   
 SAN BORJA  5 359  -   5 340  -   5 340  
 SAN JUAN DE LURIGANCHO  -   -   5 638  -   5 638  
 SAN JUAN DE MIRAFLORES  -   -   146  -   146  
 SANTA ANITA  -   -   976  -   976  
 SANTA MARIA DEL MAR  2 791  -   -   -   -   
 SANTA ROSA  -   -   595  -   595  
 SANTIAGO DE SURCO  260  -   323  2 932  3 255  
 VILLA EL SALVADOR  12 937  -   -   -   -   
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO  -   -   700  -   700  
 Total Gasoductos  399 726  1 465  124 353  2 932  128 750  

 TUBERÍAS DE CONEXIÓN  
 Total Tuberías de Conexión  -   -   -   -   -   
 Total General  399 726  1 465  124 353  2 932  128 750  
Las redes indicadas no han sido ejecutadas ni programas en ningún plan anual del periodo 
regulatorio 2022‐2026 
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5.3.2 ERPs y City Gates 

La empresa no ha propuesto la instalación de ERPs o City Gates para el año 2025. 
Asimismo, debemos indicar que las ERPs que fueron aprobadas en el Plan Quinquenal de 
Inversiones 2022-2026. también fueron incluidas en sus respectivos planes anuales 
propuestos por la empresa, por lo que no hay información que presentar en esta sección. 

5.3.3 Válvulas 

En el Cuadro 9 se presentan los resultados de la evaluación para las válvulas en redes de 
acero y polietileno. 

Cuadro 9 
Comparación con el Plan Quinquenal para las Válvulas (Unidades) 

  Presentado en el Plan Anual Total 
Pendientes del Plan Quinquenal 

(*) 

Distrito 2024 2025 
Plan 

Anual 
2023 2024 2025 

Total 
pendien

tes del 
PQI 

ACERO 
 Total Acero  -   -   -   -   -   -   -   

 POLIETILENO  
 ATE  -   -   -   -   12  -   12  
 CALLAO  -   2  2  -   1  -   1  
 CARABAYLLO  -     -   -   2  -   2  
 CHACLACAYO  -     -   -   12  -   12  
 CHILCA  -   7  7  -   -   -   -   
 CHORRILLOS  -   6  6  -   11  -   11  
 EL AGUSTINO  -     -   -   6  -   6  
 INDEPENDENCIA  -   2  2  -   -   -   -   
 LA MOLINA  -   6  6  -   -   -   -   
 LIMA  -   10  10  3  14  -   17  
 LOS OLIVOS  -   2  2  -   -   -   -   
 LURIGANCHO  -   41  41  -   1  -   1  
 LURIN  -   16  16  -   2  -   2  
 PACHACAMAC  -   14  14  -   3  -   3  
 PUCUSANA  -   6  6  -   -   -   -   
 PUEBLO LIBRE  -   1  1  -   -   -   -   
 PUNTA HERMOSA  1  9  10  -   13  -   13  
 PUNTA NEGRA  -   24  24  -   -   -   -   
 RIMAC  -   6  6  -   -   -   -   
 SAN BARTOLO  -   13  13  -   -   -   -   
 SAN BORJA  -   3  3  -   3  -   3  
 SAN JUAN DE LURIGANCHO  -     -   -   8  -   8  
 SAN MIGUEL  -   -   -   1  -   -   1  
 SANTA ROSA  -     -   -   1  -   1  
 SANTIAGO DE SURCO  -   -   -   -   1  1  2  
 VILLA EL SALVADOR  -   7  7  -   -   -   -   
 VILLA MARIA DEL TRIUNFO  -   -   -   -   1  -   1  
 Total Polietileno  1  175  176  4  91  1  96  
 Total General  1  175  176  4  91  1  96  
Las válvulas indicadas no han sido ejecutadas ni programas en ningún plan anual del periodo 
regulatorio 2022‐2026 

 

5.3.4 Obras Especiales 

En el Cuadro 10 se presentan los resultados de la evaluación para las Obras Especiales 
que el Concesionario propone instalar en el año 2025. 
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Cuadro 10 
Comparación con el Plan Quinquenal para las Obras Especiales (Unidades) 

Distrito  
Presentado en el Plan 

Anual  

Pendiente del PQI(*) 

2023 2024 2025 
Total al 

Plan 
Anual 2025 

CRUCE DE RÍOS 
 CHILCA  2    -   -   -   
 PUNTA HERMOSA  1    -   -   -   
 PUNTA NEGRA  1    -   -   -   
 Total Cruce de Ríos  4  -   -   -   -   

CRUCE DE VÍAS 
 ATE    -   1  -   1  
 BARRANCO    -   -   1  1  
 CARABAYLLO    -   3  -   3  
 CHACLACAYO    -   5  -   5  
 CHORRILLOS  1  -   5  -   5  
 EL AGUSTINO    -   1  -   1  
 LIMA  3  1  -   -   1  
 LURIGANCHO  4  - - - - 
 LURIN  1  - - - - 
 PACHACAMAC    - 1 - 1 
 PUCUSANA  1  - - - - 
 PUEBLO LIBRE  1  - - - - 
 PUNTA HERMOSA  1  - 5 1 6 
 PUNTA NEGRA  4  - - 3 3 
 SAN BARTOLO  4  - - - - 
 SAN BORJA    - 1 3 4 
 SANTA ROSA    - 2 - 2 
 SANTIAGO DE SURCO    - 3 2 5 
 VENTANILLA    2 - - 2 
 VILLA EL SALVADOR  1  - - - - 
 Total Cruce de Vías  21  3 27 10 40 

HOT TAP 
 LA PERLA    1 - - 1 
 LIMA    2  -   -   2  
 VILLA EL SALVADOR  1  -   -   -   -   
 Total Hot Tap  1  3  -   -   3  

OTRAS OBRAS ESPECIALES 
 CHACLACAYO    -   1  -   1  
 CHILCA  2  -   -   -   -   
 PUNTA HERMOSA  1  -   1  1  2  
 PUNTA NEGRA  1  -   -   1  1  
 VILLA EL SALVADOR  1  -   -   -   -   
 Total Otras Obras 
Especiales  5  -   2  2  4  
 Total General  31  6  29  12  47  
Las obras indicadas no han sido ejecutadas ni programas en ningún plan anual del 
periodo regulatorio 2022‐2026 

5.4 Instalaciones que se excluyen del Plan Anual 2025 

De la revisión de la propuesta de Plan Anual presentada por el Concesionario, no se han 
identificado instalaciones que no hayan sido aprobadas en el Plan Quinquenal de 
Inversiones 2022-2026 vigente, por lo que no se tienen instalaciones que vayan a ser 
retiradas de la propuesta de Plan Anual 2025. 
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6 Plan Anual 2025 

En esta sección se muestran los resultados del Plan Anual 2025 a ser aprobado, obtenidos 
sobre la base de la propuesta presentada por el Concesionario y la aplicación de los 
criterios metodológicos cuyos resultados se presentan en los numerales 5.3 y 5.4 del 
presente informe técnico. En el Anexo I se presenta el detalle por trimestre y por zona 
geográfica, mientras que en el Anexo II se muestra la dirección electrónica del mapa web 
correspondiente. 

6.1 Metrado de Instalaciones del Plan Anual 2025 

6.1.1 Redes de Distribución 

Los resultados obtenidos para las redes de distribución se presentan en el Cuadro 11 y en 
el Cuadro 12. 

Cuadro 11 
Plan Anual 2025 para redes de acero (m) 

  Instalaciones Aprobadas 
Distrito Gasoducto Tuberías de Total 

    Conexión   
VILLA EL SALVADOR 2 835  18  2 853  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 156  -   156  
Total General 2 990  18  3 008  
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Cuadro 12 
Plan Anual 2025 para redes de polietileno (m) 

  Instalaciones Aprobadas 
Distrito Gasoducto Tuberías de Total 

    Conexión   
ATE 8 427  -   8 427  
BARRANCO 406  -   406  
CALLAO 6 748  -   6 748  
CARABAYLLO 323  -   323  
CHACLACAYO 19 498  -   19 498  
CHILCA 22 860  -   22 860  
CHORRILLOS 51 045  -   51 045  
EL AGUSTINO 2 982  -   2 982  
INDEPENDENCIA 2 301  -   2 301  
JESUS MARIA 14  -   14  
LA MOLINA 13 534  -   13 534  
LA VICTORIA 296  -   296  
LIMA 28 019  -   28 019  
LOS OLIVOS 3 820  -   3 820  
LURIGANCHO 95 587  -   95 587  
LURIN 39 420  -   39 420  
PACHACAMAC 33 540  -   33 540  
PUCUSANA 8 814  -   8 814  
PUEBLO LIBRE 1 702  -   1 702  
PUNTA HERMOSA 52 160  -   52 160  
PUNTA NEGRA 63 804  -   63 804  
RIMAC 6 377  -   6 377  
SAN BARTOLO 28 804  -   28 804  
SAN BORJA 10 699  -   10 699  
SAN JUAN DE LURIGANCHO 5 638  -   5 638  
SAN JUAN DE MIRAFLORES 146  -   146  
SANTA ANITA 976  -   976  
SANTA MARIA DEL MAR 2 791  -   2 791  
SANTA ROSA 595  -   595  
SANTIAGO DE SURCO 3 515  -   3 515  
VILLA EL SALVADOR 12 937  -   12 937  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 700  -   700  
Total General 528 476  -   528 476  

 

6.1.2 ERPs y City Gates 

En lo que respecta a las ERP y/o City Gate, al no existir propuesta de la empresa no hay 
instalaciones a aprobar en este rubro. 

6.1.3 Válvulas 

En lo que respecta a las válvulas, en el Cuadro 13 se presentan los resultados. 
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Cuadro 13 
Plan Anual 2025 para Válvulas (Unidades) 

Distrito 
Válvulas 

Acero Polietileno Total 
ATE -   12  12  
CALLAO -   3    
CARABAYLLO -   2  2  
CHACLACAYO -   12  12  
CHILCA -   7  7  
CHORRILLOS -   17  17  
EL AGUSTINO -   6  6  
INDEPENDENCIA -   2  2  
LA MOLINA -   6  6  
LIMA -   27  27  
LOS OLIVOS -   2  2  
LURIGANCHO -   42  42  
LURIN -   18  18  
PACHACAMAC -   17  17  
PUCUSANA -   6  6  
PUEBLO LIBRE -   1  1  
PUNTA HERMOSA -   23  23  
PUNTA NEGRA -   24  24  
RIMAC -   6  6  
SAN BARTOLO -   13  13  
SAN BORJA -   6  6  
SAN JUAN DE LURIGANCHO -   8  8  
SAN MIGUEL -   1  1  
SANTA ROSA -   1  1  
SANTIAGO DE SURCO -   2  2  
VILLA EL SALVADOR -   7  7  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO -   1  1  
Total General -   272  272  

6.1.4 Obras Especiales 

En el Cuadro 14 se presentan los resultados para las Obras Especiales. 
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Cuadro 14 
Plan Anual 2025 para Obras Especiales (Unidades) 

  Obras Especiales Aprobadas 
Distrito Cruce de ríos Cruce de vías Hot Tap Otras Obras 

        Especiales 
ATE -   1  -   -   
BARRANCO -   1  -   -   
CARABAYLLO -   3  -   -   
CHACLACAYO -   5  -   1  
CHILCA 2  -   -   2  
CHORRILLOS -   6  -   -   
EL AGUSTINO -   1  -   -   
LA PERLA -   -   1  -   
LIMA -   4  2  -   
LURIGANCHO -   4  -   -   
LURIN -   1  -   -   
PACHACAMAC -   1  -   -   
PUCUSANA -   1  -   -   
PUEBLO LIBRE -   1  -   -   
PUNTA HERMOSA 1  7  -   3  
PUNTA NEGRA 1  7  -   2  
SAN BARTOLO -   4  -   -   
SAN BORJA -   4  -   -   
SANTA ROSA -   2  -   -   
SANTIAGO DE SURCO -   5  -   -   
VENTANILLA -   2  -   -   
VILLA EL SALVADOR -   1  1  1  
Total General 4  61  4  9  

6.2 Valorización del Plan Anual 2025 

A continuación, se muestran los resultados de la valorización de las instalaciones del Plan 
Anual 2025 a ser aprobado para la concesión de Distribución de Gas Natural por red de 
Ductos de Lima y Callao. Dichos resultados se segmentan en los siguientes grupos: Redes 
de Distribución, ERP, City Gate, Válvulas y Obras Especiales. 

Para efectos de la valorización mencionada, en concordancia con los criterios descritos 
en la sección 4.5 del presente informe, se ha utilizado la base de los costos unitarios que 
fueron aprobados en la regulación tarifaria vigente del Periodo 2022 - 2026. El resumen de 
la valorización se presenta en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15 
Resumen de la valorización del Plan Anual 2025 

Grupo SubGrupo Unidad Plan Anual 2025 Total 
      2023 2024 2025   

Gasoducto Acero USD     697 314  697 314  
  PE USD 135 310  8 747 319  27 014 960  35 897 589  

Tubería de Acero USD     4 088  4 088  
Conexión PE USD       -   

Estaciones de ERP USD       -   
Regulación City Gate USD       -   

Válvulas Acero USD       -   
  PE USD 1 479  31 577  50 403  83 459  
  Cruce de Ríos USD     726 243  726 243  

Obras Cruce de Vías USD 31 580  284 221  326 327  642 128  
Especiales Hot Tap USD 58 453    19 484  77 937  

  Otras USD   455 893  1 595 626  2 051 519  
Total   USD 226 822  9 519 009  30 434 445  40 180 277  

 

En el Cuadro 16 se presenta el resumen de la valorización del Plan Anual 2025 por trimestre. 

Cuadro 16 
Grupo SubGrupo Unidad Plan Anual 2025   Total 

      Trim I Trim II Trim III Trim IV   
Gasoducto Acero USD -   -   -   697 314  697 314  

  PE USD 7 454 535  7 730 049  6 398 650  14 314 355  35 897 589  
Tubería de Acero USD -   -   -   4 088  4 088  
Conexión PE USD -   -   -   -   -   

Estaciones de ERP USD -   -   -   -   -   
Regulación City Gate USD -   -   -   -   -   

Válvulas Acero USD -   -   -   -   -   
  PE USD 10 972  16 291  16 584  39 613  83 459  
  Cruce de Ríos USD -   181 561  181 561  363 122  726 243  

Obras Cruce de Vías USD 52 633  42 107  52 633  494 754  642 128  
Especiales Hot Tap USD -   -   -   77 937  77 937  

  Otras USD -   227 947  455 893  1 367 679  2 051 519  
Total   USD 7 518 140  8 197 954  7 105 322  17 358 861  40 180 277  

 

6.3 Clientes por conectar 

En lo que respecta a los clientes a ser incorporados en virtud de las instalaciones a ser 
aprobadas para el Plan Anual 2025, estos responden a la propuesta del Concesionario y 
ascienden a 62 000, de los cuales 12 000 se prevén en redes nuevas y 52 000 en redes 
existentes. El Cuadro 17 resume lo mencionado. 

Cuadro 17 
Estimación de clientes a conectar según el Plan Anual 2025 

Tipo de Cliente 
Cantidad estimada de 

Clientes a conectar 
Clientes en redes nuevas 15 366  
Clientes en redes existentes 53 373  
Total General 68 739  
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7 Conclusiones 

1) Se concluye que el Plan Anual 2025 propuesto por la empresa Gas Natural de Lima 
y Callao S.A. se corresponde con el resultado de la evaluación efectuada por la 
División de Gas Natural. 

2) El detalle de la infraestructura que se considera en el Plan Anual 2025 para la 
Concesión de Distribución de Lima y Callao es el siguiente: 

 2,99 km de redes de acero que fueron aprobadas en el Plan Quinquenal de 
Inversiones para el año 2025. 

 399,73 km de redes de distribución de polietileno que fueron aprobadas en el 
Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2025 y además 128,75 km de redes 
pertenecientes al Plan Quinquenal y que no han sido ejecutados ni 
programados en planes anuales anteriores. 

 Respecto a las válvulas de polietileno y Obras Especiales se divide de la 
siguiente manera: 

i. Sobre probadas en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 
2025: 176 válvulas de polietileno y 31 Obras Especiales divididas en: 4 
Cruces de Ríos, 21 Cruces de Vías, 1 Hot Tap y 5 Otras Obras Especiales. 

ii. Sobre aquellas que pertenecientes al Plan Quinquenal y que no han 
sido ejecutados ni programados en planes anuales anteriores: 96 
válvulas de polietileno y 47 Obras Especiales divididas en: 40 Cruces 
de Vías, 3 Hot Tap y 4 Otras Obras Especiales. 

3) El resultado de la valorización del Plan Anual 2025 asciende a USD 40,18 millones, 
de los cuales USD 35,89 millones corresponden a redes de polietileno. 

4) La cantidad de clientes que se estima conectar de acuerdo al Plan Anual 2025 
asciende 68 739: 15 366 clientes en redes nuevas y 53 373 clientes en redes 
existentes. 
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Anexo 1: Detalle del Plan Anual 2025 

Redes de Acero (m) 
Tipo Distrito Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total 

Gasoducto 
VILLA EL SALVADOR       2 835  2 835  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO       156  156  

Total Gasoducto -   -   -   2 990  2 990  
Tubería de Conexión VILLA EL SALVADOR           
Total Tubería de Conexión -   -   -   18  18  
Total General -   -   -   3 008  3 008  

 

Redes de Polietileno (m) 
Tipo Distrito Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total 

Gasoducto ATE -   -   117  8 310  8 427  
BARRANCO 406  -   - - 406  
CALLAO -   -   - 6 748  6 748  
CARABAYLLO -   - - 323  323  
CHACLACAYO -   - - 19 498  19 498  
CHILCA -   - - 22 860  22 860  
CHORRILLOS 27 485  - - 23 561  51 046  
EL AGUSTINO -   - - 2 982  2 982  
INDEPENDENCIA -   - - 2 301  2 301  
JESUS MARIA 14  - - - 14  
LA MOLINA 13 534  - - - 13 534  
LA VICTORIA - - - 296  296  
LIMA 5 979  9 850  - 12 190  28 019  
LOS OLIVOS - - - 3 820  3 820  
LURIGANCHO 28 706  37 574  26 336  2 971  95 587  
LURIN - 28 988  3 279  7 154  39 420  
PACHACAMAC 20 256  10 105  - 3 178  33 540  
PUCUSANA - - - 8 814  8 814  
PUEBLO LIBRE - - - 1 702  1 702  
PUNTA HERMOSA - 20 821  - 31 340  52 161  
PUNTA NEGRA - 60  63 718  26  63 803  
RIMAC - 6 377  - - 6 377  
SAN BARTOLO - - - 28 804  28 804  
SAN BORJA 5 359  - - 5 340  10 699  
SAN JUAN DE LURIGANCHO - - - 5 638  5 638  
SAN JUAN DE MIRAFLORES - - - 146  146  
SANTA ANITA - - - 976  976  
SANTA MARIA DEL MAR - - - 2 791  2 791  
SANTA ROSA - - - 595  595  
SANTIAGO DE SURCO - - 260  3 255  3 515  
VILLA EL SALVADOR - - 12 937  - 12 937  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO - - - 700  700  

Total Gasoducto 101 739  113 774  106 646  206 317  528 476  
Total Tubería de Conexión -   - - - - 
Total General 101 739  113 774  106 646  206 317  528 476  
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Válvulas 
Tipo Distrito Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total 

Polietileno ATE - - - 12  12  
CALLAO - - - 3  3  
CARABAYLLO - - - 2  2  
CHACLACAYO - - - 12  12  
CHILCA - - - 7  7  
CHORRILLOS 6  - - 11  17  
EL AGUSTINO - - - 6  6  
INDEPENDENCIA - - - 2  2  
LA MOLINA 6  - - - 6  
LIMA 4  6  - 17  27  
LOS OLIVOS - - - 2  2  
LURIGANCHO 16  15  10  1  42  
LURIN - 12  4  2  18  
PACHACAMAC 9  5  - 3  17  
PUCUSANA - - - 6  6  
PUEBLO LIBRE - - - 1  1  
PUNTA HERMOSA - 10  - 13  23  
PUNTA NEGRA - - 23  1  24  
RIMAC - 6  - - 6  
SAN BARTOLO - - - 13  13  
SAN BORJA 3  - - 3  6  
SAN JUAN DE LURIGANCHO - - - 8  8  
SAN MIGUEL - - - 1  1  
SANTA ROSA - - - 1  1  
SANTIAGO DE SURCO - - - 2  2  
VILLA EL SALVADOR - - 7  - 7  
VILLA MARIA DEL TRIUNFO - - - 1  1  

Total Polietileno 44  54  44  130  272  
Total General 44  54  44  130  272  
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Obras Especiales 
Tipo Distrito Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total 

Cruce de Ríos CHILCA - - - 2  2  
  PUNTA HERMOSA - 1  - - 1  
  PUNTA NEGRA - - 1  - 1  
Total Cruce de Ríos -   1  1  2  4  
Cruce de Vías ATE - - - 1  1  
  BARRANCO - - - 1  1  
  CARABAYLLO - - - 3  3  
  CHACLACAYO - - - 5  5  
  CHORRILLOS 1  - - 5  6  
  EL AGUSTINO - - - 1  1  
  LIMA 2  1  - 1  4  
  LURIGANCHO 2  1  1  - 4  
  LURIN - 1  - - 1  
  PACHACAMAC - - - 1  1  
  PUCUSANA - - - 1  1  
  PUEBLO LIBRE - - - 1  1  
  PUNTA HERMOSA - 1  - 6  7  
  PUNTA NEGRA - - 4  3  7  
  SAN BARTOLO - - - 4  4  
  SAN BORJA - - - 4  4  
  SANTA ROSA - - - 2  2  
  SANTIAGO DE SURCO - - - 5  5  
  VENTANILLA - - - 2  2  
  VILLA EL SALVADOR - - - 1  1  
Total Cruce de Vías 5  4  5  47  61  
Hot Tap LA PERLA       1  1  
  LIMA       2  2  
  VILLA EL SALVADOR       1  1  
Total Hot Tap -   - - 4  4  
Otras Obras  CHACLACAYO - - - 1  1  
Especiales CHILCA - - - 2  2  
  PUNTA HERMOSA - 1  - 2  3  
  PUNTA NEGRA - - 1  1  2  
  VILLA EL SALVADOR - - 1  - 1  
Total Otras Obras Especiales -   1  2  6  9  
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Anexo 2: Redes de Distribución del Plan Anual 2025 

En el siguiente enlace se presenta el mapa correspondiente a las redes de distribución de 
acero y polietileno contenidas en el Plan Anual 2025 de la Concesión de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao: 

https://agol-
osinergmin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ef258df263864776835
088ab8bc5e3e9 
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