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N°24 -2025-GRSM/DRTC -DO

Moyobamba,

66 FEB 2325

VISTO:

. La Carta N° 1 39 2024-CSVY/RC, de fecha 19 de diciembre del 2024, el
' Informe N°299-2025-GRSM/ DRTC-DCA, de fecha 04 de febrero del 2025, el Nota Informativa

N*® 128-2025-GRSM/ DRTC-DO- OGP, de fecha 04 de febrero del 2025, el Memorando N° 269-- .

2025-GRSM/DRTC-DO, de fecha 05 de febrero del 2025, el Informe Legal N¢ 046-2025-
'GRSM/ DRTC-0OAJ, de fecha 06 de febrero de 2025, y; :

: CONSIDERANDO.

Que de conformidad con la Constitucién Politica del Estado, Ley -de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacién Ley N.° 27680, Ley
Organica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N.° 27902 y
28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomia politica, ecoriémica y
administrativa en los asuntos de su competencza,

: Que, de acuerdo con la Resolucién Directoral Regwnal N° 01 7-2025-
GRSM/ DRTC, de fecha 23 de enero de 2025, en su Articulo primero,-se delegé a la Direccién
de Operaciones las facultades y' funciones en materia de contrataciones publicas;

Que, en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley.30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF, y su Reglamento
- aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, se llevé a cabo el procedimiento de seleccion
Licitacion Piblica N° 010-2023-GRSM/ CS, para la contratacién de la ejecucién del Proyecto
de Inversién “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera departaméental ruta
- SM-113, Tramo: Moyobamba — Yantalé — Nuevo San Ignacio del distrito de Yantalé — provincia
 de Moyobamba — departamento de San Martin”, suscribiéndose el Contrato N° 010-2023-
GRSM/ GGR, entre el Gobierno Regional San Martm y el Consorcio Carretero Yantalé, por el
monto ascendente a S/ 36 623 249.17 (Treinta y seis mil seiscientos veintitrés mil doscientos
‘cuarenta y nueve con 17/100 soles), un plazo de ejecucion de trescientos sesenta Yy cinco
_ (365) dias calendario y bajo el sistema de contratacién A Precios Umtanos

Que, mediante el procedimiento de seleccién Concurso Piblico N° 003-2023-
GRSM/CS, se llevé a cabo la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
supervisién de la ejecucién del Proyecto de Inversién bajo referencia, suscribiéndose el
Contrato N° 001-2023-GRSM/DRTC-DO, entre la Direccién Regional . de Transportes y .
' Comunicaciones San Martin Yy el Consorcio Supervisor Vial Yantalé, por el monto ascendente
a S/ 1464 846.00 (Un millén cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta Yy seis
con 00/ 100 soles), un plazo de efecucion de cuatrocientos veinticinco. (425) dias calendario
Y bajo el sistema de contrataczon A Tarifas;

Que, a través de la Carta N° 139-2024-CSVY/RC, de fecha 19 de diciembre
.- del 2024 el representante comun del Consorcio Supervisor Vial Yantalo Demarl Carlos Rubio
Garcia presenta la valorizacién N° 02 de Mayores Metrados N° 05 — diciembre 2024, con un
avance al 100.00%, ascendente a S/ 270, 721.46 sin IGV (Dosczentos setenta mil setecientos
veintiuno con 46/ 100 soles) sin IGV, aprobando la misma para su resp_ectwo tramite y pago;

Que, conforme al Informe N° 299-2025-GRSM/ DRTC- DCA, de fecha 04 de
- febrero del 2025, la Direccién de Caminos declara su conformidad y recomienda continuar
- con los tramites administrativos para emitir el acto resolutivo para el pago. de la Valorizacién
N° 02 del Mayores MetradosN® 05, por el monto ascendente a S/ 270 721.46 (Doscientos
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setenta mil Seteczentos veintiuno con 46/ 100 soles), a favor del Consorcw Carretero Yantald,
de acuerdo al szgutente detalle:

Valorizacién, - . ' .S/ 270 721.46

.. Reajuste al mes de Diciembre (+) S/ - 0.00
. Deduccién por reajustes (-) ¥ 18 ; 0.00
. “Amortizacién del Adelanto Directo () - .S/ 0.00
- Amortizacién del Adelanto Materiales {-) :S/ .- 0.00
- Pago a Facturar Contratista ‘ : &Y - 270721.46
- Retencion de Fiel Cumplimiento 0 S/ o 0.00
 Penalidad Y. A ©0.00
.Pago a Cancelar al Contratista =~ - 1S/ 270 721.46 .

' _ Que, de acuerdo a la Nota Infomatwa N ©128-2025- GRSM/ DRTC-DO- OGP, de
fecha 04 de febrero del 2025, la Oficina de Gestién Presupuestal comunica que tras la
asignacién e incorporacién de recursos, remite la Certificacion Presupuestal para el pago de
mayor- metrado N°05 (Valorizacién N°02) conformacién de terraplenes y acero de refuerzo-

- del PIP “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de la carretera departamental ruta Sm-
113, Tramo: Moyobamba Yantalé — Nuevo San Ignacio del distrito de. Yantalé — provincia
de Moyobamba departamento de San Martin”, por el monto de a S/ 270 721.46 (Dosczentos
setenta mtl setec:entos vemtzuno con 46/ 100 soles);

‘ Que, el sistema de contratacién a precms unitarios: resulta aphcable cuando
no pueden conocerse con exactitud o precision las cantidades o magmtudes requeridas; es
decir, corresponde emplear dicho sistema cuando los trabajos deben ser ejecutados por el
contratista en una obra, estan definidos mas no sus metrados, los cuales se encuentran
~ consignados en el expediente técnico, pero de forma referencial, por consiguiente, la cantidad
de metrados necesarios para una. obra de esta naturaleza, pero de forma referencial, por
consiguiente, la cantidad de metrados necesarias para una obra de esta naturaleza, ast
como el monto que debe ser pagado por la presente Entidad, sélo podra conocerse cuando el
contratista ejecute la obra; ' o

'Que cabe precisar que atendiendo a la naturaleza del sistema de
contratacién d precios unitarios, cuando los trabajos realizados por el contratista superen los
metrados consignados (referencialmente) en el expediente técnico; correspondiendo .que la
Entidad, ‘en atencién al sistema de contratacién empleado, realice el pago segun lo
'efectwamente ejecutado y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, a través de la
valonzac:on correspondiente, generandose asi la ejecuczon de “mayores metrados y-

_ © . Que, el Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley de Contratacwnes del Estado,

- al Mayores Metrados‘(...) Es el incremento del metrado de una partida prevista en el
presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto,
resultante del réplantec y cuantificacién real respecto de lo considerado en el expediente
técnico de obra y gue no prov:ene de una mody‘icaczon del diserio de ingenieria.”;

: Que, debe mdtcarse que la normativa de contrataczones del Estado preve que,
en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el Mayores Metradosimplicard
‘la ejecucion de determinada partida en una proporcién superior a la inicialmente prevista en
el presupuesto de obra, superancdo a su vez los metrados referencialmente consignados en

cada partida, siempre que dzcho incremento sea mdtspensable para alcanzar la ﬁnahdad del
proyecto, E
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_ Que, el numeral 205.10 del articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, regula el procedimiento para la autorizacién de mayores
metrados, conforme a lo siguiente: “Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de
precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
supervisor o -inspector de obra a través de su anotacién en el cuaderno de obra, y
comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucion”. Asi mismo, el numeral 205.11
del citado dispositivo, refiere que: “El contratista mediante anotacion en cuaderno de obra
_solicita la ejecucién de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecucion siempre que
no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del articulo 206°, considerando el
monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
- restandole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por.la ejecucién de estos
‘mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacién de adiciondles,
previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley.”; i W '
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Que, el numeral 205.12 del referido articulo, establece lo siguiente: “No_se

. requiere la aprobacién previa de la Entidad para la ejecucién de mayores metrados,

pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a
quien se le delegue dicha funcion”; : ‘

. Que, se advierte que la ejecucién de mayores metrados en contratos de obra

a precios urnitarios supone el incremento en la ejecucién de una determinada partida del

presupuesto de obra -previa autorizacién del supervisor o inspector de obra, conforme a lo

- establecido en el numeral 205.10 del articulo 205° del mencionado Reglamento-; debiendo

- precisarse que dicho incremento a que se refiere la normativa de contrataciones del Estado

- supone exceder el metrado originalmente previsto, respecto de una determinada partida -y

no de una seccién, porcién o componente de obra- del presupuesto de obra -gue integra el

Expediente Técnico de obra, resultante del replanteo Yy cuantificacién real respecto de lo

considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificaciéon del
disefio de ingenieria ‘ ; B

TR .

. Que, mediante el Informe N° 046-2025-GRSM/ DRTC-OAJ, de fecha 06 de
\ febrero del 2025, la Oficina de Asesoria Juridica opina que, resulta viable Jjuridicamente que
la Direccién de Operaciones, autorice el pago de Valorizacién N° 02- Mayores MetradosN® 05,
- Conformacién de terraplenes y acero de refuerzo, por el monto ascendente a S/ 270 721.46
(Doscientos setenta mil setecientos uveintiuno con 46/100 soles), a’ favor del Consorcio
Carretero Yantalé a cargo de la ejecucion del Proyecto de Inversién denominado
- “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera departamental ruta SM-113,
- Tramo: Moyobamba — Yantalé — Nuevo San Ignacio del distrito de Yantalé — provincia de

Moyobamba - departamento de San Martin; : ' '

. Que, conforme lo expuesto por la Supervisién de Obra, Direccion de Caminos
- Y Oficina de Asesoria Legal, resulta viable juridicamente que la Direccién de Operaciones
‘autorice el pago de Valorizacion N° 02- Mayores MetradosN® 05, Conformadcién de terraplenes
Yy acero de refuerzo, por el monto ascendente a S/ 270 721.46 (Doscientos setenta mil
setecientos veintiuno con 46/ 100 soles), a favor del Consorcio Carretero Yantalé a cargo de
la - ejecucion del  Proyecto de Inversion denominado “Mejoramiento del servicio de
transitabilidad de la carretera departamental ruta SM-113, Tramo: Moyobamba — Yantalé —
Nuevo San Ignacio del distrito de Yantalé — provincia de Moyobamba — departamento de San
Martin®; : . 5o, s ot
Por las razones expuestas Y en uso de las atribuciones y facultades
conferidas por el Reglamento de Organizacién y Funciones, modificado mediante Ordenanza
Regional N.° 019-2022-GRSM/CR, y de conformidad con la Resolucién Directoral Regional
n.° 420-2024-GRSM/DRTC., en la cual se designa al Director de Operaciones de la Direccién
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Regzonal de Transportes Y Comumcacwnes San Martin, facultado a suscnblr resolucwnes, '

ademds de contar con las visaciones de la Oficina de Asesoria Juridica y Direccién de
_ Cammos de la Direccién Regzonal de Transportes y Comuntcac:ones San Martm,

o
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3%, = _ ' ARTfCULO PRIMERO AUTORIZAR el pago de Valonzac;on N°02- Mayores
Wﬁ; / MetradosN°® 05, por el monto ascendente a S/ 270 721.46 (Doscientos setenta mil setecientos

U veintiuno con 46/100 soles), a favor del Consorcio Carretero Yantalé a cargo de la ejecucién
del Proyecto de Inversién denominado “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la
carretera departamental ruta SM-113, Tramo: Moyobamba — Yantalé — Nuevo San Ignacio del
distrito de Yantalé — provincia de Moyobamba —-departamento de San Martin”, conforme el
szguiente detalle ‘ :

Valorizacién. 8/ 270721.46

s Reajuste al mes de Diciembre (+) ‘ 4 . - 0.00
' Deduccién por reajustes - . . B S/ o  0. 00
Amortizacién del Adelanto Directo (-) 7 10.00

- Amortizacién del Adelanto Materiales () :S/ = - 0.00

. Pago a Facturar Contratista .8/ 270721.46

. Retencién de Fiel Cumplimiento 2 oS/ .0 00
' Penalidad ﬁ SF 7 0.00

Pago a Cancelar al Contratista - :S/ . 270721.46

ARTfCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Gestién Administrativa
dar cumphmtento de lo dispuesto en el Articulo pnmero de la presente Resoluczon

‘ ARTICULO TERCERO - PRECISAR que los profesionales que han
mtervemdo en-la revisién, cdlculo y andlisis técnico de los documentos que componen el
expediente administrativo adjunto son responsables de la veracidad y del contenido de los
informes que sustentan la présente Resolucion”.

" ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, ' la presente al Consorcio Carretero
Yantalé y Conisorcio Supervisor Vial Yantalé para conocimiento y fines respectivos; asi como,
a la Oficina de Gestién Administrativa, Direccién de Caminos y Direccién Regional de
Transportes y Comunicaciones San Martin, para conocimiento y ﬁnes respectwos, dispuestas
en el presente acto administrativo. :

Registrese, Coruniquese y Cimplase;




