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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 034-2025-MDM/GM

Motupe, 30 de enero de 2025

EL SENOR GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE,

VISTOS:

La CARTA N° 003-2025/PJESIPSRIRO, de fecha 13 de enero de 2025, el ingeniero ReQidente de Obra, realiza
entrega de Cronograma de Calendario Actualizado a Inicio de Obra, la CARTA N° 003-2625-CEE/PAV.SANRAFAEL, de 14
de enero de 2025 el represenfante comdn del Consercic Ejecutor EMILIA, Entrega ¢ Cfoncgmr"ﬁ de Calendaric
Actualizado a inicio de Obra, el INFORME N° 04-2025-MCRI/SO, de fecha 16 de enero 2025, el Supervisor de Obra solicita
Aprobacion de Cronograma Actualizado de Obra, la CARTA N°008-2025-GIILEAG-GG, de fecha 16 de enero de 2025,
emitido por Consultores y Construcciones E.LR.L, solicita a la entidad Municipal, la Aprobacién de Cronograma Actualizados
de Obra, el INFORME N°070-2025-MDM/RAMG-GDTI, de fecha 28 de enero de 2025, emitido por el Ing. Ray Anthony
Maldonado Guevara, en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, solicita mediante Acto Rasolutive
la Aprobacion de los Cronogramas, v;

CONSIDERANDOQ:

Que, los Gobiernos Locales son enfidades basicas de la organizacion ferritorial y canales inmediatos de
participacion vecinal en los asuntos plblicos que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio de pobiacion v la organizacion.
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de gobierno promotores del desarrollo social, con personeria
juridica de derecho plblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;

La CARTA N° 003-2025/PJESIPSRIRO, de fecha 13 de enero de 2025, el ingeniero Residente de Obra, realiza
entiega de Cronograma de Calendario Actualizado a inicio de Obra, ia CARTA N 003-2025-CEEIPAV.SANRAFAEL, de 14

Asi mismo el INFORME N° 04-2025-MCR/SQ, de fecha 16 de enero 2025, el Supervisor de Obra solicita Aprobacion
de Cronograma Actualizado de Obra, la CARTA N°008-2025-GlILEAG-GG, de fecha 16 de enero de 2025, emitido por
Consultores y Construcciones E.LR.L, solicita a la entidad Municipal, la Aprobacién de Cronograma Actualizados de Obra;

/ En-consecuencia mediante el INFORME N°070-2025-MDM/RAMG-GDTI, de fecha 28 de enero de 2025, emitido por
/;Irm—g— Ray Anthony Maldonado Guevara, en su calidad de Gerente de Desamollo Territorial e Infraestructura, solicita
medrante Acto Resolutivo la Aprobacion de los Cronogramas;

Que, el articulo 32, numeral 32. De la Ley de Contrataciones del Estado 30225 dispone “El confrato debe celebrarse
por esciito y se ajusta a ia proforma incluida en los documentos dei procedimiento de seleccion con las modificaciones
aprobadas por la Entidad durante ef mismo”,

Que, de acuerdo con el Anexo N°1 “Definiciones” del Reglamento, el Programa de ejecucion de obra es definido
como ‘la secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual
<. comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las vinculaciones que pudieran presentarse.
- El programa de ejecucion de obra se elabora aplicando el método ; CPM v es la base para la elaboracion del calendario de
g avance de obra valorizado”; por tanto, los gronogramas presentados por el contratista deberan contener la secuencia logica
"enla que deben ejecutarse las aciividades consiructivas de una obra, a fin de que esta pueda ser culminada dentro dei
plazo establecido en el contrato. Ahora, de estas actividades contempladas algunas se distinguen porque constituyen una
secuencia de partidas concatenadas, cuya ejecucion programada no puede alterarse sin que se afecte el plazo total de la
obra, estas actividades concatenadas conforman la Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra;
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El ariiculo 175 Requisifos adicionales para la suscripcion del contrato de obra de la Ley de Contrataciones del
Estado sefiaia en su numeral 175.1. Para la suscripcion del confrato de ejecucion de obra, adicionalmente a o previsto en &l
articulo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Prasentar la constancia de Capacidad Libre de
Contratacion expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la
causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Enfregar el Programa de Ejecucion de Obra
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(GPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. “c) Entregar el calendario de adquisicién
de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando
corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion
de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente." d) Entregar el calendario de
utilizacion de equipo, en case la naturaleza de la confratacion lo requiera;

Ast mismo &l articulo 176 da! Reglamento, sobre inicio de ejecucion de obiva, en su numeral 176.4 determina que
para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el
supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos
documentos e informa a la Enlidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del conlratista, quien
dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve v, de ser el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso
de falta de acuerdo, se considera como validas las observaciones del supervisor o Inspector que no hubieran sido
levantadas o concordadas debiendo remifir 2 la Entidad la version final de dichos documentos como méximo dentro de log
quince (15) dias de suscrito el contrato. 176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias habiles
para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que
cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de controversias que corresponda.
176.6. Mientras se aprueban los documentos sefiaiados en el literal en los literales b), ¢) y d) dei numeral 175.1 del articulo
175, se consideran los calendarios del expediente técnico de abra.

Estando a lo expuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N°002-2025-MDWiA de fecha 02 de enero de 2025, que
resuelve Delegar facultades administrativa al sefior Gerente Municipal Ing. Edwin Wilfredo Vera Vilchez, de conformidad a la
Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, los CRONOGRAMAS AGTUALIZADOS DE OBRA, en relacion a la Obra:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AAHH. SAN RAFAEL DISTRITO MOTUPE DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N° 22595138 la misma que tendra un
plazo de EJECUCION de 120 (Ciento veinte ) dias calendario, y teniendo como fecha de INICIO de piazo €l dia 08 {Ocho}
Enero de 2025 y fecha de TERMINO programado el 07 (siefe) de Mayo de 2025, en virtud del INFORME N°070-2025-
MDM/RAMG-GDTI, de fecha 28 de enero de 2025, emitido por el ing. Ray Anthony Maldonado Guevara, en su calidad de

Andaa

Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y conforme los considerandos antes expuesios,

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracién, Gerencia Desarrollo

Temilorial e Infraestruciura, y las demas areas pertinentes, el fisl cumplimiento de la presente resolucion.

" ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE a la OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION
DOCUMENTARIA de la Municipalidad Distrital de Motupe la nofificacion de la presente resolucion a quienes corresponda en
la forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; asi como, también, al AREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL su difusion y publicacion en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Ce MUNICIPALIDAD DISFRITAL DE MOTUPE
Aealdia GERENC NICIPAL
Gerencia Municipal L
Administracién General “Ing. Edwin W Vera v sy
Presupussto y Planificacion o GE ngivnT IIEV ng | X;I'Lchez

Logistica, GDTI, Contratista, Supervisor
Archivo.



