RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 043-2025-MDM/GM

Motupe, 30 de enero de 2025

EL SENOR GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO

DE LAMBAYEQUE,

VISTOS:

La CARTA N° 001-2025-RESIDENTE/JEGS, de fecha 23 de enero de 2025, el Residente de la Obra, presenta

Crono gramas Actualizados de Obrg, o INFORME N°304-2025-ING.RANMG-MDOIN0, de fecha 28 de enero de 2025, el

Inspector de Obra, alcanza a la entidad Municipal la Aprobacion de Cronogramas Actualizados de Obra, el INFORME

N°076-2025-MDM/IRAMG-GDTI, de fecha 29 de enero de 2025, emitido por el Ing. Ray Anthony Maldonado Guevara, en su

calidad de Gerente de Desarrollo Teritorial e Infraestructura, solicita mediante Acto Resolutivo la Aprobacion de los
Croncgramas, y;

Que, los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial y canales inmediatos de
participacion vecinal en los asuntos plblicos que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio de poblacion y la organizacion.
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de gobiemno promotores del desarrallo social, con personeria
juridica de derecho piblico v plena capacidad para el cumplimienfo de sus fines;

La CARTA N° 001-2025-RESIDENTE/JEGS, de fecha 23 de enero de 2025, el Residente de la Obra, presenta
\ _ Cronogramas Actualizados de Obra, el INFORME N°004-2025-ING.RAMG-MDO/IO, de fecha 28 de enero de 2025, el
/ . Inspector de Obra, alcanza a la entidad Municipal la Aprobacion de Cronogramas Actualizados de Obra;
S =

,/f'A En consecuencia mediante el INFORME N°076-2025-MDMRAMG-GDTI, de fecha 29 de enero de 2025, emitido por
el Ing. Ray Anthony Maldonado Guevara, en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, solicita

mediante Acto Resolutivo ia Aprobacion de ios Cronogramas,

Que, el articulo 32, numeral 32. De la Ley de Contrataciones del Estado 30225 dispone “El contrato debe celebrarse
por esciito y s¢ gjusta a la proforma incluida en los documentos del procedimignto de seleccion con las modificaciones
aprobadas por la Entidad durante el mismo”;

Que, de acuerdo con el Anexo N°1 “Definiciones” del Reglamento, ef Frograma de ejecucion de obra es definido
-,,CQmo “la secuencia logica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual
= camprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las vinculaciones que pudieran presentarse.
B ,}leu- ama de gjecucion de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboracion del calendario de
\T av nce de obra valorizado®; por tanto, los cronogramas presentados por ei contratista deberan contener la secuencia logica
Uy, e la que deben ejecutarse fas actividades constructivas de una obra, a fin de que esta pueda ser cuiminada dentro del
“plazo establecido en el contrate. Ahora, de estas actividades contempladas alounas se dlefmm:en porque constituven una
secuencia de partidas concatenadas, cuya ejecucion programada no puede alterarse sin que se afecte el plazo total de la

obra, estas actividades concatenadas conforman la Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra;

"‘Q. El articulo 175 Requisitos adicionales para la suscripcion del confrato de obra de la Ley de Contrataciones del
s + Estado sefiala en su numeral 175.1. Para la suscripcion del contrato de ejecucion de obra, adicionalmente a lo previsto en el
s \ et \\y -articulo 139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de

P © Contratacion expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la
"vy,4.- causal de carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica v el calendario de avance de obra valorizado. "¢) Entregar el calendario de adquisicion
de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando
corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion
de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente." d) Entregar el calendario de
utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de fa contratacion io requiera;

Asi mismo el articulo 176 del Reglamento, sobre inicio de ejecucion de obra, en su numeral 176.4 determina que
para efectos de la aprobacion de fos documentos indicados en ios literaies b), ¢) y d) dei numeral 175.1 dei articuio 175, el



SUPENViser © mS')ector dentro de los siete (/) dias de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos
documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien
dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la version definitiva de los mismos. En caso
de falta de acuerdo, se considera como validas las observacionss del supervisor ¢ inspector Gue no hubleran sido
levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final de dichos documentos como méximo dentro de los
quince (15) dias de suscriio el conirato. 176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad fiene cinco (5) dias habiies
para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que
cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion de confroversias que corresponda.
176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en el literal en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo
175, se consideran los calendarios del expediente tecnico de obra.

Estando a lo expuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N°002-2025-MDM/A de fecha 02 de enero de 2025, que
resuelve Delegar facultades administrativa al sefior Gerente Municipal Ing. Edwin Wilfredo Vera Vilchez, de conformidad ala
Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APRORBAR, los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA, en relacion a la EJECUCION DE
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN EL (LA) CALLE PROLONGACION SAN JOSE, ENTRE EL UPIS CRUZ DE
CHALPON Y PPJJ. CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO
LAMBAYEQUE - CUI 2611833, la misma que tendra un plazo de EJECUCION de 45 {(cuarenta y cinco) dias calendario, y
=}eniendo como fecha de INICIO de plazo el dia 11 (Once) de Diciembre de 2024 y fecha de TERMINO programado el 09
nueve) de Febrero de 2025, en virtud del INFORME N°076-2025-MDM/RAMG- GDTI de fecha 29 de enero de 2025,
emilido por el ing. Ray Anthony Maldonado Guevara, en su calidad de Gerente de Desarrollo Territorial e Infragsfructura, y
conforme los considerandos antes expuestos.

> ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion, Gerencia Desarrollo
/ Territorial e Infraestructura, y las demas areas pertinentes, el fiel cumplimiento de la presente resolucion.

/ﬁ/\RTIQULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura Notificar al Contratista y al

Supervisor de Obra la presente resolucién.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGUESE a la OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION
DOCUMENTARIA de la Municipalidad Distrital de Motupe la notificacion de la presente resolucion a quienes corresponda en
la forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; asi como, también, al AREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL su difusion y publicacion en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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