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VISTOS:
La Carta N°028-CVSANFER-2025/RC, del contratista Consorcio

Vial SANFER.
La Carta N°067-2025-CSSF, del Consorcio Supervisor San

Fernando.
El Informe Técnico N°057-2025-MAPF, del Ing. Marco Antonio

Pinchi Flores, Administrador de Contrato de Obra.
El Informe N°0194-2025/GRSM/PEAM/GEIN, del Ing. Segundo

Eloy Granda Jiménez, Director de Infraestructura.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°155-2023-GRSM-

PEAM .01.00, de fecha 15 de mayo del 2023, se aprobó el Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N

km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San

Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y

Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" - CUI

N°2518467; por un presupuesto total de S/36'977,142.38 (Treinta y seis

millones novecientos setenta y siete mil ciento cuarenta y dos con 38/100 soles),
con un plazo de ejecución de 365 días calendario, bajo la modalidad de
Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°254-2023-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 24 de agosto del 2023, se aprobó el Expediente Técnico de

la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en

el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio
Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San
Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" -
CUI N°2518467; por un presupuesto total de S/37'852,941.99 (Treinta y siete
millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 99/100

soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo la modalidad de

Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°038-2025-GRSM-PEAM-GG,

de fecha 29 de enero del 2025, se aprobó la Actualización del Programa de
Ejecución de Obra - Versión 14, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°25
mediante Resolución Gerencial N°015-2025-GRSM-PEAM-GG por 04 día
calendario, solicitada por el Consorcio Vial SANFER, contratista de la ejecución
de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160
(Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando -

Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la

provincia de Rioja - departamento de San Martín - I Etapa"; siendo el nuevo plazo
de ejecución de obra de Cuatrocientos veinticinco (429) día calendario, teniendo
como nueva fecha de culminación de esta, el 01 de febrero del 2025.
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Que, mediante Resoluciön Gerencial N°029-2025-GRSM-PEAM-GG,
de fecha 23 de enero del 2025, se aprob6 la Ampliación de Plazo N°26 por Un (01)
dia calendario, solicitada por el Consorcio Vial SANFER, contratista de la
ejecuci6n de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N
km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San.
Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y
Yuracyacu de la pro vincia de Rioja - departamento de San Martin - I Etapa",- con lo
que el término de obra sera el 04 de febrero de 2025, en mérito a la reducción de
plazo contractual (01 d.c.- R.G. N°523-2024-GRSM-PEAM-GG); la nueva fecha de
termino de obra se mantiene el cuatro (04) de febrero del atio 2025.

Que, mediante Resolución Gerencial N°030-2025-GRSM-PEAM-GG,
de fecha 24 de enero del 2025, se aprob6 la Ampliación de Plazo N°27 por Un (01)
dia calendario, solicitada por el Consorcio Vial SANFER, contratista de la
ejecución de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N
km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San
Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y
Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin - I Etapa"; con lo
que el término de obra sera el 05 de febrero de 2025.

Que, con Carta N°028-CVSANFER-2025/RC, el Consorcio Vial
SANFER, contratista de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo
EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San
Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin", I
Etapa, presenta al Supervisor de Obra la Actualización del Programa de
ejecución de Obra - Versión 15 y su respectivo Calendario de Avance de Obra
Valorizado, por aprobación de la Ampliación d Plazo N°26 por 01 dia calendario,
mediante Resolución Gerencial N°029-2025-GRSM-PEAM-GG, y por Ampliación
d Plazo N°27 por 01 dia calendario, mediante Resolución Gerencial N°030-2025-
GRSM-PEAM-GG, en concordancia con el numeral 175.1° del Art. 175° y el
numeral 198.7° del Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, para su conocimiento y aprobación de la entidad y quien representa en
obra en el plazo establecido de acuerdo a la norma vigente del contrato.
Por lo expuesto, mi representada recomienda a la supervision y en calidad de jefe
de Supervision, efectuar la revision necesaria y a su vez el tramite
correspondiente ante la Entidad que representa en obra, dentro del plazo
establecido. Los documentos adjuntos al presente, corresponden a la
ACTUALIZACION del calendario de avance de obra valorizado y la programación
CPM-Versión N°15. ambos en armonia a la Ampliación de Plazo N°26 concedido
por Un (01) dia calendario y Ampliación de Plazo N°27 concedido por Un (01) dia
calendario, el cual configura una nueva fecha de término del plazo de ejecución
de obra y reprogramado al 03.02.2025.

Que, mediante Carta N°067-2025-CSSF, el Consorcio Supervisor
San Fernando, respecto a la Programación CPM, Calendario de Avarice de Obra
Valorizado, Cronograrna de adquisición de materiales y Cronograma de
utilización de equipos actualizados Versi6n V.15, en mérito a la Ampliación d
Plazo N°26 por 01 dia calendario y Ampliación d Plazo N°27 por 01 dia calendario
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en la ejecución de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-

5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San

Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y

Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin", I Etapa, remite

el Informe Técnico N°042-2025-CSSF-AHMM, del Jefe de Supervision,

presentando el andlisis y revision a la documentaci6n presentada por la empresa

contratista Consorcio Vial SANFER, sefialando entre otros aspectos lo siguiente:

Cronograma de avance obra valorizado - contrato principal

PERIODO
CRONOGRAMA DE AVANCE OBRA VALORIZADO - CONTRATO PRINCIPAL

PARCIAL % PARCIAL ACUMULADO % ACUM.

lnicio 01-Dit-2023 198,123.92 0.63% 198,123.92 0.63%

Ene-2024 278,249.58 0.89% 476,373.50 1.52%

Feb-24 309,776.11

.

0.99% 786,149.61 2.51%

Mar-24 587,345.46 1.87% 1,373,495.07 4.38%

Abr-24 1,541,290.20

.

4.91% 2,914,785.27 9.29%

May-24 2,312,679.29 7.37% 5,227,464.56 16.67%

Jun-24 2,300,407.36 7.34% 7,527,871.92 24.00%

Jul-24 2,348,641.36 7.49% 9,876,513.28 31.49%

Ago-24

_

1,581,002.56 5.04% 11,457,515.85 36.53%

Set-24 2,558,249.37 8.16% 14,015,765.22 44.69%

Oct-24 3,301,325.09 10.53% 17,317,090.31 55.22%

Nov-24 2,889,908.64 9.22% 20,206,998.94 64.43%

Dic-24 8,213,413.69 26.19% 28,420,412.63 90.62%

Ene-25 2,880,257.48 9.18% 31,300,670.11 99.80%

Fin 03 -Feb-25 61,844.58 0.20% 31,362,514.69 100.00%

Cronograma de avance obra valorizado - contrato total (incluye mayores
metrados aprobados) 

CRONOGRAMA DE AVANCE OBRA VALORIZADO - CONTRATO TOTAL (INCLUYE MAYORES
PERIOD° METRADOS APROBADOS)

PARCIAL % PARCIAL ACUMULADO % ACUM.

lnicio 01-Dic-2023 198,123.92 0.44% , 198,123.92 0.44%

Ene-2024 278,249.58 0.62% 476,373.50 1.05%

Feb-24 309,776.11 0.69% 786,149.61 1.74%

Mar-24 2,057,351.97 4.55% 2,843,501.58 6.29%

Abr-24 5,915,436.37 13.08% 8,758,937.95 19.37%

May-24 3,492,134.04 7.72% 12,251,071.99 27.10%

Jun-24 8,072,438.43 17.85% 20,323,510.42 44.95%

Jul-24 2,720,339.93 6.02% 23,043,850.35 50.97%

Ago-24 1,692,773.08 3.74% _ 24,736,623.44 54.71%

Set-24 2,693,748.04 5.96% 27,430,371,48 60.67%

Oct-24 3,735,973.71 8.26% 31,166,345.19 68.93%

Nov-24 2,889,908.64 6.39% 34,056,253.82 75.33%

Dic-24 8,213,413.69 18.17% 42,269,667.51 93.49%

Ene-25 2,880,257.48 6.37% 45,149,924.99 99.86%

Fin 03 -Feb-25 61,844.58 0.14% _ 45,211,769.57 100.00%

• "(...) El Calendario de Mano de Obra, Materiales e insumos y E,quipos, el

calendario de Adquisición de Materiales e Insumos, el Calendario de Utilización

de Equipos, el Cronograma de Auance de Obra ualorizado, la Programación

Gantt y la Programación CPM, han sido actualizados de acuerdo a las

Ampliaciones de Plazo N°26 y N°27 precisando un plazo de ejecución total de
3
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431 dias calendarios, el cual culmina el 03 de febrero del 2025 y guardan
concordancia entre si.
(...) El Suscrito ha revisado los calendarios donde se ha considerado las
ampliaciones N°26 y N°27 aprobada con Resolución Gerencial N°029-2025-
GRSM-PEAM-GG y Resolución Gerencial N °030-2025-GRSM-PEAM-GG
respectivamente.
(...) Se recomienda a la Supervisor de obra dar la Conformidad a los
Cronogramas Actualizados presentados por el Contratista de ejecución de obra
Consorcio Vial SANFER respecto a las Ampliaciones de plazo N°26 y N°27, de la
Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160
(Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando -
Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de
la provincia de Rioja - departamento de San Martin", I Etapa CUI N°2518467,
(Calendario de Mano de Obra, Materiales e Insumos y Equipos, Calendario de
Adquisición de Materiales e insumos, Calendario de Utilización de Equipos,
Cronograma de Avance de Obra Valorizado, Programación Gantt, Programaci6n
CPM)
El Jefe de Supervision mediante Informe Técnico N°042-2025-CSSF-AHMM,
concluye que en concordancia a lo concluido por el especialista en costos y
presupuestos de esta supervisión, expuesto en los párrafos precedentes, se da
CONFORMIDAD a la Programación de Ejecución de Obra - CPM, calendario de
avance de obra valorizado, cronograma de adquisición de materiales y
cronograma de utilización de equipos, actualizados en mérito a la aprobaci6n
por la Entidad Contratante de la Ampliaciones de Plazo N°26 y N°27, a través
de la Resolución Gerencial N°029-2025-GRSM-PEAM-GG y Resolución Gerencial
N°030-2025-GRSM-PEAM-GG, respectivamente.
Se recomienda que, a través de su despacho remita la Programaci6n de
Ejecución de Obra - CPM, calendario de avance de obra valorizado, cronograma
de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos,
actualizados a la Entidad contratante para su revision y pronunciamiento
correspondiente, en cumplimiento de los establecido en el articulo 198

0
 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con Informe N°057-2025-MAPF, el Ing. Marco Antonio Pinchi
Flores, Administrador de Contrato de Obra, manifiesta al Director de
Infraestructura, que mediante Carta N°067-2025-CSSF, el representante comiln
del Consorcio Supervisor San Fernando, Sr. Diego Osmar Córdova Reina,
presenta a la entidad: Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) la opinión técnica
referente a la Prograrnación CPM, Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Cronograma de adquisición de materiales y Cronograma de utilización de equipos
actualizados Version V.15, en merito a la aprobación de las Ampliaciones de
Plazo N°26 y N°27 en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal
en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto
Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca,
San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin",
I Etapa, con CUI N°2518467, entre otros aspectos sefiala lo siguiente:
ANALISIS
`A-• SegOn el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF; modifica por Decreto Supremo
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MONTOS Y/O PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS
MES DIAS PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO

PLAZO S/. 5/. % %

Inicio de obra

01/12/2023 0 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Diciembre - 2023 15d 198,123.92 198,123.92 0.63% 0.00%

Diciembre - 2023 31d 198,123.92 198,123.92 0.63% 0.63%

Enero - 2024 62d 278,249.58 476,373.50 0.89% 1.52%

Febrero - 2024 91d 309,776.11 786,149.61 0.99% 2.51%

Marzo - 2024 122d 587,345.46 1,373,495.07 1.87% 4.38%

Abril - 2024 152d 1,541,290.20 2,914,785.27 4.91% 9.29%

Mayo - 2024 183d 2,312,679.29 5,227,464.56 7.37% 16.67%

Junio - 2024 213d 2,300,407.36 7,527,871.92 7.33% 24.00%

Julio - 2024 244d 2,348,641.36 9,876,513.28 7.49% 31.49%

Agosto - 2024 275d 1,581,002.56 11,457,515.85 5.04% 36.53%

Setiembre - 2024 305d

,

2,558,249.37 14,015,765.22 8.16% 44.69%

Octubre - 2024 336d 3,301,325.09 17,317,090.31 10.53% 55.22%

Noviembre - 2024 366d 2,889,908.64 20,206,998.94 9.21% 64.43%

Diciembre - 2024 397d 8,213,413.69 28,420,412.63 26.19% 90.62%

Enero - 2025 428d 2,921,964.94 31,342,377.57 9.32% 99.94%

Febrero -2025 429d 20,137.12 31,362,514.69 0.06% 100.00%

01/02/25

Término contractual

TOTAL 31,362,514.69 , 100.00%
zowou.
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N°234-2022-EF, indica en el Articulo 202 - Actualización del Programa de
Ejecuci6n de Obra, en el numeral 202.2: "El Programa de Ejecuci6n de Obra
actualizado y sus calendarios muest ran claramente las diferencias con el
Programa de Ejecución de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del
contrahsta que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran
presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual",
en ese sentido se puede verificar que la programación vigente es la siguiente:

Cronograma de Avance Obra Valorizado
Contrato Principal - Programa V.14

POICENTOJE DE /ONCE PEGRAMODO Vs EJECIIINN (CURIA 5)
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Contrato Principal + Mayores Metrados Programa v.14

MES

lnicio de obra

DIAS

PLAZO

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS

PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO
S/. 5/. % %

01/12/2023 0 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Diciembre - 2023 15d 198,123.92 198,123.92 0.44% 0.44%
Diciembre - 2023 31d 198,123.92 198,123.92 0.44% 0.44%

Enero - 2024 62d 278,249.58 476,373.50 0.62% 1.06%
Febrero - 2024 91d 309,776.11 786,149.61 0.69% 1.74%

Marzo - 2024 122d 2,057,351.97 2,843,501.58 4.56% 6.31%
Abril - 2024 152d 5,915,436.37 8,758,937.95 13.12% 19.43%

Mayo - 2024 183d 3,492,134.04 12,251,071.99 7.75% 27.17%
Junio - 2024 213d 8,072,438.43 20,323,510.42 17.90% 45.08%
Julio - 2024 244d 2,720,339.93 23,043,850.35 6.03% 51.11%

Agosto - 2024 275d 1,581,002.56 24,624,852.92 3.51% 54.62%
Setiembre - 2024 305d 2,681,333.63 27,306,186.55 5.95% 60.56%

Octubre - 2024 336d 3,735,973.71 31,042,160.26 8.29% 68.85%

Noviembre - 2024 366d 2,889,908.64 33,932,068.89 6.41% 75.26%

Diciembre - 2024 397d 8,213,413.69 42,145,482.58 18.22% 93.47%

Enero - 2025 428d 2,921,964.94 45,067,447.52 6.48% 99.96%
Febrero -2025 429d 20,137.12 45,087,584.64 0.04% 100.00%

01/02/25
45,087,584.64 100.00%Término contractual

Curva "S" - Programa v.14 Contrato Principal + Mayores Metrados
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• Revisado la documentación presentada por el Jefe de Supervision y el
ingeniero especialista en costos y presupuestos del equipo de supervision, esta
Administración de Contrato de Obra, ha verificado que la Actualización del
Programa de Ejecución de Obra versión N°15, el cual incluye el Calendario de
Mano de Obra, Materiales e Insumos y Equipos; el Calendario de Adquisición
de Materiales e Insumos; el Calendario de Utilización de Equipos; el
Cronograma de Avance Obra Valorizado; Programación Gantt y Programación
CPM, guardan relación con la arnpliación de plazo N°26 y N°27 (Impedimento
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contractual en la ejecución de la partida de sefialización y seguridad vial, por
el efecto de las precipitaciones pluviales que afecta la ruta critica del programa
de ejecución de obra vigente), esto debido a la afectación de las partidas:
• AMPLIACION DE PLAZO N°26 Y N°27

08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
08.08 TACHAS RETROREFLECTIVAS

En ese sentido se puede verificar que la Actualización del Programa de
Ejecución de Obra versión N°15, presenta la siguiente información:

Cronograma de Avance Obra Valorizado
Contrato Principal - Programa V.15 

MONTOS Y/0 PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES PARCIAL DIAS PLAZO PARCIAL DIAS PLAZO
DIAS PLAZO

lnicio de obra
01/12/2023 0

5/.

0.00

5/.

0.00

%

0.00%

%

0.00%
Diciembre - 2023 15d 198,123.92 198,123.92 0.63% 0.00%
Diciembre - 2023 31d 198,123.92 198,123.92 0.63% 0.63%

Enero - 2024 62d
.

278,249.58 476,373.50 0.89% 1.52%
Febrero - 2024 91d 309,776.11 786,149.61 0.99% 2.51%

Ma rzo - 2024 122d 587,345.46 1,373,495.07 1.87% 4.38%
Abril - 2024 152d 1,541,290.20 2,914,785.27 4.91% 9.29%

Mayo - 2024 183d 2,312,679.29 5,227,464.56 7.37% 16.67%

Junio - 2024 213d 2,300,407.36 7,527,871.92 7.33% 24.00%
Julio - 2024 244d 2,348,641.36 9,876,513.28 7.49% 31.49%

Agosto - 2024 275d 1,581,002.56 11,457,515.85 5.04% 36.53%
Setiembre - 2024 305d 2,558,249.37 14,015,765.22 8.16% 44.69%

Octubre - 2024 336d 3,301,325.09 17,317,090.31 10.53% 55.22%
Noviembre - 2024 366d 2,889,908.64 20,206,998.94 9.21% 64.43%
Diciembre - 2024 397d 8,213,413.69 28,420,412.63 26.19% 90.62%

Enero - 2025 428d 2,880,257.48 31,300,670.11 9.18% 99.80%
Febrero -2025 431d 61,844.58 31,362,514.69 0.20% 100.00%

03/02/2025
Termini)

contractual
31,362,514.69 100.00%

Oda

103X%

Curva "S" - Programa v.15 Contrato Principal 
CURVA "S" • CONTRATO PRINCIPAL
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Curva "S" - Programa v.15 Contrato Principal + Mayores Metrados

CURVA"S"•CONTRATOTOTAL

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO V. EJECUTADO ( CURVAS )
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Cronograma de Avance Obra Valorizado
Contrato Principal + Mayores Metrados Programa v.15 

"--IGIONAí

f".45-1
411

MES
DÍAS PLAZO

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS
PARCIAL ACUMULADO PARCIAL

S/. S/. %

ACUMULADO

%

1:1 */
Inicio de obra

01/12/2023 0 0.00 0.00 0.00% 0.00%

Diciembre - 2023 15d 198,123.92 198,123.92 0.44% 0.44%

Diciembre - 2023 31d 198,123.92 198,123.92 0.44% 0.44%

Enero - 2024 62d 278,249.58 476,373.50 0.62% 1.05%

Febrero - 2024 91d 309,776.11 786,149.61 0.69% 1.74%

Marzo - 2024 122d 2,057,351.97 2,843,501.58 4.55% 6.29%

Abril - 2024 152d 5,915,436.37 8,758,937.95 13.08% 19.37%

Mayo - 2024 183d ' 3,492,134.04 12,251,071.99 7.72% 27.10%

Junio - 2024 213d 8,072,438.43 20,323,510.42 17.85% 44.95%

Julio - 2024 244d 2,720,339.93 23,043,850.35 6.02% 50.97%

Agosto - 2024 275d 1,692,773.08 24,736,623.44 3.74% 54.71%

Setiembre -2024 305d 2,693,748.04 27,430,371.48 5.96% 60.67%

Octubre - 2024 336d 3,735,973.71 31,166,345.19 8.26% 68.93%
5:Ito Noviembre - 2024 366d 2,889,908.64 34,056,253.82 6.39% 75.33%

Diciembre - 2024 397d 8,213,413.69 42,269,667.51 18.17% 93.49%
O Enero - 2025 428d 2,880,257.48 45,149,924.99 6.37% 99.86%

Febrero -2025 431d 61,844.58 45,211,769.57 0.14% 100.00%

03/02/2025
Término contractual 45,211,769.57 100.00%

49;;Itts,01144

'

pico.•

00; 0 OO.
0 O, 314, O 00% 600620% 976020% 1224020% 1024620%

CONCLUSIONES
• De acuerdo con el Art. 198 y Art. 202 del Reglamento de la Ley N°30225-Ley

de Contracciones del Estado y los documentos presentados por parte del jefe
de Supervisión y del ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos del
equipo de la supervisión; esta Administración de Contrato de Obra, da
conformidad a la actualización del programa de ejecución de obra versión
N°15, en mérito a la aprobación de la ampliación de plazo N°26 por Un (01) día
calendario y Ampliación de Plazo N°27 por Un (01) día calendario. En ese
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senticlo, el nuevo plazo de ejecucion total corresponde a Cuatrocientos Treinta
y Uno (431) dias calendario, teniendo como nueva fecha de culminación del
plazo de ejecuci6n de obra el uno (03) de febrero de 2025.

RECOMENDANDO
• A la Gerencia de Ejecuci6n de Inversiones que, mediante su despacho solicite

el acto resolutivo correspondiente aprobando la actualización del programa de
ejecución de obra version N°15, proveniente de la ampliación de plazo N°26 y
N°27, que fue aprobada mediante Resolución Gerencial N°029-2025-GRSM-
PEAM-GG por Un (01) dia calendario y Resolución Gerencial N°030-2025-
GRSM-PEAM-GG por Un (01) dia calendario, respectivamente.

• Notificar la conformidad de la actualización del programa de ejecuci6n de obra
version N°15 a la empresa contratista Consorcio Vial SANFER, para su
conocimiento y acciones que correspondan.

Que, con Informe N°0194-2025/GRSM/PEAM/GEIN, el Ing.
Segundo Eloy Granda Jimenez, Director de Infraestructura, manifiesta a esta
Gerencia General que, en atención a la Carta N°067-2025-CSSF, de fecha
06 de febrero de 2025, el Consorcio Supervisor San Fernando presentó a
la entidad, programación CPM, calendario de avance de obra valorizado,
cronograma de adquisicion de materiales y cronograma de utilización de
equipos actualizados en merito a la aprobación de las ampliaciones de
plazo N°26 y N°27.
Mediante el Informe N°057-2025-MAPF, emitido por el Ing. Marco A. Pinchi
Flores, Administrador de Contrato del Proyecto de Inversion Piiblica en ejecución:
" Mejorarniento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la pro vincia de
Rioja - departamento de San Martin" - I Etapa con CUT N°2518467, remite la
conformidad de la Programación y Cronogramas Actualizados V-15 y solicita la
aprobaci6n mediante acto resolutivo.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. 344-2018-EF, en su Articulo 198 numeral 198.7 y Articulo
202, establece lo siguiente:
Articulo 198

0
 Procedimiento de ampliación de plazo

198.7. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago
de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la
pro gramación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra
valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo
acaecido, su asignación asi como su impacto cons iderando para ello solo las
partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliación de plazo
concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la
ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los
reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete
(7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepción del nuevo calendario
presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a
partir del dia siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la

9
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Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado,
reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el
plazo senalado, se tiene por aprobado el calendario eleuado por el inspector o
supervisor

(• • -)
Articulo 202. Actualización del Programa de Ejecuci6n de Obra
202.1. Cuando por razones no impu tables al contratista el Pro grama de Ejecución
de Obra vigente no refleje adecuadamente el auance real del progreso de la obra, a
pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7)
dias hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los
calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos
y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la
situ ación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo
contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica.
202.2. El Pro grama de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran
claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, asi como
la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles
desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.
202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de
siete (7) &las manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya
observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo maxim°
de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constitu yen en el
Pro grama de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o
inspector no se manifieste en los plazos seri alados, se da por aprobado el
Pro grama de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el
contratista que pasan a ser los documentos uigentes.
202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra
actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo sefialado en el numeral
202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se uuelve obligatorio para todos sus
efectos.

Que, estando a lo expuesto precedentemente y a la evaluación de los
profesionales técnicos a cargo de la Supervision y Administración de la obra:
Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la pro vincia de
Rioja - departamento de San Martin"- I Etapa, CUI N°2518467, teniendo en cuenta
lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y los
Informes Técnicos de los profesionales de la Direcci6n de Infraestructura, resulta
procedente la la aprobación de la Actualización del Programa de Ejecución de
Obra - Version 15, en mérito a las Ampliaciones de Plazo N°26 y N°27, aprobadas
mediante Resolución Gerencial N°029-2025-GRSM-PEAM-GG y Resolución
Gerencial N°030-2025-GRSM-PEAM-GG, respectivarnente; por lo que, debe
emitirse el documento resolutivo pertinente de acuerdo a los citados criterios.
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RESOLUCI6N GERENCIAL N°054-2025-GRSM-PEAM-GG

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°249-2023-GRSM/GR de fecha
26-04-2023, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y demas pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR, la Actualización del Programa de

Ejecucián de Obra - Versión 15, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°26
mediante Resolución Gerencial N°029-2025-GRSM-PEAM-GG, por 01 dia
calenclario y Ampliación de Plazo N°27 mediante Resolución Gerencial N°030-
2025-GRSM-PEAM-GG, por 01 dia calendario, solicitada por el Consorcio Vial
SANFER, contratista de la ejecuci6n de la Obra: "Mejoramiento del Camino
Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando -
Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva
Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la pro vincia de Rioja - departamento de
San Martin - I Etapa", CUT N°2518467; siendo el nuevo plazo de ejecución de obra
de Cuatrocientos treinta y uno (431) dias calendario, teniendo como nueva fecha
de culminación de esta, el 03 de febrero del 2025; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución al
Contratista Consorcio Vial SANFER, y a la Gerencia de Ejecución de Inversiones,
para su conocimiento y fines pertinentes.
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