
 

Trujillo, 26 de Febrero de 2025 
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°       -2025-GRLL-GGR-GRI 
 

 
VISTO: 

 

El Oficio N° 000116-2025-GRLL-GGR-GRl-SGL, de la Sub 

Gerencia de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 

Regional La Libertad, con el cual se alcanza el Informe N° 000016-2025-GRLL-GGR-

GRI-SGL-JMY, el lng. Jesús Amado Mendieta Ynga, profesional de la Sub Gerencia de 

Liquidaciones, que contiene la liquidación del servicio de consultoría por la 

elaboración del expediente técnico de obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE CARLOS MORA ORTIZ - LIMONCARRO, DISTRITO DE 

GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD " CUI N° 2192410, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191 º de la 

Constitución Política vigente, modificada mediante Ley Nº 30305, prescribe que "Los 

Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus 

funciones y atribuciones ... "; 

 

Que, conforme   a lo prescrito en el artículo 12º de la Ley N° 

27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites 

administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son 

sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción 

regional o municipal"; 

 

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2º de la Ley Nº 

27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, “Los Gobiernos Regionales emanan de 

la voluntad   popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, 

para su administración económica y financiera, ¡un Pliego Presupuesta!"; 

 

Que, en cuanto a las competencias específicas contenidas 

en el Manual de Organización y Funciones (MOF) debidamente   aprobado mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N2 649-2015-GRLL/PRE de fecha 23 de marzo del 2015, 

en su numeral 8.3.7.5 Descripción de los Cargos, Código 001-80-13-3-667, parágrafo 

1 inc. a) prescribe que el Sub Gerente de Liquidaciones “Supervisa, evalúa el proceso 

de liquidaciones de obra y Supervisa y Coordina Transferencias de obra. 

 

Que, conforme a lo precisado en los considerandos 

antecedentes, guarda estrecha relación con lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva 
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Regional N2 1104-2012-GRLL/PRE de fecha 01 de junio de 2012, en lo que 

corresponde el ANEXO Componente   Infraestructura; en donde el Sub Gerente de 

Liquidaciones, Supervisa y/o evalúa CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION 

DE OBRA; que las Liquidaciones de Obra que se remiten para su aprobación, están 

debidamente supervisados y evaluados con conformidad otorgada por la Sub 

Gerencia   de   Liquidaciones. adjuntando el Proyecto del acto Resolutivo de 

aprobación; 

 

Que, con fecha 05 de setiembre de 2013, se dio la viabilidad 

del proyecto de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 

JOSE CARLOS MORA ORTIZ - LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE 

PACASMAYO - LA LIBERTAD " CUI N° 2192410; 

 

Que, con fecha 14 de diciembre de 2016, se suscribió el 

Contrato N° 084-2016-GRLL-GRCO, Adjudicación Simplificada N° 040-2016-GRLL-

GRCO, por la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del 

Expediente Técnico para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE CARLOS MORA ORTIZ - LIMONCARRO, DISTRITO DE 

GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD " CUI N° 2192410, en 

adelanta La Elaboración del Expediente Técnico; suscrita entre el Gobierno Regional 

La libertad y el Señor Raúl Milthon Amayo Lobato, con domicilio contractual en Av. 

Juan Pablo II N° 1110 Mz. B Lt. 5 – 1° Etapa de la Urb. Juan Pablo II, Distrito y Provincia 

de Trujillo, Departamento de la Libertad, con número de teléfono 044-533027, 

numero de celular 948684580 - 942302150 y correo electrónico 

ralconsultor@yahoo.es, el monto del contrato es de Noventa y Siete Mil Ochocientos 

Seis con 88/100 Soles (S/ 97,806.88), que incluye los impuestos de Ley, con un plazo 

de ejecución de la prestación de 60 días calendario; 

 

Que, con fecha 04 de abril de 2019, mediante Resolución 

Gerencial Regional N° 036-2019-GRLL-GGR/GRI, se Aprueba el Expediente Técnico, el 

cual fue elaborado por el Consultor Ingeniero Raúl Amayo Lobato y evaluado por la 

ingeniera Fanny Zully Méndez Ríos, siendo el valor referencial al mes de diciembre de 

2018, cuyo presupuesto asciende a la suma de Un Millón Ochocientos Setenta y 

Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 18/100 soles (S/ 1’879,645.18); 

 

Que, con fecha 30 de abril de 2019, mediante Resolución 

Gerencial Regional N° 043-2019-GRLL-GGR/GRI, se Aprueba el Expediente Técnico 

Reformulado y deja sin efecto la Resolución Gerencial Regional N° 036-2019-GRLL-

GGR/GRI, el cual fue elaborado por el Consultor Ingeniero Raúl Amayo Lobato y los 

profesionales de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, siendo el valor referencial al 

mes de marzo de 2019, cuyo presupuesto asciende a la suma de Dos Millones Ciento 

Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Uno con 45/100 soles (S/ 2’197,261.45); 
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Que, con fecha 24 de junio de 2019, mediante Resolución 

Gerencial Regional N° 062-2019-GRLL-GGR/GRI, se Deja sin efecto la Resolución 

Gerencial Regional N° 043-2019-GRLL-GGR/GRI, el cual fue elaborado por el Consultor 

Ingeniero Raúl Amayo Lobato y los profesionales de la Sub Gerencia de Estudios 

Definitivos, siendo el valor referencial al mes de febrero de 2019, cuyo presupuesto 

asciende a la suma de Dos Millones doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos 

Cincuenta y Dos con 63/100 soles (S/ 2’267,252.63); 

 

Que, con fecha 26 de junio de 2019, mediante Resolución 

Gerencial Regional N° 063-2019-GRLL-GGR/GRI, se Modifica el artículo Primero de la 

Resolución Gerencial Regional N° 043-2019-GRLL-GGR/GRI y Deja sin efecto la 

Resolución Gerencial Regional N° 062-2019-GRLL-GGR/GRI, siendo el valor referencial 

al mes de febrero de 2019, cuyo presupuesto asciende a la suma de Dos Millones 

doscientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Dos con 63/100 soles (S/ 

2’267,252.63); 

 

Que, con fecha 07 de enero de 2024, mediante Memorando 

N° 000155-2024-GRLL-GGR-GRI-SGL, la Sub Gerente de Liquidaciones Dispone 

Elaborar la Liquidación Financiera al CPC Henry Jaime Chancafe García, del contrato 

de Consultoría para La Elaboración del Expediente Técnico;  

 

Que, con fecha 21 de enero de 2025, mediante Informe N° 

000005-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL-HCG, el CPC Henry Jaime Chancafe García, alcanza 

a la Sub Gerente de Liquidaciones, la Liquidación Financiera, del contrato de 

Consultoría para La Elaboración del Expediente Técnico;  

 

Que, con fecha 04 de febrero de 2025, mediante 

Memorando N° 000011-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL, la Sub Gerente de Liquidaciones 

Dispone Elaborar la Liquidación Técnica Financiera al Ing. Jesús Amado Mendieta 

Ynga, del contrato de Consultoría de La Elaboración del Expediente Técnico;  

 

Que, con fecha 07 de febrero de 2025, Mediante Proveído 

N° 000163-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL, la Sub Gerente de Liquidaciones Alcanza el 

Proveído N° 001059-2025-GRLL-GGR-GRA-SGTES, en la cual la Sub Gerente de 

Tesorería anexa el comprobante de pago de la Devolución del Fondo de Garantía y 

los documentos que sustentan dicha devolución. 

 

Que, con fecha 20 de febrero de 2025, Mediante Proveído 

N° 000218-2025-GRLL-GGR-GRI-SGL, la Sub Gerente de Liquidaciones Alcanza el 

Proveído N° 000400-2025-GRLL-GGR-GRA-SGTES, el Sub Gerente de Estudios 

Definitivos alcanza el Informe N° 000038-2025-GRLL-GGR-GRI-SGED-JCC de fecha 20 

de febrero de 2025, del Ing. Jaime Alexis Castillo Castro, de la Sub Gerencia de 
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Estudios Definitivos, con la cual Da Respuesta a lo solicitado por la Sub Gerencia de 

Liquidaciones, alcanza documentación solicitada; 

 

Que, con fecha 21 de febrero de 2025, mediante Informe N° 

00016-2024-GRLL-GGR-GRl-SGL-JMY, el lng. Jesús A. Mendieta Ynga, evaluador de la 

Sub Gerencia   de Liquidaciones, recomendó   aprobar   la   liquidación   del contrato 

de Consultoría para La Elaboración del Expediente Técnico, con un costo de Noventa 

y Siete Mil Ochocientos Seis con 88/100 Soles (S/ 97,806.88) Incluido IGV, sin saldo 

de liquidación al contratista, la devolución del fondo de garantía de fiel cumplimiento 

es de responsabilidad de la oficina de tesorería previo informe del área usuaria; 

 

 

 
 

Que, con fecha 21 de febrero de 2025, mediante Oficio N° 

000116-2025-GRLL-GGR-GRl-SGL, la Sub Gerencia de Liquidaciones alcanzó a la 

Gerencia Regional de Infraestructura, la liquidación del servicio de consultoría para la 

Elaboración del Expediente Técnico, manifestando su conformidad al Informe N° 

00016-2025-GRLL-GGR-GRl-SGL-JMY, para su respectiva aprobación mediante 

documento resolutivo; 

 

N° AUTORIZADO         S/.
PAGADO                         

S/.

SALDO POR 

FACTURAR                                             

A FAVOR DEL 

CONTRATISTA                                       

S/. 

01 82,887.19 82,887.18 0.01

82,887.19 82,887.18

02 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

82,887.19 82,887.18 0.01

14,919.69 14,919.69 0.00

0.00 0.01 -0.01

97,806.88 97,806.88 0.00

03 0.00 0.00 0.00

3.01 0.00 0.00

0.00 0.00

3.02 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

S/ 0.00

DESCRIPCIÓN

Adicional de Obra

SUB TOTAL  1                                         S/.

IGV 18 %                                                  S/.

SUB TOTAL  2                                        S/.

PENALIDADES

Corrección por Redondeo en IGV

OTROS

AUTORIZADO Y PAGADO

Monto Contractual por Elab. De Exp. Tecnico

REAJUSTES

Contrato Principal

SUB TOTAL  2                                        

Penalidad por Atraso Injustificado de sus obligaciones 

contractuales

Penalidad por Cambio de Profesional Propuesto

Penalidad por Atraso Injustificado de sus obligaciones 

contractuales

POR OTRAS PENALIDADES

POR ATRASO

A FACTURAR POR EL CONTRATISTA S/. 0.00

A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00

DEVOLVER RETENCÍON DE FONDO DE GARANTÍA S/. 9,780.69

SE DEVOLVIO LA RETENCÍON  con c/p N° P00051 S/. -9,780.69

SALDO S/. 0.00
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Que, la liquidación final del contrato consiste en un 

procedimiento de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales 

aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la 

consultoría y el saldo económico, que puede ser a favor o en contrato del contratista 

o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se 

efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en 

consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la 

utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman 

parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a 

que haya lugar a cargo de las partes del contrato;  

 

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones 

jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha 

alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es 

por ello, que el procedimiento de liquidación de consultoría de supervisión de obra 

presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por 

cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de 

forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;  

 

Que, por tales consideraciones y estando a lo informado 

técnicamente por la Sub Gerencia de Liquidaciones, se hace necesario emitir el acto 

resolutivo correspondiente aprobando la Liquidación de consultoría de supervisión 

de obra;  

 

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 

27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites 

administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son 

sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción 

regional o municipal”;  

 

Que, el numeral 1.1 del Artículo 1° del TUO de la Ley 27444 

Aprobado con Decreto Supremo N°004-2019-JUS prescribe: “…Son actos 

administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta…”;  

 

En uso de las atribuciones   conferidas por la Ley N° 27783, 

Ley  de  Bases de  la  Descentralización,    Ley  N°  27867,   Ley  Orgánica  de Gobiernos   

Regionales y sus modificatorias,   Ordenanza  Regional  Nº 008-2011,  que aprueba    

la   modificación    del Organigrama    Estructural    y   del   Reglamento    de 

Organización   y  Funciones  (ROF) del Gobierno   Regional  La   Libertad;   Resolución 

Ejecutiva  Regional  N° 1104-2012-GRLL/PRE, que  designa  a   los responsables  de  los 

documentos   que se generan  en las Fases de Pre Inversión  e  Inversión  del ciclo de 
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proyectos   de  Inversión   Pública;  Ordenanza   Regional  Nº  012-2012-GR-LL/CR, que 

aprueba    la    modificación    del   Reglamento   de   Organización  Funciones   ROF    - 

Institucional;   y, con las visaciones administrativas   respectivas; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -  APROBAR, la liquidación del 

Contrato N° 084-2016-GRLL-GRCO, Adjudicación Simplificada N° 040-2016-GRLL-

GRCO, por la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del 

Expediente Técnico para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE CARLOS MORA ORTIZ - LIMONCARRO, 

DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD " CUI N° 

2192410, por la suma de S/. 97,806.88 (Noventa y Siete Mil Ochocientos Seis con 

88/100 Soles) Incluido IGV, sin saldo de liquidación a favor del contratista Sr. Raúl 

Milthon Amayo Lobato. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente   Resolución será 

notificada a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia 

Regional de Contrataciones, a   la Gerencia   Regional de Administración, a   la Sub 

Gerencia de Tesorería, a   la Sub Gerencia de Contabilidad, a la Sub Gerencia de 

Liquidaciones, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, a la Sub Gerencia de Estudios 

Definitivos, al Órgano de Control Institucional y, al contratista Sr. Raúl Milthon Amayo 

Lobato. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 
 

Documento firmado digitalmente por 
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO 

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
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