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1 Resumen 

El presente informe define el Plan Quinquenal de Inversiones que será aprobado como 
parte del Proceso de Regulación de las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos para la Concesión Norte para el periodo regulatorio 2025-2028.  

El Plan Quinquenal de Inversiones considera la totalidad de las instalaciones presentadas 
por el Concesionario en su Propuesta Tarifaria para el periodo 2025-2028. Para la 
valorización de dichas instalaciones se ha tomado en cuenta los costos unitarios 
determinados por Osinergmin, cuyo detalle se encuentra en el Informe Técnico N° 125-
2025-GRT. 

Asimismo, el Plan Quinquenal de Inversiones ha sido actualizado conforme los resultados 
del análisis del Recursos de Reconsideración interpuesto por la empresa Gases del 
Pacífico contra la Resolución Osinergmin N° 207-2024-OS/CD, que fijó las tarifas de 
distribución de gas natural por red de ductos y demás cargos aplicables a la Concesión 
Norte para el periodo 2025-2029. 

A continuación, se detalla el Plan Quinquenal de Inversiones de la Concesión Norte según 
sus componentes, metrados e inversiones proyectadas para cada uno de los años 
comprendidos en el quinquenio 2025 - 2029: 
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Proyección de metrados para el periodo 2025-2029 

Grupo SubGrupo Unidad 
Proyectado 

Total 
2025 2026 2027 2028 2029 

Gasoducto 
Acero m - - - - - - 

PE m 58 278 32 675 179 10 - 91 142 
Tubería de 
Conexión 

Acero m - - - - - - 
PE m 14 356 57 208 54 363 54 353 - 180 280 

Estaciones 
de 

Regulación 

ERP (*) Unidad 1 1 - - - 2 

City Gate Unidad - - - - - - 

Válvulas 
Acero Unidad - - - - - - 

PE Unidad 64 35 6 1 - 106 

Obras 
Especiales 

Cruce de Ríos Unidad - - - - - - 
Cruce de Vías  Unidad 14 - - - - 14 

Hot Tap  Unidad - - - - - - 
Otras Unidad - - - - - - 

(*): Considera las Estaciones de Regulación, Medición y Odorización (ERM) de las Estaciones de Distrito (ED). 
 

Proyección de inversiones (USD) para el periodo 2025-2029 

Grupo SubGrupo 
Proyectado 

Total 
2025 2026 2027 2028 2029 

Gasoducto 
Acero - - - - - - 

PE 4 923 579 1 443 140 15 210 560 - 6 382 490 
Tubería de 
Conexión 

Acero - - - - - - 
PE 527 124 2 100 513 1 996 041 1 995 680 - 6 619 359 

Estaciones 
ERP (*) 692 887 371 451 - - - 1 064 338 

City Gate - - - - - - 

Válvulas 
Acero - - - - - - 

PE 83 195 20 797 5 447 312 - 109 751 

Obras 
Especiales 

Cruce de Ríos - - - - - - 
Cruce de Vías (**) 669 626 - - - - 669 626 

Hot Tap - - - - - - 
Otras Obras - - - - - - 

Inversiones Complementarias 101 950 - - - - 101 950 
Total 6 998 361 3 935 902 2 016 699 1 996 551 - 14 947 513 

(*): Considera la valorización de las Estaciones de Regulación, Medición y Odorización (ERM) de las 
Estaciones de Distrito (ED). 
(**): Considera la valorización con perforación dirigida (HDD). 

 



 

Informe N° 122-2025-GRT 
 Página 5 

 

2 Objetivo 

Definir el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá ejecutar la empresa Gases del 
Pacífico S.A.C. durante el quinquenio 2025 – 2029 y que será utilizado en el cálculo de las 
Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Norte para el 
periodo regulatorio 2025-2028. 
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3 Marco Normativo y Antecedentes 

3.1 Marco Normativo 

El marco normativo que se tienen en cuenta para el desarrollo del presente informe es el 
siguiente: 

• Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante “TUO de la 
LPAG”). 

• Decreto Supremo N° 040-2008-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante 
“Reglamento de Distribución”), el cual establece que, Osinergmin debe aprobar, 
dentro del proceso de fijación de tarifas, el Plan Quinquenal de Inversiones del 
Concesionario (en adelante “PQI”), entre otros. 

• Resolución N° 659-2008-OS/CD y sus modificatorias, mediante la cual se aprobó 
la Norma “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre 
Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural” (en adelante “Norma de 
Estudios Tarifarios”). 

3.2 Antecedentes 

• Con fecha 18 de octubre de 2013 se publicó la Resolución Suprema N° 067-2013-EM 
mediante la cual se otorgó a la empresa Gases del Pacífico S.A.C. – Quavii (en 
adelante “Concesionario” o “GdP“) la Concesión de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos de la Concesión Norte, comprendida por las regiones de 
Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca. Con dicha resolución se aprobó, 
además, el respectivo Contrato de Concesión (en adelante “Contrato de 
Concesión”). 

• Con fecha 10 de abril de 2019, se publicó la Resolución Suprema N° 001-2019-EM 
con la que se aprobó la Primera Adenda al Contrato de Concesión de GdP (en 
adelante “Adenda”). 



 

Informe N° 122-2025-GRT 
 Página 7 

• El 30 de enero de 2021, mediante Oficio N° 2250-2021-MINEM/DGH, la Dirección 
General de Hidrocarburos (en adelante “DGH”) remitió a Osinergmin el Informe 
Técnico Legal N° 341-2021-MINEM/DGH-DNH-DGGN, en el que se concluye que la 
terminación del Primer Periodo Tarifario se producirá el 30 de diciembre de 2024, 
en caso no se presenten nuevas solicitudes de fuerza mayor y/o suspensión de 
plazos, por lo que la primera revisión tarifaria debe realizarse luego de transcurrida 
dicha fecha. 

• Con Carta N° GDP-COM-S-2024-01098 recibida el 05 de marzo de 2024, según 
Registro GRT N° 02360-2024, GdP remitió a Osinergmin copia de su propuesta del 
PQI 2025-2029 (en adelante “Propuesta de PQI”) para la Concesión Norte 
presentada a la Dirección General de Hidrocarburos (en adelante “DGH”) del 
Ministerio de Energía y minas (en adelante “Minem”) y su respectiva información 
de sustento. 

• Con Oficio N° 0421-2024-GRT notificado el 13 de marzo de 2024, según Registro GRT 
N° 2538-2024, Osinergmin remitió a GdP las observaciones sobre el cumplimiento 
de criterios y contenido mínimo de la Propuesta de PQI, conforme a lo dispuesto 
en los literales a) y b) del artículo 63c del Reglamento de Distribución, otorgándole 
un plazo de tres (3) días hábiles para la respectiva subsanación. 

• Mediante Oficio N° 425-2024-GRT notificado el 15 de marzo de 2024, según Registro 
GRT N° 2582-2024, Osinergmin solicitó al Minem remitir las solicitudes de acceso al 
servicio de distribución de gas natural en la Concesión Norte presentadas por los 
interesados, comunidades y/o asociaciones de viviendas que haya recibido su 
despacho; asimismo, solicitó se le remita los planos georreferenciados en formato 
Shapefile de los proyectos ejecutados y aquellos que se proyectan ejecutar en el 
año 2024 en la Concesión Norte que cuenten con financiamiento del FISE y/o del 
Programa “Con Punche Perú”, de corresponder. 

• Con Carta N° COM-GDP-S-2024-01322 recibida el 18 de marzo de 2024, según 
Registro GRT N° 2669-2024, GdP brinda respuesta al Oficio N° 421-2024-GRT. 

• Mediante Oficio N° 0366-2024/MINEM-DGH recibido el 27 de marzo de 2024, según 
Registro GRT N° 3145-2024, el Minem remite a Osinergmin el Informe Técnico Legal 
N° 041-2024-MINEM/DGH-DGGN-DNH en el que se concluye que la Propuesta de 
PQI del Concesionario no es concordante con la Política Energética Nacional. 

• Con Oficio N° 0508-2024-GRT de fecha 27 de marzo de 2024, según Registro GRT 
N° 2360-2024, Osinergmin remite al Minem, con copia a GdP, el Informe Técnico 
Legal N° 193-2024-GRT a través del cual se efectuó la verificación de los criterios y 
contenido mínimo de la Propuesta de PQI, conforme a lo previsto en los literales a) 
y b) del artículo 63c del Reglamento de Distribución. En dicho informe y, conforme 
a la evaluación realizada, se precisó que la Propuesta de PQI debía ser modificada, 
considerando el pronunciamiento del Minem y absolviendo las observaciones 
contenidas en el Informe Técnico Legal N° 193-2024-GRT. 
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• Con Oficio N° 536-2024-GRT notificado el 03 de abril de 2024, según Registro GRT 
N° 3255-2024, Osinergmin advierte a GdP que, debido a que el procedimiento de 
regulación de tarifas para el periodo 2024-2028 de la Concesión Norte se inicia 
obligatoriamente el 31 de mayo de 2024, las observaciones formuladas por 
Osinergmin y el Minem a la Propuesta de PQI debían ser absueltas a la brevedad 
de lo posible. 

• Mediante Oficio N° 0388-2024/MINEM-DGH recibido el 04 de abril de 2024, según 
Registro GRT N° 3362-2024, el Minem remitió a Osinergmin la información requerida 
en el Oficio N° 425-2024-GRT, en relación a las solicitudes de acceso al servicio de 
distribución presentadas por los interesados, comunidades y/o asociaciones de 
vivienda; y, los planos georreferenciados en formato Shapefile correspondientes al 
presente año, que cuenten con financiamiento del FISE y/o del Programa “Con 
Punche Perú”. 

• Con Carta N° GDP-COM-S-2024-02240, recibida el 15 de mayo de 2024, según 
Registro GRT N° 4712-2024, GdP remitió al Minem su nueva versión de la Propuesta 
de PQI, que contiene la absolución de las observaciones realizadas por la DGH y 
Osinergmin a través del Oficio N° 0366-2024/MINEM-DGH y el Oficio N° 0508-2024-
GRT, respectivamente. 

• Con Oficio N° 0668-2024/MINEM-DGH recibido el 31 de mayo de 2024, según 
Registro GRT N° 5324-2024, el Minem remite a Osinergmin el Informe Técnico Legal 
N° 075-2024-MINEM/DGH-DGGN-DNH, el cual concluye que la nueva versión de la 
Propuesta de PQI presentada por la Concesionaria es concordante con la Política 
Energética Nacional vigente. 

• En la misma fecha se remitió el Oficio N° 927-2024-GRT, según Registro GRT 
N° 5400-2024, en el que se solicitó a GdP que como máximo el 10 de junio de 2024 
adjunte a su Propuesta Tarifaria los siguientes requisitos mínimos: (i) El Plan de 
promoción y (ii) la propuesta de baremo de costos unitarios con los sustentos 
respectivos; así como actualizar la información ingresada de la Propuesta de PQI 
en el Portal PRIE, de modo que guarde coherencia con lo presentado en la 
Propuesta Tarifaria. 

• Asimismo, en el mencionado oficio se requirió la participación de GdP en las 
Audiencias Públicas para la presentación y sustento de su Propuesta Tarifaria, PQI 
y el Plan de Promoción para el periodo 2024-2028, a llevarse a cabo en las 
ciudades de Trujillo y Chimbote.  

• El 10 de junio de 2024, mediante Carta N° GDP-COM-S-2024-02768, según Registro 
GRT N° 5487-2024, GdP dio respuesta a los requerimientos realizados por 
Osinergmin en el Oficio N° 924-2024-GRT en relación a la presentación del Plan de 
Promoción, a la presentación del sustento del Baremo de precios y a la carga de 
información en el PRIE. 
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• Con fechas 12 y 14 de junio de 2024, en las ciudades de Trujillo y Chimbote, 
respectivamente, se llevaron a cabo las Audiencias Públicas convocadas por 
Osinergmin, en las que GdP expuso los detalles de su Propuesta Tarifaria, PQI y 
otros. 

• Con Oficio N° 239-2024-OS-GG notificado el 01 de julio de 2024, según Registro GRT 
N° 6149-2024, Osinergmin remitió a GdP el Informe Técnico Legal N° 481-2024-GRT 
y el Informe N° GSE/DSR-1413-2024 que contienen el pronunciamiento de este 
Organismo sobre los aspectos de regulación y de supervisión respecto del PQI 
presentado por el Concesionario para el periodo 2025-2029, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución. 

• Mediante Carta N° GDP-COM-S-2024-03628, de fecha 31 de julio de 2024, según 
Registro GRT N° 7113-2024, GdP remitió a Osinergmin los documentos 
correspondientes a su absolución de las observaciones realizadas a la Propuesta 
Tarifaria para el periodo 2025-2028, acompañada de su Propuesta de PQI 2025-
2029 actualizada, así como la actualización de su Propuesta Tarifaria y la 
actualización del Modelo Tarifario. 

• Mediante Resolución N° 185-2024-OS/CD, se publicó el proyecto de resolución 
mediante el cual se fijan las Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, el Valor Nuevo de Reemplazo, las Categorías Tarifarias, Acometidas, 
Derecho de Conexión, Cargos Tarifarios Complementarios y demás conceptos 
previstos en el Reglamento de Distribución para el periodo 2025-2028, así como el 
Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029, aplicables a la Concesión Norte.  

• Con Carta N° GDP-COM-S-2024-05221 recibida con fecha 18 de noviembre de 
2024, el Concesionario solicitó el uso de la palabra en sesión del Consejo Directivo 
de Osinergmin, la misma que fue concedida y comunicada con Oficio N° 14-2024-
OS/AAD de fecha 21 de noviembre de 2024 y realizada en la sesión del Consejo 
Directivo del 27 de noviembre de 2024. 

• Con Carta N° GDP-COM-S-2024-05279 recibida con fecha 21 de noviembre de 
2024, el Concesionario solicitó una reunión con el equipo técnico de Osinergmin, 
ello en el marco del Procedimiento de Fijación de Tarifas, que regula las audiencias 
privadas.  

• Con Oficio N° 1885-2024-GRT de fecha 25 de noviembre se comunicó al 
Concesionario, que dicha solicitud califica como una audiencia privada y que la 
misma se llevaría a cabo con fecha 26 de noviembre de 2024. 

• Mediante Cartas GDP-COM-S-2024-05367 y GDP-COM-S-2024-05403, recibidas 
con fechas 28 de noviembre de 2024 y 3 de diciembre de 2024, respectivamente, 
la empresa GdP solicitó la programación de una reunión con los equipos técnicos 
de Osinergmin. 
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• Mediante Oficio N° 2053-2024-GRT de fecha 6 de diciembre se comunicó al 
Concesionario, que dicha solicitud califica como una audiencia privada y que la 
misma se llevaría a cabo con fecha 11 de diciembre de 2024. 

• Con fecha 27 de noviembre de 2024, el Concesionario realizó una presentación 
ante el Consejo Directivo de Osinergmin sobre los principales aspectos de los 
comentarios presentados con relación a la Resolución 185. 

• Con fecha 27 de diciembre de 2024, se publicó la Resolución Osinergmin N° 207-
2024-OS/CD (en adelante “Resolución 207”), que fija las tarifas de distribución de 
gas natural por red de ductos y demás cargos aplicables a la Concesión Norte 
para el periodo 2025-2029. 

• Con fecha 22 de enero de 2025, la empresa Gases del Pacífico (en adelante “GdP”), 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 207, y como parte de 
sus pretensiones, solicita la suspensión inmediata de sus efectos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 226.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante “TUO de la LPAG”). 

• Que, mediante Resolución N° 016-2025-OS/CD, publicada el 08 de febrero de 2025, 
se resolvió desestimar la solicitud de suspensión de la ejecución de la Resolución 
207 interpuesta por GdP. 

• Que, el Consejo Directivo de Osinergmin concedió a la recurrente el uso de la 
palabra solicitado en su recurso de reconsideración, el cual se llevó a cabo en la 
Sesión N° 05-2025 de fecha 25 de febrero de 2025. 
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4 Requerimiento y respuesta sobre la remisión de 
requisitos mínimos de la propuesta de Plan Quinquenal 
de Inversiones 

4.1 Concordancia del Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 con 
la Política Energética Nacional 

Mediante Carta GDP-COM-S-2024-01098, recibida el 05 de marzo de 2024, el 
Concesionario remitió su propuesta de Plan Quinquenal. Mediante Oficio N° 0508-2024-
GRT de fecha 27 de marzo de 2024, Osinergmin remitió a la Dirección General de 
Hidrocarburos, con copia al Concesionario, el Informe Técnico Legal N° 193-2024-GRT, a 
través del cual verificó el cumplimiento de los criterios y contenido mínimo de la propuesta 
del Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 presentada por el Concesionario. 

En atención a las observaciones formuladas por la DGH y Osinergmin a través del Oficio 
N° 0366-2024/MINEM-DGH y el Oficio N° 0508-2024-GRT, respectivamente, dicha 
propuesta fue actualizada con Carta N° GDP-COM-S-2024-02240, recibida el 15 de mayo 
de 2024, según Registro GRT N° 4712-2024. 

La Dirección General de Hidrocarburos, a través del Informe Técnico Legal N° 075-2024-
MINEM/DGH-DGGN-DNH, evaluó la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 2025-
2029 presentada por GdP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63c del Reglamento 
de Distribución, identificando que la nueva propuesta de dicho plan ha incrementado 
tanto la proyección de usuarios residenciales en 1 242 nuevos usuarios al año quinto, como 
la expansión de las redes de polietileno en 30,86 km; ambos aspectos respecto de su 
propuesta inicial. Con las mejoras propuestas, el Minem consideró que la propuesta 
actualizada de Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029, se encuentra alineada con la 
Política Energética Nacional. 

Con Oficio N° 239-2024-OS/GG, Osinergmin remitió a GdP (con copia al Minem) el Informe 
Técnico Legal N° 481-2024-GRT que contienen el pronunciamiento sobre los aspectos de 
regulación tarifaria y de supervisión sobre la propuesta del Plan Quinquenal, conforme a 
lo dispuesto en el literal d) del artículo 63c del Reglamento de Distribución.  
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Por lo tanto, en vista este Organismo ha evaluado los criterios y contenido mínimo, y que 
la propuesta de GdP cuenta con el pronunciamiento favorable de la DGH del Minem; 
corresponde efectuar la evaluación de la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones 
2025-2029 que deberá aprobarse juntamente con las Tarifas de Distribución de gas 
natural por red de ductos. 
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5 Criterios para definir el Plan Quinquenal de Inversiones 
del periodo 2025-2029  

Para definir el Plan Quinquenal de Inversiones que deberá ser incorporado en el cálculo de 
la Tarifa de Distribución de la Concesión Norte, para el periodo 2025-2028, se han realizado 
las siguientes evaluaciones: 

- Revisión y análisis del Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 propuesto por GdP. 
Para ello se ha tenido en cuenta la información remitida por el Concesionario con 
fecha 31 de julio de 2024, mediante Carta N° GDP-COM-S-2024-03628, en donde 
presentaron la absolución de observaciones al Plan Quinquenal de Inversiones 2025-
2029 y la Propuesta Tarifaria 2025-2028. 

- Revisión del nivel de crecimiento de las redes de polietileno. 

- Determinación de los metrados de las redes de distribución, así como su respectiva 
valorización. 

- Pronunciamiento de la DGH respecto a la Propuesta de PQI de GdP para el periodo 
2025-2029. 

- Para la valorización de las Estaciones de Distrito, se ha considerado separar dichas 
instalaciones en dos partes claramente diferenciadas, la primera corresponde al 
sistema de recepción, almacenamiento y regasificación, denominada Estación de 
Regasificación (ER) y una segunda etapa que corresponde a una estación de 
regulación, medición y odorización (ERM), tal como se muestra en el siguiente 
esquema: 
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El metrado y valorización de las Estaciones de regulación, medición y odorización 
(ERM) se incluyen en el PQI, dentro del grupo de ERP (Ver Cuadro N° 8  y Cuadro N° 10). 
Por otro lado, el metrado de las Estaciones de Regasificación (ER) también son 
incluidas en el PQI, sin embargo, su valorización es considerada en la determinación 
de la Tarifa Media de Regasificación, la cual se encuentra definida en el Informe 
Técnico N° 126-2025-GRT que sustenta la tarifa de distribución de GdP aprobada para 
el periodo 2025-2028. 

El anterior criterio se justifica en el hecho que, de acuerdo al numeral 2.3 del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, se define como Bienes 
de la Concesión a “El Sistema de Distribución y los derechos, que son indispensables 
para prestar el servicio de Distribución”, es necesario considerar que en caso se 
construyan gasoductos hasta las ubicaciones de las actuales estaciones de 
regasificación, dichas instalaciones ya no serían necesarias para prestar el servicio 
de distribución. Por ello, se separa en dos partes las Estaciones de Distrito, ERM y ER, a 
fin de prever el retiro de las ER en caso se construya un gasoducto de transporte hacia 
la Concesión Norte. 

- La metodología y criterios aplicados para el caso de los metrados y valorización de 
las Tuberías de Conexión se desarrolla en el Anexo 2 del Informe Técnico N° 126-2025-
GRT.  

- Se retira del PQI aquella infraestructura, que de acuerdo a la información del VNRGN 
reportada por GdP no tendría un uso efectivo para el servicio de distribución. 

- Análisis del Recurso de Reconsideración presentado por GdP contra la Resolución 207 
desarrollado en el Informe Técnico N° 121-2025-GRT. 
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6 Descripción del Plan Quinquenal de Inversiones para el 
periodo 2025-2029 propuesto por el Concesionario 

En la absolución de observaciones a la Propuesta de Tarifa de Distribución presentado el 
31 de julio de 2024, la empresa GdP adjuntó su “Propuesta Tarifaria 2025-2028”, en dicho 
documento se presenta un resumen de su Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 en 
el cual detalla sus instalaciones proyectadas en las diferentes localidades de su 
concesión. 

En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de clientes tanto residenciales 
como comerciales que la empresa GdP plantea incorporar con la implementación de su 
Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029. 

En el Cuadro N° 1 se muestra la cantidad de clientes residenciales por localidad en las 
redes existentes. 

Cuadro N° 1 

 
Fuente: GdP 
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En el Cuadro N° 2 se muestra la cantidad de clientes comerciales a instituciones públicas 
por localidad a incorporar sobre redes existentes. 

Cuadro N° 2 

 
Fuente: GdP 

En el Cuadro N° 3 se muestra el metrado de redes y los clientes residenciales y comerciales 
que GdP piensa conectar sobre nuevas redes. 

Cuadro N° 3 

 
Fuente: GdP 

En el Cuadro N° 4 se muestra un resumen de las conexiones residenciales y comerciales 
proyectadas tanto en redes existentes como en nuevas redes. 

Cuadro N° 4 

 
Fuente: GdP 
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En el Cuadro N° 5 se muestran los proyectos de soporte para el PQI presentados por GDP. 

Cuadro N° 5 

 
Fuente: GdP 

En el Cuadro N° 6 se muestran las inversiones complementarias planteadas para el PQI 
propuestos por GDP. 

Cuadro N° 6 

 
Fuente: GdP 

En el Cuadro N° 7 se muestra un resumen del PQI propuesto por GDP. 

Cuadro N° 7 

 
Fuente: GdP 

Finalmente, es oportuno señalar que tanto en su propuesta inicial como en la presentada 
en respuesta a las observaciones del Minem y Osinergmin, GdP ha considerado el 
quinquenio 2025-2029 como el periodo para la ejecución del Plan Quinquenal de 
Inversiones. Asimismo, cabe destacar que, en su pronunciamiento sobre la concordancia 
del plan propuesto con la política energética vigente, el Minem no ha objetado el 
quinquenio propuesto por GdP para su ejecución. 
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7 Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 definido por 
Osinergmin 

Considerando la propuesta de GdP en cuanto al periodo de aplicación del Plan 
Quinquenal de Inversiones, así como el pronunciamiento del Minem, el Plan Quinquenal de 
Inversiones que deberá ser ejecutado por GdP inicia el 2025 y culmina en el 2029. Dicho 
plan será considerado en la fijación de la Tarifa de Distribución aplicable en el periodo 
2025-2028. 

En la determinación del Plan Quinquenal de Inversiones se ha tenido en cuenta la visita de 
campo a las ciudades de la Concesión Norte donde existen redes de distribución de gas 
natural, realizada con el fin de determinar la longitud promedio de las Tuberías de 
Conexión a usar en la valorización del VNR Existente y Proyectado.  

Por otro lado, se realizó la revisión de las instalaciones proyectadas, identificándose 
infraestructura que, según información reportada por GdP en el VNRGN del PRIE, no tendría 
un uso efectivo para el servicio de distribución, lo que conlleva a la depuración de metrado 
de redes polietileno, obras especiales y válvulas relacionadas, conforme se detalla se en 
el numeral 7.3 del presente informe. 

Asimismo, se consideró en la determinación del presente Plan Quinquenal de Inversiones, 
los resultados de los análisis a los Recurso de Reconsideración presentado por la empresa 
Gases del Pacífico. 

7.1 Sistema de Distribución por Red de Ductos  

En el Cuadro N° 8 se muestran los componentes y metrados proyectados. Este 
cálculo incluye las tuberías de conexión necesarias para la conexión de los nuevos 
clientes. 
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Cuadro N° 8 
Proyección de metrados para el periodo 2025-2029 

Grupo SubGrupo Unidad 
Proyectado 

Total 
2025 2026 2027 2028 2029 

Gasoducto 
Acero m - - - - - - 

PE m 58 278 32 675 179 10 - 91 142 
Tubería de 
Conexión 

Acero m - - - - - - 
PE m 14 356 57 208 54 363 54 353 - 180 280 

Estaciones 
de 

Regulación 

ERP (*) Unidad 1 1 - - - 2 

City Gate Unidad - - - - - - 

Válvulas 
Acero Unidad - - - - - - 

PE Unidad 64 35 6 1 - 106 

Obras 
Especiales 

Cruce de Ríos Unidad - - - - - - 
Cruce de Vías  Unidad 14 - - - - 14 

Hot Tap  Unidad - - - - - - 
Otras Unidad - - - - - - 

 (*): Considera las Estaciones de Regulación, Medición y Odorización (ERM) de las Estaciones de Distrito (ED). 

En el Cuadro N° 9 se muestra el metrado proyectado de redes de polietileno 
detallado por distrito, en este cuadro solo se considera la red de gasoductos de 
polietileno que conforman el sistema de distribución. 

Cuadro N° 9 
Proyección de metrados de Gasoductos de Polietileno para el periodo 2025-2029 
Provincia Distrito Unidad 2025 2026 2027 2028 Total 
ASCOPE RAZURI m. 1 567 32 646   34 213 
HUARAZ INDEPENDENCIA m.   21  21 
SANTA CHIMBOTE m. 53 235 29   53 264 
 NUEVO CHIMBOTE m. 1 292    1 292 
TRUJILLO HUANCHACO m. 2 163    2 163 
 LA ESPERANZA m.   158  158 
 SALAVERRY m. 21    21 
 TRUJILLO m.    10 10 
Total General m. 58 278 32 675 179 10 91 142 

 
Finalmente, se ha procedido con la valorización de los metrados proyectados del 
Plan Quinquenal de Inversiones para lo cual se han utilizado los costos unitarios del 
Baremo de Costos, el mismo que se encuentra sustentado en el Informe Técnico 
N° 126-2025-GRT. En el Cuadro N° 10 se presenta la valorización de las instalaciones 
para el periodo 2025-2029 que se reconocerán en la Tarifa de Distribución de GdP. 
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Cuadro N° 10 
Inversión proyectada para el periodo 2025-2029 

Grupo SubGrupo 
Proyectado 

Total 
2025 2026 2027 2028 2029 

Gasoducto 
Acero - - - - - - 

PE 4 923 579 1 443 140 15 210 560 - 6 382 490 
Tubería de 
Conexión 

Acero - - - - - - 
PE 527 124 2 100 513 1 996 041 1 995 680 - 6 619 359 

Estaciones 
ERP (*) 692 887 371 451 - - - 1 064 338 

City Gate - - - - - - 

Válvulas 
Acero - - - - - - 

PE 83 195 20 797 5 447 312 - 109 751 

Obras 
Especiales 

Cruce de Ríos - - - - - - 
Cruce de Vías (**) 669 626 - - - - 669 626 

Hot Tap - - - - - - 
Otras Obras - - - - - - 

Inversiones Complementarias 101 950 - - - - 101 950 
Total 6 998 361 3 935 902 2 016 699 1 996 551 - 14 947 513 

 
 (*): Incluyen la valorización de las Estaciones de Regulación, Medición y Odorización (ERM) de las Estaciones de Distrito 
(ED).  
 (**): Considera la valorización con Perforación Dirigida (HDD). 
Las inversiones por las Estaciones de Regasificación (ER) de las Estaciones de Distrito (ED) se presentan en el Informe 
Técnico N° 126-2025-GRT, para el cálculo de la Tarifa Media de Regasificación. 

7.2 Estaciones de Regasificación (ER)  

Las Estaciones de Regasificación proyectadas corresponde a los metrados de las 
nuevas estaciones a instalarse en Chimbote y Malabrigo dentro del periodo del 01 
de febrero del 2024 a 31 de diciembre del 2029, las cuales se presentan en el Cuadro 
N° 11. 

Cuadro N° 11 
Metrado de las Estaciones de Regasificación Proyectadas 

Grupo SubGrupo Unidad 
Proyectadas 

Total 
2024* 2025 2026 2027 2028 2029 

Estaciones ER Unidad - 1 1 - - - 2 

(*): Corresponde desde el 01 de febrero de 2024 al 30 de diciembre de 2024. 
 

En relación con el dimensionamiento de la ED Chimbote 2 y Malabrigo el sustento se 
desarrolla en el numeral 4.1 del Informe Técnico 121-2025-GRT que contiene el 
análisis del Recurso de Reconsideración presentado por GdP contra la 
Resolución 207. 
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7.3 Infraestructura retirada en la Propuesta de Plan Quinquenal de 
GdP 

7.3.1 Tramos de Gasoductos retirados 

En la revisión del Plan quinquenal de Inversiones presentado por GdP, se identificaron y 
retiraron tramos de gasoductos de polietileno de 200 mm que no están conectadas con 
ninguna red existente, ello, según la información georreferenciada reportada por GdP 
durante el Proceso Tarifario. En la siguiente imagen se muestra dicha red y un detalle de 
los tramos retirados, lo cuales suman un total de 230,74 m. Dicha red se encuentra en el 
límite de los distritos del Santa y Coishco del departamento de Ancash. 

Ilustración 1 

 

Los tramos eliminados son los siguientes: 

Cuadro N° 12 

Tramo Proyecto Tipo Fecha puesta servicio Longitud Diámetro 

356516 PE-24-015 Gasoducto 31/12/25 103.49 200 mm 

356518 PE-24-009 Gasoducto 31/12/25 123.83 200 mm 

356517 PE-24-015 Gasoducto 31/12/25 3.42 200 mm 

7.3.2 Obras Especiales retiradas 

Debido al retiro de los 230,74 m de los tramos de gasoductos de polietileno de 200 mm, 
señalado en el numeral 7.3.1 del presente informe, es necesario retirar las Obras Especiales 
asociadas a dichos tramos. En este caso se retira una (01) obra especial reportada como 
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Cruce de Vía en dicha ubicación. En la siguiente imagen se muestra el detalle de dicha 
obra especial. 

Ilustración 2 

 

Asimismo, en las redes proyectadas en Puerto Malabrigo, se identificó una Obra Especial 
reportada como Cruce de Río, sin embargo, al revisar la ubicación reportada, se aprecia 
que la misma cruza una vía de tránsito menor, por lo que no se justifica la ejecución de 
una Obra Especial en dicha ubicación. El detalle se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 3 

 

 

El resumen de las Obras Especiales retiradas se muestra a continuación: 

Cuadro N° 13 

Código Obra 
Tipo 

elemento 
Código 

elemento 
CódigoVNR Descripción Estado 

Fecha puesta 
servicio 

Ubicación 

GAS356518 GAS 356518 03040001 
Cruce de 
vias 

P 12/31/2025 Santa 

GAS356633 GAS 356633 03010005 Cruce de ríos P 12/31/2025 Malabrigo 
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7.3.3 Válvulas retiradas 

Debido al retiro de los 230,74 m de Polietileno de 200 mm ubicados entre los distritos del 
Santa y Coishco, señalado en el numeral 7.3.1 del presente informe, es necesario retirar las 
válvulas asociadas a dichos tramos, en este caso se retiraron tres (03) válvulas de 200 
mm, reportadas en dicha ubicación. El detalle se muestra a continuación. 

Ilustración 4 

 

7.3.4 Correcciones a la información presentada por GdP 

En la información de Obras Especiales proyectadas, presentada por GdP, se identificó que 
en una misma ubicación se habían reportado 04 cruces de vías y 01 cruce de río. El detalle 
de la ubicación reportados para estos cruces se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 5 

 

Sin embargo, al realizar la verificación de la ubicación de los tramos señalados en la 
imagen anterior, se comprobó que existe una vía que es la Panamericana Norte y no un 
cruce de río, tal como se muestra en las siguientes imágenes (una usando Google Maps 
y la otra usando Street View):  

Ilustración 6 
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Ilustración 7 

 

Por tanto, en base a lo mostrado, se precedió a actualizar la información presentada por 
GdP actualizándose las obras especiales en dicha ubicación, considerándolas como cinco 
(05) cruces de vías. 
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8  Conclusiones 

• La Dirección General de Hidrocarburos, a través del Informe Técnico Legal N° 075-
2024-MINEM/DGH-DGGN-DNH, procedió a la evaluación de la propuesta de Plan 
Quinquenal de Inversiones 2025-2029, concluyendo que la propuesta actualizada 
de Gases del Pacífico S.A.C., se encuentra alineada con la Política Energética 
Nacional. Cabe destacar que en dicho pronunciamiento el Minem no ha objetado 
el quinquenio propuesto por Gases del Pacífico S.A.C. para su ejecución 
 

• De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Distribución corresponde al 
regulador evaluar y aprobar el Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 que 
ejecutará Gases del Pacífico S.A.C. en el periodo mencionado. 
 

• Luego de evaluada la propuesta del Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 de 
Gases del Pacífico S.A.C. y habiéndose verificado los metrados, se ha procedido a 
su valorización utilizando el Baremo de Costos que se encuentra sustentado en el 
informe que fija las tarifas de distribución para la Concesión Norte. 
 

• El monto de inversión asociado al Plan Quinquenal de Inversiones que se incorpora 
a la base tarifaria corresponde al periodo de (04) años 2025 – 2028, y asciende a 
14,95 MMUSD. 
 

• La valorización de las Estaciones de Regasificación se presenta en el Informe 
Técnico N° 126-2025-GRT, la cual es utilizada para la determinación de la Tarifa 
Media de Regasificación. 
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Mapa del Plan Quinquenal de Inversiones 2025-2029 

Plan Quinquenal 2025-2029 

https://agol-
osinergmin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53a1e17ad83e4083a63
09e525032191c 

https://agol-osinergmin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53a1e17ad83e4083a6309e525032191c
https://agol-osinergmin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53a1e17ad83e4083a6309e525032191c
https://agol-osinergmin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53a1e17ad83e4083a6309e525032191c
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Plano de las instalaciones del PQI 2025 -2029 – Zona 1 
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Plano de las instalaciones del PQI 2025 -2029 – Zona 2 
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Plano de las instalaciones del PQI 2025-2029 – Zona 3 
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Plano de las instalaciones del PQI 2025 -2029 – Zona 4 
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Plano de las instalaciones del PQI 2025 -2029 – Zona 5 
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Plano de las instalaciones del PQI 2025 -2029 – Zona 6 
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