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EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO.

VISTO:
El Contrato de Consultoria de Obra N° 009-2024-MPS/GM; Carta N° 010-2024-CV-PSV, de fecha 19 de diciembre de 2024; Memorandum N° 356-
2024- MPS/SGOP, de fecha 20 de diciembre de 2024; Informe N° 082-2024-EP.RSCP-SGOP/MPS, de fecha 27 de diciembre de 2024; Carta N° 
9^755-2024-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 30 de diciembre de 2024; Carta N° 0001-2025-CV-PSV. de fecha 09 de enero de 2025; Informe N° 005-
2025- GDUI-SGOP-MPS/DECR-EEP. de fecha 21 de enero de 2025; Informe N° 00169-2025-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 07 de febrero de 2025; 
Memorandum N° 056-2025-SGPI-GDUI/MPS, de fecha 07 de febrero de 2025; Informe N° 007-2025-/HJRLRV-EPI/MPS, de fecha 10 de febrero

e N’ 080-2025-MPS/SGPI, de fecha 10 de febrero de 2025; Informe N° 00359-2025-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 21 de febrero de 
1° 0011-2025-/HJRLRV-EPI/MPS, de fecha 24 de febrero de 2025; Informe N° 0106-2025-MPS/SGPI, de fecha 24 de febrero de 
1° 0290-2025-MPS/GDUI, de fecha 27 de febrero de 2025: y todos los insertos en el expediente administrative.
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“Ano de la recuperacton y consolidacidn de la Economia Peruana"
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o liorrespondiente. _
/Que, con Informe N° 005-2025-GDUI-SGQP-MPS/DECR-EEP, de fecha 21 de enero de 2025, el Evaluador de Proyectos (e) de la SGO^ij
' Daniel Canchari Rosales, remite al Sub Gerente de Obras Publicas la evaluation de la elaboration del expediente tecnico denominaa

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DI

de 20:
’ 2025;

2(
\Ci JSIDERANDO:

!, el articulo 194o de la Constitucton Politica del Peru, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N” 27680, y posteriormente por la Ley 
>8607, establece que: “Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econbmica y administrativa en los asuntos de su competencia". La 

------- 3»_1_ ui _ — — — t— I— ---HL Onn’i nern Bi Ji an Io

i, administrativos y de administracidn, con sujecidn al ordenamiento juridico".
Io 20° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que son atribuciones del Alcalde, delegarsus 
rj el Gerente Municipal; texto concordante con el Articulo 27° y 39° de la citada norma, cuando sefiala que la 
•f bajo direction y responsabilidad del Gerente Municipal [...], resuelve aspectos administrativos a su cargo a travSs de

• If

007-2025-MPS/GDUI-SGQP al Ing. Daniel Canchari Rosales - Especialista Evaluador de Proyectos (e), para su evaluation y tramite
fr’-vIL---------

N° 2571384,
Que, con ft
Cristopher 
inversion: ' 
DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384.
Que. con Informe N° 082-2024-EP.RSCP-SGOP/MPS, de fecha 27 de diciembre de 2024, la Evaluador de Proyectos de la SGOP, Arq. Raquel 
Selene ChOquillanqui Paucar, remite al Sub Gerente de Obras Publicas la evaluation de la elaboration del expediente tecnico denominado 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE 
VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384; cuya conclusiones y recomendacion, es 
la sigulente:

CONCLUSIONES:
El SEGUNDO entregable del expediente tdcnico de proyecto ‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN", con CUI N° 2571384. Se encuentra OBSERVADO segiin item 3.2 del presente informe.

RECOMENDACION:
Por Io tanto, se recornenda notiUcar al consultor OCNSORCIO VIZCA TAN. para que realice el levantamiento de observadones segun item 3.2., 
teniendo un plazo maximo de 10 dias calendarios, contados a partir de la recepddn de la notificaddn.

S > Que. mediante Carta N° 01755-2024-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 30 de diciembre de 2024, el Sub Gerente de Obras Publicas, de ese entonces, 
* ^/Jhg. Cristopher Emerson Lapa Ramos, notified al Representante Comim Sr. Victor Paitan Sedano del CONSORCIO VIZCATAN, las observaciones 
,o'/del expediente tecnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO 

MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, 
otorgdndole un plazo mdximo de 10 dias calendario, para la subsanaciOn respectiva, contados a partir de la recepcibn de la notification.
Que, con Carta N° 0001-2025-CV-PSV, de fecha 09 de enero de 2025, el Representante Comirn del CONSORCIO VIZCATAN, Sr. Victor Paitan 
Sedano, presenta el levantamiento de observaciOn del expediente tecnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL 
NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO 
\DE JUNIN”, con CUI N° 2571384. Expediente que fue remitido a la Sub Gerencia de Obras Publicas, Io cual, fue derivado mediante Memorandum

acotada norma tambien sefiala que: “La Autonomia que la ConstituciOn Politica del Peni establece para las Municipalidades radica en la facultad 
de ejercer ^ctos'ije Gobien 
Qde, el nunperal 20del artii 
facultades administrativas 
administration municipal e:
Resolupiones y Directivas, respectivamente.
Que, cqn fecha 29 de ab.ril de 2024, se suscribib el CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 009-2024-MPS/GM, a favor del CONSORCIO 

._r___ itado por su Representante Comiin VICTOR PAITAN SEDANO, cuyo objeto es la CONTRATACldN DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORAClCN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE 
SATIPO ■ DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384.

Carta N° 010-2024-CV-PSV, de fecha 19 de diciembre de 2024, el Representante Comiin del CONSORCIO VIZCATAN, Sr. Victor Paitan 
to el expediente tecnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA 
NO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI 
ta su revision y evaluation.
irandum N° 356-2024-MPS/SGOP, de fecha 20 de diciembre de 2024, el Sub Gerente de Obras Publicas, de ese entonces, Ing. 

Emerson Lapa Ramos, designb a la Arq. Raquel Selene Chuquillanqui Paucar, la evaluacibn del expediente tecnico del proyecto de 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DMNO MAESTRO EN EL

enn C~
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Representante Comiin Victor Paitan Sedano, siendo su Jefe de Proyecto Ing. MIGUEL ENRIQUE BAZAN
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VIZCATAN DEL ENE ■ PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384; cuya conclusiones y recomendacidn, es 
la siguiente:

CONCLUSIONES:
El segundo entregable del expediente tdcnico denominado: -mejoramiento y ampliacion SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE LA I.E. DIVIN0 MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN", con CUI N° 2571384, presentado porel C0NS0RCI0 VIZCATAN, quien ha cumplido segiin contenido CONTRACTUAL, enconlrandose 
CONFORMS, y no tenibndose mayores observaciones (CARTA N° 01755-2024-MPS/GDUI-SGOP) se da por Unalizar la evaluaciOn.

RECOMENDACION:
Se recoirienda a la Sub Gerencia de Obras Publicas emitir su conformidad, y solicitar su aprobacidn mediante ACTO RESOLUTIVO para el 
expediente Idcnico del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVIN0 
MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2571384, segun 
el Contrato de Consultoria de Obra N° 009-2024-MPS/GM. Por un monto total de EjecudPn de Obra de S7 9,214,337.15 (Nueve Millones 
Qosdentos Catorce Mil Tresdentos Treinta y Siete con 15/100 soles). Por la modalidad de Administracidn Indirecta (POR CONTRATA), con un 
piezo de ejecucidn de 300 dias calendarios.

En ese entendekcon Informe N° 00169-2025-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 07 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Obras Publicas, Ing. Willard 
Christian Sierra Carhuamaca, en su condicibn de brea usuaria, emite la CONFORMIDAD y solicita APROBACION mediante acto resolutivo el 
Expediente Tecnico'del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA 
l£. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 
2571384, por'un monto total de S/9,214,337.15 [Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Trescientos Treinta y Siete con 15/100 soles], a ejecutarse 
por la modalidad de Administracidn Indirecta - Contrata, con un plazo de ejecucidn de 300 dias calendario, elaborado por el CONSORCIO 

Sk-- VIZCATAN representado por su Representante Comiin Victor Paitan Sedano, siendo su Jefe de Proyecto Ing. MIGUEL ENRIQUE BAZAN 
ORELLANA con CIP 122514.
Que. con Memorandum N0 05i-2025-SGPI-GDUI/MPS, de fecha 07 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Pre Inversion (e) el Bach. Ing. Jhonatan

I Antonio Veliz Gutterrez,-solicitd al Bach/lng. Hector Jose Roberto La Rosa Vera, Evaluador y Formulador de Proyectos de Inversion, informe de 
evaluacidn de consistencia del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 
DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE ■ PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384. 
En aterjjidr a lo>ntes citado, con Informe N° 007-2025-/HJRLRV-EPI/MPS, de fecha 10 de febrero de 2025, el Bach/lng. Hector Jose Roberto La 
Rosa Vera, Fomiulador y Evaluador de Proyectos, comunico opinion de consistencia, el mismo que sefiala Io siguiente:

CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:
• Segdn Io Jefialado, la evaluaddn de consistencia del expediente tdcnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO 

\ EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2571384 SE ENCUENTRA OBSERVADO.

• Se concluye que en los vertices A-B-C se debera de justificar la presenda y/o diser'io del muro de contencion visto que en el piano 
topografico la vahadon de altura no justifica el diserio.

• J Se conduye que de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 articulo 32 Elaboraddny aprobacidn del expedente tdcnico o documento 
" equivalente, es necesario que la UEI presente el formato N°8-A a la unidad formuladora por Io que se observa que el proyecto carece de

dicho formato.
• Se verified que carece de algunas cotizadones de los materiales por Io que esto podria afectar el presupuesto.
• Se verifica que el costo del plan de contingenda no se encuentra sustentado y que este podria afectar el presupuesto.
• Se concluye que no presenta justificaddn al monto de flete terrestre por Io que este afecta el presupuesto.
• Se concluye que en el piano topografica se dibuja un drea de terceros en propiedad de la institucidn educativa este debera de ser verificado 

para evitar posibles problemas en la ejecuddn fisica de la obra.
• Se recomienda venficar el costo de los pagos del residente y supeivisibn, debido que el Supervisor al ser de mayor range y de acuerdo a 

sus fundones deberia ganar mas que el residente se verifica en el proyecto Io contario.

Que, con Informe N° 080-2025-MPS/SGPI, de fecha 10 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Pre Inversion (e), el B/lng. Jhonatan Antonio Veliz 
Gutterrez, remitio al Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestmctura el estudio con CUI N° 2571384; Io cual, indica que el expediente tbcnico del 
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL 
DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, cuenta con observaciones 
Ulismas que estan sefialadas en el Informe N° 080-2025-MPS/SGPI.
Que. con Informe N° 00359-2025-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 21 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Obras Publicas, Ing. Willard Christian 
Sierra Carhuamaca, en su condicibn de area usuaria, remite la absolucibn de observaciones del Informe de consistencia del proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE 
VIZCATAN DEL ENE ■ PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI No 2571384, a fin de que proceda con el tramite para 
su aprobacibn mediante acto resolutivo. Por Io que, Memorandum N° 077-2025-SGPI-GDUI/MPS, de fecha 21 de febrero de 2024, el Sub Gerente 
de Pre Inversibn (e) el Bach. Ing. Jhonatan Antonio Veliz Gutterrez, solicitb al Bach/lng. Hector Jose Roberto La Rosa Vera, Evaluador y Formulador 
de Proyectos de Inversibn, informe de evaluacibn de consistencia del proyecto en cuestibn.
En atencibn a Io antes citado, con Informe N° 0011-2025-/HJRLRV-EPI/MPS, de fecha 24 de febrero de 2025, el Bach/lng. Hector Jose Roberto 
La Rosa Vera, Formulador y Evaluador de Proyectos, comunico opinion de consistencia, el mismo que sefiala Io siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
• De acuerdo a los documentos seiialados en los antecedes del presente, numeral 2 del articulo 32 de la Directiva sehala que la elaboraciPn 

del expediente tecnico debe guardar relacidn con la concepcion tdcnica y el dimensionamiento conteniendo en la ficha tecnica o estudio 
de reinversidn viable, cuya responsabilidad de venficar esto es de la Unidad Ejecutora de Inversiones la cual PRESENTA LA APROBACION 
DEL EXPEDIENTE TECNICO por parte de LA UEI mediante VERIFICADO Y APROBADO INFORME N° 005-2025-GDUI-^D^ 
MPS/DECR-EEP Del Ing. Daniel Emilio Canchari Rosales.

• Es responsabilidad la evaluaddn del expediente tecnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones a travhs de la Sub Gerenda de Obr^ 
Publicas por Io que se aclara que esta ofidna no revisa el expediente tdcnico debido que se cuenta aprobado por un evaluador profesional

L
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Que, el articulo 5 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. define al PROYECTO DE INVERSION: corresponde a intervenciones temporales d| 
financian, total o parcialmente, con recursos publicos, destinadas a la formacidn de capital fisico, humano, institucional, intelectual y/o natural’ 
tenga como propdsito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de produccion de bienes y/o servicios.
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SUB TOTAL
IGV (18.00%)

COSTO DE EJECUClON DE OBRA
SUPERVISlbN (4,90%)
EXPEDIENTE TECNICO________

PRESUPUESTO DEL PROYECTO____
CONSTO DE CONTROL CONCURRENTE 
(0.5%)____________________ .

7,327,141.01
1,318,885.38

8,646,026.39
423,655.29

98,813.00

9,168,494.68
45,842.47

a haves del VERIFICADO YAPROBADO INFORME N° 005-2025- GDUI-SGOP-MPS/DECR-EEP del Ing. Daniel Emilio Canchan Rosales, 
y la responsabilidad de esta oficina es la evaluation de consistentia (concepcidn tbcnica, viabilidad y dimensionarriento).

• Luego de la revision de la aprobacibn del expediente tbcnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO 
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2571384. se concluye quo no existe variacion respecto a la conception teenies, viabilidad 
y dimensionamiento.

• Por Io que, el expediente tecnico del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCA TIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE 
LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con 
CUI N° 2571384 SE DA OPINION QUE ES CONSISTENTE.

SI
6,294,253.94

686,703.10
346,183.97

ES

Qpe.con Informe N° 0106-2025-MPS/SGPI, de fecha 24 de febrero de 2025, el Sub Gerente de Pre Inversion (e), el B/lng. Jhonatan Antonio Veliz 
Gutierrez, remitib al Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura el estudio con CUI N° 2571384; Io cual, indica que el expediente tecnico del 
proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL 
DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, ES CONSISTENTE.

^Que, finalmente con Informe N° 0290-2025-MPS/GDUI, de fecha 27 de febrero de 2025, el Mg. Ing. Alain Geismar Cttevez Utos, Gerente de 
Desarrollo Urbano e Infraestructura, otorga la PROCEDENCIA y solicita a este Despacho aprobar mediante acto resolutive, el Expediente Tecnico

to: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DMNO MAESTRO EN EL 
DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, por el monto total de de

■n

y^o^OVINc/

sus funciones de gobiemo mediante la aprobacibn de ordenanzas y acuerdo. Los asuntos administrativos concemientes a su organizacibn interna, 
los resuelyen a traves de resoluciones de concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobiemo seflaladas en la presente ley mediante 
decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve los asuntos administrativos a su cargo. Las qerencias resuelven los aspectos 
administrativos a su cargo a traves de resoluciones y directivas.
Que, en el Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, define que el Expediente 
Tecnico de Obra: ‘El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones tecnicas, pianos de ejecucion de obra, 
metrados, presupuesto de obra. fechade determination del presupuesto de obra, anblisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
formulas polindmicas y, si el caso Io requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios":
Que. es importante traer a colacibn el numeral 34.1 del articulo 34°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el cual prescribe 
respecto al valor referencial en el caso de ejecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de seleccibn no 
puede tener una antiguedad mayor de los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinacibn del presupuesto de obra o del 
presupuesto de consultoria de obra, segun corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. En ese punto, es necesario indicar que, 
en atencibn a la importancia que tiene valor referencial para la contratacibn, establece que, en caso de ejecucibn y consultoria de obras, el valor 
referencial no puede tener una antiguedad mayor a nueve (9) meses [...].
Que, mediante el Decreto Legislative N° 1252, Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestibn de 
Inversiones, se crea el Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestibn de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la 
finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversibn para la efectiva prestacibn de servicios y la provision de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del pais, derogandose la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversibn Publica.
Que, en esa misma linea, a travhs de la Directiva N° 001 -2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacibn Multianual y 
Gestibn de Inversiones, se establecen las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programacibn Multianual y Gestibn 
de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicacibn de las fases del Cicb de Inversibn.

o' ~
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del/proyc
DISTRITI

(^14,337.15 [Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Trescientos Treinta y Siete con 15/100 soles], a ejecutarse por la modalidad de 
ilnistracibn Indirecta - Contrata, con un plazo de ejecucibn de 300 dias calendario, conforms al siguiente detalle:

___ RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
__ descripciOn 
COSTO DIRECTO__________
GASTOS GENERALES (10.91%) 
UTILIDAD (5.50%)__________

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Que, el articulo 39° de la Ley Orgbnica de Municipalidades N° 27972 establece LAS NORMAS MUNICIPALES, Los concejos municipales ejercen

I
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si
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V

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9,214,337.15
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SUB TOTAL
IGV (18.00%)

COSTO DE EJECUCldN DE OBRA
SUPERVISION (4,90%)
EXPEDIENTE TECNICO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
CONSTO DE CONTROL CONCURRENTE 
(0.5%).

SI
6,294,253.94

686,703.10
346,183.97

7,327,141.01
1,318,885.38

8,646,026.39
423,655.29

98,813.00

9,168,494.68
45,842.47

Dr. M jrcoXiitolw C.innt*Gowiaies 
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RESOLUClON GERENCIAL N" 00115-2025-MPS/GM.
C.c.
Archive personal
ArcNvo Institutional
GDUI/SGOPIOTI

h^eoiL 20^

Que, de la revisibn al expediente administrativo a traves del cual se requiere la aprobacibn de la Elaboracibn del Expedients Tecnico del Proyecto 
de Inversibn. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DMNO MAESTRO EN EL 
DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO • DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, se advierte que el 
presupuesto total del expediente tecnico es de S/ 9,214,337.15 [Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Trescientos Treinta y Siete con 15/100 
soles], cuyo plazo de ejecucibn total es de 300 dias calendario, con la modalidad de ejecucibn es por Administracibn Indirecta; expediente tecnico 
elaborado por el CONSORCIO VIZCATAN, representado por su Representante Comiin Victor Paitan Sedano, siendo su Jefe de Proyecto Ing. 
MIGUEL ENRIQUE BAZAN ORELLANA con CIP122514; en ese sentido habiendo sido evaluado y aprobado de acuerdo a los informes tecnicos 
emitidos por las breas tecnicas competentes [mediante Informe N° 007-2025-/HJRLRV-EPI/MPS, de fecha 10 de febrero de 2025, del Evaluador 
(e) de Proyectos de la SGOP; Informe N° 0169-2025-MPS/GDUI-SGOP, de fecha 07 de febrero de 2025, del Sub Gerente de Obras Publicas; 
Informe N° 106-2025-MPS/SGPI, de fecha 24 de febrero de 2025, del Sub Gerente de Pre Inversibn (e), e Informe N° 0290-2025-MPS/GDUI, de 
fecha-27 de febrero de 2025, del Gerente de Desarrolb Urbano e Infraestructura], por Io que resulta procedente la aprobacibn mediante acto 
resolutive, en virtud a la delegacibn y desconcentracibn de facultades segun la Resolucibn de Alcaldia N° 017-2023-A/MPS.

tncia Municipal, al momento de emitir la presente Resolucibn, Io realiza al amparo del PRINCIPIO DE CONFIANZA y de PRESUNClON

r

t®

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que los profesionales tecnicos que han intervenido en la revisibn y analisis para la aprobacibn de la elaboracibn 
del expediente tecnico del proyecto de inversibn: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA 
I.E. DIVING MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO ■ DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 
2571384; son responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobacibn.
ARTiCULO TERCERO: ENCARGUESE a la Gerencia de Desarrollo Urtano e Infraestructura la notificacibn de la presente Resolucibn al 
CONSORCIO VIZCATAN, representado porsu Representante Comiin VICTOR PAITAN SEDANO, bajo responsabilidad.
ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR bajo responsabilidad, el estricto cumplimiento de la presente resolucibn a la Gerencia de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura y a la Sub Gerencia de Obras Publicas y dentes unidades orgbnicas que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el 
cumplimiento de la misma, a fin de disponer las acciones administrativas correspondientes para el cumplimiento de la presente.
ARTiCULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina deTecnologia de la Informacibn la publicacibn de la presente Resolucibn, bajo responsabilidad.
' REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE.

Que. la Gerencia Municipal, al momento de emitir la presente Resolucibn, Io realiza al amparo del PRINCIPIO DE CONFIANZA y de PRESUNClON 
I P DE VERACIDAD’en el entendido de que los infamies tecnico legales invocados a Io largo de la presente resolucibn, son veraces y objetivos en

cuanto al hecho concreto puesto a su consideracibn.
La presente resolucibn se ampara en los informes invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo RESPONSABILIDAD cada una de 
la/unidades organicas, por la fundamentacibn y la sustentacibn de la documentacibn que genera la presente Resolucibn; quienes, de acuerdo a 
su'especiaDdad, brindaron su opinibn sobre los hechos materia de la presente.
Oue\»n las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y de acuerdo a la delegacibn de facultades dispuesta 
por la Resolucibn de Alcafaia N° 0017-2023-A/MPS, de fecha 04 de enero del 2023.
S&RESUeLvE:\ \

^ARTiCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE la APROBAClON del EXPEDIENTE TECNICO del PROYECTO DE INVERSION: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DMNO MAESTRO EN EL DISTRITO DE 
VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2571384, se advierte que el presupuesto total del 
expediente tecnico es de SI 9,214,337.15 [Nueve Millones Doscientos Catorce Mil Trescientos Treinta y Siete con 15/100 soles], con un plazo 
de ejecucibji de Trescientos [300] dias calendario, cuya modalidad de ejecucibn es por ADMINISTRACiQN INDIRECTA - CONTRATA; expediente 
thcnico elaborado por el CONSORCIO VIZCATAN representado por su Representante Comun Victor Paitan Sedano, siendo su Jefe de Proyecto 
Ing. MIGUEL ENRIQUE BAZAN ORELLANA con CIP 122514; conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
~ descripciOn
COSTO DIRECTO__________
GASTOS GENERALES (10.91%) 
UTILIDAD (5.50%)
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