
No. '2 2. I ·2025·MTC/20

Lima, 2 4 MAR 2025
VISTOS:

EI Memorandum W 1084-2025-MTC/20.8 e Informe W 003-2025-MTC/20.8.1.02, ambos de
fecha 20.03.2025 de la Direccion de Estudios, relacionados con la modificacion del Presupuesto de
Obra del Tramo I: Dv. Cerro de Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del Proyecto: Rehabilitacion y
Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa y el Informe W 304-2025-MTC/20.3
de la Oficina de Asesorfa Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo W 033-2002-MTC publicado eI12.07.2002, modificado por la
Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo W 021-2018-MTC Y por la
Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo W 014-2019-MTC, se creo el
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante
PROVIAS NACIONAL, encargado de las actividades de preparacion, gestion, administracion y
ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional no
concesionada, asf como de la planificacion, gestion y control de actividades y recursos economicos
que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial
Nacional no concesionada;

Que, el 26.06.2014, PROVIAS NACIONAL Y el CONSORCIO CESEL-HOB, integrado por las
empresas CESELS.A. Y HOB CONSULTORESS.A., en adelante el Consultor, suscribieron el Contrato de
Consultorfa de Obra W 059-2014-MTC/20, en 10 sucesivo el Contrato, para la contratacion del
servicio de Consultorfa de Obra para la elaboracion del ItEstudio de Factibilidad y Definitivo de la
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa", por el monto
ascendente a S/ 15 251 947.64, incluido los impuestos de Ley, por el plazo de 300 dfas calendario;
bajo el ambito de aplicacion del Decreto Legislativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su
modificatoria Ley W 29873, Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 184-2008-EF,
modificado por Decreto Supremo N" 138-2012-EF, en adelante la Ley y el Reglamento,
respectivamente;
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las consultas y/u observaciones relacionadas al Expediente Tecnico de Obra, entre otras las
contenidas en los numerales NQ5, 18, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 109, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, :30, 131, 136, 138, 139,
140, 148 Y 149, las mismas que se encuentran relacionadas con el Estudio Dejinitivo", efectuadas en
el marco de la Licitacion Publica N" 0011-2024-MTC/20;
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Que, el Especialista en Administraci6n de Contratos de la Direcci6n de Estudios, a traves del
Informe W 003-2025-MTC/20.8.1.02 del 20.03.2025, el cual cuenta con la conformidacl del Jefe de
Gesti6n de Estudios III, y la aprobaci6n de la referida Direcci6n, expresada en el Memorandum
W 1084-2025-MTC/20.8 de la misma fecha sefial6, entre otros, 10 siguiente: "1.2 Mediante
Resolucion oirectoral (R.o.) N" 1360-2023-MTC/20 de 27.10.2023, se aprobo administrativamente el
Estudio oefinitivo del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ov. Cerro de Paso -
Tingo Marfa". 1.3 Mediante R.o. N" 675-2024-MTC/20 de 25.07.2024, se aprobo
administrativamente 10 actualizacion del Presupuesto de Obra del Tramo I: Ov. Cerro de Pasco - San
Rafael del Estudio oefinitivo del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ov. Cerro
de Pasco - Tingo Marfa". 1.4 Mediante R.o. N" 927-2024-MTC/20 de 18.09.2024, se aprobo
administrativamente el Volumen N" 14: Gestion de Riesgos en la Planificacion de 10 Ejecucion de Obra
del Estudio oefinitivo del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ov. Cerro de Pasco
- Tingo Marfa" con Codigo Unico de Inversiones N" 2234983 Y su inclusion dentro del Estudio
oefinitivo del mencionado Proyecto, aprobado con 10 R.o. N" 1360-2023-MTC/20de 27.10.2023 y
modificado por la R.D. N" 675-2024-MTC/20 del 25.07.2024. 1.5 Mediante R.o. N" 1429-2024-
MTC/20 de 19.12.2024, se aprobo administrativamente la modificacion de los tomos del Volumen
N" 07: Metrados del Tramo I: Ov. Cerro de Pasco - San Rafael del Estudio oefinitivo del Proyecto
"Rehabilitacion y Mejoramiento de 10 Carretera Ov. Cerro de Pasco - Tingo Marfa" aprobado con 10
R.o. N" 1360-2023-MTC/20 de 27.10.2023 y modificado por la R.o. N" 675-2024-MTC/20 de
25.07.2024 y R.o. N" 927-2024-MTC/20 de 18.09.2024. (...) 1.12 La informacion presentada por el
Consorcio CESEL - HOB mediante Carta TP.143100.464.2025 de 14.02.2025, Carta
TP.143100.465.2025 de 26.02.2025 y Carta TP.143100.466.2025 de 07.03.2025 se derivo a la
especialista en Metrados, Costos y Presupuestos, para su revision. (...) En atencion al pliego de
consultas y/u observaciones de la Licitacion Publica N" 0011-2024- MTC/20 para el Tramo I: ov. Cerro
de Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del Proyecto: Rehabilitacion y Mejoramiento de la
Carretera Ov. Cerro de Pasco - Tingo Marfa, donde las consultas N" 93 Y 131 del pliego remitido por 10
oireccion de Obras tiene como resultado la modificacion del Estudio oefinitivo aprobado en el
Volumen N" 09: An6/isis de Precios Unitarios y consecuentemente la modificacion del Volumen N" 08:
Especificaciones Tecnicas, Volumen N" 01: Memoria oescriptiva y Volumen 13: Resumen Ejecutivo (...)
2.2 La Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (...) luego de su revision y evaluacion a la
informacion presentada por el Consorcio CESEL - HOB mediante Carta TP.143100.464.2025 de
14.02.2025, Carta TP.143100.465.2025 de 26.02.2025 y Carta TP.143100.466.2025 de 07.03.2025, ha
emitido ellnforme N" 008-2025-MTC/20.8.1.17 de 10.03.2025, don de informa que: EI Presupuesto de
Obra (modificado) del Tramo I asciende a la suma de S/572'271,667.85 (...) con precios referidos al
mes de marzo de 2024. Dicho monto incluye Gastos Generales, Utilidad e Impuestos General a las
Ventas (fGV), y el plaza de ejecucion de obra de 720 dfas calendario. Asimismo, concluye en 10
siguiente: (...) los cinco tomos que conforman el Volumen N" 09 - Analisis de Precios Unitarios, el
Tomo /I del Volumen N° 08 Especificaciones Tecnicas del "Estudio oefinitivo de la Rehabilitaci6n y
Mejoramiento de la Carretera Ov. Cerro de Pasco - Tingo Marfa, TRAMO I: ov. Cerro de Pasco San
Rafael" (original), (...) CONSORCIOCESEL-HOBen la especialidad de metrados, costos y presupuestos
se encuentra conforme de acuerdo con 10 establecido en los Terminos de Referencia. Cabe indicar que
es responsabilidad del mencionado profesional la veracidad y congruencia de la informaci6n
presentada. La Memoria oescriptiva se encuentra conforme en 10 relacionado a la especialidad de
Metrados, Costos y Presupuestos. (...) 2.3 Con Memorandum N" 1050-2025-MTC/20.8 de 18.03.2025,
la oireccion de Estudios en su condicion de UEI, requirio a la persona responsable del registro por la
UEI, la Actualizacion del Presupuesto de Obra en el Banco de Inversiones del Invierte.pe; que fue
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atendido con Informe W 003-2025-MTC/20.8.JACC de 19.03.2025 aleanzando el Formato 8A -
Registro en la Fase de Ejeeueion (aetualizado)";

Que, sumado a ello, mediante Informe W 003-2025-MTC/20.8.1.02 del 20.03.2025, el
Especialista en Administracion de Contratos de la Direccion de Estudios, concluyo 10 siguiente: "3.1
En atencion al pliego de eonsultas y/u observaeiones presentadas por los Postores en la Licitaeion
Publica W 0011-2024-MTC/20 para la ejeeueion de la Obra eorrespondiente al Tramo I: Dv. Cerro de
Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del Proyeeto: Rehabilitaeion y Mejoramiento de la Carretera
Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria, remitido por la Direecion de Obras mediante Memorandum W 489-
2025-MTC/20.9 de 24.01.2025; se ha modifieado el Presupuesto de Obra. 3.2 EI Consoreio CESEL-
HOB mediante Carta TP.143100.464.2025 de 14.02.2025, Carta TP.143100.465.2025 de 26.02.2025 y
Carta TP.143100.466.2025 de 07.03.2025 ha presentado la modifieaeion del Presupuesto de Obra;
por 10 que, se ha modifieado el Volumen N° 09: Analisis de Preeios Unitarios y eonseeuentemente se
ha modifieado el Volumen W 08: Especificaeiones Teenieas, Volumen W 01: Memoria Deseriptiva y
Volumen 13: Resumen Ejecutivo del Tramo I: Dv. Cerro de Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del
Proyeeto en mencion; los mismos que han sido revisados por la espeeialista en Metrados, Costos y
Presupuestos de la Direeeion de Estudios e inform ado que se eneuentran eonformes. 3.3 EI
Presupuesto de Obra (modifieado) del Tramo I asciende a la suma de S/ 572'271,667.85 (Quinientos
setenta y dos mil/ones doseientos setenta y un mil seiseientos sesenta y siete con 85/100 Soles) con
precios referidos al mes de marzo de 2024. Dieho monto incluye Gastos Generales, Utilidad e
Impuestos General a las Ventas (IGV). 3.4 EI plazo de ejeeuci6n de obra se mantiene en 720 dias
ealendario. 3.5 Los cinco (5) Tomos del Volumen W 09: Analisis de Preeios Unitarios (Tomos I, II, III, IV
y V), un (1) Tomo del Volumen W 08: Especifieaciones Teenicas (Tomo II), un (1) Tomo del Volumen W
01: Memoria Deseriptiva (Tomo 11/) y el Volumen W 13: Resumen Ejeeutivo del Tramo I: Dv. Cerro de
Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del Proyeeto: Rehabilitaci6n y Mejoramiento de la Carretera
Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa presentados por el Consoreio CESEL - HOB mediante Carta
TP.143100.464.2025 de 14.02.2025, Carta TP.143100.465.2025 de 26.02.2025 y Carta
TP.143100.466.2025 de 07.03.2025, se eneuentran eonformes, y requiere su aprobaci6n mediante
Resolucion Directoral, segun detalle del Anexo W 01 del presente informe. Cabe precisar que se
mantiene inalterable todo el contenido restante del Estudio Definitivo del Proyecto: Rehabilitaci6n y
Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa aprobado con R.D. W 1360-2023-
MTC/20 de 27.10.2023 y modifieado con la R.D. W 675- 2024-MTC/20 de 25.07.2024, R.D. W 927-

Estudio Definitivo del Proyeeto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco -
Tingo Marfa" aprobado con la R.D. W 1360-2023-MTC/20 de 27.10.2023, se encuentran orden ados
por especia/idades (detaiiados en su Anexo W 01j, por io que, con fines dei proeeso de seiecci6n en ei
Anexo W 03 de la R.D. W 675-2024-MTC/20 de 25.07.2024 se detall6 los volumenes del Tramo I: Dv.
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Cerro de Pasco - San Rafael, detalle que requiere ser actualizado con las modificaciones al Estudio
Definitivo realizadas hasta la fe cha; el mismo que se adjunta como Anexo W 02 al presente Informe//;

Que, en relaci6n a las modificaciones del Estudio Definitivo durante la fase de ejecuci6n ffsica,
el articulo 33 de la Directiva W 001-2019-EFj63.011 "Directiva General del Sistema Nacional de
Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones//, aprobada con Resoluci6n Directoral W 001-
2019-EFj63.01 del 23.01.2019, modificada mediante las Resoluciones Directorales W 006-2020-
EFj63.01, W 003-2022-EFj63.01, W 004-2022-EFj63.01, W 001-2024-EFj63.01 Y W 002-2025-
EFj63.01, establece 10 siguiente: "33.1 La ejecucion /fsica de las inversiones se inicia luego de la
aprobacion del expediente tecnico 0 documento equivalente segun corresponda, siendo
responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2
Las modificaciones durante la ejecucion /fsica de las inversiones deben ser registradas por la UEI
antes de su ejecuci6n, mediante el Formato W 08-A: Registros en la fase de Ejecuci6n para proyectos
de inversion (...)";

Que, asimismo, el articulo 13 numeral 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo W 1252,
~ Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gestion de

o Iinversiones, modificado por los Decretos Supremos W 179-2020-EF, N° 231-2022-EF Y W 074-2023-
I EF, precisa que las UEIcum pie - entre otras - la funci6n de: "4. Registrar y mantener actualizada la

-"
informacion del avance /fsico y financiero de las inversiones a su cargo en los aplicativos informaticos
del Sistema Nacionai de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conforme a las
disposiciones que emita la DGPMI";

Que, a su vez la Oficina de Asesorfa Jurfdica a traves del Informe W 304-2025-MTCj20.3 del
21.03.2025, conduye 10 siguiente: "Estando a los antecedentes expuestos, y contando con la opini6n
tecnica de la Direccion de Estudios a traves del Memorandum W 1084-2025-MTC/20.8 de fecha
20.03.2025 e Informe W 003-2025-MTC/20.8.1.02 de la misma fecha, esta Oficina considera
legalmente viable y recomienda continuar con el tramite para la emision de la Resolucion Directoral
para la modificacion del Volumen W 09: Analisis de Precios Unitarios y consecuentemente la
modificacion del Volumen W 08: Especificaciones Tecnicas, Volumen W 01: Memoria Descriptiva y
Volumen 13: Resumen Ejecutivo, y como consecuencia de ello la modificacion del Presupuesto de
Obra, a raz6n de las consultas Nros. 93 y 131//;

Que, el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado con Resolucion Ministerial
W 0828-2020-MTCj01.02, modificado con Resolucion Ministerial W 731-2023-MTCj01, en adelante
el Manual de Operaciones, establece, en su articulo 26, que la Direcci6n de Estudios, es la unidad de
linea dependiente de la Direccion Ejecutiva, responsable de la formulacion, revision, evaluacion,
control y conformidad de la ejecucion de los estudios de preinversion e inversion, relacionados con
la construccion, rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura de transporte de la Red Vial
Nacional no concesionada, en el marco de la normativa vigente;

Que, adicionalmente, acorde con el articulo 27 del Manual de Operaciones, la Direccion de
Estudios, tiene entre sus funciones, las siguientes: "a) Formular, evaluar y dar conformidad para la
aprobacion y seguimiento de los estudios de los proyectos e inversiones relacionados con la
construccion, rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura de la Red Vial Nacional no
concesionada"; y lib) Elaborar, cautelar, evaluar las fichas tecnicas, estudios de preinversion y
expedientes tecnicos 0 equivalentes de infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, en el
marco de la normativo"
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Que, el numeral 7.1 del artfculo 7 del Manual de Operaciones, dispone que la Direcci6n
Ejecutiva es el maximo 6rgano de decisi6n de la Entidad y como tal es responsable de su direcci6n y
administraci6n general; asimismo, el literal a) del artfculo 8 del citado cuerpo normativo, consigna

f como una de las funciones de la Direcci6n Ejecutiva, la de dirigir, administrar y supervisar la gesti6n
JFc

"~~ de la Entidad; asf como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos
BO n concordancia con las polfticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y

••••OV'4S ~t.'o~V'Comunicaciones; para 10 cual, el literal q) del citado artfculo la faculta para emitir Resoluciones de
Direcci6n Ejecutiva;

En virtud de 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 033-2002-MTC, modificado por los
Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC, Resoluci6n Ministerial W 0828-2020-
MTCj01.02, modificado con Resoluci6n Ministerial N° 731-2023-MTCj01 Y la Resoluci6n Ministerial
W 442-2024-MTCj01;

Con la conformidad y visado de la Direcci6n de Estudios y visa do de la Oficina de Asesorfa
Jurfdica, en 10 que es de sus respectivas competencias;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar administrativamente la modificaci6n del Estudio Definitivo del Proyecto:
Rehabilitaci6n y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa, con C6digo Unico de
Inversi6n W 2234983 en el Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n de Inversiones-
INVIERTE.PE aprobado por Resoluci6n Directoral W 1360-2023-MTCj20 modificada por Resoluci6n
Directoral W 675-2024-MTCj20, Resoluci6n Directoral W 927-2024-MTC/20, Y Resoluci6n Directoral
W 1429-2024-MTCj20, en 10 referido a 10 siguiente: Volumen W 01 Memoria Descriptiva; Volumen
W 08 Especificaciones Tecnicas; Volumen W 09 Analisis de Precios Unitarios y Volumen W 13
Resumen Ejecutivo del Tramo I: Dv. Cerro de Pasco - San Rafael, conforme a 10 sefialado por la
Direcci6n de Estudios, acorde al detalle sefialado en el Anexo W 02 que forma parte integrante del
presente acto resolutivo.

Articulo 2.- Aprobar como consecuencia de 10 dispuesto en el articulo 1 de la presente
Resoluci6n, la actualizacion del presupuesto de obra del Tramo I: Dv. Cerro de Pasco .. San Rafael del
Estudio Definitivo del Proyecto: Rehabilitaci6n y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco -
Tingo 1\.1arfa,con C6digo Unico de Inversi6n N" 2234983, cuyo monto total asciende a la sum a de
sl 572 271 667,85, inciuido I.G.V., con precios referidos a marzo 2024, por ios argumentos vertidos
en los considerandos de la presente Resoluci6n; acorde al detalle sefialado en el Anexo N" 01 que
forma parte integrante del presente acto resolutivo.
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Articulo 3.- Aprobar el Anexo 3 de la presente Resolucion, en el cual se detallan el total de los
volumenes del Tramo I: Dv. Cerro de Pasco - San Rafael del Estudio Definitivo del Proyecto:
Rehabilitaci6n y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa, con Codigo Unico de
Inversion N" 2234983, conforme a los expresado por la Direccion de Estudios.

Articulo 4.- Precisar que el contenido del Estudio Definitivo del Proyecto: Rehabilitaci6n y
Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco - Tingo Marfa aprobado Resolucion Directoral
N" 1360-2023-MTCj20 modificada con Resolucion Directoral N" 67S-2024-MTCj20, Resoluci6n
Directoral N" 927-2024-MTCj20, Y Resoluci6n Directoral N" 1429-2024-MTCj20, se mantiene
inalterable en todo 10 demas que contiene, con excepci6n de aquello que ha side modificado por los
Artfculos 1 y 2 del presente acto resolutivo.

Articulo 5.- Establecer que 10 aprobado en los Artfculos 1 y 2 de la presente Resolucion, no
valida los desajustes, errores, defectos u omisiones que no hayan sido posibles de detectar y que se
presenten con posterioridad a la expedicion del presente Resolutivo, los mismos que seran de
exclusiva responsabilidad del CONSORCIO CESEL-HOB, integrado por las empresas CESELS.A. Y HOB
CONSULTORESSA derivado del Contrato de Consultorfa de Obra N" OS9-2014-MTCj20, suscrito con
fecha 26.06.2014 entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PRovfAS
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el referido Consorcio.

Articulo 6.- Establecer que los aspectos tecnicos, economicos y financieros sefialados en los
Artfculos 1 y 2 de la presente Resolucion Directoral, son de entera responsabilidad de la Direcci6n de
Estudios del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL, en 10
que corresponda a su competencia funcional, incluyendo a sus especialistas, quienes otorgaron la
conformidad al mencionado tramite.

Articulo 7.- Disponer que una copia de la presente Resoluci6n Directoral se anexe a los
expedientes de la Resolucion Directoral N" 1360-2023-MTCj20 modificada con Resolucion Directoral
N" 67S-2024-MTCj20, Resoluci6n Directoral N" 927-2024-MTCj20, Y Resolucion Directoral N" 1429-
2024-MTCj20.

Articulo 8.- Notificar la presente Resolucion Directoral al CONSORCIO CESEL-HOB, integrado
por las empresas CESELS.A. Y HOB CONSULTORESS.A Y ponerla en conocimiento de las Direcciones
de Estudios, de Obras y de las Oficinas de Administracion y de Asesorfa Juridica, todas del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL.

Regfstrese y comunfquese,
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Estudio Definitivo del Proyecto "Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro de Pasco
- Tingo Marfa. Tramo I: Dv. Cerro de Pasco - San Rafael

No. ~ 2i ·2025·MTC/20

Lima, 2 4 MAR 2025

ANEXOWOl

Presupuesto de Obra (can precios referidos al mes de marzo de 2024)

Descripcion lSI
COSTa DIRECTO 398'863,904.00

GASTOS GENERALES(11.5893403330%) 46'225,695.30

UTILIDAD (10%) 39'886,390.40

SUB TOTAL I 484'975,989.70

IGV (18%) 87'295,678.15

PRESUPUESTOTOTAL I 572'271,667.85
Fuente: Volumen N° 09: Analisis Precios Unitarios, Torno I - folio 334
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ANEXOW02

ESTUDIODEFINITIVO DEL PROVECTO"REHABILITACION V MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERADV. CERRODE PASCO - TINGO MARfA"

VOLUMENES MODIFICADOS DELTRAMO I: DV. CERRODE PASCO - SAN RAFAEL

Volumen Descripcion Torno Folios

Volumen N°
01

001 Memoria Descriptiva Torno III 001- 080

Volumen N°
08

227 Especificaciones Tecnicas Torno II 001- 564

Volumen N°
09

234 TRAMO I Analisis de Precios Unitarios Torno I 001- 359

235 Analisis de Precios Unitarios Torno II 001- 450

236 Analisis de Precios Unitarios Torno III 001- 449

236.A Analisis de Precios Unitarios Torno IV 001- 370

236.B Analisis de Precios Unitarios TomoV 001-115

Volumen N°
13

247 Resumen Ejecutivo Torno I 001-133
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ANEXO W03

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROVECTO "REHABILITACION V MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERADV. CERRODE PASCO - TINGO MARIA".

VOLUMENES DELTRAMO I: DV. CERRO DE PASCO- SAN RAFAEL

- -.
Volumen Descripcion Tomo Folios

Volumen N°
TRAMOI Memoria Descriptiva

01

001 Memoria Descriptiva Tomo I 001- 393

002 Memoria Descriptiva Tomo II 001- 343

003 Memoria Descriptiva Tomo III 001- 080

Volumen N°
Estudio de Ingenieria

02

TRAM OS
008 I, II, III Y Estudio de TrMico Tomo I 001-105

IV

009
Estudio de Georreferenciaci6n y

Tomo I 001- 515
TRAMOI Topografia

010 Estudio de Trazo y Diseno Vial Tomol 001- 252

Estudio de Senalizaci6n y
Tomo I 001-113011

Seguridad Vial
- - -.---

Estudio de Geologia y Tomo I 001-692012
Geotecnia

Estudio de Geologia
Y Tomo II 693 -1307013

Geotecnia
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ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARrA".

VOLUMENES DEL TRAMO I: DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL

Volumen Descripcion Torno Folios

Estudio de Geologia
Y Tomo III 1308-1917014

Geotecnia

Estudio de Geologia
Y Tomo IV 1918- 2342015

Geotecnia

Estudio de Hidrologia e
016

Hidraulica
Tomo I 001-423

Estudio de Hidrologfa e
017

Hidraulica
Tomo II 001-431

018
Estudio de Estructuras Y Obras

Tomo I 001-447
de Arte

019
Estudio de Estructuras y Obras

Tomo II 001-482
de Arte

020
Estudio de Estructuras y Obras

Tomo III 001-437
de Arte

021
Estudio de Estructuras y Obras

Tomo IV 001-404
de Arte

022
Estudio de Estructuras y Obras

TomoV 001- 289
de Arte

Estudio de Suelos, Canteras,
023

Fuentes de Agua y Pavimentos
Tomo I 001- 686

024
Estudio de Suelos, Canteras,

Tomo II 001- 674
Fuentes de Agua y Pavimentos

025
Estudio de Suelos, Canteras,

Tomo III 001-617
Fuentes de Agua y Pavimentos

026
Estudio de Suelos, Canteras,

Tomo IV 001- 538
Fuentes de Agua y Pavimentos

027
Estudio de Suelos, Canteras,

TomoV 001- 528
Fuentes de Agua y Pavimentos
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ESTUDIO DEFINITIVO DEl PROVECTO "REHABILITACION V MEJORAMIENTO

DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARrA".

VOLUMENES DEl TRAMO I: DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEl

Volumen Descripcion Tomo Folios

028
Estudio de Suelos, Canteras,

Torno VI 001- 223
Fuentes de Agua y Pavimentos

029
Estudio de Suelos, Canteras,

Torno VII 001-438
Fuentes de Agua y Pavimentos

Volumen N°
Estudio de Impacto Ambiental

03

125 TRAMOI
Estudio de Impacto Ambiental -

Torno 1 (1 de 2) 0001-0426
EIA

126 Torno 1 (2 de-2) 0427 - 0860

127 Torno 2 (1 de 2) 0861-1363

128 Torno 2 (2 de 2) 1364-1988

129 Torno 3 (1 de 2) 1989 -2143

130 Torno 3 (2 de 2) 2144- 2817

Informe final PACRI

131 Memoria Descriptiva Torno 1 001-131

1-:t., I llnQvnc Tnmn? nn1 _?n7

Torno 3
-..--.~ ~~--

134 Torno 4 (1 de2) 0001-0717
Expedientes Individuales

135 Torno 4 (2 de 2) 0718-1497
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ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROVECTO "REHABILITACION V MEJORAMIENTO
DE LACARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA".

VOLUMENES Del TRAMO I: DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL

Volumen Descripcion Torno Folios

Volumen W
Arqueologia

04

185 TRAMO I TOMO 1 001-152

Volumen W
Estudio de Interferencias

05

189 TRAMOI Estudio de Interferencias Tomo I 001- 294

190 Estudio de Interferencias Tomo II 001- 039

Volumen W
Pianos (A-3)

06

196 TRAMO I Pianos Tomo I 001- 557

197 Pianos Tomo II 001- 455

198 Pianos Tomo III 001- 501

Volumen W
Metrados

07

213 TRAMO I Metrados Tomo I 001-439

214 Metrados Tomo II 001- 689

215 Metrados Tomo III 001-478

Volumen W
Especificaciones Tecnicas

08

226 TRAMO I Especificaciones Tecnicas Tomo I 001- 533

227 Especificaciones Tecnicas Tomo II 001- 564

Volumen N°
TRAMO I Analisis de Precios Unitarios

09

234 Analisis de Precios Unitarios Tomo I 001- 359

235 Analisis de Precios Unitarios Tomo II 001- 450
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ESTUDIO DEFINITIVO DEl PROYECTO "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA".

VOLUMENES DEl TRAMO I: DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL

Volumen Descripcion Tomo Folios

236 Analisis de Precios Unitarios Torno III 001- 449

236
Analisis de Precios Unitarios 001- 370Torno IV

A

236B Analisis de Precios Unitarios TomoV 001-115

Volumen N° Verificacion de Viabilidad
10 (Evaluacion Economica)

TRAMOS
Verificaci6n de Viabilidad

244 I, II, III Y
(Evaluaci6n Econ6mica)

Torno I 001- 423
IV

Volumen N° Informe de Mantenimiento
11 Rutinario y Periodico

245
Informe de Mantenimiento

Torno I 001-070TRAMO I
Rutinario y Peri6dico

Volumen W Resumen Ejecutivo
13

j~

247 TRAMOI Resumen Ejecutivo Torno I 001-133

~voiumen W
Gestion de Riesgos en la

o~
Planificacion de la Ejecucion de

14
Obra

251 TRAM OS Gesti6n de Riesgos en la Torno I 001- 060
I, II, III Y Planificaci6n de la Ejecuci6n de
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VOLUMENES DEL TRAMO I: DV. CERRO DE PASCO - SAN RAFAEL

Volumen Descripcion Tomo Folios

IV Obra.
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