
r 

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 06/ -2025-GGR-GR PUNO 

Puno...........AR 2025........... 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos, el expediente SG00020250000653, sobre resolución parcial del 
contrato No 68-2023- SIE-GR PUNO, celebrado con la empresa SERVICENTRO 
COMERCIAL J & M S.A.C.; 

CONS IDE RAN DO: 

Que, el Gobierno Regional Puno y la empresa SERVICENTRO 
COMERCIAL J & M S.A.C., celebraron el contrato N° 68-2023-SIE-GR PUNO de 16 
de octubre de 2023, para la adquisicián de suministro de Diesel B5 S-50, segUn 
especificaciones técnicas, para la meta: "Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo ACHAYA (PU-140) Estrella (EMP 
RE 3S) Distrito de Achaya, Azángaro - Puno"; 

Que, la adquisiciOn se efectuO por la cantidad total de 18,000 galones de 
Diesel B5 S-50; distribuida en tres entregas. De acuerdo a los informes del 
residente de obra, la empresa contratista cumpliO con la 1 r y 2da entrega; 

Que, el residente y supervisor de obra, cursaron a la empresa contratista, la 
carta No 015-2024- GRPIGRIISGOIRO-SEGR de 21 de junio de 2024, informándole 
que se ha concluido con los trabajos fIsicos en obra, que la obra está culminada, 
que el saldo del Diesel B5 S-50 restante (9,500 galones) ya no es necesario, que 
por diversos motivos ya no se pudo continuar con la contrataciOn de a maquinaria 
(camiones volquete) en el cual debia usarse el bien requerido; que ya no será 
necesario el uso del saldo de Diesel B5 S-50 (9,500 galones); 

Que, como se puede advertir, ya el 21 de junio de 2024, se conocla sobre la 
culminaciOn de la obra, y que la Entidad ya no requerla del saldo de 9,500 galones 
de Diesel B5 S-50, correspondiente a la 3ra entrega; 

Que, el residente de obra, mediante Informe N° 000223-2024-GRP/SGO-
SEGR de 10 de julio de 2024, solicitO que se proceda con la resolución del contrato; 
asimismo, con Informe No 000236-2024-GRP/SGO-SEGR de 19 de julio de 2024, 
solicitó que se proceda con la resoluciOn parcial del contrato correspondiente a la 
3ra entrega del saldo. Pese al tiempo transcurrido, no se tomO la decisiOn de 
resolver parcialmente el contrato, por parte de la Entidad; 

Que, el residente de obra, a través de la Carta No 001-2025-
GRPIGRlISGOIRO-SEGR de 05 de febrero de 2025, señala que la principal 
justificaciOn de la solicitud de la resoluciOn parcial del contrato N° 68-2023-SIE-GR 
PUNO, es la culminación de la obra, motivo por el cual no se pudo atender el 100% 
de la cantidad objeto del contrato, esto debido a diferentes causas durante la 
ejecuciOn fisica de obra, los cuales conlievaron a que el saldo de la atenciOn de 
Diesel B5 S-50 del contrato, por 9,500 gIns, ya no sean necesarios, perdiéndose la 
necesidad, Que, las causales que Ilevaron a la pérdida de necesidad para la 
atención del contrato al 100%, se tienen las siguientes: 

.Procedimiento de selecciOn AS-SM-82-2023-OEC/GR PUNO-3, alquiler de 
volquetes 15 m3 por 4,300 H.M., exclusivamente para el transporte de material 
granular para sub base y material granular para base; procedimiento que se 
solicitO la culminaciOn del proceso, al haberse modificado las especificaciones 
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técnicas del requerimiento de material sub base y base, de puesto en cantera a 
puesto en obra, par lo que desaparece la necesidad de alquiler de voiquetes de 15 
m3 (06 unidades) par 4,300 H.M. y el consumo de combustible destinado para 
esta maquinaria. 

Procedimientos de selección SIE N° 121-2023-OEC/GR PUNO-1, adquisiciOn de 
material granular para base tipa A, y SIE 147-2023-OEC/GR PUNO-1, adquisicion 
de material granular para base tipo A, segUn especificaciones técnicas; de los 
cuales se so!icitO la modificaciOn a las especificaci ones técnicas del requerimiento 
y realizar ajustes en el Item 9. LUGAR DE ENTREGA se considerO: la cantera del 
proveedor debe estar adyacente a la obra en un radio de 15 km. provincia de San 
Roman, este sea considerado puesto en obra, con el cual se continuO la ejecución 
de la obra. 

• En la ejecuciOn del contrato N° 052-2023-AS-GR PUNO, contratación del servicio 
de alquiler de cargador frontal sobre llantas, segün términos de referencia, 
maquinaria destinada para el cargulo de material granular para sub base y base 
en cantera, del cual no se llegO al 100% de la ejecuciOn del servicio, teniendo un 
saldo par ejecutar de 623.61 H.M. del total de 1,400 H.M. motivo par el cual ya no 
se IlegO a utilizar Diesel para su funcionamiento; 

Que, finalmente, la residencia de obra salicita la continuidad de la resoluciôn 
parcial del contrato No 068-2023-SIE-GR PUNO, par el saldo de la ejecuciOn 
contractual, 3ra entrega por 9,500 galones, con un monto par valarizar de SI 
166,250.00, par la causal de "caso fortuito" a "fuerza mayor", de acuerdo at RLCE, 
articulo 164; 

Que, par su parte, la Oficina de Abastecimientas y Servicios Auxiliares, par 
intermedio del Informe N° 000851-2025-GRPIOASA de 05 de marzo de 2025, 
señala que es pracedente la resoluciOn parcial del contrato, de la 3ra entrega par 
9,500 galanes, can un manto par valarizar de SI 166,250.00, debido a que se ha 
perdida la necesidad de atención de la 3ra entrega, toda vez que La obra ha 
culminado can su ejecución fisica. Coma sustento juridico de su posiciOn, cita el 
TUO de la Ley de Contratacianes del Estada, artIculo 36, numeral 36.1, que 
establece: "Cualquiera de las panes puede resolver el contrato, por caso fortuito o 
fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la cant inuaciOn del contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones con forme 10 establecido en el reglamento, o por 
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a 
alguna de las partes", el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
artIculo 164, numeral 164.4, que establece: "Cualquiera de las partes puede 
resolver el contrato,  por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamientô del contrato que no sea imputable a las partes y quo imposibilite 
de manera definitiva la continuación de la ejecuciOn del contrato"; 

Que, par las consideraciones expuestas, la Oficina Regional de Asesoria 
Juridica manifiesta su acuerdo con la posiciOn de la Oficina de Abastecimientas y 
Servicios Auxiliares, de que se proceda can Ia resoluciôn parcial del contrato No 68-
2023-SIE-GR PUNO, celebrado con la empresa SERVICENTRO COMERCIAL J & 
M S.A.C, conforme se sustenta en el Informe N° 000851-2025- GRPIOASA de 05 
de marzo de 2025; la causal por la que se resuelve el contrato es por fuerza mayor; 

y 



RSE, COMUNQUESE Y CCJMPLASE. 

0 
D Gerenca Ge. 

Regona 
SCAR MACEDO CARDENAS 

RENTE GENERAL REGIONAL 

 

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° 06) -2025-GGR-GR PUNO 

27 MAR. 2025 
Puno ... . 

 

 

REGION PUNO 

Estando al Informe Legal No 000128-2025-GRP/ORAJ de la Oficina 
Regional de Asesoria Juridica, y Proveldo 008584-2025-GRP/GGR de Gerencia 
General Regional; 

En el marco de lo establecido por la ResoluciOn Ejecutiva Regional No 076-
2023-GR PUNO/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO.- RESOLVER PARCIALMENTE el contrato No 68-
2023- SIE-GR PUNO, celebrado con la empresa SERVICENTRO COMERCIAL J & 
M SAC., para la adquisiciOn de suministro de Diesel B5 S-50, segUn 
especificaciones técnicas, para la meta: "Mejoramiento del Servicio de 
Transitabilidad Vehicular de la Carretera Tramo ACHAYA (PU-140) Estrella (EMP 
PE 3S) Distrito de Achaya, Azangaro - Puno". La resoluciOn parcial, es por causa de 
fuerza mayor, por la 3ra entrega de Diesel B5 S-50, correspondiente a 9,500 
galones, con un monto por valorizar de SI 166,250.00, conforme se sustenta en el 
Informe N° 000851-2025-GRPIOASA de 05 de marzo de 2025. 

ARTCULO SEGUND,OAUTORIZAR el desglose del expediente para ser 
entregado a la Oficina de/Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente 
con a presente resolució 


