
EXP. CC AÑO CENTRO DE CONCILIACIÓN SOLICITANTE INVITADO PRETENSIONES ACTUADOS ESTADO ACTUAL CONCILIADOR CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA

423-2024 2024 ASJUSI Consorcio Virgen del Rosario MPCH Pago de saldo a favor de contratista En trámite Betty Peña Marchena

Contrato N° 040-2021-MPCH/GM: Rehabilitación de la Avenida Las Américas entre 

la Avenida Miguel Grau y la Avenida Cieza de León, distrito de Chiclayo, provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque

073-2024 2024 Torres DE LA PAZ Meltass Contratistas Generales SAC MPCH

Dejar sin efecto la resolución de contrato, ampliación de 

plazo de 50 días, dejar sin efecto la aplicación de 

penalidades.

Acta por falta de acuerdo de fecha 

26/12/2024 Cierre por falta de acuerdo. Dustin Anthoni Guivin Mori

Contrato N° 016-2024-MPCH/GAF, ejecución del saldo de obra Mejoramiento de la 

transitabilidad vehivular y peatonal de la calle Sergio Bermejo Quiroga, tramo entre 

calle Karl Weiss o calle 30 de agosto y Av. Garcilaso de la Vega, distrito de Chiclayo, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. CUI 2211919.

262-2024 2024 Conciliadores

Mihal Contratistas & Servicios Generales 

EIRL MPCH ODSD S/ 22,167,48

Acta por falta de acuerdo de fecha 

11/2024 Cierre por falta de acuerdo. Eloy Pisfil Flores OC

389-2024 2024 ASJUSI Consorcio Santa María MPCH

1) Reconocimiento de liquidacion final de obra, con saldo a 

favor del contratista: 2) Pago de saldo a favor de contratista.

Acta por falta de acuerdo de fecha 

26/12/2024 Cierre por falta de acuerdo. María Osorio Marchena

Contrato N° 020-2022-MPCH/GM: Rehabilitación de Av. Juan Tomis Stack, entre 

Ovalo Santa Elena y Av. Agustín Vallejos, distrito de Chiclayo.

22-2024 2024 Perez Mego & Asociados Consorcio San Antonio MPCH

Nulidad de la carta que resuelve el contrato; reformular el 

expediente tecnico; anular penalidades; pagar valorizaciones 

de obra; pago de gastos generales.

Acta por falta de acuerdo de fecha 

18/10/2024 Cierre por falta de acuerdo. Elmer Perez Mego

Contrato N° 001-2024-MPCH/GAF: Mejoramiento de redes de agua potable y 

alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jovenes San Antonio y 

Ampliación San Antonio, distrito, provincia de Chiclayo. CUI 2252048.

029-2024 2024 PACÍFICO 

Jorge Luis Calderon Mendoza - Lilia Jesus 

Idrogo Cubas MPCH Pago de justiprecio - reubicación urbana

Acta por falta de acuerdo de fecha 

09/2024 Cierre por falta de acuerdo. José Larios Curo Pago de justiprecio o reubicación de inmueble.

21-2024 2024 Perez Mego & Asociados Consorcio San Antonio MPCH

Nulidad de la carta que resuelve el contrato; reformular el 

expediente tecnico; anular penalidades; pagar valorizaciones 

de obra; pago de gastos generales.

Acta por falta de acuerdo de fecha 

20/09/2024 Cierre por falta de acuerdo. Elmer Perez Mego

Contrato N° 001-2024-MPCH/GAF: Mejoramiento de redes de agua potable y 

alcantarillado con conexiones domiciliarias de los pueblos jovenes San Antonio y 

Ampliación San Antonio, distrito, provincia de Chiclayo. CUI 2252048.

055-2024 2024

CENTRO DE CONCILIACIÓN PARA 

LA PAZ R & M Bioconstrucciones SAC MPCH

Solicito aprobación de liquidación efectuada por contratista. 

Aprobación de mayores metrados; y de mayores gastos 

generales; de moras e intereses; y se deje sin efecto 

aplicación de penalidad.

Acta por falta de acuerdo N° 55-

2024 Cierre por falta de acuerdo. Daniela Romero Arroyo

Contrato N° 016-2022-MPCH/GM: Reparación de pavimento, vereda y sardinel, en 

Urb. Caja de depósito, Urb. Bancarios y Urb. Magisterial.

271-2024 2024 ASJUSI Alexander Cruz Salazar MPCH Indemnización de daños y perjuicios, por un millon de soles.

Acta por falta de acuerdo N° 298-

2024/CCPCH, de fecha 

16/08/2024. Cierre por falta de acuerdo. Betty Peña Marchena Ninguno

019-2024 2024 PACÍFICO 

LIXANT SRL Consultores y Contratistas 

Generales MPCH

Nulidad de resolución de gerencia de infraestructura N° 018-

2024-MPCH/GIP, Nulidad de Resolución 293-2023-

MPCH/GM; Señala que el costo total de la obra es S/ 

276,545,78; Reconocer el saldo a favor de mi representada 

S/ 36,541,99; Devolución de garantía de fiel cumplimiento S/ 

79,587,39; Indemnización de daños y perjuicios S/ 

12,435,25.

Acta por falta de acuerdo N° 025-

2024/CCPCH, de fecha 

09/08/2024. Cierre por falta de acuerdo. José Larios Curo

Contrato 051-2022: Reconstruccion del tramo 1-123-Avenida Tarapaca y el Tramo 1-

1235 Av. Tarapaca Tramo desde c. Vicente de la Vega hasta C. Francisco Cabrera - 

distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. CUI 

2544985

05-2024-CCG 2024 Galilea Comercial Elizabeth EIRL MPCH Pago de facturas

Acta por falta de acuerdo N° 007-

2024 Cierre por falta de acuerdo. Zheyla Elizabeth Collazos Sobrino Contrato N° 052-2017-MPCH/GM: compra de alimentos

120-2024 2024 ASJUSI Consorcio Virgen del Rosario MPCH

Dejar sin efecto la penalidad, pago de liquidación, devolución 

de garantía de fiel cumplimiento.

Acta por falta de acuerdo N° 0140-

2024 Cierre por falta de acuerdo. Betty Peña Marchena

Contrato N° 040-2022-MPCH/GM: Rehabilitación de la Avenida Las Américas entre 

la Avenida Miguel Grau y la Avenida Cieza de León, distrito de Chiclayo, provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque

073-2024 2024 ASJUSI

Constructora y Consultora GRGC SRL 

(Rptante Legal Stefani del Rosario Estela 

Curo) MPCH

Dejar sin efecto la resolución del contrato. Solicita plazo 

adicional de 15 días para levantamiento de observaciones.

29/02/2024. Acta con cierre de 

acuerdo. ++ 08/02/2024. Solicitud. Cierre por falta de acuerdo. María Osorio Marchena

Contrato Nro. 028-2022/MPCH/GM, para la Ejecución de saldo de obra: 

"Rehabilitación de la Av. Angamos, desde la Av. San José hasta la Av. Augusto B. 

Leguía, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", 

derivado de la Adjudicación Simplificada Nro. 017-2022-MPCH/CS-1.

003-2024 2024 PARA LA PAZ

Constructora y Consultora GRGC SRL 

(Rptante Legal Stefani del Rosario Estela 

Curo) MPCH

Dejar sin efecto la resolución del contrato. Solicita plazo 

adicional de 15 días para levantamiento de observaciones.

07/02/2024. Declara nulo 

procedimiento. ++ 19/01/2024. 

Solicitud. Proceso nulo. Daniela Romero Arroyo

Contrato Nro. 028-2022/MPCH/GM, para la Ejecución de saldo de obra: 

"Rehabilitación de la Av. Angamos, desde la Av. San José hasta la Av. Augusto B. 

Leguía, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", 

derivado de la Adjudicación Simplificada Nro. 017-2022-MPCH/CS-1.


