
N° Descripcion Presupuesto de Obra Nro Viviendas

1 Programado 1,758,116.04 41

2 Liquidado 1,564,266.76 41

CUSCO

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

MONTO 

DESEMBOLSADO 

ACUMULADO

MONTO 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

APORTE 

COMUNAL
INTERES

(-) 

DEVOLUCIONES 

AL PROGRAMA

MONTO TOTAL  

LIQUIDADO 

(*) DEMANDA 

JUDICIAL
NORMATIVA DE LIQUIDACION

1 CUSCO
PAUCARTA

MBO

PAUCARTAM

BO 
UMANA (GRUPO 2) 1,641,514.29 1,447,665.01 116,601.75 0.00 193,849.28 1,564,266.76 0.00

RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA , 

QUE APRUEBA EL "LINEAMIENTO N° 001-2022-

VIVIENDA-DM, PARA LA INTERVENCION DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, EN EL 

MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA 

EJECUCION DE INTERVENCIONES EN 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA, PRODUCTIVA Y 

NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS EJECUTORES", 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 022-2023-

VIVIENDA/VMVU-PNVR

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA (o quien haga a sus veces )

FECHA,   12/02/2025 MONITOR TECNICO SUPERVISOR REPRESENTANTE DEL PNVR

ING. SUMAQ CHASKA PILLACA FARFAN
DNI 44414859

CLS. N°155-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001

DNI 45180227
CPC.UBALDINA MONTERROSO GRAJEDA

DNI:40715748

LIQUIDADOR DEL PNVR 

ING. LUIS ACERO VELO

I.- CONFORMIDAD FINANCIERA II.- CONFORMIDAD TECNICA
Conforme a la CARTA N°48-2025-NE CONVENIO Nª1082-0811-2023-096-CUS/VMVU/PNVR, presentado por el NE, he revisado, verificado, 

evaluado y confrontado con los documentos  de la Liquidacion final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa 

vigente. Luego de la revision se concluye que los datos financieros estan acorde al Convenio respectivo, que los gastos efectuados guardan 

concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidacion final  cuenta con los requisitos exigidos por normativida 

vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual teniendo en consideracion el informe del SUPERVISOR, he formulado el informes 

financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la liquidacion  final del convenio indicado en la 

presente ficha.

Visto el informe N° 014-2025 /NE-1082-0811-2023-096-CUS/VMVU/PNVR/SUP-SCPF, del Supervisor de Proyecto y luego de la revisión del sustento y documentación 

presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación  de coonvenio de cooperación. El informe guarda relación con el expediente técnico aprobado y se 

encuentra en concordancia a lo exigido en la guía de ejecución y liquidación  de proyectos del programa Nacional de Vivienda Rural y sus modificatorias; por lo cual se 

otorga la conformidad técnica a la liquidación del convenio indicado.

FECHA,   12/02/2025

III. APROBACION DE LA UNIDAD DE GESTION TECNICA

En virtud a lo señalado en el INFORME DE LIQUIDACIÓN N°04-2025-CPC.UMG  presentado por el liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e INFORME TECNICO N° 0000000     -2025/VMVU/PNVR/UGT - talejandro,  presentado por el representante del PNVR, se aprueba la Liquidacion final del convenio 

indicado en la presente ficha. 

(**) Monto de la denuncia/proceso judicial

FORMATO Nº  27

FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION FINAL

Financiamiento del PNVR Aporte Comunal

1,641,514.29 116,601.75

1,447,665.01 116,601.75

Ç

CODIGO DE IDENTIFICACION DE CONVENIO N° 1082-0811-2023-096-CUS/VMVU/PNVR

NOMBRE DE LA INTERVENCION

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO 

UMANA (GRUPO 2) - DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE 

PAUCARTAMBO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” 

DEPARTAMENTO :

15

CPC ARSELY OLAVE PEÑA
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