
N° Descripción Presupuesto de obra N°Viviendas

1 Programado 1,916,049.85 40

2 Liquidado 1,904,265.23 40

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
MONTO DESEMBOLSADO 

ACUMULADO

MONTO EJECUTADO 

ACUMULADO 
APORTE COMUNAL INTERES S/

(*) DEVOLUCIONES AL 

PROGRAMA
MONTO TOTAL LIQUIDADO S/

(**) 

DEMANDA 

JUDICIAL

NORMATIVA DE LIQUIDACIÓN

1 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN
C.P. LA LUCUMA Y

AGOPAMPA
1,768,642.14 1,756,857.52 147,407.71 0.00 11,784.62 1,904,265.23 0.00

RESOLUCION MINISTERIAL N° 347-2022-VIVIENDA , QUE APRUEBA

EL "LINEAMIENTO PARA LA INTERVENCION DEL PROGRAMA

NACIONAL DE VIVIENDA RURAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SOCIA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31015, LEY QUE AUTORIZA LA

EJECUCION DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL

BASICA, PRODUCTIVA Y NATURAL, MEDIANTE NUCLEOS

EJECUTORES"; DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MIDIS,

REGLAMENTO DE LA LEY N° 31015; RESOLUCION DIRECTORAL N°

022-2023-VIVIENDA/VMVU-PNVR

FECHA,          /          /2025 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA

I.- CONFORMIDAD TÉCNICA

FECHA: 14/02/2025 FECHA: 14/02/2025

REPRESENTANTE DEL PNVR

ING. LOURDES EMILIA CALDAS BORJA

O/S N°000910-2025 O/S N°000909-2025 DNI: 09918021       

DNI: 06241116 DNI: 43912138 DNI: 18111790

CPC HECTOR JAVIER LAZARTE ARIAS ARQ. JUNIOR ZACARIAS GIRON ISIDORO

SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. LARRY WILFREDO CHAVEZ REYES

CLS. Nº230-2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001

Conforme a la CARTA N°008-2025/NE.CONVENIO N°1082-1309-2024-225-LLIB/VMVU/PNVR, presentado por el NE, he revisado, 
verificado, evaluado y confrontado con los documentos de la liquidación final del Convenio indicado en la presente Ficha, de acuerdo 
a la normativa vigente, Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio respectivo, que los gastos 
efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que la liquidación final cuenta con los requisitos 
exigidos por normativa vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideración el Informe del 
SUPERVISOR, he formulado los informes financieros correspondientes, en señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la 
liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

Visto el INFORME Nº06-2025/NE-1082-1309-2024-225-LLIB/VMVU/PNVR/SUP-LCHR del supervisor y luego de la revisión del

sustento y documentación presentada, considero procedente la aprobación de la liquidación final del convenio. El informe

guarda relación con el expediente ejecutivo aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la normativa vigente; por

lo cual se otorga la conformidad técnica a la liquidación final del convenio indicado.

MONITOR FINANCIERO

(O quie haga sus veces)
MONITOR TECNICO

II.- CONFORMIDAD FINANCIERA

1,756,857.52 147,407.71

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE CONVENIO N°1082-1309-2024-225-LLIB/VMVU/PNVR DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS LA LUCUMA 

Y AGOPAMPA - DISTRITO DE SANAGORAN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

(*) Hasta la última rendición de cuentas aprobada.

(**) Monto de la denuncia/proceso judicial

III. -APROBACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA

SELLO (con nombre) Y FIRMA

FORMATO Nº  27

FICHA DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL

Financiamiento del PNVR Aporte Comunal

1,768,642.14 147,407.71

En virtud a lo señalado en el INFORME DE LIQUIDACIÓN N°01-2025-LTE-CPCHJLA, presentado  por el Liquidador del PNVR (o quien haga sus veces) e INFORME TECNICO N°000000 -2025/VMVU/PNVR/UGT-lcaldas, presentado por el representante del PNVR, se aprueba la Liquidación final del convenio indicado en la presente ficha.

Firmado digitalmente por:ANAYA
SANDOVAL Yover FAU 20504743307 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 2025/03/05 18:29:41-0500

Firmado digitalmente
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