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RESOLUCIÓN GERENCIAL N°193-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 05 de mayo de 2025
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La Carta N°217-2025-CSSF, del Consorcio Supervisor San151 tk.„vA =
Fernando.
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El Informe N°36-2025-AHL, del Ing. Abel Huamán Lingán,

Administrador de Contrato de obra.
El Informe N°0518-2025/ GRSM/PEAM/ GEIN, del Director de

Infraestructura.
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°254-2023-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 24 de agosto del 2023, se aprobó el Expediente Técnico de
la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: " Mejoramiento del Camino Vecinal en
el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio
Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca,
San Fernando y Yurctcyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín"
- CUI N°2518467; por un presupuesto total de S/37'852,941.99 (Treinta y siete
millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 99/100
soles), con un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo la modalidad de
Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Carta N°217-2025-CSSF, el Consorcio Supervisor
San Fernando del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el
tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio
Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca,
San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín",
Etapa I - CUI N°2518467, remite el Certificado de Conformidad Técnica de la
citada obra, teniendo en cuenta el Informe Técnico N°134-2025-CSSF-AHMM de
fecha 23.04.2025 emitida por el Jefe de Supervisión, en donde ha verificado el
fiel cumplimiento de la ejecución de la obra con lo establecido en el expediente
técnico contractual (planos, especificaciones técnicas y calidad) y dentro del plazo
de ejecución de obra hasta el 18.04.2025, indicando que la ejecución de las
partidas se encuentra conforme.
Y recomienda que se comunique a la Entidad el presente Certificado de
Conformidad Técnica indicando que la obra se encuentra concluida y conforme
al expediente contractual, adicionales de obra y ejecución de mayores metrados
autorizados por esta Supervisión y la Entidad, por lo tanto se debe iniciar el
proceso de recepción de obra.

Que, con Informe N°36-2025-AHL, el Ing. Abel Huamán Lingán,
Administrador de Contrato de obra, manifiesta al Director de Infraestructura que
mediante Carta N°217-2025-CSSF, el representante común del Consorcio
Supervisor San Fernando remite el Certificado de Conformidad Técnica de la
obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160
(Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando -
Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la
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provincia de Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, CUT N°2518467, al
respecto informa, entre otros aspectos lo siguiente:
Del Inicio y Termino de la ejecución de la obra 

Mediante el asiento de Cuaderno de Obra N°01 de fecha 01.12.2023, el
Residente de Obra hace la apertura del Cuaderno de Obra Digital, indicando
lo siguiente:

Nurnesr0 410 asreno 01
Thule 10131 0100* E Ir.C10 DE EJECUC1074 DE OBRA

Feena y Ham 0111272023 19 20
lietrano VERASTEGUI MESIA. FERNANDO EDGARDO

Rol RES1DENTE DE OBRA
Too de aeon. APERTURA DEC CUADERNO DE OBRA DIG/TAL

DesenpeOn Siendo las 09 00 a al. del do Jueves 30 cle Novernete del 2023 02111c101011 preset,10 en el Drstroto do Nueva
Co lamarca. Provoco do Room. los mtembros de la ConfierOn do Enkroga do Terreno del PEAM. pall, In
vaecucOn do obra 005 proyeclo denonumado 11NIEJORAF.11EN1O DEL CAMINO vecavat._ EN EL TRAM.
EMP PE 5N KM 448•160 (NUEVA CAJAMARCA) SAN FERNANDO - PUERTO RIO SOROTOR
CHUCK SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA. SAN FERNANDO

YURACYACLI DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. ETAPA I. CUI N.'
2518407. a 511 08,001101,1 entrega 001 ter•ond ..mvle se emeufirea diet. proyecto par parte de, erentrafisla
CONSORCIO VIAL SANFER

La eunesOn de entre,. de [erre., del PEANI. la entegran Ion sou/ore., prolosonaless

INC . JUAN MANUEL MORALES ROJAS (GERENTE DE EJECUCION DE INVERSIONES)
INC. MAURO DENYS Ell/An/IAN DEL AGUILA rADMINISTRADOR DE COT, RTATO DE 013RAI

Por pane den contransta CONSORCIO VIAL SANF ER

SR ABNER GUZMAN TEJALIA ( REPRESENTANTE comuN)
INS FERNANDO EDGARDO VERASTEGUI MESIA (RESIDENTE DE OBRA1

Pot par. del consulter supervalor

INC SEGUNDO ELOY GRANDA JIMENEZ (INSPECTOR DE OBRA,

Stem. Ias 10 00 am ciel mesa. Ma. 20 0,0 per ternunada la drfigencra 7 02 precede a ...cr./. la presen.
8010 40 Eimega 00 Terreno 011 adnforneded de las parterr

Con fieella 30 11 2023 medianfie corr.) electreneca de parte de la el.... 111,11111 el 18,110201808 atrra ue
no/rhea la nab/mace:el y creacOn de los usuanos pore 6..4.68. de .88 eI9106 Y Protaarna el
in.. plaJo peen el O. 01 12 2023

Seguido a ello, mediante el mismo asiento de Cuaderno de Obra Digital N°01
de fecha 01.12.2023, el Residente de Obra indica el inicio del plazo contractual
de la obra, en función al acta de entrega de terreno.

Nun.. de assent° 01

Tilulo ENTREGA E INICIO DE EJECUCION DE OBRA

Fecha y Nora 01/1212023 19 20
Usuano VERASTEGUI MESIA. FERNANDO EDGARD°

Rol RESIOEN1E OE OBRA
1,00 00 astento *0100 IDEA DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Dessnporran Stendo /as 09 00 a m. del dO Jueves 30 de NovienOte del 2023 se hecreron presente en el DarInto de Nueva
Cajamarca 0100,11010 02 Rasa los nhernbros On la ComIsten de Entrega de Terreno del PEAM. para la
elecucian 00 05,0 del prOyecla denommado "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAM()
EMP. PE -- 5N KM. 448,100 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR
CRUCE SAN FERIVANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO
Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTiN - ETAPA I. GUI N.
2518467. a fin de 10011201 la erttrega del lertena donde se ejecutara dscho proyecto pot parte del contrabsta
CONSORCIO VIAL SANFER

La commies) 00 001109000 lerreno del PEAM. 1a mregran 00 srputentes profesmnams

PSG JUAN MANUEL MORALES ROJAS (GERENTE DE EJECUCION DE INVERSIONESI
!NG MAURO DENYS HUAMAN DEL AGUILA (ADMINISTRADOR DE CONTRTATO DE OBRA)

Por parte del contratrsta CONSORCIO VIAL SANFER

SR. ABNER GUZMAN TEJADA (REPRESENTANTE COMUN)
ING FERNANDO EDGARDO VERASTEGUI MESON (RESIDENTE DE OBRA)

00, 110,10 del consul/or SUIJ.Yrsor

INST. SEGUNDO ELOY GRANDA JIMENEZ (INSPECTOR DE OBRA)

Stem. las 10.00 a m. del dfisno dia. Be do par lernsnada la 3111900613 y Se procede a suscr.4 la preseree
Acta de Entrada de Terreno en conformrdad de las panes

Con (eche 30 11,2023. medmrite cones .eclranico de parIo de la enficlad haua el tesKlenle de obra se
1655112 la habOtación y creamer) de km usuaros pare el uso del cuadetnu de otva 0+91101 5' se programa Cl
aucto de plaza para el clio 01 12 2023

Para ello, mediante el asiento de Cuaderno de Obra Digital N°02 de fecha
01.12.2023 el Inspector de Obra en función a la entrega de terreno indica el
inicio de plazo contractual, mencionando To siguiente:

IV,neto de asJento 02

flub/ INIC/0 DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBFtA

Fecha y Nora 0111212023 23 37
Ustrano GRANDA JIMENEZ. SEGUNDO ELOY

Rot INSPECTOR DE OBRA

Tipo de asrento: INICIO DEL PLAZO OF EJECUCION DE OBRA

Descopca5n. El dia de Soy vrernes 01 de Mc/err/bre del 2023, se do anco a ta ejecuctOn de la °bra: "MEJORAMIENTO DEL
CAATINO VECINAL EN EL TRAMO. EMP PE - 5N KM 448 0 160 (NUEVA CAJAMARCA) SAN FERNANDO
- PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA
CAJAMARCA. SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEPARTAMEN TO DE
SAN MARTIN - . ETAPA I. CU) N" 2518467. cu rio /Paz° de elecucsan on de 300 dias calendartos. tenrendo
corno rect.rd de c.ullninaciOn el <Pa 25,09,2024
Los trabaros con la g due se Inic,a la erecucnnn de la obra son. Impteza de /erten° (razo nl yelacrOn y
reptanteo
Se solrcaa al contransta. alcanzar clentro de los plazos establecIdos por el RLCE y en loth/ caso relaxant, 010$
7 11145 4010 presente anotacron, los srgurenten docurnenlos
- Cronograrnas ActualQados a la Tenn,/ de micro de ejecuclon 00 obra
- Plan de Segundad Ocupactonat eli Obra
• Plan de Monaore° Argueológico.

Cronograrna de asrstencia del Personal Cla ye y no Slave
- Copra de la POI12a CAR
• Copra de SC -1 R del personal gue partocrpara en la eleCucOn de la obra (Cla ye y no clove)
- Copa de Ins certeftcados do habartroon del personal clays
Se cornunica al contlabsta due debt allow Cl trannte de aprobacrón del Plan de Monaoreo Arqueológrco,
ante er Munster. de Culturd. para poder anclar los trabaros de exc....ones
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Posteriormente al inicio de la ejecución de la obra, se presentaron
modificaciones en el plazo contractual que desplazaron la fecha originalmente
programada para el 25 de septiembre del 2024, estableciendose como nueva
fecha de culminacion el 18 de abril del 2025, como se detalla a continuación:e

,
p

271- e/,,-
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Plazo Contractual
Plazo por Ampliaciones de Plazo

:
:

300 dias calendario.
206 dias calendario.

Reducción de Plazo por Reducci6n de Prestaciones : 01 dia calendario.
Total, de Plazo Contractual Modificado : 505 dias calendario.

LeJ Ca 01,"
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Bajo ese contexto y dentro del plazo de ejecución vigente, el Residente de Obra,
mediante asiento de Cuaderno de Obra Digital N° 1023 y N° 1024, indica la
culminación de la ejecución de obra, en cumplimiento a las obligaciones
esenciales efectivas en su totalidad.

PesIelese de °seen. 1023

Tittelo CULMINACION OF LA EJECUCION DE OBRA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESENCIALES
EFECTLVAS EN Sc) TOTALIDAD

y Flora 1810412025 17:22
Usuare PONCE ZAVALETA CARLOS ENRIQUE

Rol RESIDENTE DE OBRA
ego de aseento RECEPC/ON DE LA OBRA

Descraydegn ACCION CONTRACTUAL - CULNIINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Al dm y de nonfornadad a los despuestos en la ley de centre...nes del este.0 y su reglamento semen. al
contra.. TUO de La Ley 30225 Ley de Conleaterceones del Estado. .0.00000 .000,2,48 Decre go Supeemo
082 . 20 /43.EF y el Reglamento de la Ley de Contmlaceones del Estado (RICE) apeobado mecharde Decreto
Supremo Fr 344-2018-EF modefecados rnerhante OS N 377-2010-El- Cl Decreto Supremo N 168.2020-EF
y sus moditecaceones tque no contraneen -os aqudllos ymente al contra...mm..1o) at edema. se endica

Cordoerne a los establecedos en Cl contrato de ettecercoon 3e obra 51 - 022-2023-GRShelePEAMeGG y
sus res pective. modeldaceones eampleacoones Pla.d ma.... reducceodes dd dretddc'dnes
oleos riNeCOSSIIOS paca el cumpennerto de las motets peeystas y propuestas aPM6ados denedamente le de
mane.; op...nal asl como las adecoacsones a Id sauacedo real del teeteno qua no non emplecado
modelecacenes ai Deseno de la Ingernerea Proyecto y que cuentan can so conformer/ad compleendo mares

62.51eristecas constructivas conttatadas y son IS cuandad necesarm FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CON TFtATO

Se comuntca d YU representada que en cumplemterno de los elespoesurs en Cl Art 208
menceonada nommuya. se conlumca qt. al dla de troy 18 04 2025. se encoentran marranados los eattelOS
COntsateCIOS y confonne nuestras otengacrones esenceeles, en 188185115I00 de la data -RAEJORAMIENTO
DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMS PE-5N KM 448•100 (NUEVA CAJAMARCA) -. SAN
FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS
DE NUEVA CAJAMARCA SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA
DEPAR LAMENT° DE SAN MARTIN'. ETAPA I. CON COLYIGO UNICO N" 2518467

Corners. Cl) el sagueenle asento

Nranero 38 aseento 1024

Titulo CULMINACION DE LA EJECUCION DE 013RA CUMPLIMIENTO DE OBUGACIONES ESENCIALES
EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD

Feet. y Rota 1550412025 17.25
Usu.. PONCE ZAVALETA CARLOS ENReCKJE

Rol RESIDENTE DE OBRA
redo de asento RECEPCION DE LA OBRA

Desmeaceden Shane del N 2023

A

C \

En esa enea tecruca. admenestratiya y pecesamos que todas .s panMas conternd e adas en
expedente 1305150 aprobado pen la entmad 1,51l5 eespecnyas rnoeleficacrane. I maYd eers l005ddOSVeSpOdleI1Ie
tecrelLo de recluccedn de prestantones) fueeon emplernentados conforme al contra. yegente 700851130
otalmaceones esencmles convenedas 4.15041.0 desprencle qua. SE FIAN EJECLITADO al 100, ...as
pandas aprobadas ymentes econ.clen de c y

heirseleSE no ob.:elle, beg). a Cele Se hen 5e107030 11011 las
rnelaa pre yestas. hay exestenceer de acteyMades que cuentan con meleados no ettecutados. que tralaese del
Sesteena de Precms Uni.rms estos conllevan dl pago so solo se de los meleados reale-nen. eeecutados

Asi. para may. ateunc.rnento y que a su ye. delseren see yeellic-ados pen su parte estas
condeciones .cnecas dessedas acorde a las partMas COleen.daS ell los docurnentos del procedanrento
1E80edeente Tecnrco y sus mcd.caciones). tos pianos post construccsan - fena.s econdiciones preveStas). las
espemecaceones lecntems (encluye s6s rnemeas. a Les condecenes messenas conteatadase le Ids ....dos

contratados. estos53 reflemn en sus cuantificaclones rename.° eeecutados ...Me Cl plaeo
Lager). del contrato

Fmalsnente de contorrrudad a lo desert. en los /Lana., precedentes 73,038,0.3080853
CULMINAI30 con Id ejecucegn de la obea, en ese centesto SOLICITAMOS LA RECEPCION DE OBRA a Noel
efectvae 105 gametes correspondeentes

)=. De manera que, mediante el asiento de Cuaderno de Obra Digital N°1025, de
fecha 19.04.2025, el Supervisor de Obra indica respecto a la culminación de
ejecución de obra, bajo el siguiente contexto:

Nurnero de a mento 7025

Taut° RESPECT 0 A LA CULMINACION DE EJECUCION DE OBRA

Fecha y Bora 19/04,2025 16 44

Usuarto MAMANI MACHACA ALBERTO HUGO

Rol SUPERVISOR DE OBRA

Ttpo de athento CULMINACION DE LA OBRA

Descripabn La Supervision en 0350 11 lo mthcado en los Asentos del Cuaderno de Obra Deptal N 1023 y 61-1024 del
Residente de Obra de fecha 1 8 04.2025. manifiesta )aue

En el p13.10 de ley indicado en el Articulo 208 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
corroborara el het cumplirruento de Is establethda en los pianos. espectficace gnes tecnicas y calidad y de
encortharlo conform° se anotara en coaderno de obra 091101 y se enthea el cerbficado de confornudad
temcu que delalta las rnetas del proyecto prectsando quo la obra TMEJOFTAMIENTO DEL CAMINO
VECIMLAL EN EL TRAMO EMP PE 5N KM 448 0 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO
RIO SORITOR V CRUCE SAN FERNANDO - YURACVACU EN LOS GIST RITOS DE NUEVA CAJAMARCA.
SAN PERNANDO V VURACYACLI DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN*
ETAPA I CON CUI N" 2518467. cumple to estabethdo e gt el expedente tecruco de obra y las modthcathones
aprobadas por la Entitled

Asirnismo. de estar conforme lo anterior_ y en la fecha anotado los Asentos del Cuaderno de Obra Deittal
N 1023 y N 1024 del Restdente de Obra de fed. 18 04 2025. pare el pertodo de etecuthen contractual gun
fue de 505 dias calendar._ estaria ctrrnplendo con el periodo de eiecucion contractual. desde Is fecha de
micro del Cl 12 2023 Sue Sc confirm-ea en el mento other:, antenormente in yocado. es lo quo manifesto al
respect°
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Virtud a lo expuesto, el Supervisor de Obra, mediante el asiento de Cuaderno
de Obra Digital N°1027, de fecha 23.04.2025, indica la verificación de
culminación de obra, emitiendo el certificado de conformidad técnica y
requiere a la entidad la conformación del comité de recepción de obra.

Numero de amento 1027

Titulo VERIFICACION DE CULMINACION DE OBRA

Fecha y Flora 23104/2025 1112

Usuarto AMMAN/ MACHACA, ALBERTO HUGO

Rol SUPERVISOR DE OBRA

Tip° de astento, CULMINACION DE LA OBRA

Descripctön En el plazo de ley. inthcado en el Articulo 208 1 del Reglamento de la Ley de Contratacrones del Estado se
ha corroborado at fret cumplantento de o establectdo en los pianos, especificacrones lécnrcas y candad y at
encontrarlo contorme Sc anota en cuaderno Ce obra ernarendo el cerbficado de conformidad tecntca. donde
se detalla as metas del proyecto. premsando que la obra. ' MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL
T RAMO EMP PE-5N KM 448+180 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y
CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA. SAN FERNANDO
Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA • DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" ETAPA I CON CUI
N" 2518467. cumple In establecato en el expedrente tecnoco de obra y las modarcactones aprobadas por la
Enbdad

Astmrsrno, en el presente aster/to se confirma el periodo Ce erecucaln contractual de 505 dias catendano
corn° period° de erecumon, descle la fecha de intcro del 01 de drclernbre del 2023 at 18 de atm! del 2025.

Par lo expuesto se rnformara a M Enbdad, quien debera proceder conforme a In due se trabca en el Articulo
2082. y 208 5. del Reglamento de la Ley de Contratactories del Estado

Es lo clue M Supenasion mantfresta at respect°

SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
Conforme a lo establecido en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del Item III "Andlisis
del Administrador del Contrato de Obra", contenido en el presente informe, y
en función a los asientos registrados en el Cuaderno de Obra Digital N°1023 y
N°1024 por el Residente de Obra, asi como el asiento N°1027 por el Supervisor
de Obra, y en concordancia con el numeral 208.2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), se solicita, por medio de la Gerencia de
Ejecución de Inversiones y la Gerencia General de la Entidad, la conformación
del Comité de Recepción de Obra.
Dicho comité deberd coordinar conjuntamente con el Supervisor de Obra y el
Contratista responsable de la ejecución, a fin de proceder con las actividades
y cumplir con las funciones correspondientes al proceso de recepción de obra,
de acuerdo a lo siguiente:
• Inicio del acto de recepción de obra, para el cual deberd agenciarse de los

asientos del cuaderno de obra digital que proporcione el residente de obra.
(concordancia al numeral 208.4 del RLCE)

• Verificación insitu del funcionamiento u operatividad de la obra culminada;
de ser el caso debe disponer de las pruebas operativas que scan necesarias.
(concordancia al numeral 208.5 del RLCE)

• Terminado la verificación y no se encuentren observaciones, se deberá
proceder con la recepción de la obra, donde se considera concluida en la
fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. La emision del Acta
de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor
Inspector y el contratista.

• En el caso se encuentren observaciones durante la evaluación, Se consignan
en el acta o pliego de observaciones y no se da por recibida la obra, de
manera que se aplica los numerales 208.7, 208.8 y 208.9 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROPUESTA DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA
)- Para consolidar el acta de verificación y recepción de obra se propone el

,s(vp: AZ 8,

r..n g ''' .3 * •_;.; ,

LFk • 1 sz,..

siguiente Comité de Recepción de Obra:
MIEMBRO TITULARES
• Ing. Segundo Eloy Granda Jimenez • Presidente
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• Ing. Elvis Menacho Sanchez • Miembro
• Ing. Marco Antonio Pinchi Flores Miembro
ASESOR DE OBRA

•• Ing. Alberto Hugo Mamani Machaca Asesor de Obra
MIEMBRO SUPLENTES
• lug. Juan Sergio Salazar Rojas • Suplente
• Ing. Francisco Ever Sandoval Zubieta • Suplente
• Ing. Abel Huarnan Lingan • Suplente

CONCLUSIONES
)> El Proyecto de Inversion "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP.

PE-5N Km 448+160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
Cruce San Fernando - Yuracyacti", Etapa I, CUT N°2518467, inició su ejecución
el 01 de diciembre de 2023, conforme al contrato y los registros en el cuaderno
de obra.

• El plazo contractual de ejecución se inició el 01 de diciembre de 2023,
conforme a To registrado en los asientos de cuaderno de obra N°01 y N°02, con
una programación inicial de 300 dias calendario y fecha de culminación
prevista para el 25 de septiembre de 2024. Este plazo fue modificado debido a
la aprobación de 206 dias calendario por ampliaciones de plazo y 1 dia
calendario por reducción de prestaciones, extendiendo el término contractual
al 18 de abril de 2025.

• En atención a To consignado en los asientos N°1023 y N°1024 del Residente de
Obra, donde se seriala la culminación de la ejecución de la obra, y al asiento
N°1027 del Supervisor de Obra, esta Administración de Contrato, en
concordancia con el numeral 208.2 del Reglarnento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE), solicita a la Gerencia de Ejecuci6n de
Inversiones y a la Gerencia General de la Entidad la conformación del Comité
de Recepción de Obra.

• Dicho comité deberá proceder, en coordinacion con el Supervisor de Obra y el
Contratista, con el desarrollo de la etapa de Recepción de Obra, en
cumplimiento de los numerales 208.4, 208.5 y 208.6 del citado Reglamento, y
de ser el caso, los numerales 208.7, 208.8 y 208.9, segan corresponda.

RECOMENDACIONES
s
fr- Solicitar formalmente a la Gerencia de Ejecución de Inversiones y a la Gerencia

General de la Entidad la conformación del Comité de Recepción de Obra,
conforme a To dispuesto en el numeral 208.2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (RLCE).

• Disponer que el Comité de Recepción de Obra, en coordinación con el
Supervisor de Obra y el Contratista, proceda con el desarrollo de la etapa de
recepción de obra, conforme a los numerales 208.4, 208.5 y 208.6 del citado
Reglarnento y de ser necesario, aplicar lo establecido en los numerales 208.7,
208.8 y 208.9 del mismo reglarnento.

• Registrar y formalizar el acta de recepción conforme a los procedimientos
establecidos, a fin de dar cumplimiento al cierre técnico y administrativo del
contrato de obra.

Que, mediante Informe N°0518-2025/GRSM/PEAM/GEIN, el
Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que en atención
al Informe N°36-2025-AHL,emitido por el Ing. Abel Huainan Lingan,
Administrador de Contrato de Obra del Proyecto de Inversion: "Mejoramiento del
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Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San
Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de
Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja -
departamento de San Martín", Etapa I, CUI N°2518467, mediante el cual solicita
que se conforme el Comité de Recepción de Obra, siendo la propuesta los
siguientes integrantes:
MIEMBRO TITULARES
• Ing. Segundo Eloy Granda Jiménez • Presidente
• Ing. Elvis Menacho Sánchez • Miembro
• Ing. Marco Antonio Pinchi Flores Miembro
ASESOR DE OBRA
• Ing. Alberto Hugo Mamani Machaca • Asesor de Obra
MIEMBRO SUPLENTES
• Ing. Juan Sergio Salazar Rojas Suplente
• Ing. Francisco Ever Sandoval Zubieta Suplente
• Ing. Abel Huamán Lingán Suplente
Sobre el particular y de acuerdo a los documentos presentados, se solicita que a
través de su despacho se conforme el comité de recepción de obra mediante acto
resolutivo y se comunique teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Que, el Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del
Estado, en su Artículo 208, sobre Recepción de Obra y Plazos, señala:
"208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en
el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor,
en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada,
corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite
el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa
que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra
dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.
208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado
de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está
integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos..".

Que, estando a los dispositivos e Informes precitados, resulta
procedente designar del Comité de Recepción de la obra: "Mejoramiento del
Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San
Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de
Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja -
departamento de San Martín", Etapa I, CUI N°2518467.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha
25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
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visaciones de la Oficina de Administración, Dirección de Infraestructura y Oficina
de Asesoria Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE:
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Articulo Primero.- DESIGNAR, el Comité de Recepción de la obra:
" Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia
de Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, CUI N°2518467, la misma que
estard conformada por los siguientes servidores:
MIEMBROS TITULARES
• Ing. Segundo Eloy Granda Jiménez : Presidente
• Ing. Elvis Menacho Sanchez : Miembro
• Ing. Marco Antonio Pinchi Flores : Miembro
MIEMBROS SUPLENTES
• Ing. Juan Sergio Salazar Rojas
• Ing. Francisco Ever Sandoval Zubieta
• Ing. Abel Huaman Ungar'
Asimismo, designar al Ing. Alberto Hugo Huamani Machaca, como Asesor de
Obra.

, Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los
/ , servidores designadas en el Articulo Primero, al contratista de la obra, a la

Supervisión, al Director de Infraestructura, a la Oficina de Administración para
e't'fiP

i
 
(I 1,•'‘:5' su conocimiento y procedan con las acciones administrativas de acuerdo a ley.

trese, comuniquese y archivese;
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