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RESOLUCIÓN GERENCIAL 201-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 09 de mayo de 2025

VISTOS:
La Carta N°070-2025-CSJ, del Consorcio Supervisor Juninguillo.
El Informe N°158-2025-MDHDA, del Ing. Mauro Dennys Huamán Del

Águila, Administrador de Contrato.
El Informe N°0407-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Ing. Segundo Eloy

Granda Jiménez, Director de Infraestructura.
El Informe N°0106-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de

esupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Gerencia' General Regional N°295-2023-

GRSM/GGR, de fecha 17 de octubre del 2023, se aprobó el Expediente Técnico del
proyecto: "Creación del sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de
la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba -
departamento de San Martín", con CUI N°2410964; con un monto total que
asciende a S/41'841,233.22 (Cuarenta y un millones ochocientos cuarenta y un
mil doscientos treinta y tres con 22/100 soles), con un plazo de 540 d.c.

Que, con Resolución Gerencia] N°124-2023-GRSM-PEAM-GG, de
fecha 19 de diciembre del 2023, se aprobó la Actualización del Expediente Técnico
de la Proyecto de Inversión: "Creación del sistema de abastecimiento de agua
potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba -
provincia de Moyobarnba - departamento de San Martín", con CUI N°2410964; con
un plazo de ejecución de 540 días calendario meses (18 meses), bajo la modalidad
de Administración Indirecta - Por Contrata, y bajo el Sistema de Precios Unitarios.

Que, con Resolución Gerencia' N°073-2025-GRSM-PEAM-GG, de
4?"'")41". fecha 24 de febrero de 2025, se aprobó parcialmente la Ampliación de Plazo N°05

por cinco (05) día calendario, solicitada, solicitada por Consorcio Selva Perú,
.-  -  contratista de la ejecución de la Obra: "Creación del sistema de abastecimiento de

agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba -
provincia de Moyobcimba - departamento de San Martín", con CUI N°2410964, con
lo que el término de obra será el 07 de octubre de 2025.

Que, con Resolución Gerencial N°112-2025-GRSM-PEAM-GG, de
fecha 19 de marzo de 2025, se aprobó la Ampliación de Plazo N°07 por ciento
ochenta (180) días calendario, solicitada por Consorcio Selva Perú, contratista de
la ejecución de la Obra: "Creación del sistema de abastecimiento de agua potable
Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de
Moyobamba - departamento de San Martín', con CUI N°2410964, con lo que el
término de obra será el 05 de abril de 2026.

Que, mediante Carta N°070-2025-CSJ, el Consorcio Supervisor
Juninguillo, presenta la solicitud de extensión de servicios de supervisión de obra
N°01 y aprobación de costos por extensión de servicios N°01 y reconocimiento de
costos de servicios de supervisión de la Obra: "Creación del sistema de
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abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito
de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin", con CUT
N°2410964, por la extension del servicio por un periodo de 185 dias calendario,
motivado por la ampliación de plazo N°05 por 05 dias calendario - Resolución
Gerencial N°073-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 24 de febrero de 2025 (por
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista -
precipitaciones pluviales) y arnpliación de plazo N°07 - Resolución Gerencial
N°112-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 19 de marzo de 2025, por 180 dias
Calendario (por la ejecución de la prestación adicional de obra N°01), los cuales
han modificado el plazo de ejecución contractual desplazando la fecha de término
vigente al 05 de abril de 2026.

Que, Ing. Mauro Dennys Huaman Del Águila, Administrador de
Contrato, mediante Informe N°158-2025-MDHDA, y en atención a la Carta N°070-
2025-CSJ, refiere al Director de Infraestructura, que el representante comun de la
empresa Consorcio Supervisor Juninguillo, encargada de la supervision, hace
llegar la solicitud de ampliación de plazo del servicio de Supervision de Obra N°01

owitl ek y procedencia al reconocimiento de costos adicionales N°01, en mérito a la
4toc,sPEcui aprobación de la Ampliación de Plazo N°05 mediante Resolución Gerencial N°073-
, ° 2025-GRSM-PEAM-GG por cinco (05) dias calendario y la Ampliación de Plazo
r ,	N°07 mediate Resolución Gerencial N°112-2025-GRSM-PEAM-GG por ciento

5,4 ochenta (180) dias calendario, respectivamente, de la Obra: "Creación del sistema
ly,

de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin",
con CUI N°2410964. En ese sentido, se procedió a la revision y evaluacion de la
documentación, informando entre otros aspectos lo siguiente:
DE LA CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA N°01.

st4.01-44 El Contrato N°019-2024-GRSM-PEAM-GG (Supervisor de obra), proveniente de
Bases integradas Concurso PUblico N°001-2024-GRSM-PEAM /CS Primera
Convocatoria, suscrito entre consorcio supervisor Juninguillo y la entidad, en

Ci1n •‘". la Clausula Séptima - Del Plazo de la ejecución de la Prestación, indica que los
plazos contratados son 570 dias calendario, de los cuales 540 dias calendario
son para la etapa de supervision de la ejecucion de la obra y 30 dias calendario
para la etapa de la liquidación de la obra. Como indica la imagen siguiente
concordante a la Clausula Séptima del Contrato N°019-2024-GRSM-PEAM-GG

CLAUSULA SEPTIIVIA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

C piazd de ejec,Jc..len del vesente centrato cs C qur en:es seterta 57(.1) dias
segOn el sigu en*.e etale

Descripción
1 SJcerv:sier de obra
2 LieLdaclor do obra

TOTAL

Plazo
54 0  dias os
3f; dias czlercaTic::,

570 dias calendarios

7' 71Z0 c icia ce la sucerosiCn de ob 7 a se corrpu!a , a a LJ . *.i . desde el dla
He de s .Jsc'ito e cotYrato, has;a cc -a IqJldac:c^ cede C.": 7 seitIca
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En tal sentido, se da la conformidad a la Ampliación de Plazo del Servicio de
Supervision de Obra N 1 01, solicitada por el representante comtin del consorcio
supervisor Juninguillo, encargada de la supervision de obra, por el plazo de
setecientos diez (710) dias calendario, teniendo como fecha de término del
servicio de supervision de la ejecución de la obra el 05 de abril del 2026.

DE LA CUANTIFICACION DEL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS
ADICIONALES, POR AMPLIACION DE PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION
DE OBRA N° 01 A FAVOR DE LA EMPRESA CONSORCIO SUPERVISOR

0.0011 s
JUNINGUILLOo etc /44*

V Del Contrato N°019-2024-GRSM-PEAM-GG, proveniente de Basesei

0 es integradas Concurso Public° N°001-2024-GRSM-PEAM/CS Primera(..O • 41 r
4(4, Convocatoria, suscrito entre la empresa Consorcio Supervisor Juninguillo y la

6P,t
' # IA Oct Entidad, en concordancia a la oferta económica de la supervision de la obra

presentada a la entidad y dada como aceptada por la misma, se determina que
la tarifa diaria por la etapa de la supervision de obra (525 dias calendario:
adenda N°01: Reducción de tiempo de servicio por 15 dias calendarios) es de
S/. 3,850.00 (Tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), de acuerdo a
la Cláusula Quinta - Monto Contractual. Como indica la imagen siguiente
concordante a la Cláusula Quinta del Contrato N°019-2024-GRSM-PEAM-GG:

octok s,, I CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL

le Et a

, 

*go-.
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De tal forma, se indica que el monto por aprobarse mediante certificación
presupuestal y posterior aprobación con acto resolutivo al reconocimiento
de servicio adicional por la ampliación de plazo del servicio de supervision
de obra 1\1'01, el cuai es procedente por 185 dias calendario es:
(A.) Ampliación de Plazo del Servicio de Supervision de Obra N°01= 185 DC
(B.) Tarifa Diana unitaria = S/ 3,850.00
(C.) Monto a certificar por reconocimiento de presupuesto
adicional (A2LB) = S/ 712,250.00
De manera que, el monto a certificar por reconocimiento de servicios
adicionales a la supervision y posterior aprobacion mediante acto resolutivo
por el titular de la Entidad es por la suma de S/ 712,250.00 (setecientos
doce mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles).

CONCLUSIONES
En concordancia al articulo 34 de la ley N° 30225 y los articulos 142.3; 187.1;
199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se indica
al andlisis del que suscribe el presente informe, que la supervision de obra
amplia el plazo automaicamente, una vez consentida la procedencia de
ampliaciones de plazo otorgadas a la contratista de obra, y por ende tiene efecto
directo en el reconocimiento del presupuesto, por el plazo ampliado, de manera
que en concordancia a la Resolución Gerencial N'073-2025-GRSM-PEAM-GG y
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• El plazo de prestación del servicio de supervisor de obra por parte del consorcio
supervisor Juninguillo se inició el 26 de abril del 2024 (adenda N°01: Reducción
de tiempo de servicio por 15 dias calendarios), en merito a la firma del contrato
culminando el 02 de octubre del 2025, sin embargo, se aprobaron ampliaciones
de plazo, tales como: ampliación de plazo N°05 por 05 dias calendario -
Resolución Gerencial N°073-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 24 de febrero de
2025 (por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista -
precipitaciones pluviales) y ampliación de plazo N°07 - Resolución Gerencialcr41,4#
N°112-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 19 de marzo de 2025, por 180 dias

Z
.fft: calendario (por la ejecución de la prestacion adicional de obra N°01), los cuales

han modificado el plazo de ejecución contractual por 185 dias calendario,
*CIA s.,• -• 	desplazando la fecha de término vigente al 05 de abril de 2026.

• Mediante Resolucion Gerencial N°073-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 24 de
febrero de 2025, se aprueba la ampliación de plazo N°05, por 05 dias calendario,
por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
(precipitaciones pluviales), desplazando la fecha de termino al 07 de octubre del
2025.

• Mediante Resolución Gerencial N°112-2025-GRSM-PEAM-GG, con fecha 19 de
oitaks marzo de 2025, se aprueba la ampliación de plazo N°07, por 180 dias

4.* W EN! 4._41.•ft calendario, por la ejecución de la prestación adicional de obra N°01, siendo el
nuevo termino de Obra vigente el 05 de abril del 2026.
Ahora, con la nueva fecha de termino de obra vigente, al 05 de abril del 2026,

.ct, se debe considerar la continuidad del plazo del servicio de supervision de obra
desde el 03 de octubre del 2025 hasta el 05 de abril del 2026, dando lugar a la
Ampliación de Plazo del Servicio de Supervision de Obra N°01 por 185 dias
calendario.

• De manera que, sumando los 525 dias calendario (adenda N°01: Reduccion de
tiempo de servicio por 15 dias calendarios) de la etapa de los servicios de
supervision de obra contractual, y sumado los 185 dias calendario por
Ampliación de Plazo del Servicio de Supervision de obra N°01, que se computa
desde el 03 de octubre del 2025 hasta el 05 de abril del 2026, el nuevo término
del servicio de supervision es:r„: A

Ahora, segtan el plazo de ejecución de la obra modificada de acuerdo a los
antecedentes del presente informe, se indica que la ampliación de plazo del
servicio de supervisión de obra N° 01, en concordancia al término del plazo de
ejecución vigente, modificado por las ampliaciones de plazo aprobadas, se
desplaza al 05 de abril del 2026, tal como se demuestra cuantitativamente:
(F.) Término del plazo de ejecución de la obra = 05/04/2026
(G.) Término del servicio de Supervision de Obra (contractual) = 02/10/2025

(H.) Cuantificación de Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión
de Obra N°01 (F-E) = 185 DC

c.1 Pit'O.' (A.) Inicio del Servicio de Supervisión de Obra
(B.) Plazo segtin CONTRA TO N° 019-2024-GRSM-PEAM-GG,

Modificado con adenda N°01: Reducción de tiempo
de servicio por 15 dias calendarios

(C.) Término del Servicio de Supervision de Obra
(D.) Ampliación de Plazo del Servicio de Supervision de Obra

(E.) Nuevo término del servicio de Supervision

N°01

= 26/04/2024.

= 525 DC.
= 02/10/2025.
= 185 DC.

= 05/04/2026.
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Resolución Gerencial N°112-2025-GRSM-PEAM-GG de ampliaciones de plazo al
05 de abril del 2026, esta administración de contrato opina lo siguiente:
a) Declarar PROCEDENTE a la Solicitud de Ampliación de Plazo del Servicio de

Supervision de Obra N°01, en mérito a las aprobaciones de ampliación de
plazo de ejecucion de obra N°05 y ampliación de plazo de ejecución de obra
N°07, solicitada por el representante comün del consorcio supervisor

encargada de la supervision de obra, por el periodo de ciento
ochenta y cinco (185) dias calendario, que se computan desde el 03 de
octubre del 2025 al 05 de abril del 2026, mediante acto resolutivo.

b) Declarar PROCEDENTE el reconocimiento de presupuesto adicional N°01 por
la procedencia de la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervision de Obra
N°01, solicitada por el representante comün del consorcio supervisor
Juninguillo, encargada de la supervision de obra, por el monto de
S/712,250.00 (setecientos doce mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles),
mediante Acto Resolutivo, previa certificación presupuestal.

Lo antes indicado, es con la finalidad de brindar la garantia en el control de
calidad de la obra y el seguimiento para el cumplimiento de los términos de
referencia de la ejecución y de las especificaciones técnicas del expediente
técnico, referido al expediente contractual y de la prestacion adicional N° 01,
como también otros que deriven de la propia ejecución.

gECOMENDACIONES

/0 .0404
4
 4..1._

r,.
vf\.'

Se recomienda a la entidad, declarar la PROCEDENCIA a la solicitud de
Ampliacion de Plazo del Servicio de Supervision de Obra N°01, solicitado por la
supervision de obra por el periodo de ciento ochenta y cinco (185) dias
calendario, que se computan desde el 03 de octubre del 2025 al 05 de abril del
2026, mediante Acto Resolutivo.
Se recomienda al titular de la entidad, declarar PROCEDENTE el reconocimiento
de presupuesto adicional N°01 por la procedencia de la Ampliación de Plazo del
Servicio de Supervision de Obra N°01, solicitada por la supervision de obra, por
el monto de S/ 712,250.00 (setecientos doce mil doscientos cincuenta con
00/100 Soles), mediante Acto Resolutivo, previa certificación presupuesta.
Notificar la resolución de procedencia al consorcio supervisor Juninguillo, para
su conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante Informe N°0407-2025-GRSM-PEAM/GEIN, el Ing.
Segundo Eloy Granda Jimenez, Director de Infraestructura, manifiesta a esta
Gerencia General que, en atención al Informe N°158-2025-MDHDA, emitido por
el Administrador de Contrato de la obra: "Creación del sistema de abastecimiento
de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba
- provincia de Moyobamba - departamento de San Martin", con CUI N°2410964, que,
a la revision de la Carta N°070-2025-CSJ, indica que es conforme y opina declarar
procedente la ampliación de plazo del servicio de supervision de obra N°01 por
consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución de obra N°05
y ampliación de plazo de ejecución de obra N°7, por un periodo de 185 dias
calendario, que se cornputa desde el 03 de octubre del 2025 al 05 de abril del 2026,
con un reconocimiento de presupuesto adicional N°01 para el costo por los
servicios de supervision de obra por un monto de S/712,250.00 (setecientos doce
mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles).

5
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Asimismo, en concordancia al artículo 34 de la ley N°30225 y los artículos 142.3;
187.1; 199.7 y al Anexo 1-Definiciones del DS. 344-2018-EF - Reglamento de Ley
de Contrataciones por el Estado, donde se indica que la supervisión de obra amplía
el plazo automáticamente una vez aprobado la procedencia de ampliación de plazo
al contratista de obra, y por ende tiene efecto directo en el reconocimiento de costo
de servicio de supervisión, por el plazo ampliado, en ese sentido esta gerencia

c,o Al s solicita lo siguiente:9- 9E 14' 

41 -a) Declarar PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo del Servicio de

- Supervisión de Obra N°01, en mérito a la aprobación de ampliación de plazo

)'-9 
*

* • de ejecución de obra N°05 y ampliación de plazo de ejecución de obra N°07,,<5k.
'rEk

e
 
I A GO"' solicitada por el representante común consorcio supervisor Juninguillo,

encargada de la supervisión de obra, por el periodo de ciento ochenta y cinco
(185) días calendario, que se computan desde el 03 de octubre del 2025 al 05
de abril del 2026, mediante acto resolutivo.

b) Declarar PROCEDENTE el reconocimiento de presupuesto adicional N°01 por
la procedencia de la Ampliación de Plazo del Servicio de Supervisión de Obra
N°01, solicitada por el representante común del consorcio supervisor
Juninguillo, encargada de la supervisión de obra, por el monto de
S/712,250.00 (setecientos doce mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles),
mediante Acto Resolutivo, previa certificación presupuestal.

Que, mediante Informe N°0106-2025-GRSM-PEAM-OPP, el Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta a esta Gerencia General, que
en atención al Informe N°0407-2025-GRSM-PEAM-GEIN e Informe Técnico N°047-
2025-JHCHF, solicitan la certificación presupuestal para la aprobación de la
Ampliación de Plazo del servicio de Supervisión de Obra N°01 y reconocimiento de
Costos Adicionales N°01 de la ejecución de la obra: "Creación del sistema de
abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobarnba del distrito
de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI
N°2410964.
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud, SI cuentan con disponibilidad presupuestaria en el
PMI 2025 de la Unidad Ejecutora 006 PEAM, en la siguiente cadena funcional
programática:
Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados - Rubro 15 FONCOR
Proyecto : 2410964 Creación del sistema de abastecimiento

de agua potable Juninguillo, de la ciudad de
Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia
de Moyobamba - departamento de San Martín.

Monto Asignado : S/14'851,255.00
En tal sentido, se emite la Disponibilidad Presupuestaria solicitada para continuar
con el debido procedimiento administrativo para la aprobación mediante acto
resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la
normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las
formalidades aplicables a cada caso.

„91,>~"(

:
11 3. 3.001:gir"

i.r

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.S. N°344-2018-EF, en sus Art.142, punto 142.3, Art.158,
numerales 158.4 y 158.5 y Art. 199, punto 199.7, establecen lo siguiente:
"Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

6
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(---)
142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra esta
vinculado a la duración de la obra supervisada.
Articulo 158. Ampliación del plazo contractual
( -.)
158.4. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los
contratos directamente vinculados al contrato principal.

its,\ ON t s

CI 'ii 4 Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
.. ..;,_-.;.',"*11,1, 17, se .cios en general y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos

_ ,_,r,-, -' generales debidarnente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga
* ‘,1`. 4 .. al contratista el gasto general y el costo direct°, este Ultimo debidamente acreditado,

'eNcIA ‘``.	adema's de la utilidad.
Articulo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual
(. - .)
199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa,
el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados
directarnente al corttrato principal";

.00614
4
 4,

'C 
Nr :, a :„

Que, asimismo, el Texto Ünico Ordenado de la Ley N°30225 - Ley de
rontrataciones del Estado, aprobado por D.S. N°082-2019-EF, modificado por
1D.Leg. N°1341 y D.Leg. N°1444, en su Articulo 34, señala:
"Articulo 34. Modificaciones al contrato

34.6 Respecto a los servicios de supervision, en los casos distintos a los de
adicionales de °bras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o
variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre
que impliquen prestaciones adicionales en la supervision que resulten
indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede
autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto
mäximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervision,
considerando para el ccilculo todas las prestaciones adicionales previamente
aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización,
previa al pago, de la Contraloria General de la Republica.
34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de
supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten
indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones
del contrato original y/ o precios pactados, segfin corresponda. Para lo regulado en
los nurnerales 34,6 y 34.7 no es aplicable el limite establecido en el numeral 34.3.
34.8 Para el ceticulo del limite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en
consideración las prestaciones adicionales de supervision que se produzcan por
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra,
distintos a los adicionales de obra".

Que, estando a los Informes Técnicos de la Supervision y los
profesionales de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, y la Ley de Contrataciones
y su Reglamento, resulta procedente la solicitud de Ampliacion de Plazo del servicio
de Supervision de Obra N°01 y reconocimiento de Costos Adicionales N°01 del
citado servicio, en la ejecución de la Obra: "Cr eación del sistema de abastecimiento
de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba
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- provincia de Moyobamba - departamento de San Martin", con CUT N°2410964, por
los fundamentos expuestos en los citados Informes.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha 25-
04-2025, y a To serialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N°01, del

servicio de Supervision de la obra: "Creación del sistema de abastecimiento de agua
potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba -
provincia de Moyobamba - departamento de San Martin", con CUT N°2410964,
solicitado por el Consorcio Supervisor Juninguillo, por ciento ochenta y cinco (185)
dias calendario, que se computan desde el 03 de octubre del 2025 al 05 de abril
del 2026; por los fundarnentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

Articulo Segundo.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N°01, a
favor del Consorcio Supervisor Juninguillo, por ampliación del servicio de
Supervision de la obra: Creación del sistema de abastecimiento de agua potable
Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba - provincia de
Moyobamba - departamento de San Martin", con CUT N°2410964, aprobado en el
Articulo Primero, por el mon.to de S/ 712,250.00 (setecientos doce mil doscientos
cincuenta con 00/100 Soles).

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consorcio
Supervisor Juninguillo, a la Gerencia de Ejecución de Inversiones y a la Oficina
de Administración, para su conocimiento y fines pertinentes.

, comuniquese y archivese;
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