RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 00119-2025-GR CUSCO/GREMH
[bookmark: _GoBack]APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 POR 137 DÍAS CALENDARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “CREACIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DEL DISTRITO DE OCORURO TERCERA ETAPA EN EL DISTRITO DE OCORURO – PROVINCIA DE ESPINAR –DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2486075, CON FECHA DE INICIO EL 10 DE JUNIO DE 2025.
