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RESOLUCIÓN GERENCIAL N°225-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 22 de mayo de 2025

VISTOS:
La Carta N°088-2025-CCS1/ETV/RC, del Consorcio Canal Shica 1,

Contratista de Obra.
La Carta N°075-2025-CONSORCIO SUPERVISOR CANAL

SHICA/RC, del Consorcio Supervisor Canal Shica.
El Informe Técnico N'021-2025-MAPF, del Ing. Marco Antonio

Pinchi Flores, Administrador de Contrato de Obra.
El Informe N`0519-2025/GRSM/PEAM/GEIN, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°0123-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina

de Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°137-2022-GRSM-PEAM-

01.00, de fecha 12 de mayo del 2022, se aprobó el Expediente Técnico del
proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal
Principal Luchador - Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la
provincia de Moyobamba, departamento de San Martín", con CUI N°2508317, que
demanda un presupuesto total de proyecto de S/31'233,579.30 (Treinta y un
millones, doscientos treinta y tres mil quinientos setenta y nueve Con 30/100
Soles); a ejecutarse por la modalidad de Contrata, por un plazo de 540 días
calendario.

Que, con fecha 10.06.2024, el Proyecto Especial Alto Mayo y el
Consorcio Canal Shica 1, suscribieron el Contrato N°022-2022-GRSM-PEAM-
GG., para la ejecución del proyecto de inversión: "Mejoramiento del Servicio de
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Agua para Riego del Canal Principal Luchador - Shica en los distritos de Soritor,
Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín",
con CUI N°2508317, por un plazo de 540 días calendario.

r^e'finco n

Que, con Carta N°088-2025-CCS1/ETV/RC, el Consorcio Canal
Shica 1, Contratista de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego
del Canal Principal Luchador- Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada
de la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín", con CUI N°2508317,
remite a la Supervisión de Obra y a la Entidad, el Informe N°057-2025-CAAP/RO-
CCS1, sobre la Cuantificación de Mayores Metrados N°02, por un monto de
S/3'852,399.40 (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos
noventa y nueve con 40/100 soles), para su revisión, aprobación y trámite
correspondiente, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Carta N°075-2025-CONSORCIO SUPERVISOR
CANAL SHICA/RC el Consorcio Supervisor Canal Shica, de la Obra:
"Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador -
Shica en los distritos de Soritor, Habana y Calzada de la provincia de Moyobamba,
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departamento de San. Martin", con CUT N°2508317, remite el Informe N°073-
2025-JAPG/JSUP/CSCSH, respecto a la Autorización de la ejecución de las
Partidas de Mayores Metrados N°02; sefialando entre otros aspectos lo siguiente:
D Se autorizaria la ejecución de los mayores metrados indicados a continuación:

- • 04.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL PAPA CONFORMAR SECCION
94,
cq; DE CANAL, con un metrado de 39,610.46 m3.
IT: • 04.01.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PAPA CAMINO
4/ DE VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO, con una metrado de

61,132.60m3.
• 01.04.07 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL, con un metrado

de 10,855.98 m3.
• 04.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, con un metrado de

47,532.55 m3.
• 04.02.01 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA

NARANJILLO, con un metrado de 8,684.78 m3.
• 04.02.02 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA GARATE,

con un metrado de 2,171.20 m3.
• 04.02.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL - CANTERA

NARANJILLO, con un metrado de 8,864.78 m3.
• 04.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL - CANTERA GARATE

con un metrado de 2,171.20 m3.
r • 04.02.05 PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO, con un metrado de
)	10,855.98 m3.

• 04.02.06 CARGUIO Y TRANSPORTE INTERNO - MATERIAL DE RELLENO,
con un metrado de 10,855.98 m3.

D El porcentaje de incidencia es del 8.80809 °A, no supera el limite establecido
en el numeral 206.7 del articulo 206.

D De acuerdo a lo indicado en el numeral 205.10 del articulo 205, los metrados
indicados son autorizados por esta supervision, con la anotación respectiva
en el cuaderno de obra y se comunica a la Entidad, para que, también, deba
de ser evaluado por el proyectista para su pronunciamiento, toda vez, que
estas partidas fueron parte del informe de revisión del expediente técnico
presentado por el contratista.

D Se concluye que el contratista, deberd sustentar la valorización de mayores
metrados; con el cuadro de movimiento de tierras, planos topográficos antes
y después de los trabajos y acompariado de vistas fotograficas con presencia
de la supervisión.

Que, mediante Informe Técnico N°021-2025-MAPF, el Ing. Marco
Antonio Pinchi Flores, Administrador de Contrato de la Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador - Shica en los distritos
de Soritor, Habana y Calzad a de la pro vincia de Moyobamba, departarnento de
San Martin", con CUI N°2508317, respecto a la solicitud de aprobación pago por
la ejecución de Mayores Metrados N°02, en concordancia con el numeral 205.12,
Articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuada
por la Supervision mediante Carta N°075-2025-CONSORCIO SUPERVISOR
CANAL SHICA/RC; al respecto, entre otros aspectos sefiala lo siguiente:
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REVISION A LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE LOS MAYORES
METRADOS N°02:
DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL:
A- Mediante asiento N°149 y 150 de fecha 18.11.2024, el Residente de Obra

describe el asiento indicando: Solicit° ejecución de Mayores Metrados.
Mediante asientos N°152 de fecha 19.11.2024, el Supervisor de Obra describe
el asiento indicando: Respecto a los asientos 149 y 150.

• Mediante asientos N°157 de fecha 25.11.2024, el Supervisor de Obra describe
el asiento indicanclo: Autorizacion de ejecución de Mayores Metrados.

MAYORES METRADOS N°02 SOLICITADOS POR LA CONTRATISTA DE
OBRA:

Mediante Carta N°088-2024-CCS1/ETV/RC, el Representante Comnn de la
empresa Consorcio Canal Shica 1, presenta a la supervision, el Informe
Técnico de cuantificación de Mayores Metrados N°02, en conformidad a los
pianos de replanteo topografico efectuados y aprobados por la entidad, para
su evaluación y tramite correspondiente.

• Mediante Informe N°067-2024-CAAP/RO-CCS1, el ingeniero Residente de
Obra, presenta la cuantificación de Mayores Metrados N°02, quien realiza la
revisión del expediente y realiza el calculo en referencia al Mayor Metrado
solicitado,

AYORES METRADOS N°02 AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION DE
OBRA:
• Mediante Carta N`075-2024-CONSRORCIO SUPERVISOR CANAL SHICA/RC,

el Representante Comün del Consorcio Supervisor Shica, presenta ante la
entidad la Autorización de la ejecución de las partidas de Mayores Metrados
N°02.
Mediane Informe N°073-20224-JAPG/JSUP/CSCSH, el jefe de supervisión,
presenta el Informe Técnico de cuantificación de Mayores Metrados N°02, en
la cual presenta su andlisis respecto a las Partidas del Mayor Metrado N°02

R.ESUMEN DE LA SOLICITUD Y APROBACION DEL MAYOR METRADO N°02:
• En relación a la solicitud para la ejecución de Mayores Metrados N°02, se

muestran el siguiente cuadro:
Cuadro N°01 

MAYORES METRADOS N°02

DESCRIPCION PARTIDAS CONTRACTUALES ASIENTO FECHA RESPONSABLE

04. CANAL PRINCIPAL
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMAR
SECCION DE CANAL
04.01.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PARA

Solicitud de CAMINO DE VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO
ejecución de 04.01.07 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL

149 Residente de
Mayores 04.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 18.11.24

150 Obra
Metrados 04.02 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS

N°02 04.02.01 EXTRACION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA
NARANJILLO
04.02.02 EXTRACCION V SELECCION DE MATERIAL CANTERA
GA RATE
04.02.03 CARGUIO V TRANSPORTE DE MATERIAL — CANTERA
NARANJILLO
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04.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL— CANTERA
GA RATE
04.02.05 PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO
04.02.06 CARUIO Y TRASNPORTE INTERN° — MATERIAL DE
RELLENO

04. CANAL PRINCIPAL
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMAR
SECCION DE CANAL

04.01.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PARA
CAMINO DE VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO
04.01.07 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL
04.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Autorizaci6n
04.02 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS

de ejecuci6n
04.02.01 EXTRACION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA Supervisor de

de Mayores 157 25.11.2024
NARANJILLO Obra

Metrados N°
04.02.02 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA

02
GA RATE
04.02.03 CARGUIO V TRANSPORTE DE MATERIAL — CANTERA

NARANJILLO
04.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL — CANTERA
GA RATE
04.02.05 PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO
04.02.06 CARUIO Y TRASNPORTE INTERNO — MATERIAL DE
RELLENO

04. CANAL PRINCIPAL
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA CONFORMAR
SECCION DE CANAL
Mayor Metrado: 39,610.46m3
04.01.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PARA

CAMINO DE VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO
Mayor Metrado: 61,132.60m3
04.01.07 CONFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL
Mayor Metrado: 10,855.98m3
04.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Comunicación Mayor Metrado: 47,532.55m3
Carta

a la entidad 04.02 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS
N075-

de la 04.02.01 EXTRACION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA
2024-

Autorización NARANJILLO Supervisor de
CONSORCIO 19.12.24

de ejecución Mayor Metrado: 8,684.78m3 Obra
SUPERVISO

Mayores 04.02.02 EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA
R CANAL

Metrados GARATE
SHICA/RC

N°02 Mayor Metrado: 2,171.20m3
04,02.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL — CANTERA
NARANJILLO
Mayor Metrado: 8,684.78m3
04.02.04 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL— CANTERA
GA RATE
Mayor Metrado: 2,171.20m3
04.02.05 PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO
Mayor Metrado: 10,855.98m3
04.02.06 CARUIO Y TRASNPORTE INTERNO — MATERIAL DE
RELLENO
Mayor Metrado: 10,855.98m3
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DE LA NECESIDAD DE LA APROBACI6N DEL PAGO DE LOS MAYORES
METRADOS N°02 POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD:

9Eci
4;

c
11. Partiendo de lo que indica el numeral 205.12 del Reglamento de la Ley de

0<,
n Contrataciones del Estado: No se requiere la aprobación previa de la Entidad

para la ejecución de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dichafunción.(‘'PeVr

F
 
GC, Se informa a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, que se requiere que en

este caso el Gerente General del PEAM, brinde la autorización de pago por el
total de los Mayores Metrados N°02 mediante Resolución Gerencial; donde
acredite la disponibilidad de presupuesto para el trarnite de los pagos parciales
referente a la partida autorizadas.
El monto total de los Mayores Metrados N°02, que acredite certificación
presupuestal por la ejecucion de las partidas y metrados aprobados por la
supervision mediante el asiento N°157 y comunicada a la entidad mediante
Carta N°075-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CANAL SHICA/RC, asciende a
la suma de Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa

0,camu- y nueve con 40/100 soles (S/3'852,399.40), el cual estd afectado a la
cuantificación del Costo Direct() + Utilidades + IGV, tal como se muestra en el

0...04,144

4.7

\e,..0141PA

siguiente cuaaro:

iTEM DESCRIPCION
PRESUPUESTO MAYOR METRADO N°02 -

AUTORIZADO Y COMUNICADO

Und Metrado Un itario Parcial
04 CANAL PRINCIPAL

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE DE TERRENO NAT1JRAL PARA CONFORMAR SEC C ION DE
04.01.02 m3 39,610.46 9.03 357,682.45

CANAL
MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FL N DAC ION PARA CAMINO DE

04.01.06 m3 61,132.60 14.70 898,649.22
VIGILANC IA CON MATERIAL DE PRESTAMO

04.01.07 CONFORmACiON DE PLATAFORMA DE CANAL m3 10,855.98 14.82 160,885.62

04.01.10 EuMINACiON DE MATERIAL EXCEDENTE m3 47,532.55 11.02 523,808.70

04.02 MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENOS

04.02.01 EXTRACC ION Y SELEC C ION DE MATERIAL CANTERA NARANJILLO m3 8,684.78 22.48 195,233.85

04.02.02 EXTRACC ION Y SELECC ION DE MATERIAL CANTERA GARA m3 2,171.20 21.22 46,072.86

04.02.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL- CANTERA NARANJILLO m3 8,684.78 66.74 579,622.22

04.02.04 CARGUIO Y TIRANSPORTE DE MATERIAL - CANTERA GARATE m3 2,171.20 12.12 26,314.94

04.02.05 PREPARACICN DE MATERIAL DE RELLENO m3 10,855.98 10.87 118,004.50

04.02.06 , CARGUIO Y TRANSPORTE INTERNO - MATERIAL DE RELLENO m3 10,855.98 18.70 203,006.83

TOTAL COSTO DIRECTO CD 3,109,281.19
GASTOS GENERALES GG 0.000% CD 0.00
UTILIDAD UTI 5.000% CD 155,464.06
SUB TOTAL ST = CD A-UTI 3,264,745.25
ICV 18.00% 587,654.15
TOTAL VALORIZADO 3,852,399.40

• Como se indica en el parrafo anterior, al monto indicado se tiene que sumar el
valor del reajuste, en concordancia al numeral 195.3 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, que indica: Las valorizaciones de obra principal
y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste "K"
contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los
presupuestos adicionales se reajustan con su(s) propia(s) fórmula(s)
polinómica(s), la(s) que forma(n) parte del expediente técnico de la prestación
adicional. Para el cual en el numeral 195.2 del citado Reglamento, que indica:
Confomie se conozcan los Indices Umficados de Precios que corresponden al
rnes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste "K" hasta
llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto del
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reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización
de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones
siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

• Ahora, en recepción a lo indicado mediante el Oficio Múltiple N°0034-2025-
GRSM / GRPyP, de fecha 07.02.2025, que comunica el pago de reajustes en el
marco de la ley de contrataciones del estado, que comunica a esta unidad
ejecutora (PEAM), que los reajustes por variaciones de precios que puedan
corresponder a los contratos de ejecución de inversiones serán pagadas en la
liquidación final del contrato, que según el fundamento de los indicado, se
basa en la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los mecanismos de
reajustes establecidos en la normativa vigente, así como garantizar la
transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

• En tal sentido, el monto total del presupuesto, por la ejecución de los Mayores
Metrados N°02, que requiere el titular del proyecto, para este caso el Gerente
General del PEAM apruebe el pago mediante Acto Resolutivo, es por la suma
de tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve
con 40/100 soles (S/3'852,399.40), el cual es necesario para garantizar la
certificación de disponibilidad presupuestal, para el trámite de valorización
parciales, en la que el contratista está presentando en función al avance físico
de ejecución mensual que desarrolla, donde se verifica que ha cumplido con la
comunicación a la entidad, como también de los aspectos técnicos (sustento
de ejecución) que requiere el presente requerimiento.

CONTROL DE INCIDENCIA CONTRACTUAL PARA SU PROCEDENCIA:
> Para que se proceda con la aprobación del presupuesto por la ejecución del

mayore metrado N°02, partimos de los que indica el Reglamento de Ley de
Contrataciones por el Estado, donde en el numeral 205.11. indica (lo
subrayado es añadido): El contratista mediante anotación en cuaderno de obra
solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución
siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las
prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El
monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para
el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral
34.5 del artículo 34 de la Ley.; en ese contexto, y buscando la aclaración de lo
antes descrito, indicamos que mediante Decreto Supremo N°162-2021-EF
(Modifican el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras
disposiciones), indica lo siguiente: "Artículo 205. Prestaciones adicionales de
obras menores o iguales al quince por ciento (15%) (...); 205.11. El contratista
mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite
establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto
acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras,
restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de
estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación
de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley. (..)."

> De la última modificatoria del reglamento de ley de contracciones por el estado,
para este caso específico al numeral 205.11, indica que para la procedencia de
los mayores metrados, el supervisor puede autorizar su ejecución superando
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el 15% del contrato original de la obra, solo que no se exceda del 50% delwt.INAz
9ECi

(t.
c
, k monto de contrato de obra; de manera que a forma explicativa, indicamos que:

.44 la procedencia de los mayores metrados y prestaciones adicionales netos de
C ' obra, no debe superar del 15% del monto del contrato de obra, para una futura

necesidad de aprobar una nueva prestación adicional; que si superado esa• •96-4, Go.‘c•<'

incidencia acumulada, la nueva prestación adicional debe ser remitido a la
Contraloria para su aprobación de ejecución y posterior pago, el cual no rige
ese procedimiento para la procedencia de Mayores Metrados; tal como indica
el numeral 206.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
donde indica explicitamente los siguiente (lo subrayado es adicionado por el
suscrito): Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restcindole los
presupuestos deductivos uinculados, superen el quince por ciento (15%) del
month del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad,
requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la
Contraloria General de la RepUblica. La deterrninación del referido porcentaje
incluye los montos acumulados de Los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios. (...).
De manera que a sintesis de la interpretación juridica de lo antes indicado,
podemos determinar que el supervisor puede autorizar la ejecución de Mayores
Metrados superando el 15%, del monto del contrato, pero para que se proceda
con la aprobación de una posible prestación adicional de obra, el indicador es
que la sumatoria de prestaciones adicionales netos y Mayores metrados no
debe superar el 15%, del monto del contrato, de manera que , a la realidad de
la ejecución de la obra podemos indicar que:

I
A

12 411(4 0.s-

CONCEPT()

Presupuesto Contractual

Adicional Neto N° 01
Mayores Metrados N° 01

Adicional Neto N° 02
Presupuesto Incidente

MONTO 

S/ 43,737,035.27

S/ -402,337.28

S/ 260,134.85 

S/ 589,475.42 
S/ 447,272.99

INCIDENCIA

-0.9199%

0.5948%

1.3478% 
1.0227%

- I I
t

IA-01 = -0.9199%

IA-02 1.0227%

De la imagen anterior, pociemos verificar que la incidencia acumulada de la
modificaciOn al monto contractual, debido a la aprobación mediante
Resolución Gerencial, de la Prestación Adicional de obra N°01 (adicional neto)
+ Mayores Metrados N° 01 + Prestación Adicional de obra N°02 (adicional neto),
es de 1.0227%, quedando un saldo de 13.9773% para que proceda la
aprobación por medio de la Entidad, de un posible nuevo adicional de obra
[Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince
por ciento (15%)]. En ese context°, se verifica que en funci6n a la incidencia
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acumulada de la modificación del contrato principal es inferior al 50% del
monto contratado (numeral 206.7 del RLCE), de manera que se debe proceder
con la aprobación del presupuesto por la ejecuciön de los mayores metrados
N°02, que no requiere pronunciamiento de la Contraloria General de la
RepUblica, caso muy contrario, si algcrn adicional de obra supere el 15%, el
cual a la sumatoria de la incidencia total a la fecha con el monto de los
Adicionales de Obra netos N° 01 y 02 sumado los Mayores Metrado N°01 es de
1.0227%.
Del mismo andlisis, segün lo indicado en el numeral 206.7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica: Las prestaciones
adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios,
en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del
contrato original. (...), de manera que se presenta la determinaci6n de la
incidencia que se tiene referido a la procedencia de pago de la ejecución de los
Mayores Metrados N° 02, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO MONTO

iente Contractual I S/ 43,737,035.27

Modificaciones Contractuales

INCIDENCIA

Adicional de Obra N° 01 (neto) -S/ 402,337.28 -0.9199 %

Mayores Metrados N° 01 Si 260,134.85 0.5948 %

Adicional de Obra N° 02 (neto) S/ 589,475.42 1.3478%

Mayores Metraclos N° 02 S/ 3,852,399.40 8.8081%

TOTAL S/ 4,299,672.39 9.8308%

Del cuadro anterior, se verifica que la incidencia acumulada de la aprobación
de prestación adicional neto y los mayores metrados no superan el 50%, por
lo que es potestad del supervisor aprobar su ejecución y de la Entidad emitir
la certificación presupuestal para su pago. Tal como indica la primera parte
del numeral 206.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Las
prestaciones adicionales de obras cuyos montos, reständole los presupuestos
deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren
previamente, para su ejecuci6n ypago, la autorización expresa de la Contraloria
General de la Repitblica. Hace referencia que la aprobación para su ejecución
y pago es netamente a las prestaciones adicionales de obra, mas no a los
mayores metrados, ya que es responsabilidad del titular de la entidad, para
este caso especifico a Gerente General del PEAM, aprobar el pago mediante
Resolución Gerencial, donde acredite la disponibilidad del presupuesto para el
tramite de las valorizaciones de los Mayores Metrados N°02; pero si se
considera para la determinación de la incidencia en el presupuesto contratado
para el posible tramite de aprobación de una prestación adicional futura.
En tal sentido, en concordancia a la Carta N°004-2024-CONSORCIO
SUPERVISOR CANAL SHICA/RC, donde se adjunta el Informe N°004-2024-
JAPG/JSUP/CSCSH del Supervisor de la Obra, que brinda la conformidad a
la correcta ejecución y por ende al contenido de la valorización de obra N°01
por la ejecución de los Mayores Metrados N° 02, y en concordancia al numeral
205.11 (modificada mediante Decreto Supremo N°162-2021-EF), 205.12,
206.1 y 206.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se
requiere que el titular de la Entidad proceda con la autorización de pago de lo
que se solicita en el presente informe.
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JUSTIFICACI6N TÉCNICA PARA PROCEDENCIA DE PAGO DE
VALORIZACI6N DE MAYORES METRADOS.

coONAL
czkt.5PEC/4 1 Desde el punto de vista de la procedencia de los mayores metrados, segtin la

definición que emite el Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado,
" tiene la siguiente dimensión: Es el incremento del metrado de una partida

*
-	prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad

" e/tirr- c NC. del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respect° de lo
considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una
modificacion del diserio de ingenieria.
En ese contexto, el numeral 205.10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado indica que: Cuando en los contratos suscritos bajo
el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores met rados, estos son
autorizados por el supervisor o inspector de obra a traces de su anotación en el
cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.
Ademets, el numeral 205.12. indica: No se requiere la aprobación previa de la
Entidad para la ejecución de mayores met rados, pero si para su pa go. El
encargacic de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue

oVoNA
44,.., 01Ci i dicha función.

`o> En concordancia a lo anterior, podemos indicar que Entidad traslada o remite
un expediente técnico, donde se detalla las especificaciones, diseños, y
procedimientos técnicos para la ejecución de las partidas, basados en unos
metrados debidarnente justificados; ahora, del procedimiento particular del
contratista de obra y bajo la responsabilidad técnica y contractual de la
ejecucton ae ia oora, proceae con et reptanteo total en et terreno entregaao ae
todas las estructuras que indica el expediente técnico de la obra, con la
finalidad de verificar que las partidas y metrados son ajustados a la realidad
de los trabajos a ejecutar, es alli que, con el propósito de satisfacer las
necesidades de todos los beneficiarios y de dar mayor funcionalidad a las obra,
como a algunos detalles de incompatibilidades que se sostiene en los metrados

• . del expediente técnico con la realidad del terreno, y bajo la premisa de la•
A k7.

rUiCI n ks. definición del RLCE, que indica que son indispensables para alcanzar la
finalidad del proyecto, que es resultante del replanteo y cuantificación real
respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra, el contratista
solicita la necesidad de ejecutar mayores metrados, para este caso especifico
el Mayor Metrado N° 02, mediante el asiento N° 149 (18.11.2024) y 150
(18.11.2024) del cuaderno de obra, el cual es autorizado por la supervisión
mediante asiento N° 157 (25.11.2024) del cuaderno de obra, cumpliéndose con
lo que establece el numeral 205.11 y 203.12 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Ahora, el contratista, procede con la ejecución, ya que cuenta con la debida
autorización de la supervisión, donde necesita ejecutar metrados no
contratados y por ende no previstos, donde el contratista de obra, debe cumplir
con dichos trabajos debido a la responsabilidad y obligación contractual
asumido a la firma del contrato. En ese contexto, el contratista procede con la
ejecución, sin recibir ningan tipo de retribución económica previa, es decir,
que no percibe ningun adelanto por estos mayores metrados, valiéndose de su
propio respaldo y sostenibilidad económica como empresa. Esta inversión no
planificada, le genera un gasto adicional al contratista, en materiales, equipos
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y mano de obra, que debe costear puntualmente para la continuidad de los
trabajos.

> Es por ello que, el contratista de obra, procede con valorizar parcialmente los
mayores metrados N°02, tal como indica el numeral 194.2 del RLCE, de

o < CLA < manera que el supervisor de obra, procede a la verificación y aprobación de
111 4 

C
dicha valorización y lo presenta a la entidad con su respectivo informe de

*6, 11/3t z
Y,, conformidad, dentro de los plazos establecidos en el numeral 194.7 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que la entidad

lo

proceda con el respectivo pago.
> El numeral 194.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

indica: El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco
(5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la
valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos
a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. Es decir
que, la valorización que para esta caso específico es la valorización N°01 de los
Mayores Metrados N° 02, son correspondiente a la ejecución efectuada en el
mes de diciembre del 2024, que debe pagarse dentro del plazo que indica este
numeral, es decir hasta el 31.01.2025, caso contrario, vencido el plazo, el
contratista de obra en uso de su derecho, solicita el pago de intereses, tal como
indica el numeral 194.8 del citado Reglamento, que indica: A partir del
vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por
razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento
de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1234, 1245
y 1246 del Código Civil."

> En ese contexto, se indica y recomienda que se proceda con la certificación
presupuestal y aprobación con acto resolutivo del presupuesto total de los
Mayores Metrados N°02, con la finalidad de respaldar y no afectar
económicamente al contratista de obra; y, de otra parte, no generar gastos
innecesarios o perjuicios económicos innecesarios a al Entidad, que pueden
ser causales de sanciones administrativas.

ANÁLISIS DEL ADMINSTRADOR DE CONTRATO:
> De acuerdo al Artículo 205.10 (Prestaciones adicionales de obras menores o

iguales al quince por ciento (15%)): Cuando en los contratos suscritos bajo el
sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son
autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en
el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su
ejecución; en ese sentido el supervisor de obra mediante Asiento N°157 del
COD, autoriza la ejecución de los Mayores Metrados N°02.

> Para la ejecución de los Mayores Metrados N°02, el supervisor de obra autorizó
y comunicó a la entidad a través de la Carta N°075-2024-CONSORCIO
SUPERVISOR CANAL SHICA/RC los metrados autorizados y la previsión
presupuestal por un monto de S/3'852,399.40 (tres millones ochocientos
cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve con 40/100 soles), monto
donde incluye el costo directo, utilidades e IGV.

> De la revisión y análisis a la comunicación de la autorización para la ejecución
de Mayores Metrados N°02 presentada por el supervisor de obra, se indica:
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• Partida 04.01.02 - Corte de terreno natural para conformar sección de
canal:
Referente a la siguiente partida, se pudo verificar que el contratista de obra
presenta la solicitud de mayores metrados, debido a que ha consumido todo

co w el metrado contractual aceptado en la oferta. Bajo esa premisa y a la revision
del fundamento que el contratista de obra presenta en el requerimiento de*6,0-
mayores metrados, se identifica que el contratista de obra en el proceso del

- A l '"F GP"‘
replanteo topografico, encontr6 que la secci6n del canal existente (canal de
tierra, el cual estaba en funcionarniento y distribuia el agua para el riego de
los sembrios de arroz), contenia dimensiones mayores al que se proyectaba
en la cuantificación de metrados de corte, haciendo que el volumen de corte
aumente y no se ajuste a la realidad de lo que se ha encontrado en campo;
asi mismo, segün el detalle de los planos que se adjuntan en el expediente
técnico, se ha podido identificar que se proyecta la construcción de 10 tipos
de secciones hidraulicas del canal revestido, en donde en los pianos del
expediente técmco, determina un ancho de berma de 1.00 m, pero al calculo
de los volümenes de la memoria de calculo, se determina un ancho de berma

0,‘,410M

,i
tlE -‘•*.c de 0.40 m, generando incongruencia entre el metrado cuantificado y la

.	especificaciOn propia del diserio de las secciones tipicas del canal revestido.
El ancho de berma de camino considerado en el expediente técnico

aptio". aprobado cumple con las consideraciones del ANA (Autoridad nacional del
.r4t,f agua) en el manual, criterios de diseño de obras hidraulicas para la

formulación de proyectos hidraulicos multisectoriales y de afianzamiento
hidrico.
Al realizar el replanteo se encuentran variación en las areas de corte de las
secciones, siendo esta corroborada por especialistas de la contratista y la
supervision, donde se encuentra una variación de 1.85m2 a lo largo de las
progresivas especificadas, la cual genera este mayor metrado para la partida
04.01.02.
Asi mismo, esta Administración de contrato con su equipo técnico de
topografia, realizo la verificación de cinco puntos aleatorios in situ, en donde1117

.4

 "0
'roric,,,s se pudo corroborar que la topografia actual difiere con la topografia

inicialmente presentada en el expediente técnico.
Por lo tanto, al realizar un nuevo calculo de la partida 04.01.02 CORTE
TERRENO NATURAL PARA CONFORMAR SECCION DE CANAL, se obtiene
un MAYOR METRADO DE 39,610.46 m3.

• Partida 04.01.06 - Mejoramiento de terreno de fundación para camino
de vigilancia con material de préstamo:
Referente a la siguiente partida, se pudo verificar que si bien es cierto el
expediente técnico indica que el total (100%) del volumen de la partida
"04.01.08 - Excavación de Caja de Canal", se empleara en la presente
partida, referido al mejoramiento de terreno de fundación para camino de
vigilancia con material de préstamo, por ser un material mejorado; pero
referido al insumo en si, Osea al mismo material de préstamo que se
reutilizara, por lo que en la memoria de calculo se está deduciendo en el
metrado cuantificado; pero a la configuración de la presente partida, esto
esta referido a los equipos que se necesitaran para poder conformar dicho
material, por lo que ese procedimiento de deducir el volumen reutilizado,
esta referido al insumo, mas no a los equipos que se emplearan para el
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desarrollo o conformación del material de préstamo para el mejoramiento
del camino de vigilancia; ademds se verifico la existencia de un espacio entre
el mejoramiento del camino de vigilancia y el mejoramiento del canal
principal, el cual representa un material de arcilla inorganica de alta

-,c, 077.44 ,-N plasticidad, arcilla gravosa, arcilla arenosa y arcilla limosa, las cuales
<?' c::* •, .„ 4,-- 1,-. pudieras generar a la larga del tiempo deterioro a los mejoramientos. Por lo

tanto, se obtiene MAYOR METRADO DE 61,132.60 M3 en la partidaCI 0 , z

04.01.06 MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PAPA CAMINO
) 

e‘/P6-AnT G •C' DE VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO.
De la revisión del expediente técnico en el análisis de precios unitarios (Folio
5132) y especificaciones técnicas (Folio 5021) esta partida se refiere a la
conformación y compactación del camino de vigilancia, al realizar la
excavación de la caja de canal (Material a recuperar al 100%, segün
expediente técnico); siendo estd el metrado real (50,197.89 / 0.8) =
62,747.36m3.
El cálculo de expediente se obtiene un valor de 1,614.76 m3 (valor obtenido
de la siguiente manera: (50,197.89 - 48,906.08) / 0.8), este volumen es
producto de la diferencia del volumen total requerido para el camino de
vigilancia 50,197.89 m3, menos el volumen a recuperar de la excavación
caja de canal 48,906.08 m3, dividido por un factor de compactacion 0.80,
en realidad este valor obtenido es para completar la cantidad de material de
relleno requerido para la ejecución del camino de vigilancia, mas no
representa la totalidad del metrado a ejecutar de la partida 04.01.06, por lo
que el metrado real es(62,747.36 - 1,614.76) = 61,132.60 m3

• Partida 04.01.07 - Conformación de Plataforma de canal:
Referente a la siguiente partida, se pudo verificar que El mayor metrado de
la presente partida, nace producto del replanteo ejecutado en la partida

oomq, 04.01.02 - Corte de terreno natural para conformar sección de canal, que,
al cuantificar el volumen total de corte en la sección del canal revestido, ha:

•

_..,;

,444k

,
i 0A,-- ,..7 variado el volumen total del relleno; ademds se puede indicar que también

r, ° A 

°?-8•4C10. se realizó la cuantificación del volumen de material o insumo necesario,
segiin la dosificación del estudio de canteras, para el proceso de
conformación de la plataforma del canal, donde segün el expediente técnico,
indica una dosificación de 80% de la cantara naranjillo y 20% de la cantera
garate, referido a la extracción, carguio y transporte; preparación y carguio
y transporte interno de en la obra.
Al tener una alteración en la partida 04.01.02, se concluye que también se
afecta a la partida 04.01.07 de acuerdo a las formulas aplicadas en el
expediente contractual, ya que consiste en el relleno de material de
préstamo en toda la sección excavada para luego conformar la sección del
canal.

• Partida 04.01.10 - Eliminación de material excedente:
Referente a la siguiente partida, se puede verificar que el mayor metrado
nace producto del replanteo ejecutado en la partida 04.01.02 - Corte de
terreno natural para conformar sección de canal, que al mayor metrado
cuantificado, se multiplica con el factor de esponjamiento considerado para
la eliminación de material excedente, donde el expediente técnico de la obra
lo determina en 1.20.

12

http://4C10.se
http://4C10.se
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En tal sentido, de la sintesis que se trata en el presente item 5.3, donde
describo y fundamento de donde provienen los Mayores Metrados N° 02, se

. .resumen ae ta siguiente manera:
, -

*
Oe.:9

elvrr

4,

' *
PARTI DA

04.01.02

04.01.06

04.01.07

04.01.10

04.02.01

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

DESCRIPC I 0 N UNIDAD
M ETRADO EXP.

TEC NI CO

4,631.99

1,614.76

109,382.60

115,039.14

105,640.73

26,410.18

105,640.73

26,410.18

132,050.91

132,050.91

METRADO
RE PLANTE°

MAYOR
METRADO

N°02
SOLICITADO

CORTE DE TERRENO NATURAL F'ARA CONFORMAR SECCION DE CANAL

MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION PARA CAMINO DE
VIGILANCIA CON MATERIAL DE PRESTAMO

CDNFORMACION DE PLATAFORMA DE CANAL

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

EXTRACCION Y SELECCION DE MATERIAL CANTERA NARAMILLO

EXTRACCION V SELECCION DE MATERIAL CANTERA GARATE

CARGIO V TRANSPORTE DE MATERIAL - CANTERA NARANJILLO

CARGIO V TRANSPORTE DE MATERIAL - CANTERA GARATE

PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO

CARGIO Y TRANSPORTE INTERN° - MATERIAL DE RELLENO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

44,242.45

62,747.36

120,238.58

162,571.69

114,325.51

28,581.38

114,325.51

28,581.38

142,906.89

142,906.89

39,610.46

61,132.60

10,855.98

47,532.55

8,684.78

2,171.20

8,684.78

2,171.20

10,855.98

10,855.98

0 NA /. s
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Para el pago por la ejecución del Mayor Metrado N°02, se requiere la
certificación respectiva por el monto de S/3'852,399.40 (tres millones
ochocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve con 40/100
soles); para realizar el pago de las valorizaciones correspondientes a la

Respect° a la incidencia por la ejecución del Mayor Metrado N°02, se tiene que
este representa el 8.8081% respecto al monto contractual, tal como se muestra
en el siguiente cuadro. 

INCIDENCIA
CONCEPT° MONTO

Presupuesto Contrato (A) S/ 43,737,035.27
Mayor Metrado N°04 (B) S/ 3,852,399.40
% lncidencia ((kB) * 100) 8.8081% 

CONCLUSIONES
Mediante asiento del Cuaderno de Obra Digital N°157, el supervisor de obra,
procede a otorgar la Autorización para la ejecución del Mayor Metrado N°02,
correspondiente a la partida 04.01.02, 04.01.06, 04.01.07, 04.01.10
,04.02.01, 04.02.02, 04.02.03, 04.02.04, 04.02.05, 04.02.06; y a su vez
mediante Carta N°075-2024-CONSORCIO SUPERVISOR CANAL SHICA/RC, la
supervision de obra, comunicó a la entidad la autorización de ejecutar el Mayor
Metrado N°02 por el monto de S/ 3,852,399.40 (tres millones ochocientos
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cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve con 40/100 soles), monto
donde solo considera el costo directo, utilidades e IGV.
El pago por la ejecución del Mayor Metrado N°02, se requiere la certificación
presupuestal por el monto de S/ 3,852,399.40 (tres millones ochocientos
cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve con 40/100 soles).

v Se indica que, para el caso de la determinación de los reajustes, en atención
al Oficio Múltiple N°0034-2025-GRSM/GRPyP, que comunica el pago de
reajustes en el marco de la ley de contrataciones del estado, serán pagadas en
la liquidación final del contrato, en función de asegurar y garantizar la
transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

> Se indica al Director de Infraestructura, que el presente procedimiento de
solicitud de aprobación de pago por la ejecución de los Mayores Metrados N°02,
mediante la emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario y posterior
Acto Resolutivo, es la misma metodología que se ha venido trabajando en
anterioridad, para la procedencia de pagos de valorizaciones para estos casos
específicos, en donde previa coordinación e indicación del área de asesoría
jurídica brindo a esta administración de contrato

RECOMENDACIONES
V Se recomienda, solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la

certificación presupuestal respectiva por el monto de S/3'852,399.40 (tres
millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve con
40/100 soles), monto que será utilizado para el pago de futuras valorizaciones
respecto al Mayor Metrado N°02.
Se recomienda, solicitar que mediante acto resolutivo se apruebe el
presupuesto adicional para el pago por la ejecución de los Mayores Metrados
N°02 de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal
Principal Luchador - Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la
Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martin", con CUI N°2508317,
por el monto de S/ 3,852,399.40 (tres millones ochocientos cincuenta y dos
mil trescientos noventa y nueve con 40/100 soles).

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°0519-
2025-GRSM-PEAM-GEIN, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al
Informe Técnico N°021-2025-MAPF, emitido por el administrador de contrato de
la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal
Luchador - Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de
Moyobamba - Departamento de San Martín", donde solicita la aprobación del
presupuesto de S/ 3,852,399.40 (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil
trescientos noventa y nueve con 40/100 soles), por la ejecución de los Mayores
Metrados N° 02, precisando que el monto antes indicado, está compuesto por el
costo directo, utilidades e IGV; el cual servirá para el trámite de pago de las
valorizaciones por la ejecución, de acuerdo al numeral 205.12 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, en concordancia al numeral 206.7 del citado Reglamaento, donde dice:
Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a
precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del
monto del contrato original, en ese sentido se presenta la determinación de la
incidencia que se tiene referido a la procedencia del total presupuesto, sin
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de la ejecucion de los mayores N°02, tal como se muestra en el cuadro

cuanto informo a usted para los trdmites pertinentes.
CONCEPTO

ExpeMente contr,utual
MONTO

S/ 43,737,035.27
INCIDENCIA

Athcional de Obra N 01 (new)
Mayores Nletrados N' 01

Adicional de Obra N° 02 (new)
Nlayores Metrados N' 02

Total

Modificaciones Contractuales
- S/ 402,337.28
S/ 260,134.85
S/ 589,475.42

S/ 3,852,399.40
S/ 4,299,672.39

-0.9199 %
0.5948%
1.3478%
8.8081 %
9.8308 %

Se puede verificar en el cuadro anterior que la incidencia acumulada de la
aprobación de prestación adicional neta más mayores metrados no superan el
50% de monto contractual. En ese sentido, esta gerencia solicita la aprobación
mediante Acto Resolutivo, el presupuesto por Mayores Metrados N°02, por la
suma de S/ 3,852,399.40 (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil
trescientos noventa y nueve con 40/100 soles), previa certificación presupuestal
para que se proceda con el trdmite de pago de las valorizaciones a favor del
contratista de obra (Consorcio Canal Shica 1). Es todo cuanto informo a usted.cook s,

..%,,e34tC/.4/

or-:••• Que, mediante Informe N°0123-2025-GRSM-PEAM-OF'P, el
Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento

'	Territorial, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al Informe N°519-te
. •

- 2025-GRSM/PEAM/GEIN e Informe Técnico N°055-2025-JHCHF, por el cual
solicitan la aprobación del pago de Mayores Metrados N°02 en la ejecución de la
obra: "Mejoramiento del Seruicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador
- Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Pro vincia de Moyobamba
- Departarnento de San Martin", con CUI N'2508317.
En atenciOn a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad Presupuestaria en el
PIM 2025 de la Unidad Ejecutora 006 PEAM, en la siguiente cadena funcional

—	, programa-Lica:
_ II 47--

Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados-Rubro 15 FONCOR.
Proyecto: 2508317 Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal

Luchador - Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia
de Moyobamba - Departamento de San Martin.

Monto : S/6'672,378.00
En tal sentido, se certifica la Disponibilidad Presupuestaria solicitada para
continuar con el debido procedimiento administrativo para la aprobación del pago
de Mayores Metrados N°02 mediante acto resolutivo. La presente no convalida los
actos o acciones que no se cifian a la normatividad vigente, debiendo garantizar
la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso.

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, resulta
resulta procedente autorizar el pago de la ejecución de Mayores Metrados N°02,
a favor del Consorcio Canal Shica 1, Contratista de Obra: "Mejoramiento del
Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador - Shica en los Distritos
de Soritor, Habana y Calzada de la Prouincia de Moyobamba - Departamento de
San Martin", por lo que, debe emitirse el documento resolutivo pertinente de
acuerdo a los citados criterios.
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Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha
25-04-2025, y a lo serialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecuci6n de Inversiones y Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE.
Articulo Primero.- AUTORIZAR, el pago de la ejecución de

Mayores Metrados N°02, a favor del Consorcio Canal Shica 1, contratista de la
Obra: Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal Luchador
- Shica en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba
- Departamento de San Martin", con CUT N°2508317, por el monto de
S/3'852,399.40 (Tres millones ochocientos cincuenta y dos mil trescientos
noventa y nueve con 40/100 soles); por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
Consorcio Canal Shica 1, al Consorcio Supervisor Canal Shica, a la Gerencia de
Ejecuci6n de Inversión y a la Oficina de Administraciön, para su conocimiento y
fines pertinentes.

Registrese, corn niquese y archivese;
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