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VISTO:

El Informe N°1706-2024-SGO-GDTyGI/MPF, recepcionado con fecha 26de noviembre de 2024; emitido por
el Ing. Yefrain Yoel Sanchez Nizama, en calidad de Sub Gerente de Obras, con el cual remite a la Gerencia de
Desarrollo Territorial y Gestion de Inversién parala aprobacién del Cronograma de Avance de Obra Valorizado,
sustento en el Diagrama GANTT, Diagrama PERT y Programacién de Ejecucion de Obra|(CPM) y adecuado al Reinicio
de Obra del plazo de ejecucion de la Ficha Técnica: “MITIGACION ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE LLUVIAS
INTENSAS E INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DE| DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 30 de octubre del 2024, la Municipalidad Provincial de Piura, suscribe el CONTRATO N°062-

GENERALES S.R.L., con RUC N°20274419637 y la empresa CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS
E.l.LR.L, con RUC N°20805622080, para la ejecucion de la ficha técnica: “MITIGACION ANTE EL PELIGRO
INMINENTE DE LLUVIAS INTENSAS E INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”, por un valor de S/ 7,8B89,675.08 (Siete Millones
Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cinco con 08/100 soles), con un plazo de ejecucion de
Ciento Cinco (105) dias calendario.

Que, con fecha 19 de diciembre del 2024, mediantie Carta N°N°0028-2024/CADA/RC (Expediente
N°00062114), la Sra. Lorena Pilar Talledo - Representante Comun, del consorcio asilo de ancianos, presenta a la
Municipalidad Provincial de Piura los Cronogramas actualizados — Reinicio de Plazo del proyecto “MITIGACION
ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE LLUVIAS INTENSAS E INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE
ANCIANOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO"

Que, con fecha 19 de diciembre del 2024, mediante Carta N°0017-2023-CADA/RDS, el Ing. Carlo Umberto
Chuyes Gutiérrez — Residente del Servicio, Presenta al consarcio Asilo de Ancianos el Cronograma actualizados por
levantamiento de suspension de plazo, del proyecto “MITIGACION ANTE EL PELIGRC INMINENTE DE LLUVIAS
INTENSAS E INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO".

Que, mediante Oficio N°399-2024-SGO-GDTYGIHMPP de fecha 23 de diciembre del 2024, se notifica al
Ing. Miguel Angel Olaya Ramirez — Inspector de Obra, para que emita su pronunciamiento respecto a los
cronogramas actualizados del proyecto “MITIGACION ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE LLUVIAS INTENSAS E
INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE PIURA".

Que, con fecha 26 de diciembre del 2024, mediante Carta N° 346-2024/ING MAOR-INSPECTOR
(Expediente N°62543), de, el Ing. Miguel Angel Olaya Ramirez — Inspector de Obra, emite su pronunciamiento
referente al cronograma actualizado al reinicio de plazo.

Que, mediante Informe N° 1706-2024-SGO-GDTyGI/MPP, de fecha 26 de diciembre de 2024; el Subgerente de
Obras, contando con la conformidad del inspector de Obra, el ING. MIGUEL ANGEL OLAYA RAMIREZ; CONCLUYE
dando CONFORMIDAD a los Cronogramas de Ejecucion de Obra y Calendario de Avance de Obra Valorizado,
Actualizado a Ia fecha de Reinicig le Elazo para la ejecucion de la Ficha Técnica: “MITIGACION ANTE EL PELIGRO

F Y F INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DEL
MENTO DE PIURAZ -teniendo-como-fecha de téimino el 20 de diciembre de
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Por estos fundamentos, habiendo sido la inversion aprobada dentro de lineamientos del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones; y en ejercicio de las facultades conferidas en el Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de Piura, aprobado mediante Ordananza Municipal N°0388-00-
CMPP de fecha 06 de octubre de 2023 y analizando los antecedentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-Aprobar losCronogramas de Avance de Obra, sustenio en el Diagrama
GANTT, Diagrama PERT y Programacion de Ejecucién de Obra (CPM) y adecuado al reinicio de obra del plazo de
ejecucion de la Ficha Técnica: “MITIGACION ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE LLUVIAS INTENSAS E
INUNDACION EN LA CUENCA CIEGA ASCILO DE ANCIANOS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE PIURA", teniendo como fecha de término el 20 de diciembre de 2024; presentado por el CONSORCIO ASILO
DE ANCIANOS; el mismo que cuenta con la CONFORMIDAD tanto def Inspector de Obra, como ¢on el Sub gerente
de Obras; por los fundamentos expuestos en la presente Resolucion Gerencial.
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ARTICULO SEGUNDOQ. -Hacer de conocimiento de la presente Resalucion Gerencial, al sefior
alcalde, Gerencia Municipal, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Secreiaria General, Sub Gerencia de
Obrasy al Inspector de Obra: Ing. Miguel Ange! Olaya Ramirez.

ARTICULO TERCERO. - Hacer de conocimiento de la presente Resolucién Gerencial, al Contratista
CONSORCIO ASILO DE ANCIANOS. en la direccion: MZA. D LOTE 6 C.P. LA MARIPOSA (MEDIO PIURA) PIURA
- PIURA - PIURA y Correo Electrénico: qworks@aworks.pe ; consignados en la Clausula Vigésima Segunda del
Contrato N°062-2023-GAD/MPP —Adjudicacién Simplificada Decreto de Urgencia 032-2023 N°004-2023-MPP/CS-
Primer Convacatoria, de fecha 30 de octubre del 2023.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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