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Moyobamba, 09 de junio de 2025

VISTOS:

O\ O k

‹,sPECI41,

-1($11
cp*:

Tfle
h
rIA G <‘.<1'

La Carta N°096-2025/CSP/AGUA-JUNINGUILLO, del Consorcio
Selva Perú.

La Carta N°109-2025-CSJ, del Consorcio Supervisor Juninguillo.
El Informe N°241-2025-MDHDA, del Ing. Mauro Dennys Huarnán del

Águila, Administrador de Contrato de Obra.
El Informe N°611-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°0140-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de

Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°124-2023-GRSM-PEAM-GG,
de fecha 19 de diciembre del 2023, se aprobó la Actualización del Expediente
Técnico de la Proyecto de Inversión: "Creación del sistema de abastecimiento de
agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba
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provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2410964, por
un presupuesto de S/43'162,115.46 (Cuarenta y tres millones ciento sesenta y
dos mil ciento quince con 46/100 soles), con un plazo de ejecución de 540 días
calendario meses (18 meses), bajo la modalidad de Administración Indirecta - Por
Contrata, y bajo el Sistema de Precios Unitarios.
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Que, con fecha 12 de marzo de 2024, el Proyecto Especial Alto Mayo
y el Consorcio Selva Perú, suscribieron el Contrato N°007-2024-GRSIVI-PEAM-GG,
para la ejecución de la obra: "Creación del sistema de abastecimiento de agua
potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba -
provincia de Moyobamba - departamento de San Martín", con CUI N°2410964, por
un monto de S/ 36'092,233.17 y plazo de ejecución de 540 días calendario.

Que, con fecha 25 de abril de 2024 el Proyecto Especial Alto Mayo y
el Consorcio Supervisor Juninguillo, suscribieron el Contrato N°019-2024-
GRSM-PEAM-GG, para la supervisión de la obra: "Creación del sistema de
abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martín",
con CUI N°2410964. Mediante Adenda N°001-2024 al citado Contrato, de fecha
08 de mayo del 2024, ser establece el plazo del servicio a 555 días calendario, por
un monto total de S/2'021,250.00 (sin IGV).

Que, mediante Resolución Gerencial N°072-2025-GRSM-PEAM-GG,
de fecha 24 de febrero de 2025, se autorizó el pago de Mayores Metrados N°06, a
favor del Consorcio Selva Perú, contratista de la ejecución del proyecto de
inversión denominado: "Creación del Sistema de abastecimiento de agua potable
Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, del distrito de Moyobamba - Provincia de
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Moyobamba - Departamento San. Martin", con CUT N°2410964, por el monto de
S/8,226.08 (ocho mil doscientos veintiséis con 08/100 soles).

Que, mediante Carta N°096-2025/CSP/AGUA-JUNINGUILLO, el
Consorcio Selva Peri., contratista de la ejecución de la obra: "Creación del sistema

‘ 0 NA
de abastecimiento de agu a potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba deloc, / „

,,svEcu 4:4 distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin",
c
k- 11•41•1,

401 4. . T. con CUT N°2410964, remite a la supervisión el Informe Técnico N°019-
2025/HLLS/R0/ CSP/AGUA-JUNINGUILLO, sobre el sustento de la ejecución de

,LZ los Mayores Metrados N°07, del Componente Linea e Aducci6n de la Partida
06.01.03.02 Termofusión de Tuberia HDPE DN 450mm, para su revision y
aprobación respectiva.

Que, mediante Carta N°109-2025-CSJ, el Consorcio Supervisor
Juninguillo, estando a la Carta N°096-2025/CSP/AGUA-JUNINGUILLO, del
Consorcio Selva Peru, contratista de la ejecución de la obra: "Creación del sistema
de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del
distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San Martin",
con CUT N°2410964, remite a esta Gerencia General el Informe N°91-2025-CSJ-
ASY-SO, sobre la necesidad de ejecutar Mayores Metrados N°07, del Componente
Linea e Aducción de la Partida 06.01.03.02 Termofusión de Tuberia HDPE DN
450mm, por el monto de S/ 55,491.07 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos
noventa v uno CON 07/100 SOLES), como se muestra a continuación.

UND UN ITARIO I METRAD OS METRADOS
01. , NLA L5 ALL.)..‹.:10N1

06.0 ' I I NEA DE ADUCCION L— 5394.10 m 
06.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
06.01.03.02 TERNIOFUSION DE TUBERLA HDPE DN 450mm

(A) COS 10 DI RE—CTO 
(B) GASTOS GEN ERALES 
(C) U11U DAD

SUB TOTAL (A+B+C) 
I GV (SI N I GV) 

S/ 55,491.07

El monto total previsto a valorizar por MAYORES METRADOS N°07, asciende a la
suma de S/. 55,491.07 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con
07/100 Soles), que representa una incidencia del 0.154% con respecto al monto
contractual.

Que, con Informe N°241-2025-MDHDA, el Ing. Mauro Dennys
Huamán del Aguila, Administrador de Contrato de Obra, en mérito a la Carta N°109-
2025-CSJ, del Consorcio Supervisor Juninguillo, quien comunica la necesidad de
ejecución de Mayores Metrados N°07, en la ejecución de la obra: "Creación del
sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba
del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San
Martin". En ese sentido, se solicita la certificación respectiva que acredite la
disponibilidad del presupuesto para el trdmite de valorizaciones de los mayores
metrados N°07 de la citada obra, en concordancia al numeral 205.12 y 206.7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo el monto total de
certificación por mayores metrados N°07 la suma de S/55,491.07 (Cincuenta y

ITEM I DESCRIPCION DE PARTIDA

63.521 832.001 Si 	52,848.64
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cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 07/100 soles), en donde estd incluido
el costo directo y la utilidad; sefiala entre otros aspectos lo siguiente:
ANALISIS
3 El residente de obra mediante Asientos de cuaderno de obra N°642, anota la

necesidad de ejecutar mayores metrados en las partidas 06.01.03.02
imNA i 4, TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN 450 mm, del componente LINEA DE

4, , S9FC141 4 -14' ADUCCION.
l' t' • ,, Mediante asiento de cuaderno de obra N°671, el supervisor de obra solicita al.: Mk 0 ='; =-

\\. ,,... contratista el informe técnico sustentatorio necesario para su evaluación,• ...6'e tzt
'Pekci 

A c, 0; aprobación o denegación de la solicitud de necesidad de ejecutar mayores
meuauos 01.

`r El Consorcio Selva Peru, con Carta N°96-2025/CSP/ AGUA/ JUNINGUILLO, de
fecha 30 de abril del 2025, alcanza al supervisor de obra el informe de sustento
técnico de mayores metrados N°07.

3 El Supervisor de obra en asiento de cuaderno de Obra N°726, autoriza la
necesidad de ejecutar mayores metrados de la partida 06.01.03.02
TERM OFUSION DE TUBERIA HDPE DN 450MM.

`r-• A través del Informe N°91-2025-CSJ-ASY-SO, de fecha 09 de mayo del 2025, el
Supervisor de Obra, Ing. Armando Siesquen Ylocya, comunica la necesidad de
ejecutar mayores metrados N°07; que se remite a la entidad a través de la
CARTA N°109-2025-CSJ, de fecha 09 de mayo del 2025, de parte del
representante comün de la supervision Consorcio Supervisor Juninguillo, para
su revision y opinion.
De la necesidad de la Aprobaci6n para el Pago de los Mayores Metrados
N°07 por el Titular de la Entidad.
Se cumplió con lo estipulado el articulo 205.10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado al indicar que, cuando se requiera ejecutar mayores
metrados es indispensable que en los contratos suscritos bajo el sistema de
precios unitarios, estos son autorizados por el supervisor de obra a través de su
anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa
a su ejecución; como se demuestra a continuación.

3 El residente de obra de conformidad con el articulo 205.11 del RLCE, solicitó
a la supervision mediante cuaderno de obra la autorización para la ejecución
de mayores metrados cuantificados en las partidas; 06.01.03.02
TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN 450 mm, de acuerdo al Art. 205.12
del RLCE. (Asiento de cuaderno de obra N°642 de fecha miércoles 24 de abril
de 2025).

Titulo NECESIDAD DE MAYORES ME
T

RADOS PARA EJECUCION DE LA PARTIDA 0601.03.02 TERMOFUSION
DE TUBERS HOPE ON 450 MM PARA COMPONENTS LINEA DE ADUCCION

Feel. y Horn 24/13472025 16127
Usuorlo: LACHERRE SOLOGUREN, HENRY LEONEL

Rol: RESSJENTE OF OBRA
Ti

p
° de 00e010 EJECUCION DE MAYORES NIETRADOS
Descrlockon: EN CONCORDANCIA CON EL ART_ 205.10 GUANO° EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS BAJO EL

SISTEMA DE PRECIOS LONITARIOS SE REOUIERA EJECU
T

AR NIAYORES METRADOS. ES
T

OS SON
AU1ottizA0OS FOR EL SUPERVISOR 0 INSPECTOR DE OBRA 

a 
'
,
RAVES DE SU ANOTACLON EN EL

CUADERNO DE 08RA. 
V 

COMUNICADOS A LA ENTIDAD, DE FORMA PREVIA A SU EJECUCION Y EL
ART. 205.11 EL CONTRATISTA MEOIANTE ANOTACION EN CUADERNO DE OBRA SOLICITA LA
EJECUCIOPN DE MAVORES METRADOS. EL SUPERVISOR AUTORIZA SU EJECUCION SIEMPRE CUE
NO SE SUPERE EL L1MITE ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2067
EN TAL SENTIDO. SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR MAYORES METRADOS CUE SON
INDISPENSABLES Y NECESARIOS 

C
ARS ALCANZAR LA FNALIDA,3 DEL PROVECTO, CUE RESULTA

DE LA CUANTIFICACION REAL DEL METRADO DE LA PARTIDA 06.01.03.02 TERMOFUS/ON DE
TUBERIA HOPE 04 450MM EN EL COMPONENTS LINEA DE ADUCCION (PREVISTA EN EL
EXPEDIENTE TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA) RESPECT° AL METRADO DE LO CONSIDEFIADO
EN EL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL DE OBRA (CUE ES INSUFICIENTE) Y CUE NO
PROVIENE DE UNA MODWICACION DEL 0I204

.
0 DE INGEN/ERiA. EN CONFORMIDAD AL ANEXO 1

DEFINICIONES DEL REGLAMENTO
ANTE LO INDICADO SE CONFIGURAN LOS MATCHES MIETRADOS CUE SE SOLICITAN V SE
CLIANTIFICARAN OE RATWICARSE LA NECESIDAD EON PARTS DE LA SUPERVISION. EON LO CUE
SE SOLICITA AL CONSORCIO SUPERVISOR JUNINGUILLO LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION

MAYORES METRADOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO INDICADO EN E_ 201 In' DEL
REGLAMENTO DE LA LEY OE CONTRATACIONES DEL ESTADOIRLCEJ.

Aslento de Ref.-encl. NONGUNO

AM,V00 anexos 00
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El supervisor de obra mediante cuaderno de obra solicita a la contratista el
informe técnico de sustentario de la necesidad de mayores metrados para
ejecución de la partida 06.01.03.02 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN
450 mm, para componente linea de aducción, de fecha 29 de abril del 2025,
para SU evaluación, aprobación o denegación de ser necesario y ser comunicado
a la entidad.

Nürnero cie asento 671

Titulo ESTA SUPERVISION SOLICIT A A LA CONTRATISTA EL 1NFORME TÉCNICO IDE SUSTENTATORIO
NECESIDAD DE MAYORES METRADOS PARA EJECUC/ON DE LA PARTIDA 06.01 03 02 TERMOFUSION
DE TUBERiA HOPE ON 450 MM PARA COMPONENTE L/NEA DE ADUCCION

Fecha y Hora 29/0412025 14 00

Usuano SIESQUEN YLOCYA, ARMANDO
Rol SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asento EJECUCION DE MAYORES METRADOS

Descripc nOn
De acuerdo al asiento 642 del resOente de Obra, anota la NECESIDAD DE MAYORES METRADOS PARA
EJECUCION DE LA PARTIDA 06.01.03 02 TERMOFUSION DE TUBER/A HOPE ON 450 MM PARA
COMPONENTS LINEA DE ADUCCION. en ese sentido esta supervisiOn solicita a la contratista el ado/me
técnico de sustentatono necesano para que esta supervisión pueda evaluar aprobar o denegar de ser
necesano y ser comunicado a la enlidad de acuerdo a/ LCDE

Asento de Referencia 642 - NECESIDAD DE MAYORES METRADOS PARA EJECUCION DE LA PARTIDA 0001030202
TERMOFUSION DE TUBERiA HOPE ON 450 MM PARA COMPONENTS LINEA DE ADUCCION
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El dia 09 de abril del 2025, el supervisor de obra mediante asiento N°726 de
cuaderno de obra, autoriza la necesidad de ejecutar mayores metrados N°07, ya
que son indispensables y necesarios para alcanzar la finalidad del proyecto,
sobre la partida 06.01.03.02 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE DN 450mm,
del componente linea de aducción,

Nurnero de as,ento 726

Titulo ESTA SUPERVISION AUTORIZA LA EJECUCION DE MAYORES METRADO N°07

Fecha y Flora 09/0512025 12146
Usuano SIESQUEN YLOCYA. ARMANDO

Rol SUPERVISOR DE OBRA
lipo de asiento EJECUCION DE MAYORES METRADOS

DescrpcOn ESTA SUPERVISION EN RESPUESTA AL ASIENTO 642 SCORE LA NECESIDAD DE EJECUTAR
MAYORES METRADOS CUE SON INDISPENSABLES Y NECESARIOS PARA ALCANZAR LA FINALIDAD
DEL PROYECTO. SCORE LA PARTIDA 06 01 03 02 TERMOFUSION DE TUBER1A HOPE ON 450MM EN
EL COMPONENTE LINEA DE ADUCCION, RESPECTO AL METRADO DE LO CONSIDERADO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL DE OBRA ESTA SUPERVISION AUTORIZA LA NECESIDAD DE
EJECUTAR MAYORES METFtADOS DE LA PARTiDA 06 01 03 02 TERMOFUSION DE TOBERiA HOPE ON
450Mm

Asiento de Referencia 642 - NECESIDAD DE MAYORES METRADOS PARA EJECUCION DE LA PARTiDA 5601 03 02
TERMOFUSION DE TUBERIA HOPE ON 450 MM PARA COMPONENTS LINEA DE ADUCC/ON

Archrvos anexos DO

Los mayores metrados N°10 autorizadas por la supervisión, ascienden a un
monto total previsto S/. 55,491.07 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa
y uno con 07/100 Soles), que representa una incidencia del 0.154%, segtin se
detalla en el siguiente cuadro:
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-)=- Al respecto, se observa que el calculo del monto de mayor metrado incluye costo
directo y utilidades, lo cual es concordante con el numeral 194.2 del articulo
194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que indica:
Articulo 194. Valorizaciones y metrados.
194.2. En el caso de las ob ras contratadas bajo el sistema de precios unitarios,
durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los
met rados ejecutaclos con los precios unitarios ofertados, agregando
separadamente los rnontos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados por el contratista; (...). Las valorizaciones por mayores metrados en
contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales (...)
Asimismo, es preciso mencionar que, la ejecucion de los mayores metrados
N°07, autorizados por la supervision, son indispensables para alcanzar la
finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de
lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una
modificación del diseño de ingenieria.
Esta administración de contrato, se pronuncia respecto a los reajustes,
indicando que estos seran considerados en la liquidación de obra de acuerdo al
Articulo 195. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "...En el
caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K"
conocido al momenio de la valorización. Cuando se conozcan los Indices
Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización ma's cercana
posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses...".

i.- En tal sentido, el monto del presupuesto por la ejecucion de los Mayores
Metrados N°07, que requiere aprobación por parte del titular de la entidad
(Gerente General del PEAM) mediante Resolucion Gerencial es por S/ 55,491.07
(cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 07/100 soles, el cual es
necesario para la atención de pago de las valorizaciones de los Mayores
Metrados N°07, presentada por el contratista y aprobado por la supervision, que
como se describe, se ha cumplido con la comumcación dentro del plazo a la
entidad, como también de los aspectos técnicos (sustento de ejecución) que
requiere el presente requerimiento.
CONTROL DE INCIDENCIA CONTRACTUAL PARA SU PROCEDENCIA.)- Se procede la aprobación del presupuesto por la ejecución de los mayores
metrados N°07, por estar en concordancia al numeral 205.11. del Reglamento
de Ley de Contrataciones por el Estado, en donde se indica:
205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la
ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que
no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del articulo 206,
considerando el monto acurnulado de los mayores metrados y las prestaciones
adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse
por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el ceticulo del limite
para la aprobacion de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de
la Ley."
206.7. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios, en conjunto, no pueden superar el cincuenta por
ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este limite, se
procede a la resolución del contrato, no siendo aplicable el articulo 167 para
continuar con la ejecución de la obra se conuoca a un nuevo procedimiento por el
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saldo de obra por ejecutar, sin, perjuicio de las responsabilidades que pudiera
corresponder al pro yectista.
Se determina entonces que, el supervisor puede autorizar la ejecuciön de
Mayores Metrados superando el 15%, del monto del contrato, sin embargo, el
indicador es que la sumatoria de prestaciones adicionales netos y Mayores
Metrados no debe superar el 50%, del monto del contrato, de manera que, a la
realidad de la e • ecución de la obra se indica due:

PRESUPUESTO
CONTRACTUAL

DESCRIPCION
Aite

MONTO PRESUPUESTO INCIDENCIA 4

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 5/ 7,009,377.67 19.42%

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 S/ 967,129.45 2.68%

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01 -S/ 5,751,463.80 -15.94%

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°02 -S/ 126,699.79 -0.35%

MAYORES METRADOS N°01 5/ 341,987.27 0.948%

5/ 36,092,233.17 MAYORES METRADOS N°02 S/ 646,874.38 1.79%

MAYORES METRADOS N°03 5/ 2,175,037.04 6.03%

MAYORES METRADOS N°04 5/ 4,524.85 0.01%

MAYORES METRADOS N°05 5/ 129,983.99 0.36%

MAYORES METRADOS N°06 S/ 8,226.08 0.023%

MAYORES METRADOS N°07 5/ 55,491.07 0.154%

5/ 36,092,233.17 5/ 5,460,468.21 15.13%

i.- Se verifica que, la incidencia hasta el mayor metrado N°07 (adicionales netos +
mayores metrados - deductivos vinculantes) respecto al presupuesto
Contractual de la obra es de 15.13%, el cual es inferior al 50% del monto
contratado (numeral 206.7 del RLCE), de manera procede la aprobación del
presupuesto por la ejecución de los Mayores Metrados N°07.

CONCLUSIONES
El contratista ha cumplido con la comunicación de la necesidad de ejecutar
Mayores Metrados N°07, para el cumplimiento de las metas del proyecto,
mediante asientos en cuaderno de obra.
Se cuenta con la respectiva autorización de la ejecución por medio de la
Supervisión, el cual también fue notificada a la Entidad, donde indica los
metrados aprobados para su ejecución.
Se solicita la certificación respectiva que acredite la disponibilidad del
presupuesto para el trdmite de pago del total de Mayores Metrados N°07 de la
obra: "Creación del Sistema de Abastecimiento de Aqua Potable Juninguillo, de
la ciudad de Moyobamba, distrito de Moyobamba, Pro vincia de Moyobamba- San
Martin", con CUT N°2410964, en concordancia al numeral 205.12 y 206.7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo el monto total de
certificación por mayores metrados N°07 la suma de S/ 55,491.07 (cincuenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 07/100 soles).

)- El reajuste sera aplicado en la liquidación de obra de acuerdo al Articulo 195
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

)=. Se solicita, mediante acto resolutivo, la aprobación para el pago total por la
ejecución de mayores metrados N°07 de la obra: "Creación del Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, distrito
de Moyobamba, Provincia de Moyobamba- San Martin", con CUT N°2410964, por
la suma de S/ 55,491.07 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno
con 07/100 soles), a favor de la contratista.
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RECOMENDACIONES
Esta administración de contrato de obra, recomienda continuar con los trámites
administrativos requeridos para la aprobación del pago de mayores metrados
N°07 mediante Resolución Gerencial, donde se acredite la disponibilidad del

\ H A
presupuesto para el trámite de pago del total de valorizaciones de mayores

%o 4,

55PECIA/,
44, metrados N°07 de la obra en referencia, previa certificación, en concordancia al

\ numeral 205.12 y 206.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
4"'I4

C3 w t 1Z. =-1 . siendo el monto de S/ 55,491.07 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa
* * y uno con 07/100 soles), en donde está incluido el costo directo y la utilidad,

tt,st indicando que los reajuste correspondientes serán aplicados en la liquidación
de obra de acuerdo al artículo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
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Que, mediante Informe N°0611-2025-GRSM-PEAM-GEIN, el Director
de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención a la Carta
N°109-2025-CSJ, emitido por el Supervisor de Obra, mediante el cual comunica a
la entidad la necesidad de ejecutar Mayores Metrados 07.
Mediante el informe N°241-2025-MDHDA, el Administrador de Contrato de Obra:
"Creación. del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Juninguillo, de la ciudad
de Moyobamba, distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba- San Martín", con
CUI N°2410964, solicita aprobación por la ejecución de Mayores Metrados 07, el
cual asciende a un monto total de S/55,491.07 (cincuenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y uno con 07/100 soles), en donde está incluido el costo
directo y la utilidad, el cual servirá para el trámite de pago de las valorizaciones
por la ejecución del mencionado mayor metrado, de acuerdo al numeral 205.12
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, en concordancia al numeral 206.7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las prestaciones de adicionales de obra y mayores
metrados no deben superar el 50% del monto del contrato original, en ese sentido
se presenta el siguiente cuadro para la determinación de la incidencia que se tiene
referido a la procedencia del total del presupuesto, sin reajuste de la ejecución de
los Mayores Metrados 07, el cual será aplicado en la liquidación de obra de acuerdo
alartículo 195 del citado Reglamento._ .

PRESUPUESTO
UAL

I
CONCEPTO MONTO 1 INCIDENCIA

CONTRACT
Prestación Adicional de Obra N°01 S/ 7,009,747.71 19.42%

Prestación Adicional de Obra N°02 S/ 967,129.45 2.68%

Deductivo Vinculante de Obra N°01 -S/ 5,751,463.80 -15.94%

Deductivo Vinculante de Obra N°02 5/ 126,699.79 -0.35%

Mayores metrados N°01 S/ 341 987,27 0.948%

s/. 36,092,233.17 Mayores metrados N°02 S/ 646 874,38 1.792%

Mayores metrados NO3° s/2 175 037,34 6.026%

Mayores metrados N°04 S/ 4,524.85 0.013%

Mayores metrados N°05 S/ 129,983.99 0.360%

Mayores inetrados N°06 5/8,226.08 0.023%

Mayores metrados N°07 S/ 55,491.07 0.154%
SI. 36,092,233.17 5/5,460,468.21 15.13%

Por lo tanto, la incidencia acumulada de la aprobación de prestación de adicional
de obra, deductivo vinculante más mayores metrados, no supera el 50% del monto
del contrato original.
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RESOLUCI6N GERENCIAL N°259-2025-GRSM-PEAM-GG

Sobre el particular debo manifestar que, de acuerdo con los documentos
presentados, esta Gerencia solicita aprobación mediante Acto Resolutivo, el
presupuesto por Mayores Metrados 07, la suma total de S/55,491.07 (cincuenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 07/100 soles), previa certificación
presupuestal para que proceda con el trdmite de pago de valorizaciones.(1--60t44/

Que, mediante Informe N°0140-2025-GRSM-PEAM-OPP, el Jefe de
tg-

la Oficina de Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial,
* d114- *

44, ‘r manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al Informe N°0611-2025-
""/C1A GEI* GRSM /PEAM /GEIN e Informe Técnico N°063-2025-JHCHF nor el cual solicitan

8

I - - - - - - - -
la aprobación del presupuesto para el pago de Mayores Metrados N°07, a favor del
Consorcio Selva Peru, contratista de la ejecución del Proyecto: "Creación del
sistema de abastecimiento de agua potable Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba
del distrito de Moyobamba - provincia de Moyobamba - departamento de San
Martin", con CUT N°2410964.
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad Presupuestaria en el
PMI 2025 de la Unidas Ejecutora 006 PEAM, en la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados - Rubro 15 FONCOR
Proyecto: 2410964 Creaci6n del sistema de abastecimiento de agua potable

Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba del distrito de Moyobamba -
provincia de Moyobamba - departamento de San Martin.

Monto : S/9'156,887.80
En tal sentido, se certifica la Disponibilidad Presupuestaria solicitada para
continuar con el debido procedimiento administrativo para la aprobación de
Mayores Metrados N°07 de ejecución de la obra, sefialada en el párrafo precedente,
mediante acto resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se
cif-Ian a la normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia
de las formalidades aplicables a cada caso.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha
25-04-2025, y a To sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.-AUTORIZAR, el pago de Mayores Metrados N°07,
a favor del Consorcio Selva Peru, contratista de la ejecuciön del proyecto de
inversion denominado: "Creación del Sistema de abastecimiento de agua potable
Juninguillo, de la ciudad de Moyobamba, del distrito de Moyobamba - Prouincia de
Moyobamba - Departamento San Martin", con CUT N°2410964, por el monto de
S/55,491.07 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 07/100
soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
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Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente resolución al
Consorcio Selva PerU, al Consorcio Supervisor Juninguillo, a la Gerencia de
Ejecución de Inversiones, y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su
conocimiento y fines pertinentes.
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