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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 272-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 19 de junio de 2025
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VISTOS:
La Carta N°035-CVSANFER-2025/RC, del Contratista Consorcio Vial

SANFER.
La Carta N°084-2025-CSSF, del Consorcio Supervisor San Fernando.
El Informe N°90-2025-AHL, del Ing. Abel Huamán Lingán,

Administrador de Contrato de obra.
El Informe N°0684-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°0149-2025/ GRSM / PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de

Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°254-2023-GRSM-

PEAM.01.00, de fecha 24 de agosto del 2023, se aprobó el Expediente Técnico de
la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el
tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio
Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San
Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" - CUI
N°2518467; por un presupuesto total de S/37'852,941.99 (Treinta y siete millones
ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 99/100 soles),
con un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo la modalidad de
Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°534-2024-GRSM-PEAM-GG,
de fecha 19 de diciembre del 2024, se aprobó la Ampliación de Plazo N°14, por
treinta y un (31) días calendario, solicitada por el Consorcio Vial SANFER,
contratista de la ejecución de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo
EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando
y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín - 1 Etapa"; con
lo que el término de obra será el 12 de enero del 2025.

Que, con Carta N°035-CVSANFER-2025/RC, el Consorcio Vial
SANFER, Contratista de la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: " Mejoramiento
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1117	
departamento de San Martín", presenta a la Supervisión de la Obra, la Valorización
N°08 de Mayores Gastos Generales Variables por la Ampliación de Plazo N°14 por

\ 'aittkio0,/ treinta y un (31) días calendario, aprobada con Resolución Gerencial N°534-2024-
GRSM-PEAM-GG, de fecha 19.12.2024, por un monto de S/ 295,488.37
(Doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 37/100 soles)
no inc. IGV, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente, de
conformidad con lo establecido por el Art. 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Que, mediante Carta N°084-2025-CSSF, el Consorcio Supervisor San
Fernando, remite el Informe Técnico N°053-2025-CSSF-AHMM, el Jefe de
Supervision, alcanza al Representante Comün del Consorcio Supervisor San
Fernando, la opinion técnica referente a la valorizacien N°08 de Mayores Gastos
Generales derivados de la ampliación de plazo N°14, en la cual concluye lo
siguiente: "(...) Por lo tanto, esta supervision en concordancia a lo concluido por el
especialista en costos y presupuestos de esta supervision, expuesto en su Informe
N°028-2025-ECP-WCHV/ CSSF, se da CONFORMIDAD a la valorización N°08 de
mayores gastos generales variables por la suma de S/ 295,488.37 (Doscientos
Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 37/100 soles), presentado
por el contratista mediante Carta N°035-CVSANFER-2025/ RC, en merit° a la
aprobación de la ampliación de plazo N°14 por treinta y un (31) dias calendario,
mediante Resolución Gerencial N°534-2024-GRSM-PEAM-GG.
(...), Se recomienda que, a través de su despacho remitir el presente inforrne técnico
y su contenido, a la Entidad para realizar el trdmite correspondiente de acuerdo a
lo estipulado en el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado (Articulo 194 0)- .

Que mediante Informe N°90-2025-AHL, el Ing. Abel Huamán Lingán,
Administrador de Contrato de la Primera Etapa del Proyecto de Inversion:
" Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la pro vincia de
Rioja - departarnento de San Martin", respecto a la solicitud de aprobacion del pago
de la Valorizacien N°08 de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliacien
de Plazo N°14, por 31 dias calendario, por lo que, estando a la Carta N°084-2025-
CSSF del Supervisor de Obra, entre otros aspectos refiere lo siguiente:
ANALISIS

Esta administración de contrato, realize, la revision y validación de la
valorizacien N°08 de Mayores Gastos Generales variables derivados de la
Ampliación de Plazo N°14; en la cual se menciona lo siguiente:
• Segan el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 200, el

gasto general variable diario se calcula dividiendo los gastos generales
variables ofertados entre el ntimero de dias del plazo contractual original,
ajustado por el coeficiente "Ip/Io, en donde "Ip" es el indice General de
Precios al Consumidor (C6digo 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica-INE correspondiente al mes calendario en que
ocurre la causal de ampliacien del plazo contractual, e "Jo" es el mismo indice
de precios correspondiente al mes del valor referencial:

Gastos Generates Variables 0 fetados lp
GGD =

N° chits del Plaza Contractual Jo
Donde:

GGD = Gasto General Diario
lp = indice General de Precios al Consumidor (Código 39)
Oue corresponde al mes de ocurrencia de ampliación de plazo
Io= indice General de Precios al Consumidor (Código 39)
Correspondiente al mes del Valor Referencial
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• Calculando de acuerdo a la formula:
Mes de julio del 2024 (31 d.c.)

2,800,000.00 569.85
GG D = x

557.98 
= 9531.88 x 31 = 295,488.37

300
Total, Mayores Gast° Generales Variables = S/ 295,488.37

• Esta administración de contrato da la validación a la Valorización N°08 de
Mayores Gastos Generales Variables derivados de la Ampliación de Plazo
N°14 por Treinta y Un (31) dias calendarios, por el efecto de la ejecución de
Mayores Metrados N°06; al Contratista Consorcio Vial SANFER.

Visto los documentos presentados por el Jefe de Supervision de Obra, ingeniero
Alberto Hugo Marnani Machaca, donde brindan la validación y aprobación
respectivamente a la valorización N°08 de los Mayores Gastos Generales, debido
a la procedencia de la Ampliación de Plazo N°14 por un total de Treinta y Un
(31) dias calendario; esta Administración de Contrato de Obra procede a la
determinación de dicho monto mediante el calculo que indica los numerales
199.1, 199.3 y 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de
manera que la cuantificación es segün el siguiente detalle:

'

APROBADO: RESOLUCION GERENCIAL NI° 534-2024-GRSM-PEAM-GG
FECHA:

P. AFECTACICA:

jueves, 19 de diciembre del 2024
DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

DATOS:
1.0 MONTO DEL CONTRATO S/ 31 400,000.00 (A)
2.0 MONTO DEL COSTO DIRECTO. S/ 27050,000.00 (B)
3.0 % GASTOSGENERALES OFERTADOS. 11.0905% (C)

MONTO DE GASTOS GENERALES
3.1

OFERTADOS.
S/ 3'000,000.00 (D)

CONFORmACION DE LOS GASTOS
4.0

GENERALES OFERTADOS

42=7. 4.1 % GASTOS FIJOS OFERTADOS. 0.7394%
4.1 .1 MONTO DE GASTOS FIJOS OFERTADOS S/ 200,000.00 (E)A s'S4

'f./(C1W. 4.2 % GASTOS VARIABLES OFERTADOS. 10.3512%
MONTO DE GASTOS VARIABLES

4.2.1
OFERTADOS.

S/ 2800,000.00 (F)

PLAZO DE EJECUCION (PLAZO
5.0 300 Plias Calendario (G)

6.0 MES DEL VALOR REFERENCIAL (10). Julio-2023
/7%

-i-ANAI di 6.1 fNDICE UNIFICADO 39 BASE (lc). 557.98 (H)
X

; ,k• .otstill4/ 4; 44, ,
n n 1,# t...

... n .1 Vi.
* 1 a Ail A .

MES CALENDARIO DONDE FINALIZA LA
7.0 CAUSAL (1p).

Jul -2024

t-. •.P, :91 44. I:A

7.1 INDICE UNIFICADO 39 DE LA CAUSAL (Ip). 569.85 (I)

8.0 AMPLIACION DE PLAZO PROCEDENTE. 31 plias Calendario (J)
MAYORES GASTOS GENERALES DIARIO

9.0 CORRESPONDIENTE AL NIES DE JUL.-2024 (K) = [ (F) / (G) I x [(1) RH) ] (K)

(Fórmula).
MAYORES GASTOS GENERALES DIARIO

9.1
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL.-2024.

5/295,488.37 (K)

TOTAL, DE MAYORES GASTOS GENERALES
10.0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-2024. (L) = (K) x (J) (L)

TOTAL, DE MAYORES GASTOS GENERALES
11.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL-2024.
5/295,488.37 (N)

12.0 TOTAL, DE MAYORES GASTOS GENERALES. S/ 295,488.37
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CERTIFICADO DE PAGO
CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 08 DE MAYORES GASTOS GENERALES

PROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 14
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: EMP. PE  — SN KM:
448+160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y

OBRA: CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA
CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTiN", ETAPA I, CON CUI N° 2518467

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CONTRATO: CONTRATO N° 022-2023-GRsm/PEAm/GG, de fecha 08 de noviembre 2023
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. ABEL HUAMAN LINGAN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANFER
RESIDENTE DE OBRA: ING. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALETA
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR SAN FERNANDO
JEFE DE SUPERVISION: ING. ALBERTO HUGO MAMANI MACHACA
PLAZO CONTRACTUAL: 300 DIAS CALENDARIO

DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LALUGAR:
PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

DESCRIPCION 11111.11111111.111B mPNTP
01. TOTAL, DE VALORIZACION N"08 DE MGG.
VALORIZACION BRUTA (VB)

S/ 295,488.37
S/ 295.488.37

REAJUSTE DE LA VALORIZACIoN S/ 0.00

%i.G I ON 1 , 

?EC' '''i*•:...., 	Tc..% , ./ i„.
AMORTIZACIONES (AD. DIRECTO Y
DE MATERIALES) S/ 0.00

O'", çl';`' / • - ..
,

—
"

II
IIIIIII *;

DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE
NO CORRESPONDE A.D Y A.M

S/ 0.00

S. ";.i„. RETENCIONES
PENALIDADES

S/ 0.00
S/ 0.00

TOTAL, A PAGARA AL CON1WISTA
I

S,/ 295,488.37

•
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A
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Luego de efectuar el calculo quc indica los numerales 199.1, 199.3 y 200 del
RLCE, la presente valorización corresponderia segün nomenclatura para su
trámite: Valorizaciön N°08 de Mayores Gastos Generales derivados de la
ampliación de plazo N°14, en la cual corresponde al monto de S/ 295,488.37
(Doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 37/100 soles),
por consiguiente, debe ser aprobado mediante Resolución Gerencial previa
certificación presupuestal.

CONCLUSIONES
)- Se concluye que la Valorizaciön N°08 de Mayores Gastos Generales Variables,

presentada por el Consorcio Vial SANFER, en merito a la aprobación de la
Ampliación de Plazo N°14 por treinta y un (31) dias calendario, mediante
Resolución Gerencial N°534-2024-GRSM-PEAM-GG, cumple con los aspectos
técnicos y documentarios requeridos. Asimismo, cuenta con la aprobacion del
Jefe de Supervision de Obra, Ing. Alberto Hugo Mamani Machaca, y se
encuentra en concordancia con lo establecido en los numerales 198.7; 199.1;
199.3; 200; 201.1; 202.2 y 203.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (RLCE).
Se concluye que, para el pago por la Valorización N°08 de Mayores Gastos
Generales Variables, se requiere la Certificación Presupuestal por el monto de
S/ 295,488.37 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho
con 37/100 Soles).
Se concluye que, visto la conformidad del supervisor de obra a la Valorización
N°08 de Mayores Gastos Generales variables, esta administración de contrato
opina continuar con los trdmites administrativos y procedimientos respectivos
debido a la revision documental y técnica disponible, sin perjuicio de que los

4
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actos previos a mi gestion fueron ejecutados bajo la responsabilidad de los
funcionarios en funciones en su debido momento.
Se concluye que la ejecución del pago correspondiente a la Valorización N°08 de
Mayores Gastos Generales Variables, en atención a la procedencia de la
Ampliación de Plazo N14, por un total neto de S/ 295,488.37 (Doscientos
noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 37/100 soles), a favor de
la empresa Consorcio Vial SANFER.

RECOMENDACIONES
Se recomienda, solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Prevision
Presupuestal respectiva por el monto de S/ 295,488.37 (Doscientos noventa y
cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho con 37/100 soles).
Se recomienda, solicitar que mediante Acto Resolutivo se apruebe el pago de la
Valorización N°08 de Mayores Gastos Generales Variables correspondiente al
monto de S/ 295,488.37 (Doscientos noventa y cinco mu t cuatrocientos ochenta
y ocho con 37/100 soles), por la procedencia de la Ampliación de Plazo N°14,
por un total de Treinta y Un (31) dias calendario; en concordancia al numeral
201.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a favor de la
empresa contratista de obra: Consorcio Vial SANFER.

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°0719-2025-
GRSM-PEAM-GEIN, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención al
Informe N°90-2025-AHL, emitido por el Administrador de Contrato de la Obra:
" Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de
Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, con CUT N C 2518467, en donde
informa que mediante Carta N°084-2025-CSSF el Supervisor de Obra comunica a
la Entidad la conformidad a la Valorización N°08 de Mayores Gastos Generales
Variables presentados por el Consorcio Vial SANFER, en merito a la aprobación de
la Ampliación de Plazo N°14 por treinta y un (31) dias calendario mediante la
Resolución Gerencial N°534-2024-GRSM-PEAM-GG.
En ese sentido el Administrador de Contrato da cuenta que para el pago de la
Valorizaciön N°08 de Mayores Gastos Generales Variables, derivadas de la
Ampliación de Plazo N°14 la cual fue aprobado mediante la Resolución Gerencial
N°534-2024-GRSM-PEAM-GG por treinta y un (31) dias calendario es necesario la
Prevision Presupuestal y la emisión del acto resolutivo por el monto de
S/295,488.37 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con
37/100 Soles).
De acuerdo a lo indicado lineas arriba, esta Gerencia solicita que, por medio de su
despacho, solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Prevision
Presupuestal respectiva y autorizar la aprobación mecliante acto resolutivo para el
pago de la Valorización N°08 de Mayores Gastos Generales Variables derivados de
la Ampliacion de Plazo N'14 por treinta y un (31) dias calendario, por el monto de
S/ 295,488.37 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho con
37/100 Soles) a favor del Consorcio Vial SANFER

Que, mediante Informe N°0149-2025/GRSM/PEAM-OPP, el Jefe de
la Oficina de Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial,
manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al [nforme N°0684-2025-

5
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GRSM/PEAM/GEIN e Informe Técnico N°064-2025-,11-1CHF, por el cual solicitan
la Certificación de Crédito Presupuestario para el pago de la Valorización N°08 de
Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N°14, en la ejecución de la
obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu

9554, N,:lirk en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de
* Rioja - departamento de San Martín", Etapa I, con CUI N° 2518467.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
c.9 *9<

6, nPs' requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad en la Certificación de
(%-s

/CIA Crédito Presupuestario N°1429-2025-SIAF, de acuerdo a la siguiente cadena
funcional:
Proyecto: CUI 2518467 Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N

km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca,
San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de
San Martín.

Meta : 0024 Mejoramiento de Camino Vecinal
Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados - Rubro: 15-FONCOR
Monto : S/294,488.37.

ossI
s
u

pE
l°: , En tal sentido, se certifica la disponibilidad presupuestaria para aprobar los gastos#1-;, señalados. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la1°1----"111 normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las

--;@„ '„5.1, formalidades aplicables a cada caso.

Que, estando a lo expuesto precedentemente y a la evaluación de los
profesionales técnicos, de la Supervisión de Obra, del Director de Infraestructura y
la Administración de la obra: Etapa I "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo
EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando
y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín", con CUI N°
2518467, y teniendo en cuenta lo establecido por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y lo establecido en la Ficha N°002-2022-GRSM-PEAM-
05.00, aprobada con Resolución Gerencial N°245-2022-GRSM-PEAM.01.00:
"Ficha de Procedimiento para el trámite de pago de valorizaciones, prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados, reducción de prestaciones de contratos y
ampliaciones de plazo de obra por contrata", y modificada por Resolución Gerencial
N°005-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 10.01.2024; resulta procedente aprobar el
pago de la Valorización N°08 de Mayores Gastos Generales Variables, por
aprobación de la Ampliaciones de Plazo N°14 por treinta y un (31) días calendario,
a favor del Contratista Consorcio Vial SANFER, por lo que, debe emitirse el
documento resolutivo pertinente de acuerdo a los citados criterios

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N"089-2025-GRSM/GR de fecha
25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

6
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SE RESUELVE:
Articulo Primero.- AUTORIZAR, el pago de la Valorización N°08 de

%(0 NA1
k5 0 Mayores Gastos Generales Variables, por aprobaci6n de la Ampliaciones de Plazo

N°14 por treinta y un (31) dias calendario, a favor del Consorcio Vial SANFER,
- • contratista de Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km

"a 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San
N

CIA GE* Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y
Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, con CUT
N°2518467; por el monto de S/ 295,488.37 (Doscientos noventa y cinco mil
cuatrocientos ochenta y ocho con 37/100 soles), por los fundamentos expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente
resumen:

CERTIFICADO DE PAGO 
CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 08 DE MAYORES GASTOS GENERALES 

PROCEDENCIA DE LA AMPLEACION DE PLAZO N° 14 
' MEJORAMIENTC DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: EMP. PE  -- 5N KM:
448+160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y

OBRA: CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA
CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA -
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", ETAPA I, CON CUI N° 2518467 

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 

CONTRATO: CONTRATO N° 022-2023-GRSM/PEAM/GG, de fecha 08 de noviembre 2023 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. ABEL HUAMAN LINGAN 
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANFER 
RESIDENTE DE OBRA: ING. CARLOS ENR,QUE PONCE ZAVALETA 

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR SAN FERNANDO 

JEFE DE SUPERVISION: ING. ALBERTO HUGO MAMANI MACHACA 
PLAZO CONTRACTUAL: 300 DIAS CALENDARIO 

LUGAR:
DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO V YURACYACU DE LA
PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

DESCRIVEI6N M . 
01. TOTAL, DE VALORIZACION N"08 DE MGG. 5/295,488.37 
VALORIZACION BRUTA (VB) S/ 295.488.37 
REAJUSTE DE LA VALORIZACION S/ 0.00 
AMORTIZACIONES (AD. DIRECTO V

S/ 0.00
DE MATERIALES) 
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE

5/ 0.00
NO CORRESPONDE A.D Y A.M 
RETENCIONES 5/ 0.00 
PENALIDADES S/ 0.00 

TOTAL, A PAGARA AL CONTRATISTA 111 S/ 295,488.37 

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resoluciön
Consorcio Vial SANFER, al Consorcio Supervisor San Fernando, a la Gerencia de
Ejecución de Inversiones y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su
conocimiento y fines pertinentes.

gistrese, comuniquese y archivese;
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Ing. Milyn Arévqflo M 7
Ge ente General


